



**Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» -
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»**

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Αθήνα, 115 27

Πληροφορίες: ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Τηλ.: 2132142217

Email: a.karavasileiadou@mou.gr

Προς:

1. **ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ &
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ.
ΜΟΣΧΑ, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
ty@maroussi.gr
2. **Γραφείο**
Προγραμματισμού και
Αξιοποίησης Πόρων
Δήμου Αμαρουσίου
amidim@maroussi.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (2^η) της Πράξης «**Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας.**» με Κωδικό ΟΠΣ 5001551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 9, παρ. 1.Α.1(ε) και 1.Β.1(α) και το άρθρο 20, παρ. 4,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,

5. Τη με αρ. πρωτ. 133978/08.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β/16.12.2021) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (Β'81) υπουργικής απόφασης: "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)"»,
6. «Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει»,
7. «Τη με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022»,
8. «Τη με αρ.πρωτ.104688/02-11-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ)»,
9. «Την Υπουργική Απόφαση με αρ.οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (ΦΕΚΒ' 5877/21-11-2022) με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»,
10. Τη με αριθ. πρωτ. οικ 5083/28-4-2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 (κωδικός ΟΠΣ 1474, ΑΔΑ: 7Τ764653Ο7-ΩΑ8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ.8187/13-07-2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".
12. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/2650/10-03-2023 αίτημα και τα συνημμένα σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την για την Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
13. Την αρ.πρωτ ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/3559/31-03-2023 θετική εισήγηση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΚΑ & ΠΟΛ

Αποφασίζει

την Τροποποίηση (2^η) της Πράξης «Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5001551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5001551
2.Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	40105008
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Το φυσικό αντικείμενο αφορά την αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτηρίου που βρίσκεται επί των οδών Βασιλίσσης Όλγας 14 και Σουρή στο οικοδομικό τετράγωνο 88 στην πολεοδομική ενότητα Π.Ε 1 του δήμου Αμαρουσίου. Πρόκειται για διώροφη λιθόκτιστη κεραμοσκεπής κατοικία χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3780/647/29.2.1993 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 349 Δ'/12.4.1993) και συνολικής δόμησης 330,66τμ (165,33τμ ισόγειο, 165,33τμ α όροφος) η οποία βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 596,95τμ. Η κατοικία έχει χαρακτηριστικά του αθηναϊκού νεοκλασικισμού χωρίς όμως να είναι το τυπικό νεοκλασικό κτίριο (με περίτεχνα γείσα και πλούσιο διάκοσμο). Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν: τον βαθύ καθαρισμό των ρωγμών των φερουσών τοιχοποιιών, εκ νέου αρμολόγηση, τσιμεντενέσεις, ενίσχυση τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite) και εφαρμογή νέου οπλισμένου επιχρίσματος στις υπόλοιπες εσωτερικές πλευρές και στην εξωτερική πλευρά, το τρίψιμο και επισκευή των φθαρμένων τμημάτων όλων των μαρμάρινων στοιχείων του κτιρίου (πλατύσκαλο εισόδου, κεντρική κλίμακα, φουρούσια) και αντικατάσταση όσων δεν επισκευάζονται με ίδιου τύπου μάρμαρο. Τρίψιμο και πέρασμα με αντισκωριακή βαφή όλων των μεταλλικών	

στοιχείων, τόσο των μαντεμένιων (κιγκλιδώματα σκάλας και μπαλκονιών της κύριας όψης) όσο και των απλών σιδερένιων των άλλων όψεων ή αντικατάσταση κατεστραμμένων στοιχείων με νέα ίδιου υλικού και ίδιας μορφολογίας. Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του κτιρίου, εξωτερικών και εσωτερικών, τα οποία δεν είναι δυνατή η επισκευή τους, με αντίγραφα των αρχικών κουφωμάτων. Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου του ορόφου. Προσπάθεια διατήρησης των υφιστάμενων πλακών δαπέδων. Απομάκρυνση ειδών υγιεινής και νεροχυτών και αντικατάσταση τους με νέα στοιχεία εξοπλισμού. Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων, αντικατάσταση τους με νέα ίδια τυπολογίας, σπατουλάρισμα και βάψιμο με πλαστικά χρώματα. Αντικατάσταση της εσωτερικής ξύλινης κλίμακας με νέα ίδιας μορφολογίας. Αντικατάσταση της ξύλινης στέγης, και των βυζαντινών κεραμιδιών της. Πραγματοποίηση εργασιών στεγάνωσης και αντικατάσταση των υδρορροών με νέες ίδιας τυπολογίας. Πραγματοποίηση των παρακάτω Η/Μ εγκαταστάσεων: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Κλιματισμού Θέρμανσης, Ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, Πυροπροστασίας (Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης). Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Ενοποίηση των δυο χώρων υγιεινής του ορόφου σε έναν, ώστε να είναι κατάλληλος για ΑΜΕΑ. Προσθήκη αναβατορίου στον χώρο της εσωτερικής κλίμακας. Χρωματική επεξεργασία όψεων. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως α) Αντικατάσταση παλιών μονών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά β) Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τελευταίας τεχνολογίας με τεκμηριωμένη υψηλή απόδοση με διαρκή στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (Αντλία Θερμότητας) γ) Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED δ) Εγκατάσταση θερμομόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ στα δίκτυα διανομής των συστημάτων ψύξης-κλιματισμού και ε) Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της άεργου ισχύος.

5. Παραδοτέα πράξης:

Πολιτιστικός χώρος με χρήσεις πινακοθήκης και χώρο εκθέσεων ζωγραφικής στο ισόγειο και στον όροφο. Στο ισόγειο θα υπάρχει και χώρος γραφείου διοίκησης και κουζίνα με αποθηκευτικό χώρο.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
T4469	Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της	Αριθμός	Δεν εφαρμόζεται	1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **01/11/2016**.
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **31/12/2023**.
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως **14/10/2019**.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- την αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης, κατά 151.180,02€ η οποία διαμορφώνεται από 750.000€ σε 901.180,02€ λόγω της υπ' αριθ.πρωτ. 4728/03-02-3021 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης (21SYMV008652448 2021-05-24) ποσού 111.221,06 (ήσσονος αξίας 14,98%), και των υπ' αριθ. 32083/07-07-2021 (ΑΔΑ 9ΘΟΩΨ9-ΕΓΗ), 61518/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΧΔΩΨ9-ΠΚΑ) Αποφάσεων Δήμου ποσού 23.310,15€ και 17.950,11€ αντίστοιχα για αποζημίωση λόγω υπερμερίας του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με το άρθρ. 137 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Η ανωτέρω αύξηση έχει καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δικαιούχου (ίδιοι πόροι)
- την μείωση της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης κατά 1.146,70€, η οποία διαμορφώνεται από 750.000,00€ σε 748.853,30€ λόγω της υπ' αριθ.6489/23-01-2023 (ΑΔΑ 95Θ2ΩΨ9-BE7) Απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή διότι οι προαναφερθείσες αλλαγές είναι αναγκαίες για την λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης



Ευρωπαϊκή Ένωση



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	901.180,02
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	901.180,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	748.853,30

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **748.853,30 €**

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 901.180,02 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2017ΣΕ27510091		ΝΑΙ		901.180,02

* Ο κωδικός εναριθμού τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **748.853,30 €**. Η διαφορά οφείλεται σε Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας θ' της ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606/28.07.2017 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

- E2751 / 2017ΣΕ27510091 : την μείωση της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης κατά 1.146,70€, η οποία διαμορφώνεται από 750.000,00€ σε 748.853,30€ λόγω της υπ'αριθ.6489/23-01-2023 (ΑΔΑ 95Θ2ΩΨ9-ΒΕ7) Απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένα:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ.3559/31-03-2023 Εισήγηση
2. ΤΔΠ_3.0

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
3. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
4. Ε.Υ. ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, sec.erdf@mnec.gr
- Μονάδες Α1', Β2
- Φ.Ε3.14_5001551

—



Ευρωπαϊκή Ένωση

