

**Ετήσια έκθεση υλοποίησης για τον στόχο
ΜΕΡΟΣ Α**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	2014GR16M1OP001
Τίτλος	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Έκδοση	2021.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	31 Μαΐ 2022

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	1
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 και άρθρο 111 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	6
2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες	6
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	10
3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	10
3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	27
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7i	27
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7iii	30
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 7a.....	33
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 7i	35
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 7a.....	39
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 05 / 7b	43
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 7i	47
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7ii	51
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 08 / 4e.....	55
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 09 / 4v	58
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4c.....	62
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4g	67
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5i	70
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5ii	72
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6b	74
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6d	78

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6ε.....	81
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6b	84
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6d	87
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6ε.....	90
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6i	93
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ii	98
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iii	103
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iv	106
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6a	108
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6b	114
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 15.....	118
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 15 / 34.....	120
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, καταναμημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 16.....	122
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 36.....	124
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 37.....	126
Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις.....	127
Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων	128
3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	136
Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος.....	136
Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU, το ΕΚΤ, το ΕΚΤ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]	138
Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης.....	154
Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ, του ΕΤΠΑ/REACT-EU και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ και ΕΚΤ/REACT-EU).....	156
4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	157
6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	161
7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.....	166
8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	167

9. Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες συνοπτικές εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ	168
10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	170
10.1. Μεγάλα έργα.....	170
10.2. Κοινά σχέδια δράσης.....	177
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	180
11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	180
11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	181
11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	182
11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	182
11.5. Ρόλος των εταιρών στην εφαρμογή του προγράμματος.....	182
12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013.....	183
12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων.....	183
12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας.....	185
13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] [Προαιρετικά για την έκθεση που πρέπει να υποβληθεί το 2016 (βλ. σημείο 9 παραπάνω). Υποχρεωτικά για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2017] Επιλογή: έκθεση προόδου	186
14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]	187
14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.....	187
14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία.....	187
14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων.....	187
14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες.....	187
14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση.....	188
14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων.....	188
15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΩΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 21 παράγραφος 2 και άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	189
16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (επιλογή έκθεσης προόδου)	190
17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	191

Έγγραφα.....192

Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης193

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021. Συντάχθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το Παράρτημα V του ΕΚ 207/2015.

Συνολική πρόοδος υλοποίησης απολογιστικά έως 31-12-2021

I. Ως προς την ενεργοποίηση του ΕΠ εξετάζονται:

- η εξειδίκευση δράσεων
- η έκδοση Προσκλήσεων

II. Ως προς την υλοποίηση του ΕΠ εξετάζονται οι:

- εκδόσεις αποφάσεων ένταξης πράξεων
- αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων
- πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, απολογιστικά έως 31/12/2021, είναι η εξής:

- **Συνολικός Π/Υ ΕΠ:** 4.652.099.899€ ΣΔΔ
- **Συνολικός Π/Υ εξειδίκευσης:** 4.528.468.572€ ΣΔΔ (97,34% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Προσκλήσεις:** 195 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 5.222.993.164€ (112,26% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Εντάξεις:** 910 αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 6.801.627.238€ (146,2% της ΣΔΔ του ΕΠ) σύμφωνα με την εν ισχύ ΥΑ υπερδέσμευσης
- **Νομικές Δεσμεύσεις:** Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής ΣΔΔ 3.430.830.260€ (73,8% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Απορροφήσεις:** Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, ανήλθαν σε 2.119.680.806€ ΣΔΔ, μετά την αφαίρεση δαπανών από τους ΑΠ 3 & 14 (Αρχή Πληρωμής) ύψους 12.630.498€. Η απορρόφηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αντιστοιχεί στο 45,6% της ΣΔΔ του. Έχει καλυφθεί η υποχρέωση του κανόνα N+3 για το έτος 2021.

Το τεύχος αναλυτικής προόδου του Προγράμματος ως 31-12-2021 είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: https://www.ymerpera.gr/images/Teuchos_proodou_20211231.pdf

Πρόοδος Υλοποίησης από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Σημαντικές ενέργειες:

- Επίλυση θεμάτων για την ένταξη σημαντικών νέων έργων του ΕΠ (π.χ. απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκρισή από την Ε. Επιτροπή του ανασχεδιασμού του τρόπου υλοποίησης του έργου Πάτρα – Πύργος, ΥΓΟΣ για έργα Πράσινων Σημείων)
- Αύξηση των εντάξεων και των νομικών δεσμεύσεων κυρίως για έργα του τομέα Περιβάλλοντος
- Δημοπράτηση έργων του τομέα Μεταφορών στους 2 ΑΠ 01 και 07, που παρουσιάζουν υστέρηση σε Νομικές Δεσμεύσεις (5 σιδηροδρομικά έργα, Π/Υ 471 εκ.€ & 14 έργα Α/Δ, Π/Υ 150 εκ. €).

- Οριστικοποίηση με JASPERS της προσαρμογής των Μονάδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) από MBT σε RFF, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
- Επικαιροποίηση αίτησης ΜΕ του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου. Συνεργασία με JASPERS για έγκρισή του το 2022
- Ενεργοποίηση νέου «Προγράμματος Ανακύκλωσης» σε Δήμους της χώρας που δεν καλύπτονται από ενταγμένα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ.
- Ενσωμάτωση δράσεων διαχείρισης υδατικών πόρων στις εκχωρήσεις του για μεταφορά έργων από τα ΠΕΠ.
- Προετοιμασία για το «κλείσιμο του ΕΠ το 2023 (Σχέδιο Δράσης - Εξυγίανση επικαιροποίηση ΥΑ υπερδέσμευσης 5ος/2021)

Διαχειριστικές Ενέργειες εντός του 2021:

Εξειδίκευση:

Δύο τροποποιήσεις με γραπτή διαδικασία έγκρισης:

15η Εξειδίκευση. Συνολική ΣΔΔ: 4.528.468.572€ (έγκριση 29/1/2021) ενσωμάτωση της 5ης Αναθεώρησης

16η Εξειδίκευση. Συνολική ΣΔΔ: 4.528.468.572€ (έγκριση 11/6/2021) νέες δράσεις εκχωρήσεων

Προσκλήσεις (ΟΠΣ):

Εκδόθηκαν 10 νέες προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 31.499.092€ (τομέας Περιβάλλοντος)

Εντάξεις (ΟΠΣ):

Εκδόθηκαν 184 νέες αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 865.139.328€ (163,7 εκ.€ για έργα του Τομέα Μεταφορών, 685 εκ.€ για έργα του Τομέα Περιβάλλοντος και 16,4 εκ. € για έργα ΤΒ)

Νομικές Δεσμεύσεις (ΟΠΣ):

Αυξήθηκαν κατά 423.880.612€ (94,3 εκ.€ για έργα του Τομέα Μεταφορών, 323,7 εκ.€ για έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, 5,9 εκ.€ για έργα ΤΒ)

Απορροφήσεις (ΟΠΣ):

Οι πιστοποιημένες δαπάνες, που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αυξήθηκαν κατά 274.952.851€ (157,2 εκ.€ για έργα του Τομέα Μεταφορών, 113 εκ.€ για έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, 4,7 εκ.€ για έργα ΤΒ).

Αναθεώρηση:

Εντός του 2021 υπεβλήθη στην Ε.Ε η πρόταση για την 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που διαμορφώθηκε με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος, ύψους 4.652 εκατ.€ ΣΔΔ, μέχρι 31/12/2023 και την επιτυχή ολοκλήρωση του. Τα επίσημα σχόλια της Ε.Επ. εστάλησαν στις 12/1/2022. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διαβούλευσης με εκπροσώπους της, με στόχο την επανυποβολή και έγκρισή της εντός του 2022.

Στην πρόταση 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανακατανεμήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι του

μεταξύ των ΑΠ των δύο Τομέων με στόχο τη διατήρηση: (α) της στρατηγικής και της στόχευσης του Προγράμματος και (β) της διαμορφωμένης ισορροπίας στην κατανομή των πόρων για τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων.

Επιπλέον, προτάθηκε:

- η διαμόρφωση νέου ΑΠ στον τομέα Μεταφορών για τη συγχρηματοδότηση Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, με στόχο τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνίας και τις συνδέσεις της ηπειρωτικής με τη νησιωτική χώρα, κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
- η συγχρηματοδότηση νέων έργων που μεταφέρονται στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: (α) από τα ΠΕΠ, όπου δεν υπάρχουν πλέον ικανοί πόροι να συγχρηματοδοτηθούν μετά τις αναθεωρήσεις τους, εντός του 2020 και (β) από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης / ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
- η συγχρηματοδότηση του νέου Μεγάλου Έργου ανάπλασης του Φαληρικού όρμου, το οποίο θα ολοκληρωθεί ως έργο phasing στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Τέλος, ενσωματώθηκαν στο ΕΠ όλες οι αναγκαίες προσαρμογές της 4ης και 5ης Αναθεώρησής του, οι οποίες – λόγω των fast track διαδικασιών που ακολουθήθηκαν το 2020 - δεν είχαν αποτυπωθεί σε αυτό.

Η πρόταση διαμορφώθηκε για να εξασφαλίζεται η συνέργεια μεταξύ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των Προγραμμάτων «Μεταφορές» και «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, τα οποία υποβλήθηκαν επίσημα στο τέλος Οκτωβρίου 2021 στην Ε.Ε, και είναι σε διαδικασία διαβούλευσης.

Στόχοι υλοποίησης – Προϋποθέσεις για την επίτευξη τους:

Εντός του 2022, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το επιτυχές κλείσιμο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του το 2023, επίτευξη της στοχοθεσίας του. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί:

- σημαντική αύξηση των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών των ενταγμένων έργων
- έκδοση στοχευμένων νέων Προσκλήσεων για τους δύο τομείς (ηλεκτρικά λεωφορεία, δράσεις νέου προγράμματος ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που υποστηρίζουν το ΕΣΕΚ, αστικής αναζωογόνησης
- αξιοποίηση (προσωρινής) σημαντικής υπερδέσμευσης για την ένταξη των νέων υπερ-ωριμών έργων
- μεταφορά συμβασιοποιημένων έργων από ΠΕΠ σε ΑΠ των ΘΣ 5, 6 & 7
- ένταξη νέων έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και εμπίπτουν στην στοχοθεσία του Προγράμματος (πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ)
- ένταξη της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Παρέμβασης της Περιφέρειας Αττικής «Ανάπλαση Φαληρικού όρμου» (phasing στο ΠΕΚΑ 2021-2027)
- σταδιακή ολοκλήρωση των έργων phasing της ΠΠ 2007-2013 των 2 τομέων
- επίσπευση των διαδικασιών υποβολής των Φακέλων Μεγάλων Έργων σε Ε.Ε. και επιτάχυνση της υλοποίησης αυτών
- υποστήριξη δικαιούχων με πόρους ΤΒ για την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων

- σταδιακή εξυγίανση του ΕΠ σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του (π.χ. τμηματοποίηση έργων του προς τα Προγράμματα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΠΕΚΑ 2021-2027)
- οριστικοποίηση, έγκριση, εφαρμογή της Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
01	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ1: 288.764.506€.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021: 16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 3 δράσεις (ΣΔΔ 288.764.506€) Προσκλήσεις: 3 Αποφάσεις Ένταξης: 10 (ΣΔΔ 328.885.361€) Νομικές Δεσμεύσεις: 125.306.670€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 83.943.377€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021: ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ). Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις. ΕπΠρ7iii (έργα διαλειτ/τητας σιδ/κών συστ/των ΔΕΔ-Μ): Εντάχθηκε το έργο: «Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα».</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ 2022 αναμένεται εντός του 2022 να ενταχθούν τα ακόλουθα έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 185.520.000 ΣΔΔ: «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση) – Μεγάλο Έργο»,</p> <p>«GSM-R & Προμήθεια Τερματικού Εξοπλισμού (Τιθορέα-Δομοκός, Κιάτο-Πάτρα και Θεσσαλονίκη- Ειδομένη)».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες Νομικές Δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 13.542.462€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3.101.231€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 6 πράξεων στο</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ οι λοιπές 6 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά την ΠΠ 2021-2027. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
02	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	ΣΔΔ ΑΠ2: 29.000.000€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 1 δράση (ΣΔΔ 29.000.000€) Προσκλήσεις: 1 Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 25.760.634€) Νομικές Δεσμεύσεις: 0€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0€ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021: ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) - ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών: Εντάχθηκε το έργο: «Υπολειπόμενες εργασίες Σιδηροδρομικής Υποδομής, Επιδομής, Ηλεκτροκίνησης στο Σ.Σ. Αθηνών και σύνδεση με ΜΕΤΡΟ - Β΄ Φάση Σ.Σ. Αθηνών». Με βάση το Σχ.Δράσης ΙΑΝ 2022 εκτιμάται ότι στον ΑΠ 02 δεν θα ενταχθεί νέο έργο. • Δεν καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις στο ΟΠΣ. • Δεν συμπεριελήφθησαν δαπάνες έργων σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης του ανωτέρω έργου και το χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ως ημιτελούς στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
03	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ	ΣΔΔ ΑΠ3: 558.055.749€

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)	<p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021)100%:4 δράσεις(ΣΔΔ 558.055.749€) Προσκλήσεις:4 Αποφάσεις Ένταξης:11(ΣΔΔ 996.790.394€) Νομικές Δεσμεύσεις:597.108.065€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες:370.484.086€ΣΔΔ μετά την αφαίρεση δαπανών ύψους 2.995.000€ από την Αρχή Πληρωμής. Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021 ΕπΠρ 7ι (έργα ΔΕΔ-Μ): Εντάχθηκε το έργο της Παράκαμψης Μελιβοίων-Δημαρίου του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού. Βάσει του Σχ.Δράσης ΙΑΝ 2022 αναμένεται εντός του 2022 να ενταχθούν ακόμα 4 έργα εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 94.793.585ΣΔΔ:«Προμήθεια 5 συστημάτων UAV για την Ελληνική Αστυνομία», «Δράσεις οδικής ασφάλειας Πάτρα-Πύργος», «Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας-Α/Κ Ραχούλας της Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων» και «Κάθετος Άξονας Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα-Δράμα-Σέρρες: Τμήμα Α/Κ Κρηνίδων-Ι/Κ Σταυρού». Επίσης το έργο της Κατασκευής του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτ/μου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος, επανεντάσσεται ως έργο παραχώρησης, με παράλληλη απένταξη της υφιστάμενης πράξης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 28.840.816€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 56.994.506€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 9 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενώ 5 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά την ΠΠ 2021-2027. Τέλος 1 πράξη θα ολοκληρωθεί ως ημιτελής.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
04	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ4: 73.192.122€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 73.192.122€) Προσκλήσεις: 2 Αποφάσεις Ένταξης: 3 (ΣΔΔ 77.368.639€) Νομικές Δεσμεύσεις: 72.124.472€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 58.008.747€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021 ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) – ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση: Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ 2022 αναμένεται εντός του 2022 να ενταχθούν 5 νέα έργα οδικής ασφάλειας στο ΒΟΑΚ εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 34.100.010€ στα τμήματα: «Γεωργιούπολη – Πετρές (ΧΘ 36+000-47+300)», «Πέρα Γαλήνοι (Φόδελε)–Λινοπεράματα», «Σούδα – Καλύβες», «Σεληνάρι – Νεάπολη», «Σκαλέτα – Πάνορμος».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 1.054.281€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3.507.346€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 3 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ οι λοιπές 5 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά την ΠΠ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ5: 50.219.962€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 1 δράση (ΣΔΔ 50.219.962€) Προσκλήσεις: 1</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 56.304.314€) Νομικές Δεσμεύσεις: 54.237.090€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 28.129.693€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021 ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με ΔΕΔ-Μ)-ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση: Συνεχίστηκε η υλοποίηση του ενταγμένου έργου «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου». Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ 2022 αναμένεται εντός του 2022 να ενταχθεί το έργο: «Οδική σύνδεση Εγνατίας με Λιμένα Αλαξανδρούπολης» εκτιμώμενου Π/Υ 36.000.000 ΣΔΔ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Μειώθηκαν κατά 1.707.509€ λόγω επικαιροποίησης Π/Υ Υποέργων. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 1.007.732€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 1 πράξης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ(οδικός Άξονας Καλλονή -Σίγρι), ενώ η δεύτερη πράξη αναμένεται να τμηματοποιηθεί και να συνεχιστεί η υλοποίησή της κατά την ΠΠ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
06	ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ6: 154.556.495€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 154.556.495€) Προσκλήσεις: 2 Αποφάσεις Ένταξης: 8 (ΣΔΔ 129.955.673€) Νομικές Δεσμεύσεις: 78.851.856€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 45.370.497€ ΣΔΔ</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021 ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ): Εντάχθηκαν 2 νέες πράξεις: «Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ε/Π στο Α/Δ Λέρου» και «Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου σε πλωτά και χερσαία μέσα». Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ 2022 δεν προβλέπονται στον ΑΠ 06 νέες εντάξεις έργων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 10.484.664€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 11.063.859€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου των πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
07	ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ7: 200.745.583€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021) 78,91%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 158.400.176€) Προσκλήσεις: 3 Αποφάσεις Ένταξης: 19 (ΣΔΔ 189.045.756€) Νομικές Δεσμεύσεις: 22.049.581€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 8.568.040€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021 ΕπΠρ 7ii (έργα υποδομών & συστημάτων αερολιμένων ΔΕΔ-Μ): Εντάχθηκαν 10 νέα έργα συνολικής ΣΔΔ 69.603.655€. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ 2022 εντός του 2022 αναμένεται η ένταξη των ακόλουθων έργων εκτιμώμενου συνολικού Π/Υ 28.278.625€ ΣΔΔ: «Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου» και</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>«Προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας, σε νέους χώρους του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) -Ελευθέριος Βενιζέλος».</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 16.587.243€. <p>Επίσης κατά το 2021 κατέστη δυνατή η δημοπράτηση 14 έργων, συνολικού ύψους 150 εκ €.</p> <ul style="list-style-type: none"> Πιστοποιημένες δαπάνες (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 6.601.666€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 13 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 6 πράξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς ενώ 1 πράξη θα απενταχθεί. Τέλος 1 πράξη προβλέπεται να μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ.</p>
08	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ8: 755.927.107€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021</p> <p>16η Εξειδίκευση (6/2021) 93,24%: 1 δράση (ΣΔΔ 704.811.457€)</p> <p>Προσκλήσεις: 1</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 896.630.646€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 791.501.186€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 591.910.414€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021</p> <p>ΕπΠρ 4e</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 23.059.667€. Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 69.117.882€ <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		των πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
09	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ9: 300.711.106€ Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 300.711.106€) Προσκλήσεις: 3 Αποφάσεις Ένταξης: 6 (ΣΔΔ 669.832.537€) Νομικές Δεσμεύσεις: 295.147.417€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 204.993.724€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021 ΕπΠρ 4ν (Έργα προώθησης πολυτροπικής αστ. κινητικότητας): Εντάχθηκε το έργο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της Επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας προς Πειραιά». Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ 2022 εντός του 2022 αναμένεται η ένταξη 5 έργων συνολικού εκτιμώμενου Π/Υ 227,1 εκ € ΣΔΔ: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (ΟΣΠΕ)», «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης, Τεχνικής Ικανότητας Στόλου Οχημάτων (ΟΣΤΙ)», «Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας», «Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης» και «Πρόδρομες εργασίες Μετρό Αθήνας – Γραμμή 4».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 2.385.384€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 5.826.423€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 6 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 1 πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελής, ενώ 3 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		να συνεχιστεί η υλοποίησή της κατά την ΠΠ 2021-2027. Τέλος 2 πράξεις προβλέπεται να μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
10	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ10: 129.924.729€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021)100%:7 δράσεις (ΣΔΔ 129.924.729€) Προσκλήσεις:9 Αποφάσεις Ένταξης:159 (ΣΔΔ 445.760.981€) Νομικές Δεσμεύσεις:36.220.231€ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες:7.138.510€ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021 ΕπΠρ 4c(Ενεργειακές Αναβαθμίσεις (ΕΑ) δημοσίων υποδομών): Εντάχθηκαν 34 έργα ΕΑ σε Νοσοκομεία και Πανεπιστήμια συνολικής ΣΔΔ 124.529.932€. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 αναμένεται εντός του 2022 να ενταχθούν ακόμα 4 έργα συνολικού Π/Υ 11.934.457€. ΕπΠρ 4g(Τηλεθέρμανση): Δεν εκδόθηκε νέα Πρόσκληση. Εντάχθηκε το έργο: «Τροφοδότηση της Τηλ/σης Πτολεμαΐδας με θερμική Ενέργεια από τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» Π/Υ 20.071.028€. Απεντάχθηκε το ΜΕ Τηλ/σης Φλώρινας. Βάσει του Σχ.Δράσης ΙΑΝ.2022 αναμένεται εντός του 2022 να απενταχθεί και το έργο Τηλ/σης Μελίτη, και να ενταχθεί το έργο: «Διασύνδεση της Τηλ/σης Αμυνταίου με το δίκτυο Τηλ/σεων Δ.Μακεδονίας» εκτιμώμενου Π/Υ 15.993.770€ ΣΔΔ. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Μειώθηκαν κατά 4.410.356€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3.736.261€. Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 92 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 13 αναμένεται να ολοκληρωθούν ως ημιτελείς, ενώ 58 να</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίηση της κατά την ΠΠ 2021-2027. Τέλος 2 πράξεις προβλέπεται να απενταχθούν ενώ 1 προβλέπεται να μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις ένταξης, δημοπράτησης και έναρξης υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
11	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ11:108.277.649€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2021</p> <p>16η Εξειδίκευση (6/2021)100%:2 δράσεις(ΣΔΔ108.277.649€)</p> <p>Προσκλήσεις:5</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης:12(ΣΔΔ106.234.308€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις:37.166.409€ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες:6.818.484€ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2021</p> <p>ΕπΠρ5i (προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή)</p> <p>Δεν εκδόθηκε νέα Πρόσκληση.</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέα έργα.</p> <p>ΕπΠρ5ii (αντιμετώπιση κινδύνων/πρόληψη καταστροφών):</p> <p>Εκδόθηκε 1 Πρόσκληση.</p> <p>Εντάχθηκαν ακόμα 3 από τα 10 αντιπλημυρικά έργα του προγράμματος των έργων που θα υλοποιηθεί από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σε συνδυασμό με Εθνικούς πόρους και δανεισμό από (ΕΤΕπ) και (CEB) στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Λουτράκι, Ραφήνα και Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης) συνολικού Π/Υ 47.276.824€ΣΔΔ. Αναμένεται εντός του 2022 να ενταχθεί και το τελευταίο έργο του εν λόγω Προγράμματος που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία νέας Μάκρης Αττικής εκτιμώμενου Π/Υ 19.537.595€ΣΔΔ. Επιπλέον, αναμένεται η ένταξη 5 μεταφερόμενων έργων από το ΠΕΠ Αττικής και Κρήτης και 1 έργου από το Δήμο Καρύστου συνολικού Π/Υ 52.508.822€ΣΔΔ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 9.909.412€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Μειώθηκαν κατά 391.069€.

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 11 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ οι λοιπές 8 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά την ΠΠ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ</p>
12	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ12: 18.127.036€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2021</p> <p>16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 9 δράσεις (ΣΔΔ 18.127.036€)</p> <p>Προσκλήσεις: 10 (5 κοινές με ΑΠ 13)</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 5 (+8 κοινές με τον ΑΠ13) (ΣΔΔ 21.757.513€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 17.015.586€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 5.177.294€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2021</p> <p>ΕπΠρ 6b (επενδύσεις σε τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <p>ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <p>ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 1.455.566€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 674.882€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 12 πράξεων</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ 1 πράξη προβλέπεται να απενταχθεί. Πρόκειται για το έργο της καταπολέμησης της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
13	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΔΔ ΑΠ13: 3.827.992€ Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2021 16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 6 δράσεις (ΣΔΔ 3.827.992€) Προσκλήσεις: 7 (5 κοινές με ΑΠ 12) Αποφάσεις Ένταξης: 2 (+8 κοινές με τον ΑΠ12) (ΣΔΔ 4.322.546€) Νομικές Δεσμεύσεις: 4.054.336€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 1.260.985€ Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2021 ΕπΠρ 6b (επενδύσεις τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ) Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Η πράξη που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής έχει ήδη ολοκληρωθεί. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις. ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους): Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις. ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου) Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 371.147€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 319.511€ Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		των πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Προβλήματα-Μέτρα Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
14	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14: 1.513.668.795€</p> <p>Έχει εκχωρηθεί ΣΔΔ ύψους 823.574.219€ σε 13 ΕΦΔ για τις ΕπΠρ6ι, 6ii.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2021:</p> <p>16η Εξειδίκευση (6/2021)100%:69 δράσεις(ΣΔΔ1.513.168.904€)</p> <p>Προσκλήσεις: 99</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης:519(ΣΔΔ2.452.728.402€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις:1.038.709.825€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες:510.050.921€ΣΔΔ μετά την αφαίρεση δαπανών ύψους 9.635.498€ από την Αρχή Πληρωμής.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2021:</p> <p>ΕπΠρ6ι (Διαχείριση Στ. αποβλήτων)</p> <p>Εκδόθηκαν 2 νέες προσκλήσεις (ΣΔΔ8.000.000€):1 από ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 1 από τους ΕΦΔ. Εντάχθηκαν 60 πράξεις (ΣΔΔ298.800.181€):17 από ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 43 από ΕΦΔ.</p> <p>ΕπΠρ6ii (Διαχείριση υδατικών πόρων)</p> <p>Εκδόθηκαν 3 Προσκλήσεις(ΣΔΔ30.831.292€) 2 από ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 1 από ΕΦΔ. Εντάχθηκαν 13 πράξεις(ΣΔΔ124.018.12€) (7 πράξεις διαχείρισης λυμάτων και 6 έργα ύδρευσης). Μεταφέρθηκαν επίσης 13 έργα ύδρευσης από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου(ΣΔΔ 13.516.492€ ΣΔΔ).</p> <p>ΕπΠρ6iii (Βιοποικιλότητα)</p> <p>Εκδόθηκαν 4 Προσκλήσεις(ΣΔΔ 11.721.459€ ΣΔΔ).</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις.</p> <p>ΕπΠρ6iv (Αστική αναζωογόνηση)</p> <p>Εκδόθηκε 1 Πρόσκληση(ΣΔΔ 2.000.000€).</p> <p>Εντάχθηκαν 36 πράξεις(ΣΔΔ 60.836.829€)</p> <p>• Νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ):Αυξήθηκαν κατά 308.215.207€. Επίσης κατά το</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>2021 κατέστη δυνατή η δημοπράτηση νέων συμβάσεων 53 έργων, συνολικού ύψους 135,6εκ€.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 102.616.087€ <p>Για τα ζητήματα νέων εντάξεων και την προοπτική ολοκλήρωσης των έργων ανά ΕπΠρ γίνεται αναλυτική αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Καθυστερήσεις/Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Για τις καθυστερήσεις ένταξης, δημοπράτησης και έναρξης υλοποίησης των έργων του ΑΠ και τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ</p>
14B	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14B: 371.696.172 €</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2021</p> <p>16η Εξειδίκευση (6/2021) 92,02%: 5 δράσεις (ΣΔΔ 342.025.794€)</p> <p>Προσκλήσεις: 5</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 55 (ΣΔΔ 334.582.562€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 229.651.058€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 178.569.875€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2021</p> <p>ΕπΠρ 6a (Διαχείριση Στ. Αποβλήτων):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις. Εντάχθηκε το έργο: «Δράσεις ΟΕΔΑ στο Δήμο Άνδρου» Π/Υ 9.547.387€ ΣΔΔ. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 εντός του 2022, αναμένεται στο πλαίσιο υφιστάμενων και μελλοντικών προσκλήσεων να ενταχθούν επιπλέον 18 έργων νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ), έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), καθώς και δημιουργίας Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Αττικής.</p> <p>ΕπΠρ 6b (Διαχείριση λυμάτων):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις. Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 δεν προβλέπεται στη παρούσα φάση να ενταχθούν στον ΑΠ 14B νέα έργα διαχείρισης λυμάτων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 8.185.568€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 6.081.317€.</p> <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 63 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (το σύνολο των έργων διαχείρισης λυμάτων και 11 έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων), ενώ οι λοιπές 10 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά την ΠΠ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
15	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ	<p>ΣΔΔ ΑΠ15 : 26.576.194€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021</p> <p>16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 26.576.194 €)</p> <p>Προσκλήσεις: 8</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 14 (ΣΔΔ 16.412.332€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 10.074.217€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες 7.248.172€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021</p> <p>Δεν εκδόθηκε νέα πρόσκληση.</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022, επιδιώκεται εντός του 2022 να ενταχθούν στον ΑΠ 15 νέα έργα που θα αφορούν στην on going υποστήριξη της λειτουργίας των νέων ΔΑ που θα δημιουργηθούν για τη διαχείριση των Προγραμμάτων «Μεταφορές» και «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 και των Επιτελικών Δομών. Επίσης δύναται να ενταχθούν πράξεις που θα αφορούν στην προετοιμασία και έγκριση των Προγραμμάτων: (α) Πολιτική Προστασία και (β) Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 1.804.267€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριλήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 1.381.116€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου των πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	<p>ΣΔΔ ΑΠ16: 68.828.702€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2021</p> <p>16η Εξειδίκευση (6/2021) 100%: 3 δράσεις (ΣΔΔ 68.828.702€)</p> <p>Προσκλήσεις: 32</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 75 (ΣΔΔ 49.254.640€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 21.612.262€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες 12.007.987€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2021</p> <p>Εκδόθηκαν 9 νέες προσκλήσεις για την υποστήριξη φορέων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων καθώς και για μελέτες ωρίμανσης έργων.</p> <p>Εντάχθηκαν 18 νέα έργα συνολικής ΣΔΔ 15.591.974€ που αφορούν σε μελέτες ωρίμανσης έργων του Προγράμματος.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης ΙΑΝ.2022 επιδιώκεται εντός του 2022 να ενταχθούν στον ΑΠ 16 νέα έργα που θα αφορούν στην υποστήριξη των Δικαιούχων του τομέα Μεταφορών και Περιβάλλοντος του Προγράμματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 4.102.792€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3.314.101€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου των πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		16,00			0,00			
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		16,00			16,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ με τη μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου στον ΑΠ02 και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		407,00			0,00			
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		407,00			543,10			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ με τη μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου στον ΑΠ02 και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	16,00			16,00			16,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
		(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)									
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	543,10			543,10			472,60		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	16,00			16,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	590,00			519,40			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		327,00	2014	206,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	κtoe / έτος		94,21	2014	75,37			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		1.001,00	2014	1.641,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)								
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση					327,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)					94,21	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο					1.001,00	

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7iii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			1,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			4,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			0,00			
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			141,90			
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα		6,40			0,00			
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα		6,40			6,40			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών				1,00			1,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών				4,00			3,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)				0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)				61,50			61,50		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ				0,00			0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ				6,40			6,40		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ανδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Ανδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Ανδρες	2015 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ανδρες	2014 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου
Ειδικός στόχος	10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		11,00	2014	8,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	ktoe / έτος		36,88	2014	29,50			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		235,00	2014	1.480,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7iii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Με την κατάργηση της ΕπΠρ 7ii το σχετικό με το δείκτη περιεχόμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΕπΠρ 7iii. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση					10,00			
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)								
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση					11,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)					36,88	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο					235,00	

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 7a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			1,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται		0,00	
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	225,00	2014	120,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00	2014	21,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος	Άτομα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.240.165,00	2015	12.863.100,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση					225,00	
T4420	Χρονοαπόσταση					26,00	
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος			2.240.165,00			

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		118,30			62,65			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις και σε 2 μερικώς υλοποιημένες πράξεις.
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		118,30			198,46			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		2,00			1,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		2,00			2,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	47,82			47,82			34,10		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	196,35			197,75			195,65		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	2,00			1,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	35,20			0,00			0,00		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	114,65			38,36			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		336,00	2015	204,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα		46,20	2015	76,10			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχημ-χλμ		5,89	2015	4,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							317,00	
T4421	Προσπελασιμότητα							49,00	
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος							5,04	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση			336,00			
T4421	Προσπελασιμότητα			46,20			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος			5,89			

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχημ-χλμ		1,15	2015	0,80			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη συμπληρώνονται βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος			1,15			

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 7a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	11,60			9,58			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικός υλοποιημένη πράξη.
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	11,60			11,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	11,60			9,58			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικός υλοποιημένη πράξη.
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	11,60			11,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			1,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	9,08			9,08			8,18		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	11,60			11,60			11,60		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	9,08			9,08			8,18		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	11,60			11,60			11,60		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	1,00			1,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	11,60			11,60			9,20		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	11,60			11,60			9,20		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	116,00	2015	112,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	45,60	2014	47,50			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχημ-χλμ	Μετάβαση	0,89	2015	0,88			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	112,00							
T4421	Προσπελασιμότητα	47,50							
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	0,88							

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση			116,00			
T4421	Προσπελασιμότητα					45,60	
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος			0,89			

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχη-χλμ	Μετάβαση	2,42	2015	1,69			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη συμπληρώνονται βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος			2,42			

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 05 / 7b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	46,70			23,30			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς υλοποιημένη πράξη.
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	46,70			46,70			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4402.
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	0,00			0,00			
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	0,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4402.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	20,00			11,00			11,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	46,70			46,70			46,70		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
		των οποίων: ΔΕΔ-Μ									

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ειδικός στόχος	4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00	2014	4,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	56,00	2015	43,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	40,00	2014	60,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	32,00	2015	42,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχη-χλμ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	2015	0,70			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχη-χλμ	Μετάβαση	1,00	2015	0,75			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4421	Προσπελασιμότητα								
T4421	Προσπελασιμότητα								
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά

T4420	Χρονοαπόσταση					5,00	
T4420	Χρονοαπόσταση			56,00			
T4421	Προσπελασιμότητα					40,00	
T4421	Προσπελασιμότητα			32,00			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος			1,00			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος			1,00			

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		5,00			2,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		5,00			6,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4404. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			1,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			3,00			Η τιμή βάσης του δείκτη εκροής επικαιροποιήθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	4,00			4,00			3,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	3,00			3,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			0,00			0,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			1,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	αριθμός		1.794,00	2014	2.025,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων							1.822,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων					1.794,00	

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	Km2		7.144,00	2014	9.144,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης					7.144,00	

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΑΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός		3,00			0,00			
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός		3,00			3,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4405. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		7,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		7,00			16,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4406. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	Αριθμός		1,00			0,00			
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	Αριθμός		1,00			0,00			Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	3,00			1,00			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	10,00			5,00			2,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφαλείας αερομεταφορών	Εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας με βελτιωμένη συμμόρφωση		0,00	2015	6,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφαλείας αερομεταφορών								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφαλείας αερομεταφορών			0,00			

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	Αριθμός κατοίκων		0,00	2015	86.612,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση			0,00			

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ε - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 08 / 4ε

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			0,00			
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			14,40			
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	14,40			14,40			14,40		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	14,40			14,40			0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	580.000,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	67.126,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς								
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς					0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο					0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 09 / 4ν

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		7,60			3,40			
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		7,60			7,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός		4,00			0,00			
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός		4,00			4,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4407. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	3,40			0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	7,60			7,60			7,60		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	3,00			1,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	7,60			7,60			0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων		0,00	2014	174.000,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2		0,00	2014	37.678,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς								
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς					0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο					0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών	tn / έτος		38,74	2018	27,71			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4ν κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών					38,74			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών						

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4c

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	63.710.869,22			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	63.710.869,22			239.053.208,31			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	6.671.294,54			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	6.671.294,54			103.463.248,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	35.875.966,47			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς υλοποιημένη πράξη.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	35.875.966,47			212.511.747,06			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46.505,16			161,70			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		θερμοκηπίου									
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46.505,16			162.653,72			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	3.028,93			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	3.028,93			58.293,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15.669,56			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς υλοποιημένη πράξη.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15.669,56			130.264,21			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	138.291.523,88			78.973.088,70			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	23.647.325,48			2.557.773,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	177.211.673,29			73.285.325,56			3.000.000,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	471.387,02			46.673,35			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	57,99	2013	902,10	860,19		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	57,99	2013	902,10	860,19		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	57,99	2013	902,10	860,19		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας			812,14		764,09		552,71	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας			812,14		764,09		552,71	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας			812,14		764,09		552,71	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	231,97		192,13		144,05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	231,97		192,13		144,05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	231,97		192,13		144,05	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4g

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	6.997,98			0,00			
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	6.997,98			4.609,82			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	Μετάβαση	114.195,74			0,00			
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	Μετάβαση	114.195,74			75.224,82			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	7.612,11			9.266,11			6.047,11		
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00			0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	124.206,05			151.201,05			98.679,05		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
		των αερίων θερμοκηπίου									
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00			0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	132.850,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
Ειδικός στόχος	17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	57,99	2013	902,10	860,19		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας			812,14		764,09		552,71	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	231,97		192,13		144,05	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα.

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			131.621,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	131.621,00			131.621,00			131.621,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα.
Ειδικός στόχος	18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5i κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ			26.703,00					

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ					23.746,00	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα		200.000,00			0,00			Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης.
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα		200.000,00			696.913,00			Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	492.331,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/EK	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/EK			26.703,00					

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/EK					23.746,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6,00			5,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6,00			6,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	7,00			6,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	7,00			7,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			1,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			2,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	5,00			5,00			5,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			6,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			6,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	7,00			7,00			7,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			2,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	17,00			17,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	12,00			12,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ							66,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ							66,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ							66,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ					46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ					46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ					46,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6d

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13,00			13,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	11,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	11,00			11,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			4,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται /	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
		εφαρμόζονται									
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	13,00			13,00			12,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	11,00			11,00			10,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	4,00			4,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	15,00			15,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	12,00			12,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται			0,00
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται			0,00
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται			0,00
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται			0,00
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται			0,00
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται			0,00

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					100,00			
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					100,00			
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					100,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					21,25	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6ε

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			8,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			7,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			8,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται /	8,00			8,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
		εφαρμόζονται									
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	7,00			7,00			3,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	8,00			8,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Μετάβαση	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων					71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων					71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων					71,43	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	2,00			1,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	2,00			2,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			1,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			2,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			2,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			2,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ							66,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ							66,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ					46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ					46,00	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6d

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			3,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					100,00			
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					100,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					21,25	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6e - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6e

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			6,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			6,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			3,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Μετάβαση	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων					71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων					71,43	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ί - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ί

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		1.004.987,00			39.510,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις και 1 μερικώς υλοποιημένη πράξη.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		1.004.987,00			622.379,75			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος		911.149,00			79.815,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις.
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος		911.149,00			446.235,26			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		1.559.219,00			460.071,94			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		1.559.219,00			1.158.787,80			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		1,00			0,00			
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		1,00			6,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	39.510,00			25.786,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	583.436,19			340.457,89			247.262,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	79.815,00			79.815,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	542.489,26			518.287,26			362.528,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	460.071,94			460.071,94			460.071,94		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	1.128.956,80			1.038.777,00			827.124,00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00			0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	6,00			1,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	95.697,98			27.060,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	1.255.935,82			537.028,10			0,00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00			0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	2,00			2,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ί - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)			21,00		20,10		19,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	17,40		15,60		15,20	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61 - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		82,00	2011	26,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		20,00	2010	76,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)			21,00		20,10		19,00	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση			77,70		78,40		80,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή			25,50		24,50		22,50	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	17,40		15,60		15,20	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	82,00		83,00		84,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	21,00		18,20		19,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ί - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων)		14,00	2011	44,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος			11,70		8,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	6,00				10,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		851.607,00			41.746,00			
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		851.607,00			1.178.848,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		429.042,00			32.545,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις και 1 μερικώς υλοποιημένη πράξη.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		429.042,00			511.736,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		16,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		16,00			29,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00			5.352,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	897.488,00			897.488,00			695.762,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	27.142,00			12.530,00			35.270,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	487.918,00			556.767,00			473.895,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	24,00			10,00			10,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00			0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	623.343,00			594.330,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	1.112.532,79			572.801,95			40.000,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης		0,00	
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης		0,00	
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων		0,00	
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων		0,00	
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται		0,00	
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό		46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ							66,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ						

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό		89,60	2014	100,00	91,00		Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	90,60		90,40					

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	89,79				89,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	30 - Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	Ποσοστό		70,60	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.					70,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		20.214,00			353,85			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		20.214,00			17.932,50			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		11,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		11,00			1,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	46,46			0,00			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	17.932,30			10.892,51			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	δiii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό		21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					100,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης					21,25	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	βίν - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / βίν

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια		51,20			3,46			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και αντικατέστησε τον δείκτη CO22. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια		51,20			52,19			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και αντικατέστησε τον δείκτη CO22. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00			0,00		
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	52,19			52,19			52,19		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00			0,00		
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων			0,00
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων			0,00

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	βίν - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	33 - Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48.726.297,00	2012	58.858.799,00	42.900.000,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44.744.990,00		44.708.946,00		44.694.510,00		45.445.291,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44.897.200,00		45.449.373,00		44.409.918,00	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Μετάβαση	15.730,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Μετάβαση	15.730,00			15.730,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52.483,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52.483,00			448,08			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Μετάβαση	30.430,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Μετάβαση	30.430,00			30.430,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	78.509,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	78.509,00			547,51			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
											πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	250.465,00			18.600,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	250.465,00			19.860,66			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	15.730,00			15.730,00			0,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	30.430,00			30.430,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	18.600,00			18.600,00			18.600,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	18.600,00			18.600,00			18.600,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)			21,00		20,10		19,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	17,40		15,60		15,20	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠΙ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Μετάβαση	82,00	2011	26,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	82,00	2011	26,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Μετάβαση	20,00	2010	76,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	20,00	2010	76,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)			21,00		20,10		19,00	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση			77,70		78,40		80,00	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση			77,70		78,40		80,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή			25,50		24,50		22,50	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή					24,50		22,50	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016	2016	2015	2015	2014	2014
---------------	---------	------	------	------	------	------	------

		Σύνολο	Ποιοτικά	Σύνολο	Ποιοτικά	Σύνολο	Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	17,40		15,60		15,20	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	82,00		83,00		84,00	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	82,00		83,00		84,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	21,00		18,20		19,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	21,00		18,20		19,00	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	198.426,00			21.087,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη και 1 μερικώς υλοποιημένη πράξη.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	198.426,00			198.426,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	103.418,00			10.106,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	103.418,00			103.418,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	101.415,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	101.415,00			25.133,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	21.087,00			6.450,00			39.292,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	198.426,00			198.426,00			192.905,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	9.632,00			3.350,00			12.658,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	103.418,00			103.418,00			103.418,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	25.133,00			25.133,00			25.133,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων			0,00
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων			0,00
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων			0,00
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων			0,00
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων			0,00
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων			0,00

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	89,60	2014	100,00	91,00		Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Μετάβαση	89,60	2014	100,00	91,00		Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	89,60	2014	100,00	91,00		Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	90,60		90,40					
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	90,60		90,40					
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	90,60		90,40					

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	89,79				89,60	

T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	89,79				89,60	
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	89,79				89,60	

Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 15

Άξονας προτεραιότητας		15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ									
(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		3,00			1,00			Η τιμή επίτευξης αφορά στην πράξη με MIS 5002531 που μεταφέρεται από τον ΑΠ16 στον ΑΠ15, λόγω 2η Αναθεώρησης του ΕΠ.
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		3,00			4,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		23,00			2,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις.
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		23,00			45,00			Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων προκύπτει από σχετικές αποφάσεις ένταξης ΤΒ που μεταφέρονται από τον ΑΠ16, σε συνδυασμό με την αρχικά ενταγμένη πράξη στον ΑΠ15 με MIS 5000659 που αφορά στην Αξιολόγηση του ΕΠ.
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		15,00			3,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις.
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		15,00			28,00			Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων προκύπτει από σχετικές αποφάσεις ένταξης ΤΒ που μεταφέρονται από τον ΑΠ16, σε συνδυασμό με την αρχικά ενταγμένη πράξη στον ΑΠ15 με MIS 5000719. Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	1,00			0,00			1,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας	4,00			4,00			6,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
		και πληροφόρησης									
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	2,00			2,00			3,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	45,00			45,00			22,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	3,00			2,00			2,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	28,00			28,00			43,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος	34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 15 / 34

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	50,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%					40,00			
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες					100,00			

	χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά								
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ						100,00		
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους						0,00		
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων						6,40		
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους						0,00		

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%					0,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυννητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά					0,00	
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ					0,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους					0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων					0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους					0,00	

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, κατανομημένη ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 16

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		25,00			1,00			
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		25,00			10,00			
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		16,00			6,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		16,00			14,00			
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		65,00			18,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 5 πλήρως υλοποιημένες πράξεις.
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		65,00			74,00			
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		20,00			4,00			
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		20,00			21,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	10,00			0,00			0,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	1,00			1,00			2,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	14,00			7,00			7,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	8,00			5,00			3,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	74,00			43,00			43,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	1,00			0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	21,00			16,00			13,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	15,00			3,00			0,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 36

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	50,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%					0,00			
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες					0,00			

	χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά								
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ						100,00		
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους						0,00		
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων						1,40		
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους						0,30		

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%					0,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυννητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά					0,00	
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ					0,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους					0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων					0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους					0,00	

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 37

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων								
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων					0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους					0,00	

Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης
---------	--

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Λείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2021 Συνολικά σφαιρικά στοιχεία	2021 Σφαιρικά στοιχεία για τους άνδρες	2021 Σφαιρικά στοιχεία για τις γυναίκες	2021 Ετήσιο σύνολο	2021 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2021 Ετήσιο σύνολο γυναικών
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		83.943.377,47					
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		4,00					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00					
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		62,65					
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		370.484.086,00					
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		11,00					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9,58					
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	58.008.746,89					
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	23,30					
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	28.129.693,24					
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		45.370.497,00					
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1,00					
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		2,00					
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200m και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	θέσεων παραβολής	ΤΣ		1,00					
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		8.568.040,05					
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00					
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00					
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	591.910.413,63					
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	10,00					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		3,40					
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		204.993.723,66					
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		10,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	792.798,65					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4.116.047,44					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.229.663,48					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4,00					
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	1,00					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Λεϊκτική	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2021 Συνολικά σφωρευτικά στοιχεία	2021 Σφωρευτικά στοιχεία για τους άνδρες	2021 Σφωρευτικά στοιχεία για τις γυναίκες	2021 Ετήσιο σύνολο	2021 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2021 Ετήσιο σύνολο γυναικών
						περιφέρειες						
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		0,00					
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		6.818.483,94					
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		7,00					
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3.131.076,22					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1.278.469,80					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	767.748,24					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	535.918,32					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	725.066,43					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		39.510,00					
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		32.545,00					
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		510.050.921,00					
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		48,00					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		176,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21.087,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	10.106,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	130.255.109,80					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	35.208.913,03					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13.105.852,51					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	66,00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	31,00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	1,00					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2021 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2021 Σωρευτικά στοιχεία για τους άνδρες	2021 Σωρευτικά στοιχεία για τις γυναίκες	2021 Ετήσιο σύνολο	2021 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2021 Ετήσιο σύνολο γυναικών
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	συμβάσεων αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	18.600,00					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2020 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2019 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2018 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		80.842.146,37	78.227.303,48	72.801.887,60	
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		4,00	4,00	4,00	
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		47,82	47,82	0,00	
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		316.484.579,35	252.509.729,16	152.538.963,45	
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		11,00	11,00	11,00	
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9,08	9,08	8,18	
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	54.501.401,35	50.037.716,11	53.378.831,74	
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	20,00	11,00	11,00	
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	27.121.961,30	19.741.811,16	13.996.520,87	
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		34.306.637,80	32.048.994,70	12.804.902,58	
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1,00	1,00	1,00	
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός παραβολής θέσεων	ΤΣ		1,00	1,00	1,00	
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		1.966.373,86	0,00	0,00	
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	522.792.531,70	443.169.769,07	326.354.306,15	
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	10,00	10,00	10,00	
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		3,40	0,00	0,00	
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		199.167.300,79	175.456.882,07	149.015.089,97	
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		10,00	10,00	10,00	
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	289.574,67	0,00	0,00	
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9.156.794,97	7.839.054,88	4.497.744,46	
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	698.811,65	302.354,71	82.757,21	
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	0,00	
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4,00	4,00	4,00	
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	0,00	
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2020 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2019 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2018 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		7.209.552,97	3.964.667,10	3.877.012,63	
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		7,00	7,00	7,00	
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.722.927,50	2.517.409,75	1.059.041,02	
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1.111.815,39	1.027.898,43	549.748,19	
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	667.668,98	617.275,35	250.664,27	
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00	5,00	5,00	
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00	6,00	6,00	
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	400.126,28	299.822,33	56.532,91	
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	541.347,62	405.642,10	76.485,71	
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00	1,00	1,00	
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		39.510,00	25.786,00	0,00	
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		27.142,00	12.530,00	0,00	
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		417.070.332,22	306.241.419,76	227.582.478,15	
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης Συστημάτων, Εργαλείων, κ.λπ.	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		48,00	48,00	21,00	
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		176,00	176,00	73,00	
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21.087,00	6.450,00	0,00	
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9.632,00	3.350,00	0,00	
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	125.632.617,50	115.024.883,26	97.499.185,53	
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	33.868.468,99	30.121.902,09	27.937.902,18	
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12.987.472,28	9.562.036,83	6.596.420,89	
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	66,00	66,00	66,00	
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	31,00	31,00	31,00	
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την ολοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	18.600,00	18.600,00	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		61.445.013,13	50.703.681,30		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την ολοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		1,00	2,00		
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιόικησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00	0,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	0,00	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	περιφέρειες Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		31,10	0,00		
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		57.825.481,61	37.856.727,30		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		5,00	4,00		
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	30.448.845,39	20.224.199,55		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	8.633.180,50	7.517.687,15		
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12.184.687,89	6.842.280,20		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφαλείας ναυσιπλοΐας και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	ΤΣ		1,00	0,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		0,00	0,00		
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	196.035.206,95	79.340.466,80		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00	2,00		
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0,00	0,00		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		93.782.085,39	38.916.339,15		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		1,00	1,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	994.291,15	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00	0,00		
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		0,00	0,00		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		2.503.362,77	1.569.614,87		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		0,00	7,00		
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες	171.241,59	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
						περιφέρειες				
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	298.134,01	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	27.282,22	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		0,00	0,00		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		0,00	0,00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		231.969.621,35	124.845.086,12		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		8,00	4,00		
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		116,00	56,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		69.750.000,00			288.764.506,00		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		5					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ					469,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	23.000.000,00			29.000.000,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Λεϊκτική	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	περιφέρειες Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				1,00		
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		0			118,30		
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		106,100,000,00			558.055.749,00		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		9					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9,2			9,20		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	28,300,000,00			73.192.122,00		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	23,00			46,70		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	11.800.000,00			50.219.962,00		
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12.750.000,00			154.556.495,00		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1					
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ					2,00		
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	ΤΣ		1			3,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		17.850.000,00			200.745.583,00		
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		1			2,00		
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		5			7,00		
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0			14,40		
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	149.600.000,00			755.927.107,00		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0			7,60		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		111.800.000,00			300.711.106,00		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		5					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				21.929.973,72		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				17.064.149,29		
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				486,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	7,550,000,00			39.327.647,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7,100,000,00			56.216.012,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,600,000,00			34.381.070,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	47					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	3					
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				114.195,74		
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ					100.000,00		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		16.800.000,00			108.277.649,00		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων	ΤΣ		4					

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
				συμβάσεων								
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		3					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		68.442,92			131.621,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.150.000,00			10.992.188,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	990.000,00			4.439.535,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	415.000,00			2.695.313,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00			10,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00			10,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			2,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	340.000,00			1.671.744,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	330.000,00			2.156.248,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00			2,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			2,00		
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ					882.536,00		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ					429.042,00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		293.600.000,00			1.513.668.795,00		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κ.λπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		22					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		39					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				135.000,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				103.418,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				101.415,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	22.750.000,00			150.522.041,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	15.600.000,00			78.969.297,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6.800.000,00			142.204.834,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	18					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	10					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την ολοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				18.600,00		

3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

(όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων]).

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλεγείσες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ		Δημόσια	288.764.506,00	85,00%	328.885.360,53	113,89%	328.885.360,53	93.127.697,89	32,25%	10
02	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	29.000.000,00	80,00%	25.760.634,15	88,83%	25.760.634,15	0,00	0,00%	1
03	ΤΣ		Δημόσια	558.055.749,00	85,00%	996.790.393,84	178,62%	996.790.393,84	387.518.648,30	69,44%	11
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	73.192.122,00	80,00%	77.368.639,34	105,71%	77.368.639,34	63.733.413,42	87,08%	3
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	50.219.962,00	80,00%	56.304.314,38	112,12%	56.304.314,38	30.612.489,68	60,96%	1
06	ΤΣ		Δημόσια	154.556.495,00	85,00%	129.955.672,81	84,08%	129.955.672,81	46.988.923,46	30,40%	8
07	ΤΣ		Δημόσια	200.745.583,00	85,00%	189.045.755,88	94,17%	189.045.755,88	8.568.040,05	4,27%	19
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	755.927.107,00	80,00%	896.630.646,18	118,61%	896.630.646,18	656.517.023,11	86,85%	2
09	ΤΣ		Δημόσια	300.711.106,00	85,00%	669.832.536,83	222,75%	669.832.536,83	207.548.529,56	69,02%	6
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	39.327.647,00	80,00%	160.624.191,45	408,43%	160.624.191,45	792.798,65	2,02%	68
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	56.216.012,00	80,00%	113.736.664,13	202,32%	113.736.664,13	4.116.047,44	7,32%	42
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	34.381.070,00	80,00%	171.400.125,70	498,53%	171.400.125,70	2.229.663,48	6,49%	49
11	ΤΣ		Δημόσια	108.277.649,00	85,00%	106.234.308,12	98,11%	106.234.308,12	9.651.016,34	8,91%	12
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	10.992.188,00	80,00%	12.535.595,86	114,04%	12.535.595,86	3.502.043,21	31,86%	13
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	4.439.535,00	80,00%	4.769.339,02	107,43%	4.769.339,02	1.429.941,42	32,21%	13
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	2.695.313,00	80,00%	4.452.577,95	165,20%	4.452.577,95	858.710,29	31,86%	13
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	1.671.744,00	50,00%	1.837.081,43	109,89%	1.837.081,43	535.919,41	32,06%	10
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	2.156.248,00	50,00%	2.485.464,71	115,27%	2.485.464,71	725.067,91	33,63%	10
14	ΤΣ		Δημόσια	1.513.668.795,00	85,00%	2.452.728.401,65	162,04%	2.452.728.401,65	539.073.934,62	35,61%	519
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο	Δημόσια	150.522.041,00	80,00%	192.477.525,60	127,87%	192.477.525,60	139.544.284,48	92,71%	33

		ανεπτυγμένες περιφέρειες									
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	78.969.297,00	80,00%	98.355.262,95	124,55%	98.355.262,95	36.712.844,91	46,49%	19
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	142.204.834,00	80,00%	43.749.773,38	30,77%	43.749.773,38	13.404.652,04	9,43%	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	16.088.595,00	80,00%	9.935.631,90	61,76%	9.935.631,90	4.827.111,29	30,00%	14
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	6.219.340,00	80,00%	3.840.797,52	61,76%	3.840.797,52	1.866.006,84	30,00%	14
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	4.268.259,00	80,00%	2.635.902,58	61,76%	2.635.902,58	1.280.622,64	30,00%	14
16	ΤΣ		Δημόσια	68.828.702,00	85,00%	49.254.639,93	71,56%	49.254.639,93	12.201.180,34	17,73%	75
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		972.857.578,00	80,00%	1.272.203.590,99	130,77%	1.272.203.590,99	805.183.260,74	82,76%	130
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση		270.928.012,00	79,81%	356.212.098,77	131,48%	356.212.098,77	139.006.663,12	51,31%	102
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		214.705.724,00	79,70%	250.484.478,47	116,66%	250.484.478,47	18.498.716,36	8,62%	90
Σύνολο	ΤΣ			3.193.608.585,00	85,00%	4.922.727.069,59	154,14%	4.922.727.069,59	1.304.677.970,56	40,85%	660
Γενικό σύνολο				4.652.099.899,00	83,41%	6.801.627.237,82	146,21%	6.801.627.237,82	2.267.366.610,78	48,74%	982

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU, το ΕΚΤ, το ΕΚΤ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ		024	01	01	07	07		12	EL12	9.779.100,00	9.779.100,00	9.258.832,88	1
01	ΤΣ		024	01	02	07	07		12	EL23	18.174.206,40	18.174.206,40	877.983,14	1
01	ΤΣ		024	01	02	07	07		12	EL25	27.261.309,60	27.261.309,60	251.988,76	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL12	1.082.226,23	1.082.226,23	0,00	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL23	4.543.551,60	4.543.551,60	511.234,65	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL25	6.815.327,40	6.815.327,40	62.997,19	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL12	83.432.050,68	83.432.050,68	18.369.718,43	3
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL14	38.084.989,88	38.084.989,88	5.801.624,05	2
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL23	51.086.371,72	51.086.371,72	47.906.613,05	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL24	10.886.541,20	10.886.541,20	5.904.202,78	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL30	4.583.806,82	4.583.806,82	2.798.850,88	1
01	ΤΣ		025	01	01	07	07		12	EL14	13.300.039,80	13.300.039,80	3.693,73	1
01	ΤΣ		025	01	02	07	07		12	EL14	53.200.159,20	53.200.159,20	14.443,94	1
01	ΤΣ		025	01	07	07	07		12	EL25	6.655.680,00	6.655.680,00	1.365.514,41	1
02	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	024	01	01	07	07		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	024	01	01	07	07		12	EL30	25.760.634,15	25.760.634,15	0,00	1
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL13	25.420.800,08	25.420.800,08	25.420.800,08	1
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL23	497.778.084,91	497.778.084,91	74.776.706,06	2
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL24	300.000.000,00	300.000.000,00	242.925.195,00	1
03	ΤΣ		034	01	01	07	07		08	EL12	68.350.000,00	68.350.000,00	1.300.000,00	1
03	ΤΣ		034	01	02	07	07		08	EL12	17.143.014,97	17.143.014,97	8.846.552,60	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL11	8.472.269,96	8.472.269,96	5.842.831,55	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL23	16.000.000,00	16.000.000,00	846.083,10	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL24	20.089.087,80	20.089.087,80	18.441.095,86	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL25	4.000.000,00	4.000.000,00	310.878,48	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		08	EL11	29.538.043,40	29.538.043,40	0,00	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL11	389.964,62	389.964,62	389.964,62	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL12	2.499.773,18	2.499.773,18	1.932.023,49	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL13	579.947,38	579.947,38	579.947,38	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL14	759.931,05	759.931,05	759.931,05	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL21	489.955,54	489.955,54	489.955,54	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL23	759.931,05	759.931,05	759.931,05	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL24	799.927,42	799.927,42	799.927,42	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL25	769.930,14	769.930,14	769.930,14	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL30	2.359.785,87	2.359.785,87	1.736.948,41	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL43	589.946,47	589.946,47	589.946,47	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	01	07	07		08	EL43	5.199.258,62	5.199.258,62	1.409.433,84	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	03	07	07		08	EL43	72.169.380,72	72.169.380,72	62.323.979,58	2
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	034	01	02	07	07		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	034	01	03	07	07		08	EL41	56.304.314,38	56.304.314,38	30.612.489,68	1
06	ΤΣ		039	01	01	07	07		08	EL23	18.282.988,68	18.282.988,68	14.171.299,88	1
06	ΤΣ		039	01	01	07	07		08	EL30	5.384.624,36	5.384.624,36	5.384.624,36	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
06	ΤΣ		039	01	02	07	07	08	EL21	43.381.866,99	43.381.866,99	24.917.107,42	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	08	EL30	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	08	EL42	1.471.313,54	1.471.313,54	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL11	374.374,22	374.374,22	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL12	293.779,77	293.779,77	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL14	260.632,05	260.632,05	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL21	232.683,98	232.683,98	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL22	486.166,52	486.166,52	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL23	257.382,28	257.382,28	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL24	226.184,42	226.184,42	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL25	310.028,65	310.028,65	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL30	15.757.242,69	15.757.242,69	2.515.891,80	3	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL41	846.891,68	846.891,68	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL42	1.461.749,33	1.461.749,33	0,00	1	
06	ΤΣ		039	01	07	07	07	24	EL43	527.763,65	527.763,65	0,00	1	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL11	1.578.562,41	1.578.562,41	0,00	3	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL12	5.910.872,30	5.910.872,30	584.517,50	6	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL13	122.040,80	122.040,80	0,00	1	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL14	7.668.152,79	7.668.152,79	334.667,50	7	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL21	552.987,30	552.987,30	0,00	3	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL22	5.268.270,20	5.268.270,20	334.667,50	6	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL23	2.278.959,30	2.278.959,30	0,00	4	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL24	5.231.916,03	5.231.916,03	420.142,50	5	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL25	4.174.094,70	4.174.094,70	84.817,50	5	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL30	39.624.158,98	39.624.158,98	4.882.855,50	8	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL41	51.113.317,59	51.113.317,59	499.700,00	8	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL42	59.654.011,88	59.654.011,88	1.341.854,55	10	
07	ΤΣ		037	01	07	07	07	12	EL43	5.868.411,60	5.868.411,60	84.817,50	6	
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	043	01	01	07	04	08	EL12	896.630.646,18	896.630.646,18	656.517.023,11	2	
09	ΤΣ		043	01	01	07	04	08	EL30	666.159.919,23	666.159.919,23	207.548.529,56	3	
09	ΤΣ		043	01	01	07	04	12	EL30	2.486.517,60	2.486.517,60	0,00	1	
09	ΤΣ		043	01	07	07	04	24	EL30	1.186.100,00	1.186.100,00	0,00	2	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04	22	EL11	3.757.464,51	3.757.464,51	0,00	2	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04	22	EL12	20.633.622,29	20.633.622,29	35.782,53	10	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04	22	EL14	15.661.045,18	15.661.045,18	0,00	5	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04	22	EL23	61.957,01	61.957,01	662,47	2	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04	22	EL11	3.133.883,16	3.133.883,16	0,00	1	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04	22	EL12	6.888.835,37	6.888.835,37	6.124,53	2	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04	22	EL14	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1	
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04	22	EL21	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1	

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL23	4.562.697,60	4.562.697,60	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL11	13.276.331,40	13.276.331,40	13.910,00	7
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL12	48.964.003,31	48.964.003,31	174.725,42	24
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL14	12.621.666,64	12.621.666,64	392.703,77	12
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL21	8.554.813,41	8.554.813,41	56.027,20	4
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL23	15.507.871,57	15.507.871,57	112.862,73	11
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	012	01	02	07	04		22	EL24	3.372.053,50	3.372.053,50	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	012	01	02	07	04		22	EL25	2.337.907,35	2.337.907,35	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	012	01	02	07	04		22	EL43	6.956.013,62	6.956.013,62	43.658,63	3
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL13	3.418.613,57	3.418.613,57	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL22	328.781,86	328.781,86	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL25	3.495.394,04	3.495.394,04	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL41	3.396.528,00	3.396.528,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL43	6.089.673,04	6.089.673,04	36.518,00	3
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL13	4.169.699,99	4.169.699,99	19.577,55	3
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL24	9.072.709,64	9.072.709,64	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL25	20.867.295,12	20.867.295,12	394.785,49	13
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL41	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL43	15.675.830,95	15.675.830,95	219.934,98	6
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	016	01	07	07	04		22	EL13	33.356.163,45	33.356.163,45	3.401.572,79	4
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL30	14.086.465,24	14.086.465,24	18.141,00	10
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL42	4.587.575,48	4.587.575,48	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	07	07	04		22	EL30	9.453.607,43	9.453.607,43	0,00	4
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL30	42.127.208,71	42.127.208,71	1.538.774,58	14
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL30	77.875.609,91	77.875.609,91	206.277,87	25
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL42	4.499.652,99	4.499.652,99	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	07	07	04		22	EL30	8.868.765,94	8.868.765,94	0,00	4
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	01	07	04		22	EL30	4.901.240,00	4.901.240,00	435.029,61	1
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	016	01	01	07	04		22	EL30	5.000.000,00	5.000.000,00	31.440,42	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL11	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL12	502.403,98	502.403,98	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL13	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL14	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL21	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL22	501.751,50	501.751,50	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL23	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL24	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL25	502.403,98	502.403,98	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL30	502.403,97	502.403,97	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL41	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL42	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL43	501.751,51	501.751,51	0,00	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL11	1.795.004,49	1.795.004,49	698.106,02	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL12	16.597.347,46	16.597.347,46	989.757,06	4
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL13	1.104.742,39	1.104.742,39	277.709,66	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL14	1.542.332,08	1.542.332,08	397.394,87	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL21	702.866,68	702.866,68	247.017,79	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL22	164.556,51	164.556,51	71.196,50	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL23	855.540,82	855.540,82	329.121,16	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL24	952.193,24	952.193,24	196.333,20	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL25	8.373.961,93	8.373.961,93	405.261,87	3
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL30	65.687.994,22	65.687.994,22	5.698.611,38	8
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL41	856.420,92	856.420,92	63.821,58	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL42	589.599,71	589.599,71	90.085,51	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL43	487.020,65	487.020,65	186.599,74	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL11	257.856,63	257.856,63	257.856,63	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL12	257.856,64	257.856,64	257.856,64	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL14	257.856,63	257.856,63	257.856,63	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL21	257.856,63	257.856,63	257.856,63	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL23	257.856,63	257.856,63	257.856,63	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL11	272.069,49	272.069,49	173.960,75	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL12	272.069,49	272.069,49	173.960,74	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL14	272.069,49	272.069,49	173.960,75	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL21	272.069,49	272.069,49	173.960,75	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL23	272.069,49	272.069,49	173.960,75	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL11	21.457,14	21.457,14	7.273,37	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL12	716.557,14	716.557,14	7.273,37	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL14	265.657,14	265.657,14	7.273,37	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL21	107.257,14	107.257,14	7.273,37	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL23	187.957,14	187.957,14	7.273,37	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL11	81.300,24	81.300,24	5.056,15	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL12	81.300,25	81.300,25	5.056,14	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL14	81.300,25	81.300,25	5.056,14	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL21	81.300,24	81.300,24	5.056,15	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL23	81.300,24	81.300,24	5.056,15	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL11	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL12	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL14	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL21	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL23	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL11	1.631.022,45	1.631.022,45	256.261,75	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL12	1.631.022,45	1.631.022,45	256.261,75	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL14	1.631.022,46	1.631.022,46	256.261,74	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL21	1.631.022,46	1.631.022,46	256.261,74	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL23	1.631.022,46	1.631.022,46	256.261,75	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL13	105.286,90	105.286,90	105.286,90	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL22	105.286,90	105.286,90	105.286,90	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL25	105.286,90	105.286,90	105.286,90	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL41	105.286,90	105.286,90	105.286,90	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL43	105.286,90	105.286,90	105.286,90	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL13	111.091,35	111.091,35	71.031,30	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL22	111.091,35	111.091,35	71.031,30	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL25	111.091,36	111.091,36	71.031,30	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL41	111.091,36	111.091,36	71.031,30	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL43	111.091,36	111.091,36	71.031,30	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL13	8.761,36	8.761,36	2.969,85	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL22	8.761,37	8.761,37	2.969,86	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL25	8.761,37	8.761,37	2.969,86	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL41	8.761,37	8.761,37	2.969,85	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL43	146.161,37	146.161,37	2.969,85	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL13	33.196,50	33.196,50	2.064,53	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL22	33.196,50	33.196,50	2.064,53	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL25	33.196,50	33.196,50	2.064,53	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL41	33.196,50	33.196,50	2.064,53	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL43	33.196,50	33.196,50	2.064,53	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL13	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL22	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL25	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL41	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL43	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL13	665.972,04	665.972,04	104.635,70	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL22	665.972,04	665.972,04	104.635,70	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL25	665.972,04	665.972,04	104.635,70	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL41	665.972,04	665.972,04	104.635,70	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL43	665.972,04	665.972,04	104.635,70	3
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL30	316.135,49	316.135,49	316.135,49	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL30	333.561,70	333.561,70	213.278,46	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL30	1.697.306,81	1.697.306,81	8.917,27	2
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL30	99.675,44	99.675,44	6.198,92	5
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL30	6.244,34	6.244,34	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL30	1.999.654,17	1.999.654,17	314.180,15	3
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL24	74.789,54	74.789,54	74.789,53	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL24	197.235,25	197.235,25	72.327,59	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL24	15.555,23	15.555,23	5.272,79	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL24	58.938,16	58.938,16	3.665,43	5
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL24	1.490.563,25	1.490.563,25	379.864,07	2
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL42	101.185,85	101.185,85	101.185,84	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL42	266.848,81	266.848,81	97.855,38	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL42	21.045,41	21.045,41	7.133,80	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
13	ΕΤΠΑ	περιφέρειες Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL42	79.740,19	79.740,19	4.959,13	5
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL42	2.016.644,45	2.016.644,45	513.933,76	2
14	ΤΣ		017	01	01	07	06		11	EL23	2.170.500,00	2.170.500,00	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	01	07	06		11	EL43	704.292,69	704.292,69	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	01	07	06		24	EL23	901.716,00	901.716,00	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	02	07	06		11	EL23	3.561.053,77	3.561.053,77	0,00	11
14	ΤΣ		017	01	02	07	06		11	EL43	780.584,96	780.584,96	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	02	07	06		24	EL23	1.384.118,00	1.384.118,00	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	03	07	06		11	EL23	276.901,76	276.901,76	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	03	07	06		11	EL43	1.035.269,85	1.035.269,85	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL11	872.422,40	872.422,40	352.420,05	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL14	111.600,00	111.600,00	30.876,00	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL24	275.797,90	275.797,90	226.383,64	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL25	2.213.024,42	2.213.024,42	0,00	4
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL30	11.918.931,03	11.918.931,03	2.324.452,59	12
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL41	2.543.770,90	2.543.770,90	717.085,72	3
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL42	653.024,53	653.024,53	371.202,72	4
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL43	324.177,55	324.177,55	45.111,67	2
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL11	6.976.413,89	6.976.413,89	0,00	4
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL12	24.439.496,04	24.439.496,04	0,00	15
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL13	4.399.741,51	4.399.741,51	0,00	13
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL21	9.592.710,35	9.592.710,35	0,00	14
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL25	263.359,88	263.359,88	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL30	17.156.643,08	17.156.643,08	0,00	10
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		22	EL22	9.872.060,12	9.872.060,12	0,00	7
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		22	EL41	2.379.350,00	2.379.350,00	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	01	07	06		11	EL14	74.523.686,94	74.523.686,94	331.871,83	3
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL22	8.435.072,34	8.435.072,34	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL23	36.509.018,17	36.509.018,17	16.910.011,12	3
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL41	3.827.870,00	3.827.870,00	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL42	10.076.951,31	10.076.951,31	5.309.642,90	3
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL43	19.377.667,97	19.377.667,97	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL11	56.944.656,95	56.944.656,95	18.646.118,12	5
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL12	84.350.339,55	84.350.339,55	15.364.955,89	2
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL14	39.985.320,71	39.985.320,71	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL21	35.612.973,35	35.612.973,35	25.500.403,09	3
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL22	24.798.178,82	24.798.178,82	1.445.809,84	2
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL23	63.575.397,78	63.575.397,78	0,00	4
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL24	27.698.458,19	27.698.458,19	20.680.279,81	4
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL30	13.766.226,39	13.766.226,39	973.910,17	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL42	21.632.670,20	21.632.670,20	376.807,19	4
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL43	96.046.343,05	96.046.343,05	24.988.501,46	6
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL11	16.106.090,71	16.106.090,71	4.671.037,13	4
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL12	67.970.964,56	67.970.964,56	20.628.902,29	11
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL13	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL21	9.943.422,35	9.943.422,35	7.115.400,58	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL22	1.637.331,96	1.637.331,96	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL25	63.762.200,03	63.762.200,03	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL30	74.803.712,10	74.803.712,10	0,00	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL43	499.184,99	499.184,99	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL12	30.458.120,37	30.458.120,37	0,00	3
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL25	7.086.817,62	7.086.817,62	140.848,05	3
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL41	230.000,00	230.000,00	102.264,07	1
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL42	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL43	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL14	21.476.302,23	21.476.302,23	17.680.359,46	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL22	12.645.741,70	12.645.741,70	10.930.125,11	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL23	11.168.514,62	11.168.514,62	3.372.789,85	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL24	5.686.324,95	5.686.324,95	4.881.331,41	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL42	18.145.202,85	18.145.202,85	8.977.156,06	1
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL43	45.775.907,62	45.775.907,62	43.090.923,82	2
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL24	695.000,00	695.000,00	667.122,30	1
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL41	500.805,84	500.805,84	488.673,95	1
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL43	1.618.441,85	1.618.441,85	714.569,06	1
14	ΤΣ		020	01	07	07	06		11	EL42	11.616.310,92	11.616.310,92	2.498.550,43	12
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL11	8.279.257,05	8.279.257,05	4.433.981,03	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL12	16.449.989,94	16.449.989,94	6.607.954,16	14
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL13	699.770,00	699.770,00	483.041,08	1
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL14	7.670.649,04	7.670.649,04	3.368.468,33	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL21	7.464.008,34	7.464.008,34	3.634.731,29	7
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL24	7.303.747,24	7.303.747,24	3.932.495,19	7
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL25	10.731.066,78	10.731.066,78	2.427.071,87	8
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL30	5.275.770,00	5.275.770,00	1.727.873,05	5
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL41	2.518.991,63	2.518.991,63	166.085,94	2
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL42	7.004.782,61	7.004.782,61	3.027.004,21	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL43	11.887.719,92	11.887.719,92	2.778.331,34	9
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		11	EL42	1.900.181,21	1.900.181,21	764.974,52	2
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL11	6.338.532,28	6.338.532,28	2.433.480,50	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL12	6.263.618,62	6.263.618,62	2.452.900,52	8
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL13	3.759.726,94	3.759.726,94	1.181.627,25	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL14	4.945.554,75	4.945.554,75	1.571.334,76	9
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL21	3.740.636,22	3.740.636,22	1.743.043,07	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL22	3.031.086,15	3.031.086,15	1.064.260,59	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL23	7.457.268,43	7.457.268,43	2.284.320,72	8
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL24	4.569.408,41	4.569.408,41	1.454.344,49	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL25	6.565.405,13	6.565.405,13	1.794.958,90	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL30	3.364.063,17	3.364.063,17	2.925.877,99	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL41	2.012.228,93	2.012.228,93	609.418,12	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL42	4.736.744,37	4.736.744,37	2.338.381,95	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL43	3.050.649,90	3.050.649,90	882.019,76	6
14	ΤΣ		022	01	01	07	06		11	EL23	14.778.531,48	14.778.531,48	5.375.195,87	1
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL11	7.838.958,51	7.838.958,51	0,00	2
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL12	52.059.420,22	52.059.420,22	12.333.966,71	15
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL14	24.953.536,40	24.953.536,40	12.243.882,54	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL21	32.579.593,59	32.579.593,59	6.375.672,34	1
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL23	35.059.422,29	35.059.422,29	1.851.071,73	3
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL24	99.242.962,52	99.242.962,52	9.308.543,28	15
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL25	86.079.563,56	86.079.563,56	9.276.417,20	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL30	60.123.816,89	60.123.816,89	17.295.324,70	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL42	28.358.630,45	28.358.630,45	24.851.352,46	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL43	5.504.156,36	5.504.156,36	334.508,58	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		22	EL30	359.432.872,10	359.432.872,10	46.072.120,51	6
14	ΤΣ		022	01	03	07	06		11	EL14	23.417.978,69	23.417.978,69	4.510.719,83	5
14	ΤΣ		022	01	03	07	06		11	EL24	20.320.901,19	20.320.901,19	8.786.975,61	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL11	28.513.022,09	28.513.022,09	5.904.063,48	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL12	57.242.504,86	57.242.504,86	19.635.890,86	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL21	4.463.330,77	4.463.330,77	3.197.398,19	2
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL41	11.764.358,78	11.764.358,78	2.387.027,39	2
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL42	30.581.906,97	30.581.906,97	9.202.586,17	5
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		22	EL13	11.787.286,63	11.787.286,63	288.828,50	4
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL11	2.000.000,00	2.000.000,00	404.757,71	1
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL12	2.826.459,20	2.826.459,20	1.068.581,50	3
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL14	1.591.189,58	1.591.189,58	336.154,42	3
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL21	3.319.702,60	3.319.702,60	691.230,89	4
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL22	1.996.285,50	1.996.285,50	241.504,07	1
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL23	2.976.567,03	2.976.567,03	2.289.540,30	2
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL24	4.331.264,23	4.331.264,23	1.053.200,04	3
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL25	11.844.315,70	11.844.315,70	2.661.966,77	8
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL30	1.707.843,89	1.707.843,89	305.512,46	3
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL41	1.966.372,02	1.966.372,02	743.905,37	2
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL42	217.754,79	217.754,79	211.372,83	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL11	4.838.477,05	4.838.477,05	314.892,00	5
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL12	4.295.989,46	4.295.989,46	272.435,01	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL13	2.220.459,92	2.220.459,92	45.856,09	4
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL14	3.561.542,20	3.561.542,20	728.184,68	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL21	4.373.537,32	4.373.537,32	195.697,69	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL22	3.238.517,29	3.238.517,29	233.431,09	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL23	3.914.396,21	3.914.396,21	381.523,31	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL24	2.950.027,34	2.950.027,34	175.975,14	5
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL25	2.075.791,79	2.075.791,79	402.436,69	4
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL30	2.860.090,00	2.860.090,00	161.755,79	3
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL41	858.973,00	858.973,00	0,00	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL42	1.858.973,00	1.858.973,00	0,00	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL43	1.849.758,90	1.849.758,90	51.367,94	2
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL11	939.393,15	939.393,15	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL12	89.466,01	89.466,01	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL13	7.459.886,44	7.459.886,44	6.067.422,32	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL14	1.321.392,18	1.321.392,18	0,00	2
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL24	249.732,03	249.732,03	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL25	349.624,84	349.624,84	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL30	2.800.036,94	2.800.036,94	0,00	2
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL41	1.990.199,70	1.990.199,70	0,00	2
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL42	1.118.325,18	1.118.325,18	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL43	1.112.611,12	1.112.611,12	0,00	3
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL12	2.860.000,00	2.860.000,00	306.077,12	2
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL21	715.000,00	715.000,00	178.425,57	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL23	1.467.927,88	1.467.927,88	126.944,94	2
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL25	985.000,00	985.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL30	616.637,51	616.637,51	177.131,35	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL41	148.436,55	148.436,55	102.108,11	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL43	1.994.869,11	1.994.869,11	466.417,13	2
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL12	6.702.686,41	6.702.686,41	558.581,24	4
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL14	542.922,36	542.922,36	315.080,35	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL21	2.500.000,00	2.500.000,00	93.239,28	1
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL24	600.000,00	600.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL25	1.190.457,87	1.190.457,87	506.700,06	2
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL30	3.674.805,00	3.674.805,00	718.371,72	3
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL42	1.397.100,00	1.397.100,00	114.527,96	1
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL43	1.478.119,24	1.478.119,24	478.569,23	2
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL11	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL12	4.914.980,67	4.914.980,67	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL14	1.084.252,17	1.084.252,17	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL21	3.733.188,52	3.733.188,52	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL22	5.233.809,78	5.233.809,78	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL24	3.457.314,74	3.457.314,74	0,00	4
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL25	10.808.748,59	10.808.748,59	0,00	8
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL30	32.392.428,61	32.392.428,61	17.632,49	13
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL42	891.560,00	891.560,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL43	2.430.400,00	2.430.400,00	0,00	3
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL11	33.592.175,77	33.592.175,77	22.163.732,29	6
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL12	87.739.519,05	87.739.519,05	55.390.980,20	13
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL14	23.679.256,92	23.679.256,92	18.637.370,94	4
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL21	8.241.651,87	8.241.651,87	5.336.795,38	4
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL23	39.224.921,99	39.224.921,99	38.015.405,67	6
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	018	01	02	07	06		11	EL22	23.475.950,43	23.475.950,43	0,00	1
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL13	3.598.364,33	3.598.364,33	3.138.589,49	1
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL24	39.251.019,84	39.251.019,84	11.575.022,10	7
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL25	13.714.016,94	13.714.016,94	10.037.940,26	5
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL43	18.315.911,41	18.315.911,41	11.961.293,06	5
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	018	01	02	07	06		11	EL42	5.260.102,28	5.260.102,28	4.956.804,07	1
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	018	01	07	07	06		11	EL42	9.547.387,14	9.547.387,14	0,00	1
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL30	28.942.283,96	28.942.283,96	8.447.847,97	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL11	427.326,94	427.326,94	249.865,80	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL12	427.326,95	427.326,95	249.865,80	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL14	427.330,48	427.330,48	249.867,86	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL21	427.326,95	427.326,95	249.865,80	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL23	427.326,95	427.326,95	249.865,80	3

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL11	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL12	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL14	28.799,14	28.799,14	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL21	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL23	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL11	44.273,23	44.273,23	39.214,79	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL12	44.273,23	44.273,23	39.214,79	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL14	44.273,60	44.273,60	39.215,11	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL21	44.273,23	44.273,23	39.214,79	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL23	44.273,23	44.273,23	39.214,79	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL11	242.150,00	242.150,00	150.239,41	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL12	242.150,00	242.150,00	150.239,41	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL14	242.152,00	242.152,00	150.240,66	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL21	242.150,00	242.150,00	150.239,41	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL23	242.150,00	242.150,00	150.239,41	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL11	386.731,01	386.731,01	227.708,64	6
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL12	386.731,01	386.731,01	227.708,64	6
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL14	386.734,20	386.734,20	227.710,52	6
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL21	386.731,01	386.731,01	227.708,64	6
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL23	386.731,01	386.731,01	227.708,65	6
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL11	218.910,86	218.910,86	111.257,35	3

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL12	218.910,86	218.910,86	111.257,35	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL14	218.912,67	218.912,67	111.258,27	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL21	218.910,86	218.910,86	111.257,35	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL23	218.910,86	218.910,86	111.257,35	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL11	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL12	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL14	28.799,14	28.799,14	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL21	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL23	28.798,90	28.798,90	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL11	60.537,50	60.537,50	37.559,85	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL12	60.537,50	60.537,50	37.559,85	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL14	60.538,00	60.538,00	37.560,16	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL21	60.537,50	60.537,50	37.559,85	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL23	60.537,50	60.537,50	37.559,85	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL11	201.505,12	201.505,12	95.254,11	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL12	201.505,12	201.505,12	95.254,11	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL14	201.506,79	201.506,79	95.254,90	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL21	201.505,12	201.505,12	95.254,11	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL23	201.505,12	201.505,12	95.254,11	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL11	348.090,63	348.090,63	54.320,71	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL12	348.090,63	348.090,63	54.320,71	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL14	348.093,50	348.093,50	54.321,16	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL21	348.090,62	348.090,62	54.320,71	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL23	348.090,63	348.090,63	54.320,71	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL13	137.662,28	137.662,28	80.493,63	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL22	137.658,75	137.658,75	80.491,56	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL24	137.658,75	137.658,75	80.491,56	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL25	137.658,75	137.658,75	80.491,56	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL41	137.658,75	137.658,75	80.491,56	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL43	137.658,75	137.658,75	80.491,56	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL13	9.277,49	9.277,49	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL22	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL24	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL25	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL41	9.277,26	9.277,26	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL43	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL13	14.262,51	14.262,51	12.632,94	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL22	14.262,14	14.262,14	12.632,62	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL24	14.262,14	14.262,14	12.632,62	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL25	14.262,14	14.262,14	12.632,62	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL41	14.262,14	14.262,14	12.632,62	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL43	14.262,14	14.262,14	12.632,62	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL13	78.008,00	78.008,00	48.399,24	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL22	78.006,00	78.006,00	48.398,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL24	78.006,00	78.006,00	48.398,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL25	78.006,00	78.006,00	48.398,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL41	78.006,00	78.006,00	48.398,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL43	78.006,00	78.006,00	48.398,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL13	124.584,40	124.584,40	73.355,75	6
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL22	124.581,21	124.581,21	73.353,87	6
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL24	124.581,21	124.581,21	73.353,87	6
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL25	124.581,21	124.581,21	73.353,87	6
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL41	124.581,21	124.581,21	73.353,87	6
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL43	124.581,21	124.581,21	73.353,87	6
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL13	70.521,57	70.521,57	35.841,27	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL22	70.519,76	70.519,76	35.840,35	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL24	70.519,76	70.519,76	35.840,35	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL25	70.519,77	70.519,77	35.840,35	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL41	70.519,76	70.519,76	35.840,35	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL43	70.519,76	70.519,76	35.840,35	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL13	9.277,49	9.277,49	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL22	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL24	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL25	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL41	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL43	9.277,25	9.277,25	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL13	19.502,00	19.502,00	12.099,81	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL22	19.501,50	19.501,50	12.099,50	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL24	19.501,50	19.501,50	12.099,50	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL25	19.501,50	19.501,50	12.099,50	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL41	19.501,50	19.501,50	12.099,50	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL43	19.501,50	19.501,50	12.099,50	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL13	64.914,36	64.914,36	30.685,87	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL22	64.912,69	64.912,69	30.685,08	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL24	64.912,69	64.912,69	30.685,08	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL25	64.912,69	64.912,69	30.685,08	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL41	64.912,69	64.912,69	30.685,08	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL43	64.912,69	64.912,69	30.685,08	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL13	112.136,50	112.136,50	17.499,28	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL22	112.133,63	112.133,63	17.498,83	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL24	112.133,63	112.133,63	17.498,83	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL25	112.133,63	112.133,63	17.498,83	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL41	112.133,63	112.133,63	17.498,83	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL43	112.133,63	112.133,63	17.498,83	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL30	283.424,62	283.424,62	165.723,51	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL42	283.421,09	283.421,09	165.721,44	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL30	19.100,88	19.100,88	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL42	19.100,63	19.100,63	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL30	29.364,22	29.364,22	26.009,21	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL42	29.363,86	29.363,86	26.008,89	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL30	160.606,00	160.606,00	99.646,30	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL42	160.604,00	160.604,00	99.645,06	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL30	256.499,36	256.499,36	151.027,77	6
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL42	256.496,17	256.496,17	151.025,89	6
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL30	145.192,64	145.192,64	73.791,44	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL42	145.190,83	145.190,83	73.790,52	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL30	19.100,87	19.100,87	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL42	19.100,63	19.100,63	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL30	40.151,50	40.151,50	24.911,57	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL42	40.151,00	40.151,00	24.911,26	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL30	133.648,28	133.648,28	63.177,29	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL42	133.646,62	133.646,62	63.176,51	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL30	230.871,13	230.871,13	36.028,21	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL42	230.868,25	230.868,25	36.027,77	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL12	7.638.392,95	7.638.392,95	133.620,49	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL24	229.491,51	229.491,51	170.132,82	1
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL30	6.327.840,54	6.327.840,54	3.712.402,50	15
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL11	131.777,84	131.777,84	117.346,71	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL12	131.777,85	131.777,85	117.346,71	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL13	98.250,22	98.250,22	83.819,08	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL14	131.781,82	131.781,82	117.346,71	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL21	131.777,85	131.777,85	117.346,71	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL22	144.177,85	144.177,85	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL23	131.777,85	131.777,85	117.346,71	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL24	131.781,82	131.781,82	117.346,71	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL25	180.137,85	180.137,85	165.706,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL30	2.866.036,74	2.866.036,74	351.457,23	8
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL41	144.177,85	144.177,85	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL42	194.469,30	194.469,30	167.638,15	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL43	144.177,85	144.177,85	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL11	253.420,89	253.420,89	74.503,28	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL12	253.428,55	253.428,55	0,00	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL13	81.640,43	81.640,43	24.013,41	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL14	253.430,56	253.430,56	74.564,74	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL21	253.428,54	253.428,54	74.564,75	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL22	81.638,42	81.638,42	24.013,42	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL23	253.428,55	253.428,55	74.564,74	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL24	81.638,42	81.638,42	0,00	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL25	81.638,42	81.638,42	24.013,41	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL30	187.085,00	187.085,00	27.498,77	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL41	81.638,41	81.638,41	24.013,41	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL42	168.082,98	168.082,98	49.443,02	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL43	81.638,42	81.638,42	24.013,40	3
16	ΤΣ		122	01	02	07			22	EL30	1.485.578,97	1.485.578,97	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	03	07			22	EL21	1.187.481,02	1.187.481,02	254.167,07	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL11	447.328,02	447.328,02	107.381,70	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL12	5.021.921,74	5.021.921,74	1.281.727,01	8
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL14	550.103,60	550.103,60	550.103,60	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL22	1.089.300,32	1.089.300,32	83.612,53	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL23	89.273,32	89.273,32	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL24	4.158.604,02	4.158.604,02	2.224.344,80	9
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL25	146.012,55	146.012,55	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL30	3.451.092,55	3.451.092,55	0,00	3
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL41	272.818,06	272.818,06	118.550,34	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL42	250.246,29	250.246,29	45.214,26	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL11	191.410,00	191.410,00	33.657,33	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL12	382.820,00	382.820,00	33.657,33	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL13	191.410,00	191.410,00	33.657,33	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL21	191.410,00	191.410,00	33.657,33	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL30	2.866.105,96	2.866.105,96	273.735,70	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL11	27.029,52	27.029,52	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL12	27.007,20	27.007,20	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL13	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL14	27.029,52	27.029,52	14.840,16	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL21	27.029,52	27.029,52	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL22	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL23	27.029,52	27.029,52	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL24	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL25	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL30	663.081,69	663.081,69	24.738,00	3
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL41	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL42	17.922,96	17.922,96	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL43	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			24	EL30	2.704.600,00	2.704.600,00	185.472,80	2
16	ΤΣ		123	01	07	07			13	EL30	148.800,00	148.800,00	148.800,00	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL11	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL12	123.200,00	123.200,00	21.127,83	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL13	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL14	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL21	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL22	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL23	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL24	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL25	123.200,00	123.200,00	21.127,83	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL30	1.213.199,50	1.213.199,50	164.499,77	3
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL41	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL42	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL43	123.040,00	123.040,00	21.100,39	1

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

1	2	3	4	5	6
Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	02	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	04	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	05	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	08	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο	10	0,00		0,00	

του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ					
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	12	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	13	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	14B	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	15	0,00		0,00	

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ, του ΕΤΠΑ/REACT-EU και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ και ΕΚΤ/REACT-EU)

Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]	Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπονταν, εντός του 2020, να διαμορφωθεί και να υποβληθεί στην Ε.Ε. η πρόταση της 4ης Αναθεώρησής του Προγράμματος, η οποία θα αποτελούσε την τελευταία βασική / δομική Αναθεώρησή του. Παράλληλα με την κατάρτιση της, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ανάγκη και το εύρος της, θα έπρεπε να δρομολογηθεί και η υλοποίηση της προβλεπόμενης σχετικής Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος.

Ωστόσο, μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της, προκρίθηκε, μετά από Οδηγίες των ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ και ΕΑΣ, η πραγματοποίηση δύο διαδοχικών Αναθεωρήσεων των ΕΠ του ΕΣΠΑ (4η και 5η Αναθεώρηση των ΕΠ), προκειμένου να ανακατανεμηθούν πόροι μεταξύ των Προγραμμάτων από τους χρηματοδοτικούς πίνακες του 2020 προς ενίσχυση του σχεδιασμού των σχετικών υγειονομικών και κοινωνικο-οικονομικών δράσεων της χώρας.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. ότι η 6η δομική Αναθεώρηση των ΕΠ θα μπορούσε να υποβληθεί προς έγκριση μέσω SFC στην Ε.Ε., εντός του 2021, με δυνατότητα να ενσωματωθούν σε αυτή όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. νέοι ΑΠ, ανακατανομή πόρων, νέα στοχοθεσία) για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Ω εκ τούτου, ανατέθηκε σε σύμβουλο η αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που θα τεκμηριώνει την ανάγκη και το εύρος της δομικής 6ης Αναθεώρησής του.

Η αξιολόγηση υποβλήθηκε στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ τον Σεπτέμβριο του 2021. Σε αυτή εξετάστηκε η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 28-06-2021 με βάση την ισχύουσα τότε 5η Αναθεώρηση του Προγράμματος. Από το παραδοτέο συνοψίζονται τα εξής:

A. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Προγράμματος, καταλήγει στα εξής βασικά συμπεράσματα:

Ο βαθμός ενεργοποίησης θεωρείται υψηλός, δεδομένου ότι:

- Έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την έκδοση 180 Προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους του Προγράμματος, εκ των οποίων 20 έχουν εκδοθεί για τους ΑΠ του Τομέα Μεταφορών, 124 για τους ΑΠ του Τομέα Περιβάλλοντος και 36 για τους ΑΠ της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ).
- Έχουν ενταχθεί 808 πράξεις (συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων ΤΒ). Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 6.358.060.429 € και αντιστοιχεί σε 136,7% της διαθέσιμης ΣΔΔ του Προγράμματος.

Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται μέτριος, δεδομένου ότι:

- Οι νομικές δεσμεύσεις των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέρχονται σε 3.153.981.926 € ΣΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 67,8% της ΣΔΔ του Προγράμματος.

Ο βαθμός απορρόφησης του Προγράμματος θεωρείται μέτριος, δεδομένου ότι:

- Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 1.933.960.206 € ΣΔΔ που αντιστοιχούν στο 41,6% της ΣΔΔ του Προγράμματος.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία των ενταγμένων έργων γίνεται μία εκτίμηση για το «κλείσιμο» του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (λήξη επιλεξιμότητας στις 31/12/2023), από την οποία τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής σε επίπεδο ΑΠ (σύμφωνα με την εν ισχύ 5η Αναθεώρηση του Προγράμματος) :

- Καθυστερήσεις στην ένταξη των προγραμματισμένων πράξεων στους ΑΠ 02 (μηδενική), 06, 07, 11, 14, 14B και στους ΑΠ 15 και 16 της ΤΒ.
- Σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στους ΑΠ 01, 06, 07, 10, 11, 14 και στους ΑΠ 15 και 16 της ΤΒ.
- Περιορισμένος ρυθμός υλοποίησης (ΣΔΔ Δαπανών / ΣΔΔ Νομικών δεσμεύσεων <50%) στους ΑΠ 05, 07, 10, 11, 12 & 13.
- Σε όλους τους ΑΠ απαιτείται η χρήση σημαντικής υπερδέσμευσης. Ειδικά στους ΑΠ 05, 09, 10, 11 & 14 κατά το «κλείσιμο» του Προγράμματος, το σύνολο του Π/Υ ένταξης των σχετικών έργων εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 200% των διαθέσιμων πόρων (δεν λαμβάνεται υπόψη η τμηματοποίηση έργων σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027)
- Οι εκτιμώμενες νομικές δεσμεύσεις των έργων κατά το «κλείσιμο» του Προγράμματος, δεν θα αξιοποιούν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων στους ΑΠ 02, 06, 07, 14B καθώς και στους ΑΠ 15 και 16 της ΤΒ.
- Οι εκτιμήσεις καταχώρησης δαπανών στις 31/12/2023 δεν θα καλύπτουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων στους ΑΠ 01, 02, 06, 07, 08, 14B καθώς και στους ΑΠ 15 και 16 της ΤΒ.
- Οι εκτιμήσεις καταχώρησης δαπανών στις 31/12/2023 συγκεντρωτικά ανά Ταμείο υπερβαίνουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων.

B. Η αξιολόγηση της εφαρμογής της Λογικής της Παρέμβασης καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

- Στο σύνολό της, η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη και χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας.
- Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντάσσονται πλήρως στην λογική του Γενικού Αναπτυξιακού Στόχου και εξειδικεύονται με την σειρά τους εξ ίσου ικανοποιητικά από τους Ειδικούς Στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΑΠ.
- Σχεδόν το σύνολο των Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων δεν έχουν επηρεαστεί από σημαντικές μεταβολές στο περιβάλλον της Λογικής της Παρέμβασης. Περιορισμένες μεταβολές αφορούν στην εφαρμογή πολιτικών που άλλαξαν κατά την τελευταία τετραετία και Εθνικών Σχεδίων που επικαιροποιήθηκαν. Το τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αναμένεται, εμφανίζει περιορισμένες μεταβολές, σε αντίθεση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, που λόγω εξειδίκευσης

και μεταβολών στο μίγμα των χρηματοδοτούμενων έργων παρουσιάζει μεγαλύτερης έκτασης διαφοροποίηση, η οποία ωστόσο εντοπίζεται σε συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες.

- Η λογική παρέμβασης έχει ενισχυθεί και είναι σαφής (clear) και σύμφωνη με τις αρχές σχεδιασμού των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
- Προσθήκη νέων Ειδικών Στόχων δεν κρίνεται απαραίτητη. Όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες που καταγράφονται στο Πρόγραμμα, καλύπτονται από κατάλληλους ειδικούς στόχους.
- Οι προβλεπόμενες Κατηγορίες Πράξεων/δράσεις όπως κατηγοριοποιούνται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες είναι συμβατές και συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιλεγμένων Ειδικών Στόχων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Οι Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος εκπροσωπούνται από δείκτες αποτελέσματος.
- Η επιλογή δεικτών εκροής και αποτελέσματος ανταποκρίνεται στις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος. Προτείνεται η επικαιροποίηση των τιμών βάσης και στόχου ώστε να παραμείνουν ρεαλιστικές και επιτεύξιμες.
- Όλες οι δράσεις, με μικρές εξαιρέσεις, εκπροσωπούνται από δείκτες εκροής. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εμφανίζεται άμεση συμβολή στον σχετικό δείκτη αποτελέσματος.
- Οι διαφορετικές ταχύτητες ωρίμανσης σημαντικών έργων καθώς και οι διαφορετικοί ρυθμοί υλοποίησης στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που εμφανίζονται σε ορισμένους ΑΠ, υποδηλώνουν την ανάγκη ανακατανομής πόρων εσωτερικά στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και στη στοχοθεσία ορισμένων δεικτών, χωρίς ωστόσο να επηρεασθεί σημαντικά της Λογική της Παρέμβασης.
- Στη συντριπτική πλειοψηφία των δεικτών αποτελέσματος και εκροής προβλέπεται η επίτευξη των τιμών στόχου για το 2023 λαμβάνοντας υπόψη και το τρέχον μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Όνομασία	Ταμείο	Από τον μήνα	Από το έτος	Έως τον μήνα	Έως το έτος	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα
----------	--------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	------------------	------	-----------

6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [Άρθρο 50 Παραγράφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Ζητήματα Ωριμότητας Έργων – Ανάληψης Νομικών Δεσμεύσεων – Υποστήριξης Δικαιούχων

Καταγράφονται καθυστερήσεις στην έναρξη ή τροποποίηση υφισταμένων αποφάσεων έναρξης καθώς και στην υλοποίηση έργων, σε επιμέρους ΑΠ του Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα κατά το έτος 2021 οι σχετικές καθυστερήσεις οφείλονται σε :

- Ανάγκη οριστικοποίησης ιδιοκτησιακού καθεστώτος ορισμένων αεροδρομίων σε ότι αφορά στην υποβολή προτάσεων.
- Περιορισμένη ανταπόκριση υπηρεσιών του ΥΠΕΝ ως προς την υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις οριζόντιων δράσεων συμμόρφωσης της Χώρας στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο.
- Σύσταση της νέας δομής του ΟΦΥΠΕΚΑ και ανάγκης σταδιακής ενσωμάτωσης σε αυτήν των τ έως ΦΔΠΠ.
- Καθυστερημένη ανταπόκριση αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ σε ότι αφορά στην υποβολή προτάσεων αντιπλημμυρικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ, τις τράπεζες CEB & EIB και από Εθνικούς Πόρους.
- Απαίτηση για ομογενοποίηση των προδιαγραφών των προκηρύξεων για τις προμήθειες σε έργα διαχείρισης υδατικών πόρων.
- Διαφορετική προσέγγιση/κατηγοριοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων ως προμήθεια, εργολαβία ή/και μικτή σύμβαση.
- Ύπαρξη σύνθετου συστήματος αρμοδιοτήτων μεταξύ Νοσοκομείων– Περιφερειακών υπηρεσιών Υγείας και Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπ. Υγείας
- Αναγκαιότητα ωρίμανσης νέων στοχευμένων δράσεων ασφάλειας μεταφορών και υποδομών Α/Δ.

- Χρονοβόρες διαδικασίες για ανάθεση/εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και οριστικοποίηση Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ).
- Αναγκαιότητα κάλυψης απαιτήσεων υποστηρικτικών μελετών ΦΜΕ.
- Εμπλοκές κατά την εφαρμογή του Άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 και λόγω συνεχών τροποποιήσεων του ίδιου Νόμου.
- Εμπλοκές στις Επιτροπές Διαγωνισμών ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.
- Εφαρμογής του Ν. 4412/2016 ως προς την αντιμετώπιση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών.
- Εν γένει, δικαστικές εμπλοκές στους εν εξελίξει διαγωνισμούς.
- Εμπλοκές στις διαδικασίες απόκτησης γης.
- Αδυναμία ανταπόκρισης των Δικαιούχων στην υλοποίηση και την επίβλεψη των έργων με αποτέλεσμα την χρονική παράταση των εργολαβιών.

Μέτρα

- Επικοινωνία/συναντήσεις και συνεργασία με Δικαιούχους και Επιτελικές Δομές αρμόδιων Υπουργείων Πολιτικής για επίσπευση διαδικασιών υποβολής προτάσεων και ένταξης έργων.
- Συστηματική συνεργασία με δικαιούχους για οριστικοποίηση των ΤΔ.
- Παροχή πόρων ΤΒ για (α) ωρίμανση τεχνικών & υποστηρικτικών μελετών (β) πρόσληψη τεχνικών συμβούλων υποστήριξης των δικαιούχων και της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Συνεργασία της ΔΑ με την Ε.Ε. και συμβούλους του JASPERS.
- Ανάθεση εμπειρογνομosύνης, για έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων νοσοκομείων από την οποία καθορίστηκε μεθοδολογία κατηγοριοποίησης έργων και συντάχθηκαν υποδείγματα ΤΔ που καλύπτουν όλα τα εν δυνάμει συστήματα.
- Προώθηση συνεργειών των Φορέων υλοποίησης (Νοσοκομείων) με Φορείς δυνητικά επαρκείς από πλευράς τεχνογνωσίας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού για την επίσπευση υλοποίησης των έργων.

Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

- Στο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1΄ ΦΑΣΗ» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με τη DG COMP μέχρι την έκδοση της σχετικής Απόφασης έγκρισης του Φακέλου Κρατικής Ενίσχυσης (ΦΚΕ).
- Αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ κυρίως για τα έργα Πράσινων Σημείων και διαχείρισης Βιοαποβλήτων.

Μέτρα

- Συνεργασία της ΔΑ με ΕΥΚΕ & DG COMP επί ΦΚΕ
- Συνεργασία της ΔΑ με ΕΥΚΕ για αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ – ΚΕ
- Αξιοποίηση πόρων ΤΒ για την υποστήριξη της ΔΑ & των Δικαιούχων.

Έγκριση Μεγάλων Έργων

- Για το έργο «Κατασκευή Τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του (Ε65)» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με την DG COMP μέχρι την οριστική έγκριση του έργου από την ΕΕ.
- Σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης των ΦΜΕ για τα ΜΕ αποχετεύσεων στην Αττική (Ραφήνα – Αρτέμιδα, Μαραθόνας – Νέα Μάκρη)
- Καθυστέρηση στην επανυποβολή του ΦΜΕ του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου.

Μέτρα

- Παροχή πόρων ΤΒ για την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών και πρόσληψη τεχνικών συμβούλων.
- Συνεργασία της ΔΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων Πολιτικής με την Ε.Ε. και του συμβούλου του JASPERS.

Άλλα θέματα

Πράξεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Καταγράφηκαν τα εξής ζητήματα:

- Καθυστερήσεις λόγω μεταβολή του θεσμικού πλαισίου για τους ΦΟΔΣΑ (Ν.4555/18).
- Ανάγκη προσαρμογής των έργων στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων (Νέος ΕΣΔΑ, Οδηγίες Κυκλικής Οικονομίας).
- Περιορισμένο ενδιαφέρον των Δήμων για τα Πράσινα Σημεία.
- Ανάγκη ύπαρξης αποδέκτη για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων.
- Απαιτήσεις για την ύπαρξη αποδέκτη για την χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων.
- Καθυστερήσεις λόγω διαδικασιών που αφορούν ΥΓΟΣ.

Μέτρα

- Συνεργασία της ΔΑ με Δικαιούχους και ΕΦΔ- παροχή διευκρινίσεων, επίλυση διαχειριστικών και τεχνικών θεμάτων ιδιαίτερα για θέματα ΥΓΟΣ.
- Επικοινωνία και διοργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων με ΕΦΔ.

Οδικό έργο Πάτρα - Πύργος

Καθυστερήσεις λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών για την έγκρισή από την Ε. Επιτροπή του ανασχεδιασμού του τρόπου υλοποίησης του έργου.

Μέτρα

- Παροχή διευκρινίσεων και στοιχείων από τον Δικαιούχο στην Ε.Ε. (DG GROW & DG COMP).

Διαφοροποίηση της πολιτικής της χώρας σε ότι αφορά στη χρήση του λιγνίτη ως καύσιμο και την υποκατάστασή του από το φυσικό αέριο.

Μέτρα

Αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός και η μη υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ των έργων τηλεθερμάνσεων Φλώρινας, Μελίτης και Μεγαλόπολης.

- Πανδημία Covid-19: Διακοπές εργασιών, καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης κλπ.

β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κεφαλαίων 2, 3, 4, 6.α και 10, κατά το έτος 2021 καταγράφεται πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στους σημαντικούς (από άποψη χρηματοδοτικής βαρύτητας και εφαρμογής πολιτικής μεταφορών και περιβάλλοντος) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 και 14B) με έμφαση στους ΑΠ του τομέα Περιβάλλοντος.

Η συνολική πρόοδος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ωστόσο, θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης και οριστικοποίησης σε συνεργασία με την Ε. Επ. της πρότασης 6ης Αναθεώρησής του, εντός του 2022.

Βασική επιδίωξη αυτής θα είναι (α) η προσαρμογή του περιεχομένου του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, (β) η επικαιροποίηση της στοχοθεσίας του και (γ) η επίτευξη των στόχων του πλαισίου επίδοσης για το έτος 2023, ώστε να εξασφαλισθεί το επιτυχές κλείσιμο του Προγράμματος, με κατάλληλη ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων του, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν (μειώθηκαν) μετά την 5η Αναθεώρησή του:

Σε όλη τη διάρκεια του έτους 2021 εντοπίστηκαν τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο των έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κάποια εκ των οποίων αντιμετωπίζονται με τη συνεργασία μεταξύ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των δικαιούχων, ενώ άλλα απαιτούν και ενέργειες άλλων υπηρεσιών είτε εθνικών (π.χ. Εθνική Αρχή Συντονισμού, ΜΟΔ Α.Ε.), είτε της Ε. Επιτροπής.

Έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα, όπως αυτά καταγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6α και στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Οι λόγοι της αστοχίας αφορούν κυρίως την ανωριμότητα των παρεμβάσεων που προβλέπονταν στον αρχικό προγραμματισμό, αλλά και την αδυναμία κάποιων εκ των δικαιούχων να ανταποκριθούν εντός των προβλεπόμενων οροσήμων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τέλος, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και αναφέρονται στο κεφάλαιο 6α, προβλέπονται μελλοντικά και οι εξής ενέργειες:

- Περαιτέρω αξιοποίηση της δυνατότητας σημαντικής υπερδέσμευσης (χρήση εθνικών πόρων), ιδιαίτερα στους ΑΠ του τομέα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνουν είτε νέα σημαντικά Μεγάλα Έργα μεγάλων Π/Υ, είτε συγχρηματοδοτούν σημαντικό πλήθος συνήθων έργων (έργα ενεργειακής αναβάθμισης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, έργα ύδρευσης, αστική αναζωογόνησης) σοβαρής προστιθέμενης αξίας για τη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με την 6η Αναθεώρησή του.
- Εντατική παρακολούθηση της διαδικασίας ωρίμανσης των προγραμματικών έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με έμφαση στα σιδηροδρομικά Μεγάλα Έργα (ΑΠ 1 & 2) και σε εκείνα τα συνήθη έργα του τομέα Περιβάλλοντος (ΑΠ 14, 14B), που συμβάλλουν στην επίτευξη της στοχοθεσίας του προγράμματος για το έτος 2023 (Πλαίσιο Επίδοσης).
- Διερεύνηση κατά την 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ της δυνατότητας ανακατανομής πόρων Τ.Σ. και ΕΤΠΑ προς ΑΠ που παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο.
- Περαιτέρω αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για (α) υποστήριξη των Δικαιούχων για επιπλέον δράσεις επίσπευσης της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Προγράμματος, (β) αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.

7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗΤΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------	-----------------	--	------------------------	--	--------------

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------	-----------------	--	------------------------	--	--------------

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολικές επενδύσεις	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία σίσησης συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης	Άξονας προτεραιότητας/Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις
Έργα απογέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	2018GR16CFMP005	Εγκρίθηκε	292.442.805,00	229.849.664,00	4ο τρίμηνο 2018		4ο τρίμηνο 2019	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6ii	0,92	Κατασκευές	CO19: 55.500 Ισοδ. Κατ.	30 Σεπ 2021	Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο ΦΜΕ για το σύνολο του έργου. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας ΠΠ 2014-2020. Έργο phasing της ΠΠ 2021-2027.
Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)		Ανακλήθηκε και αφαιρέθηκε από το ΕΠ			1ο τρίμηνο 2020		4ο τρίμηνο 2020	2023, 4ο 3μηνο	02 - 7a					Το έργο με βάση το σχεδιασμό της 4ης και 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης.
Δίκτυα απογέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)	2018GR16CFMP006	Εγκρίθηκε	140.398.081,00	110.250.841,00	4ο τρίμηνο 2018		4ο τρίμηνο 2019	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6ii	0,00	Κατασκευές	CO19: 41.716 Ισοδ. Κατ.	31 Δεκ 2021	Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο ΦΜΕ για το σύνολο του έργου. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας ΠΠ 2014-2020. Έργο phasing της ΠΠ 2021-2027.
Διευθέτηση ρεμάτων Εσχαιτιάς		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	51.029.717,00	15.731.775,00	2ο τρίμηνο 2019		1ο τρίμηνο 2020	2022, 4ο 3μηνο	11 - 5ii	5,18	Κατασκευές	CO20: 200.000 Κατ.	30 Οκτ 2020	Ο εν δυνάμει επιλέξιμος Π/Υ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 51 εκατ.€. Λόγω των δανείων από ΕΤΕπ και CEB ο προταγόμενος για συγχρηματοδότηση Π/Υ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15,7 εκατ.€, πολύ μικρότερο από το όριο των 50 εκατ.€ (Άρθρο 100/Καν.1303/2013).
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β' (EPFO PHASING)	2016GR16CFMP003	Εγκρίθηκε	511.554.203,00	411.759.841,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2020	09 - 4v	52,49	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	CO15: 7,6 Km	1 Μαρ 2012	
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά - Κύριες εργασίες και Προμήθεια σιδηρών - Φάση Β' (EPFO PHASING)	2016GR16CFMP004	Εγκρίθηκε	650.863.151,00	526.629.604,00	4ο τρίμηνο 2016		3ο τρίμηνο 2015	1ο τρίμηνο 2020	08 - 4e	42,71	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	CO15: 4,8 Km	25 Ιουν 2013	
Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής		Ανακλήθηκε και αφαιρέθηκε από το ΕΠ			3ο τρίμηνο 2020		2021, 1ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	01 - 7i					
Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα Κορομηλιά-	2016GR16CFMP002	Εγκρίθηκε	46.563.372,00	37.862.013,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	2ο τρίμηνο 2017	03 - 7i	93,47	Παράσθησε/σε λειτουργία	CO13a : 20,3 Km	12 Φεβ 2012	Το έργο έχει παραδοθεί στο σύνολο του στην κυκλοφορία και εκκρεμεί η οικονομική τακτοποίηση της πράξης.

Κροσταλλοπηγή II - ΦΑΣΗ Β'																	
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα - Πύργος»	2017GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	345.934.000,00	244.600.000,00	4ο τρίμηνο 2017		3ο τρίμηνο 2018	2022, 4ο 3μηνο	03 - 7i	4,78	Συμβάσεις	CO13a : 74,8 Km	19 Απρ 2019	Για το έργο υποβλήθηκε ΦΜΕ τον Δεκ-2017 και εγκρίθηκε με την με αρ.С(2018)2376 final/17.04.2018 Απόφαση της ΕΕ ως δημόσιο έργο. Το έργο αναθεωρήθηκε ως προς τον τρόπο υλοποίησης από το αρμόδιο Υπουργείο ΥΜΕ και σε συνέχεια των σχετικών εγκρίσεων που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ (DG GROW, DG COMP), το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βοηθή, πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Ως εκ τούτου, εντός του 2022, θα υποβληθεί εκ νέου φάκελος για το εν λόγω Μεγάλο Έργο. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027.			
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα Ροδόδαφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	117.600.000,00	117.600.000,00	4ο τρίμηνο 2018		3ο τρίμηνο 2019	2022, 4ο 3μηνο	02 - 7a	0,00	Σχεδιασμός	CO11a-T4401	15 Ιουλ 2022	Η προετοιμασία του Φακέλου Μεγάλου Έργου έχει ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την Ομάδα JASPER. Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027.			
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδόδαφνη / ΦΑΣΗ Β'	2016GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	85.075.000,00	62.932.323,50	4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2015	2ο τρίμηνο 2019	01 - 7i	77,22	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	CO11a:16,00 Km T4401: 16,00 Km	31 Ιαν 2012	Το κύριο αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση. Ο π/ν θα μειωθεί λόγω επιβολής οριζόντιας δόμησης για αναμοναυμένη πρακτική και λόγω μείωσης του π/ν υποέργων.			
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα		Ανακλήθηκε και αφαρέθηκε από το ΕΠ			4ο τρίμηνο 2020		4ο τρίμηνο 2020	2023, 2ο 3μηνο	01 - 7i								
Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκιδας		Ανακλήθηκε και αφαρέθηκε από το ΕΠ			2ο τρίμηνο 2019		4ο τρίμηνο 2019	2025, 4ο 3μηνο	03 - 7i								
Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65)	2018GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	300.000.000,00	300.000.000,00	4ο τρίμηνο 2018		3ο τρίμηνο 2018	2021, 4ο 3μηνο	03 - 7i	80,98	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	CO13a: 32,50 Km	27 Δεκ 2018				
Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα Αλσος Βεύκου - Γουδή		Ανακλήθηκε και αφαρέθηκε από το ΕΠ			4ο τρίμηνο 2018		4ο τρίμηνο 2019	2025, 4ο 3μηνο	09 - 4v								
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β' (EPTO PHASING)	2016GR16RFMP007	Εγκρίθηκε	884.971.758,00	664.433.108,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	1ο τρίμηνο 2020	08 - 4e	66,43	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	CO15-9,6 Km	1 Ιαν 2007				
Ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου- Φάση Β' (EPTO PHASING)	2018GR16CFMP002	Εγκρίθηκε	240.004.916,00	142.088.928,55	2ο τρίμηνο 2018		3ο τρίμηνο 2015	2021, 2ο 3μηνο	03 - 7i	38,63	Κατασκευές	CO13a: 48,50 Km	30 Σεπ 2015				
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμάτων Πελοποννήσου	2018GR16CFMP003	Εγκρίθηκε	135.079.023,53	68.367.168,00	3ο τρίμηνο 2018		2ο τρίμηνο 2018	2ο τρίμηνο 2020	14 - 6i	0,00	Κατασκευές	CO17:47.000 τον/έτος T4412:69.000 τον/έτος SO017 :70.000 τον/έτος	29 Ιαν 2021	Ο φάκελος υποβλήθηκε στην ΕΕ μέσω SFC στις 22.04.2020 αλλά αποσύρθηκε με την 85300/10.08.2020 Επιστολή των Ελληνικών Αρχών μετά από παρατηρήσεις από την Ε.Ε. Σε φάση επανοποβολής του ΦΜΕ σε συνεργασία με Ομάδα Jaspers.			
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιοανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης	2020GR16CFMP002	Υποβλήθηκε	70.400.000,00	68.315.383,00	2ο τρίμηνο 2019		2ο τρίμηνο 2019	2021, 2ο 3μηνο	14 - 6i	0,00	Σχεδιασμός	CO17	1 Αυγ 2023	Θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο με το σύστημα αρ.50 Ν.4412/16 (μελέτη-κατασκευή). Τα ποσά συνολικού και επίλεξιμου π/ν αφορούν την δημόσια διάπλην έργου. Ποσό ύψους 2,4 Μ€ είναι ιδιωτική συμμετοχή λόγω κρατικών ενισχύσεων (Απόφαση 2012/21/ΕΚ ΥΤΟΣ). Το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας Π.Π.2014-2020 - Έργο phasing με Π.Π. 2021-2027			
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κοροπίου - Παϊνιάς - Β'Φάση	2016GR16CFMP005	Εγκρίθηκε	54.050.319,45	44.710.417,00	4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2015	1ο τρίμηνο 2018	14 - 6ii	74,54	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	CO19: 94,298 Ισοδ.Κατ.	25 Ιουλ 2013				

Τηλεθέρμανση Φλώρινας		Ανακλήθηκε και απαρέθηκε από το ΕΠ			4ο τρίμηνο 2017		1ο τρίμηνο 2016	1ο 2020 τρίμηνο	10 - 4g						Λόγω αλλαγής Πολιτικής, σε συνέχεια της κύρωσης του ΕΣΕΚ, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4893/Β/31.12.2019) με το οποίο αποσύρεται, μέχρι το 2023 ο ΑΗΣ Μελίτης, η πράξη απεντάχθηκε και το έργο της τηλεθέρμανσης της Φλώρινας θα υλοποιηθεί με δίκτυο Φυσικού Αερίου.
-----------------------	--	---------------------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Διαπιστώνεται απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορισμένων ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ειδικότερα:

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργου: Στην αρχική διαγωνιστική διαδικασία υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάδειξη αναδόχων. Επιπλέον πολύμηνες διαβουλεύσεις απαιτήθηκαν με τις Υπηρεσίες Ε.Ε μέχρι την έγκριση του ανασχεδιασμού του τρόπου υλοποίησης του έργου (Σύμβαση Παραχώρησης).

Οδική σύνδεση Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β-Ν, Φάση Β': Καθυστερήσεις μέχρι την οριστικοποίηση του τρόπου διαχείρισης των αρχικών συμβάσεων του έργου, αλλά και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των υπολειπόμενων εργασιών που ολοκλήρωνε το αντικείμενο του. Η εργολαβία υπογράφηκε στις 30/11/2020.

Κατασκευή ΝΑΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο: Σημαντική επιμήκυνση χρόνου για την κάλυψη των απαιτήσεων υποστηρικτικών στοιχείων. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 4/11/2021. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως έργο phasing στην ΠΠ 2021-2027.

Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης ΣΓ Θεσ/κη – Προμαχώνας: Καθυστερήση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων για τη δημοπράτηση του έργου μελετών. Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ): Καθυστερήση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων για τη δημοπράτηση του έργου μελετών. Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027, στο πλαίσιο του CEF 2.

Κατασκευή νέας ΣΓ στο τμήμα Ρίο-Πάτρα: Καθυστερήση στην ωρίμανση του έργου λόγω αλλαγής σχεδιασμού. Το έργο έχει προκηρυχθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Σε εξέλιξη η Α' Φάση του διαγωνισμού. Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα Άλσος Βεΐκου - Γουδή: Καθυστερήση στις διαγωνιστικές διαδικασίες των πρόδρομων εργασιών και του κυρίως έργου λόγω δικαστικών εμπλοκών. Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή: Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου λόγω αρχαιολογίας και συμβατικών ζητημάτων της Αναδόχου Κοινοπραξίας.

Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών: Το έργο τελεί υπό δημοπράτηση με προθεσμία υποβολής προσφορών την 22/2/2022 και προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΠΠ 2021-2027.

Ε-65 τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα : Καθυστερήση λόγω διαβούλευσης με την DG COMP μέχρι την έγκριση του έργου από την ΕΕ και εμπλοκής στη διέλευση της χάραξης του Ε65 άνωθεν της Σήραγγας ΣΣ1 της γραμμής ΝΣΓΥΤ του ΟΣΕ με συνέπεια την τροποποίηση της βασικής χάραξης στο εν λόγω τμήμα. Παράταση του έργου ως τέλος του 2023.

Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: Το έργο έχει πλέον ενεργοποιηθεί και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως έργο phasing στην ΠΠ 2021-2027.

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΑ του Δήμου Μαραθώνα: Το έργο έχει πλέον ενεργοποιηθεί και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως έργο phasing στην ΠΠ 2021-2027.

ΣΔΙΤ Πελοποννήσου: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται. Σε φάση συνεργασίας με Jaspers για την επανυποβολή του ΦΜΕ εντός του 2022.

ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσσαλονίκης: Καθυστέρηση στην ωρίμανση του έργου. Σε εξέλιξη συνεργασία του δικαιούχου με Jaspers για τον έλεγχο της συμβατότητας του έργου με τις σχετικές Οδηγίες της Κυκλικής Οικονομίας και τις τυχόν απαραίτητες προσαρμογές. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως έργο phasing στην ΠΠ 2021-2027.

Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται. Διερευνάται η πιθανότητα υλοποίησής του ως σύνηθες έργο λόγω της μορφής χρηματοδότησής του.

Τηλεθέρμανση Φλώρινας: Το έργο απεντάχθηκε.

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

Α. Με βάση το σχεδιασμό της 4ης και 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στον Κατάλογο ΜΕ του Προγράμματος προβλέπεται να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα έργα:

Στον ΑΠ09

- 1. Αναβάθμιση συρμών Γραμμής 1 ΜΕΤΡΟ – Ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης δύο υποσταθμών έλξης:** Το έργο αφορά στην αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας καθώς και στην αναβάθμιση 2 υποσταθμών έλξης με την εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.
- 2. Ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη:** Πρόκειται για νέα δράση που αφορά στην ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Στον ΑΠ11

Στην ομάδα των των 10 αντιπλημμυρικών έργων του ΥΠΥΜΕ προβλέπονται 3 έργα με Π/Υ μεγαλύτερο των 50 εκ. €. Πρόκειται για τα έργα (α) **Διευθέτηση ρέματος Ραφήνας**, (β) **Εσχατιάς** (που εντάχθηκαν στον ΑΠ11 το έτος 2021) και (γ) **έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Μάκρης** (ένταξη το α' εξάμηνο του 2022). Για τα εν λόγω έργα είχε δρομολογηθεί η υποστήριξη και από δάνεια της ΕΤΕπ και της CEB. Ως εκ τούτου τα δύο εξ αυτών δεν αντιμετωπίζονταν ως ΜΕ ενώ το έργο διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς περιλαμβάνεται ήδη στον Κατάλογο ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά από επιβεβαίωση της δυνατότητας αξιοποίησης, κατά προτεραιότητα, του μέγιστου ποσοστού χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, για τη συγχρηματοδότηση της ομάδας των 10 αντιπλημμυρικών έργων του ΥΠΥΜΕ (α' εξάμηνο 2022), θα πρέπει και τα άλλα δύο να προστεθούν στον κατάλογο ΜΕ.

Στον ΑΠ14

Διερευνάται επιπλέον στο πλαίσιο της 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ να ενταχθεί στο Πρόγραμμα η Στρατηγική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής «Ανάπλαση Φαληρικού όρμου», που θα ολοκληρωθεί ως τμηματοποιημένο στο ΠΕΚΑ. Λόγω του Π/Υ θα προστεθεί στον κατάλογο ΜΕ του Προγράμματος.

Β. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα προγραμματικά ΜΕ που αφαιρούνται από τη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και κατά συνέπεια από τον Κατάλογο των ΜΕ του, ενώ προβλέπεται να μεταφερθούν να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Π της ΠΠΙ 2021-2027 είναι τα ακόλουθα:

- 1. Εντοπισμένη αναβάθμιση υποδομής – επιδομής και πλήρης ηλεκτροκίνηση γραμμής Θεσσαλονίκης - Προμαχώνας του ΑΠ 1**
- 2. Κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα του ΑΠ1**
- 3. Αναβάθμιση υφιστάμενης διπλής γραμμής ΣΚΑ – Οινόη του ΑΠ 2**
- 4. Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών**
- 5. Κατασκευή γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή**

Γ. Τέλος το έργο της **Τηλεθέρμανσης Φλώρινας** αφαιρείται από τον Κατάλογο των ΜΕ του Προγράμματος λόγω επανασχεδιασμού του.

Ο Κατάλογος των Μεγάλων Έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα τροποποιηθεί ως προς το περιεχόμενό και τα προβλεπόμενα ορόσημα των έργων του κατά την κατάρτιση της επικείμενης 6ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.

10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης

--

Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Άξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	[Προγραμματιζόμενη] υποβολή στην Επιτροπή	[Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης	[Προγραμματιζόμενη] περάτωση	Κύριες εκφρές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις
----------------	-----	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--------------

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

--

ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ
50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--------------------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---------------------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
-----------------------	----------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

--

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

--

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

--

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%)
01	111.821.022,53	45,56%
02	8.243.402,93	35,53%
06	44.184.928,50	33,63%
08	286.921.806,49	47,45%
09	227.743.062,43	89,10%
10	356.608.781,36	343,09%
11	90.299.161,26	98,11%
12	6.962.403,66	48,01%
13	864.509,23	45,17%
14	100.242.694,48	7,79%
Σύνολο	1.233.891.772,88	31,80%

--

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος

--

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

--

Κατάσταση	Ονομασία	Ταμείο	Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης)	Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης)
-----------	----------	--------	--------------------------------------	-------------------	------------------	------	------------------------------------	--

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

--

13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΗ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [Άρθρο 111 παράγραφος 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- Στρατηγική για τη θάλασσα λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση

--

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

--

**ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

**16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)**

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

--

17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

--

ΈΓΓΡΑΦΑ

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Σύνοψη Πολιτών Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έτους 2021	Σύνοψη για τους πολίτες	20 Μαΐ 2022			Σύνοψη Πολιτών Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έτους 2021		

Σοβαρότητα	Κωδικός	Μήνυμα
Προειδοποίηση	2.52	Στον πίνακα 3Α, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 493,96% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 10, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, κατηγορία περιφέρειας: Μ, έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52	Στον πίνακα 3Α, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 592,35% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 10, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO32, κατηγορία περιφέρειας: Μ, έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52	Στον πίνακα 3Α, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 600,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 14, επενδυτική προτεραιότητα: 6ί, δείκτης: T4414, κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2020. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52	Στον πίνακα 3Α, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 600,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 14, επενδυτική προτεραιότητα: 6ί, δείκτης: T4414, κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2021. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52	Στον πίνακα 3Α, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 736,15% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 10, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO34, κατηγορία περιφέρειας: Τ, έτος: 2019. Να ελεγχθεί.
Προειδοποίηση	2.52	Στον πίνακα 3Α, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 831,32% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 10, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO34, κατηγορία περιφέρειας: Μ, έτος: 2021. Να ελεγχθεί.