

**Ετήσια έκθεση υλοποίησης για τον στόχο
ΜΕΡΟΣ Α**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	2014GR16M1OP001
Τίτλος	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Έκδοση	2022.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	31 Μαΐ 2023

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	1
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 και άρθρο 111 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	6
2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.....	6
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	10
3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	10
3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	28
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7i.....	28
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7iii.....	31
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 7a.....	34
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 7i.....	36
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 7a.....	40
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 05 / 7b.....	44
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 7i.....	47
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7ii.....	51
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 08 / 4e.....	55
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 09 / 4v.....	58
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4c.....	62
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4g.....	67
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5i.....	70
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5ii.....	72
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6b.....	74
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6d.....	77

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6ε	80
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6β	83
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6δ	86
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6ε	89
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ι	92
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ii	97
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iii	102
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iv	105
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6α	107
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6β	113
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 15 116	
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 15 / 34	118
Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 16 120	
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 36	122
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 37	124
Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις	125
Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων	126
3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	135
Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος	135
Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU, το ΕΚΤ, το ΕΚΤ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]	137
Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	155
Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ, του ΕΤΠΑ/REACT-EU και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ και ΕΚΤ/REACT-EU)	157
4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	158
6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	160
7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ	165
8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	166
9. Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες συνοπτικές εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ	167

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	169
10.1. Μεγάλα έργα.....	169
10.2. Κοινά σχέδια δράσης.....	174
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	177
11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	177
11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	178
11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	179
11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	179
11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος.....	179
12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013.....	180
12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων.....	180
12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας.....	182
13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] [Προαιρετικά για την έκθεση που πρέπει να υποβληθεί το 2016 (βλ. σημείο 9 παραπάνω). Υποχρεωτικά για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2017] Επιλογή: έκθεση προόδου	183
14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]	184
14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.....	184
14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία.....	184
14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων.....	184
14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες.....	184
14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση.....	185
14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων.....	185
15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 21 παράγραφος 2 και άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	186
16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (επιλογή έκθεσης προόδου)	187
17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]... Έγγραφα..... Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης	188 190 191

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1 - 31/12/2022. Συντάχθηκε από την ΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σύμφωνα με το Παράρτημα V του ΕΚ 207/2015.

Συνολική πρόοδος υλοποίησης απολογιστικά έως 31-12-2022

I. Ως προς την ενεργοποίηση του ΕΠ εξετάζονται:

- η εξειδίκευση δράσεων
- η έκδοση Προσκλήσεων

II. Ως προς την υλοποίηση του ΕΠ εξετάζονται οι:

- εκδόσεις αποφάσεων ένταξης πράξεων
- αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων
- πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, απολογιστικά έως 31/12/2022, είναι η εξής:

- **Συνολικός Π/Υ ΕΠ:** 4.652.099.899€ ΣΔΔ
- **Συνολικός Π/Υ εξειδίκευσης:** 4.553.542.317€ ΣΔΔ (97,88% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Προσκλήσεις:** 231 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 5.452.222.093,5€ (117,2% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Εντάξεις:** 1.120 αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 7.793.966.987€ (167,5% της ΣΔΔ του ΕΠ) σύμφωνα με την εν ισχύ ΥΑ υπερδέσμευση
- **Νομικές Δεσμεύσεις:** Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής ΣΔΔ 5.013.183.830€ (107,8% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Απορροφήσεις:** Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, ανήλθαν σε 2.813.252.808€ ΣΔΔ, μετά την αφαίρεση δαπανών από τους ΑΠ 3 & 14 (Αρχή Πληρωμής) ύψους 12.630.498€. Η απορρόφηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αντιστοιχεί στο 60,5% της ΣΔΔ του. Έχει καλυφθεί η υποχρέωση του κανόνα N+3 για το έτος 2022.

Το τεύχος προόδου του Προγράμματος ως 31-12-2022 είναι αναρτημένο στη διεύθυνση:

<https://www.ymeperaa.gr/parakoloythisi-ylopoiisi-programmatos/1117-teyxi-proodou-ep-ymeperaa>

Πρόοδος Υλοποίησης από 1-1-2022 έως 31-12-2022

Σημαντικές ενέργειες:

- Προετοιμασία σεναρίων αναδιαμόρφωσης της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ βάσει σχολίων της Ε. Επιτροπής (12/1/2022), Τεχνικών Συναντήσεων (4ος, 9ος, 10ος) και του εν ισχύ Σχεδίου Δράσης δαπανών για τα έτη 2022 και 2023.
- Απόσυρση επίσημης πρότασης 6ης Αναθεώρησης από την SFC. Εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% στους ΑΠ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για δαπάνες του λογιστικού έτους από 1η Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022.
- Τροποποίηση του Καταλόγου ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Υποβολή / κοινοποίηση 4 ΦΜΕ για 3 έργα του τομέα Μεταφορών και ένα έργο του τομέα Περιβάλλοντος (βλ. Κεφάλαιο 10)
- Σημαντική αύξηση των νομικών δεσμεύσεων κατά 34% (σύγκριση ως προς την 31/12/2021) υπερκεράζοντάς το 100% της διαθέσιμης ΣΔΔ.
- Αύξηση της δήλωσης δαπανών κατά 15% (σύγκριση ως προς την 31/12/2021).
- Συνεχείς επικαιροποιήσεις Σχεδίου Δράσης
- Τροποποίηση της ΥΑ υπερδέσμευσης (5ος/2022)
- Προετοιμασία (συνεργασία με Jaspers) για υποβολή φακέλων 2 ΜΕ: ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου

Διαχειριστικές Ενέργειες εντός του 2022:

Εξειδίκευση:

Τέσσερις τροποποιήσεις με γραπτή διαδικασία έγκρισης:

17η Εξειδίκευση: ΣΔΔ: 4.528.968.463€ (έγκριση 2/3/2022): Ενίσχυση δράσεων διαλογής απορριμμάτων στην πηγή, σχετικές πιλοτικές δράσεις

18η Εξειδίκευση: ΣΔΔ: 4.558.638.841€ (έγκριση 28/4/2022): Ενίσχυση δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

19η Εξειδίκευση: ΣΔΔ: 4.556.086.315€ (έγκριση 23/5/2022): Νέα δράση για ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του συστήματος οδο φωτισμού Δήμου Αθηναίων

20η Εξειδίκευση: ΣΔΔ: 4.553.542.317€ (έγκριση 8/6/2022): Νέες δράσεις αστικής ανάπλασης & αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Αττικής: (α) Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου (β) Έργα που συμβάλλουν σε ΟΧΕ

Τροποποίηση μέσω συνεδρίασης Επ-Πα.

21η Εξειδίκευση: ΣΔΔ: 4.553.542.317€ (έγκριση 12ος/2022) Εκχώρηση ΤΒ στη νεοσύστατη ΕΥΔ/ΠΕΚΑ&ΠΟΛ.ΠΡΟ.

Προσκλήσεις (ΟΠΣ):

Εκδόθηκαν:

- 1 νέα Πρόσκληση Π/Υ 10.800.000€ για ΑΠ του τομέα Μεταφορών
- 24 νέες Προσκλήσεις Π/Υ 185.477.528€ για ΑΠ του τομέα Περιβάλλοντος
- 11 νέες Προσκλήσεις Π/Υ 23.642.200€ για ΑΠ της ΤΒ

Εντάξεις (ΟΠΣ):

Εκδόθηκαν:

- 13 νέες αποφάσεις ένταξης έργων συνολικής ΣΔΔ 261.642.419€ (τομέας Μεταφορών)
- 184 νέες αποφάσεις ένταξης έργων συνολικής ΣΔΔ 1.259.144.437€ (τομέας Περιβάλλοντος)
- 17 νέες αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 14.712.677€ (ΤΒ)

Νομικές Δεσμεύσεις (ΟΠΣ):

Αυξήθηκαν κατά 1.582.353.471€ (479.279.024€ για Τομέα Μεταφορών, 1.093.414.700€ για Τομέα Περιβάλλοντος, 9.659.747€ για ΤΒ)

Απορροφήσεις (ΟΠΣ):

Οι πιστοποιημένες δαπάνες, που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αυξήθηκαν κατά 693.601.996€ (308.180.597€ για Τομέα Μεταφορών, 376.948.840€ για Τομέα Περιβάλλοντος, 8.472.559€ για ΤΒ).

Διοικητικές Ενέργειες

- Σύσταση και διάρθρωση των νέων ΔΑ ΕΥΔ/Μεταφορές και ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ για τη διαχείριση (α) των σχετικών Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027, (β) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ΔΑ και ΕΦΔ αντίστοιχα .
- Εκχώρηση πόρων ΕΤΠΑ και ΤΣ στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ&ΠΟΛ.ΠΡΟ. ΥΑ 12894/15-11-2022
- Εκχώρησης πόρων ΤΣ σε 3 ΕΦΔ του ΠΕΠ Αττικής. ΥΑ 8366/20-7-2022

6η Αναθεώρηση:

- Στις 12/1/2022 εστάλησαν οι παρατηρήσεις της Ε.Ε. επί της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (υποβολή 25/9/2021).
- Ακολούθησαν 3 Τεχνικές Συναντήσεις με Ε.Ε. (4ος, 9ος, 10ος)
- Βάσει αυτών προετοιμάστηκαν 4 σενάρια αναδιαμόρφωσης της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη και το εν ισχύ Σχέδιο Δράσης δαπανών για τα έτη 2022 και 2023.

Στόχοι υλοποίησης – Προϋποθέσεις για την επίτευξη τους:

Εντός του 2023, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το επιτυχές κλείσιμο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και παράλληλα την επίτευξη της

στοχοθεσίας του. Θα επιδιωχθεί:

- Έγκριση και εφαρμογής της 6ης ή/και επόμενης τελικής Αναθεώρησης του ΕΠ
 - Αξιοποίηση των προβλεπόμενων σε Καν. ΕΕ 2022/2039 (CARE) και ΕΕ 2023/435 (SAFE) και σε οδηγίες κλεισίματος των ΕΠ
 - Αξιοποίηση υπερδέσμευσης για ένταξη νέων υπερ-ωριμών έργων
 - Συμβασιοποίηση όλων των ενταγμένων και υπό ένταξη έργων
 - Σταδιακή εξυγίανση του ΕΠ σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του
 - Τροποποίηση των ΥΑ εκχωρήσεων στους 17 ΕΦΔ του Προγράμματος
-
- Ολοκλήρωση των έργων phasing της ΠΠ 2007-2013 των δύο τομέων
 - Σταδιακή τμηματοποίηση των έργων που θα ολοκληρωθούν από Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027
-
- Υποβολή των υπόλοιπων ΦΜΕ (έως 9ο/2023)
 - Υποστήριξη δικαιούχων με πόρους ΤΒ για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
01	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ1: 288.764.506€.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022:</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 3 δράσεις (ΣΔΔ 288.764.506€)</p> <p>Προσκλήσεις: 3</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 11 (ΣΔΔ 353.752.561€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 303.508.942€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 108.165.107€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022:</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p> <p>ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ).</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p> <p>Εντάχθηκε το έργο: «Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη έως Ρίο» Π/Υ 43.820.000€ .</p> <p>ΕπΠρ7iii (έργα διαλειτ/τητας σιδ/κών συστ/των ΔΕΔ-Μ):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p> <p>Δεν εντάχθηκε νέο έργο.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 αναμένεται εντός του 2023, υπό την ΕπΠρ 7iii η ένταξη του έργου: «Κτασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Κρυονέρι Αττικής» Π/Υ 500.000€ ΣΔΔ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες Νομικές Δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 178.202.272€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 24.221.730€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 6 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ οι λοιπές 6 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
02	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ2: 29.000.000€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022 21 Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 1 δράση (ΣΔΔ 29.000.000€) Προσκλήσεις: 1 Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 25.760.634€) Νομικές Δεσμεύσεις: 24.960.634€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 1.466.713€ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022: ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) - ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών: Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκε νέο έργο. Με βάση το Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εκτιμάται ότι στον ΑΠ 02 δεν θα ενταχθεί νέο έργο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες Νομικές Δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 24.960.634€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 1.466.713€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης του ανωτέρω έργου και το χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ως ημιτελούς στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
03	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ3: 558.055.749€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022 21η Εξειδίκευση(12/2022)100%:4 δράσεις(ΣΔΔ558.055.749€) Προσκλήσεις:5 Αποφάσεις Ένταξης:17(ΣΔΔ 873.025.097€)</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Νομικές Δεσμεύσεις:786.123.898€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες:512.451.927€ΣΔΔ μετά την αφαίρεση δαπανών ύψους 2.995.000€ από την Αρχή Πληρωμής. Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022 ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ): Εκδόθηκε Πρόσκληση Π/Υ10.800.000€ για έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ. Εντάχθηκαν 7 έργα Π/Υ 231.923.859€ΣΔΔ: -Τμήμα Πάτρα-Πύργος του αυτ/μου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος (επανάταξη ως έργο παραχώρησης με παράλληλη απένταξη της αρχικής πράξης) -Ανατολική Περ. οδός Αλεξανδρούπολης -ΕΟ Λάρισας–Τρικάλων:Τμήμα από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας -Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη ΝΕΟ Πατρών–Πύργου -Τμήμα Μπράλος–Άμφισσα του άξονα Λαμία–Ιτέα–Αντίρριο -Προμήθεια 5 συσ/των UAV (Ελληνική Αστυνομία). -Παρακάμψεις Χαλκίδας, Ψαχνών. Με βάση το Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εκτιμάται ότι στον ΑΠ 03 δεν θα ενταχθεί νέο έργο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ):Αυξήθηκαν κατά 189.015.833€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ:Αυξήθηκαν κατά 141.967.841€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 10 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 5 πράξεις θα τμηματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027. Τέλος 2 πράξεις θα μεταφερθούν στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
04	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ4: 73.192.122€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022 21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 73.192.122€) Προσκλήσεις: 2 Αποφάσεις Ένταξης: 4 (ΣΔΔ 81.179.588€) Νομικές Δεσμεύσεις: 72.685.680€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 60.013.992€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022 ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) – ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση: Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις. Εντάχθηκε το έργο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη - Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.» Π/Υ 3.810.948€ ΣΔΔ. Με βάση το Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εκτιμάται ότι στον ΑΠ 04 δεν θα ενταχθεί νέο έργο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 561.208€ λόγω επικαιροποίησης Π/Υ υποέργων. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 2.005.245€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 3 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ μία πράξη αναμένεται να τμηματοποιηθεί και να συνεχιστεί η υλοποίησή της στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ5: 50.219.962€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022 21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 1 δράση (ΣΔΔ 50.219.962€) Προσκλήσεις: 1</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 61.712.260€) Νομικές Δεσμεύσεις: 61.712.260€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 41.355.304€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022 ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με ΔΕΔ-Μ)-ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση: Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις. Συνεχίστηκε η υλοποίηση του ενταγμένου έργου «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου». Με βάση το Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εκτιμάται ότι στον ΑΠ 05 δεν θα ενταχθεί νέο έργο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 7.475.170€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 13.225.611€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης του ανωτέρω έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, είναι δυνατή η ολοκλήρωση του στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
06	ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ6: 154.556.495€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022 21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 154.556.495€) Προσκλήσεις: 2 Αποφάσεις Ένταξης: 9 (ΣΔΔ 129.058.673€) Νομικές Δεσμεύσεις: 79.527.717€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 52.920.756€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022 ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ): Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Εντάχθηκε το έργο: «Επέκταση Αναβάθμιση Συστήματος Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας» Π/Υ 624.000€ ΣΔΔ.</p> <p>Με βάση το Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εκτιμάται ότι στον ΑΠ 06 δεν θα ενταχθεί νέο έργο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 675.861€ λόγω επικαιροποίησης Π/Υ υποέργων.. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 7.550.259€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 7 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ μία πράξη αναμένεται να μεταφερθεί στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027. Τέλος μία πράξη θα ολοκληρωθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελής.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
07	ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ7: 200.745.583€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 78,91%: 4 δράσεις (ΣΔΔ158.400.176€)</p> <p>Προσκλήσεις: 3</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 21 (ΣΔΔ199.511.744€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 76.212.342€ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 12.100.724€ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p> <p>ΕπΠρ 7ii (έργα υποδομών & συστημάτων αερολιμένων ΔΕΔ-Μ):</p> <p>Εντάχθηκαν 2 νέα έργα συνολικής ΣΔΔ12.983.612€:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου - Προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Προσέγγισης Αθηνών που μετεγκαθίσταται από το ΚΕΠΑΘΜ στο

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>κτίριο #32 του ΔΑΑ -Ελευθέριος Βενιζέλος. Με βάση το Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εκτιμάται ότι στον ΑΠ 07 δεν θα ενταχθεί νέο έργο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 54.162.761€. • Πιστοποιημένες δαπάνες (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3.532.684€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους είναι δυνατή η ολοκλήρωση 7 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 3 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027, 4 πράξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς ενώ 1 πράξη θα απενταχθεί. Τέλος 6 πράξεις προβλέπεται να μεταφερθούν στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
08	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ8: 755.927.107€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022 21η Εξειδίκευση (12/2022) 93,24%: 1 δράση (ΣΔΔ 704.811.457€) Προσκλήσεις: 1 Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 896.630.646€) Νομικές Δεσμεύσεις: 805.382.562€ ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες: 660.905.272€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022 ΕπΠρ 4e Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 13.881.376€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 68.994.858€

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
09	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ9: 300.711.106€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 300.711.106€)</p> <p>Προσκλήσεις: 3</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 6 (ΣΔΔ 312.199.945€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 305.491.326€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 250.179.380€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p> <p>ΕπΠρ 4v (Έργα προώθησης πολυτροπικής αστ. κινητικότητας):</p> <p>Εντάχθηκε το έργο: «Εκσυγχρονισμός των συρμών της Γραμμής 1 και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης» Π/Υ 12.300.000€ ΣΔΔ.</p> <p>Το έργο: «Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή» απεντάχθηκε από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και παράλληλα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.</p> <p>Με βάση το Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εκτιμάται ότι εντός του 2023 στον ΑΠ 09 θα ενταχθούν τα ακόλουθα έργα Π/Υ 40.400.000€ ΣΔΔ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Πρόδρομες εργασίες ΜΕΤΡΟ Αθήνας - Γραμμή 4 -Προμήθεια λεωφορείων. <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 10.343.909€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 45.185.656€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 3 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 1 πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελής, ενώ 3 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027. Τέλος μία πράξη προβλέπεται να μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
10	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ10: 129.924.729€</p> <p>Εκχωρήθηκε το σύνολο των πόρων του ΑΠ 14B στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022)100%: 9 δράσεις (ΣΔΔ 129.924.729€)</p> <p>Προσκλήσεις: 11</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 164 (ΣΔΔ 654.104.449€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 250.660.760€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 28.575.842€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022</p> <p>ΕπΠρ 4c(Ενεργειακές Αναβαθμίσεις (ΕΑ) δημοσίων υποδομών):</p> <p>Εκδόθηκαν 2 Προσκλήσεις Π/Υ 13.000.000€.</p> <p>Εντάχθηκαν 5 έργα ΕΑ Π/Υ 202.853.744€, στα οποία περιλαμβάνεται και η δράση αντικατάστασης ενεργοβόρων συσκευών Π/Υ 150.000.000€.</p> <p>ΕπΠρ 4g(Τηλεθέρμανση):</p> <p>Δεν εκδόθηκε νέα Πρόσκληση. Εντάχθηκε το έργο: «Διασύνδεση τηλ/σης Αμυνταίου με το ενιαίο δίκτυο τηλ/σεων Δυτικής Μακεδονίας» Π/Υ 16.428.793€. Απεντάχθηκε το έργο τηλεθέρμανσης Μελίτη.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023, δεν αναμένονται εντός του 2023 στον ΑΠ 10 νέες εντάξεις έργων.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 214.440.429€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 21.437.332€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 64 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 6 αναμένεται να ολοκληρωθούν ως ημιτελείς, ενώ 65 να τμηματοποιηθούν και να ολοκληρωθούν στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.συνεχιστεί η υλοποίηση της κατά την ΠΠ 2021-2027. Τέλος 7 πράξεις προβλέπεται να απενταχθούν ενώ 22 προβλέπεται να μεταφερθούν στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις ένταξης, δημοπράτησης και έναρξης υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
11	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ11:108.277.649€</p> <p>Εκχωρήθηκε το σύνολο των πόρων του ΑΠ 14B στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022)100%: 2 δράσεις(ΣΔΔ108.277.649€)</p> <p>Προσκλήσεις:5</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης:21(ΣΔΔ445.093.009€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις:287.686.845€ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες:81.889.604€ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2022</p> <p>ΕπΠρ 5i (προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή)</p> <p>Δεν εκδόθηκε νέα Πρόσκληση.</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέα έργα.</p> <p>ΕπΠρ 5ii (αντιμετώπιση κινδύνων/πρόληψη καταστροφών):</p> <p>Δεν εκδόθηκε νέα Πρόσκληση.</p> <p>Εντάχθηκαν 9 έργα συνολικού Π/Υ163.140.331€ σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη, στα οποία περιλαμβάνεται το ΜΕ αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Μάκρης</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Αττικής.</p> <p>Σχετικά με το Πρόγραμμα των 10 αντιπλημμυρικών έργων που είχαν σχεδιαστεί να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τη συνεισφορά δανεισμού από την ΕΤΕπ και την CEB, λήφθηκε η απόφαση τον Ιούνιο του 2022 τα εν λόγω έργα να συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στη βάση αυτή, υπήρξε σημαντική αύξηση στις νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες του ΑΠ 11 (βλ. κατωτέρω).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 250.520.436€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Μειώθηκαν κατά 75.071.120€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 7 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 16 πράξεις θα τμηματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027, 1 πράξη θα μεταφερθεί στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ</p>
12	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ12:18.127.036€</p> <p>Εκχωρήθηκε το σύνολο των πόρων του ΑΠ 14B στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%:9 δράσεις (ΣΔΔ18.127.036€)</p> <p>Προσκλήσεις: 10 (5 κοινές με ΑΠ 13)</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 4 (+8 κοινές με τον ΑΠ13) (ΣΔΔ21.277.567€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 17.731.465€ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 7.243.756€ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2022</p> <p>ΕπΠρ 6b(επενδύσεις σε τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ):</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <p>ΕπΠρ 6d(προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Απεντάχθηκε το έργο καταπολέμησης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <p>ΕπΠρ 6ε(βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <p>•Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 715.879€.</p> <p>•Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ:Αυξήθηκαν κατά 2.066.462€.</p> <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 8 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 1 πράξη θα τμηματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027 ενώ 3 πράξεις θα μεταφερθούν στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ</p>
13	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	<p>ΣΔΔ ΑΠ13: 3.827.992€</p> <p>Εκχωρήθηκε το σύνολο των πόρων του ΑΠ 14B στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 6 δράσεις (ΣΔΔ 3.827.992€)</p> <p>Προσκλήσεις: 7 (5 κοινές με ΑΠ 12)</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 2 (+8 κοινές με τον ΑΠ12) (ΣΔΔ 4.306.018€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 4.202.035€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 1.590.414€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2022</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>ΕπΠρ 6b (επενδύσεις τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ)</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <p>ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <p>ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου)</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 δεν προβλέπονται νέες εντάξεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 147.699€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 329.429€ <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 7 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 1 πράξη θα τμηματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027 ενώ 2 πράξεις θα μεταφερθούν στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
14	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14: 1.513.668.795€</p> <p>Έχει εκχωρηθεί ΣΔΔ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -823,6 Μ€ σε 13 ΕΥΔ/ΠΕΠ (ΕπΠρ 6i, 6ii), -15.0Μ€ σε φορείς δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ (ΕπΠρ 6iv), -675,1Μ€ στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ (ΕπΠρ 6i, 6ii, 6iii, 6iv). <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2022:</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 99,8%:71 δράσεις(ΣΔΔ 1.513.168.904€)</p> <p>Προσκλήσεις:120</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Αποφάσεις Ένταξης:681(ΣΔΔ 3.194.128.351€) Νομικές Δεσμεύσεις:1.549.110.763€ΣΔΔ Πιστοποιημένες Δαπάνες:762.732.013€ΣΔΔ μετά την αφαίρεση δαπανών ύψους 9.635.498€ από την Αρχή Πληρωμής. Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2022:</p> <p>ΕπΠρ 6i(Στ. Απόβλητα) Εκδόθηκαν 4 προσκλήσεις (ΣΔΔ 17.228.589€):3 από ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ και 1 από ΕΥΔ/ΠΕΠ Β. Αιγαίο. Εντάχθηκαν 46 πράξεις (ΣΔΔ 160.097.713€):28 από ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 18 από ΕΥΔ/ΠΕΠ. ΕπΠρ 6ii(Διαχείριση υδατικών πόρων-λύματα) Εκδόθηκαν 5 Προσκλήσεις (ΣΔΔ 46.481.292€):2 από ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ και 3 από ΕΥΔ/ΠΕΠ. Εντάχθηκαν 44 πράξεις (ΣΔΔ 297.720.101€):41 από ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ και 3 από ΕΥΔ/ΠΕΠ. από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ. ΕπΠρ 6iii(Βιοποικιλότητα) Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις. Εντάχθηκαν 2 πράξεις (ΣΔΔ 14.535.322€). ΕπΠρ 6iv(Αστική αναζωογόνηση) Εκδόθηκαν 12 Προσκλήσεις(ΣΔΔ 68.767.647€): 2 από ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ και 10 από ΕΦΔ. Εντάχθηκαν 70 πράξεις (ΣΔΔ 268.081.669€): 53 από ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ και 17 από ΕΦΔ. • Νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ):Αυξήθηκαν κατά 510.400.938€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ:Αυξήθηκαν κατά 252.681.092€ Ζητήματα νέων εντάξεων και την προοπτική ολοκλήρωσης των έργων ανά ΕπΠρ: (βλ. συνημμένο Τεύχος Προόδου). Καθυστερήσεις / Προβλήματα-Μέτρα Για τις καθυστερήσεις ένταξης, δημοπράτησης και έναρξης υλοποίησης των έργων του ΑΠ και τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο στο</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
14B	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14B:371.696.172 €</p> <p>Εκχωρήθηκε το σύνολο των πόρων του ΑΠ 14B στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ&ΠΟΛ/ΠΡΟ. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022)100%:5 δράσεις(ΣΔΔ342.025.794€)</p> <p>Προσκλήσεις:6</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης:64(ΣΔΔ468.463.522€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις:346.840.377€ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες:203.933.280€ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2022</p> <p>ΕπΠρ6α(Διαχείριση Στ. Αποβλήτων):</p> <p>Εκδόθηκε 1 Πρόσκληση για υλοποίηση προγραμμάτων ΔΣΠ δημοτικών αποβλήτων στην Περ. Αττικής Π/Υ40.000.000€.</p> <p>Εντάχθηκαν 8 έργα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων στις Περ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου καθώς και 1 έργο ΟΕΔΑ στη Νάξο και μικρές Κυκλάδες συνολικού Π/Υ125.504.511€.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 εντός του 2023 αναμένεται να ενταχθούν επιπλέον 2 νέα έργα στην Περ. Νοτίου Αιγαίου.</p> <p>ΕπΠρ6β(Διαχείριση λυμάτων):</p> <p>Δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 δεν προβλέπεται να ενταχθούν νέα έργα διαχείρισης λυμάτων.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ):Αυξήθηκαν κατά 117.189.319€ •Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ:Αυξήθηκαν κατά 25.363.405€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 51 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 6 πράξεις θα τμηματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027, 8 πράξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελείς ενώ 1 πράξη θα μεταφερθεί στο Πρόγραμμα</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		ΠΕΚΑ 2021-2027. Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
15	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ	<p>ΣΔΔ ΑΠ15 : 26.576.194€</p> <p>Εκχωρήθηκαν πόροι ύψους 9.000.000€ ΣΔΔ στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ. Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 6 δράσεις (ΣΔΔ 24.479.669€)</p> <p>Προσκλήσεις: 9</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 15 (ΣΔΔ 16.778.332€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 12.013.227€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες 10.008.545€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022</p> <p>Εκδόθηκε 1 Πρόσκληση αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ Π/Υ 116.000€.</p> <p>Εντάχθηκε η πράξη: «Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Π/Υ 116.000€.</p> <p>Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023, δεν προβλέπεται η ένταξη νέων πράξεων στον ΑΠ 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 1.939.010€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 2.760.373€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω πράξεων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 14 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ 1 πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελής.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	<p>ΣΔΔ ΑΠ16: 68.828.702€</p> <p>Εκχωρήθηκαν πόροι ύψους 42.000.000€ ΣΔΔ στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ. Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2022</p> <p>21η Εξειδίκευση (12/2022) 100%: 6 δράσεις (ΣΔΔ 68.828.702€)</p> <p>Προσκλήσεις: 42</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 89 (ΣΔΔ 56.984.590€)</p> <p>Νομικές Δεσμεύσεις: 29.332.999€ ΣΔΔ</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες 17.720.173€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2022</p> <p>Εκδόθηκαν 10 νέες προσκλήσεις για την υποστήριξη φορέων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛ/ΠΡΟ Π/Υ 23.526.200€.</p> <p>Εντάχθηκαν 16 νέα έργα συνολικής ΣΔΔ 14.596.677€ που αφορούν σε μελέτες ωρίμανσης έργων και δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος. Παράλληλα απεντάχθηκαν 2 πράξεις ωρίμανσης μελετών αρμοδιότητας της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Βάσει του Σχ. Δράσης Μαρτίου 2023 επιδιώκεται εντός του 2023 να ενταχθούν στον ΑΠ 16 2 νέα έργα που θα αφορούν στην υποστήριξη των Δικαιούχων του τομέα Μεταφορών του Προγράμματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 7.720.737€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 5.712.186€. <p>Με βάση τις εκτιμήσεις συμβασιοποίησης των ανωτέρω έργων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δυνατή η ολοκλήρωση 80 πράξεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 7 πράξεις αναμένεται να τμηματοποιηθούν και να συνεχιστεί η υλοποίησή τους στα Προγράμματα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και ΠΕΚΑ 2021-2027, 1 πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελής ενώ 3 πράξεις θα απενταχθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		16,00			0,00			
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		16,00			44,80			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) με πόρους του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		407,00			0,00			
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		407,00			559,10			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) με πόρους του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	16,00			16,00			16,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	543,10			543,10			543,10		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	16,00			16,00			16,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	472,60			590,00			519,40		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		327,00	2014	206,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	κtoe / έτος		94,21	2014	75,37			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		1.001,00	2014	1.641,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)								
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							327,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)							94,21	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο							1.001,00	

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7iii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			1,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			4,00			
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			0,00			
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			141,90			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνοπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) με πόρους του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα		6,40			0,00			
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα		6,40			6,40			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	1,00			1,00			1,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	4,00			4,00			4,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	141,90			61,50			61,50		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	6,40			6,40			6,40		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	1,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	3,00			0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	61,50			0,00			0,00		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου
Ειδικός στόχος	10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		11,00	2014	8,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	ktoe / έτος		36,88	2014	29,50			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		235,00	2014	1.480,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							10,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)								
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							11,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)							36,88	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο							235,00	

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 7a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			1,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	1,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	225,00	2014	120,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00	2014	21,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος	Άτομα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.240.165,00	2015	12.863.100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							225,00	
T4420	Χρονοαπόσταση							26,00	
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος					2.240.165,00			

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		118,30			80,75			
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		118,30			255,43			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) με πόρους του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		2,00			1,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		2,00			4,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	62,65			47,82			47,82		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	198,46			196,35			197,75		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	1,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	2,00			2,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	34,10			35,20			0,00		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	195,65			114,65			38,36		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		336,00	2015	204,00	288,00		
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα		46,20	2015	76,10	53,90		
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχημ-χλμ		5,89	2015	4,00	4,46		

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4421	Προσπελασιμότητα								
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	317,00				336,00			
T4421	Προσπελασιμότητα	49,00				46,20			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	5,04				5,89			

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχη-χλμ		1,15	2015	0,80			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					1,15			

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΙΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 7a

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	11,60			9,58			
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	11,60			11,60			
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	11,60			9,58			
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	11,60			11,60			
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			2,00			

(I) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	9,58			9,08			9,08		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	11,60			11,60			11,60		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	9,58			9,08			9,08		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	11,60			11,60			11,60		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	1,00			1,00			1,00		

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	8,18			0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	11,60			11,60			11,60		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	8,18			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	11,60			11,60			11,60		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	9,20			0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	9,20			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	116,00	2015	112,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	45,60	2014	47,50			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχημ-χλμ	Μετάβαση	0,89	2015	0,88			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση			112,00					
T4421	Προσπελασιμότητα			47,50					
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος			0,88					

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση					116,00			
T4421	Προσπελασιμότητα							45,60	
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					0,89			

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχημ-χλμ	Μετάβαση	2,42	2015	1,69			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					2,42			

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 05 / 7b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	46,70			37,00			
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	46,70			46,70			
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	0,00			0,00			
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	0,00			0,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	23,30			20,00			11,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	46,70			46,70			46,70		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	11,00			0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	46,70			0,00			0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ειδικός στόχος	4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00	2014	4,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	56,00	2015	43,00	46,00		
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	40,00	2014	60,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	32,00	2015	42,00	39,00		
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχημ-χλμ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	2015	0,70			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχημ-χλμ	Μετάβαση	1,00	2015	0,75	0,81		

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4420	Χρονοαπόσταση								
T4421	Προσπελασιμότητα								
T4421	Προσπελασιμότητα								
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							5,00	
T4420	Χρονοαπόσταση					56,00			
T4421	Προσπελασιμότητα							40,00	
T4421	Προσπελασιμότητα					32,00			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					1,00			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					1,00			

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		5,00			2,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		5,00			7,00			
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			1,00			
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			3,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	2,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	6,00			4,00			4,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	3,00			3,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	3,00			0,00			0,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			1,00			0,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			1,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	και αριθμός		1.794,00	2014	2.025,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	1.822,00						1.794,00	

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	Km2		7.144,00	2014	9.144,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης							7.144,00	

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός		3,00			0,00			
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός		3,00			4,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		7,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		7,00			16,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	Αριθμός		1,00			0,00			
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	Αριθμός		1,00			0,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	3,00			3,00			1,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	16,00			10,00			5,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	2,00			0,00			0,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών	Εφαρμογή συστημάτων με βελτιωμένη συμμόρφωση		0,00	2015	6,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών					0,00			

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	Αριθμός κατοίκων		0,00	2015	86.612,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση					0,00			

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ε - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 08 / 4ε

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			0,00			
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			14,40			
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	14,40			14,40			14,40		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	14,40			14,40			14,40		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	580.000,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	67.126,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς								
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς							0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο							0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 09 / 4ν

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		7,60			7,60			
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		7,60			7,60			
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός		4,00			1,00			
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός		4,00			5,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	3,40			3,40			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	7,60			7,60			7,60		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	4,00			3,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	7,60			7,60			7,60		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	1,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων		0,00	2014	174.000,00	174.000,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2		0,00	2014	37.678,00	37.678,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς								
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς							0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο							0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών	tn / έτος		38,74	2018	27,71			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών							38,74	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών								

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4c

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	63.710.869,22			0,00			
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	63.710.869,22			243.356.000,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται αλγοριθμικά με βάση τον Π/Υ των εν λόγω έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και έργα τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 .
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	6.671.294,54			0,00			
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	6.671.294,54			151.389.640,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται αλγοριθμικά με βάση τον Π/Υ των εν λόγω έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και έργα τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 .
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	35.875.966,47			0,00			
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	35.875.966,47			213.150.306,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται αλγοριθμικά με βάση τον Π/Υ των εν λόγω έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και έργα τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
											Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 .
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46.505,16			1.239,88			
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46.505,16			173.895,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται αλγοριθμικά με βάση τον Π/Υ των εν λόγω έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και έργα τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 .
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	3.028,93			412,81			
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	3.028,93			122.427,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται αλγοριθμικά με βάση τον Π/Υ των εν λόγω έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και έργα τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 .
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15.669,56			0,00			
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15.669,56			168.111,56			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται αλγοριθμικά με βάση τον Π/Υ των εν λόγω έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και έργα τα οποία είτε θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 .

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	239.053.208,31			138.291.523,88			78.973.088,70		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
		ενέργειας των δημόσιων κτιρίων									
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	103.463.248,60			23.647.325,48			2.557.773,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	212.511.747,06			177.211.673,29			73.285.325,56		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	161,70			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	162.653,72			471.387,02			46.673,35		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	58.293,00			39.843,73			22.297,41		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	130.264,21			1.987.590,17			27.820,56		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	3.000.000,00			0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	5.845,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	57,99	2013	902,10			Βάσει στοιχείων έκθεσης προόδου του ΥΠΕΝ για τα έτη 2021-2027. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	57,99	2013	902,10			Βάσει στοιχείων έκθεσης προόδου του ΥΠΕΝ για τα έτη 2021-2027. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	57,99	2013	902,10			Βάσει στοιχείων έκθεσης προόδου του ΥΠΕΝ για τα έτη 2021-2027. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	894,75		860,19		812,14		764,09	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	894,75		860,19		812,14		764,09	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	894,75		860,19		812,14		764,09	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4g

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	6.997,98			0,00			
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	6.997,98			5.653,00			
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	Μετάβαση	114.195,74			0,00			
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	Μετάβαση	114.195,74			92.247,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	4.609,82			7.612,11			9.266,11		
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00			0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	75.224,82			124.206,05			151.201,05		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	6.047,11			0,00			0,00		
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00			0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	98.679,05			132.850,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
Ειδικός στόχος	17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	57,99	2013	902,10			Βάσει στοιχείων έκθεσης προόδου του ΥΠΕΝ για τα έτη 2021-2027. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	894,75		860,19		812,14		764,09	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα.

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			131.621,00			
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			131.621,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	131.621,00			131.621,00			131.621,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	131.621,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα.
Ειδικός στόχος	18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ					26.703,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ							23.746,00	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα		200.000,00			0,00			
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα		200.000,00			1.146.108,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου αντιπλημμυρικών έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 ή των ΠΕΠ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	696.913,00			492.331,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ					26.703,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ							23.746,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6,00			5,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6,00			6,00			
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	7,00			6,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	7,00			7,00			
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			2,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	5,00			5,00			5,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			6,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			6,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	7,00			7,00			7,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			2,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Ανδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Ανδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Ανδρες	2016 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	5,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			17,00			17,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	7,00			12,00			12,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			3,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ανδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Ανδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ								
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ								
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6d

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13,00			12,00			
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	11,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	11,00			10,00			
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			3,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	13,00			13,00			13,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	11,00			11,00			11,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	4,00			4,00			4,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	12,00			15,00			15,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	10,00			12,00			12,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			2,00			2,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							100,00	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							100,00	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							100,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6ε

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			8,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			7,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			8,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Μετάβαση	71,43	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	2,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	2,00			2,00			
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			2,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			2,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			1,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			2,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			2,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			1,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ								
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6d

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			3,00			
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			1,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			3,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			3,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			2,00			2,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			3,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							100,00	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							100,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6ε

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			6,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			6,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			6,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	6,00			6,00			6,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Μετάβαση	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		1.004.987,00			75.914,00			
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		1.004.987,00			948.019,15			
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος		911.149,00			140.855,00			
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος		911.149,00			729.603,00			
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		1.559.219,00			498.493,94			
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		1.559.219,00			1.267.058,56			
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		1,00			1,00			
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		1,00			7,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	39.510,00			39.510,00			25.786,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	622.379,75			583.436,19			340.457,89		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	79.815,00			79.815,00			79.815,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	446.235,26			542.489,26			518.287,26		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	460.071,94			460.071,94			460.071,94		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	1.158.787,80			1.128.956,80			1.038.777,00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00			0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	6,00			6,00			1,00		

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	247.262,00			95.697,98			27.060,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	362.528,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	460.071,94			0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	827.124,00			1.255.935,82			537.028,10		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00			0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	1,00			2,00			2,00		

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ί - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	52,30			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)					21,00		20,10	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61 - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	52,30			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελεύρια για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		82,00	2011	26,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελεύρια για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		20,00	2010	76,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελεύρια για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)					21,00		20,10	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση					77,70		78,40	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή					25,50		24,50	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	80,00		82,00		83,00		84,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	22,50		21,00		18,20		19,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61 - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τμή βάσης	Έτος βάσης	Τμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων)		14,00	2011	44,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος					11,70		8,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος			6,00				10,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Ατομα		851.607,00			537.074,00			
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Ατομα		851.607,00			2.271.514,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν είτε ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 ή των ΠΕΠ 2021-2027.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		429.042,00			70.450,00			
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		429.042,00			720.386,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν είτε ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 ή των ΠΕΠ 2021-2027.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		16,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		16,00			29,00			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα (phased) με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	41.746,00			0,00			0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	1.178.848,00			897.488,00			897.488,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	32.545,00			27.142,00			12.530,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	511.736,00			487.918,00			556.767,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	29,00			24,00			10,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	5.352,00			0,00			0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	695.762,00			623.343,00			594.330,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	35.270,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	473.895,00			1.112.532,79			572.801,95		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	10,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	40.000,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό		46,00	2014	52,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00							

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό		89,60	2014	100,00	91,70		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	91,00		90,60		90,40			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	30 - Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	Ποσοστό		70,60	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.							70,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	δiii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / δiii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		20.214,00			616,27			
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		20.214,00			17.932,50			
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		11,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		11,00			10,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	353,85			46,46			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	17.932,50			17.932,30			10.892,51		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται /	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
		εφαρμόζονται									

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	δiii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό		21,25	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							100,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	βίν - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / βίν

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια		51,20			52,91			
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια		51,20			800,67			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και νέα έργα αστικής αναζωογόνησης που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής από 3 νέους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, οι οποίοι διαχειρίζονται δράσεις ΟΧΕ ή ΒΑΑ. Επιπλέον συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν είτε ως τμηματοποιημένα (phased) είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 ή των ΠΕΠ 2021-2027.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	3,46			0,00			0,00		
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	52,19			52,19			52,19		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00			0,00		
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	52,19			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00		
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	βίν - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	33 - Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Βάσει στοιχείων του ΥΠΕΝ για το έτος 2021.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	43.941.100,00		42.900.000,00		44.708.946,00		44.694.510,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.445.291,00		44.897.200,00		45.449.373,00		44.409.918,00	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινός και ειδικός ανά πρόγραμμα δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	Μετάβαση	15.730,00			0,00			
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	Μετάβαση	15.730,00			15.730,00			
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52.483,00			0,00			
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52.483,00			253.394,46			Η τιμή στόχου των ενταγμένων έργων έως 31/12/2022 υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχου του Προγράμματος (5η Αναθεώρηση) για το έτος 2023 δεδομένου ότι σε αυτήν συνυπολογίζονται και τιμές στόχου έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλωσίμων τα οποία θα ολοκληρωθούν είτε ως τμηματοποιημένα (phased), είτε ως μεταφερόμενα με πόρους του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος	Μετάβαση	30.430,00			0,00			
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος	Μετάβαση	30.430,00			30.430,00			
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	78.509,00			0,00			
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	78.509,00			2.182,51			
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων	τόνοι/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες	250.465,00			18.600,00			

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση		περιφέρειες							
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	250.465,00			19.860,66			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	15.730,00			15.730,00			15.730,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	448,08			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	30.430,00			30.430,00			30.430,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	547,51			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	18.600,00			18.600,00			18.600,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	19.860,66			18.600,00			18.600,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	18.600,00			0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	18.600,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα BAA που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15,00	2011	52,30			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)					21,00		20,10	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15,00	2011	52,30			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Μετάβαση	82,00	2011	26,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	82,00	2011	26,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Μετάβαση	20,00	2010	76,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	20,00	2010	76,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)					21,00		20,10	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση					77,70		78,40	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση					77,70		78,40	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή					25,50		24,50	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή					24,50		24,50	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	80,00		82,00		83,00		84,00	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	80,00		82,00		83,00		84,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	22,50		21,00		18,20		19,00	

T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	22,50		21,00		18,20		19,00	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	198.426,00			31.162,00			
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	198.426,00			198.426,00			
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	103.418,00			24.318,00			
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	103.418,00			103.418,00			
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	101.415,00			0,00			
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	101.415,00			25.133,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	21.087,00			21.087,00			6.450,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	198.426,00			198.426,00			198.426,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	10.106,00			9.632,00			3.350,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	103.418,00			103.418,00			103.418,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	25.133,00			25.133,00			25.133,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Ανδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Ανδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Ανδρες	2016 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	39.292,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	192.905,00			0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	12.658,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	103.418,00			0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	25.133,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ανδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Ανδρες	2014 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	89,60	2014	100,00	91,70		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Μετάβαση	89,60	2014	100,00	91,70		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	89,60	2014	100,00	91,70		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	91,00		90,60		90,40			
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	91,00		90,60		90,40			
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	91,00		90,60		90,40			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	

Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 15

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
-----------------------	----------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		3,00			0,00			
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		3,00			4,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		23,00			2,00			
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		23,00			48,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		15,00			3,00			
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		15,00			45,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	4,00			4,00			4,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	2,00			2,00			2,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	45,00			45,00			45,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			2,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	28,00			28,00			28,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	6,00			0,00			0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	3,00			0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	22,00			0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	2,00			0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	43,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος	34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 15 / 34

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	50,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%							40,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά							100,00	
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ							100,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							6,40	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%							0,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά							0,00	
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ							0,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	

Πίνακας 3Α: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, και ανά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 16

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2022 Σύνολο	2022 Άνδρες	2022 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		25,00			0,00			
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		25,00			8,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		16,00			2,00			
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		16,00			15,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
F	T4457	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, αξιολογήσεις, σύμβουλοι, έρευνες,	Αριθμός συμβάσεων		65,00			24,00			
S	T4457	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, αξιολογήσεις, σύμβουλοι, έρευνες,	Αριθμός συμβάσεων		65,00			152,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		20,00			5,00			
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		20,00			62,00			Η τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 θα τροποποιηθεί στην 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	1,00			0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	10,00			10,00			0,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας	6,00			1,00			1,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Άνδρες	2021 Γυναίκες	2020 Σύνολο	2020 Άνδρες	2020 Γυναίκες	2019 Σύνολο	2019 Άνδρες	2019 Γυναίκες
		και πληροφόρησης									
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	14,00			14,00			7,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	18,00			8,00			5,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	74,00			74,00			43,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	4,00			1,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	21,00			21,00			16,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			15,00			3,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	2,00			0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	7,00			0,00			0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	3,00			0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	43,00			0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	13,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 36

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	50,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%							0,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά							0,00	
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ							100,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							1,40	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,30	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%							0,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά							0,00	
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ							0,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής ελάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής - 16 / 37

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2022 Σύνολο	2022 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2021 Σύνολο	2021 Ποιοτικά	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικά	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικά	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων								
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους								

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	

Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης
---------	--

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Λείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2022 Συνολικά σφαιρικά στοιχεία	2022 Σφαιρικά στοιχεία για τους άνδρες	2022 Σφαιρικά στοιχεία για τις γυναίκες	2022 Ετήσιο σύνολο	2022 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2022 Ετήσιο σύνολο γυναικών
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		108.165.107,26					
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		4,00					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00					
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.466.712,50					
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		80,75					
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		512.451.926,63					
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		11,00					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9,58					
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	60.013.992,48					
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	37,00					
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	41.355.303,78					
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		52.920.758,97					
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1,00					
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		2,00					
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	θέσεων παραβολής	ΤΣ		1,00					
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12.100.724,45					
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00					
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00					
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	660.905.271,58					
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	10,00					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		7,60					
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		250.179.379,60					
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		10,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4.477.698,49					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	12.352.532,84					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	11.745.610,34					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4,00					
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	1,00					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2022 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2022 Σωρευτικά στοιχεία για τους άνδρες	2022 Σωρευτικά στοιχεία για τις γυναίκες	2022 Ετήσιο σύνολο	2022 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2022 Ετήσιο σύνολο γυναικών
						περιφέρειες						
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		0,00					
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		81.889.604,06					
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		7,00					
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		131.621,00					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4.380.811,37					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1.788.757,68					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.074.186,74					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	675.925,50					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	914.488,21					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2,00					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00					
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		75.914,00					
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		59.990,00					
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		762.732.013,15					
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		48,00					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		176,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	31.162,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	24.318,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	135.677.097,34					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	37.649.227,72					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	30.606.955,27					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	66,00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	31,00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	1,00					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2022 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2022 Σωρευτικά στοιχεία για τους άνδρες	2022 Σωρευτικά στοιχεία για τις γυναίκες	2022 Ετήσιο σύνολο	2022 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2022 Ετήσιο σύνολο γυναικών
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	συμβάσεων αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	18.600,00					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2021 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2020 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2019 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		83.943.377,47	80.842.146,37	78.227.303,48	
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		4,00	4,00	4,00	
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		62,65	47,82	47,82	
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		370.484.086,00	316.484.579,35	252.509.729,16	
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		11,00	11,00	11,00	
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9,58	9,08	9,08	
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	58.008.746,89	54.501.401,35	50.037.716,11	
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	23,30	20,00	11,00	
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	28.129.693,24	27.121.961,30	19.741.811,16	
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		45.370.497,00	34.306.637,80	32.048.994,70	
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1,00	1,00	1,00	
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		2,00	0,00	0,00	
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός παραβολής θέσεων	ΤΣ		1,00	1,00	1,00	
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		8.568.040,05	1.966.373,86	0,00	
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	591.910.413,63	522.792.531,70	443.169.769,07	
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	10,00	10,00	10,00	
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		3,40	3,40	0,00	
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		204.993.723,66	199.167.300,79	175.456.882,07	
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		10,00	10,00	10,00	
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	792.798,65	289.574,67	0,00	
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4.116.047,44	9.156.794,97	7.839.054,88	
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.229.663,48	698.811,65	302.354,71	
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4,00	4,00	4,00	
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2021 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2020 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2019 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		6.818.483,94	7.209.552,97	3.964.667,10	
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		7,00	7,00	7,00	
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00	0,00	0,00	
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3.131.076,22	2.722.927,50	2.517.409,75	
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1.278.469,80	1.111.815,39	1.027.898,43	
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	767.748,24	667.668,98	617.275,35	
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00	5,00	5,00	
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00	6,00	6,00	
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	535.918,32	400.126,28	299.822,33	
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	725.066,43	541.347,62	405.642,10	
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00	1,00	1,00	
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		39.510,00	39.510,00	25.786,00	
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		32.545,00	27.142,00	12.530,00	
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		510.050.921,00	417.070.332,22	306.241.419,76	
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης Συστημάτων, Εργαλείων, κ.λπ.	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		48,00	48,00	48,00	
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		176,00	176,00	176,00	
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21.087,00	21.087,00	6.450,00	
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	10.106,00	9.632,00	3.350,00	
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00	
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	130.255.109,80	125.632.617,50	115.024.883,26	
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	35.208.913,03	33.868.468,99	30.121.902,09	
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13.105.852,51	12.987.472,28	9.562.036,83	
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	66,00	66,00	66,00	
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	31,00	31,00	31,00	
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	1,00	1,00	
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	18.600,00	18.600,00	18.600,00	

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2018 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		72.801.887,60	61.445.013,13	50.703.681,30		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		4,00	1,00	2,00		
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιόχισης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	0,00	0,00	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2018 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		0,00	31,10	0,00		
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		152.538.963,45	57.825.481,61	37.856.727,30		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		11,00	5,00	4,00		
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	8,18	0,00	0,00		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	53.378.831,74	30.448.845,39	20.224.199,55		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	11,00	0,00	0,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	13.996.520,87	8.633.180,50	7.517.687,15		
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12.804.902,58	12.184.687,89	6.842.280,20		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφαλείας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1,00	0,00	0,00		
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	ΤΣ		1,00	1,00	0,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	326.354.306,15	196.035.206,95	79.340.466,80		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	10,00	2,00	2,00		
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		149.015.089,97	93.782.085,39	38.916.339,15		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		10,00	1,00	1,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4.497.744,46	994.291,15	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	82.757,21	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4,00	1,00	0,00		
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00		
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από	Persons	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2018 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
			αντιπλημμυρικά μέτρα								
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		3.877.012,63	2.503.362,77	1.569.614,87		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		7,00	0,00	7,00		
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.059.041,02	171.241,59	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	549.748,19	298.134,01	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	250.664,27	27.282,22	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00	0,00	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00	0,00	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	0,00	0,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	56.532,91	0,00	0,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	76.485,71	0,00	0,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00	0,00	0,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	0,00	0,00		
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		0,00	0,00	0,00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		227.582.478,15	231.969.621,35	124.845.086,12		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		21,00	8,00	4,00		
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		73,00	116,00	56,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	97.499.185,53	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	27.937.902,18	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6.596.420,89	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	66,00	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	31,00	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	0,00	0,00		
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο	1,00	0,00	0,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2018 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00	0,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		69.750.000,00			288.764.506,00		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		5					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ					469,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	23.000.000,00			29.000.000,00		
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				1,00		
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		0			118,30		
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		106.100.000,00			558.055.749,00		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		9					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9,2			9,20		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	28.300.000,00			73.192.122,00		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	23,00			46,70		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	11.800.000,00			50.219.962,00		
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12.750.000,00			154.556.495,00		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφαλείας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1					
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ					2,00		
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	ΤΣ		1			3,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		17.850.000,00			200.745.583,00		
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		1			2,00		
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		5			7,00		
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0			14,40		
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	149.600.000,00			755.927.107,00		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0			7,60		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		111.800.000,00			300.711.106,00		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		5					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				21.929.973,72		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				17.064.149,29		
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				486,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	7.550.000,00			39.327.647,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7.100.000,00			56.216.012,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5.600.000,00			34.381.070,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	47					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	3					
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				114.195,74		
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ					100.000,00		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		16.800.000,00			108.277.649,00		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		4					
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		3					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		68.442,92			131.621,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.150.000,00			10.992.188,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	990.000,00			4.439.535,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	415.000,00			2.695.313,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00			10,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00			10,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			2,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	340.000,00			1.671.744,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	330.000,00			2.156.248,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00			2,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			2,00		
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ					882.536,00		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ					429.042,00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		293.600.000,00			1.513.668.795,00		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κ.λπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		22					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		39					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				135.000,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				103.418,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				101.415,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	22.750.000,00			150.522.041,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	15.600.000,00			78.969.297,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6.800.000,00			142.204.834,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	18					

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	10					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				18.600,00		

3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

(όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων]).

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλέξιμες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ		Δημόσια	288.764.506,00	85,00%	353.752.561,48	122,51%	353.752.561,48	116.168.814,06	40,23%	11
02	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	29.000.000,00	80,00%	25.760.634,15	88,83%	25.760.634,15	1.466.712,50	5,06%	1
03	ΤΣ		Δημόσια	558.055.749,00	85,00%	873.025.096,72	156,44%	873.025.096,72	524.850.946,96	94,05%	17
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	73.192.122,00	80,00%	81.179.587,50	110,91%	81.179.587,50	65.804.909,12	89,91%	4
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	50.219.962,00	80,00%	61.712.259,82	122,88%	61.712.259,82	45.154.278,02	89,91%	1
06	ΤΣ		Δημόσια	154.556.495,00	85,00%	129.058.672,81	83,50%	129.058.672,81	54.539.185,43	35,29%	9
07	ΤΣ		Δημόσια	200.745.583,00	85,00%	199.511.744,20	99,39%	199.511.744,20	12.100.724,45	6,03%	21
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	755.927.107,00	80,00%	896.630.646,18	118,61%	896.630.646,18	754.667.496,69	99,83%	2
09	ΤΣ		Δημόσια	300.711.106,00	85,00%	312.199.944,83	103,82%	312.199.944,83	252.734.185,50	84,05%	6
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	39.327.647,00	80,00%	239.429.843,19	608,81%	239.429.843,19	4.477.698,49	11,39%	71
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	56.216.012,00	80,00%	164.652.590,18	292,89%	164.652.590,18	12.352.532,84	21,97%	43
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	34.381.070,00	80,00%	250.022.015,25	727,21%	250.022.015,25	11.745.610,34	34,16%	52
11	ΤΣ		Δημόσια	108.277.649,00	85,00%	445.093.009,21	411,07%	445.093.009,21	85.631.883,42	79,09%	21
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	10.992.188,00	80,00%	12.245.339,65	111,40%	12.245.339,65	4.751.778,37	43,23%	12
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	4.439.535,00	80,00%	4.650.822,68	104,76%	4.650.822,68	1.940.229,30	43,70%	12
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	2.695.313,00	80,00%	4.381.406,35	162,56%	4.381.406,35	1.165.148,78	43,23%	12
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	1.671.744,00	50,00%	1.830.056,99	109,47%	1.830.056,99	675.926,59	40,43%	10
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	2.156.248,00	50,00%	2.475.961,02	114,83%	2.475.961,02	914.489,69	42,41%	10
14	ΤΣ		Δημόσια	1.513.668.795,00	85,00%	3.194.128.351,14	211,02%	3.194.128.351,14	794.698.899,17	52,50%	681
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο	Δημόσια	150.522.041,00	80,00%	195.620.088,74	129,96%	195.620.088,74	152.154.427,47	101,08%	33

		ανεπτυγμένες περιφέρειες									
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	78.969.297,00	80,00%	103.589.148,83	131,18%	103.589.148,83	39.514.874,41	50,04%	19
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	142.204.834,00	80,00%	169.254.284,03	119,02%	169.254.284,03	33.514.326,81	23,57%	12
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	16.088.595,00	80,00%	10.157.199,51	63,13%	10.157.199,51	6.498.177,18	40,39%	15
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	6.219.340,00	80,00%	3.926.448,48	63,13%	3.926.448,48	2.511.987,47	40,39%	15
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	4.268.259,00	80,00%	2.694.684,01	63,13%	2.694.684,01	1.723.952,96	40,39%	15
16	ΤΣ		Δημόσια	68.828.702,00	85,00%	56.984.590,13	82,79%	56.984.590,13	17.913.365,64	26,03%	89
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		972.857.578,00	80,00%	1.354.083.117,27	139,19%	1.354.083.117,27	922.549.578,20	94,83%	133
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση		270.928.012,00	79,81%	421.540.914,48	155,59%	421.540.914,48	167.954.737,75	61,99%	104
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		214.705.724,00	79,70%	454.588.984,81	211,73%	454.588.984,81	50.530.241,08	23,53%	102
Σύνολο	ΤΣ			3.193.608.585,00	85,00%	5.563.753.970,52	174,22%	5.563.753.970,52	1.858.638.004,63	58,20%	855
Γενικό σύνολο				4.652.099.899,00	83,41%	7.793.966.987,08	167,54%	7.793.966.987,08	2.999.672.561,66	64,48%	1.194

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ/REACT-EU, το ΕΚΤ, το ΕΚΤ/REACT-EU και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ		024	01	01	07	07		12	EL12	9.779.100,00	9.779.100,00	9.259.632,01	1
01	ΤΣ		024	01	02	07	07		12	EL23	18.174.206,40	18.174.206,40	1.741.823,60	1
01	ΤΣ		024	01	02	07	07		12	EL25	27.261.309,60	27.261.309,60	2.231.304,13	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL12	1.082.226,23	1.082.226,23	42.680,87	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL23	4.543.551,60	4.543.551,60	435.455,90	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL25	6.815.327,40	6.815.327,40	557.826,03	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		08	EL23	43.820.000,00	43.820.000,00	6.292.803,73	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL12	64.376.803,18	64.376.803,18	24.848.071,76	3
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL14	38.084.989,88	38.084.989,88	8.794.813,53	2
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL23	51.086.371,72	51.086.371,72	48.661.306,46	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL24	10.886.541,20	10.886.541,20	6.268.399,00	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL30	4.583.806,82	4.583.806,82	3.003.279,87	1
01	ΤΣ		025	01	01	07	07		12	EL14	13.320.529,49	13.320.529,49	468.340,60	1
01	ΤΣ		025	01	02	07	07		12	EL14	53.282.117,96	53.282.117,96	1.873.362,36	1
01	ΤΣ		025	01	07	07	07		12	EL25	6.655.680,00	6.655.680,00	1.689.714,21	1
02	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	024	01	01	07	07		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	024	01	01	07	07		12	EL30	25.760.634,15	25.760.634,15	1.466.712,50	1
03	ΤΣ		029	01	02	07	07		08	EL23	165.495.019,35	165.495.019,35	68.377.497,53	1
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL13	25.420.800,08	25.420.800,08	22.822.787,92	1
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL23	142.088.928,56	142.088.928,56	95.253.112,96	1
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL24	300.000.000,00	300.000.000,00	264.064.785,00	1
03	ΤΣ		034	01	01	07	07		08	EL11	31.589.540,10	31.589.540,10	3.199.336,07	1
03	ΤΣ		034	01	01	07	07		08	EL12	68.350.000,00	68.350.000,00	6.329.686,67	1
03	ΤΣ		034	01	01	07	07		08	EL14	17.992.561,70	17.992.561,70	3.461.116,56	1
03	ΤΣ		034	01	02	07	07		08	EL12	17.143.014,97	17.143.014,97	11.602.814,53	1
03	ΤΣ		034	01	02	07	07		08	EL23	14.846.738,08	14.846.738,08	8.550.316,42	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL11	8.472.269,96	8.472.269,96	6.193.603,22	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL23	16.000.000,00	16.000.000,00	5.241.620,13	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL24	20.089.087,80	20.089.087,80	18.327.078,70	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL25	4.000.000,00	4.000.000,00	1.310.405,03	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL11	29.928.008,12	29.928.008,12	643.742,06	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL12	2.499.773,18	2.499.773,18	2.464.371,52	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL13	579.947,38	579.947,38	571.734,20	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL14	759.931,05	759.931,05	749.168,95	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL21	489.955,54	489.955,54	483.016,82	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL23	1.559.931,05	1.559.931,05	749.168,95	2
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL24	799.927,42	799.927,42	788.598,89	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL25	769.930,14	769.930,14	759.026,43	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL30	2.359.785,77	2.359.785,77	2.326.366,72	1
03	ΤΣ		034	01	07	07	07		12	EL43	1.789.946,47	1.789.946,47	581.591,68	2
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	01	07	07		08	EL43	5.199.258,62	5.199.258,62	2.378.063,84	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	02	07	07		08	EL43	3.810.948,16	3.810.948,16	0,00	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	03	07	07		08	EL43	72.169.380,72	72.169.380,72	63.426.845,28	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	034	01	02	07	07		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	034	01	03	07	07		08	EL41	61.712.259,82	61.712.259,82	45.154.278,02	1
06	ΤΣ		039	01	01	07	07		08	EL23	18.282.988,68	18.282.988,68	14.171.299,88	1
06	ΤΣ		039	01	01	07	07		08	EL30	5.384.624,36	5.384.624,36	5.384.624,36	1
06	ΤΣ		039	01	02	07	07		08	EL21	43.381.866,99	43.381.866,99	27.227.749,39	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		08	EL30	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		08	EL42	1.471.313,54	1.471.313,54	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL11	374.374,22	374.374,22	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL12	293.779,77	293.779,77	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL14	260.632,05	260.632,05	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL21	232.683,98	232.683,98	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL22	486.166,52	486.166,52	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL23	257.382,28	257.382,28	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL24	226.184,42	226.184,42	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL25	310.028,65	310.028,65	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL30	14.860.242,69	14.860.242,69	7.755.511,80	4
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL41	846.891,68	846.891,68	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL42	1.461.749,33	1.461.749,33	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL43	527.763,65	527.763,65	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL11	1.578.562,41	1.578.562,41	0,00	3
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL12	5.910.872,30	5.910.872,30	584.517,50	6
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL13	122.040,80	122.040,80	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL14	7.668.152,79	7.668.152,79	494.037,36	7
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL21	552.987,30	552.987,30	0,00	3
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL22	5.268.270,20	5.268.270,20	334.667,50	6
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL23	2.278.959,30	2.278.959,30	159.369,86	4
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL24	5.231.916,03	5.231.916,03	579.512,36	5
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL25	4.174.094,70	4.174.094,70	244.187,36	6
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL30	39.624.158,98	39.624.158,98	5.511.003,50	9
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL41	47.700.060,84	47.700.060,84	2.121.768,95	8
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL42	73.533.256,95	73.533.256,95	1.986.842,56	11
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL43	5.868.411,60	5.868.411,60	84.817,50	6
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	043	01	01	07	04		08	EL12	896.630.646,18	896.630.646,18	754.667.496,69	2
09	ΤΣ		043	01	01	07	04		05	EL30	12.300.000,00	12.300.000,00	6.549.430,10	1
09	ΤΣ		043	01	01	07	04		08	EL30	296.325.487,23	296.325.487,23	245.594.360,60	2
09	ΤΣ		043	01	01	07	04		12	EL30	2.486.517,60	2.486.517,60	0,00	1
09	ΤΣ		043	01	07	07	04		24	EL30	1.087.940,00	1.087.940,00	590.394,80	2
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL11	3.757.464,51	3.757.464,51	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL12	20.623.163,44	20.623.163,44	49.871,90	10
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL14	15.661.045,18	15.661.045,18	16.690,45	5
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL23	61.957,01	61.957,01	662,47	2
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL11	3.133.883,16	3.133.883,16	150.632,29	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL12	12.676.423,76	12.676.423,76	21.363,27	4
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL14	3.500.000,00	3.500.000,00	44.392,00	1
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL21	3.500.000,00	3.500.000,00	105.061,83	1
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL23	4.562.687,60	4.562.687,60	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL11	13.276.331,40	13.276.331,40	277.613,35	7
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL12	48.978.238,16	48.978.238,16	1.470.442,14	24
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL14	12.621.666,64	12.621.666,64	756.048,16	12
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL21	8.069.110,76	8.069.110,76	288.062,14	4
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL23	15.507.871,57	15.507.871,57	1.296.858,49	11
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	07	07	04		22	EL11	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	07	07	04		22	EL12	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	07	07	04		22	EL14	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	07	07	04		22	EL21	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	07	07	04		22	EL23	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	012	01	02	07	04		22	EL24	3.372.053,50	3.372.053,50	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	012	01	02	07	04		22	EL25	2.337.907,35	2.337.907,35	379,14	2
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	012	01	02	07	04		22	EL43	6.956.013,62	6.956.013,62	43.658,63	3
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL13	3.418.613,57	3.418.613,57	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL22	328.781,86	328.781,86	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL25	3.495.394,04	3.495.394,04	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL41	3.396.528,00	3.396.528,00	39.636,90	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	01	07	04		22	EL43	6.089.673,04	6.089.673,04	126.083,59	3
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL13	4.169.699,99	4.169.699,99	919.497,65	3
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL24	9.072.709,64	9.072.709,64	426.859,76	8
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL25	20.867.295,12	20.867.295,12	1.614.930,58	13
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL41	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	013	01	02	07	04		22	EL43	15.543.974,82	15.543.974,82	283.181,93	6
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	014	01	07	07	04		22	EL13	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	014	01	07	07	04		22	EL22	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	014	01	07	07	04		22	EL24	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	014	01	07	07	04		22	EL25	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	014	01	07	07	04		22	EL41	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	014	01	07	07	04		22	EL43	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	016	01	07	07	04		22	EL13	40.903.945,63	40.903.945,63	8.898.304,66	4
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL30	14.204.224,02	14.204.224,02	87.563,84	10
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	02	07	04		22	EL42	4.587.575,48	4.587.575,48	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	07	07	04		22	EL30	9.619.317,30	9.619.317,30	47.913,22	5
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	07	04		22	EL30	85.516.846,26	85.516.846,26	7.843.788,39	15
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL30	77.973.778,33	77.973.778,33	530.956,23	25
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	02	07	04		22	EL42	4.499.652,99	4.499.652,99	0,00	2
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	07	07	04		22	EL30	10.719.380,87	10.719.380,87	771.833,30	5
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	01	07	04		22	EL30	4.901.240,00	4.901.240,00	2.074.608,80	1
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	07	07	04		22	EL30	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	014	01	07	07	04		22	EL42	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	016	01	01	07	04		22	EL30	5.000.000,00	5.000.000,00	388.946,56	1
11	ΤΣ		087	01	01	07	05		22	EL24	52.109.621,36	52.109.621,36	4.892.955,07	4
11	ΤΣ		087	01	01	07	05		22	EL30	25.419.017,05	25.419.017,05	17.472.058,62	3
11	ΤΣ		087	01	01	07	05		22	EL43	14.083.692,46	14.083.692,46	9.906.162,23	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL11	501.751,51	501.751,51	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL12	502.403,98	502.403,98	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL13	501.751,51	501.751,51	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL14	501.751,51	501.751,51	27.661,40	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL21	501.751,51	501.751,51	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL22	501.751,51	501.751,51	27.661,40	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL23	501.751,51	501.751,51	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL24	501.751,51	501.751,51	27.661,40	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL25	502.403,98	502.403,98	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL30	502.403,98	502.403,98	27.661,40	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL41	501.751,51	501.751,51	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL42	501.751,51	501.751,51	27.661,40	1
11	ΤΣ		087	01	05	07	05		01	EL43	501.751,51	501.751,51	27.661,50	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL11	1.795.004,49	1.795.004,49	698.106,02	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL12	32.040.467,81	32.040.467,81	3.296.408,19	4
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL13	1.104.742,39	1.104.742,39	277.709,66	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL14	1.542.332,08	1.542.332,08	397.394,87	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL21	702.866,69	702.866,69	247.017,79	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL22	164.556,51	164.556,51	71.196,50	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL23	855.540,82	855.540,82	329.121,16	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL24	952.193,24	952.193,24	196.333,20	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL25	17.921.927,80	17.921.927,80	2.068.856,87	3
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL30	287.943.278,18	287.943.278,18	45.078.457,40	9
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL41	856.420,92	856.420,92	63.821,59	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL42	589.599,72	589.599,72	90.085,51	2
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL43	487.020,65	487.020,65	186.599,74	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL11	529.926,12	529.926,12	480.661,10	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL12	529.926,12	529.926,12	480.661,10	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL14	529.926,12	529.926,12	480.661,10	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL21	529.926,12	529.926,12	480.661,10	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL23	529.926,12	529.926,12	480.661,10	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL11	21.457,14	21.457,14	17.530,68	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL12	716.557,14	716.557,14	17.530,68	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL14	265.657,14	265.657,14	17.530,68	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL21	107.257,14	107.257,14	17.530,68	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL23	187.957,14	187.957,14	17.530,68	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL11	71.610,63	71.610,63	5.677,81	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL12	71.610,63	71.610,63	5.677,81	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL14	71.610,63	71.610,63	5.677,81	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL21	71.610,63	71.610,63	5.677,81	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL23	71.610,63	71.610,63	5.677,81	5
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL11	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL12	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL14	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL21	5.093,21	5.093,21	0,00	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
12	ΕΤΠΑ	περιφέρειες ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL23	5.093,21	5.093,21	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL11	1.582.660,83	1.582.660,83	446.486,08	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL12	1.582.660,83	1.582.660,83	446.486,09	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL14	1.582.660,83	1.582.660,83	446.486,08	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL21	1.582.660,83	1.582.660,83	446.486,08	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL23	1.582.660,83	1.582.660,83	446.486,09	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL13	216.378,26	216.378,26	196.262,06	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL22	216.378,26	216.378,26	196.262,06	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL25	216.378,26	216.378,26	196.262,06	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL41	216.378,26	216.378,26	196.262,06	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL43	216.378,26	216.378,26	196.262,06	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL13	8.761,37	8.761,37	7.158,12	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL22	8.761,37	8.761,37	7.158,12	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL25	8.761,37	8.761,37	7.158,12	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL41	8.761,37	8.761,37	7.158,12	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL43	146.161,37	146.161,37	7.158,12	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL13	29.240,04	29.240,04	2.318,36	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL22	29.240,04	29.240,04	2.318,36	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL25	29.240,04	29.240,04	2.318,36	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL41	29.240,04	29.240,04	2.318,36	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL43	29.240,04	29.240,04	2.318,36	5
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL13	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL22	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL25	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL41	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL43	2.079,64	2.079,64	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL13	646.225,22	646.225,22	182.307,32	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL22	646.225,22	646.225,22	182.307,32	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL25	646.225,23	646.225,23	182.307,32	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL41	646.225,23	646.225,23	182.307,32	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL43	646.225,23	646.225,23	182.307,32	2
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL30	649.697,19	649.697,19	589.297,15	2
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL30	1.697.306,81	1.697.306,81	21.492,91	2
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL30	87.795,82	87.795,82	6.961,08	5
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL30	6.244,34	6.244,34	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	085	01	07	07	06		22	EL30	1.940.362,19	1.940.362,19	547.397,64	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL24	74.789,54	74.789,54	74.789,53	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL24	197.235,25	197.235,25	107.736,57	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	01	07	06		22	EL24	15.555,23	15.555,23	12.708,77	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL24	51.913,73	51.913,73	4.116,09	5
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL24	1.490.563,24	1.490.563,24	476.575,63	2
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL42	101.185,84	101.185,84	101.185,84	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL42	266.848,81	266.848,81	145.761,85	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	01	07	06		22	EL42	21.045,40	21.045,40	17.194,29	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL42	70.236,51	70.236,51	5.568,86	5
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL42	2.016.644,46	2.016.644,46	644.778,85	2
14	ΤΣ		017	01	01	07	06		11	EL23	2.170.500,00	2.170.500,00	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	01	07	06		11	EL30	10.637.690,34	10.637.690,34	9.779.842,28	1
14	ΤΣ		017	01	01	07	06		11	EL43	895.120,03	895.120,03	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	01	07	06		24	EL23	1.772.027,06	1.772.027,06	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	02	07	06		11	EL23	3.561.053,77	3.561.053,77	21.576,00	11
14	ΤΣ		017	01	02	07	06		11	EL43	859.186,08	859.186,08	203.707,06	2
14	ΤΣ		017	01	02	07	06		24	EL23	1.887.948,71	1.887.948,71	18.928,81	3
14	ΤΣ		017	01	03	07	06		11	EL23	276.901,76	276.901,76	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	03	07	06		11	EL43	1.027.217,47	1.027.217,47	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL11	872.422,40	872.422,40	388.540,35	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL14	111.600,00	111.600,00	30.876,00	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL24	275.797,90	275.797,90	257.550,30	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL25	2.213.006,42	2.213.006,42	0,00	4
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL30	11.911.911,13	11.911.911,13	2.655.316,59	12
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL41	2.543.770,90	2.543.770,90	725.135,99	3
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL42	1.886.273,95	1.886.273,95	403.945,31	5
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL43	349.456,39	349.456,39	227.438,63	2
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL11	6.976.413,89	6.976.413,89	450.000,00	4
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL12	27.076.613,15	27.076.613,15	5.023.762,76	18
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL13	4.399.741,51	4.399.741,51	1.192.324,13	13
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL21	9.563.813,91	9.563.813,91	55.638,06	14
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL24	7.489.718,01	7.489.718,01	0,00	9
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL25	25.587.996,05	25.587.996,05	0,00	7
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL30	29.808.303,31	29.808.303,31	3.467.387,82	19
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL41	5.433.704,27	5.433.704,27	0,00	4
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	EL43	25.497.253,27	25.497.253,27	0,00	3
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		22	EL22	9.872.060,12	9.872.060,12	0,00	7
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		22	EL41	2.379.350,00	2.379.350,00	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	01	07	06		11	EL14	74.523.686,94	74.523.686,94	1.624.625,62	3
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL22	8.435.072,34	8.435.072,34	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL23	36.509.018,17	36.509.018,17	16.910.011,12	3
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL41	3.827.870,00	3.827.870,00	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL42	10.076.951,31	10.076.951,31	5.675.202,43	3
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL43	19.377.667,97	19.377.667,97	2.844.696,07	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL11	58.416.325,63	58.416.325,63	23.895.647,31	5
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL12	99.643.256,93	99.643.256,93	15.680.154,01	4
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL14	39.985.320,71	39.985.320,71	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL21	32.509.647,37	32.509.647,37	27.201.288,32	3
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL22	21.145.681,97	21.145.681,97	6.600.352,47	2
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL23	84.320.677,71	84.320.677,71	1.151.879,87	6
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL24	27.698.458,19	27.698.458,19	24.910.135,40	4
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL30	23.879.945,03	23.879.945,03	7.285.490,27	2
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL42	20.992.191,87	20.992.191,87	1.253.581,14	4
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL43	101.428.823,71	101.428.823,71	47.854.244,16	6
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL11	16.106.090,71	16.106.090,71	6.584.945,47	4
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL12	81.922.915,76	81.922.915,76	22.666.517,03	12
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL13	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL21	9.943.422,35	9.943.422,35	7.381.731,44	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL22	1.637.331,96	1.637.331,96	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL24	1.292.896,97	1.292.896,97	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL25	79.261.137,69	79.261.137,69	0,00	2
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL30	49.893.057,39	49.893.057,39	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL43	499.184,99	499.184,99	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL11	24.587.290,98	24.587.290,98	0,00	3
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL12	50.972.824,52	50.972.824,52	1.824.222,70	7
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL14	12.504.241,19	12.504.241,19	0,00	2
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL23	3.954.237,98	3.954.237,98	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL24	26.889.054,74	26.889.054,74	0,00	3
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL25	16.813.422,02	16.813.422,02	274.514,68	5
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL30	7.269.952,00	7.269.952,00	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL41	1.792.887,56	1.792.887,56	105.087,56	3
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL42	43.814.387,39	43.814.387,39	6.011.865,45	8
14	ΤΣ		020	01	01	07	06		11	EL43	44.955.664,63	44.955.664,63	1.266.116,41	4
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL14	21.500.471,59	21.500.471,59	18.050.561,95	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL22	12.645.741,70	12.645.741,70	11.093.418,23	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL23	27.039.172,02	27.039.172,02	4.294.583,52	3
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL24	5.686.324,95	5.686.324,95	4.881.331,41	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL42	18.779.230,77	18.779.230,77	14.535.507,51	1
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL43	46.151.749,01	46.151.749,01	44.017.241,64	2
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL24	695.000,00	695.000,00	667.122,30	1
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL41	500.805,84	500.805,84	488.673,95	1
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL43	1.618.441,85	1.618.441,85	1.032.559,72	1
14	ΤΣ		020	01	07	07	06		11	EL13	6.088.782,55	6.088.782,55	0,00	3
14	ΤΣ		020	01	07	07	06		11	EL42	11.225.753,53	11.225.753,53	6.087.854,66	12
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL11	8.279.257,05	8.279.257,05	5.341.990,33	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL12	16.435.736,89	16.435.736,89	11.656.700,55	14
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL13	699.770,00	699.770,00	685.694,18	1
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL14	7.670.649,04	7.670.649,04	5.037.328,08	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL21	7.464.008,34	7.464.008,34	5.243.838,74	7
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL24	7.303.747,24	7.303.747,24	5.106.143,90	7
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL25	10.686.952,78	10.686.952,78	4.418.360,68	8
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL41	2.518.991,63	2.518.991,63	1.612.490,26	2
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL42	7.092.999,61	7.092.999,61	5.490.672,51	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL43	11.862.275,92	11.862.275,92	5.799.226,41	9
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		11	EL42	2.766.313,79	2.766.313,79	1.925.638,55	2
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL11	6.450.860,34	6.450.860,34	3.533.151,11	7

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL12	6.226.240,28	6.226.240,28	3.055.159,56	8
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL13	3.613.090,19	3.613.090,19	1.444.655,83	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL14	4.938.289,48	4.938.289,48	2.070.515,63	9
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL21	3.662.453,85	3.662.453,85	2.427.861,32	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL22	3.017.881,04	3.017.881,04	1.529.906,16	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL23	7.249.440,06	7.249.440,06	2.882.256,31	8
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL24	4.463.834,04	4.463.834,04	1.959.913,95	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL25	6.479.215,53	6.479.215,53	2.428.058,61	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL30	8.614.335,33	8.614.335,33	7.405.305,56	12
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL41	2.487.694,26	2.487.694,26	1.057.210,08	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL42	5.347.308,10	5.347.308,10	3.643.939,80	8
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL43	3.308.652,76	3.308.652,76	1.354.958,66	6
14	ΤΣ		022	01	01	07	06		11	EL23	14.778.531,48	14.778.531,48	10.634.102,00	1
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL11	27.352.063,28	27.352.063,28	0,00	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL12	62.172.649,40	62.172.649,40	19.129.893,86	17
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL14	32.062.017,62	32.062.017,62	13.100.869,16	7
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL21	24.651.072,62	24.651.072,62	16.267.256,04	1
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL23	30.805.159,03	30.805.159,03	6.490.702,57	3
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL24	153.002.562,57	153.002.562,57	32.136.381,47	20
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL25	86.079.563,56	86.079.563,56	9.735.543,53	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL30	81.347.132,79	81.347.132,79	23.984.847,83	7
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL42	29.305.445,57	29.305.445,57	25.155.027,99	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL43	4.878.134,42	4.878.134,42	1.573.690,91	2
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		22	EL30	359.396.372,74	359.396.372,74	66.141.813,47	6
14	ΤΣ		022	01	03	07	06		11	EL14	23.417.978,69	23.417.978,69	6.395.228,03	5
14	ΤΣ		022	01	03	07	06		11	EL24	24.234.537,19	24.234.537,19	11.235.915,49	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL11	25.151.367,55	25.151.367,55	11.394.424,65	5
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL12	52.795.716,22	52.795.716,22	21.689.785,93	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL21	4.487.480,38	4.487.480,38	4.289.297,14	2
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL41	10.764.358,78	10.764.358,78	3.593.562,23	2
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL42	31.078.188,14	31.078.188,14	14.428.250,82	5
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		22	EL13	11.787.286,63	11.787.286,63	2.475.819,96	4
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		08	EL30	21.959.238,49	21.959.238,49	7.690.929,86	4
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		13	EL30	37.271.366,19	37.271.366,19	6.448.176,19	1
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL11	2.000.000,00	2.000.000,00	824.688,14	1
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL12	2.826.459,20	2.826.459,20	1.300.887,50	3
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL14	1.591.189,58	1.591.189,58	406.268,06	3
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL21	3.319.702,60	3.319.702,60	1.555.034,17	4
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL22	1.996.285,50	1.996.285,50	573.982,19	1
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL23	2.976.567,03	2.976.567,03	2.488.592,60	2
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL24	4.331.264,23	4.331.264,23	1.911.562,57	3
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL25	9.854.266,92	9.854.266,92	2.907.258,83	7
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL30	4.307.843,89	4.307.843,89	944.250,17	7
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL41	1.966.372,02	1.966.372,02	1.008.538,09	2
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		22	EL42	217.754,79	217.754,79	211.372,83	1
14	ΤΣ		023	01	01	07	06		24	EL30	9.031.657,19	9.031.657,19	299.765,11	8
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL11	4.777.718,19	4.777.718,19	678.984,24	5
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL12	4.235.151,59	4.235.151,59	806.001,23	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL13	2.159.701,06	2.159.701,06	85.132,94	4
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL14	3.500.783,34	3.500.783,34	970.476,62	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL21	4.312.778,46	4.312.778,46	370.203,43	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL22	3.177.758,43	3.177.758,43	652.040,70	6

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL23	3.853.637,35	3.853.637,35	952.994,09	6
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL24	2.889.268,48	2.889.268,48	369.551,94	5
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL25	2.014.953,92	2.014.953,92	600.397,89	4
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL30	2.799.252,13	2.799.252,13	387.297,51	3
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL41	798.214,14	798.214,14	0,00	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL42	1.798.214,14	1.798.214,14	222.424,49	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		22	EL43	1.789.000,04	1.789.000,04	97.882,14	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL11	134.169,33	134.169,33	3.406,10	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL12	1.732.994,04	1.732.994,04	21.793,26	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL13	1.732.994,04	1.732.994,04	21.793,26	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL14	134.169,33	134.169,33	3.406,10	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL21	134.169,33	134.169,33	3.406,10	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL22	134.169,33	134.169,33	3.406,10	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL23	134.169,33	134.169,33	3.406,10	1
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL24	1.732.994,04	1.732.994,04	21.793,26	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL25	1.732.994,04	1.732.994,04	21.793,26	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL30	1.733.517,45	1.733.517,45	21.806,55	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL41	1.732.994,04	1.732.994,04	21.793,26	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL42	1.732.994,04	1.732.994,04	21.793,26	2
14	ΤΣ		085	01	07	07	06		24	EL43	1.732.994,04	1.732.994,04	21.793,26	2
14	ΤΣ		089	01	01	07	06		11	EL30	4.437.342,68	4.437.342,68	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	02	07	06		22	EL24	2.798.739,03	2.798.739,03	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL11	939.393,15	939.393,15	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL12	89.466,01	89.466,01	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL13	7.459.886,44	7.459.886,44	6.067.422,32	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL14	1.321.392,18	1.321.392,18	0,00	2
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL24	249.732,03	249.732,03	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL25	349.624,84	349.624,84	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL30	2.800.036,94	2.800.036,94	0,00	2
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL41	1.990.199,70	1.990.199,70	0,00	2
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL42	1.118.325,18	1.118.325,18	0,00	1
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL43	1.112.611,12	1.112.611,12	0,00	3
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL12	1.502.450,00	1.502.450,00	654.262,77	2
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL21	715.000,00	715.000,00	201.205,13	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL23	1.467.927,88	1.467.927,88	428.849,08	2
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL25	970.000,00	970.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL30	616.637,51	616.637,51	476.402,13	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL41	148.436,55	148.436,55	108.609,09	1
14	ΤΣ		090	01	01	07	06		22	EL43	1.934.399,35	1.934.399,35	546.345,88	2
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL11	4.207.074,24	4.207.074,24	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL12	10.909.760,65	10.909.760,65	919.219,96	7
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL13	1.238.400,79	1.238.400,79	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL14	4.749.996,60	4.749.996,60	315.080,35	5
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL21	18.587.074,24	18.587.074,24	93.239,28	5
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL22	1.238.400,79	1.238.400,79	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL23	4.207.074,24	4.207.074,24	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL24	1.950.031,29	1.950.031,29	0,00	4
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL25	4.418.907,44	4.418.907,44	686.179,33	6
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL30	58.522.510,12	58.522.510,12	977.099,56	8
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL41	1.238.400,79	1.238.400,79	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL42	10.449.447,65	10.449.447,65	114.527,96	5
14	ΤΣ		092	01	01	07	06		22	EL43	2.720.008,48	2.720.008,48	659.549,89	5

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL11	2.204.931,41	2.204.931,41	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL12	2.204.931,41	2.204.931,41	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL13	649.046,97	649.046,97	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL14	2.204.931,41	2.204.931,41	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL21	2.204.931,41	2.204.931,41	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL22	649.046,97	649.046,97	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL23	2.204.931,41	2.204.931,41	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL24	707.552,62	707.552,62	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL25	649.046,97	649.046,97	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL30	2.804.614,25	2.804.614,25	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL41	649.046,97	649.046,97	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL42	499.126,27	499.126,27	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	02	07	06		22	EL43	650.875,28	650.875,28	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL11	5.119.927,00	5.119.927,00	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL12	34.992.879,03	34.992.879,03	26.237,95	32
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL14	1.084.252,17	1.084.252,17	29.499,60	2
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL21	5.804.738,52	5.804.738,52	132.452,80	3
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL22	5.233.809,78	5.233.809,78	0,00	3
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL24	13.783.714,74	13.783.714,74	0,00	7
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL25	11.403.748,59	11.403.748,59	496.325,76	9
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL30	53.088.554,61	53.088.554,61	793.783,17	18
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL41	361.212,00	361.212,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL42	891.560,00	891.560,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	07	07	06		22	EL43	5.993.993,66	5.993.993,66	0,00	6
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL11	33.592.175,78	33.592.175,78	23.767.235,64	6
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL12	89.671.002,45	89.671.002,45	61.527.311,40	13
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL14	24.890.336,65	24.890.336,65	22.302.644,16	4
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL21	8.241.651,87	8.241.651,87	6.256.440,11	4
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL23	39.224.921,99	39.224.921,99	38.300.796,16	6
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	018	01	02	07	06		11	EL22	23.475.950,43	23.475.950,43	0,00	1
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL13	3.598.364,33	3.598.364,33	3.138.589,49	1
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL24	42.829.910,69	42.829.910,69	13.184.999,86	7
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL25	14.700.216,08	14.700.216,08	10.542.210,08	5
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL43	18.984.707,30	18.984.707,30	12.649.074,98	5
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	017	01	07	07	06		11	EL30	106.309.291,99	106.309.291,99	19.297.996,00	6
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	017	01	07	07	06		11	EL42	11.827.600,00	11.827.600,00	0,00	2
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	018	01	02	07	06		11	EL42	5.260.102,28	5.260.102,28	4.956.804,07	1
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	018	01	07	07	06		11	EL42	16.915.005,80	16.915.005,80	0,00	2
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο	022	01	02	07	06		11	EL30	28.942.283,96	28.942.283,96	9.259.526,74	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		ανεπτυγμένες περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL11	427.326,96	427.326,96	304.137,54	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL12	427.326,95	427.326,95	304.137,55	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL14	427.330,48	427.330,48	304.140,06	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL21	427.326,95	427.326,95	304.137,55	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL23	427.326,95	427.326,95	304.137,54	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL11	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL12	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL14	28.799,14	28.799,14	7.155,88	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL21	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL23	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL11	51.583,13	51.583,13	49.151,80	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL12	51.583,13	51.583,13	49.151,80	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL14	51.583,56	51.583,56	49.152,21	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL21	51.583,13	51.583,13	49.151,80	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL23	51.583,13	51.583,13	49.151,80	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL11	242.150,00	242.150,00	202.942,62	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL12	242.150,00	242.150,00	202.942,62	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL14	242.152,00	242.152,00	202.944,30	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL21	242.150,00	242.150,00	202.942,62	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL23	242.150,00	242.150,00	202.942,62	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL11	423.734,55	423.734,55	324.219,80	7

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL12	423.734,55	423.734,55	324.219,80	7
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL14	423.738,05	423.738,05	324.222,49	7
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL21	423.734,55	423.734,55	324.219,80	7
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL23	423.734,56	423.734,56	324.219,80	7
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL11	218.910,86	218.910,86	138.257,03	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL12	218.910,86	218.910,86	138.257,03	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL14	218.912,67	218.912,67	138.258,17	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL21	218.910,86	218.910,86	138.257,03	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL23	218.910,86	218.910,86	138.257,03	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL11	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL12	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL14	28.799,14	28.799,14	7.155,88	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL21	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL23	28.798,90	28.798,90	7.155,82	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL11	60.537,50	60.537,50	50.735,66	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL12	60.537,50	60.537,50	50.735,66	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL14	60.538,00	60.538,00	50.736,07	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL21	60.537,50	60.537,50	50.735,66	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL23	60.537,50	60.537,50	50.735,66	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL11	201.505,12	201.505,12	159.748,23	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL12	201.505,12	201.505,12	159.748,23	3

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέιων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL14	201.506,79	201.506,79	159.749,55	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL21	201.505,12	201.505,12	159.748,23	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL23	201.505,12	201.505,12	159.748,23	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL11	348.090,63	348.090,63	56.128,96	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL12	348.090,63	348.090,63	56.128,96	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL14	348.093,50	348.093,50	56.129,43	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL21	348.090,63	348.090,63	56.128,96	2
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL23	348.090,63	348.090,63	56.128,96	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL13	137.662,28	137.662,28	97.977,13	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL22	137.658,76	137.658,76	97.974,62	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL24	137.658,76	137.658,76	97.974,62	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL25	137.658,75	137.658,75	97.974,62	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL41	137.658,75	137.658,75	97.974,62	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL43	137.658,75	137.658,75	97.974,62	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL13	9.277,49	9.277,49	2.305,23	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL22	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL24	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL25	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL41	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			18	EL43	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL13	16.617,37	16.617,37	15.834,13	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL22	16.616,95	16.616,95	15.833,72	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL24	16.616,95	16.616,95	15.833,72	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL25	16.616,95	16.616,95	15.833,72	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL41	16.616,95	16.616,95	15.833,72	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL43	16.616,95	16.616,95	15.833,72	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL13	78.008,00	78.008,00	65.377,44	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL22	78.006,00	78.006,00	65.375,77	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL24	78.006,00	78.006,00	65.375,77	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL25	78.006,00	78.006,00	65.375,77	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL41	78.006,00	78.006,00	65.375,77	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL43	78.006,00	78.006,00	65.375,77	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL13	136.505,00	136.505,00	104.446,57	7
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL22	136.501,50	136.501,50	104.443,90	7
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL24	136.501,50	136.501,50	104.443,90	7
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL25	136.501,50	136.501,50	104.443,90	7
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL41	136.501,50	136.501,50	104.443,90	7
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL43	136.501,50	136.501,50	104.443,90	7
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL13	70.521,57	70.521,57	44.539,15	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL22	70.519,76	70.519,76	44.538,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL24	70.519,76	70.519,76	44.538,00	3

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διάστασης κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL25	70.519,76	70.519,76	44.538,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL41	70.519,76	70.519,76	44.538,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL43	70.519,76	70.519,76	44.538,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL13	9.277,49	9.277,49	2.305,23	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL22	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL24	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL25	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL41	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			18	EL43	9.277,25	9.277,25	2.305,17	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL13	19.502,00	19.502,00	16.344,36	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL22	19.501,50	19.501,50	16.343,94	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL24	19.501,50	19.501,50	16.343,94	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL25	19.501,50	19.501,50	16.343,94	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL41	19.501,50	19.501,50	16.343,94	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL43	19.501,50	19.501,50	16.343,94	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL13	64.914,36	64.914,36	51.462,48	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL22	64.912,69	64.912,69	51.461,16	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL24	64.912,69	64.912,69	51.461,16	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL25	64.912,69	64.912,69	51.461,16	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL41	64.912,69	64.912,69	51.461,16	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL43	64.912,69	64.912,69	51.461,16	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL13	112.136,50	112.136,50	18.081,80	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL22	112.133,63	112.133,63	18.081,34	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL24	112.133,63	112.133,63	18.081,34	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL25	112.133,63	112.133,63	18.081,34	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL41	112.133,63	112.133,63	18.081,34	2
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	123	01	07	07			13	EL43	112.133,63	112.133,63	18.081,34	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL30	283.424,62	283.424,62	201.719,24	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL42	283.421,09	283.421,09	201.716,73	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL30	19.100,87	19.100,87	4.746,10	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			18	EL42	19.100,63	19.100,63	4.746,04	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL30	34.212,52	34.212,52	32.599,93	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL42	34.212,09	34.212,09	32.599,53	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL30	160.606,00	160.606,00	134.601,70	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL42	160.604,00	160.604,00	134.600,03	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL30	281.041,96	281.041,96	215.038,80	7
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL42	281.038,46	281.038,46	215.036,13	7
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο	122	01	07	07			12	EL30	145.192,64	145.192,64	91.698,98	3

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέυον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		ανεπτυγμένες περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL42	145.190,83	145.190,83	91.697,84	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL30	19.100,87	19.100,87	4.746,10	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			18	EL42	19.100,63	19.100,63	4.746,04	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL30	40.151,50	40.151,50	33.650,43	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL42	40.151,00	40.151,00	33.650,01	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL30	133.648,29	133.648,29	105.953,02	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL42	133.646,62	133.646,62	105.951,70	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL30	230.871,14	230.871,14	37.227,54	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	123	01	07	07			13	EL42	230.868,25	230.868,25	37.227,07	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL11	402.000,00	402.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL12	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL13	330.000,00	330.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL14	462.000,00	462.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL21	210.000,00	210.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL22	102.000,00	102.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL23	426.000,00	426.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL24	408.000,00	408.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL25	540.000,00	540.000,00	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL30	1.455.600,00	1.455.600,00	0,00	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL41	198.000,00	198.000,00	0,00	1
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL42	342.000,00	342.000,00	0,00	1
16	ΤΣ		121	01	07	07			08	EL43	444.000,00	444.000,00	0,00	1
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL12	1.122.745,00	1.122.745,00	1.085.037,55	1
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL24	229.491,52	229.491,52	206.293,99	1
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL30	7.930.161,77	7.930.161,77	4.169.914,16	16
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL11	137.499,21	137.499,21	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL12	137.499,21	137.499,21	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL13	103.971,58	103.971,58	83.819,08	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL14	137.510,62	137.510,62	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL21	137.499,21	137.499,21	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL22	149.837,21	149.837,21	129.684,71	5
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL23	137.499,21	137.499,21	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL24	137.503,18	137.503,18	117.346,71	4
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL25	185.866,65	185.866,65	165.706,71	5
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL30	4.757.810,50	4.757.810,50	251.457,23	13
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL41	149.837,21	149.837,21	129.684,71	5
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL42	200.136,10	200.136,10	179.976,15	5

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Λευτερέων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL43	149.837,21	149.837,21	129.684,71	5
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL11	253.420,89	253.420,89	96.261,19	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL12	253.428,55	253.428,55	96.268,85	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL13	81.640,43	81.640,43	31.004,64	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL14	253.430,56	253.430,56	96.168,84	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL21	253.428,55	253.428,55	96.268,84	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL22	81.638,42	81.638,42	30.998,64	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL23	253.428,55	253.428,55	96.268,84	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL24	81.638,42	81.638,42	30.999,64	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL25	81.638,42	81.638,42	30.998,64	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL30	1.887.085,00	1.887.085,00	82.827,69	5
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL41	81.638,42	81.638,42	30.999,64	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL42	168.082,98	168.082,98	63.827,69	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL43	81.638,42	81.638,42	31.002,56	3
16	ΤΣ		122	01	02	07			22	EL30	1.485.578,96	1.485.578,96	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	03	07			22	EL21	1.187.481,02	1.187.481,02	254.167,07	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL11	442.158,52	442.158,52	295.726,03	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL12	4.852.248,25	4.852.248,25	1.943.065,74	8
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL22	1.089.300,31	1.089.300,31	372.927,34	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL23	75.630,16	75.630,16	17.725,55	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL24	4.136.624,83	4.136.624,83	2.838.515,61	9
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL25	61.745,80	61.745,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL30	4.346.576,82	4.346.576,82	0,00	4
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL41	272.818,06	272.818,06	139.910,68	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL42	250.246,29	250.246,29	45.214,26	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL12	382.820,00	382.820,00	41.179,31	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL13	191.410,00	191.410,00	41.179,31	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL21	191.410,00	191.410,00	41.179,31	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL30	3.069.633,47	3.069.633,47	273.735,70	3
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL43	1.003.039,21	1.003.039,21	229.213,42	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL11	218.439,52	218.439,52	114.867,86	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL12	27.007,20	27.007,20	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL13	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL14	577.133,12	577.133,12	564.943,76	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL21	27.029,52	27.029,52	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL22	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL23	27.029,52	27.029,52	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL24	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL25	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL30	659.198,49	659.198,49	242.507,84	3
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL41	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL42	17.922,96	17.922,96	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			22	EL43	8.704,80	8.704,80	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			24	EL30	3.348.842,00	3.348.842,00	1.684.961,90	4
16	ΤΣ		123	01	07	07			13	EL30	266.600,00	266.600,00	148.800,00	2
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL11	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL12	123.199,60	123.199,60	25.830,60	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL13	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL14	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL21	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL22	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL23	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL24	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL25	123.199,60	123.199,60	25.830,60	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL30	1.213.199,10	1.213.199,10	264.678,19	3
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL41	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL42	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL43	123.039,60	123.039,60	25.797,06	1

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

1	2	3	4	5	6
Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	02	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	04	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	05	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	08	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο	10	0,00		0,00	

του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ					
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	12	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	13	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	14B	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	15	0,00		0,00	

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΠΠΑ, του ΕΠΠΑ/REACT-EU και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ και ΕΚΤ/REACT-EU)

Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]	Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Τον Σεπτέμβριο 2021 υποβλήθηκε στην τέως ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 28-06-2021 και λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα 5η Αναθεώρηση του Προγράμματος. Το εν λόγω Παραδοτέο ανατέθηκε προκειμένου να υποστηρίξει την ανάγκη της 6ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Η πρόταση 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με συνημμένη την εν λόγω αξιολόγηση, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. στις 25/9/2021 και επεστράφη στις 12/1/2022 με παρατηρήσεις.

Εντός του 2022, έγινε προσπάθεια από την τέως ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και των αρμόδιων φορέων πολιτικής του Προγράμματος να διαμορφωθεί η νέα πρόταση 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές παρατηρήσεις της Ε.Ε. που είχαν αποσταλεί και την συνολική πρόοδο του Προγράμματος.

Η οριστικοποίηση της νέας πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετατέθηκε για το α' εξάμηνο 2023. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα, δεν ανατέθηκε ούτε εκπονήθηκε νέα αξιολόγηση του Προγράμματος.

Όνομασία	Ταμείο	Από τον μήνα	Από το έτος	Έως τον μήνα	Έως το έτος	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα
----------	--------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	------------------	------	-----------

6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Ζητήματα Ωριμότητας Έργων – Ανάλιψης Νομικών Δεσμεύσεων – Υποστήριξης Δικαιούχων

Σε επιμέρους ΑΠ του Προγράμματος καταγράφονται καθυστερήσεις σε (α) εντάξεις νέων έργων και (β) σε υλοποίηση ενταγμένων έργων, οι οποίες προκύπτουν από:

- Ανάγκες περαιτέρω ωρίμανσης έργων (π.χ σιδηροδρομικά έργα, έργα οδικής ασφάλειας, έργα βελτίωσης και αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος κ.α.)
- Απαιτήσεις εκπόνησης / τροποποίησης υποστηρικτικών μελετών (σκοπιμότητας, ΑΚΟ κ.α.)
- Χρονοβόρες διαδικασίες ανάθεσης μελετών (οριστικοποίηση τευχών δημοπράτησης ή/και δικαστικές εμπλοκές σε διαγωνισμούς)
- Εμπλοκές στις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων (π.χ. Επιτροπές Διαγωνισμών) ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη γεωγραφική διασπορά
- Ανάγκες αντιμετώπισης των υπερβολικά χαμηλών προσφορών (βάσει ν. 4412/2016)
- Αλληπάλληλες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης Δημοσίων Έργων (ν. 4412/2016) (π.χ. καθυστερημένη έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών και των Πρότυπων ΤΔ) που επηρέασαν ιδιαίτερα τους διαγωνισμούς για τα έργα διαχείρισης στερέων αποβλήτων
- Εμπλοκές σε διαδικασίες απόκτησης γης
- Χρονικές παρατάσεις των εργολαβιών λόγω περιορισμένης ανταπόκρισης (α) των Δικαιούχων στην επίβλεψη των έργων (β) των αναδόχων στην υλοποίηση των έργων
- Αύξηση των τιμών των αγαθών, προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της Πανδημίας Covid-19, της ενεργειακής κρίσης καθώς και της κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία (διακοπές εργασιών, καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης, καθυστερήσεις στις προμήθειες υλικών κλπ)
- Έγκριση του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο (Ν.4819/2021) των Οδηγιών Κυκλικής Οικονομίας 850/2018 και 851/2018 της ΕΕ. Ανάγκη τεχνικών προσαρμογών των έργων ΜΕΑ λαμβάνοντάς υπόψη και τους κανόνες επιλεξιμότητας για τα έργα διαχείρισης ΑΣΑ της ΠΠ 2021-2027 προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα τμηματοποίησης τους
- Μεταβολή του θεσμικού πλαισίου για τους ΦΟΔΣΑ (ν.4685/2020) που επηρέασε την αξιολόγηση ή δημοπράτηση ενταγμένων πράξεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
- Επίλυση θεμάτων ανεύρεσης κατάλληλων αποδεκτών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
- Περιορισμένη ανταπόκριση των δικαιούχων κατά την υποβολή προτάσεων (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, οριζόντιες δράσεις συμμόρφωσης της Χώρας στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο αρμοδιότητας ΥΠΕΝ)
- Αλλαγή θεσμικού πλαισίου (ζωνοποίηση – χρήσεις γης, κ.α.) που επηρεάζει την ολοκλήρωση των μελετών ΕΠΜ και των αντίστοιχων Π.Δ., Σχεδίων Διαχείρισης των Περιοχών Natura 2000
- Κατάργηση των 28 σε λειτουργία ΦΔΠΠ από ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα και ενσωμάτωση τους στον ΟΦΥΠΕΚΑ (βάσει ν.4685/2020). Απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες
- Ανάγκη ομογενοποίησης των προδιαγραφών των προκηρύξεων για τις προμήθειες σε έργα διαχείρισης υδατικών πόρων
- Ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης από τη ΔΑ της χωρικής διασποράς και ποικιλομορφίας δικαιούχων

για τα νέα έργα βελτίωσης και αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος.

Μέτρα

- Επικοινωνία, τεχνικές συναντήσεις, συνεργασία με (α) Δικαιούχους και (β) Επιτελικές Δομές αρμόδιων Υπουργείων Πολιτικής για την επίσπευση διαδικασιών υποβολής προτάσεων, οριστικοποίηση των ΤΔ, ένταξης των έργων.
- Παροχή πόρων ΤΒ για (α) ωρίμανση τεχνικών & υποστηρικτικών μελετών (β) πρόσληψη τεχνικών συμβούλων υποστήριξης των δικαιούχων (γ) πρόσληψη τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της ΔΑ για εξειδικευμένα θέματα (π.χ. Μακροσκοπική ανάλυση προτάσεων Πράσινων Σημείων και την Εκτίμηση εύλογου κόστους ανά κατηγορία υποδομών .
- Επικοινωνία, τεχνικές συναντήσεις, συνεργασία της ΔΑ με ΕΦΔ- παροχή διευκρινίσεων, επίλυση διαχειριστικών και τεχνικών θεμάτων.
- Συνεργασία της ΔΑ με συμβούλους JASPERS της ΕΕ.

Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

- Αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ κυρίως για τα έργα Πράσινων Σημείων και διαχείρισης Βιοαποβλήτων.

Μέτρα

- Συνεργασία της ΔΑ με ΕΥΚΕ για αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ – ΚΕ
- Αξιοποίηση πόρων ΤΒ για την υποστήριξη της ΔΑ και των Δικαιούχων.

Έγκριση Μεγάλων Έργων

- Καθυστέρηση στην επανυποβολή του ΦΜΕ “Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο” λόγω ανάγκης εκπόνησης επικαιροποιημένης Μελέτης Κόστους Οφέλους.
- Καθυστέρηση στην επανυποβολή του ΦΜΕ του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου.
- Ανάγκη εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών για την υποβολή και έγκριση του ΦΜΕ της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.
- Ανάγκη διαμόρφωσης των ΦΜΕ για δύο νέα αντιπλυμμηρικά έργα (Ραφήνα, Ν. Μάκρη) λόγω αλλαγή της προσέγγισης συγχρηματοδότησης των έργων του ΑΠ11.
- Εξέταση των παρατηρήσεων της Ε.Ε. επί του ΦΜΕ “Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς” ως προς την εφικτότητα ικανοποίησής τους.

Μέτρα

- Παροχή πόρων ΤΒ για την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων και την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών.

- Συνεργασία της ΔΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων Πολιτικής με συμβούλους JASPERS και DG REGIO.

Άλλα θέματα

- Διαφοροποίηση της πολιτικής της χώρας σε ότι αφορά στη χρήση του λιγνίτη ως καύσιμο και την υποκατάστασή του από το φυσικό αέριο.
- Συνεχείς τροποποιήσεις των προσεγγίσεων της 6ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, βάσει (α) της προόδου του Προγράμματος (β) των άτυπων σχολίων της DG REGIO (γ) των τροποποιήσεων του Κανονιστικού Πλαισίου (π.χ. CARE, Κατευθυντήριες Γραμμές για το «κλείσιμο» των ΕΠ

Μέτρα

- Τροποποίηση του προγραμματισμού: αφαίρεση και επανασχεδιασμός των έργων τηλεθέρμανσεων Φλώρινας, Μελίτης και Μεγαλόπολης.
- Συνεχής επικοινωνία, τεχνικές συναντήσεις, συνεργασία με εκπροσώπους DG REGIO

β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κεφαλαίων 2, 3, 4, 6.α και 10, κατά το έτος 2022 καταγράφεται σημαντική πρόοδος, η οποία σε ότι αφορά στα κρίσιμα μεγέθη, που επηρεάζουν την προοπτική επιτυχούς ολοκλήρωσης του και τη δυνατότητα πλήρους απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων του, είναι η εξής:

Εντάξεις: 167,54% επί της συνολικής ΣΔΔ του. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται και έργα που θα (α) τμηματοποιηθούν (β) θα μεταφερθούν, προκειμένου να ολοκληρωθούν από πόρους Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027.

Νομικές δεσμεύσεις: 107,76% επί της συνολικής ΣΔΔ του. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται και οι Νομικές Δεσμεύσεις της Β΄ Φάσης των προς τμηματοποίηση έργων, που θα ολοκληρωθούν από πόρους Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027.

Πληρωμές: 60,47% επί της συνολικής ΣΔΔ του.

Δεδομένου ότι το έτος 2023 είναι το τελευταίο έτος επιλεξιμότητας των ΕΠ της ΠΠ2014-2020, έχουν εντοπιστεί τα βασικά ζητήματα προς επίλυση, δεδομένου που επηρεάζουν την πρόοδο των έργων του Προγράμματος. Αντιμετωπίζονται με συνεργασία της ΔΑ με τους δικαιούχους και τους ΕΦΔ του Προγράμματος, υποστήριξη και ενέργειες άλλων υπηρεσιών είτε εθνικών (π.χ. Εθνική Αρχή Συντονισμού, ΜΟΔ Α.Ε.) και διαβούλευση με την Ε.Ε. (βλ. Κεφ. 6α & Τεύχος Προόδου).

Πέραν αυτών καταγράφονται και προβλήματα που προέκυψαν κατά την ενεργειακή κρίση καθώς και την κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία (αύξηση των τιμών των αγαθών, προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, καθυστερήσεις στις προμήθειες υλικών κλπ).

Η διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων 6ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, καθ' όλο το 2022, έγινε με στόχο τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του μέχρι 31-12-2023, λαμβάνοντας υπόψη τη Λογική της Παρέμβασης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εστιάζοντας κυρίως σε δυνατότητες:

- ενσωμάτωσης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δύο σημαντικών Μεγάλων Έργων του τομέα Περιβάλλοντος, στους τομείς της Ενέργειας και της Αστικής Αναζωογόνησης, που παρουσιάζουν μεγάλη πρόοδο υλοποίησης και μπορούν να ολοκληρωθούν ως τμηματοποιημένα από το Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027
- ενίσχυσης του τομέα Περιβάλλοντος με πόρους του τομέα Μεταφορών προκειμένου να υποστηριχθεί η συγχρηματοδότηση νέων ώριμων παρεμβάσεων
- ανακατανομής των πόρων μεταξύ των υποτομέων και στους δύο Τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος του Προγράμματος, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί μέσω διαδοχικών εξειδικεύσεων από το έτος 2020 (έγκριση 5ης Αναθεώρησης) και μέχρι το έτος 2022.

Αναμένεται η οριστικοποίηση και επίσημη υποβολή της μέσω SFC στην Ε. Ε., εντός του α' εξαμήνου του

2023.

Βασικές επιδιώξεις αυτής θα είναι:

- η προσαρμογή του περιεχομένου του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας
- η επικαιροποίηση της στοχοθεσίας του
- η επίτευξη των στόχων του αναδιαμορφωμένου πλαισίου επίδοσης για το έτος 2023, ώστε να εξασφαλισθεί το επιτυχές κλείσιμο του Προγράμματος.

Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των προβλεπόμενων στις οδηγίες κλεισίματος και στους Κανονισμούς ΕΕ 2022/2039 (CARE) και ΕΕ 2023/435 (SAFE).

Πέραν των μέτρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6α, θα επιδιωχθεί:

- Αξιοποίηση της υπερδέσμευσης (χρήση εθνικών πόρων), ιδιαίτερα στους ΑΠ του τομέα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνουν είτε νέα σημαντικά Μεγάλα Έργα μεγάλων Π/Υ, είτε συγχρηματοδοτούν σημαντικό πλήθος συνήθων έργων σοβαρής προστιθέμενης αξίας για τη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Εντατική παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμματικών έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που συμβάλλουν στην επίτευξη της στοχοθεσίας του προγράμματος για το έτος 2023 (Πλαίσιο Επίδοσης).

7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗΤΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------	-----------------	--	------------------------	--	--------------

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------	-----------------	--	------------------------	--	--------------

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολικές επενδύσεις	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης	Άξονας προτεραιότητας/Επενδυτικός προτεραιότητας	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος - Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις
Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας έργα ομβρίων Νέας Μάκρης Αττικής (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	71.528.000,00	71.528.000,00	2023, 2ο 3μηνο		2022, 4ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	11 - 5ii	0,00	Σχεδιασμός	CO20: 15.000 Κατ.	1 Αυγ 2023	Το έργο εντάχθηκε αρχικά με συνολικό επιλέξιμο Π/Υ ΔΔ: 21.318.442,06€ και πρόβλεψη για δανειοδότηση από ΕΤΕκ και CEB. Με την 1η τροποποίηση, η πράξη θα συγχρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Συνοχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Ανάπλαση Φαληρικού όρμου (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	365.440.000,00	365.440.000,00	2023, 1ο 3μηνο		2ο τρίμηνο 2017	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6iv	0,00	Κατασκευές	T4454: 34 εκτάρια	15 Μαί 2017	Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις αρχές του 2023. Η Περιφέρεια Αττικής είναι σε συνεργασία με την Ομάδα Jaspers για την υποβολή του ΦΜΕ.
Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας - Ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης δύο υποσταθμών έλεξης (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)	2020GR16CFMP004	Υποβλήθηκε	94.193.335,00	12.300.000,00	2022, 3ο 3μηνο		2022, 4ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	09 - 4v	53,25	Κατασκευές	SO016: 1 παρέμβαση	4 Δεκ 2022	
Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Προμήθεια Φυλοπεριβαλλοντικών Λεωφορέων (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	162.360.000,00	81.860.000,00	2023, 2ο 3μηνο		2022, 4ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	09 - 4v	0,00	Σχεδιασμός	Νέος Ειδικός Δείκτης εκροής	1 Αυγ 2023	
Διενθέρτηση ρέματος Εσχάτιας - Τμήμα από συμβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος	2019GR16CFMP001	Υποβλήθηκε	51.029.717,00	51.029.717,00	2022, 4ο 3μηνο		4ο τρίμηνο 2020	2023, 4ο 3μηνο	11 - 5ii	58,36	Κατασκευές	CO20: 200.000 Κατ.	30 Οκτ 2020	
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι-Πειραιάς & Συρμολί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β' (Έργο PHASING από Π.Π. 2007-2013)	2016GR16CFMP003	Εγκρίθηκε	511.554.203,00	411.759.841,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	2022, 3ο 3μηνο	09 - 4v	62,12	Περατώθηκε/σε λειτουργία	CO15: 7,6 Km	1 Μαρ 2012	Η οικονομική πρόοδος του έργου (τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης) θα επικαιροποιηθεί μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης.
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά - Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β' (Έργο PHASING από Π.Π. 2007-2013)	2016GR16RFMP004	Εγκρίθηκε	650.863.151,00	526.629.604,00	4ο τρίμηνο 2016		3ο τρίμηνο 2015	2024, 3ο 3μηνο	08 - 4e	44,83	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	CO15: 4,8 Km	25 Ιουν 2013	
Έργο Διενθέρτησης ρέματος Ρωφίνης (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	101.528.991,00	101.528.991,00	2023, 2ο 3μηνο		2022, 1ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	11 - 5ii	0,00	Συμβάσεις	CO20: 135.170 Κατ.	11 Νοε 2022	Το έργο εντάχθηκε αρχικά με συνολικό επιλέξιμο Π/Υ ΔΔ: 30.320.425,50 € και πρόβλεψη για δανειοδότηση από ΕΤΕκ και CEB. Με την 1η τροποποίηση, η πράξη θα συγχρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Συνοχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Κάθετος Άξονας 45 Εργασιών Οδού «Ξεστία-Κρυστάλλοσηγη» Τμήμα «Κορομηλιά-Κρυστάλλοσηγη» - Φάση Β' (Έργο PHASING με Π.Π. 2007-2013)	2016GR16CFMP002	Εγκρίθηκε	46.563.372,00	37.862.013,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	3ο τρίμηνο 2017	03 - 7i	94,23	Περατώθηκε/σε λειτουργία	CO13a: 20,3 Km	12 Φεβ 2012	Η οικονομική πρόοδος του έργου (τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης) θα επικαιροποιηθεί μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης.
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα - Πύργος» (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)	2017GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	428.323.145,00	170.606.648,00	2022, 2ο 3μηνο		2022, 1ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	03 - 7i	41,32	Κατασκευές	CO13a: 74,80 Km	22 Απρ 2019	
Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υπολεμμάτων συμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και		Ανακλήθηκε και αφαιρέθηκε από το ΕΠ			2023, 2ο 3μηνο		2023, 3ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6i					

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2022)														
Κατασκευή νέας διαλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδόσφινη - Φάση Β' (Έργο PHASING από Π.Π. 2007-2013)	2016GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	85.075.000,00	62.932.324,00	4ο τρίμηνο 2016	Εγκρίθηκε	4ο τρίμηνο 2015	2022, 3ο 3μηνο	01 - 7i	78,45	Προγορημένο στάδιο κατασκευής	CO11a: 16,00 Km T4401: 16,00 Km	31 Ιαν 2012	
Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65)	2018GR16RFMP001	Εγκρίθηκε	300.000.000,00	300.000.000,00	4ο τρίμηνο 2018	Εγκρίθηκε	4ο τρίμηνο 2018	2023, 4ο 3μηνο	03 - 7i	88,02	Προγορημένο στάδιο κατασκευής	CO13a: 32,50 Km	27 Δεκ 2018	
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β' (Έργο PHASING από Π.Π. 2007-2013)	2016GR16RFMP007	Εγκρίθηκε	884.971.758,00	664.433.108,00	4ο τρίμηνο 2016	Εγκρίθηκε	1ο τρίμηνο 2016	2023, 4ο 3μηνο	08 - 4e	79,64	Προγορημένο στάδιο κατασκευής	CO15:9,6 km	1 Ιαν 2007	
Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου - Φάση Β' (Έργο PHASING από Π.Π. 2007-2013)	2018GR16CFMP002	Εγκρίθηκε	240.004.916,00	142.088.929,00	2ο τρίμηνο 2018	Εγκρίθηκε	3ο τρίμηνο 2015	2023, 2ο 3μηνο	03 - 7i	66,68	Προγορημένο στάδιο κατασκευής	CO13a: 48,5 Km	30 Σεπ 2015	
Ολοκλήρωση της νέας διαλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδόσφινη-Ρίο (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)	2020GR16CFMP003	Υποβλήθηκε	181.759.200,00	36.000.000,00	2022, 1ο 3μηνο	Εγκρίθηκε	2022, 3ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	01 - 7i	14,36	Κατασκευές	CO11a: 28,80 Km	22 Νοε 2022	
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	2018GR16CFMP003	Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	135.079.024,00	68.367.168,00	2022, 4ο 3μηνο	Εγκρίθηκε	2ο τρίμηνο 2018	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6i	0,00	Κατασκευές	CO17:47.000 τον/έτος T4412:69.000 τον/έτος SO017 :70.000 τον/έτος	27 Ιαν 2021	
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)	2020GR16CFMP002	Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	70.400.000,00	68.315.383,00	2022, 4ο 3μηνο	Εγκρίθηκε	2023, 3ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6i	0,00	Σχεδιασμός	CO17:34.440 τον/έτος T4412:37.655 τον/έτος SO017 :108.812 τον/έτος	1 Οκτ 2023	
Σύλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και διάθεση/επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)	2018GR16CFMP006	Εγκρίθηκε	140.398.081,00	110.250.841,00	4ο τρίμηνο 2020	Εγκρίθηκε	2022, 2ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6ii	4,00	Κατασκευές	CO19: 41.716 Ισοδ. Κατ.	31 Δεκ 2021	
Σύλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση-διάθεση επεξεργασμένων εκροών - Φάση Α' (Έργο PHASING προς Π.Π. 2021-2027)	2018GR16CFMP005	Εγκρίθηκε	292.442.805,00	229.849.664,00	4ο τρίμηνο 2019	Εγκρίθηκε	2021, 3ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6ii	4,47	Κατασκευές	CO19: 55.500 Ισοδ. Κατ.	30 Σεπ 2021	
Σύλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιχών Κοροσπίου - Παιανίας - Φάση Β' (Έργο PHASING από Π.Π. 2007-2013)	2016GR16CFMP005	Εγκρίθηκε	54.050.320,00	44.710.417,00	4ο τρίμηνο 2016	Εγκρίθηκε	4ο τρίμηνο 2015	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6ii	81,75	Προγορημένο στάδιο κατασκευής	CO19: 94.298 Ισοδ. Κατ.	25 Ιουλ 2013	

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Διαπιστώνεται απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορισμένων ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ειδικότερα:

Ολοκλήρωση της σιδ.γρ. Ροδοδάφνη-Ρίο: Συμβασιοποιήθηκε τον 11ο 2022. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργου: Ανασχεδιάστηκε ως προς τον τρόπο υλοποίησης (πλέον έργο ΣΔΙΤ). Phased έργο στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

Οδική σύνδεση Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β-Ν, Φάση Β': Καθυστερήσεις μέχρι την οριστικοποίηση του τρόπου διαχείρισης των αρχικών συμβάσεων του έργου, αλλά και στη διαγωνιστική διαδικασία των υπολειπόμενων εργασιών. Ολοκλήρωση: 4ο τρίμηνο 2023.

Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή: Καθυστερήσεις στην υλοποίηση λόγω αρχαιολογίας και συμβατικών ζητημάτων της Αναδόχου Κοινοπραξίας.

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά: Εκκρεμεί η προμήθεια του συστήματος κομίστρου. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας. Ολοκλήρωση: 2ο τρίμηνο 2024 (συναρτάται με την απόδοση σε λειτουργία της Βασικής Γραμμής Μετρό Θεσ/κης).

Ε-65 τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα : Καθυστερήση λόγω διαβούλευσης με την DG COMP μέχρι την έγκριση του έργου από την ΕΕ και εμπλοκής στη διέλευση της χάραξης του Ε65 άνωθεν της Σήραγγας ΣΣ1 της γραμμής ΝΣΓΥΤ του ΟΣΕ με συνέπεια την τροποποίηση της χάραξης στο εν λόγω τμήμα. Παράταση του έργου ως 12ο 2023.

Αναβάθμιση συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό Αθήνας: Ο ΦΜΕ υποβλήθηκε στην Ε.Ε. Η σύμβαση υπεγράφη το 12ο 2022. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

Προμήθεια Φιλοπεριβαλλοντικών Λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης: Ο αριθμός και το μίγμα των λεωφορείων θα ορισθεί με την ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΥΠΥΜΕ με το Jaspers. Σε εξέλιξη η δημοπράτηση. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: Υλοποιείται με καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογίας. Εντός του 2023 συμβασιοποιούνται τα λοιπά δίκτυα ακαθάρτων και το ΚΕΛ. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ του Δήμου Μαραθώνα: Υλοποιείται με καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογίας. Εντός του 2024 θα συμβασιοποιηθεί η κατασκευή του ΚΕΛ. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.

ΣΔΙΤ Πελοποννήσου: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται. Σε φάση συνεργασίας με Jaspers

για την επανυποβολή του ΦΜΕ στο γ' τρίμηνο του 2023.

ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσσαλονίκης: Σε εξέλιξη η προετοιμασία του ΦΜΕ σε συνεργασία με Jaspers για τον έλεγχο της συμβατότητας του έργου με τις Οδηγίες της Κυκλικής Οικονομίας και τις τυχόν προσαρμογές. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.

ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης: Υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΚΑ 2021-2027 υπό την προϋπόθεση της προσαρμογής του έργου σε ΜΑΑ και επίτευξης των στόχων για την κυκλική οικονομία.

Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται με καθυστερήσεις. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.

Έργο διευθέτησης / οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας: Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία συμβασιοποίησης. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Νέας Μάκρης: Το έργο δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.

Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου: Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Jaspers για να υποβληθεί στο γ' τρίμηνο 2023 ο ΦΜΕ στην ΕΕ και να διενεργηθεί, παράλληλα ο διαγωνισμός του έργου της Β Φάσης. Phased έργο στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

A. Με βάση το σχεδιασμό της 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στον Κατάλογο ΜΕ του Προγράμματος συμπεριλαμβάνεται το Μεγάλο Έργο: «**Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Φάση II, Διασύνδεση Κρήτη - Αττική)**». Το έργο προβλέπεται να ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως phased στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027. Τον Απρίλιο του 2023 ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης του Καταλόγου Μεγάλων Έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

B. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το προγραμματικό έργο: «**Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**» μεταφέρεται προς υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027.

10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης

--

Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Άξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	[Προγραμματιζόμενη] υποβολή στην Επιτροπή	[Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης	[Προγραμματιζόμενη] περάτωση	Κύριες εκφρές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις
----------------	-----	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--------------

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

--

ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ
50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--------------------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---------------------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
-----------------------	----------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

--

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

--

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

--

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%)
01	120.275.870,85	49,00%
02	8.243.402,93	35,53%
06	43.879.948,50	33,40%
08	286.921.806,49	47,45%
09	106.147.981,20	41,53%
10	523.283.553,49	503,45%
11	378.329.055,16	411,07%
12	6.808.821,54	46,95%
13	861.203,60	45,00%
14	162.789.891,40	12,65%
Σύνολο	1.637.541.535,16	42,20%

--

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος

--

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

12.1. Πρόσδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

--

Κατάσταση	Ονομασία	Ταμείο	Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης)	Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης)
-----------	----------	--------	--------------------------------------	-------------------	------------------	------	------------------------------------	--

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

--

13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΗ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΩΔΟΥ

14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση

--

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

--

ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

--

**17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
[ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

--

ΈΓΓΡΑΦΑ

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Σύνοψη για τους πολίτες	Σύνοψη για τους πολίτες	30 Μαΐ 2023			Σύνοψη για τους πολίτες		

