



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Ταχ. Δ/ση: Αερ. Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 11527

Πληροφορίες: Παναγιώτα Μπρατσιακού

Τηλ.: 213 2142 249

Fax: 210 6920437

Email: pbratsiakou@mou.gr

**Προς:**

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης

2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

3. ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002560 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160\_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399\_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854\_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418\_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)4716\_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5002560 (Κωδ. Απόφασης:3046)



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Σελίδα 1

(ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,
8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
10. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
11. Τη με αριθ. πρωτ. οικ 2572/ 07.03.2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.29.14.1 (κωδικός ΟΠΣ 1407, ΑΔΑ: ΩΗ6Θ4653Ο7-ΤΚΣ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
12. Τη με αριθ. πρωτ. οικ 6493/26-05-2017 απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδ ΟΠΣ 5002560 στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. Το με ID: 115331 - εκδ.4 Τεχνικό Δελτίο Πράξης,
14. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/8783/13-10-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης "«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», κωδ ΟΠΣ 5002560 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.

### Αποφασίζει

την τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

|   |  |
|---|--|
| <b>1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):</b>      | <b>5002560</b>   |
| <b>2.Δικαιούχος:</b>                    | <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>  |
| <b>3.Κωδικός Δικαιούχου:</b>            | <b>2010009</b>   |
| <b>4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:</b> | <p>Στη Β' Φάση με τα υποέργα 1 και 7 θα εκτελεστούν τα εξής:Α) Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 41.145,47 μμ. (Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 8.131,00 μ. , Κεντρικοί Συλλεκτήρες 10.694,52 μ., Δευτερεύοντες Αγωγοί 22.319,95 μμ), 12 αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγός διάθεσης (χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα ) μήκους 804,00 μμ. Αναλυτικά, η κατασκευή δικτύων συνολικού μήκους 41.949,47μ. έχει ως εξής:-Αγωγοί 2πλού τοιχώματος HDPE DN 200 mm : 32.894,75μ.-Αγωγοί 2πλού τοιχώματος HDPE DN 250 mm : 978,9μ.-Αγωγοί 2πλού τοιχώματος HDPE DN 315 mm : 950,3μ.-Αγωγοί 2πλού τοιχώματος HDPE DN 400 mm : 630μ.-Αγωγοί 2πλού τοιχώματος HDPE DN 500 mm : 601,52μ.-Αγωγοί 2ης γενιάς 10Atm. HDPE DN 75 mm : 245,00 μ.Αγωγοί 2ης γενιάς 10Atm. HDPE DN 140 mm : 778,00 μ.-Αγωγοί 2ης γενιάς 10Atm. HDPE DN 200 mm : 151,00 μ.-Αγωγοί 2ης γενιάς 10Atm. HDPE DN 225 mm : 321,00 μ.-Αγωγοί 2ης γενιάς 10Atm. HDPE DN 315 mm : 3.948,00 μ.-Υποθαλάσσιος αγωγός με προστασία: 101,00 μ.-Υποθαλάσσιος αγωγός χωρίς προστασία: 323,00 μ.-Διαχυτήρας: 27,00 μ.Β) Ολοκλήρωση της Εγκατάστασης Καθαρισμού Λυμάτων (ΕΚΛ) Δήμου Σπετσών ισοδύναμου πληθυσμού 12.700 κατοίκων (20ετία) στα έργα Π/Μ σε ποσοστό 69,68%, στα έργα Η/Μ σε ποσοστό 95,23% και στα έργα Χ/Μ σε ποσοστό 95,39%. Αναλυτικά θα κατασκευασθούν :• Μονάδα εισόδου και προεπεξεργασίας: (α) το 73,06% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (β) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας: (α) το 77,82% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (β) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Δεξαμενές καθίζησης και Α/Σ ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος: (α) το 72,27% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (β) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Μονάδα απολύμανσης και εξόδου: (α) το 84,15% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (β) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Μονάδα επεξεργασίας ιλύος: (α) το 92,87% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (β) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Κτίριο διοίκησης: (α) το 90,49% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (β) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Δίκτυα εξυπηρέτησης-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου: (α) το 10% της μελέτης εφαρμογής, (β) το 58,80% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (γ) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Ηλεκτρολογικά-Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου: (α) το 88,91% των έργων ΠΜ (πλην μελέτης εφαρμογής), (β) το 100% των έργων ΗΜ (πλην μελέτης εφαρμογής).• Η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ μαζί με εκπαίδευση του προσωπικού Συνολικά στη Β' Φάση θα εκτελεστεί το 89,4% του έργου Με τα υποέργα 2 και 6 θα συνδεθούν η ΕΚΛ και τα αντλιοστάσια με τα δίκτυα ΔΕΗ και ΟΤΕ. Με το υποέργο 3 παρέχεται τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη κατά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Με τα υποέργα 4 και 5 καλύπτεται η δαπάνη από την επίβλεψη της αρχαιολογίας.</p> |
| <b>5. Παραδοτέα πράξης:</b>             | <p>Θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 41.145,47 μμ, 804 μμ αγωγός διάθεσης , 12 αντλιοστάσια και σε πλήρη λειτουργία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 12.700 ικ</p>   |

#### 6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ   | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ      | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|
| CO19           | Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Ισοδύναμος πληθυσμός | Δεν εφαρμόζεται       | 10.063,00   |

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **01/01/2016**.
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **29/12/2023**.
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως **07/04/2014**.

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

την παράταση της ημερομηνίας λήξης της πράξης έως 29/12/2023 για διαχειριστικούς λόγους.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ           |                   | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b> |                   |                         |                          |
| A.1. Άμεσες δαπάνες                  | i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 16.581.010,05           | 16.571.384,83            |
|                                      | ii. ΦΠΑ           | 93.879,65               | 0,00                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ</b> |                   | 16.674.889,70           | 16.571.384,83            |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                        |                   | 16.674.889,70           | 16.571.384,83            |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>        | 16.674.889,70 |
| <b>ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>             | 0,00          |
| <b>ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b> | 0,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>         | 16.674.889,70 |

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ**

| ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                             | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----------------|--|-------------------------|
| 2010009         | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                     | 16.224.889,70           |
| 18025005        | ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ            | 58.000,00               |
| 18026056        | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | 392.000,00              |
|                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                          | 16.674.889,70           |

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **16.541.556,34 €**

## Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 16.674.889,70 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

| ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ |  |                     |  |   |               |
|---|--|---------------------|--|---|---------------|
| ΚΩΔ. ΣΑ   | ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ<br>(ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* | ΠΡΟΤΑΣΗ<br>ΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΣ<br>ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ<br>(που<br>συνεχίζει να<br>πληρώνει<br>την πράξη) | Π/Υ<br>ΥΠΟΕΡΓΩΝ<br>ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕ<br>ΥΑΣΤΙΚΩΝ<br>ΕΝΕΡΓΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ    |
| E2751   | 2017ΣΕ27510038                           |                     | ΝΑΙ  |   | 16.458.276,01 |
| E0758   | 2011ΣΕ07580094                           |                     | ΟΧΙ  |   | 216.613,69    |

\* Ο κωδικός εναρρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

12. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **16.571.384,83 €**.

Η διαφορά οφείλεται σε μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας γ' και δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΦΠΑ)

## Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξης της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5002560 (Κωδ. Απόφασης:3046)



Σελίδα 5

### **Κοινοποίηση:**

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Διαφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

### **Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ([sec.erdf\\_cf@mnc.gr](mailto:sec.erdf_cf@mnc.gr))
2. Μονάδες Α, ΒΠ3, ΦΕ3.14.5002560

