



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Ταχ. Δ/ση: Αερ. Παπαναστασίου Αθήνα, 11527

Πληροφορίες: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.: 2132142213

Fax: 2106920437

Email: [mtheodoropoulos@mou.gr](mailto:mtheodoropoulos@mou.gr)

Προς:

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

**ΘΕΜΑ:**

Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές» με Κωδικό ΟΠΣ 5136122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160\_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399\_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854\_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418\_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716\_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020) 8553/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,
8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5136111 (Κωδ. Απόφασης: 15135)



- Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
  10. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν στην έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
  11. με αριθ. πρωτ. οικ 5294/ 22 – 6- 2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.6ιν.33.33.2 (α/α ΟΠΣ 4319, ΑΔΑ: 6ΔΥΜ46ΜΤΛΡ-Ι94) όπως ισχύει,
  12. ο με ID 256490 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου «ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την έναρξη της Πράξης «Αποκατάσταση Ιεράς Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ΄ -Οσίου Σάββα Ι. Σ. Αγίας Άννης Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5136128 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,,
  13. Την υπ' αριθ.8899/02-08-2022 θετική εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την 1η τροποποίηση της Πράξης

### Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές» με Κωδικό ΟΠΣ 5136122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

<b>1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):</b>	<b>5136122</b>
<b>2.Δικαιούχος:</b>	<b>ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ</b>
<b>3.Κωδικός Δικαιούχου:</b>	<b>50502021</b>
<b>4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:</b>	
<p>Αντικείμενο της πράξης είναι η αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος του Αντιπροσωπείου της Ιερής Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές, ώστε, με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της, να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, ενώ θα επιλυθούν και τα λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα.</p> <p>Το κτηριακό συγκρότημα το οποίο χρονολογείται από το 1850, βρίσκεται στο ΝΔ άκρο των Καρυών.</p> <p>Το κτηριακό συγκρότημα αποτελείται από δυο εν επαφή, διακριτά όμως τμήματα. Το Αντιπροσωπείο το οποίο είναι ένα διώροφο κτήριο με τμήμα υπογείου και το κτήριο φιλοξενίας το οποίο απαρτίζεται από ισόγειο υπερκείμενο ενός υπόστυλου χώρου κι ενός ημιυπογείου τμήματος και αναπτύσσεται στα ΝΔ του Αντιπροσωπείου. Το κτήριο του Αντιπροσωπείου είναι σχεδόν ορθογωνικής μορφής με γενικές εξωτερικές διαστάσεις 16,0x12,4μ. Το ύψος του κτηρίου του Αντιπροσωπείου, μετρούμενο από τη βόρεια πλευρά, ανέρχεται σε 6,2μ ενώ από τη νότια πλευρά ανέρχεται σε 9,8μ και το ύψος της στέγης είναι 4,3μ. Το κτήριο φιλοξενίας έχει κάτοψη σύνθετη με σχεδόν τραπεζοειδή μορφή, με μικρή βάση περίπου 8,3μ, μεγάλη βάση περίπου 13,7μ και πλάτος περίπου 7,5μ. Το ύψος του κτηρίου φιλοξενίας, μετρούμενο από τη βόρεια πλευρά, ανέρχεται σε 2,8μ ενώ από τη νότια πλευρά ανέρχεται σε 5,8μ Το κτηριακό συγκρότημα διαθέτει 2 αυλές. Η διατήρηση της μορφολογικής, τυπολογικής και κατασκευαστικής δομής και η αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος, έχει ως τελικό στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού και επισκεψίμου από το κοινό χώρου, με γνώμονα και την ανάδειξη της περιοχής.</p>	
<p>Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης είναι:</p> <p>α. Η εφαρμογή δομικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των δομοστατικών προβλημάτων που παρουσιάζει το κτήριο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. κατασκευή πασσαλοθεμελίωσης για ενίσχυση της θεμελίωσης του κτηρίου του Αντιπροσωπείου και ανάσχεση του φαινομένου της ολίσθησης</li> <li>2. συρραφή των ρηγματώσεων</li> <li>3. εφαρμογή ενεμάτων</li> <li>4. εγκατάσταση ελκυστήρων / τενόντων από ανοξείδωτο χάλυβα</li> <li>5. νέα αρμολογήματα</li> <li>6. περιέσμος οπλισμένων σκυροδέματος για ενίσχυση της στέψης της στέγης</li> <li>7. Κατασκευή νέων ξυλόπηκτων τοίχων και σκελετών πατωμάτων</li> </ol> <p>β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου με επεμβάσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. καθαίρεση σχετικά σύγχρονων επεμβάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα (εξώστης, σαχνισί)</li> <li>2. αποξήλωση των φθαρμένων επιχρισμάτων και αρμολογημάτων των όψεων και η κατασκευή νέων</li> <li>3. αποξήλωση φθαρμένων επικαλύψεων δαπέδων και οροφών και κατασκευή νέων</li> <li>4. διατήρηση και αποκατάσταση όσων από τα κουφώματα είναι σε καλή σχετικά κατάσταση</li> <li>5. αποτύπωση, προσεκτική αποξήλωση, αρίθμηση κι επανατοποθέτηση των περίτεχνου λιθόστρωτου δαπέδου του ισόγειου του κτηρίου του Αντιπροσωπείου</li> <li>6. αντικατάσταση των φθαρμένων κουφωμάτων με νέα όμοια με τα παλαιά</li> <li>7. επικάλυψη στεγών με σχιστόπλακα</li> </ol>	



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5136111 (Κωδ. Απόφασης: 15135)



Σελίδα 2

8. επισκευή λιθόστρωτης αυλής
9. κατασκευή νέων ξύλινων εξωστών
<b>5. Παραδοτέα πράξης:</b>
Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της αποκατάστασης του κτηριακού συγκροτήματος του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη επίλυση λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων, ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:
1. Προεργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, καθαίρεσεις, αποξηλώσεις)
2. Κατασκευή πασσαλοθεμελίωσης με μικροπασσάλους συνδεδεμένους με κεφαλόδεσμο
3. Κατασκευές από σκυρόδεμα στα δάπεδα και στη στέψη των λιθοδομών
4. Μεταλλουργικά (μεταλλική κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης)
5. Ενισχύσεις με αρμολογήματα, ενέματα, ανοξειδωτους ελκυστήρες
6. Πλινθοδομές
7. Ξυλουργικά (σκελετός στεγών, πατωμάτων, ξυλόπηκτων τοίχων, εξωστών)
8. Καλύψεις
9. Επιστρώσεις, επενδύσεις
10. Υαλουργικά
11. Χρωματισμοί
12. Μονώσεις
13. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρολογικά, πυροπροστασία)

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
T4469	Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της	Αριθμός	Δεν εφαρμόζεται	1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η <b>01/09/2022</b> .	
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η <b>30/06/2024</b>	
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως <b>01/09/2022</b> .	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
A) Δημιουργούνται τέσσερα νέα υποέργα (Υπ2, Υπ3, Υπ4, Υπ5) το οποίο αφορά προμήθειες υλικών σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ανάγκες του έργου, προϋπολογισμού Υπ2:127.500,00€ Υπ3:160.234,86€ , Υπ4:204.144,33 € , Υπ5: 92.953,00 €.
B) Τροποποιείται η έναρξη της πράξης που ορίζεται η 01/09/2022 και η λήξη της πράξης που ορίζεται η 30/06/2024. Η αλλαγή αυτή δεν προκαλεί καμία αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης καθότι γίνεται συγχρόνως μείωση του προϋπολογισμού του Υπ1 κατά το ίδιο ποσό: 584832,19 €
Έτσι προκύπτει, η πράξη με πέντε (5) συνολικά υποέργα και ότι:
• η Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη ανέρχεται στα 1.692.280,60€
• η Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 1.692.280,60€

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	1.692.280,60
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	1.692.280,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	1.692.280,60



10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **1.692.280,60 €**

#### **B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

11. Η **δημόσια δαπάνη της πράξης** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 1.692.280,60 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2022ΣΕ27510059		ΝΑΙ	0,00	1.692.280,60

\* Ο κωδικός εναριθμού τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **1.692.280,60 €**.

#### **Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

## **Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ**

**Γεώργιος Ζερβός**

#### **Συνημμένα:**

- 1.ΤΔΠ έκδοση 2.0 (ID: 337624)
- 2.Εισήγηση αρ πρωτ.:8899/02-08-2022

#### **Κοινοποίηση:**

- 1.Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
- 2.Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

#### **Εσωτερική διανομή:**

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ([sec.erdf@mncg.gr](mailto:sec.erdf@mncg.gr))
- Μονάδες Α', ΒΠ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5136111 (Κωδ. Απόφασης: 15135)



Σελίδα 4



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5136122 (Κωδ. Απόφασης: 15141)





Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής  
Κωδικός ΟΠΣ: 5136122 (Κωδ. Απόφασης: 15141)

