

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Ταχ. Δ/ση: Αερ. Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 11527

Πληροφορίες: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.: 2132142213

Fax: 2106920437

Email: mtheodoropoulos@mou.gr

Προς:

1.ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

(ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020) 8553/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το



Ευρωπαϊκή Ένωση



Άρθρο 4, Παράγραφος 1,

7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,

8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,

9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,

10. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν στην έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,

11. με αριθ. πρωτ. οικ 5294/ 22 – 6- 2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.6ιν.33.33.2 (α/α ΟΠΣ 4319, ΑΔΑ: 6ΔΥΜ46ΜΤΛΡ-Ι94) όπως ισχύει,

12. Το με ID 256494 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου «ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5136131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

13. Την υπ' αριθ.8901/02-08-2022 θετική εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την 1η τροποποίηση της Πράξης

Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5136131
2.Δικαιούχος:	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	50502021

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος της βιβλιοθήκης στη βόρεια πτέρυγα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, ώστε, με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος του, να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική και χρηστική του αξία, ενώ θα επιλυθούν και τα λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα.

Το κτήριο της βιβλιοθήκης καταλαμβάνει το δυτικό άκρο της βόρειας πτέρυγας και αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες. Σήμερα είναι εγκαταλειμμένο με σοβαρά δομικά προβλήματα και χωρίς χρήση. Στο κτήριο αυτό στεγαζόταν ως πρόσφατα η Βιβλιοθήκη της Μονής, η οποία έχει προσωρινά μεταφερθεί στο γειτονικό, κατάλληλα διαμορφωμένο, χώρο της βόρειας πτέρυγας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλλογές της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου είναι από τις πλέον αξιόλογες του Αγίου Όρους.

Η τρίτη στάθμη της Βιβλιοθήκης θα αποκατασταθεί λειτουργικά και αισθητικά με την επαναφορά των βιβλιοστασίων, επίπλων και της συλλογής των χειρογράφων και παλαιούτων στην αρχική τους θέση. Στο ισόγειο θα στεγαστεί μικρή έκθεση κειμηλίων σε δύο χώρους. Δύο σχετικά μικροί σε επιφάνεια χώροι της δεύτερης στάθμης θα στεγάσουν χώρους διαφύλαξης (σκευοφυλάκιο). Η πρόσθετη επιφάνεια που θα παρέχει η καθ' ύψος επέκταση θα στεγάσει το Εικονοφυλάκιο της Μονής σε έναν ενιαίο χώρο διαφύλαξης και ταυτόχρονα έκθεσης. Ο νέος όροφος θα διαθέτει προθάλαμο και δύο επιπλέον χώρους διαφύλαξης λοιπών κειμηλίων.

Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια πραγματοποίησης της πράξης είναι:

Α. Η εφαρμογή εκτεταμένων δομικών ενισχύσεων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες του κτηρίου (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι)

Β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι)

Γ. Η αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων της Μονής με την κατασκευή νέου ορόφου που θα στεγάσει το Εικονοφυλάκιο

5. Παραδοτέα πράξης:

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της αποκατάστασης και επέκτασης καθ' ύψος της βιβλιοθήκης στη βόρεια πτέρυγα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη επίλυση των πολύ σοβαρών δομικών, οικοδομικών, λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική και χρηστική του αξία, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:

Α. Η εφαρμογή εκτεταμένων δομικών ενισχύσεων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες του κτηρίου (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι) για την αντιμετώπιση των σοβαρών δομοστατικών προβλημάτων που παρουσιάζει λόγω παλαιότερης ολίσθησης των εδαφών.

1. Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα των πλακών θεμελίωσης και σύνδεσής τους με πλαγιοδοκούς εκτός και εντός.

2. Εφαρμογή ενεμάτων, λιθοστρωμάτων, βαθιών αρμολογημάτων στις τοιχοποιίες.

3. Εφαρμογή αγκυρών και ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα.

4. Κατασκευή πλακών Ο.Σ. στην πρώτη στάθμη.

5. Κατασκευή θραπηναριστών διαζωμάτων από Ο.Σ. στην τρίτη στάθμη (γείσο) καθώς και νέες λιθοδομές υπερέυψωσης αυτής.



Ευρωπαϊκή Ένωση



6. Κατασκευή ελαφρών γεμισμάτων θόλων πλάκας Ο.Σ. τρίτης στάθμης.
7. Πλήρης ανακατασκευή του κλιμακοστασίου με νέα θεμελίωση Ο.Σ., νέο κατακόρυφο χαλύβδινο φορέα και σύμμεκτο φορέα στα πατώματα από διπλά ταυ και θολίσκους karpen.
- Β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι) με επεμβάσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
1. Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας.
 2. Αποκατάσταση ή ανακατασκευή κατά περίπτωση των μεταλλικών και ξύλινων κουφωμάτων σε ότι αφορά τις τρεις κατώτερες στάθμες και προσθήκη νέων κουφωμάτων εσωτερικά.
 3. Πλήρης ανακατασκευή των δαπέδων του κτηρίου.
 4. Ανακατασκευή των επιχρισμάτων στο εσωτερικό.
 5. Ανακατασκευή του κλιμακοστασίου.
 6. Νέα δάπεδα εσωτερικά
- Γ. Η αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων της Μονής με την κατασκευή νέου ορόφου που θα στεγάσει το Εικονοφυλάκιο
1. Κατασκευή χαλύβδινου φορέα τέταρτης στάθμης (νέου ορόφου)
 2. Κατασκευή διαζωματικών τοιχοποιιών οπτοπλινθοδομής και διαζωμάτων Ο.Σ. γείσου στην τέταρτη στάθμη.
 3. Ανακατασκευή της στέγης. Τοποθέτηση ξύλινων τεγίδων, κόντρα πλακέ θαλάσσης, θερμομόνωσης, επικάλυψης από φύλλα μολύβδου και νέες υδρορροές
 4. Κατασκευή λιθεπενδύσεων νέου ορόφου με ένταξη θερμομόνωσης ενδιάμεσα.
 5. Επιχρίσματα και νέα δάπεδα
 6. Νέα ξύλινα κουφώματα.
 7. Η ένταξη συγχρόνων εγκαταστάσεων αποχέτευσης κλιματισμού, ηλεκτρικών, συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης που θα προστατεύουν το κτήριο και το περιεχόμενο του.
 8. Κατασκευή γυψοσανίδων (επίπεδων και σκαφοειδών) και alpha block.
 9. Ξυλουργικά κλιμακοστασίου
 10. Βαφές και Τελειώματα
- Η ένταξη των υποδομών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι δομικές ενισχύσεις.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
T4469	Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της	Αριθμός	Δεν εφαρμόζεται	1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.	Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2022 .
8.	Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023 .
9.	Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/09/2022 .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α) Η δημιουργία έξι νέων υποέργων (Υπ3, Υπ4, Υπ5, Υπ6, Υπ7, Υπ8) το οποίο αφορά προμήθειες υλικών σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες ανάγκες του έργου, προϋπολογισμού Υπ3: 87.723,60€ , Υπ4:114.462,20€, Υπ5: 86.668,36€, Υπ6: 118.976,83€, Υπ7: 100.013,48€, Υπ8: 198.247,37€

Η αλλαγή αυτή δεν προκαλεί καμία αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης καθότι γίνεται συγχρόνως μείωση του προϋπολογισμού του Υπ1 κατά το ίδιο ποσό : 706.091,84€

Έτσι προκύπτει, η πράξη με δύο (2) συνολικά υποέργα και ότι:

- η Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη ανέρχεται στα 1.747.432,64€
- η Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 1.747.432,64€

Β) Η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης, με τροποποίηση της έναρξης της πράξης που ορίζεται η 01/09/2022 και της λήξης της πράξης που ορίζεται η 30/12/2023, για διαχειριστικούς λόγους και κυρίως να ολοκληρωθεί η πράξη.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	1.747.432,64
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5136131 (Κωδ. Απόφασης: 15148)



Σελίδα 3

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	1.747.432,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	1.747.432,64

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ		
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
50502021	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ	1.664.221,56
18026034	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)	83.211,08
	ΣΥΝΟΛΟ	1.747.432,64

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **1.747.432,64 €**

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 1.747.432,64 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2022ΣΕ27510071		ΝΑΙ	0,00	1.747.432,64

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **1.747.432,64 €**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένα:

- 1.ΤΔΠ έκδοση 2.0 (ID: 337672)
- 2.Εισήγηση αρ πρωτ.:8901/02-08-2022

Κοινοποίηση:

- 1.Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
- 2.Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5136131 (Κωδ. Απόφασης: 15148)



Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ (sec.erdf@mneec.gr)
- Μονάδες Α', ΒΠ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5136131 (Κωδ. Απόφασης: 15148)





Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5136131 (Κωδ. Απόφασης: 15148)



Σελίδα 6