



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 11527
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Καλαντζή
Τηλ.: 213 214 2226
Email: kkalantzi@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς:

ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΤΑΝΙΤΣΑ

ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5083937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις, C(2020) 8553/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις, και την υπ' αριθ. πρωτ. 10738/21-10-2021 (ΑΔΑ 6ΘΧ246ΜΤΛΡ-ΗΑΚ) Απόφαση έγκρισης της 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ.
- Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
- Τη με αρ. πρωτ. 133978/08.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β/16.12.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) υπουργικής απόφασης: "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)",
- Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
- Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ



Ευρωπαϊκή Ένωση



Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,

8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,

9. Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,

10. Τη με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022,

11. Τη με αρ.πρωτ.104688/02-11-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ),

12. Την Υπουργική Απόφαση με αρ.οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (ΦΕΚΒ' 5877/21-11-2022) με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027,

13. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,

14. Το ΠΔ 82/2023 (ΦΕΚ Α' 139/01.08.2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις»,

15. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,

16. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 8910/07.105.2019 (ΑΔΑ: 6Β3Β465ΧΙ8-Υ5Ζ) πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 16 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ» με κωδικό 16.36.2.Π10 (α/α ΟΠΣ 3929), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

17. Την με αρ. πρωτ. 6530/24-06-2021 (ΑΔΑ 96ΖΒ46ΜΤΛΡ-ΒΡΘ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5083937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,

18. Το με 401582-14/11/2023 (εκδ. 3.0) Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,

19. Τη με αρ. πρωτ. 12209/22-11-2023 εισήγηση για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ,

Αποφασίζει

την 1η τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5083937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|--|--------------------------------|
| 1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): | 5083937 |
| 2.Δικαιούχος: | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| 3.Κωδικός Δικαιούχου: | 40125004 |
| 4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: | |
| 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής) Στα πλαίσια της εν λόγω Πράξης θα εκπονηθεί το σύνολο των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων της οικισμού της Ιθάκης (Βαθύ), όπως αυτός έχει καταγραφεί -κατά τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271- στον σχετικό Κατάλογο Οικισμών Προτεραιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ισοδύναμος πληθυσμός του οικισμού Ιθάκη όπως καταγράφεται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο λυμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι 3.190 ικ. Ειδικότερα, στα πλαίσια της υπό ανάθεση σύμβασης θα εκπονηθούν το σύνολο των απαιτούμενων μελετών των έργων: - Εσωτερικών δικτύων συλλογής λυμάτων στο σύνολο της έκτασης του οικισμού. - Εξωτερικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ. - Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων. Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την 20ετία θα είναι το μέγιστο 4.147 ικ και για την 40ετία το μέγιστο 5.742 ικ . Οι αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης θα υλοποιηθούν με τα ακόλουθα 3 υποέργα: Υποέργο 1:ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ Περιλαμβάνει την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης των έργων έτσι ώστε να διερευνηθούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη θέση κατασκευής της ΕΕΛ, την τεχνολογία επεξεργασίας των λυμάτων κλπ. καθώς και τη σύνταξη /επικαιροποίηση του φακέλου σύμβασης του επόμενου σταδίου των μελετών (υποέργο 2 και 3). Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την 20ετία θα είναι το μέγιστο 4.147 ικ και για την 40ετία το μέγιστο 5.742 ικ . Υποέργο 2: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ | |



Ευρωπαϊκή Ένωση



Αφορά στην εκπόνηση των τεχνικών, υποστηρικτικών και λοιπών αναγκαίων μελετών για την αποχέτευση των ακαθάρτων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης όπου θα κατασκευαστεί ένα νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εντός των ορίων των οδών του οικισμού. Θα παραδοθούν οι εξής μελέτες:

- A) Τοπογραφική αποτύπωση του οικισμού του Βαθέως, των θέσεων όλων των αντλιοστασίων, της όδευσης των αγωγών μεταφοράς, του γηπέδου της ΕΕΛ, της όδευσης του αγωγού διάθεσης καθώς και της βυθομέτρησης κατά μήκος του αγωγού διάθεσης.
B) Γεωτεχνικές έρευνες – Μελέτη Θεμελίωσης στη θέση του Κεντρικού Α/Σ και Α/Σ Κενού.
Γ) Οριστική Μελέτη Λοιπών Τεχνικών Έργων όπως ηλεκτρομηχανολογικών και στατικών για τα αντλιοστάσια Α1, Α2, Α3 και το Κεντρικό Α/Σ – Α/Σ Κενού.
Δ) Σύμβαση ΣΑΥ – ΦΑΥ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 305/96, όπως ισχύει.
Ε) Σύμβαση Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση κατασκευής και συνόλου των έργων εσωτερικού δικτύου συλλογής & μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Ιθάκης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ. 2, περ. (α) του ν. 4412/16).
Υποέργο 3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
Η Προμελέτη εξωτερικού δικτύου μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (με υφιστάμενη προκαταρκτική μελέτη) αφορά στο εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων από το φρεάτιο έναρξης του βαρυντικού αγωγού μεταφοράς στα όρια του οικισμού, στο Ενδιάμεσο Α/Σ με τον αντίστοιχο δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό έως την είσοδο της ΕΕΛ, στην ΕΕΛ, καθώς και τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο και υποθαλάσσιο).
περιλαμβάνοντας, σε κάθε περίπτωση:
Α) Γεωτεχνικές έρευνες – Μελέτη ορύγματος και θεμελίωσης μονάδων ΕΕΛ στη θέση του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ.
B) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ΕΕΛ
Γ) Προμελέτη Λοιπών Τεχνικών Έργων όπως ηλεκτρομηχανολογικών και στατικών για τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ.
Δ) Σύμβαση Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση κατασκευής του συνόλου των έργων εξωτερικού δικτύου μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού Ιθάκης με τη διαδικασία του άρθρου 50 του ν. 4412/16 (Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης).

5. Παραδοτέα πράξης:

Από το υποέργο 1, θα παραδοθεί η προκαταρκτική μελέτη του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για τον οικισμό Ιθάκης καθώς και η επικαιροποίηση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης για το επόμενο στάδιο μελέτης. (υποέργο 2 και 3). Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την 20ετία θα είναι το μέγιστο 4.147 ικ και για την 40ετία το μέγιστο 5.742 ικ .

Από το υποέργο 2, θα παραδοθούν: . 1) Τοπογραφική αποτύπωση του οικισμού του Βαθέως, των θέσεων όλων των αντλιοστασίων, της όδευσης των αγωγών μεταφοράς, του γηπέδου της ΕΕΛ, της όδευσης του αγωγού διάθεσης καθώς και της βυθομέτρησης κατά μήκος του αγωγού διάθεσης.

- 2) Γεωτεχνικές έρευνες – Μελέτη Θεμελίωσης στη θέση του Κεντρικού Α/Σ και Α/Σ Κενού.
3) Οριστική Μελέτη Λοιπών Τεχνικών Έργων όπως ηλεκτρομηχανολογικών και στατικών για τα αντλιοστάσια Α1, Α2, Α3 και το Κεντρικό Α/Σ – Α/Σ Κενού.
4) Τεύχος ΣΑΥ – ΦΑΥ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 305/96, όπως ισχύει.
5) Τεύχη Δημοπράτησης για την ανάθεση κατασκευής του συνόλου των έργων εσωτερικού δικτύου συλλογής & μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Ιθάκης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ. 2, περ. (α) του ν. 4412/16).

Από το υποέργο 3, θα παραδοθούν 1) Προμελέτη εξωτερικού δικτύου μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (με υφιστάμενη προκαταρκτική μελέτη) αφορά στο εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων από το φρεάτιο έναρξης του βαρυντικού αγωγού μεταφοράς στα όρια του οικισμού, στο Ενδιάμεσο Α/Σ με τον αντίστοιχο δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό έως την είσοδο της ΕΕΛ, στην ΕΕΛ, καθώς και τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο και υποθαλάσσιο).

- 2) Γεωτεχνικές έρευνες – Μελέτη ορύγματος και θεμελίωσης μονάδων ΕΕΛ στη θέση του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ.
3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ΕΕΛ (συμπαρασύρει τους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς εκτός οικισμού Ιθάκης, καθώς και τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α' 209) για τα έργα της κατηγορίας Α σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 170225/20.01.2014 (ΦΕΚ Β' 135).
4) Προμελέτη Λοιπών Τεχνικών Έργων όπως ηλεκτρομηχανολογικών και στατικών για τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ.
5) Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση κατασκευής του συνόλου των έργων εξωτερικού δικτύου μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού Ιθάκης με τη διαδικασία του άρθρου 50 του ν. 4412/16 (Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης).

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
|----------------|--|-----------------|-----------------------|-------------|
| T4457 | Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις | Αριθμός | Δεν εφαρμόζεται | 3,00 |

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| | |
|----|---|
| 7. | Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 29/10/2021 . |
| 8. | Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023 . |
| 9. | Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 29/10/2021 |



Ευρωπαϊκή Ένωση



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Με την παρούσα τροποποιούνται τα οικονομικά στοιχεία της πράξης με μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης από 547.059,78€ σε 248.327,62€ και της επιλέξιμης από 441.177,24€ σε 200.264,21€, καθώς και των υποέργων με την τακτοποίηση του 1ου υποέργου, μετά την ολοκλήρωσή του, στα οικονομικά στοιχεία του τελικού λογαριασμού και επικαιροποίηση των στοιχείων των υποέργων 2 και 3, σε συνέχεια της δημοπράτησης και συμβασιοποίησης τους.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|---|------------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 248.327,62 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 0,00 |
| ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | 248.327,62 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ | 200.264,21 |

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **200.264,21 €**

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 248.327,62 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

| ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|--|------------|
| ΚΩΔ. ΣΑ | ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη) | Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ |
| E2751 | 2021ΣΕ27510050 | | ΝΑΙ | 0,00 | 248.327,62 |

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **200.264,21 €**. Η διαφορά οφείλεται σε Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ)

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ**Γεώργιος Ζερβός****Κοινοποίηση:**

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5 – 7, 101 80, Αθήνα
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα
- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 10, 10563 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

- Φ.Ε.3.16.3929.5083937.β
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
- Μονάδες Α1, Β2



Ευρωπαϊκή Ένωση

