

# **ΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

**ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019**

**ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΩΣ 31.05.2019**

**Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ**  
**Προϊσταμένη**  
**ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**



## ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΩΣ 31.05.2019

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

#### 1. Προσκλήσεις

2. Εντάξεις Πράξεων

3. Νομικές Δεσμεύσεις

4. Σχέδιο Δράσης Δαπανών – Εφαρμογή Κανόνα N+3

5. Επαληθεύσεις-Έλεγχοι

6. Μεγάλα Έργα



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Σύνολο Ε.Π.

Στόχος  
Έτους 2019  
Πλήθος

25

Σύνολο Ε.Π.

Υλοποίηση  
01.01.2019 έως 31.05.2019  
Πλήθος                      ΣΔΔ (εκ.€)

7

68,4

Τομέας  
Μεταφορών

Πλήθος

3

Τομέας  
Περιβάλλοντος

Πλήθος

22

Τομέας  
Μεταφορών

Πλήθος      ΣΔΔ (εκ.€)

-

-

Τομέας  
Περιβάλλοντος

Πλήθος      ΣΔΔ (εκ.€)

7

68,4

## ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΩΣ 31.05.2019

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Προσκήσεις

**2. Εντάξεις Πράξεων**

3. Νομικές Δεσμεύσεις

4. Σχέδιο Δράσης Δαπανών – Εφαρμογή Κανόνα N+3

5. Επαληθεύσεις-Έλεγχοι

6. Μεγάλα Έργα



### ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

#### Σύνολο Ε.Π.

Στόχος  
Έτους 2019

<u>Πλήθος</u>	<u>ΣΔΔ (εκ.€)</u>
<b>278</b>	<b>1.013,0</b>

#### Σύνολο Ε.Π.

Υλοποίηση  
01.01.2019 έως 31.05.2019

<u>Πλήθος</u>	<u>ΣΔΔ (εκ.€)</u>
<b>27</b>	<b>169,2</b>

#### Τομέας Μεταφορών

<u>Πλήθος</u>	<u>ΣΔΔ (εκ.€)</u>
<b>15</b>	<b>588,0</b>

#### Τομέας Περιβάλλοντος

<u>Πλήθος</u>	<u>ΣΔΔ (εκ.€)</u>
<b>263</b>	<b>425,0</b>

#### Τομέας Μεταφορών

<u>Πλήθος</u>	<u>ΣΔΔ (εκ.€)</u>
<b>4</b>	<b>30,3</b>

#### Τομέας Περιβάλλοντος

<u>Πλήθος</u>	<u>ΣΔΔ (εκ.€)</u>
<b>23</b>	<b>138,9</b>

## ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΩΣ 31.05.2019

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


1. Προσκλήσεις
2. Εντάξεις Πράξεων
- 3. Νομικές Δεσμεύσεις**
4. Σχέδιο Δράσης Δαπανών – Εφαρμογή Κανόνα N+3
5. Επαληθεύσεις-Έλεγχοι
6. Μεγάλα Έργα



### ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

#### ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη σε εκατ. €




Τα στοιχεία αφορούν από την έναρξη υλοποίησης

### ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

#### ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη σε εκατ. €



Τα στοιχεία αφορούν από την έναρξη υλοποίησης



## ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΩΣ 31.05.2019

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Προσκλήσεις
2. Εντάξεις Πράξεων
3. Νομικές Δεσμεύσεις
- 4. Σχέδιο Δράσης Δαπανών – Εφαρμογή Κανόνα N+3**
5. Επαληθεύσεις-Έλεγχοι
6. Μεγάλα Έργα



### ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ)

	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2018)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2019			
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/1 έως 30/5/2019)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1/6 έως 31/12/2019)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ έτος 2019	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2019)
	(1)	(2)	(3)	(4α)	(4β)	(4)=(4α)+(4β)	(5)=(3)+(4)
<b>ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΠ 1 έως 9)</b>	2.898.471.498,88	1.751.099.592,51	780.890.502,36	4.147.041,92	388.091.023,37	392.238.065,29	1.173.128.567,65
<b>ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠ 10 έως 14)</b>	1.631.886.618,23	678.183.112,70	370.065.973,13	2.243.374,80	234.987.812,80	237.231.187,60	607.297.160,73
<b>ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ</b>	1.038.466.685,69	511.254.100,55	293.362.356,19	-3.173.031,02	133.071.253,60	129.898.222,58	423.260.579,00
<b>ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ</b>	593.419.932,54	166.929.012,15	76.703.616,94	5.416.405,82	101.916.559,20	107.332.965,02	184.036.582,00
<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΑΠ 15 &amp; 16)</b>	39.505.097,75	17.370.122,18	7.524.369,30	222.952,52	7.264.785,81	7.487.738,33	5.012.107,63
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.569.863.214,86</b>	<b>2.446.652.827,39</b>	<b>1.158.480.844,79</b>	<b>6.613.369,24</b>	<b>630.343.621,98</b>	<b>636.956.991,22</b>	<b>1.795.437.836,01</b>



### ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2018)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2019			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (συγκεντρωτικά έως 31/12/2019)
				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ α' εξαμ 2019	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ β' εξαμ 2019	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ έτος 2019	
	(1)	(2)	(3)	(4α)	(4β)	(4)=(4α)+(4β)	(5)=(3)+(4)
<b>ΕΤΠΑ</b>	<b>1.417.144.112,43</b>	<b>1.139.095.853,77</b>	<b>536.628.706,01</b>	<b>10.354.792,01</b>	<b>172.276.253,51</b>	<b>182.631.045,52</b>	<b>719.259.751,53</b>
<i>3-Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες</i>	50.722.723,51	23.368.909,79	427.066.541,70	18.475.029,19	123.357.094,25	141.832.123,44	568.898.665,14
<i>2-Μετάβαση</i>	255.347.494,86	192.214.806,99	101.394.056,30	-7.362.016,98	44.317.488,04	36.955.471,06	138.349.527,36
<i>1-Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες</i>	1.111.073.894,06	923.512.136,99	8.168.108,01	-758.220,20	4.601.671,22	3.843.451,02	12.011.559,03
<b>ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ</b>	<b>3.152.719.102,43</b>	<b>1.307.556.973,62</b>	<b>621.852.138,78</b>	<b>-3.741.422,77</b>	<b>458.067.368,47</b>	<b>454.325.945,70</b>	<b>1.076.178.084,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.569.863.214,86</b>	<b>2.446.652.827,39</b>	<b>1.158.480.844,79</b>	<b>6.613.369,24</b>	<b>630.343.621,98</b>	<b>636.956.991,22</b>	<b>1.795.437.836,01</b>



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3 ΕΤΟΥΣ 2019

(εκατ. €)

ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΝΟΝΑΣ N+3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2019 (ΚΣ)	ΔΑΠΑΝΕΣ έως 5 <sup>η</sup> Λ.Χ. (ΚΣ)	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΚΣ)	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΣ)	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΑ N+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)
<b>ΕΤΠΑ</b>	<b>436,9</b>	<b>501,36</b>	<b>243,1</b>	<b>744,5</b>	<b>307,6</b>
<i>Περισ.</i>	100,6	6,80	47,6	54,4	-46,2
<i>Μετάβ.</i>	69,5	91,79	38,0	129,8	60,3
<i>Λιγότ.</i>	266,8	402,77	157,6	560,4	293,6
<b>Τ.Σ.</b>	<b>1.222,2</b>	<b>655,59</b>	<b>635,4</b>	<b>1291,0</b>	<b>68,8</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.659,1</b>	<b>1.156,95</b>	<b>878,6</b>	<b>2.035,50</b>	<b>376,4</b>



## ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΩΣ 31.05.2019

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Προσκλήσεις
2. Εντάξεις Πράξεων
3. Νομικές Δεσμεύσεις
4. Σχέδιο Δράσης Δαπανών – Εφαρμογή Κανόνα N+3

### 5. Επαληθεύσεις-Έλεγχοι

6. Μεγάλα Έργα



### ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

#### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΑ & ΕΦΔ

##### Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης των έργων

Από 01.01.2019 μέχρι 31.05.2019 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι προεγκρίσεις

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*		
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	1	58	23	82
ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ	10	50	14	74
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15	83	53	151
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>26</b>	<b>191</b>	<b>90</b>	<b>307</b>
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	7/17/3		0	27
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			<b>334</b>

ΤΥΜ\* = Τομέας Μεταφορών

ΤΠ\* = Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ\* = ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



### ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

#### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 125(5)(α) ΤΟΥ ΚΑΝ.1303/2013

Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών από 01.01.2019 έως 31.05.2019

	ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΕΦΔ*	ΤΒ	ΣΥΝΟΛΑ
	ΤΥΜ*	ΤΠ*			
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34.160.787,25	11.747.280,35	7.287.101,07	1.662.517,99	54.857.686,66
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	34.160.787,25	11.598.672,83	7.287.101,07	1.657.917,99	54.704.479,14
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ	0	148.607,52	0	4.600,00	153.207,52

ΤΥΜ\* = Τομέας Μεταφορών

ΤΠ\* = Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ\* = ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



### ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

#### ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 125(5)(B) ΤΟΥ ΚΑΝ. 1303/2013

Επιτόπιες επαληθεύσεις α' εξαμήνου 2019 για δαπάνες που ελέγχθηκαν διοικητικά από 01.07.2018 έως 31.12.2018 (5<sup>η</sup> Λογιστική Χρήση)

από 01/07/2018 έως 31/12/2018	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΔΚΔ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	313.019.278,90	100%		
ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	290.516.781,55	<b>92,81%</b>	<b>54</b>	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΕΛ	<b>200.236.908,04</b>	68,92%	12	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑ/ΕΦΔ	90.279.873,51	31,08%	42	
ΤΥΜ*	23.007.557,49	7,92%	6	
ΤΠ*	55.299.887,53	19,04%	20	
ΕΦΔ*	11.972.428,49	4,12%	16	

ΤΥΜ\*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών

ΤΠ\*= Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ\*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ





### ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

#### ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ)

#### ΕΔΕΛ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙΣΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ	ΣΥΝΟΛΑ
ΤΥΜ*	8			194.103.245,07	
ΤΠ*	3			4.642.581,02	
ΕΦΔ*	1			1.491.081,95	
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>12</b>			<b>200.236.908,04</b>	

ΤΥΜ\*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών

ΤΠ\*= Τομέας Περιβάλλοντος

ΕΦΔ\*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

#### ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

#### Ποιοτικοί έλεγχοι ΕΣΠΕΛ

Για το Α' εξάμηνο του 2019 έχουν προγραμματισθεί 126 έλεγχοι/ επανέλεγχοι σε υποέργα του ΕΠ/ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη χωρίς κοινοποιημένα αποτελέσματα.

## ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΩΣ 31.05.2019

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Προσκλήσεις
2. Εντάξεις Πράξεων
3. Νομικές Δεσμεύσεις
4. Σχέδιο Δράσης Δαπανών – Εφαρμογή Κανόνα N+3
5. Επαληθεύσεις-Έλεγχοι

### 6. Μεγάλα Έργα



## ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ Ε.Π.

Στόχος υποβολής Μ.Ε. εντός του 2019: **6**

### Τομέας Μεταφορών

1. Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο
2. Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας
3. Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή

### Τομέας Περιβάλλοντος

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ (εκχ. ΠΕΠ ΠΕΛΟΠ)
2. Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας (εκχ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)
3. Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης) (εκχ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)



Ευχαριστώ πολύ  
για την προσοχή σας

