

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)						
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: <b>ΥΛΙΚΑ/ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</b>		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ														
1	Διαφημιστικό Υλικό & Παραγωγές για την προβολή της πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Υλικών/Απόβλητα Συσκευασίας (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.1)	Διασφάλιση Χρημ/τησης												
	I. Διαφημιστικές Καταχωρήσεις/ Ραδιοτηλεοπτικά Σποτ	◆	Υλοποίηση	◆	Εφαρμογή: Περιοδική επανάληψη διαφημιστικής εκστρατείας (ραδιοτηλεοπτικά σποτ, καταχωρήσεις, κλπ)									◆
	II. Δημιουργία αφισών	◆	Υλοποίηση	◆	Διανομή/ Ανάρτηση									
	III. Προωθητικό Υλικό - Επαναχρησιμοποιούμενες οικολογικές θαμβακερές τσάντες	◆	Υλοποίηση	◆	Εφαρμογή: Διάθεση υλικού κατά περίπτωση (διανομή πόρτα-πόρτα, εκδηλώσεις, ημερίδες, roadshows, κ.α.)								◆	
2	Δημιουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού «Καλών Πρακτικών» Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Υλικών/Συσκευασίας στη Βιομηχανία (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.2)	◆	Υλοποίηση		◆									
3	Δελτία Τύπου (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.3)	◆	Υλοποίηση: Σύνταξη & Αποστολή ΔΤ καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου											◆
4	Αξιοποίηση Σχέσεων με τα ΜΜΕ (Media Relations) (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.4)	◆	Υλοποίηση: Δημιουργία νέων και περεταίρω αξιοποίηση ευκαιριών δημοσιότητας											◆
5	Περαιτέρω επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (EU Ecolabel) (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.5)	◆	Υλοποίηση: Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος											◆
6	Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.6)													
	I. Ημερίδες Ενημέρωσης για Επιχειρήσεις & Βιομηχανίες	◆		Υλοποίηση περιοδικών ενημερωτικών εκδηλώσεων									◆	
	II. Ημερίδες Ενημέρωσης για Ερευνητικά Κέντρα & Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με Τμήματα Βιομηχανικής Έρευνας και Σχεδιασμού		◆	Υλοποίηση περιοδικών ενημερωτικών εκδηλώσεων									◆	
7	Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ευαισθητοποίησης & Ενθάρρυνσης για την υιοθέτηση «Καλών Πρακτικών» (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.7)													
	I. «Βραβεία Περιβαλλοντικών & Αειφόρων Δράσεων για την Ανάδειξη και Επιβράβευση των Επιχειρήσεων που Επιχειρούν με Γνώμονα την Πρόληψη Δημιουργία Υλικών/Αποβλήτων Συσκευασιών (Ετήσια ή Διετή διεξαγωγή)		◆	Υλοποίηση (Ετήσια ή Διετής Περιοδικότητα)										◆
	II. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με Αντικείμενο την Επαναχρησιμοποίηση Συσκευασιών για Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ετήσια περιοδικότητα)			Υλοποίηση			Υλοποίηση			Υλοποίηση				
8	Έρευνες Κοινού-Δημοσκοπήσεις για την καταγραφή και αξιολόγηση της αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών αναφορικά με τη χρήση της πλαστικής σακούλας (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.1.8)	◆	Υλοποίηση: Α' Φάση	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων		Υλοποίηση: Β' Φάση		Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων				Υλοποίηση: Γ' Φάση	Τελική Αξιολόγηση	
	Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου στον Τομέα Προτεραιότητας-Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας (Παρ. 5, Εν. 3.5)						Αξιολόγηση						Τελική Έκθεση Αξιολόγησης	

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: <b>ΥΛΙΚΑ/ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</b>		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ													
1	Πρώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας/ καινοτόμες τεχνολογίες/πρόσβαση στη περιβαλλοντική πληροφόρηση με έμφαση στην πρόληψη (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.2.1 ) - Πρώθηση σύστασης φόρουμ με εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων ή δικτύου εταιρειών με σκοπό τη διερεύνηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη πρόληψη υλικών/αποβλήτων συσκευασίας	◆	Υλοποίηση	◆	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων								
2	Διάχυση πληροφορίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την αποφυγή της σπατάλης πόρων κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.2.2 )		◆	Υλοποίηση: Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος								◆	Τελική Αξιολόγηση
3	Πρώθηση εθελοντικών συμφωνιών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων συσκευασίας (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.2.3) <i>I. Πρώθηση εθελοντικής συμφωνίας για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων συσκευασίας στους τομείς εστίασης και τουρισμού</i>	◆	Έναρξη συναντήσεων	Κατάρτιση ή μη τομεακών σχεδίων	Πιλοτική Υλοποίηση (Α' Φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Β' φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Γ' φάση)	◆	Τελική Αξιολόγηση		
	<i>II. Πρώθηση εθελοντικής συμφωνίας για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων συσκευασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου</i>	◆	Έναρξη συναντήσεων	Κατάρτιση ή μη τομεακών σχεδίων	Πιλοτική Υλοποίηση (Α' Φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Β' φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Γ' φάση)	◆	Τελική Αξιολόγηση		
4	Πρώθηση εθελοντικών συμφωνιών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων συσκευασίας (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.2.3) <i>I. Ευρεία πρώθηση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών μέσω κινήτρων / ηθικής ανταμοιβής</i>	◆	Διερεύνηση υλοποίησης κατά τη σύνταξη των τομεακών και τις εθελοντικές συμφωνίες	◆	Εφαρμογή							◆	Τελική Αξιολόγηση
	<i>II. Πρώθηση επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών</i>	◆	Διερεύνηση υλοποίησης κατά τη σύνταξη των τομεακών και τις εθελοντικές συμφωνίες	◆	Εφαρμογή							◆	Τελική Αξιολόγηση
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ													
1	Οικονομικά μέσα για μείωση ποσοτήτων πλαστικών τσαντών μιας χρήσης – Χρέωση πλαστικής τσάντας μιας χρήσης (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.3.1 )			◆	Υλοποίηση	◆							
2	Πρώθηση ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών σε δημοπρασίες και συμβάσεις (Παρ. 4Β, Εν. 3.3.3.2 )	◆	Υλοποίηση	◆	Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την πρώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων καθ'όλη τη διάρκεια του Προγράμματος							◆	Τελική Αξιολόγηση
Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ'όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης. Κάθε φορέας υλοποίησης μίας δράσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο				▲		▲			▲			▲	▲

	Διασφάλιση Χρηματοδότησης
	Μελέτη/Εφαρμογή
	Υλοποίηση
	Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
◆	Έναρξη/Ολοκλήρωση
▲	Ετήσια/Διετής/Τελική Έκθεση