

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ</b>		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &amp; ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ</b>													
1	Ημερίδες Ενημέρωσης Βιομηχανιών για την εφαρμογή και υιοθέτηση μέτρων πρόληψης Βιομηχανικών Αποβλήτων και ευαισθητοποίησή τους ως προς την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της Βιομηχανικής Συμβίωσης (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.3.1, Ι)	Υλοποίηση											
2	Ημερίδες Εκπαίδευσης για την κατάρτιση των αρχών αδειοδότησης, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.3.1, ΙΙ)	Υλοποίηση		Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελ/των									
	Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου στον Τομέα -Βιομηχανικά Απόβλητα (Παρ. 5, Εν. 3.5)				Αξιολόγηση								
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣΗΣ</b>													
1	<b>Πρώτωση Βιομηχανικής Συμβίωσης</b>												
	I. Συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων και άμεση σύσταση ομάδων εργασίας, προκειμένου να εντοπιστούν οι δυνατότητες πρώτωσης και χρηματοδότησης της βιομηχανικής συμβίωσης στην Ελλάδα	Υλοποίηση		Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελ/των									
	II. Διερεύνηση δυνατοτήτων για συντονισμό συνεργιών σε εθνικό επίπεδο (Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος Βιομηχανικής Συμβίωσης/Σύσταση Φορέα)	Υλοποίηση											Τελική Αξιολόγηση
Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης. Κάθε φορέας υλοποίησης μιας δράσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο.													

	Διασφάλιση Χρηματοδότησης
	Μελέτη/Εφαρμογή
	Υλοποίηση
	Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
	Έναρξη/Ολοκλήρωση
	Ετήσια/Διετής/Τελική Έκθεση