

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΗΗΕ		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ													
1	Διάχυση Πληροφόρησης για τα Κέντρα Επισκευής & Επαναχρησιμοποίησης (Παρ. 4Β, Εν. 3.4.1.1)							Υλοποίηση					
2	Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης για Δυσνητικούς Συνεργάτες των Κέντρων Επισκευής και Επαναχρησιμοποίησης των ΗΕΕ (Παρ. 4Β, Εν. 3.4.1.2)				Υλοποίηση								
3	Αξιοποίηση «συνέργειας» ΥΠΕΚΑ με Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Αξιοποίηση "Γραμμής 1520" για λήψη παραπόνων (Παρ. 4Β, Εν. 3.4.1.1)							Υλοποίηση					
	Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου στον Τομέα Προτεραιότητας-ΑΗΗΕ (Παρ. 5, Εν. 3.5)						Αξιολόγηση						Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ													
1	Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ από τους ΟΤΑ μέσω κοινωνικών δομών και συνεργασιών με ΜΚΟ (Παρ. 4Β, Εν. 3.4.2.1)							Υλοποίηση					
	Ι. Ορισμός στους ΟΤΑ γραφείων για τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ και την επικοινωνία με ΜΚΟ	Υλοποίηση						Εφαρμογή: Εύρυθμη λειτουργία και εκτέλεση συντονισμένων υπηρεσιών					
2	Πρώθηση της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ και επιδιόρθωσης μέσω κέντρων επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης (Παρ. 4Β, Εν. 3.4.2.2)	Διασφάλιση Χρημ/τησης		Δημοπράτηση/Μελέτη/Κατασκευή				Εφαρμογή: Λειτουργία Κέντρων Επισκευής & Επιδιόρθωσης					
3	Δημιουργία οδηγιών για τις ενέργειες επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και υιοθέτηση προτύπου για την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ (Παρ. 4Β, Εν. 3.4.2.3)		Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση									
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ													
1	Πρώθηση ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας ΑΗΗΕ σε δημοπρασίες και συμβάσεις (Παρ. 4Β, Εν. 3.4.3.1)	Υλοποίηση						Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων καθ' όλη τη διάρκεια					
	Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης. Κάθε φορέας υλοποίησής μιας δράσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο												

	Διασφάλιση Χρηματοδότησης
	Μελέτη/Εφαρμογή
	Υλοποίηση
	Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
	Έναρξη/Ολοκλήρωση
	Ετήσια/Διετής/Τελική Έκθεση