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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

[ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το 

αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά 

στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες. 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-12-2019. 

Συντάχθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το Παράρτημα V του Εκτελεστικού 

Κανονισμού 207/2015. 

Συνολική πρόοδος υλοποίησης απολογιστικά έως 31-12-2019 

Ι. Ως προς την ενεργοποίηση του ΕΠ εξετάζονται: 

• η εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. (έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης) 

• η έκδοση Προσκλήσεων (από ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΦΔ του ΕΠ) 

ΙΙ. Ως προς την υλοποίηση του ΕΠ εξετάζονται οι: 

• εκδόσεις αποφάσεων ένταξης πράξεων 

• αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων 

• πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, απολογιστικά έως 

31/12/2019, είναι η εξής:  

• Συνολικός Π/Υ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 5.514.692.667€ (ΣΔΔ) 

• Συνολικός Π/Υ εξειδίκευσης: 5.427.758.989€ σε ΣΔΔ (98.43% του ΕΠ) 

• Προσκλήσεις: 143 προσκλήσεις  συνολικής ΣΔΔ 5.174.007.311€ (93,82% της ΣΔΔ του ΕΠ, ή 

 95,32% της εξειδίκευσης) 

• Εντάξεις (ΣΔΔ): 564 αποφάσεις ένταξης  συνολικής ΣΔΔ 5.510.615.708€ (99,93% της ΣΔΔ 

του ΕΠ) 

• Νομικές Δεσμεύσεις (ΣΔΔ): Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής ΣΔΔ 

2.778.078.822€ (50,38% της ΣΔΔ του ΕΠ) 

• Απορροφήσεις (ΣΔΔ): Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων που συμπεριελήφθησαν σε 

αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ανήλθαν σε 1.540.582.215€. 

Αντιστοιχούν στο 27,94% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Έχει καλυφθεί η υποχρέωση του 

κανόνα Ν+3 για το έτος 2019. 

Το τεύχος με την αναλυτική προόδος του Προγράμματος έως 31-12-2019 είναι αναρτημένο στη 

διεύθυνση http://www.ymeperaa.gr/epixeirisiako-programma/epitropii-parakolouthisis/5i-epitropi 
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parakoloythisis. 

Πρόοδος Υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019: 

Εντός του 2019 καταγράφεται ικανοποιητική πρόοδος κυρίως ως προς την ενεργοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τη δέσμευση τους σε αποφάσεις ένταξης. Αυξήθηκαν οι  

νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων έργων και η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΠ. 

Ολοκληρώθηκαν σημαντικές ενέργειες όπως:(α)η επίλυση προβλημάτων για την ένταξη σημαντικών 

νέων έργων του ΕΠ, Π/Υ 1 δις € ΣΔΔ, (β)η ωρίμανση νέων έργων, (γ)η συμβασιοποίηση σημαντικών 

έργων, κυρίως του τομέα Περιβάλλοντος, (δ)η έγκριση και εφαρμογή της 13ης Εξειδίκευσης σύμφωνα 

με τη δομική 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, (ε)η διαμόρφωση και υποβολή για έγκριση της 3ης 

Αναθεώρησης του ΕΠ (η οποία εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2020), με κύριο στόχο την ενσωμάτωση και 

διατήρηση σε αυτό του συνόλου των διαθέσιμων πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης του, ύψους 

280,4 εκατ.€ ΚΣ. Ειδικότερα: 

Εξειδίκευση: 

Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΕΕΠ) τροποποιήθηκε με γραπτή 

διαδικασία ως εξής: 

• 13η Εξειδίκευση του ΕΠ. Συνολική ΣΔΔ: 5.427.758.989€(έγκριση 04/04/2019) 

Προσκλήσεις: 

Εκδόθηκαν 18 νέες προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 118.109.701€ 

Εντάξεις: 

Εκδόθηκαν 149 νέες αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 973.028.282€ (251 εκατ.€ για έργα του 

Τομέα Μεταφορών και 722 εκατ.€ για έργα του Τομέα Περιβάλλοντος). 

Νομικές Δεσμεύσεις: 

Οι καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις στο ΟΠΣ αυξήθηκαν κατά 331.449.930€ (117 εκατ.€ για έργα 

του Τομέα Μεταφορών, 208 εκατ.€ για έργα του Τομέα Περιβάλλοντος και 6 εκατ.€ για έργα ΤΒ). 

Απορροφήσεις: 

Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων στο ΟΠΣ, που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς 

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αυξήθηκαν κατά 382.101.370€ εντός του 2019 (270 εκατ.€ για έργα 

του Τομέα Μεταφορών, 108 εκατ.€ για έργα του Τομέα Περιβάλλοντος και 4 εκατ.€ για έργα ΤΒ). 
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Στόχοι υλοποίησης – Προϋποθέσεις για την επίτευξη τους 

Σύμφωνα με την πρόταση 3η Αναθεώρησης του Προγράμματος, όπως διαμορφώθηκε εντός του 2019, 

διατηρήθηκαν οριστικά οι πόροι του αποθεματικού επίδοσης, ύψους 243,24 εκατ.€ ΚΣ, σε 9 Πλαίσια 

Επίδοσης των 8 πλέον σημαντικών ΑΠ των δύο τομέων του Προγράμματος (ΑΠ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14 & 

14Β). Ταυτόχρονα ανακατανεμήθηκαν σε αυτούς οι αντίστοιχοι πόροι αποθεματικού επίδοσης, των 

«αποτυχημένων» 15 πλαισίων επίδοσης από 8 ΑΠ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συνολικής ΚΣ ύψους 37,19 

εκατ.€. 

Με αυτό τον τρόπο (α)διατηρήθηκε η υφιστάμενη κατανομή των συνολικά διαθέσιμων πόρων του 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ μεταξύ των Τομέων Μεταφορών και Περιβάλλοντος, ώστε να είναι δυνατή η 

επίτευξη της στόχευσης και της στρατηγικής του, (β)διατηρήθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ το σύνολο 

των προγραμματικών πόρων του αποθεματικού επίδοσης, ύψους 280,4 εκατ. € ΚΣ. (γ)αναγνωρίσθηκε 

η πρόοδος των επιτυχημένων ΑΠ ή/και τις ανάγκες υποστήριξης του προγραμματισμού τους με 

επιπλέον πόρους. 

Η πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

31/10/2019. Η εγκριτική απόφαση εκδόθηκε στις 23/01/2020. 

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων του προγράμματος, μετά την 3η 

Αναθεώρησή του, έως το 2023 είναι οι ακόλουθες: 

• Ολοκλήρωση της υλοποίησης των ενταγμένων phasing έργων στους δύο Τομείς. 

• Επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των νέων ενταγμένων έργων 

• Επίσπευση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων, ένταξης, συμβασιοποίησης, υλοποίησης 

των σιδηροδρομικών έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΡΓΟΣΕ. 

• Επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων ή/και ένταξης έργων που έχουν ήδη 

υποβληθεί στους τομείς που αφορούν (α)έργα ανάπτυξης περιφερειακών νησιωτικών Α/Δ και 

συστημάτων αεροναυτιλίας  (β)διαχείριση στερεών αποβλήτων (αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 13 ΕΦΔ), (γ)αντιπλημμυρικά έργα, (δ)Ενεργειακής Αναβάθμισης 

Νοσοκομείων και Πανεπιστημίων και (ε)δράσεις φύσης – βιοποικιλότητας 

• Έμφαση στην προτεραιοποίηση ένταξης νέων ώριμων έργων με άμεση δυνατότητα 

συμβασιοποίησής τους στο πλαίσιο των υφιστάμενων προσκλήσεων κυρίως στον Τομέα 

Περιβάλλοντος, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμική του. 

• Έκδοση νέων Προσκλήσεων στον Τομέα Περιβάλλοντος για έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων με σκοπό την κάλυψη της Χώρας στον υπόψη τομέα (Πράσινα Σημεία, Νησιωτική 

Χώρα, Σταθμοί Μεταφόρτωσης, κ.α.) 

• Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης άλλων νέων έργων με στόχο την ένταξη τους σε 

υφιστάμενες και μελλοντικές προσκλήσεις των δύο Τομέων. 

• Έκδοση νέων προσκλήσεων με δυνατότητα αξιοποίησης σημαντικής υπερδέσμευσης. 

• Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης Μεγάλων Έργων και υποβολής των σχετικών 

Φακέλων στην Ε. Επιτροπή. 

• Επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των Μεγάλων Έργων του Προγράμματος. 

• Διαμόρφωση πρότασης για την 4η δομική Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντός 2020. 

 Ειδικά Θέματα 



 

EL 8  EL 

Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Διοδίων:  

Ως γνωστόν η διαλειτουργικότητα (GRITS/Greek Interoperable Tolling Systems) λειτουργούσε στα 

συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της Αττικής Οδού, της Ολυμπίας Οδού, του ΜΟΡΕΑ, του Αυτ/μου 

Αιγαίου και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Το 2019 υπήρξαν εξελίξεις στην υπηρεσία που εξασφαλίζει 

διελεύσεις με έναν πομποδέκτη στις ηλεκτρονικές λωρίδες των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Στις 

8.10.2019 υπεγράφη μνημόνιο βάσει του οποίου στο σύστημα GRITS εισέρχονται και οι υπόλοιπες 

παραχωρήσεις (Ιόνια Οδός, αυτ/μος Κεντρικής Ελλάδας, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, Πρέβεζα-Άκτιο). 

Εντός του 2020 γίνονται οι σχετικές προσαρμογές στα συστήματα με στόχο την πλήρη εφαρμογή και 

θέση σε λειτουργία έως 1.11.2020. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

01 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

ΣΔΔ ΑΠ1: 330.879.783€. 

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης διατηρείται η ΣΔΔ του ΑΠ1 ως έχει. 

Επενδυτικές Προτεραιότητες: 7i, 7iii.  

Η ΕπΠρ 7ii αφαιρέθηκε στη 2η Αναθεώρηση. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019:  

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 3 δράσεις (ΣΔΔ 330.879.783€) 

Προσκλήσεις: 3 

Αποφάσεις Ένταξης: 9 (ΣΔΔ 300.801.383€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 78.227.303€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019:  

ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ).  

Εντάχθηκε η πράξη «Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – 

Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μέσω της 

νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 

αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης» (ΣΔΔ 46,33 Μ€) 

ΕπΠρ7iii (έργα διαλειτ/τητας σιδ/κών συστ/των ΔΕΔ-Μ):  

Εντάχθηκε η πράξη «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής 

σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση», ΣΔΔ 6,66 

Μ€ 

Ολοκληρώθηκε η πράξη Κατασκευή ΚΔ  ΣΓ οδού Αγ. Παρασκευής-Ν. 

Μενεμένη Θεσσαλονίκης, Συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου Κατασκευή 

ΝΣΓ τμήμα Διακοφτό-Ροδοδάφνη, Εκσυγχρονισμός σηματ/σης-τηλ/σης, ETCS 

L1, σε τμήματα του ΠΑΘΕΠ, 

• Καταχωρημένες Νομικές Δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά  10.627.702€  

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 5.425.416€ 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

02 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) ΣΔΔ ΑΠ2: 216.250.000€.  

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης (λόγω μη επίτευξης του πλαισίου επίδοσης) 

η ΣΔΔ μειώνεται σε 203.066.562€ 

Επενδυτικές Προτεραιότητες: 7a 

Η ΕπΠρ 7c αφαιρέθηκε στη 2η Αναθεώρηση. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 216.250.000€) 

Προσκλήσεις: 2 

Αποφάσεις Ένταξης: 0 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019: 

ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) - ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών: 

Δεν εντάχθηκε νέα πράξη. 

Αναμένεται η υποβολή πρότασης από τον Δικαιούχο για το έργο Β΄ φάση 

ανάπτυξης ΣΣ Αθηνών (ΣΔΔ 41 Μ€).  

Σε διαδικασία ωρίμανσης το ΜΕ ‘Αναβάθμιση Σ.Σ. ΣΚΑ-Οινόη, με την 

αξιοποίηση πόρων ΤΒ (ΑΠ16). 

ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) - ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών 

(προστέθηκε με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ):  

Έγινε εξειδίκευση μίας δράσης (ΣΔΔ 81,25 Μ€).  

Δεν εντάχθηκε νέα πράξη.  

Αναμένεται η υποβολή πρότασης για την Κατασκευή Επιδομής, 

Ηλεκτροκίνησης και Σηματοδότησης στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο (ΣΔΔ 95,8 

Μ€) 

• Δεν καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις στο ΟΠΣ.  

• Δεν συμπεριελήφθησαν δαπάνες έργων σε αιτήματα πληρωμής προς 

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

03 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 

ΣΔΔ ΑΠ3: 505.882.353€ 

Με την πρόταση της 3ης Αναθεώρησης (λόγω ανακατανομής αποθεματικού 

επίδοσης του ΑΠ07) η ΣΔΔ αυξάνεται σε 510.530.353€ 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 505.882.353€)  

Προσκλήσεις: 4  

Αποφάσεις Ένταξης: 9 (ΣΔΔ  980.508.933€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 252.509.729€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019 

ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ):  

Εντάχθηκαν 2 νέα έργα: (α) Προμήθεια εξοπλισμού αστυνομικών υπηρεσιών 

για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, (β) 

Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και Εγνατίας οδού με τον 6ο 

προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου, 

(συνολικής ΣΔΔ 78,35 Μ€) 

Σε εξέλιξη οι κατασκευστικές εργασίες στα 2 Μ.Ε. Αμβρακία – Άκτιο και Ε65.  

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου Ξάνθη-Εχίνος.  

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 47.993.772€.  

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 99.970.757€. 

Προβλήματα-Μέτρα:  

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

04 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) ΣΔΔ ΑΠ4: 118.000.000€ 

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης [λόγω ανακατανομής αποθεματικού 

επίδοσης από τους ΑΠ05 (τομέα Μεταφορών) και των ΑΠ10, ΑΠ12, ΑΠ13, 

ΑΠ14Β (τομεά Περιβάλλοντος)] η ΣΔΔ αυξάνεται σε 130.549.310€. 

Επενδυτική Προτεραιότητα 7a 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 118.000.000€) 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

Προσκλήσεις: 2  

Αποφάσεις Ένταξης: 3 (ΣΔΔ 77.368.639€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 50.037.716€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019  

ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) – ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση:  

Εντάχθηκε το νέο έργο που αφορά σε δράσεις οδικής ασφάλειας στις περιοχές 

της Αγ. Πελαγίας / Αχλάδας του Ν. Ηρακλείου (ΣΔΔ 5,66 Μ€ €). 

Συνεχίζεται η υλοποίηση των έργων «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ 

με την πόλη των Χανίων» και «Γούρνες-Χερσόνησος» το οποίο είναι σε φάση 

ολοκλήρωσης. 

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 2.694.075€, 

λόγω επικαιροποίησης Π/Υ Υποέργων 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Μειώθηκαν κατά 3.341.116€ 

λόγω ευρημάτων του ΕΣΠΕΛ. 

Προβλήματα-Μέτρα:  

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν 

γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 

ΣΔΔ ΑΠ5: 68.873.400€.  

Με την πρόταση της 3ης Αναθεώρησης (λόγω μη επίτευξης του πλαισίου 

επίδοσης) μειώνεται σε 64.554.816€ 

Επενδυτική Προτεραιότητα:7b. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 1 δράση (ΣΔΔ 68.873.400€) 

Προσκλήσεις: 1 

Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 56.304.314€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 19.741.811€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019  

ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με ΔΕΔ-Μ)-ΕΤΠΑ Περιφερειών σε 

Μετάβαση:  

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του ενταγμένου έργου “Κατασκευή - αναβάθμιση του 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου”.  

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Δεν αυξήθηκαν  

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 5.745.290€. 

ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με ΔΕΔ-Μ)-ΕΤΠΑ Λιγότερο 

Αναπτυγμένων Περιφερειών:  

Τροποποιήθηκε υφιστάμενη Πρόσκληση του ΑΠ05 για τη δυνατότητα 

υποβολής πρότασης του έργου ‘Οδική Σύνδεση Εγνατίας με Λιμένα 

Αλεξανδρούπολης’(εκτιμώμενη ΣΔΔ 38 Μ€), η οποία αναμένεται. 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν 

γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

06 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) 

ΣΔΔ ΑΠ6: 58.876.471€.   

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης διατηρείται η ΣΔΔ του ΑΠ6 ως έχει. 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 58.876.471€)  

Προσκλήσεις: 2 

Αποφάσεις Ένταξης: 6 (ΣΔΔ 124.765.893€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 32.048.995€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019 

ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ):  

Εντάχθηκαν 2 νέα έργα: (α) Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση, (β) 

Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, (συνολικής ΣΔΔ 83,78 Μ€) 

Αναμένεται υποβολή πρότασης για την πράξη ISPS και περιβαλλοντική 

προστασία λιμένων (εκτιμώμενης ΣΔΔ 20 Μ€) 

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 40.261.388€. 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 19.244.092€. 

Προβλήματα-Μέτρα:  



 

EL 14  EL 

Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

07 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ) 

ΣΔΔ ΑΠ7: 85.294.118€ 

Με την πρόταση της 3ης Αναθεώρησης (λόγω μη επίτευξης του πλαισίου 

επίδοσης) η ΣΔΔ μειώνεται σε 80.646.118€ 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7ii 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 85.294.118€) 

Προσκλήσεις: 3 

Αποφάσεις Ένταξης: 6 (ΣΔΔ 43.243.949€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0  

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019 

ΕπΠρ 7ii (έργα υποδομών & συστημάτων αερολιμένων ΔΕΔ-Μ):  

Εντάχθηκαν 4 νέα έργα (α) Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων VCRS, 

(β) Εγκατάσταση προκ/νων οικίσκων ΗΜ εξοπλισμού και Ιστών περίφραξη 

εγκαταστάσεων και αναβάθμιση περιφερειακού δρόμου στη θέση Υψάριο 

Θάσου, (γ) Αναβάθμιση Αερ/να Σύρου, (δ) Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων Πλοήγησης 10 DVOR 13 DME 6 ILS (συνολικής ΣΔΔ 30.01M €)  

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 715.291€. 

• Δεν συμπεριελήφθησαν δαπάνες έργων σε αιτήματα πληρωμής προς 

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν 

γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

08 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ) ΣΔΔ ΑΠ8: 838.196.982€  

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης, (λόγω ανακατανομής αποθεματικού 

επίδοσης των ΑΠ2 & ΑΠ5 του τομέα Μεταφορών) η ΣΔΔ αυξάνεται σε 

844.314.154€. 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4e. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 98,93%: 1 δράση (ΣΔΔ 829.196.982€) 

Προσκλήσεις: 1 

Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 896.630.646€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 443.169.769€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4e  

Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις. 

Συνεχίστηκε η υλοποίηση των 2 phasing Μ.Ε. έργων ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη 

(Βασική Γραμμή και Επέκταση ως Καλαμαριά) στα οποία υπήρξαν και νέες 

συμβασιοποιήσεις υποέργων.  

Δεν έγινε εξειδίκευση για έκδοση νέας Πρόσκλησης για το έργο του 

Προαστιακού Σιδ/μου Δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι σε στάδιο 

ωρίμανσης με αξιοποίηση πόρων ΤΒ (ΑΠ16). 

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Μειώθηκαν κατά 420.827€ λόγω 

αυξομειώσεων 2 υποέργων των πράξεων του ΑΠ. 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 

116.815.463€ 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν 

γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

09 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ) 

ΣΔΔ ΑΠ9: 527.450.589€ 

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης διατηρείται η ΣΔΔ του ΑΠ9 ως έχει. 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4v. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 527.450.589€) 

Προσκλήσεις: 3 

Αποφάσεις Ένταξης: 3 (ΣΔΔ 667.017.403€)  

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 175.456.882€ (ΣΔΔ) 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019  

ΕπΠρ 4v (Έργα προώθησης πολυτροπικής αστ. κινητικότητας):  
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

Το έργο ‘Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, τμήμα Άλσος Βεΐκου–

Γουδή’ δεν έχει προχωρήσει λόγω εμπλοκών στη διαγωνιστική διαδικασία. 

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του phasing ΜΕ ΜΕΤΡΟ Γραμμής 3‘Χαϊδάρι-

Πειραιάς’ με συμβασιοποίηση Υποέργων. 

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 15.303.875€. 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 26.441.792€. 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν 

γίνεται αναφορά στο συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ) 

ΣΔΔ ΑΠ10: 167.500.001€ 

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης (λόγω μη επίτευξης του πλαισίου επίδοσης) 

η ΣΔΔ μειώνεται σε 157.931.734€ 

Επενδυτικές Προτεραιότητες: 4c, 4g  

Στην 2η Αναθεώρηση η ΕπΠρ 4e αφαιρέθηκε. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (04/2019) 100,0%: 7 δράσεις (ΣΔΔ 167.500.001€) 

Προσκλήσεις: 8 

Αποφάσεις Ένταξης: 91 (ΣΔΔ 212.223.784€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 8.141.410€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019 

ΕπΠρ 4c (ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημόσιες υποδομές):  

Εκδόθηκε πρόσκληση για Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημίων, στην οποία 

υπεβλήθησαν 6 προτάσεις. 5 εντάχθηκαν (ΣΔΔ 12,8 Μ€) και 1 είναι υπό 

αξιολόγηση. 

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση για Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομειων, στην 

οποία ενταχθηκαν 21 πραξεις (ΣΔΔ 71,2 Μ€). Υπεβλήθησαν επιπλέον 26 

προτάσεις, οι οποίες είναι υπό αξιολόγηση.  

Συνεχιστηκε η αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για 

ενεργειακές αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και εντάχθηκαν 58 νέα 

έργα (ΣΔΔ 63,54 Μ€).  



 

EL 17  EL 

Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

ΕπΠρ 4g (Τηλεθέρμανση):  

Συνεχίζεται η υλοποίηση του phasing ΜΕ τηλεθέρμανσης Φλώρινας καθώς και 

η τηλεθέρμανση Κοζάνης.  

Τροποιηθηκε η προσκληση για νέα έργα τηλεθέρμανσης στις Περιφέρειες 

Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Εντάχθηκαν 2 νέες πραξεις στη 

Μελίτη και τη Πτολεμαϊδα (ΣΔΔ 11,14 Μ€). Υποβλήθηκε ακόμη 1 πρόταση 

(Μεγαλόπολη) η οποία αξιολογείται. 

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 5.612.900€ 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3.586.211€ 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ) 

ΣΔΔ ΑΠ11: 115.496.158€  

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης (λόγω μη επίτευξης του πλαισίου επίδοσης) 

μειώνεται σε 108.277.649€ 

Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 5i  και 5ii. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2019  

13η Εξειδίκευση (04/2019) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 115.496.158€)  

Προσκλήσεις: 4 

Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 4.381.237€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 3.964.667€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2019 

ΕπΠρ 5i (προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή)  

Εκδόθηκε 1 πρόσκληση για την 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών 

Διαμερισμάτων της χώρας. Η πρόταση υποβλήθηκε και είναι υπό αξιολόγηση. 

Επίσης υποβλήθηκε πρόταση για το σύστημα απογραφής και παρακολούθησης 

των δασών και των δασικών εκτάσεων, η οποία είναι υπό αξιολόγηση.  

ΕπΠρ 5ii (αντιμετώπιση κινδύνων/πρόληψη καταστροφών):  

Υποβλήθηκαν 5 νέες προτάσεις για 4 αντιπλυμμηρικά έργα στην Π. Αττικής και 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

1 στην Π.Κ.Μ., οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση.  

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Δεν αυξήθηκαν. 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά  87.654€. 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

ΣΔΔ ΑΠ12: 19.387.500€  

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης (λόγω μη επίτευξης του πλαισίου επίδοσης) 

η ΣΔΔ μειώνεται σε 18.175.783€ 

Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 6b, 6d, 6e. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 99,85%: 9 δράσεις (ΣΔΔ 19.357.573€)  

Προσκλήσεις: 10 

Αποφάσεις Ένταξης: 5 (+8 κοινές με τον ΑΠ13) (ΣΔΔ 20.412.399€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 4.162.584€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2019  

ΕπΠρ 6b (επενδύσεις σε τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό 

κεκτημένο ΕΕ):  

Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. 

ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους):  

Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Εντάχθηκε 1 νέο έργο, για την 

καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων (ΣΔΔ 0,4 Μ€) 

ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και θορύβου):  

Εκδόθηκε 1 πρόσκληση για την ολοκληρωση στρατηγικης χαρτογραφησης 

θορυβου και εντάχθηκε το σχετικό έργο (ΣΔΔ 3 Μ€).  

Επίσης εντάχθηκαν 3 νέα έργα (ΣΔΔ 0,4 Μ€): 2 πράξεις για την αξιολόγηση και 

αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία και για 

τις Υδατοκαλλιέργειες και 1 έργο για τη διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 12.159.098€ 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά  2.303.130€.  

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΔΔ ΑΠ13: 4.000.000€  

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης (λόγω μη επίτευξης του πλαισίου επίδοσης) 

η ΣΔΔ μειώνεται σε 3.749.998€ 

Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 6b, 6d, 6e. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 98,11%:  6 δράσεις (ΣΔΔ 3.924.301€)  

Προσκλήσεις: 7 

Αποφάσεις Ένταξης: 2 (+8 κοινές με τον ΑΠ12) (ΣΔΔ 3.972.626€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 705.464€ 

Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2019  

ΕπΠρ 6b (επενδύσεις τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό 

κεκτημένο ΕΕ) 

Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. 

ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους):  

Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. 

ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και θορύβου)  

Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις.  

Εντάχθηκαν 3 νέα έργα (ΣΔΔ 0,09 Μ€): 2 πράξεις για την αξιολόγηση και 

αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία και για 

τις Υδατοκαλλιέργειες και 1 έργο για τη διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 3.245.382€   

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 572.446€ 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

Προβλήματα-Μέτρα 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

14 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

ΣΔΔ ΑΠ14: 2.076.511.285€  

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης (λόγω ανακατανομής αποθεματικού 

επίδοσης του ΑΠ11 του τομέα Περιβάλλοντος) αυξάνεται σε 2.083.729.795€ 

Έχει εκχωρηθεί ΣΔΔ ύψους 1.092.217.159€ σε 13 ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ) για τις 

ΕπΠρ 6i και 6ii 

Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 96,79%: 59 δράσεις (ΣΔΔ 2.009.926.445€) 

Προσκλήσεις: 66 

Αποφάσεις Ένταξης: 313 (ΣΔΔ 1.759.113.679€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 306.241.420€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2019: 

ΕπΠρ 6i  

Εκδόθηκαν 7 νέες προσκλήσεις (ΣΔΔ 49.197.059€): 2 από 

ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 5 από ΕΦΔ. Εντάχθηκαν 18 πράξεις  (ΣΔΔ 

153.035.586€): 13 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 5 από ΕΦΔ. 

ΕπΠρ 6ii 

Εκδόθηκαν 2 νέες προσκλήσεις (ΣΔΔ 31.400.000€) από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Εντάχθηκαν 8  πράξεις  (ΣΔΔ 350.019.806€): 4 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 4 

από ΕΦΔ. 

ΕπΠρ 6iii  

Εκδόθηκε 1 νέα πρόσκληση (ΣΔΔ 8.664.646€).  

Εντάχθηκαν 16 πράξεις (ΣΔΔ 25.958.280€). 

ΕπΠρ 6iv 

Δεν εκδόθηκε νέα πρόσκληση.  

Εντάχθηκαν 2 πράξεις (ΣΔΔ 1.898.900€) 

• Νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 183.967.149€ 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση 

από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 79.793.852€ 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

Καθυστερήσεις / Προβλήματα-Μέτρα 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

14B ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

ΣΔΔ ΑΠ14Β: 286.689.131 €  

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης (λόγω ανακατανομής αποθεματικού 

επίδοσης των ΑΠ 2, 10, 12, 13) η ΣΔΔ αυξάνεται σε 296.460.910€.  

Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 6a, 6b.   

Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 5 δράσεις (ΣΔΔ 286.689.131€)  

Προσκλήσεις: 3 

Αποφάσεις Ένταξης: 54 (ΣΔΔ 319.713.521€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες: 154.708.822€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2019 (Βλ. αναλυτική παρουσίαση στο 

συνημμένο Τέυχος Προόδου) 

•ΕπΠρ 6a (Διαχείριση Στ. Αποβλήτων):  

Δεν εκδόθηκε Πρόσκληση . Εντάχθηκε 1 πράξη (ΣΔΔ 29.132.757€).  

• ΕπΠρ 6b (Διαχείριση λυμάτων):  

Δεν εκδόθηκε Πρόσκληση .  

Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις.  

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 6.995.938€ 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 21.540.404€. 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ ΣΔΔ ΑΠ15 : 26.576.194€ 

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης διατηρείται η ΣΔΔ του ΑΠ15 ως έχει. 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 66,13%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 17.575.000 €)  

Προσκλήσεις: 9 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

Αποφάσεις Ένταξης: 14 (ΣΔΔ  15.989.524€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες 4.890.541€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019 

Δεν εκδόθηκε νέα πρόσκληση. 

Συνεχίσθηκε η υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων.  

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 2.002.700€ 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά  1.732.886€. 

Προβλήματα-Μέτρα: 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΔΔ ΑΠ16: 68.828.702€ 

Με την πρόταση 3ης Αναθεώρησης διατηρείται η ΣΔΔ του ΑΠ16 ως έχει 

Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2019 

13η Εξειδίκευση (4/2019) 96,80%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 66.628.702€)  

Προσκλήσεις: 15 

Αποφάσεις Ένταξης: 37 (ΣΔΔ 28.167.778€) 

Πιστοποιημένες Δαπάνες 6.575.101€ ΣΔΔ 

Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2019 

Εκδόθηκαν 5 νέες προσκλήσεις για την υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και 

αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων και την ενίσχυση της διαχειριστικής 

επάρκειας των δικαιούχων (ΣΔΔ 12.127.800€).  

Εντάχθηκαν 2 νέα έργα (ΣΔΔ 1,3 Μ€) για: (α) την ωριμανση  αντιπλημμυρικης 

προστασιας Αρτας, (β) την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση 

πράξεων. 

Συνεχίσθηκε η υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων.  

• Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 3.869.565€ 

• Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα 

πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά  2.208.387€. 

Προβλήματα-Μέτρα: 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με 

αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

Για τις καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση και έναρξη υλοποίησης των 

έργων του ΑΠ καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο 

συνημμένο Τεύχος Προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
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3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]  

 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας 

 
Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7i 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ.  21,00       

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ.  21,00   16,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ με τη 
μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου στον ΑΠ02 και της 

μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών 

του Προγράμματος. 

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 

σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 

συστήματα (σηματοδότησης, 

τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ  550,00       

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 

σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 

συστήματα (σηματοδότησης, 
τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ  550,00   543,10   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ με τη 

μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου στον ΑΠ02 και της 
μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών 

του Προγράμματος.  

Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on “inconsistencies” of 
data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-

Transport Infrastructure Environment and Sustainable 

Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: 

ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ 

16,00   16,00   16,00   

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα 0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα 

(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

472,60   590,00   519,40   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 

τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά  327,00 2014 206,00   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ και της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες 
της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν 

κενά. 

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε 

ετήσια συρμοχιλιόμετρα 
(λόγω ηλεκτροκίνησης) 

ktoe / έτος  94,21 2014 75,37   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό 

έργο 

χιλ. 

τόννους 

 1.001,00 2014 1.641,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση         

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)         

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο         

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση 327,00  

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης) 94,21  

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 1.001,00  
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Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη 

μείωση του θορύβου 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7iii 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός  3,00   1,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός  3,00   4,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα 

κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή 

στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 

συστήματα (σηματοδότησης, 

τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ  62,00   0,00    

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 

συστήματα (σηματοδότησης, 

τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ  62,00   61,50    

F T4455 Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ Χιλιόμετρα  6,40   0,00    

S T4455 Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ Χιλιόμετρα  6,40   6,40   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα 

κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή 

στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 1,00   0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 3,00   0,00   0,00   

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα 

(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   0,00   

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

61,50   0,00   0,00   

F T4455 Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   0,00   

S T4455 Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 

τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   

F T4455 Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S T4455 Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη 

μείωση του θορύβου 

Ειδικός στόχος 10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά  11,00 2014 8,00   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ και της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε 

ετήσια συρμοχιλιόμετρα 

(λόγω ηλεκτροκίνησης) 

ktoe / έτος  36,88 2014 29,50   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

τιμές παραμένουν κενά. 

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό 
έργο 

χιλ. 
τόννους 

 235,00 2014 1.480,00   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7iii κατά την 
2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Με την κατάργηση της ΕπΠρ 7ii το σχετικό με το δείκτη 

περιεχόμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΕπΠρ 7iii. Σύμφωνα με οδηγίες της 
ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση 10,00        

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)         

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο         

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση 11,00  

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης) 36,88  

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 235,00  
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Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 7a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέας σιδηροδρομικής γραμμής 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

32,00       

S CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέας σιδηροδρομικής γραμμής 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

32,00      Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά 

τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην 

χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη 
μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01. 

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

32,00       

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

32,00      Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά 

τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην 
χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη 

μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01. 

F CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 

γραμμών 

χλμ. Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

52,50       

S CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 

γραμμών 

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

52,50       

F CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 

γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

52,50       

S CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

52,50       

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 

σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 

συστήματα (σηματοδότησης, 
τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

32,00      Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά 

τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην 

χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη 
μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01. 

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 

σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 
συστήματα (σηματοδότησης, 

χλμ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

32,00      Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά 

τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην 
χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01. 

F T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που 
Αναβαθμίζονται 

Αριθμός Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά 
τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο 

Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη 

υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 
πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

S T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που 

Αναβαθμίζονται 

Αριθμός Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά 

τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο 

Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη 
υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 

πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής 0,00   0,00   0,00   

S CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής 0,00   0,00   0,00   

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: 

ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: 

ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

F CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών 

0,00   0,00   0,00   

S CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών 

0,00   0,00   0,00   

F CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

S CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα 

(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   0,00   

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα 

(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   0,00   

F T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται 0,00   0,00   0,00   

S T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται 0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής 0,00   0,00   

S CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής 0,00   0,00   

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

F CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών 0,00   0,00   

S CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών 0,00   0,00   

F CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των 0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

οποίων: ΔΕΔ-Μ 

S CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των 

οποίων: ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 

τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 

τηλεπικοινωνιών) 

0,00   0,00   

F T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται 0,00   0,00   

S T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

225,00 2014 120,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου 

του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα 
κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

26,00 2014 21,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4453 Αριθμός 

Εξυπηρετούμενων 

επιβατών/έτος 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.240.165,00 2015 12.863.100,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή 

στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 
πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της 

ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν 

κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση         

T4420 Χρονοαπόσταση         

T4453 Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος       2.240.165,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση 225,00  

T4420 Χρονοαπόσταση 26,00  

T4453 Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος   
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Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 7i 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό 

μήκος νέων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ.  192,00   47,82   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του 

δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις και σε 2 μερικώς 
υλοποιημένες πράξεις. 

S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό 

μήκος νέων οδών, εκ των 

οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ.  192,00   197,75   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data 

in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη 
βελτίωση της ασφάλειας 

των μεταφορών 

Αριθμός  3,00   0,00    

S SO022 Παρεμβάσεις για τη 
βελτίωση της ασφάλειας 

των μεταφορών 

Αριθμός  3,00   1,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη 

υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Άνδρες 2018 Γυναίκες 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 

F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 34,10   35,20   0,00   

S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 195,65   114,65   38,36   

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά  336,00 2015 204,00   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα  46,20 2015 76,10   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 
βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου 
τροχαίου  ατυχήματος 

αριθμός 
νεκρών / 10E6 

οχμ-χλμ 

 5,89 2015 4,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του 
ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη Τ4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη 

επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση   317,00    336,00  

T4421 Προσπελασιμότητα   49,00    46,20  

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος   5,04    5,89  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση   

T4421 Προσπελασιμότητα   

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος   
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Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4459 Κίνδυνος 

θανατηφόρου 

τροχαίου  
ατυχήματος 

αριθμός 

νεκρών / 

10E6 οχμ-χλμ 

 1,15 2015 0,80   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε 

αντικατάσταση τον δείκτη Τ4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη συμπλρώνονται βάσει της 

μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με 
οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν 

κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος       1,15  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος   
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Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 7a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Μετάβαση 11,60   9,08   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς υλοποιημένη πράξη. 

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Μετάβαση 11,60   11,60   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ. 

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Μετάβαση 11,60   9,08   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς υλοποιημένη πράξη. 

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: 

ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Μετάβαση 11,60   11,60   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ. 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός Μετάβαση 2,00   0,00    

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός Μετάβαση 2,00   1,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά 

τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του 

δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 
πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 8,18   0,00   0,00   

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 11,60   11,60   11,60   

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

8,18   0,00   0,00   

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ 

των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

11,60   11,60   11,60   

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 9,20   0,00   

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 9,20   0,00   

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Μετάβαση 116,00 2015 112,00   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 
παραμένουν κενά. 

T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα Μετάβαση 45,60 2014 47,50   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 
παραμένουν κενά. 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου 

τροχαίου  ατυχήματος 

αριθμός 

νεκρών / 
10E6 οχμ-

χλμ 

Μετάβαση 0,89 2015 0,88   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε 

αντικατάσταση τον δείκτη Τ4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν 
κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα 

έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση       116,00  

T4421 Προσπελασιμότητα         

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος       0,89  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση   

T4421 Προσπελασιμότητα 45,60  

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος   
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Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4459 Κίνδυνος 

θανατηφόρου 

τροχαίου  
ατυχήματος 

αριθμός 

νεκρών / 

10E6 οχμ-χλμ 

Μετάβαση 2,42 2015 1,69   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε 

αντικατάσταση τον δείκτη Τ4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη συμπληρώνονται βάσει 

της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα 
με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν 

κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος       2,42  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος   
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Άξονας προτεραιότητας 05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 

πολυτροπικών κόμβων 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 05 / 7b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,60   0,00    

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,60   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως 
νέος δείκτης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες. 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

χλμ. Μετάβαση 46,70   11,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η 
τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς 

υλοποιημένη πράξη. 

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών 

χλμ. Μετάβαση 46,70   46,70   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως 
νέος δείκτης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε 

αντικατάσταση τον δείκτη Τ4402. 

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00    

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως 
νέος δείκτης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες. 

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Μετάβαση 0,00   0,00    

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Μετάβαση 0,00   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως 

νέος δείκτης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε 

αντικατάσταση τον δείκτη Τ4402. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   0,00   

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 11,00   0,00   0,00   

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 46,70   0,00   0,00   

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ 

των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ 

των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 

πολυτροπικών κόμβων 

Ειδικός στόχος 4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / 

απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,00 2014 4,00   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Μετάβαση 56,00 2015 43,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
τιμές παραμένουν κενά. 

T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

40,00 2014 60,00   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα Μετάβαση 32,00 2015 42,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

τιμές παραμένουν κενά. 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου 

τροχαίου  ατυχήματος 

αριθμός 

νεκρών / 

10E6 οχμ-
χλμ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 2015 0,70   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

σε αντικατάσταση τον δείκτη Τ4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη 

επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της 

ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου 

τροχαίου  ατυχήματος 

αριθμός 

νεκρών / 
10E6 οχμ-

χλμ 

Μετάβαση 1,00 2015 0,75   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

σε αντικατάσταση τον δείκτη Τ4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη 
επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της 

ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4420 Χρονοαπόσταση         

T4420 Χρονοαπόσταση       56,00  

T4421 Προσπελασιμότητα         

T4421 Προσπελασιμότητα       32,00  

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος       1,00  

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος       1,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 
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T4420 Χρονοαπόσταση 5,00  

T4420 Χρονοαπόσταση   

T4421 Προσπελασιμότητα 40,00  

T4421 Προσπελασιμότητα   

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος   

T4459 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  ατυχήματος   
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Άξονας προτεραιότητας 06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 7i 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

της ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός  4,00   0,00    

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
της ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός  4,00   4,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος 

δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4404. Η τιμή στόχου 

του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 
πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής 

μήκους μεγαλύτερου των 200μ 
και βάθους 11μ σε λιμένες που 

αναβαθμίζονται 

αριθμός 

θέσεων 
παραβολής 

 4,00   1,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του 

δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής 
μήκους μεγαλύτερου των 200μ 

και βάθους 11μ σε λιμένες που 

αναβαθμίζονται 

αριθμός 
θέσεων 

παραβολής 

 4,00   3,00   Η τιμή βάσης του δείκτη εκροής επικαιροποιήθηκε στην 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 3,00   0,00   0,00   

F T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε 

λιμένες που αναβαθμίζονται 

1,00   1,00   0,00   

S T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε 

λιμένες που αναβαθμίζονται 

1,00   1,00   1,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

F T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται 0,00   0,00   

S T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4424 Κατάπλοι και 

απόπλοι πλοίων 

αριθμός  1.794,00 2014 2.025,00   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4424 Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων   1.822,00      

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4424 Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων 1.794,00  
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Άξονας προτεραιότητας 06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ειδικός στόχος 8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη 

θάλασσα 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4425 Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης 

ναυσιπλοίας με επέκταση του χώρου 

κάλυψης 

Km2  7.144,00 2014 9.144,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη 

που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4425 Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοίας με επέκταση του χώρου 

κάλυψης 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4425 Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοίας με επέκταση του χώρου κάλυψης 7.144,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7ii 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός  2,00   0,00    

S SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός  2,00   1,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών 
του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4405. Η τιμή στόχου του δείκτη 

υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη 

βελτίωση της ασφάλειας των 

μεταφορών 

Αριθμός  6,00   0,00    

S SO022 Παρεμβάσεις για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των 

μεταφορών 

Αριθμός  6,00   5,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών 

του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4406. Η τιμή στόχου του δείκτη 

υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 
εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F T4451 Πλήθος περιβαλλοντικών 

παρεμβάσεων σε νησιωτικά 
αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 

Αριθμός  1,00   0,00    

S T4451 Πλήθος περιβαλλοντικών 

παρεμβάσεων σε νησιωτικά 

αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 

Αριθμός  1,00   0,00   Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7ιi κατά 

την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται 0,00   0,00   0,00   

S SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται 0,00   0,00   0,00   

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 2,00   0,00   0,00   

F T4451 Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του 

ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

S T4451 Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του 
ΔΕΔ-Μ 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται 0,00   0,00   

S SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται 0,00   0,00   

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   

F T4451 Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   

S T4451 Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός στόχος 11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά  αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 
Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4427 Συμμόρφωση με διεθνή 

πρότυπα ασφάλειας 
αερομεταφορών 

Εφαρμογή 

συστημάτων με 
βελτιωμένη 

συμμόρφωση 

 0,00 2015 6,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει 

της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4427 Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών       0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4427 Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός στόχος 9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4426 Πληθυσμός απομακρυσμένων / 

νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση 
σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση 

Αριθμός 

κατοίκων 

 0,00 2015 86.612,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4426 Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη 

αεροπορική σύνδεση 

      0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4426 Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 08 / 4e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή 

βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

14,40   0,00    

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή 

βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

14,40   14,40    

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

0,00   0,00   0,00   

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

14,40   14,40   14,40   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 0,00   0,00   

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός στόχος 12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα 

εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς 

Αριθμός κατοίκων Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 2014 580.000,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για 

τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από 

έργα Μετρο 

Τόνοι 
ισοδύναμουCO2 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 2014 67.126,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για 
τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς         

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα 

Μετρο 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς 0,00  

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο 0,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4v - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 09 / 4v 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος νέων ή 

βελτιωμένων γραμμών 

τραμ και μετρό 

χλμ.  7,60   0,00    

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος νέων ή 

βελτιωμένων γραμμών 
τραμ και μετρό 

χλμ.  7,60   7,60   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. 

F SO016 Παρεμβάσεις βελτίωσης 

του συστήματος αστικών 

συγκοινωνιών 

Αριθμός  3,00   0,00    

S SO016 Παρεμβάσεις βελτίωσης 

του συστήματος αστικών 

συγκοινωνιών 

Αριθμός  3,00   1,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών 

του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4407. Η τιμή στόχου του δείκτη 
υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F T4452 Διάνοιξη Σήραγγας 

Γραμμής Μετρό 

Χιλιόμετρα  11,70   0,00    

S T4452 Διάνοιξη Σήραγγας 

Γραμμής Μετρό 

Χιλιόμετρα  11,70   12,10   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

0,00   0,00   0,00   

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

7,60   7,60   7,60   

F SO016 Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών 0,00   0,00   0,00   

S SO016 Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών 1,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4452 Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό 0,00   0,00   0,00   

S T4452 Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό 12,10   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 0,00   0,00   

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 0,00   0,00   

F SO016 Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών 0,00   0,00   

S SO016 Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών 0,00   0,00   

F T4452 Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό 0,00   0,00   

S T4452 Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4v - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός στόχος 13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με 

δυνατότητα εξυπηρέτησης 

από μέσα σταθερής τροχιάς 

Αριθμός 

κατοίκων 

 0,00 2014 174.000,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 
δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 

των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου από έργα Μετρο 

Τόνοι 

ισοδύναμουCO2 

 0,00 2014 37.678,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς         

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα 

Μετρο 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς 0,00  

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο 0,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4v - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός στόχος 14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή 

της Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4449 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και 
εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών 

αστικών συγκοινωνιών 

tn / έτος  38,74 2018 27,71   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4v κατά 

την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με 

οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 
παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4449 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 

λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών 

38,74        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4449 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 Σύνολο 2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων 

kWh/έτος Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117.133.083,85   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων 

κτιρίων 

kWh/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

117.133.083,85   78.973.088,70   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων 

kWh/έτος Μετάβαση 5.579.376,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων 

κτιρίων 

kWh/έτος Μετάβαση 5.579.376,00   2.557.773,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων 

kWh/έτος Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

49.578.395,25   582.900,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς 

υλοποιημένη πράξη. 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων 

kWh/έτος Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

49.578.395,25   73.285.325,56   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

90.770,63   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 Σύνολο 2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

θερμοκηπίου 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

90.770,63   46.673,35   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 

CO2 

Μετάβαση 887,33   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 

CO2 

Μετάβαση 887,33   22.297,41   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 

CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

48.186,94   199,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 

215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικώς 
υλοποιημένη πράξη. 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 

CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

48.186,94   27.820,56   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

0,00   0,00   0,00   

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

0,00   0,00   0,00   

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

0,00   0,00   0,00   

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

0,00   0,00   0,00   

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

0,00   0,00   0,00   

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

3.000.000,00   0,00   0,00   

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

5.845,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00   0,00   

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00   0,00   

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00   0,00   

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00   0,00   

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00   0,00   

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00   0,00   

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

Ειδικός στόχος 15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο,  ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον τομέα της στέγασης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση 

Τελικής Ενέργειας 

KTOe Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

57,99 2013 902,10   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση 

Τελικής Ενέργειας 

KTOe Μετάβαση 57,99 2013 902,10   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση 

Τελικής Ενέργειας 

KTOe Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

57,99 2013 902,10   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 764,09  552,71  231,97  192,13  

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 764,09  552,71  231,97  192,13  

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 764,09  552,71  231,97  192,13  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 144,05  

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 144,05  

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 144,05  
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4g 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 

Μετάβαση 6.997,98   0,00    

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 

Μετάβαση 6.997,98   9.266,11   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. 

F T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από 

τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση 

MWh/Έτο Μετάβαση 114.195,74   0,00    

S T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από 

τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση 

MWh/Έτο Μετάβαση 114.195,74   151.201,05   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

6.047,11   0,00   0,00   

F T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση 0,00   0,00   0,00   

S T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση 98.679,05   132.850,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00   0,00   

F T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση 0,00   0,00   

S T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα 

Ειδικός στόχος 17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση 

Τελικής Ενέργειας 

KTOe Μετάβαση 57,99 2013 902,10   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 764,09  552,71  231,97  192,13  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 144,05  
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5i 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος (2023) 

σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή 
Μέτρα Προστασίας 

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα 

 131.621,00   0,00    

S T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή 

Μέτρα Προστασίας 

Τετραγωνικά 

χιλιόμετρα 

 131.621,00   131.621,00    

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Άνδρες 2018 Γυναίκες 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 

F T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας 0,00   0,00   0,00   

S T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας 131.621,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας 0,00   0,00   

S T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Ειδικός στόχος 18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η 

αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου 

πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

Τετραγωνικά 

Χιλιόμετρα 

 23.746,00 2014 0,00   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 5i κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με 

οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου 
πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 23.746,00  
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5ii 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 

Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα  200.000,00   0,00   Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 5ii κατά την 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ ως νέος δείκτης. 

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 

Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα  200.000,00   0,00   Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 5ii κατά την 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ ως νέος δείκτης. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

0,00   0,00   0,00   

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 0,00   0,00   

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός στόχος 19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση 

και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή 

μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

Τετραγωνικά 

Χιλιόμετρα 

 23.746,00 2014 0,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά 

για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου 

πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 23.746,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00   5,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 
επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00   6,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 7,00   6,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Μετάβαση 7,00   7,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2,00   1,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00   2,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

5,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

6,00   17,00   17,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

6,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

7,00   12,00   12,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

1,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

2,00   3,00   3,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε 

τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 
(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 

2000/60/ΕΕ 

Ποσοστό Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

46,00 2014 52,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of 

data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε 

τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 

(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ 

Ποσοστό Μετάβαση 46,00 2014 52,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of 

data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε 

τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 
(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 

2000/60/ΕΕ 

Ποσοστό Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

46,00 2014 52,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of 

data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 

χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

  66,00      

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

  66,00      

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 

χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

  66,00      

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 46,00  

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 46,00  

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 46,00  
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου 

Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6d 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

13,00   0,00    

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

13,00   13,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 11,00   0,00    

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 11,00   11,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4,00   0,00    

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4,00   4,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

εφαρμόζονται 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

12,00   15,00   15,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

10,00   12,00   12,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

3,00   2,00   2,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου 

Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 

Ειδικός στόχος 21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο 

περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία 

Διαχείρισης 

Ποσοστό Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21,25 2014 100,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για 

τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο 

περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία 

Διαχείρισης 

Ποσοστό Μετάβαση 21,25 2014 100,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για 

τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο 
περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία 

Διαχείρισης 

Ποσοστό Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21,25 2014 100,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για 
τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με 

Εργαλεία Διαχείρισης 

100,00        

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με 
Εργαλεία Διαχείρισης 

100,00        

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με 

Εργαλεία Διαχείρισης 

100,00        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης 21,25  

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης 21,25  

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης 21,25  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00   8,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 4,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Μετάβαση 4,00   7,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00   8,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 3,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

εφαρμόζονται 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

3,00   0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

3,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

Ειδικός στόχος 22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε 

εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση 
τομέων ή κλάδων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων 

Ποσοστό Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

71,43 2014 100,00   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 6e κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με 
οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε 
εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση 

τομέων ή κλάδων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων 

Ποσοστό Μετάβαση 71,43 2014 100,00   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα 6e κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με 

οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε 

εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση 

τομέων ή κλάδων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων 

Ποσοστό Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

71,43 2014 100,00   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 6e κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με 

οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων 

ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

        

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων 

ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

        

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων 

ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 71,43  

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 71,43  

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 71,43  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων 

κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 2,00   1,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 
του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό 

Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως 
υλοποιημένη πράξη. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων 
κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Μετάβαση 2,00   2,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 
εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων 

κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00   1,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό 

Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως 

υλοποιημένη πράξη. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων 

κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00   2,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

1,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

2,00   2,00   2,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

1,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

2,00   1,00   1,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε 

τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 
(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 

2000/60/ΕΕ 

Ποσοστό Μετάβαση 46,00 2014 52,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of 

data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε 

τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 

(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ 

Ποσοστό Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

46,00 2014 52,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of 

data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

  66,00      

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 

χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

  66,00      

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 46,00  

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 46,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 

2000, και των πράσινων υποδομών 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6d 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 3,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 3,00   3,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,00   3,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

3,00   2,00   2,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

3,00   3,00   3,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 

2000, και των πράσινων υποδομών 

Ειδικός στόχος 24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και 

Στ. Ελλάδας 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο 

περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης 

Ποσοστό Μετάβαση 21,25 2014 100,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για 

τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 
παραμένουν κενά. 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο 

περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης 

Ποσοστό Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

21,25 2014 100,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για 

τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 
παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με 
Εργαλεία Διαχείρισης 

100,00        

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με 

Εργαλεία Διαχείρισης 

100,00        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης 21,25  

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης 21,25  
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προτεραιότητας 

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 4,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Μετάβαση 4,00   6,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 

Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 
Εργαλείων 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4,00   6,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

3,00   0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

3,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

Ειδικός στόχος 25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε 

εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση 
τομέων ή κλάδων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων 

Ποσοστό Μετάβαση 71,43 2014 100,00   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 6e κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με 
οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε 
εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση 

τομέων ή κλάδων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων 

Ποσοστό Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

71,43 2014 100,00   Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα 6e κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με 

οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων 

ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

        

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων 
ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 71,43  

T4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 71,43  

 



 

EL 87  EL 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6i 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO17 Στερεά απόβλητα: 
Πρόσθετη 

δυναμικότητα 

ανακύκλωσης 
αποβλήτων 

Τόνοι/έτος  437.000,00   25.786,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης 
του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις και 1 μερικώς 

υλοποιημένη πράξη. 

S CO17 Στερεά απόβλητα: 

Πρόσθετη 
δυναμικότητα 

ανακύκλωσης 

αποβλήτων 

Τόνοι/έτος  437.000,00   340.457,89   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 
δεικτών του Προγράμματος. 

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που 

εκτρέπεται από χώρους 

ταφής 

Τόνοι (tn)/έτος  738.000,00   79.815,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης 

του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις. 

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που 
εκτρέπεται από χώρους 

ταφής 

Τόνοι (tn)/έτος  738.000,00   518.287,26   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος 

δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4413. Η τιμή 

στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F T4412 Ποσότητα Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

που οδηγείται σε 
ασφαλή διάθεση 

τόνοι/έτος  1.170.000,00   460.071,94   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης 

του δείκτη αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S T4412 Ποσότητα Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 
που οδηγείται σε 

ασφαλή διάθεση 

τόνοι/έτος  1.170.000,00   1.202.677,80   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of 

data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

F T4414 Αριθμός Έργων που 
υλοποιούνται στο  

πλαίσιο της εφαρμογής 

του ΕΣΔΑ 

Πλήθος 
Παρεμβάσεων 

 2,00   0,00    

S T4414 Αριθμός Έργων που 

υλοποιούνται στο  

πλαίσιο της εφαρμογής 
του ΕΣΔΑ 

Πλήθος 

Παρεμβάσεων 

 2,00   1,00    
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(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   0,00   

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 247.262,00   95.697,98   27.060,00   

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   0,00   

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 362.528,00   0,00   0,00   

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή 

διάθεση 

460.071,94   0,00   0,00   

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή 

διάθεση 

827.124,00   1.255.935,82   537.028,10   

F T4414 Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο  πλαίσιο της εφαρμογής του 

ΕΣΔΑ 

0,00   0,00   0,00   

S T4414 Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο  πλαίσιο της εφαρμογής του 

ΕΣΔΑ 

1,00   2,00   2,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 0,00   0,00   

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 0,00   0,00   

F T4414 Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο  πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ 0,00   0,00   

S T4414 Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο  πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

κομποστοποίησης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων 

αστικών στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση 

(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 
παραγωγής 

ΑΣΑ) 

 15,00 2011 52,30   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με 

οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση 

(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

  19,00  17,40  15,60  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 15,20  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε 

δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης. 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων 

αστικών στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση 

(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 
παραγωγής 

ΑΣΑ) 

 15,00 2011 52,30   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με 

οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
τιμές παραμένουν κενά. 

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που 

οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 

παραγωγής 
ΑΣΑ) 

 82,00 2011 26,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα 

(ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την 
ταφή 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 
παραγωγής 

ΑΣΑ) 

 20,00 2010 76,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση 
(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

  19,00  17,40  15,60  

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση   80,00  82,00  83,00  

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή   22,50  21,00  18,20  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 15,20  

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση 84,00  

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή 19,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα  Απόβλητα 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4440 Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων 

(βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε 
ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος 

Ποσοστό (επί 

συνολικής παραγωγής 
επικίνδυνων 

αποβλήτων) 

 14,00 2011 44,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the 

Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4440 Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε 

ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος 

    6,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4440 Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος 10,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ii 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 

από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Άτομα  714.163,00   0,00    

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 

από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα  714.163,00   897.488,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 
Προγράμματος. 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 

Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 

 510.180,00   12.530,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες 

πράξεις και 1 μερικώς υλοποιημένη πράξη. 

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 

 510.180,00   556.767,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the 

Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

 16,00   0,00    

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

που εκπονούνται / εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

 16,00   10,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 
στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

5.352,00   0,00   0,00   

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

695.762,00   623.343,00   594.330,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

35.270,00   0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

473.895,00   1.112.532,79   572.801,95   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

10,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 0,00   0,00   

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 0,00   0,00   

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 40.000,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 20 - Βελτίωση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε 

τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 
(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 

2000/60/ΕΕ 

Ποσοστό  46,00 2014 52,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data 

in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport 

Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - 

ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 

χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

  66,00      

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που 

καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά 
την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Ποσοστό  89,60 2014 100,00 90,4  Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα 
προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας 

του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με 
οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

    89,79    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 89,60  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 30 - Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4442 Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό  

Ανθρώπινης Κατανάλωσης. 

Ποσοστό  70,60 2014 100,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4442 Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό  Ανθρώπινης Κατανάλωσης.         

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4442 Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό  Ανθρώπινης Κατανάλωσης. 70,60  
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου 

Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iii 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια 

οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για 
να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

Εκτάρια  20.000,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια 
οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για 

να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

Εκτάρια  20.000,00   10.892,51   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του 

εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του 

Προγράμματος. 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, 

Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 

Συστημάτων, 

Εργαλείων 

 11,00   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. 

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Εργαλείων 

 11,00   1,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

0,00   0,00   0,00   

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

0,00   0,00   0,00   

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

0,00   0,00   

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου 

Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 

Ειδικός στόχος 32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο 

περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης 

Ποσοστό  21,25 2014 100,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα 

έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν 

κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με 

Εργαλεία Διαχείρισης 

100,00        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης 21,25  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6iv - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iv 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4454 Αστική ανάπτυξη: 
Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων 

χώρων 

Εκτάρια  90,29   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 
Αναθεώρηση του ΕΠ και αντικατέστησε τον δείκτη CO22. Η τιμή στόχου 

του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 

πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

S T4454 Αστική ανάπτυξη: 

Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων 

Εκτάρια  90,29   95,20   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ και αντικατέστησε τον δείκτη CO22. Η τιμή στόχου 

του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 
πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Άνδρες 2018 Γυναίκες 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 

F T4454 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων 0,00   0,00   0,00   

S T4454 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων 52,19   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4454 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων 0,00   0,00   

S T4454 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6iv - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

Ειδικός στόχος 33 - Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2019 Σύνολο 2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4433 Εκπομπή αερίων 

θερμοκηπίου εκτός 

ΣΕΔΕ 

Τόνοι 

ισοδύναμου 

CO2 

 48.726.297,00 2012 58.858.799,00 44.708.946,00  
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ 44.694.510,00  45.445.291,00  44.897.200,00  45.449.373,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ 44.409.918,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO17 Στερεά απόβλητα: 
Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης 

αποβλήτων 

Τόνοι/έτος Μετάβαση 15.730,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 
ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 

δεικτών του Προγράμματος. 

S CO17 Στερεά απόβλητα: 
Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης 
αποβλήτων 

Τόνοι/έτος Μετάβαση 15.730,00   15.730,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 
ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 

δεικτών του Προγράμματος. 

F CO17 Στερεά απόβλητα: 

Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης 

αποβλήτων 

Τόνοι/έτος Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

27.111,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 

δεικτών του Προγράμματος. 

S CO17 Στερεά απόβλητα: 

Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης 

αποβλήτων 

Τόνοι/έτος Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

27.111,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 
δεικτών του Προγράμματος. 

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που 

εκτρέπεται από χώρους 
ταφής 

Τόνοι 

(tn)/έτος 

Μετάβαση 30.430,00   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος 
δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4413. Η τιμή στόχου 

του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 

πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που 

εκτρέπεται από χώρους 

ταφής 

Τόνοι 

(tn)/έτος 

Μετάβαση 30.430,00   30.430,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος 

δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4413. Η τιμή στόχου 
του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 

πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που 

εκτρέπεται από χώρους 
ταφής 

Τόνοι 

(tn)/έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.649,00   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος 
δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4413. Η τιμή στόχου 

του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 

πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που 

εκτρέπεται από χώρους 

ταφής 

Τόνοι 

(tn)/έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.649,00   0,00   Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος 

δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη Τ4413. Η τιμή στόχου 
του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F T4412 Ποσότητα Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

που οδηγείται σε 

ασφαλή διάθεση 

τόνοι/έτος Μετάβαση 3.500,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 
ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 

δεικτών του Προγράμματος. 

S T4412 Ποσότητα Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

που οδηγείται σε 

ασφαλή διάθεση 

τόνοι/έτος Μετάβαση 3.500,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 
ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 

δεικτών του Προγράμματος. 

F T4412 Ποσότητα Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

που οδηγείται σε 

ασφαλή διάθεση 

τόνοι/έτος Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22.197,00   18.600,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 

δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 

215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη 

πράξη. 

S T4412 Ποσότητα Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 
που οδηγείται σε 

ασφαλή διάθεση 

τόνοι/έτος Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

22.197,00   18.600,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του 

ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου 
δεικτών του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   0,00   

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   0,00   

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   0,00   

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   0,00   

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   0,00   

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   0,00   

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   0,00   

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   0,00   

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή 

διάθεση 

0,00   0,00   0,00   

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή 

διάθεση 

0,00   0,00   0,00   

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή 

διάθεση 

18.600,00   0,00   0,00   

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή 

διάθεση 

18.600,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00   0,00   

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   

F SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   

S SO017 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 0,00   0,00   

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 0,00   0,00   

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 0,00   0,00   

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 0,00   0,00   

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

κομποστοποίησης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων 

αστικών στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση 

(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 
παραγωγής 

ΑΣΑ) 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

15,00 2011 52,30   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα 

με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση 

(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

  19,00  17,40  15,60  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 15,20  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε 

δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης. 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων 

αστικών στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση 

(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 
παραγωγής 

ΑΣΑ) 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

15,00 2011 52,30   Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του 
εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα 

με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. 

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που 

οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 

παραγωγής 
ΑΣΑ) 

Μετάβαση 82,00 2011 26,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που 

οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 
παραγωγής 

ΑΣΑ) 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

82,00 2011 26,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα 

(ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την 
ταφή 

Ποσοστό (επί 

συνολικής 
παραγωγής 

ΑΣΑ) 

Μετάβαση 20,00 2010 76,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα 
(ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την 

ταφή 

Ποσοστό (επί 
συνολικής 

παραγωγής 

ΑΣΑ) 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20,00 2010 76,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in 

Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure 

Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση 

(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

  19,00  17,40  15,60  

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση   80,00  82,00  83,00  

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση   80,00  82,00  83,00  

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή   22,50  21,00  18,20  

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή   22,50  21,00  18,20  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 
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T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 15,20  

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση 84,00  

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση 84,00  

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή 19,00  

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή 19,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200.000,00   6.450,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 
του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον 

Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη 
αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη και 1 μερικώς υλοποιημένη 

πράξη. 

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200.000,00   198.426,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 
του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 

Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 

Μετάβαση 110.000,00   3.350,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον 
Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη 

αφορά σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Μετάβαση 110.000,00   103.418,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 
του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 

Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

38.600,00   0,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 

του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

38.600,00   25.133,00   Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση 
του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου 

εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων 

39.292,00   0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

192.905,00   0,00   0,00   

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων 

12.658,00   0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

103.418,00   0,00   0,00   

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων 

0,00   0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

25.133,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00   0,00   

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00   0,00   

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00   0,00   

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός στόχος 29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία  Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που 

καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά 
την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Ποσοστό Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

89,60 2014 100,00 90,4  Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα 
προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας 

του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα 
με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

τιμές παραμένουν κενά. 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που 

καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά 

την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Ποσοστό Μετάβαση 89,60 2014 100,00 90,4  Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα 
προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας 

του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα 

με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
τιμές παραμένουν κενά. 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που 

καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά 

την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Ποσοστό Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

89,60 2014 100,00 90,4  Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, 

βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα 
προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας 

του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα 

με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
τιμές παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

    89,79    

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

    89,79    

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 

    89,79    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 89,60  

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 89,60  

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ 89,60  
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 15 

 
Άξονας προτεραιότητας 15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / 

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες επικοινωνίας και 

πληροφόρησης 

Αριθμός 

συμβάσεων 

 3,00   0,00   Η τιμή επίτευξης αφορά στην πράξη με MIS 5002531 που 

μεταφέρεται από τον ΑΠ16 στον ΑΠ15, λόγω 2η Αναθεώρησης 
του ΕΠ. 

S T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / 

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες επικοινωνίας και 

πληροφόρησης 

Αριθμός 

συμβάσεων 

 3,00   4,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" 

of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-

Transport Infrastructure Environment and Sustainable 

Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

F T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, 

εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 

αξιολογήσεις 

Αριθμός 

συμβάσεων 

 23,00   2,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις. 

S T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, 

εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 

αξιολογήσεις 

Αριθμός 

συμβάσεων 

 23,00   45,00   Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων προκύπτει από 

σχετικές αποφάσεις ένταξης ΤΒ που μεταφέρονται από τον 

ΑΠ16, σε συνδυασμό με την αρχικά ενταγμένη πράξη στον 
ΑΠ15 με MIS 5000659 που αφορά στην Αξιολόγηση του ΕΠ. 

F T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και 

υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ 

Στρατηγικά σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 

συμβάσεων 

 15,00   2,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή 

επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις. 

S T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και 

υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ 

Στρατηγικά σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 

συμβάσεων 

 15,00   28,00   Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων προκύπτει από 

σχετικές αποφάσεις ένταξης ΤΒ που μεταφέρονται από τον 

ΑΠ16, σε συνδυασμό με την αρχικά ενταγμένη πράξη στον 
ΑΠ15 με MIS 5000719. 

Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on “inconsistencies” 

of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-
Transport Infrastructure Environment and Sustainable 

Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας 

και πληροφόρησης 

1,00   0,00   0,00   

S T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας 6,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

και πληροφόρησης 

F T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 3,00   0,00   0,00   

S T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 22,00   0,00   0,00   

F T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & 

μελέτες 

2,00   0,00   0,00   

S T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & 
μελέτες 

43,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης 0,00   0,00   

S T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης 0,00   0,00   

F T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   0,00   

S T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   0,00   

F T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες 0,00   0,00   

S T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ 

Ειδικός στόχος 34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 15 / 34 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης  100% 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 100,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών 

δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 100,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το 

περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 100,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την 
προετοιμασία και υλοποίησή τους 

Ποσοστό 
(%) 

 0,00 2014 50,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν 
για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση 

υποστηρικτικών εργαλείων 

Ποσοστό 
(%) 

 0,00 2014 10,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά 

την προετοιμασία και υλοποίησή τους 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 20,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης  100% 40,00        

T4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες 100,00        
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χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

T4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης 

του ΕΠ 

100,00        

T4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00        

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων 

6,40        

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης  100% 0,00  

T4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 0,00  

T4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ 0,00  

T4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00  

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων 0,00  

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00  
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Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 16 

 
Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F T4418 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

 25,00   0,00    

S T4418 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

 25,00   0,00    

F T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά 

σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας 

και πληροφόρησης 

Αριθμός συμβάσεων  16,00   1,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 

215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά 

σε 1 πλήρως υλοποιημένη πράξη. 

S T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά 

σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας 

και πληροφόρησης 

Αριθμός συμβάσεων  16,00   7,00    

F T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός συμβάσεων  65,00   5,00   Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά 

σε 5 πλήρως υλοποιημένες πράξεις. 

S T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός συμβάσεων  65,00   43,00    

F T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / 

Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & 

μελέτες 

Αριθμός συμβάσεων  20,00   0,00    

S T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / 

Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & 

μελέτες 

Αριθμός συμβάσεων  20,00   16,00    

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4418 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται 0,00   0,00   0,00   

S T4418 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται 0,00   15,00   3,00   

F T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας 

και πληροφόρησης 

2,00   0,00   0,00   

S T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας 

και πληροφόρησης 

7,00   0,00   0,00   

F T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 3,00   0,00   0,00   

S T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 43,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & 
μελέτες 

0,00   0,00   0,00   

S T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & 

μελέτες 

13,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F T4418 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται 0,00   0,00   

S T4418 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται 0,00   0,00   

F T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης 0,00   0,00   

S T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης 0,00   0,00   

F T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   0,00   

S T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   0,00   

F T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες 0,00   0,00   

S T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Ειδικός στόχος 36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος. 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 16 / 36 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης  100% 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 100,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών 

δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 100,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το 

περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 100,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την 
προετοιμασία και υλοποίησή τους 

Ποσοστό 
(%) 

 0,00 2014 50,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν 
για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση 

υποστηρικτικών εργαλείων 

Ποσοστό 
(%) 

 0,00 2014 10,00   Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά 

την προετοιμασία και υλοποίησή τους 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 20,00   
Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on 

"inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual 

Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and 

Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)" 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης  100% 0,00        

T4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες 0,00        
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χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

T4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης 

του ΕΠ 

100,00        

T4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00        

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων 

1,40        

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,30        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης  100% 0,00  

T4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 0,00  

T4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ 0,00  

T4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00  

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων 0,00  

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Ειδικός στόχος 37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 16 / 37 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων 

Ποσοστό 

(%) 

 0,00 2014 10,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά 

για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την 
προετοιμασία και υλοποίησή τους 

Ποσοστό 
(%) 

 0,00 2014 20,00   Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά 
για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές 

παραμένουν κενά. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων 

        

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή 
τους 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων 0,00  

T4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους 0,00  
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις 

ίδιες επιχειρήσεις 

 

Δείκτης Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης 
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Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2019 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2019 

Ετήσιο 

σύνολο 

2019 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2019 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

01 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  78.227.303,48      

01 I K390 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών 

συστημάτων 

αριθμός ΤΣ  4,00      

01 O T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 

συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ ΤΣ  0,00      

02 O CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ 

των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

02 O T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

03 O CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ km ΤΣ  47,82      

03 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  252.509.729,16      

03 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ  11,00      

04 O CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 9,08      

04 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 50.037.716,11      

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 11,00      

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 19.741.811,16      

05 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

06 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  32.048.994,70      

06 I Κ392 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων 

ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης 

λιμενικής ζώνης 

αριθμός ΤΣ  1,00      

06 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ  0,00      

06 O T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 

11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται 

αριθμός θέσεων 

παραβολής 

ΤΣ  1,00      

07 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  0,00      

07 O SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται Αριθμός ΤΣ  0,00      

07 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ  0,00      

08 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

08 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

443.169.769,07      

08 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00      

09 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

km ΤΣ  0,00      

09 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  175.456.882,07      

09 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ  10,00      

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

582.900,00      

10 O CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

Tonnes of CO2eq ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00      



 

EL 123  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2019 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2019 

Ετήσιο 

σύνολο 

2019 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2019 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

περιφέρειες 

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 7.839.054,88      

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

302.354,71      

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 4,00      

10 I K398 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης 

σε κατοικίες 

αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

10 O T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση MWh/Έτο ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

11 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Persons ΤΣ  0,00      

11 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  3.964.667,10      

11 I K393 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  7,00      

11 I K397 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές) αριθμός ΤΣ  0,00      

11 O T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας Τετραγωνικά χιλιόμετρα ΤΣ  0,00      

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.517.409,75      

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 1.027.898,43      

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

617.275,35      

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται 

/ εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,00      

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται 

/ εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 6,00      

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται 

/ εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 299.822,33      

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

405.642,10      

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται 

/ εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 1,00      

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται 

/ εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

14 O CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year ΤΣ  25.786,00      

14 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΤΣ  12.530,00      

14 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  306.241.419,76      

14 I K394 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, 

Σχεδίων δράσης,Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ 

Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  48,00      

14 I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  176,00      

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.450,00      

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Μετάβαση 3.350,00      

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115.024.883,26      



 

EL 124  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2019 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2019 

Ετήσιο 

σύνολο 

2019 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2019 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 30.121.902,09      

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9.562.036,83      

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

66,00      

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 31,00      

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

18.600,00      

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2018 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

01 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  72.801.887,60 61.445.013,13 50.703.681,30  

01 I K390 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων αριθμός ΤΣ  4,00 1,00 2,00  

01 O T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα 

(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

02 O CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των 

οποίων: ΔΕΔ-Μ 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

02 O T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

03 O CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ km ΤΣ  0,00 31,10 0,00  

03 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  152.538.963,45 57.825.481,61 37.856.727,30  

03 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ  11,00 5,00 4,00  

04 O CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των 

οποίων: ΔΕΔ-Μ 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 8,18 0,00 0,00  

04 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 53.378.831,74 30.448.845,39 20.224.199,55  

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Μετάβαση 11,00 0,00 0,00  

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 13.996.520,87 8.633.180,50 7.517.687,15  

05 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

06 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  12.804.902,58 12.184.687,89 6.842.280,20  

06 I Κ392 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας 

ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης 

αριθμός ΤΣ  1,00 0,00 0,00  

06 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

06 O T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες 

που αναβαθμίζονται 

αριθμός θέσεων 

παραβολής 

ΤΣ  1,00 1,00 0,00  

07 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

07 O SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται Αριθμός ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

07 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

08 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00  



 

EL 125  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2018 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

περιφέρειες 

08 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

326.354.306,15 196.035.206,95 79.340.466,80  

08 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00 2,00 2,00  

09 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό km ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

09 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  149.015.089,97 93.782.085,39 38.916.339,15  

09 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ  10,00 1,00 1,00  

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

10 O CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

Tonnes of CO2eq ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 4.497.744,46 994.291,15 0,00  

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

82.757,21 0,00 0,00  

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 4,00 1,00 0,00  

10 I K398 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε 

κατοικίες 

αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

10 O T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση MWh/Έτο ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00  

11 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

Persons ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

11 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  3.877.012,63 2.503.362,77 1.569.614,87  

11 I K393 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  7,00 0,00 7,00  

11 I K397 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές) αριθμός ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

11 O T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας Τετραγωνικά χιλιόμετρα ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.059.041,02 171.241,59 0,00  

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 549.748,19 298.134,01 0,00  

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

250.664,27 27.282,22 0,00  

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,00 0,00 0,00  

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 6,00 0,00 0,00  

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

1,00 0,00 0,00  

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 56.532,91 0,00 0,00  

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

76.485,71 0,00 0,00  

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 1,00 0,00 0,00  

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

1,00 0,00 0,00  

14 O CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

14 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΤΣ  0,00 0,00 0,00  

14 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  227.582.478,15 231.969.621,35 124.845.086,12  

14 I K394 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων 

δράσης,Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ 

Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  21,00 8,00 4,00  

14 I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  73,00 116,00 56,00  

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00  

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  



 

EL 126  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2018 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

97.499.185,53 0,00 0,00  

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 27.937.902,18 0,00 0,00  

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

6.596.420,89 0,00 0,00  

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

66,00 0,00 0,00  

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 31,00 0,00 0,00  

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00  

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

1,00 0,00 0,00  

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

1,00 0,00 0,00  

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00  

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2015 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

01 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ    

01 I K390 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων αριθμός ΤΣ    

01 O T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, 

τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ ΤΣ    

02 O CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

02 O T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

03 O CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ km ΤΣ    

03 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ    

03 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ    

04 O CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ km ΕΤΠΑ Μετάβαση   

04 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση   

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Μετάβαση   

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση   

05 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

06 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ    

06 I Κ392 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / 

περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης 

αριθμός ΤΣ    

06 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ    

06 O T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται αριθμός θέσεων παραβολής ΤΣ    

07 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ    

07 O SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται Αριθμός ΤΣ    

07 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ    

08 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

08 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

08 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

09 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό km ΤΣ    

09 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ    



 

EL 127  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2015 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

09 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ    

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 O CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου Tonnes of CO2eq ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση   

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση   

10 I K398 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

10 O T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση MWh/Έτο ΕΤΠΑ Μετάβαση   

11 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα Persons ΤΣ    

11 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ    

11 I K393 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ    

11 I K397 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές) αριθμός ΤΣ    

11 O T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας Τετραγωνικά χιλιόμετρα ΤΣ    

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση   

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση   

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση   

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση   

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14 O CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year ΤΣ    

14 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Population equivalent ΤΣ    

14 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ    

14 I K394 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης,Συστημάτων, Εργαλείων, 

κλπ 

Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ    

14 I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ    

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Population equivalent ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Population equivalent ΕΤΠΑ Μετάβαση   

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Population equivalent ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση   

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση   

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2015 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Μετάβαση   

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  

 
 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος (2023) 

- σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

01 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  69,750,000.00   330.879.783,00   

01 I K390 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών 

συστημάτων 

αριθμός ΤΣ  5      

01 O T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 

συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) 

χλμ ΤΣ     612,00   

02 O CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ 

των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   32,00   

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

17,650,000.00   76.406.165,00   

02 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

23,000,000.00   126.660.397,00   

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1      

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1      

02 O T4419 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   1,00   

03 O CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ km ΤΣ  0   192,00   

03 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  106,100,000.00   510.530.353,00   

03 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ  9      

04 O CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 9.2   9,20   

04 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 28,300,000.00   130.549.310,00   

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   3,60   

05 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 23.00   46,70   

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,450,000.00   19.100.063,00   

05 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 11.800.000,00   45.454.753,00   

05 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1      

06 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  12.750.000,00   58.876.471,00   

06 I Κ392 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων 

ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης 

λιμενικής ζώνης 

αριθμός ΤΣ  1      

06 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ     2,00   

06 O T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 

11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται 

αριθμός θέσεων 

παραβολής 

ΤΣ  1   1,00   

07 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  17.850.000,00   80.646.118,00   

07 O SO014 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται Αριθμός ΤΣ  1   2,00   

07 O SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Αριθμός ΤΣ  5   6,00   

08 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   14,40   

08 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

149.600.000,00   844.314.154,00   

08 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2      

09 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

km ΤΣ  0   7,60   

09 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  111.800.000,00   527.450.589,00   



 

EL 129  EL 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος (2023) 

- σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

09 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΤΣ  5      

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   35.459.803,00   

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   8.334.035,00   

10 O CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

Tonnes of CO2eq ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   5.100,00   

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,550,000.00   67.334.652,00   

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 7,100,000.00   56.216.012,00   

10 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,600,000.00   34.381.070,00   

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

47      

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 3      

10 I K398 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης 

σε κατοικίες 

αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1      

10 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12      

10 O T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση MWh/Έτο ΕΤΠΑ Μετάβαση    114.195,74   

11 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Persons ΤΣ     100.000,00   

11 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  16,800,000.00   108.277.649,00   

11 I K393 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  4      

11 I K397 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές) αριθμός ΤΣ  3      

11 O T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας Τετραγωνικά χιλιόμετρα ΤΣ  68.442,92   131.621,00   

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,150,000.00   10.992.188,00   

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 990,000.00   4.488.282,00   

12 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

415,000.00   2.695.313,00   

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.00   10,00   

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 6.00   10,00   

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.00   2,00   

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 340,000.00   1.593.750,00   

13 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

330,000.00   2.156.248,00   

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 1.00   2,00   

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 

εφαρμόζονται 

Πλήθος Συστημάτων, 

Εργαλείων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.00   2,00   

14 O CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year ΤΣ     211.361,00   

14 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΤΣ     510.180,00   

14 F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΤΣ  293,600,000.00   2.083.729.795,00   

14 I K394 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, 

Σχεδίων δράσης,Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ 

Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  22      

14 I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΤΣ  39      

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από Population equivalent ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες    135.000,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος (2023) 

- σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων περιφέρειες 

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Μετάβαση    70.000,00   

14B O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population equivalent ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   25.133,00   

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22,750,000.00   150.522.040,00   

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 15,600,000.00   85.173.433,00   

14B F F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,800,000.00   60.765.437,00   

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

18      

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 10      

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2      

14B I K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1      

14B I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1      

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Μετάβαση    3.500,00   

14B O T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση τόνοι/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   22.197,00   
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3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

(όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών στοιχείων]). 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Βάση 

υπολογισμού 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Ποσοστό των 

συνολικών 

πιστώσεων που 

καλύπτεται με 

επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν 

οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Ποσοστό των 

συνολικών πιστώσεων 

που καλύπτεται από 

τις επιλέξιμες δαπάνες 

που δηλώθηκαν από 

τους δικαιούχους 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

01 ΤΣ  Δημόσια 330.879.783,00 85,00% 300.801.383,26 90,91% 300.801.383,26 86.293.685,91 26,08% 9 

02 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 81.250.000,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 135.000.000,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 ΤΣ  Δημόσια 505.882.353,00 85,00% 980.508.932,66 193,82% 980.508.932,66 259.565.395,08 51,31% 9 

04 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 118.000.000,00 80,00% 77.368.639,34 65,57% 77.368.639,34 55.151.161,01 46,74% 3 

05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 20.373.400,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

05 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 48.500.000,00 80,00% 56.304.314,38 116,09% 56.304.314,38 21.434.040,14 44,19% 1 

06 ΤΣ  Δημόσια 58.876.471,00 85,00% 124.765.893,10 211,91% 124.765.893,10 33.597.934,77 57,07% 6 

07 ΤΣ  Δημόσια 85.294.118,00 85,00% 43.243.948,56 50,70% 43.243.948,56 0,00 0,00% 6 

08 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 838.196.982,00 80,00% 896.630.646,18 106,97% 896.630.646,18 492.768.637,48 58,79% 2 

09 ΤΣ  Δημόσια 527.450.589,00 85,00% 667.017.402,59 126,46% 667.017.402,59 177.908.903,34 33,73% 3 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 70.919.605,00 80,00% 72.134.307,24 101,71% 72.134.307,24 0,00 0,00% 46 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 59.912.327,00 80,00% 95.592.452,56 159,55% 95.592.452,56 8.748.756,68 14,60% 30 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 36.668.069,00 80,00% 53.095.273,36 144,80% 53.095.273,36 302.354,71 0,82% 16 

11 ΤΣ  Δημόσια 115.496.158,00 85,00% 4.381.237,15 3,79% 4.381.237,15 4.151.762,98 3,59% 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 11.725.000,00 80,00% 11.722.110,14 99,98% 11.722.110,14 2.888.369,20 24,63% 13 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 4.787.500,00 80,00% 4.437.179,58 92,68% 4.437.179,58 1.179.366,95 24,63% 13 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 2.875.000,00 80,00% 4.253.109,10 147,93% 4.253.109,10 708.235,54 24,63% 13 

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 1.700.000,00 50,00% 1.688.365,39 99,32% 1.688.365,39 299.822,33 17,64% 10 

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 2.300.000,00 50,00% 2.284.260,56 99,32% 2.284.260,56 405.642,10 17,64% 10 

14 ΤΣ  Δημόσια 2.076.511.285,00 85,00% 1.752.006.725,68 84,37% 1.752.006.725,68 325.752.096,42 15,69% 316 

14B ΕΤΠΑ Λιγότερο Δημόσια 146.204.274,00 80,00% 186.654.865,66 127,67% 186.654.865,66 121.592.449,29 83,17% 33 
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ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

14B ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 90.615.555,00 80,00% 100.934.146,37 111,39% 100.934.146,37 31.285.971,19 34,53% 19 

14B ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 49.869.302,00 80,00% 32.124.508,82 64,42% 32.124.508,82 9.521.951,12 19,09% 2 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 16.088.595,00 80,00% 9.679.675,82 60,16% 9.679.675,82 3.503.874,43 21,78% 14 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 6.219.340,00 80,00% 3.741.850,83 60,16% 3.741.850,83 1.354.483,58 21,78% 14 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 4.268.259,00 80,00% 2.567.997,05 60,16% 2.567.997,05 929.569,76 21,78% 14 

16 ΤΣ  Δημόσια 68.828.702,00 85,00% 28.167.778,21 40,92% 28.167.778,21 6.575.101,47 9,55% 37 

Σύνολο ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 1.184.757.856,00 80,00% 1.176.821.605,04 99,33% 1.176.821.605,04 620.753.330,40 52,39% 108 

Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση  329.734.722,00 79,85% 340.066.948,45 103,13% 340.066.948,45 119.453.601,88 36,23% 90 

Σύνολο ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 230.980.630,00 79,70% 94.325.148,89 40,84% 94.325.148,89 11.867.753,23 5,14% 55 

Σύνολο ΤΣ   3.769.219.459,00 85,00% 3.900.893.301,21 103,49% 3.900.893.301,21 893.844.879,97 23,71% 387 

Γενικό σύνολο    5.514.692.667,00 83,40% 5.512.107.003,59 99,95% 5.512.107.003,59 1.645.919.565,48 29,85% 640 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 

[άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013] 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

01 ΤΣ  024 01 01 07 07   12 EL12 9.779.100,00 9.779.100,00 9.209.281,55 1 

01 ΤΣ  024 01 02 07 07   12 EL23 18.174.206,40 18.174.206,40 377.983,14 1 

01 ΤΣ  024 01 02 07 07   12 EL25 27.261.309,60 27.261.309,60 251.988,76 1 

01 ΤΣ  024 01 03 07 07   12 EL12 1.643.261,33 1.643.261,33 0,00 1 

01 ΤΣ  024 01 03 07 07   12 EL23 4.543.551,60 4.543.551,60 94.495,78 1 

01 ΤΣ  024 01 03 07 07   12 EL25 6.815.327,40 6.815.327,40 62.997,19 1 

01 ΤΣ  024 01 07 07 07   12 EL12 83.276.050,69 83.276.050,69 15.850.742,44 3 

01 ΤΣ  024 01 07 07 07   12 EL14 9.740.589,50 9.740.589,50 5.372.497,96 1 

01 ΤΣ  024 01 07 07 07   12 EL23 51.086.371,72 51.086.371,72 46.791.203,82 1 

01 ΤΣ  024 01 07 07 07   12 EL24 10.886.541,20 10.886.541,20 5.343.060,17 1 

01 ΤΣ  024 01 07 07 07   12 EL30 4.583.806,82 4.583.806,82 2.644.031,15 1 

01 ΤΣ  025 01 01 07 07   12 EL14 13.271.117,40 13.271.117,40 0,00 1 

01 ΤΣ  025 01 02 07 07   12 EL14 53.084.469,60 53.084.469,60 0,00 1 

01 ΤΣ  025 01 07 07 07   12 EL25 6.655.680,00 6.655.680,00 295.403,95 1 

02 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

024 01 02 07 07   24 EL 0,00 0,00 0,00 0 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

024 01 01 07 07   24 EL 0,00 0,00 0,00 0 

03 ΤΣ  029 01 03 07 07   08 EL13 25.420.800,08 25.420.800,08 27.458.330,10 1 

03 ΤΣ  029 01 03 07 07   08 EL23 497.778.084,90 497.778.084,90 63.137.345,47 2 

03 ΤΣ  029 01 03 07 07   08 EL24 325.957.800,00 325.957.800,00 137.227.245,00 1 

03 ΤΣ  034 01 01 07 07   08 EL12 68.350.000,00 68.350.000,00 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 02 07 07   08 EL12 21.207.246,69 21.207.246,69 8.322.801,28 1 

03 ΤΣ  034 01 03 07 07   08 EL11 10.511.760,92 10.511.760,92 5.173.554,53 1 

03 ΤΣ  034 01 03 07 07   08 EL24 21.284.147,34 21.284.147,34 18.246.118,70 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL11 389.964,62 389.964,62 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL12 2.499.773,18 2.499.773,18 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL13 579.947,38 579.947,38 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL14 759.931,05 759.931,05 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL21 489.955,54 489.955,54 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL23 759.931,05 759.931,05 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL24 799.927,42 799.927,42 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL25 769.930,14 769.930,14 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL30 2.359.785,88 2.359.785,88 0,00 1 

03 ΤΣ  034 01 07 07 07   12 EL43 589.946,47 589.946,47 0,00 1 

04 ΕΤΠΑ Μετάβαση 033 01 01 07 07   08 EL43 5.199.258,62 5.199.258,62 1.156.808,57 1 

04 ΕΤΠΑ Μετάβαση 033 01 03 07 07   08 EL43 72.169.380,72 72.169.380,72 53.994.352,44 2 

05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

034 01 02 07 07   24 EL 0,00 0,00 0,00 0 

05 ΕΤΠΑ Μετάβαση 034 01 03 07 07   08 EL41 56.304.314,38 56.304.314,38 21.434.040,14 1 

06 ΤΣ  039 01 01 07 07   08 EL23 18.282.988,68 18.282.988,68 14.086.172,67 1 

06 ΤΣ  039 01 01 07 07   08 EL30 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 1 

06 ΤΣ  039 01 02 07 07   08 EL21 43.382.904,42 43.382.904,42 19.511.762,10 1 

06 ΤΣ  039 01 07 07 07   08 EL30 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 1 

06 ΤΣ  039 01 07 07 07   24 EL30 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 2 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL11 1.578.562,41 1.578.562,41 0,00 3 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL12 3.438.199,46 3.438.199,46 0,00 3 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL13 122.040,80 122.040,80 0,00 1 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL14 1.263.413,06 1.263.413,06 0,00 3 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL21 417.207,30 417.207,30 0,00 2 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL22 2.749.866,16 2.749.866,16 0,00 3 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL23 963.179,30 963.179,30 0,00 2 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL24 606.166,56 606.166,56 0,00 2 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL25 535.954,66 535.954,66 0,00 2 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL30 16.740.924,42 16.740.924,42 0,00 4 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL41 2.721.220,30 2.721.220,30 0,00 3 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL42 8.869.872,97 8.869.872,97 0,00 4 

07 ΤΣ  037 01 07 07 07   12 EL43 3.237.341,16 3.237.341,16 0,00 3 

08 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

043 01 01 07 04   08 EL12 896.630.646,18 896.630.646,18 492.768.637,48 2 

09 ΤΣ  043 01 01 07 04   08 EL30 667.017.402,59 667.017.402,59 177.908.903,34 3 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

012 01 02 07 04   22 EL11 1.672.606,81 1.672.606,81 0,00 1 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

012 01 02 07 04   22 EL12 6.313.363,11 6.313.363,11 0,00 4 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

012 01 02 07 04   22 EL14 5.155.247,49 5.155.247,49 0,00 2 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

012 01 02 07 04   22 EL23 30.074,49 30.074,49 0,00 1 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 02 02 04   22 EL12 516.650,00 516.650,00 0,00 1 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 02 07 04   22 EL11 6.434.926,93 6.434.926,93 0,00 5 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 02 07 04   22 EL12 28.038.469,81 28.038.469,81 0,00 16 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 02 07 04   22 EL14 6.481.369,49 6.481.369,49 0,00 9 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 02 07 04   22 EL21 8.554.813,41 8.554.813,41 0,00 4 

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 02 07 04   22 EL23 8.936.785,70 8.936.785,70 0,00 9 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013 01 01 02 04   22 EL43 5.123.911,98 5.123.911,98 0,00 2 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013 01 02 02 04   22 EL24 693.000,00 693.000,00 0,00 1 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013 01 02 07 04   22 EL13 4.169.699,99 4.169.699,99 0,00 3 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013 01 02 07 04   22 EL24 6.891.544,01 6.891.544,01 0,00 6 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013 01 02 07 04   22 EL25 12.067.600,61 12.067.600,61 0,00 10 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013 01 02 07 04   22 EL41 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013 01 02 07 04   22 EL43 3.395.000,00 3.395.000,00 0,00 2 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 016 01 07 07 04   22 EL13 53.453.446,97 53.453.446,97 8.748.756,68 4 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση 016 01 07 07 04   22 EL25 8.598.249,00 8.598.249,00 0,00 1 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

012 01 02 07 04   22 EL30 591.472,78 591.472,78 4.992,33 2 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 013 01 01 02 04   22 EL30 10.661.478,78 10.661.478,78 194.494,00 4 



 

EL 135  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 02 07 04   22 EL30 31.941.081,80 31.941.081,80 10.191,17 10 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

014 01 01 02 04   22 EL30 9.901.240,00 9.901.240,00 92.677,21 2 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL11 545.025,90 545.025,90 684.499,87 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL12 860.913,10 860.913,10 963.086,89 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL13 224.757,47 224.757,47 270.408,28 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL14 422.351,26 422.351,26 385.859,00 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL21 262.874,23 262.874,23 239.843,52 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL22 84.557,88 84.557,88 69.752,75 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL23 385.548,87 385.548,87 322.004,71 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL24 232.205,57 232.205,57 190.376,00 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL25 516.985,98 516.985,98 398.747,91 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL30 403.950,07 403.950,07 294.362,09 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL41 85.434,12 85.434,12 61.776,07 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL42 119.607,77 119.607,77 87.208,89 1 

11 ΤΣ  087 01 07 07 05   22 EL43 237.024,93 237.024,93 183.837,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL11 257.856,63 257.856,63 332.047,54 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL12 257.856,63 257.856,63 332.047,54 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL14 257.856,63 257.856,63 332.047,54 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL21 257.856,63 257.856,63 332.047,54 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL23 257.856,63 257.856,63 332.047,54 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   24 EL11 272.069,49 272.069,49 31.428,71 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   24 EL12 272.069,49 272.069,49 31.428,71 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   24 EL14 272.069,49 272.069,49 31.428,71 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   24 EL21 272.069,49 272.069,49 31.428,71 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   24 EL23 272.069,49 272.069,49 31.428,71 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 01 06   22 EL12 695.100,00 695.100,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 01 06   22 EL14 244.200,00 244.200,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 01 06   22 EL21 85.800,00 85.800,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 083 01 01 01 06   22 EL23 166.500,00 166.500,00 0,00 1 



 

EL 136  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 02 06   22 EL11 21.457,14 21.457,14 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 02 06   22 EL12 21.457,14 21.457,14 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 02 06   22 EL14 21.457,14 21.457,14 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 02 06   22 EL21 21.457,14 21.457,14 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 02 06   22 EL23 21.457,14 21.457,14 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 07 07 06   22 EL11 57.324,80 57.324,80 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 07 07 06   22 EL12 57.324,80 57.324,80 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 07 07 06   22 EL14 57.324,80 57.324,80 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 07 07 06   22 EL21 57.324,80 57.324,80 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 07 07 06   22 EL23 57.324,80 57.324,80 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 05 07 06   22 EL11 6.008,31 6.008,31 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 05 07 06   22 EL12 6.008,31 6.008,31 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 05 07 06   22 EL14 6.008,31 6.008,31 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 05 07 06   22 EL21 6.008,31 6.008,31 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 05 07 06   22 EL23 6.008,31 6.008,31 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 07 07 06   22 EL11 1.491.385,65 1.491.385,65 214.197,59 3 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 07 07 06   22 EL12 1.491.385,65 1.491.385,65 214.197,59 3 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 07 07 06   22 EL14 1.491.385,67 1.491.385,67 214.197,59 3 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 07 07 06   22 EL21 1.491.385,67 1.491.385,67 214.197,59 3 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 07 07 06   22 EL23 1.491.385,65 1.491.385,65 214.197,59 3 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   22 EL13 105.286,90 105.286,90 135.580,20 1 



 

EL 137  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   22 EL22 105.286,90 105.286,90 135.580,20 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   22 EL25 105.286,90 105.286,90 135.580,20 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   22 EL41 105.286,90 105.286,90 135.580,20 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   22 EL43 105.286,90 105.286,90 135.580,20 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   24 EL13 111.091,36 111.091,36 12.832,96 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   24 EL22 111.091,36 111.091,36 12.832,96 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   24 EL25 111.091,36 111.091,36 12.832,96 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   24 EL41 111.091,36 111.091,36 12.832,96 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   24 EL43 111.091,36 111.091,36 12.832,96 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 01 01 06   22 EL43 137.400,00 137.400,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 01 02 06   22 EL13 8.761,35 8.761,35 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 01 02 06   22 EL22 8.761,37 8.761,37 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 01 02 06   22 EL25 8.761,37 8.761,37 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 01 02 06   22 EL41 8.761,37 8.761,37 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 01 02 06   22 EL43 8.761,37 8.761,37 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 07 07 06   22 EL13 23.406,85 23.406,85 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 07 07 06   22 EL22 23.406,85 23.406,85 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 07 07 06   22 EL25 23.406,85 23.406,85 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 07 07 06   22 EL41 23.406,85 23.406,85 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 07 07 06   22 EL43 23.406,85 23.406,85 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06   22 EL13 2.453,29 2.453,29 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06   22 EL22 2.453,29 2.453,29 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06   22 EL25 2.453,29 2.453,29 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06   22 EL41 2.453,29 2.453,29 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06   22 EL43 2.453,29 2.453,29 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06   22 EL13 608.956,15 608.956,15 87.460,23 3 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06   22 EL22 608.956,15 608.956,15 87.460,23 3 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06   22 EL25 608.956,15 608.956,15 87.460,23 3 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06   22 EL41 608.956,15 608.956,15 87.460,23 3 

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06   22 EL43 608.956,15 608.956,15 87.460,23 3 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL30 316.135,49 316.135,49 407.094,47 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   24 EL30 333.561,70 333.561,70 38.532,12 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 01 06   22 EL30 1.671.000,00 1.671.000,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 02 06   22 EL30 26.306,81 26.306,81 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 07 07 06   22 EL30 70.281,16 70.281,16 0,00 5 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 05 07 06   22 EL30 7.366,27 7.366,27 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 07 07 06   22 EL30 1.828.457,67 1.828.457,67 262.608,95 3 

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   22 EL24 74.789,54 74.789,54 74.789,53 1 

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06   24 EL24 197.235,25 197.235,25 22.784,07 1 

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 01 02 06   22 EL24 15.555,22 15.555,22 0,00 1 

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 07 07 06   22 EL24 41.557,30 41.557,30 0,00 5 

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06   22 EL24 1.359.228,08 1.359.228,08 202.248,73 2 



 

EL 138  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL42 101.185,84 101.185,84 101.185,84 1 

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   24 EL42 266.848,81 266.848,81 30.825,63 1 

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 01 02 06   22 EL42 21.045,40 21.045,40 0,00 1 

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

083 01 07 07 06   22 EL42 56.224,81 56.224,81 0,00 5 

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

085 01 07 07 06   22 EL42 1.838.955,70 1.838.955,70 273.630,63 2 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL11 872.422,40 872.422,40 0,00 1 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL14 111.600,00 111.600,00 0,00 1 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL24 276.853,63 276.853,63 183.629,58 1 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL25 113.584,00 113.584,00 0,00 1 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL30 3.149.402,64 3.149.402,64 1.013.937,26 5 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL41 2.577.564,10 2.577.564,10 0,00 3 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL42 451.372,45 451.372,45 0,00 3 

14 ΤΣ  017 01 05 07 06   11 EL43 339.456,02 339.456,02 0,00 2 

14 ΤΣ  017 01 07 07 06   22 EL22 7.812.841,72 7.812.841,72 0,00 7 

14 ΤΣ  018 01 01 07 06   11 EL14 25.798.461,29 25.798.461,29 0,00 2 

14 ΤΣ  018 01 02 07 06   11 EL22 8.435.072,34 8.435.072,34 0,00 1 

14 ΤΣ  018 01 02 07 06   11 EL23 32.136.008,96 32.136.008,96 8.271.819,01 2 

14 ΤΣ  018 01 02 07 06   11 EL42 8.615.207,14 8.615.207,14 4.344.651,60 2 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL11 51.782.352,93 51.782.352,93 2.752.261,64 4 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL12 16.034.956,55 16.034.956,55 15.337.736,39 1 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL21 25.270.014,00 25.270.014,00 22.057.548,36 2 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL22 17.519.797,21 17.519.797,21 275.323,13 1 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL23 1.993.866,54 1.993.866,54 0,00 1 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL24 27.407.521,80 27.407.521,80 10.416.329,96 4 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL30 13.766.226,39 13.766.226,39 512.542,78 1 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL42 16.256.346,71 16.256.346,71 0,00 3 

14 ΤΣ  018 01 05 07 06   11 EL43 69.126.068,35 69.126.068,35 1.260.709,66 5 

14 ΤΣ  018 01 07 07 06   11 EL11 16.106.090,71 16.106.090,71 1.919.209,43 4 

14 ΤΣ  018 01 07 07 06   11 EL12 39.213.423,14 39.213.423,14 15.913.377,18 7 

14 ΤΣ  018 01 07 07 06   11 EL21 9.943.422,35 9.943.422,35 6.155.540,05 1 

14 ΤΣ  018 01 07 07 06   11 EL22 1.637.331,96 1.637.331,96 0,00 1 

14 ΤΣ  018 01 07 07 06   11 EL25 63.879.256,95 63.879.256,95 0,00 1 

14 ΤΣ  018 01 07 07 06   11 EL30 24.910.654,71 24.910.654,71 0,00 1 

14 ΤΣ  020 01 01 07 06   11 EL25 638.336,00 638.336,00 0,00 1 

14 ΤΣ  020 01 01 07 06   11 EL41 230.000,00 230.000,00 0,00 1 

14 ΤΣ  020 01 02 07 06   11 EL14 21.450.925,67 21.450.925,67 15.443.993,19 2 

14 ΤΣ  020 01 02 07 06   11 EL22 12.645.741,70 12.645.741,70 9.986.634,02 2 

14 ΤΣ  020 01 02 07 06   11 EL23 11.168.514,62 11.168.514,62 3.177.260,60 2 

14 ΤΣ  020 01 02 07 06   11 EL24 5.686.324,95 5.686.324,95 4.704.899,02 2 

14 ΤΣ  020 01 02 07 06   11 EL42 10.153.525,34 10.153.525,34 6.764.760,41 1 

14 ΤΣ  020 01 02 07 06   11 EL43 46.460.889,15 46.460.889,15 42.085.603,67 2 

14 ΤΣ  020 01 03 07 06   11 EL24 695.000,00 695.000,00 667.122,30 1 

14 ΤΣ  020 01 03 07 06   11 EL41 696.850,43 696.850,43 193.832,90 1 

14 ΤΣ  020 01 03 07 06   11 EL43 1.618.441,85 1.618.441,85 0,00 1 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL11 8.324.227,96 8.324.227,96 0,00 6 



 

EL 139  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL12 16.721.316,52 16.721.316,52 1.629.753,61 14 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL13 754.202,75 754.202,75 0,00 1 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL14 7.527.998,15 7.527.998,15 222.852,10 6 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL21 8.095.739,59 8.095.739,59 720.030,00 7 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL24 7.920.712,98 7.920.712,98 495.539,32 7 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL25 11.150.859,00 11.150.859,00 0,00 8 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL30 5.387.144,41 5.387.144,41 0,00 5 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL41 2.561.489,92 2.561.489,92 0,00 2 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL42 7.315.112,61 7.315.112,61 0,00 6 

14 ΤΣ  021 01 02 07 06   11 EL43 11.887.937,24 11.887.937,24 389.865,24 9 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL11 5.306.089,03 5.306.089,03 901.117,91 6 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL12 4.772.476,39 4.772.476,39 943.905,80 6 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL13 3.164.704,54 3.164.704,54 565.397,98 5 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL14 3.803.581,69 3.803.581,69 673.141,73 7 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL21 3.294.553,02 3.294.553,02 1.055.280,34 5 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL22 2.787.694,18 2.787.694,18 176.743,28 5 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL23 6.414.691,80 6.414.691,80 988.980,42 6 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL24 3.946.006,38 3.946.006,38 615.041,63 6 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL25 5.177.279,97 5.177.279,97 684.077,66 6 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL30 2.279.239,07 2.279.239,07 767.123,70 6 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL41 1.783.006,18 1.783.006,18 181.605,44 5 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL42 4.414.594,59 4.414.594,59 495.769,90 6 

14 ΤΣ  021 01 07 07 06   22 EL43 2.413.747,47 2.413.747,47 363.200,04 5 

14 ΤΣ  022 01 01 07 06   11 EL23 24.908.718,91 24.908.718,91 2.616.753,76 1 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL11 3.712.767,42 3.712.767,42 0,00 1 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL12 60.664.194,27 60.664.194,27 5.227.457,29 12 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL14 22.189.273,51 22.189.273,51 8.114.413,76 4 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL21 32.579.593,59 32.579.593,59 931.849,03 1 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL23 23.416.432,28 23.416.432,28 0,00 1 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL24 34.110.161,89 34.110.161,89 5.076.947,19 10 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL25 11.674.783,02 11.674.783,02 5.582.188,85 2 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL30 35.004.979,89 35.004.979,89 11.945.768,83 3 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL42 28.358.630,45 28.358.630,45 23.679.210,41 5 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   11 EL43 5.719.304,67 5.719.304,67 0,00 2 

14 ΤΣ  022 01 02 07 06   22 EL30 440.566.156,60 440.566.156,60 35.723.846,74 6 

14 ΤΣ  022 01 03 07 06   11 EL14 25.431.819,64 25.431.819,64 1.560.033,51 5 

14 ΤΣ  022 01 03 07 06   11 EL24 15.694.511,62 15.694.511,62 5.107.835,55 6 

14 ΤΣ  022 01 07 07 06   11 EL11 32.264.940,09 32.264.940,09 1.597.959,82 6 

14 ΤΣ  022 01 07 07 06   11 EL12 59.198.437,66 59.198.437,66 17.210.176,25 6 

14 ΤΣ  022 01 07 07 06   11 EL21 10.337.545,63 10.337.545,63 552.095,85 2 

14 ΤΣ  022 01 07 07 06   11 EL41 11.764.358,78 11.764.358,78 1.119.732,27 2 

14 ΤΣ  022 01 07 07 06   11 EL42 30.312.697,08 30.312.697,08 3.214.738,09 5 

14 ΤΣ  022 01 07 07 06   22 EL13 11.787.286,63 11.787.286,63 103.493,35 4 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL11 2.000.000,00 2.000.000,00 108.695,13 1 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL12 2.828.071,09 2.828.071,09 299.544,89 3 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL14 1.600.089,58 1.600.089,58 220.949,00 3 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL21 3.319.702,60 3.319.702,60 298.442,16 4 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL22 1.996.285,50 1.996.285,50 0,00 1 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL23 2.976.567,03 2.976.567,03 814.325,52 2 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL24 4.331.264,23 4.331.264,23 96.538,85 3 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL25 11.844.315,70 11.844.315,70 1.441.959,34 8 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL30 1.707.843,89 1.707.843,89 0,00 3 



 

EL 140  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL41 2.732.450,00 2.732.450,00 126.300,00 2 

14 ΤΣ  023 01 01 02 06   22 EL42 217.754,77 217.754,77 211.372,83 1 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL11 2.839.292,00 2.839.292,00 0,00 3 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL12 4.295.489,50 4.295.489,50 0,00 5 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL13 1.244.848,10 1.244.848,10 0,00 3 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL14 2.508.492,94 2.508.492,94 0,00 4 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL21 2.498.953,52 2.498.953,52 0,00 3 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL22 878.973,00 878.973,00 0,00 2 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL23 3.518.331,21 3.518.331,21 0,00 4 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL24 2.670.313,06 2.670.313,06 0,00 4 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL25 2.075.791,79 2.075.791,79 0,00 4 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL30 1.860.090,00 1.860.090,00 0,00 2 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL41 858.973,00 858.973,00 0,00 1 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL42 858.973,00 858.973,00 0,00 1 

14 ΤΣ  085 01 07 07 06   22 EL43 1.849.758,90 1.849.758,90 0,00 2 

14 ΤΣ  089 01 07 07 06   11 EL13 7.459.886,44 7.459.886,44 6.067.422,32 1 

14 ΤΣ  090 01 01 02 06   22 EL12 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 2 

14 ΤΣ  090 01 01 02 06   22 EL21 715.000,00 715.000,00 141.119,55 1 

14 ΤΣ  090 01 01 02 06   22 EL23 1.555.000,00 1.555.000,00 119.444,85 2 

14 ΤΣ  090 01 01 02 06   22 EL25 985.000,00 985.000,00 0,00 1 

14 ΤΣ  090 01 01 02 06   22 EL30 616.637,51 616.637,51 95.440,66 1 

14 ΤΣ  090 01 01 02 06   22 EL41 325.000,00 325.000,00 0,00 1 

14 ΤΣ  090 01 01 02 06   22 EL43 1.994.869,11 1.994.869,11 44.000,00 2 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL12 6.716.577,97 6.716.577,97 359.492,77 4 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL14 542.922,36 542.922,36 180.379,88 2 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL21 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL24 600.000,00 600.000,00 0,00 1 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL25 1.190.457,87 1.190.457,87 200.823,26 2 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL30 3.674.805,00 3.674.805,00 0,00 3 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL42 1.397.100,00 1.397.100,00 27.226,62 1 

14 ΤΣ  092 01 01 02 06   22 EL43 1.478.119,24 1.478.119,24 225.970,00 2 

14B ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

022 01 02 07 06   11 EL11 27.306.584,57 27.306.584,57 18.999.035,52 6 

14B ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

022 01 02 07 06   11 EL12 86.631.290,28 86.631.290,28 52.100.347,79 13 

14B ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

022 01 02 07 06   11 EL14 25.984.814,83 25.984.814,83 10.436.685,10 4 

14B ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

022 01 02 07 06   11 EL21 7.579.662,35 7.579.662,35 4.539.837,05 4 

14B ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

022 01 02 07 06   11 EL23 39.152.513,63 39.152.513,63 35.516.543,83 6 

14B ΕΤΠΑ Μετάβαση 018 01 02 07 06   11 EL22 29.132.756,83 29.132.756,83 0,00 1 

14B ΕΤΠΑ Μετάβαση 022 01 02 07 06   11 EL13 3.598.364,33 3.598.364,33 3.121.435,48 1 

14B ΕΤΠΑ Μετάβαση 022 01 02 07 06   11 EL24 37.825.182,66 37.825.182,66 8.519.812,73 7 

14B ΕΤΠΑ Μετάβαση 022 01 02 07 06   11 EL25 12.969.491,94 12.969.491,94 8.600.538,81 5 

14B ΕΤΠΑ Μετάβαση 022 01 02 07 06   11 EL43 17.408.350,61 17.408.350,61 11.044.184,17 5 

14B ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

018 01 02 07 06   11 EL42 5.293.393,47 5.293.393,47 4.900.907,81 1 

14B ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

022 01 02 07 06   11 EL30 26.831.115,35 26.831.115,35 4.621.043,31 1 



 

EL 141  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

περιφέρειες 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    12 EL11 403.499,39 403.499,39 148.874,17 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    12 EL12 403.499,39 403.499,39 148.874,17 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    12 EL14 403.502,72 403.502,72 148.875,40 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    12 EL21 403.499,39 403.499,39 148.874,17 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    12 EL23 403.499,39 403.499,39 148.874,17 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    19 EL11 43.859,42 43.859,42 29.444,29 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    19 EL12 43.859,42 43.859,42 29.444,29 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    19 EL14 43.859,78 43.859,78 29.444,53 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    19 EL21 43.859,42 43.859,42 29.444,29 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    19 EL23 43.859,42 43.859,42 29.444,29 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    22 EL11 242.150,00 242.150,00 101.623,26 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    22 EL12 242.150,00 242.150,00 101.623,26 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    22 EL14 242.152,00 242.152,00 101.624,10 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    22 EL21 242.150,00 242.150,00 101.623,26 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    22 EL23 242.150,00 242.150,00 101.623,26 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL11 526.369,22 526.369,22 222.775,33 8 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL12 526.377,22 526.377,22 222.783,00 8 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL14 526.381,49 526.381,49 222.784,76 8 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL21 526.377,22 526.377,22 222.783,00 8 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL23 526.377,23 526.377,23 222.783,00 8 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    12 EL11 206.415,92 206.415,92 69.763,12 3 



 

EL 142  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    12 EL12 206.415,92 206.415,92 69.763,12 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    12 EL14 206.417,63 206.417,63 69.763,69 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    12 EL21 206.415,92 206.415,92 69.763,12 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    12 EL23 206.415,92 206.415,92 69.763,12 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    22 EL11 60.537,50 60.537,50 25.405,82 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    22 EL12 60.537,50 60.537,50 25.405,82 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    22 EL14 60.538,00 60.538,00 25.406,03 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    22 EL21 60.537,50 60.537,50 25.405,82 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    22 EL23 60.537,50 60.537,50 25.405,82 1 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL11 105.003,50 105.003,50 55.731,04 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL12 105.003,50 105.003,50 55.731,04 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL14 105.004,37 105.004,37 55.731,50 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL21 105.003,50 105.003,50 55.731,04 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL23 105.003,50 105.003,50 55.731,04 3 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL11 348.090,63 348.090,63 47.150,58 2 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL12 348.090,63 348.090,63 47.150,58 2 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL14 348.093,50 348.093,50 47.150,97 2 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL21 348.090,63 348.090,63 47.150,58 2 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL23 348.090,63 348.090,63 47.150,58 2 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    12 EL13 129.986,29 129.986,29 47.959,43 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    12 EL22 129.982,96 129.982,96 47.958,20 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    12 EL24 129.982,96 129.982,96 47.958,20 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    12 EL25 129.982,96 129.982,96 47.958,20 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    12 EL41 129.982,96 129.982,96 47.958,20 3 



 

EL 143  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    12 EL43 129.982,96 129.982,96 47.958,20 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    19 EL13 14.129,20 14.129,20 9.485,40 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    19 EL22 14.128,84 14.128,84 9.485,16 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    19 EL24 14.128,84 14.128,84 9.485,16 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    19 EL25 14.128,84 14.128,84 9.485,16 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    19 EL41 14.128,84 14.128,84 9.485,16 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    19 EL43 14.128,84 14.128,84 9.485,16 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    22 EL13 78.008,00 78.008,00 32.737,67 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    22 EL22 78.006,00 78.006,00 32.736,83 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    22 EL24 78.006,00 78.006,00 32.736,83 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    22 EL25 78.006,00 78.006,00 32.736,83 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    22 EL41 78.006,00 78.006,00 32.736,83 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    22 EL43 78.006,00 78.006,00 32.736,83 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    24 EL13 169.570,10 169.570,10 71.768,05 8 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    24 EL22 169.565,84 169.565,84 71.766,28 8 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    24 EL24 169.565,84 169.565,84 71.766,28 8 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    24 EL25 169.565,84 169.565,84 71.766,28 8 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    24 EL41 169.565,84 169.565,84 71.766,28 8 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07    24 EL43 169.565,84 169.565,84 71.766,28 8 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    12 EL13 66.496,36 66.496,36 22.474,01 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    12 EL22 66.494,65 66.494,65 22.473,43 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    12 EL24 66.494,65 66.494,65 22.473,43 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    12 EL25 66.494,65 66.494,65 22.473,43 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    12 EL41 66.494,65 66.494,65 22.473,43 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    12 EL43 66.494,65 66.494,65 22.473,43 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    22 EL13 19.502,00 19.502,00 8.184,42 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    22 EL22 19.501,50 19.501,50 8.184,21 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    22 EL24 19.501,50 19.501,50 8.184,21 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    22 EL25 19.501,50 19.501,50 8.184,21 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    22 EL41 19.501,50 19.501,50 8.184,21 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    22 EL43 19.501,50 19.501,50 8.184,21 1 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    24 EL13 33.826,61 33.826,61 17.953,61 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    24 EL22 33.825,74 33.825,74 17.953,15 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    24 EL24 33.825,74 33.825,74 17.953,15 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    24 EL25 33.825,74 33.825,74 17.953,15 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    24 EL41 33.825,74 33.825,74 17.953,15 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07    24 EL43 33.825,74 33.825,74 17.953,15 3 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123 01 07 07    13 EL13 112.136,50 112.136,50 15.189,44 2 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123 01 07 07    13 EL22 112.133,63 112.133,63 15.189,05 2 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123 01 07 07    13 EL24 112.133,60 112.133,60 15.189,05 2 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123 01 07 07    13 EL25 112.133,63 112.133,63 15.189,05 2 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123 01 07 07    13 EL41 112.133,63 112.133,63 15.189,05 2 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123 01 07 07    13 EL43 112.133,63 112.133,63 15.189,05 2 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    12 EL30 267.620,99 267.620,99 98.740,80 3 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    12 EL42 267.617,65 267.617,65 98.739,57 3 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    19 EL30 29.089,76 29.089,76 19.528,93 1 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    19 EL42 29.089,40 29.089,40 19.528,68 1 



 

EL 144  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    22 EL30 160.606,00 160.606,00 67.401,64 1 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    22 EL42 160.604,00 160.604,00 67.400,80 1 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL30 349.118,15 349.118,15 147.759,33 8 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL42 349.113,89 349.113,89 147.757,57 8 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    12 EL30 136.905,37 136.905,37 46.270,39 3 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    12 EL42 136.903,67 136.903,67 46.269,81 3 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    22 EL30 40.151,50 40.151,50 16.850,41 1 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    22 EL42 40.151,00 40.151,00 16.850,20 1 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL30 69.643,58 69.643,58 36.963,61 3 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL42 69.642,71 69.642,71 36.963,15 3 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL30 230.871,13 230.871,13 31.272,63 2 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL42 230.868,25 230.868,25 31.272,24 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    12 EL12 6.515.647,95 6.515.647,95 0,00 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    12 EL24 296.512,36 296.512,36 48.337,98 1 

16 ΤΣ  121 01 07 07    12 EL30 5.147.885,81 5.147.885,81 2.854.049,58 9 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL11 147.945,04 147.945,04 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL12 147.945,06 147.945,06 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL13 106.546,87 106.546,87 38.157,06 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL14 147.949,03 147.949,03 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL21 147.945,06 147.945,06 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL22 147.945,06 147.945,06 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL23 147.945,06 147.945,06 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL24 147.949,03 147.949,03 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL25 196.305,06 196.305,06 101.779,88 3 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL30 313.541,79 313.541,79 114.471,17 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL41 147.945,06 147.945,06 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL42 210.042,34 210.042,34 76.314,11 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    22 EL43 147.945,06 147.945,06 53.419,88 2 

16 ΤΣ  121 01 07 07    24 EL30 19.000,00 19.000,00 19.000,00 1 

16 ΤΣ  122 01 03 07    22 EL21 1.187.481,02 1.187.481,02 0,00 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    11 EL11 520.041,55 520.041,55 0,00 2 

16 ΤΣ  122 01 07 07    11 EL12 3.191.667,79 3.191.667,79 756.735,32 3 

16 ΤΣ  122 01 07 07    11 EL14 579.056,42 579.056,42 0,00 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    11 EL22 648.123,08 648.123,08 46.319,62 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    11 EL24 3.494.102,72 3.494.102,72 1.402.548,03 5 



 

EL 145  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

16 ΤΣ  122 01 07 07    11 EL41 319.145,14 319.145,14 0,00 2 

16 ΤΣ  122 01 07 07    11 EL42 345.756,12 345.756,12 0,00 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    12 EL11 191.410,00 191.410,00 31.948,71 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    12 EL12 382.820,00 382.820,00 31.948,71 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    12 EL13 191.410,00 191.410,00 31.948,71 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    12 EL21 191.410,00 191.410,00 31.948,71 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    12 EL30 300.000,00 300.000,00 203.788,31 1 

16 ΤΣ  122 01 07 07    22 EL30 99.558,73 99.558,73 0,00 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    13 EL30 148.800,00 148.800,00 148.800,00 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL11 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL12 123.200,00 123.200,00 12.029,45 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL13 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL14 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL21 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL22 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL23 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL24 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL25 123.200,00 123.200,00 12.029,45 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL30 763.200,00 763.200,00 12.029,45 2 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL41 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL42 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 

16 ΤΣ  123 01 07 07    22 EL43 123.040,00 123.040,00 12.013,83 1 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

1 2 3 4 5 6 

Χρήση 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της 

ΕΕ που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλεγμένων πράξεων (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(3/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

που χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλέξιμων δαπανών που 

δηλώνονται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(5/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

02 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

04 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

05 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

08 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

10 0,00  0,00  
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του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

12 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

13 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

14B 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

15 0,00  0,00  
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 Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ) 

 

Το ποσό των δαπανών που 

προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν εκτός της 

Ένωσης στο πλαίσιο των 

θεματικών στόχων 8 και 10 

βάσει επιλεγμένων πράξεων 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο 

πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ 

ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος 

ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] 

Επιλέξιμη δαπάνη που 

πραγματοποιείται εκτός 

της Ένωσης και 

δηλώνεται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή (σε 

ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο 

πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ 

ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος 

ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] 
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4.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου 

αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Η αξιολόγηση της Εφαρμογής της Στρατηγικής Επικοινωνίας αποτέλεσε αντικείμενο του 2ου παραδοτέου 

της από 4/07/2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Αποτίμηση της αναγνωρισιμότητας του 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιπτώσεών του, αξιολόγηση δράσεων επικοινωνίας, κατάρτιση και 

εξειδίκευση Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας (Αction Plan) για τις υποδεικνυόμενες επικοινωνιακές 

δράσεις και δημιουργία βασικού υλικού δημοσιότητας». Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2019 με την 

υποβολή του 2ου παραδοτέου και την παραλαβή του από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου. 

Τα βασικά συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ συνοψίζονται ως εξής: 

Οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 

έλαβαν υπόψη τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

ωστόσο  χαρακτηριστικό τους ήταν: 

• Η αποσπασματικότητα – ήταν περιορισμένης κλίμακας κυρίως σε τοπικό επίπεδο και δεν ήταν 

ενταγμένες σε ένα συνολικό επικοινωνιακό πλάνο με χαρακτηριστικά εκστρατείας. 

• Η ελλιπής αξιοποίησή τους ως επικοινωνιακό υλικό διάχυσης και αναπαραγωγής στα ΜΜΕ και 

στα μέσα κοινωνικής  δικτύωσης μέσω μιας μεγαλύτερης κλίμακας ενεργειών προβολής και 

ενημέρωσης. 

Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν με διαφορετικό βαθμό στην ενημέρωση –ενεργοποίηση των διαφορετικών 

κοινών στόχων: 

• Στα ειδικά κοινά των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται μεγαλύτερος βαθμός 

επάρκειας στην ενημέρωση –ενεργοποίηση και ένταξής τους στις δράσεις του προγράμματος σε 

καμιά περίπτωση όμως  δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν ικανές να δημιουργήσουν μια 

συνολική γνώση για το πρόγραμμα  ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τα επιμέρους έργα του και τις επιπτώσεις 

τους στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας αλλά και στην καθημερινή ζωή των 

πολιτών της: 

• Στο ευρύ κοινό η υλοποίηση των ενεργειών επικοινωνίας κρίνονται απολύτως ανεπαρκείς. 

Η ανεπάρκεια στην εφαρμογή του προγράμματος επικοινωνίας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ οφείλεται : 

• Σε αντικειμενικές αιτίες:   

• καθυστέρηση στην ανάθεση του έργου κατάρτισης σχεδίου προγράμματος επικοινωνίας προς 
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υλοποίηση   

• περιορισμένες δυνατότητες της Υπηρεσίας με συνέπεια να σχεδιάζει και να  υλοποιεί τις βασικές 

ενέργειες που απορρέουν           από τις κανονιστικές υποχρεώσεις, 

• το περιεχόμενο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας η οποία ενώ αποτύπωνε το γενικό 

πλαίσιο της επικοινωνίας δεν έκανε τις απαιτούμενες ιεραρχήσεις και εστιάσεις 

• η μη ύπαρξη εξειδικευμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας. 

• Στην αδυναμία σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ενιαίας συνεκτικής καμπάνιας (με φάσεις, 

προτεραιότητες, κεντρικό και επιμέρους ζητήματα). 

• Στην περιορισμένη επικέντρωση ανάδειξης της ωφελιμότητας των έργων στο ευρύ κοινό. 

• Στη μη αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και μη χρήση μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. 

• Στην έλλειψη σχεδιασμού προωθητικών ενεργειών σε ευρεία κλίμακα. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα της αξιολόγησης της Εφαρμογής της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

και τα ευρήματα της έρευνας που διενεργήθηκε για την αποτίμηση της αναγνωρισιμότητάς του ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,  προτείνεται η επικαιροποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας ως προς : 

• Την επιλογή και χρήση ενεργειών μέσων και μορφών που να συνθέτουν ένα συνεκτικό 

επικοινωνιακό πλάνο μας ενιαίας καμπάνιας η οποία θα εστιάζει στις επιμέρους ανάγκες 

ενημέρωσης των διαφορετικών κοινών στόχων αλλά και θα διαμορφώνει μια συνολική εικόνα για 

τις επιπτώσεις του Προγράμματος ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ  για τη χώρα και την ανάδειξη της συμβολής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση του προγράμματος. 

• Το μείγμα των μέσων προώθησης και προτείνεται τα κύρια μέσα για την επικοινωνία να είναι α) 

Mass Media  β) Διαδίκτυο γ) Πρόγραμμα ενεργειών προώθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

(περιφερειακών –τοπικών εκδηλώσεων στο σύνολο της χώρας) 

• Την αναπροσαρμογή της χρηματοδοτικής ποσόστωσης ανά μέσο επικοινωνίας και δραστηριότητα. 
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Ονομασία Ταμείο Από 

τον 

μήνα 

Από 

το 

έτος 

Έως 

τον 

μήνα 

Έως 

το 

έτος 

Τύπος 

αξιολόγησης 

Θεματικός 

στόχος 

Θέμα Πορίσματα 

Σύμβαση του έργου «Αποτίμηση της 

αναγνωρισιμότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 
των επιπτώσεών του, αξιολόγηση δράσεων 

επικοινωνίας, κατάρτιση και εξειδίκευση 

Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας (Αction Plan) 
για τις υποδεικνυόμενες επικοινωνιακές 

δράσεις και δημιουργία βασικού υλικού 

δημοσιότητας» 

ΕΤΠΑ 

ΤΣ 

5 2019 11 2019 Διαδικασία 04 

05 
06 

07 

2ο Παραδοτέο 

«Αξιολόγηση της 

Εφαρμογής της 

Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ» 

 

Οι βασικές διαπιστώσεις της Αξιολόγησης της 

εφαρμογής της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

(Σ.Ε.) είναι οι ακόλουθες: 

• Οι ενέργειες Π&Ε που σχεδιάστηκαν 

και υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 

έλαβαν υπόψη τις γενικές και ειδικές 

κατευθύνσεις της Σ.Ε. του ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

• Ήταν αποσπασματικές -περιορισμένης 

κλίμακας και κυρίως σε τοπικό επίπεδο 

• Δεν ήταν ενταγμένες σε ένα συνολικό 

επικοινωνιακό πλάνο με 

χαρακτηριστικά εκστρατείας 

• Ήταν ελλιπής ως προς την αξιοποίησή 

τους σαν επικοινωνιακό υλικό διάχυσης 

και αναπαραγωγής στα ΜΜΕ και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης . 

• Δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι οι 

ενέργειες ήταν ικανές να 

δημιουργήσουν μια συνολική γνώση 

στη κοινωνία για το πρόγραμμα  ΕΠ, τα 

επιμέρους έργα του και τις επιπτώσεις 

τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών 

της. 

• Στα ειδικά κοινά των δικαιούχων και 

δυνητικών δικαιούχων υπήρξε 

μεγαλύτερος βαθμός επάρκειας στην 

ενημέρωση –ενεργοποίηση και ένταξής 

τους στις δράσεις του προγράμματος. 

• Στο ευρύ κοινό η υλοποίηση των 

ενεργειών επικοινωνίας κρίνονται 

απολύτως ανεπαρκείς, που οφείλεται:   

o σε αντικειμενικές αιτίες 

o στην αδυναμία σχεδιασμού και 
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ανάπτυξης μιας ενιαίας 

συνεκτικής καμπάνιας 

o στη μη αξιοποίηση των 

σύγχρονων μέσων επικοινωνίας 

o στην έλλειψη σχεδιασμού 

προωθητικών ενεργειών σε 

ευρεία κλίμακα    

• Προτείνεται η επικαιροποίηση της Σ.Ε. 

του ΕΠ ως προς:  

o την επιλογή και χρήση 

ενεργειών μέσω μιας ενιαίας 

καμπάνιας 

o το μείγμα των μέσων 

προώθησης (Mass Media, 

διαδίκτυο, πρόγραμμα 

ενεργειών προώθησης) 

o την αναπροσαρμογή της 

χρηματοδοτικής ποσόστωσης  

ανά μέσο επικοινωνίας. 
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6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται 

 

1. Ωριμότητα Παρεμβάσεων 

Αναγκαιότητα πλήρους ωρίμανσης νέων έργων σε ΑΠ1, 2, 4, 7, 10, 12 & 13, 14. Καθυστερήσεις σε 

υποβολή ΤΔΠ από νεοσύστατους ΦΔΠΠ, λόγω μη ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών 

συγκρότησής τους και ανάγκης προτεραιοποίησης δράσεων. Καθυστερήσεις λόγω αναγκαιότητας 

πλήρους ωρίμανσης των προς ένταξη παρεμβάσεων (περιβαλλοντική αδειοδότηση). Καθυστερήσεις 

σχετικά με την κατηγοριοποίηση των έργων των Ενεργ. Αναβαθμίσεων ως προμήθεια ή/και εργολαβία 

ή/και μικτή σύμβαση. Καθυστερήσεις στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όσον αφορά την 

σύμφωνη γνώμη από την αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΚΕ). 

Μέτρα: 

• Αξιοποίηση πόρων ΤΒ για ωρίμανση πράξεων. Επικαιροποίηση μελετών (ΑΠ 1, 14) 

• Συμπερίληψη προπαρασκευαστικών ενεργειών/μελετών στο περιεχόμενο των εντάξεων έργων 

(ΑΠ10) και αξιοποίηση της ΤΒ για την κατηγοριοποίηση των έργων του θέματος (προμήθεια, 

εργολαβία, μικτή σύμβαση) καθώς και τον γενικό συντονισμό του συνολικού προγράμματος 

Ενεργ. Αναβάθμισης των Νοσοκομείων 

• Συνεργασία με ομάδα JASPERS για Μ.Ε. Μεταφορών και Περιβάλλοντος (ΑΠ 1, 2, 3, 14) 

• Επικοινωνία/συναντήσεις με Δικαιούχους για επίσπευση διαδικασιών υποβολής προτάσεων 

• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Επιτελικές Δομές αρμοδίων Υπουργείων Πολιτικής για επίλυση 

θεσμικών θεμάτων, επίσπευση διαδικασιών ένταξης (π.χ. Υπ. Υγείας, ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ) 

2. Εφαρμογή αναθεωρημένων ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ 

Για τις πράξεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων καταγράφηκαν τα εξής ζητήματα: 

• Σχετική ανωριμότητα κάποιων εκ των προτεινόμενων νέων έργων Α΄ Προτεραιότητας των 

ΠΕΣΔΑ (όπως έχουν υποβληθεί σε Προσκλήσεις της ΔΑ). Ως αποτέλεσμα υπήρξε καθυστέρηση 

στις εντάξεις ώριμων παρεμβάσεων 

• Έλλειψη ωριμότητας νέων έργων προς υποβολή σε προσκλήσεις της ΔΑ και των ΕΦΔ (πχ έργα 

Περιφέρειας Αττικής τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο ποσοστό στους στόχους του ΕΣΔΑ) 

• Καθυστέρηση στην έκδοση προσκλήσεων για Πράσινα Σημεία (κυρίως ΕΦΔ) εν αναμονή της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας που αφορά στις ΥΓΟΣ 

• Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση Προσκλήσεων βιοαποβλήτων 

• Καθυστέρηση στην δημοπράτηση ενταγμένων έργων 
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Μέτρα - Παρατηρήσεις: 

• Συνεργασία της ΔΑ με δικαιούχους (πρόσκληση 1465/2016): διευκρινίσεις, επίλυση 

διαχειριστικών και τεχνικών θεμάτων, προσαρμογές προτάσεων στους ΠΕΣΔΑ 

• Έκδοση νέων προσκλήσεων στερεών αποβλήτων σχετικά με σημαντικές και αναγκαίες 

παρεμβάσεις που να καλύπτουν τα κενά σε όλη την Χώρα (Πρ. Σημεία, Νησιωτική Χώρα, 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης, κλπ)  

• Συνεργασία της ΔΑ με ΕΦΔ για οριστικοποίηση σχεδίων Προσκλήσεων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων 

• Διαβούλευση με ΕΥΚΕ για θέματα Κρατικής Ενίσχυσης (ΚΕ) και τυποποίηση των εκθέσεων 

ΥΓΟΣ που συνυποβάλλονται (κυρίως για τα Πρ. Σημεία) 

• Επίλυση θεμάτων που τίθενται κατά τη δημοπράτηση των έργων στερεών αποβλήτων (μικτή 

σύμβαση με λειτουργία, άρθρο 86 του Ν.4412/2016, κλπ) 

• Υποβολή προτάσεων έργων σε νέες Προσκλήσεις, με προτεραιότητα αυτές που οι μελέτες τους 

εκπονούνται και εγκρίνονται με χρηματοδότηση από Προσκλήσεις ωρίμανσης έργων της ΔΑ 

3. Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων 

Αντιμετώπιση θεμάτων κατά την κοινοποίηση φακέλων ΚΕ σε DG COMP για έργα υποδομών τομέα 

μεταφορών. Καθυστερήσεις από τη DG COMP στη διαχείριση φακέλων των έργων Αυτοκινητόδρομου 

Ε65 και λιμένος Ηγουμενίτσας που επηρεάζουν τις εντάξεις των έργων. 

Αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η μεθοδολογία αξιολόγησης 

των πράξεων για έλεγχο συμβατότητας με το πλαίσιο KE αποσαφηνίστηκε από την ΕΥΚΕ/ΕΑΣ το 2017 

(εγκύκλιος, έγγραφα): Για τα Πρ. Σημεία ζητήθηκε και εκπονήθηκε μελέτη διάγνωσης της αγοράς 

ανακύκλωσης. Η έκθεση υπεβλήθη αλλά η διαδικασία εξέτασης των θεμάτων ΥΓΟΣ και ΚΕ δεν έχει 

ακόμα ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στις εντάξεις των πράξεων Πρ. Σημείων και 

συλλογής Βιοαποβλήτων. 

Μέτρα: 

• Συνεργασία ΔΑ με ΕΥΚΕ & DG COMP επί Φακέλων ΚΕ για έργα υποδομών Τ. Μεταφορών 

• Συνεργασία ΔΑ με ΕΥΚΕ για αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ - ΚΕ 

• Διαμόρφωση εναλλακτικής προσέγγισης επί θεμάτων ανταγωνισμού για πράξεις Πρ. Σημείων 

• Αξιοποίηση πόρων ΤΒ για την υποστήριξη της ΔΑ & των Δικαιούχων 

4. Υποστήριξη Δικαιούχων για την εφαρμογή των διαδικασιών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Αναγκαιότητα υποστήριξης δικαιούχων (ενταγμένων έργων) για κάλυψη υποχρεώσεων τους (διαδικασίες 

ΣΔΕ & ΟΠΣ), ανταπόκρισή σε τροποποιήσεις διαδικασιών/λιστών ελέγχου/εντύπων (λόγω προσαρμογής 

ΣΔΕ σε νέο θεσμικό πλαίσιο περί Δ.Ε.), παρακολούθηση δεικτών εκροής των έργων (σύμφωνα με Ενιαίο 

Σύστημα Δεικτών). 
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Μέτρα: 

• Ενημέρωση δικαιούχων (ημερίδες για ενεργ. αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων) 

• Συνεργασία ΔΑ και ΕΦΔ με δικαιούχους 

• Επανέκδοση προσκλήσεων σε περιπτώσεις αδυναμίας αρχικής ανταπόκρισης δικαιούχων 

5. Αλλαγή στη Νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων 

Αλλαγή σε νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων (N. 4412/2016). Καθυστερήσεις σε διαδικασίες 

δημοπράτησης ενταγμένων έργων διαχείρισης 

• υγρών αποβλήτων, λόγω έλλειψης πρότυπων ΤΔ για σύστημα Μελέτη/Κατασκευή (αρθ.50) 

• στερεών αποβλήτων, λόγω συνθετότητας μελετών/καινοτομίας τεχνολογιών, σύνθετων κριτηρίων 

ανάθεσης (αρθ. 86), ή/και ανταγωνιστικός διάλογος, ή μικτές συμβάσεις (αρθ.50 & 86) 

Μέτρα: 

• Συνεχής ενημέρωση Αναθετουσών Αρχών/δικαιούχων, ΔΑ, ΕΦΔ, σε προσαρμογές του νέου 

θεσμικού πλαισίου 

• Συνεργασία με ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΥΘΥ, Τεχνική Γρ. Λυμάτων μέσω σύστασης επιτροπής για την 

ετοιμασία ΤΔ 

• Έκδοση προτύπων ΤΔ για σύστημα Μελέτη – Κατασκευή Ν. 4412/2016 με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή (ΕΑΑΔΗΣΥ, 7ος/2018) 

6. Άλλα θέματα 

• Καθυστερήσεις στην ανάδειξη αναδόχων λόγω:  

o Υπερβολικά χαμηλών προσφορών 

o Προσφυγων των συμμετεχόντων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) μετά την ανάδειξη του μειοδότη 

o Υποβολής δικαστικών προσφυγών/ασφαλιστικών μέτρων ακόμη και μετά την έκδοση 

απόφασης από την ΑΕΠΠ 

• Αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης σημαντικών δικαιούχων (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΥΠΕΝ, Δ/νση 

Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων και ΚΣΣΥ του ΥΠΥΜΕ) στα ορόσημα του 

Προγράμματος (χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων, ωρίμανσης και διαγωνισμών έργων, 

επίτευξης δεικτών Πλαισίου Επίδοσης σε ΑΠ 2, 3, 11, 12 & 13). Επιπλέον, καθυστερήσεις που 

εντοπίζονται στην αδυναμία ανταπόκρισης των δικαιούχων των έργων διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων σε ότι αφορά στη διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, στην υλοποίηση και την 

επίβλεψη των έργων με αποτέλεσμα την χρονική παράταση των εργολαβιών. 

• Καθυστερήσεις στην έκδοση απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων (πχ Αρχαιολογίας στο έργο Μετρό 

Θεσσαλονίκης)  ή  του Υπ. Υγείας, στην περίπτωση των έργων ενεργ. αναβάθμισης νοσοκομείων, 

όπου και παρατηρείται διαφορετική προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση ομοειδών παρεμβάσεων. 

• Καθυστέρηση στη δρομολόγηση υποβολής φακέλου έργου ως συνέπεια της καθυστέρησης στην 
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υπογραφή της δανειακής σύμβασης από την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

στην περίπτωση του χρηματοδοτούμενου πακέτου των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του 

ΑΠ11   

• Καθυστερήσεις στις διαδικασίες απόκτησης γης 

• Απαίτηση ομογενοποίησης των προδιαγραφών των προκηρύξεων για τις προμήθειες στα έργα 

διαχείρισης υδατικών πόρων (κυρίως των προμηθειών Τηλεμετρίας – Τηλεχειρισμού). Για την 

υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών στην κατάρτιση των ΤΔ των υποέργων η ΔΑ απέστειλε 

στους Δικαιούχους κατευθυντήριες οδηγίες. 
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν 

ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κεφαλαίων 2, 3, 4, 6.α και 10, η πρόοδος του ΕΠ είναι ικανοποιητική στους 

σημαντικούς (από άποψη χρηματοδοτικής βαρύτητας και εφαρμογής πολιτικής μεταφορών και 

περιβάλλοντος) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14). Επιδιώκεται η επίτευξη των συνολικών 

στόχων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως το 2023. 

Η συνολική πρόοδος του ΕΠ, όπως καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση 2019, συνάδει με το περιεχόμενο 

της 2η Αναθεώρησή του, η οποία αποτέλεσε το βασικό εργαλείο/διορθωτικό μέτρο για την προσαρμογή 

των στόχων του, ώστε αυτοί να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικοί για το Πρόγραμμα και επιτεύξιμοι. 

Πέραν της 2ης Αναθεώρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2019 έχουν εντοπιστεί τα βασικά ζητήματα 

που επηρεάζουν την πρόοδο των έργων του ΕΠ, κάποια εκ των οποίων αντιμετωπίζονται με τη 

συνεργασία μεταξύ της Δ.Α. και των δικαιούχων, ενώ άλλα απαιτούν και ενέργειες άλλων υπηρεσιών είτε 

εθνικών (π.χ. Εθνική Αρχή Συντονισμού, ΜΟΔ Α.Ε.), είτε της Ε. Επιτροπής. 

Έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα, όπως αυτά καταγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6α, κάποια εκ των 

οποίων έχουν επιφέρει άμεσα αποτελέσματα, ενώ άλλα αναμένεται να αποδώσουν και κατά τη διάρκεια 

των επόμενων ετών υλοποίησης του Προγράμματος. 

Οι λόγοι της αστοχίας αφορούν κυρίως την ανωριμότητα των παρεμβάσεων που προβλέπονταν στον 

αρχικό προγραμματισμό, αλλά και την αδυναμία κάποιων εκ των δικαιούχων να ανταποκριθούν εντός των 

προβλεπόμενων οροσήμων του ΕΠ. 

Τέλος, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και αναφέρονται στο κεφάλαιο 6a, προβλέπονται 

μελλοντικά και οι εξής ενέργειες: 

• Περαιτέρω αξιοποίηση της δυνατότητας σημαντικής υπερδέσμευσης (χρήση εθνικών πόρων), 

ιδιαίτερα στους ΑΠ 1, 3, 6, 10, 14, 14Β που περιλαμβάνουν είτε προγραμματικά σημαντικά ΜΕ 

μεγάλων Π/Υ (π.χ. σιδηροδρομικά, οδικά, έργα ΜΕΤΡΟ), είτε συγχρηματοδοτούν σημαντικό 

πλήθος συνήθων έργων (έργα ενεργειακής αναβάθμισης, διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων, έργα ύδρευσης) σοβαρής προστιθέμενης αξίας για τη στοχοθεσία του ΕΠ. 

• Εντατική παρακολούθηση της διαδικασίας ωρίμανσης των προγραμματικών έργων του ΕΠ (π.χ. 

Σχέδια Δράσης ΕΡΓΟΣΕ), με έμφαση στα σιδηροδρομικά ΜΕ (ΑΠ 1 & 2) και σε εκείνα τα 

συνήθη έργα του τομέα Περιβάλλοντος (ΑΠ 14, 14Β), που συμβάλλουν στην επίτευξη της 

στοχοθεσίας του προγράμματος για το έτος 2023 (Πλαίσιο Επίδοσης). 

• Διερεύνηση κατά την 4η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ της δυνατότητας ανακατανομής 

πόρων Τ.Σ. και ΕΤΠΑ προς ΑΠ που παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο. 

• Περαιτέρω αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για (α) υποστήριξη των Δικαιούχων για 

επιπλέον δράσεις επίσπευσης της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Προγράμματος, (β) 

αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών και 

 αναθεώρηση του, εάν απαιτείται. 
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους 

πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 

έκθεσης υλοποίησης. 

 

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην 

εφαρμογή SFC2014 
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ 
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

 

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 
Γενική εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

Παρατηρήσεις 
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Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 
Γενική εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

Παρατηρήσεις 
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 

101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

10.1. Μεγάλα έργα 

 

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα 
Έργο CCI Κατάσταση του μεγάλου 

έργου 

Συνολικές 

επενδύσεις 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρισης 

από την Επιτροπή 

Προγραμματισμένη 

έναρξη υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προβλεπόμενη 

ημερομηνία 

περάτωσης 

Άξονας 

προτεραιότητας/Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης - 

Οικονομική πρόοδος 

(% δαπανών που έχουν 

πιστοποιηθεί στην 

Επιτροπή σε σύγκριση 

με το συνολικό 

επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα 

κατάσταση 

υλοποίησης - φυσική 

πρόοδος Κύριο 

στάδιο υλοποίησης 

του έργου 

Κύριες εκροές Ημερομηνία 

υπογραφής της 

πρώτης 

σύμβασης 

εργασιών 

Παρατηρήσεις 

Έργα αποχέτευσης και 

επεξεργασίας λυμάτων 

ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

2018GR16CFMP005 Υποβλήθηκε 248.756.695,00 233.624.868,94 4ο τρίμηνο 2018  4ο τρίμηνο 2019 2023, 4ο 3μηνο 14 - 6ii 0,00 Σχεδιασμός CO19 1 Οκτ 2020  

Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα 

ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη 

σύνδεση με ΣΚΑ) 

 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

117.800.000,00 95.000.000,00 1ο τρίμηνο 2020  4ο τρίμηνο 2020 2023, 4ο 3μηνο 02 - 7a 0,00 Σχεδιασμός CO12a 30 Ιουν 2022  

Δίκτυα αποχέτευσης 

ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων του 

Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί 

Μαραθώνα και Νέας Μάκρης) 

2018GR16CFMP006 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 
στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

133.920.000,00 108.000.000,00 4ο τρίμηνο 2018  4ο τρίμηνο 2019 2023, 4ο 3μηνο 14 - 6ii 0,00 Σχεδιασμός CO19 1 Ιουλ 2021  

Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς  Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

100.000.000,00 100.000.000,00 2ο τρίμηνο 2019  1ο τρίμηνο 2020 2022, 4ο 3μηνο 11 - 5ii 0,00 Σχεδιασμός CO20 30 Σεπ 2020  

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, 

τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & 

Συρμοί του Μετρό Αθήνας  – 

Ολοκλήρωση κατασκευής και 

θέση σε λειτουργία– Φάση Β΄ 

(ΕΡΓΟ PHASING) 

2016GR16CFMP003 Εγκρίθηκε 511.554.203,00 411.759.841,00 4ο τρίμηνο 2016  1ο τρίμηνο 2016 4ο τρίμηνο 2020 09 - 4v 45,70 Κατασκευές CO15 Urban 

transport: Total length of new 

or improved tram and metro 

lines 7,6 Km 

1 Μαρ 2012  

Επέκταση του Μετρό 

Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά 

– Κύριες  εργασίες και 

Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄ 
(ΕΡΓΟ PHASING) 

2016GR16RFMP004 Εγκρίθηκε 650.863.151,00 526.629.604,00 4ο τρίμηνο 2016  3ο τρίμηνο 2015 1ο τρίμηνο 2020 08 - 4e 37,00 Κατασκευές CO15 Urban 

transport: Total length of new 

or improved tram and metro 

lines 4,8 Km 

25 Ιουν 2013  

Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης 
σιδηροδρομικής γραμμής 

Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας 

και εντοπισμένες παρεμβάσεις 

μικρής έκτασης σε υποδομή-

επιδομή αυτής 

 Προγραμματίζεται 
κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

136.400.000,00 110.000.000,00 3ο τρίμηνο 2020  2021, 1ο 3μηνο 2023, 4ο 3μηνο 01 - 7i 0,00 Σχεδιασμός T4401 31 Ιαν 2022  

Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας 

Οδού "Σιάτιστα-

Κρυσταλλοπηγή", Τμήμα 

"Κορομηλιά-

Κρυσταλλοπηγή" - ΦΑΣΗ Β' 

2016GR16CFMP002 Εγκρίθηκε 46.563.372,00 37.862.013,00 4ο τρίμηνο 2016  1ο τρίμηνο 2016 2ο τρίμηνο 2017 03 - 7i 93,50 Περατώθηκε/σε 

λειτουργία 

CO13a Roads: 

Total length of newly built 

roads, of which: TEN-T 20,3 

Km 

10 Φεβ 2012 Το έργο έχει παραδοθεί στο 

σύνολο του στην 

κυκλοφορία και εκκρεμεί η 

οικονομική τακτοποίηση 

της πράξης (λόγω 

αποζημιώσεων 

απαλλοτριώσεων) 

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου 

«Πάτρα – Πύργος» 

2017GR16CFMP001 Εγκρίθηκε 462.408.156,00 344.776.874,00 4ο τρίμηνο 2017  3ο τρίμηνο 2018 2022, 4ο 3μηνο 03 - 7i 4,80 Συμβάσεις CO13a Roads: 

Total length of newly built 

roads, of which: TEN-T 

74,8 Km 

19 Απρ 2019  

Κατασκευή νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής 

Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο 

τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο 

(επιδομή, ηλεκτροκίνηση, 

σηματοδότηση) 

 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

118.792.000,00 95.800.000,00 4ο τρίμηνο 2018  3ο τρίμηνο 2019 2022, 4ο 3μηνο 02 - 7a 0,00 Σχεδιασμός CO11a-T4401 30 Μαρ 2022  

Κατασκευή νέας διπλής 2016GR16CFMP001 Εγκρίθηκε 85.075.000,00 62.932.323,50 4ο τρίμηνο 2016  4ο τρίμηνο 2015 2ο τρίμηνο 2019 01 - 7i 75,50 Προχωρημένο CO11aRailway: Total length 31 Ιαν 2012  
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σιδηροδρομικής γραμμής στο 

τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη / 

ΦΑΣΗ Β' 

στάδιο κατασκευής of new railway line, of 

which: TEN-T 16,00 Km 

Τ4401 

 

 

Κατασκευή νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής στο 

τμήμα Ρίο – Πάτρα 

 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

250.000.000,00 215.000.000,00 4ο τρίμηνο 2020  4ο τρίμηνο 2020 2023, 2ο 3μηνο 01 - 7i 0,00 Σχεδιασμός CO11a 31 Δεκ 2020  

Κατασκευή της Οδικής 

Παράκαμψης Χαλκίδας 

 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

245.000.000,00 150.000.000,00 2ο τρίμηνο 2019  4ο τρίμηνο 2019 2025, 4ο 3μηνο 03 - 7i 0,00 Σχεδιασμός CO13a 30 Ιαν 2022  

Κατασκευή του τμήματος 

«Λαμία - Ξυνιάδα» του 

αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής 

Ελλάδας» (Ε65) 

2018GR16CFMP001 Υποβλήθηκε 335.476.000,00 329.741.000,00 4ο τρίμηνο 2018  3ο τρίμηνο 2018 2021, 4ο 3μηνο 03 - 7i 42,10 Σχεδιασμός CO13a 27 Δεκ 2018  

Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - 

Τμήμα "Άλσος Βεϊκου - 

Γουδή" 

2018GR16CFMP004 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 
στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

1.625.000.000,00 400.000.000,00 4ο τρίμηνο 2018  4ο τρίμηνο 2019 2025, 4ο 3μηνο 09 - 4v 0,00 Σχεδιασμός CO15 31 Δεκ 2021  

Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική 

Γραμμή (Έργο 2) – 

Ολοκλήρωση κατασκευής και 
προμήθεια συρμών - Φάση Β΄ 

(ΕΡΓΟ PHASING) 

2016GR16RFMP007 Εγκρίθηκε 884.971.758,00 664.433.108,00 4ο τρίμηνο 2016  1ο τρίμηνο 2016 1ο τρίμηνο 2020 08 - 4e 46,70 Κατασκευές CO15 Urban 

transport: Total length of new 

or improved tram and metro 
lines 

9,6 Km 

 

 

1 Ιαν 2007  

Ολοκλήρωση της κατασκευής 

οδικής σύνδεσης της περιοχής 

Ακτίου με το Δυτικό Άξονα 

Βορρά - Νότου– Φάση Β’ 

(ΕΡΓΟ PHASING) 

2018GR16CFMP002 Εγκρίθηκε 240.004.916,00 142.088.928,55 2ο τρίμηνο 2018  3ο τρίμηνο 2015 2021, 2ο 3μηνο 03 - 7i 32,10 Συμβάσεις CO13a 30 Σεπ 2015  

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

απορριμμάτων Πελοποννήσου 

2018GR16CFMP003 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

135.079.023,53 63.879.256,95 3ο τρίμηνο 2018  2ο τρίμηνο 2018 2ο τρίμηνο 2020 14 - 6i 0,00 Σχεδιασμός T4412 1 Νοε 2020  

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού 

Τομέα Θεσσαλονίκης 

 Προγραμματίζεται 

κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

73.000.000,00 68.000.000,00 2ο τρίμηνο 2019  2ο τρίμηνο 2019 2021, 2ο 3μηνο 14 - 6i 0,00 Σχεδιασμός CO17 30 Μαρ 2022  

Συλλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία και διάθεση 
ακαθάρτων περιοχών 

Κορωπίου - Παιανίας - 

Β΄Φάση 

2016GR16CFMP005 Εγκρίθηκε 54.050.319,45 44.710.417,00 4ο τρίμηνο 2016  4ο τρίμηνο 2015 1ο τρίμηνο 2018 14 - 6ii 74,40 Κατασκευές CO19 Wastewater 

treatment: Additional 
population served by 

improved wastewater 

treatment 

94,298.00 Population 

equivalent 

 

 

25 Ιουλ 2013  

Τηλεθέρμανση Φλώρινας 2017GR16RFMP003 Εγκρίθηκε 57.838.502,69 47.193.909,45 4ο τρίμηνο 2017  1ο τρίμηνο 2016 1ο τρίμηνο 2020 10 - 4g 18,50 Κατασκευές T4409 "Ενέργεια που 

εξοικονομείται από 

τηλεθέρμανση σε ετήσια 

βάση"  

 

13 Ιαν 2014  
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 

λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

Με βάση τα στοιχεία προόδου των ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει διαπιστωθεί  απόκλιση στο  

χρονοδιάγραμμα είτε υλοποίησης, είτε υποβολής Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για ορισμένα εξ 

αυτών. Ειδικότερα: 

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργου: Καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία των 8 

υποέργων κατασκευών (εξέταση υπερβολικά χαμηλών προσφορών). Ήδη υπογράφηκαν 5 συμβάσεις. 

Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β-Ν, 

Φάση Β’:  Καθυστερήσεις σε διαγωνιστική διαδικασία του έργου ’σκούπα’  που ολοκληρώνει το 

αντικείμενο του ΜΕ (υπερβολικά χαμηλές προσφορές, δικαστικές προσφυγές). 

Κατασκευή ΝΔΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, 

σηματοδότηση): Μεγάλοι χρόνοι και δικαστικές εμπλοκές στη διαδικασία ανάθεσης. Σημαντική 

επιμήκυνση χρόνου για την κάλυψη των απαιτήσεων υποστηρικτικών στοιχείων (μελέτες σκοπιμότητας, 

ΑΚΟ, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής - συνεργασία με JASPERS). 

Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης ΣΓ Θεσ/κη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής 

έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής: Καθυστέρηση ολοκλήρωσης των υπό εκπόνηση απαιτούμενων για 

τη δημοπράτηση του έργου μελετών (χρηματοδοτούνται από το CEF).  Συνεργασία με Jaspers για την 

προετοιμασία ΦΜΕ. 

Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ): Καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης των υπό εκπόνηση απαιτούμενων για τη δημοπράτηση του έργου μελετών 

(χρηματοδοτούνται από TB του ΕΠ).  Συνεργασία με Jaspers για προετοιμασία ΦΜΕ. 

Κατασκευή νέας ΣΓ στο τμήμα Ρίο-Πάτρα: Καθυστέρηση στην ωρίμανση του έργου λόγω αλλαγής 

σχεδιασμού  (υπογειοποίηση του τμήματος Ρίο-Αγ. Διονύσιος). 

Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα Άλσος Βεϊκου - Γουδή: Καθυστέρηση στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες των πρόδρομων εργασιών και του κυρίως έργου λόγω δικαστικών προσφυγών μεταξύ των 

διαγωνιζομένων. 

Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: Επιμήκυνση χρόνου 

μελέτης/προετοιμασίας  λόγω νέων στοιχείων που ζητήθηκαν από Jaspers για την option analysis στη 

μελέτη σκοπιμότητας (π.χ. πρόσθετο σενάριο μεταφοράς λυμάτων Μαραθώνα και N. Μάκρης στη 

Ραφήνα). Η ΑΕΠΟ εκδόθηκε τον 10/2018. Οι οριστικές μελέτες των δικτύων αποχέτευσης και η 

Προμελέτη της ΕΕΛ εγκρίθηκαν ως 12/2018. 

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας 

Μάκρης): Επιμήκυνση χρόνου μελέτης/προετοιμασίας  λόγω νέων στοιχείων που ζητήθηκαν από Jaspers 
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για την option analysis στη μελέτη σκοπιμότητας (π.χ. σενάριο χωροθέτησης της ΕΕΛ Μαραθώνα στα 

Ολυμπιακά Ακίνητα) 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου: Καθυστέρηση λόγω (α) αναγκαιότητας 

τροποποίησης περιβαλλοντικών απαιτήσεων και επικαιροποίησης της ΑΚΟ του έργου, (β) 

γνωμοδοτήσεων αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα Κρατικών Ενισχύσεων, (γ) διαδικασιών απόκτησης γης. 

ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσσαλονίκης: Καθυστέρηση έγκρισης Π.Ο . (οριστική αποστολή: τέλος 2018). 

Εκτίμηση για (α) ολοκλήρωση της διαβούλευσης:  Α’ εξάμηνο 2019, (β) έγκριση της Μελέτης και των 

ΤΔ: τέλος 2019, (γ) ένταξη: εντός Α’ εξαμήνου 2020 - Υποβολή ΦΜΕ στην Ε.Επ. 

Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς: Καθυστέρηση λόγω αναγκαίας επικαιροποίησης των ΤΔ (βάσει ν. 

4412/2016), έγκρισης κτηματολογικών πινάκων και κήρυξης απαλλοτριώσεων, τροποποίησης υδραυλικής 

μελέτης (σύμφωνη γνώμης από το ΚΑΣ). Οι ενέργειες ολοκληρώθηκαν. Υπεβλήθη πρόταση (30/5/2019) 

και αξιολογείται. 

Τηλεθέρμανση Φλώρινας: Προβλήματα Αναδόχου. Επίλυση με υποκατάστασή του (11/2018). Το έργο 

εκτελείται. 
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 

προγράμματος 

 

Α.  Στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ προστέθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 9 νέα δράση που 

αφορά στην ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την 

ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση της προμήθειας αστικών λεωφορείων νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη επιλέξιμου προϋπολογισμού 62,3 εκατ. 

€. Αποτελεί νέο Μεγάλο Έργο και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Μεγάλων Έργων του 

Προγράμματος. 

Β.  Ο πίνακας προόδου των Μεγάλων Έργων του θα επικαιροποιηθεί, μετά τη σχετική έγκριση από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, ως προς: 

(α) τα προβλεπόμενα ορόσημα των προς υποβολή/κοινοποίησης Φακέλων Μ.Ε., λόγω καθυστέρησης 

ολοκλήρωσης των κύριων μελετών των έργων, αλλά και των απαιτούμενων για την υποβολή των Φ.Μ.Ε. 

υποστηρικτικών μελετών (μελετών σκοπιμότητας, μελετών κόστους οφέλους κλπ). 

(β) κατά περίπτωση, τα ορόσημα έναρξης υλοποίησης ή/και ημερομηνίας περάτωσης, είτε εγκεκριμένων 

Μ.Ε., είτε προς υποβολή Μ.Ε. λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των μελετών των έργων, ή λόγω 

εμπλοκών στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης 
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 
Τίτλος 

του ΚΣΔ 

CCI Στάδιο 

υλοποίησης του 

ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Συνολική 

δημόσια 

στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ 

στο ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

ΚΣΔ 

[Προγραμματιζόμενη] υποβολή 

στην Επιτροπή 

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζόμενη] 

περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 

50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΕΤΠΑ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ  

 

 

 

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, 

και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 

δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 
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11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

 

 

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) 

Ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος (%) 

01 102.272.470,11 36,36% 

06 42.420.403,36 84,76% 

08 286.921.806,69 42,48% 

09 226.785.916,55 50,58% 

10 176.657.624,86 139,82% 

11 3.724.051,55 4,05% 

12 6.531.966,96 44,92% 

13 794.525,19 42,37% 

14 94.070.286,38 5,31% 

Σύνολο 940.179.051,65 20,44% 

 

 

 

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος 
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1303/2013 

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 

πορίσματα των αξιολογήσεων 
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Κατάσταση Ονομασία Ταμείο Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης) Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης) 
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12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ).  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), 

Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και 

μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος. 

 

 

 

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους 

μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία 

 

 

 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 

 

 

 

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για 

τις θαλάσσιες λεκάνες 

 

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον 

αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το 

«Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 

στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών 

προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», 

αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις 

θαλάσσιες λεκάνες: 

 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 
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14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 

περίπτωση 

 

 

 

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια 

ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων 
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ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 
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16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) 

 

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της 

στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

 

 



 

EL 182  EL 

17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 

που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, 

τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία 

επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση 

υλοποίησης (για τους στόχους). 
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ΈΓΓΡΑΦΑ 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Τοπικό στοιχείο αναφοράς Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία αποστολής Εστάλη από 
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗΣ 
Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα 

 


