
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΕΔΕΤ και Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»



H ETAIΡΕΙΑ

Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας

Διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου τα οποία

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, τα ΠΕΠ και τον

Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». Επίσης τα έργα αμιγώς εθνικών πόρων

που σχετίζονται με τα συγχρηματοδοτούμενα.

Διαθέτει:

 Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας (ΣΠΕ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

: 2015.

 Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με σημαντική τεχνογνωσία, εμπειρία και

εξειδίκευση σε σιδηροδρομικά έργα προηγμένης τεχνολογίας (σήραγγες

υψηλών ταχυτήτων μεγάλου μήκους, μεγάλου μήκους γέφυρες ειδικής

τεχνολογίας κατασκευής, σταθερή επιδομή, σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες,

ηλεκτροκίνηση).



Συνολικός Προϋπολογισμός : 6,0 δις. 

ευρώ

Η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα  - Αθήνα – Θεσσαλονίκη –

Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π)

Άξονας υψηλών ταχυτήτων και 

αυξημένης χωρητικότητας 

εξοπλισμένος με σύγχρονα συστήματα 

σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 

τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης. 

Ικανοποίηση απαιτήσεων της 

διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών 

σιδηροδρόμων.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

ΠΑΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΔΟΜΕΝΗ

Σύνδεση με τα βασικά εμπορευματικά 

κέντρα, τους κύριους λιμένες και τους 

διεθνείς μεταφορικούς άξονες.

AΛBANIA

FYROM ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (500 km) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΚΑ

ΔΟΜΟΚΟΣ

ΤΙΘΟΡΕΑ

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

Σε λειτουργία διπλή γραμμή

με ηλεκτροκίνηση,

σηματοδότηση και 

τηλεπικοινωνίεςΤιθορέα-Λιανοκλάδι-Δομοκός
(μήκος 106 χλμ.)

Τελευταίο τμήμα του άξονα

που ολοκληρώθηκε

Διπλή γραμμή σε λειτουργία:

- Τιθορέα – Λιανοκλάδι:

Ιανουάριος 2018

- Λιανοκλάδι - Δομοκός:

Ιανουάριος 2019

Με ηλεκτροκίνηση:

Εντός του 2019
ΑΘΗΝΑ
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ΔΟΜΟΚΟΣ

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

ΤΙΘΟΡΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΙΘΟΡΕΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ (106 Km)

Ταχύτητα μελέτης:

200 km/h

Ταχύτητα μελέτης:

130-160 km/h

Μονή σιδηροδρομική γραμμή μήκους 122 km

Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων 

με σηματοδότηση ETCS Level 1, τηλεπικοινωνίες & ηλεκτροκίνηση,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας

http://members.aol.com/dcreelma/imagesite/animated/new/flashing.gif
http://members.aol.com/dcreelma/imagesite/animated/new/flashing.gif


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το κόστος του συνολικού έργου: ~ 1,6 δισ. € αναλύεται ως εξής:

Προγραμματική περίοδος/

Ε.Π

Συνολική δαπάνη

(εκ.€)

Κοινοτική

Συνδρομή

(εκ.€)

Επιλέξιμη 

δαπάνη (εκ.€)

2η .Π.Π:

Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι 1994-99»
114,13 49,47 90,96

3η Π.Π.:

Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & 

Αστικές Συγκοινωνίες»

(Ε.Π. ΣΑΑΣ 2000-2006)

673,20 304,58 609,17

4η Π.Π.:

Ε.Π. «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» 

(Ε.Π.Ε.Π. 2007-2013)

442,35 325,50 325,50

5η Π.Π.:

«Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 

(CEF 2014-2020)

387,30 235,78 349,42

Σύνολο: 1.616,98 915,33 1.375,05

Συνολική Κοινοτική συνδρομή: ~ 56,6 %



Το μεγαλύτερο μέρος των έργων υποδομής υλοποιήθηκε μέσω

διαφόρων συμβάσεων στο πλαίσιο των 3 προηγούμενων

Προγραμματικών Περιόδων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της

Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 ολοκληρώθηκε το ακόλουθο

φυσικό αντικείμενο:

Ολοκλήρωση της δίδυμης σήραγγας Καλλιδρόμου μήκους 9 Km

Ολοκλήρωση της δίδυμης σήραγγας Όθρυος μήκους 6 Km

Ολοκλήρωση όλων των υπόλοιπων σηράγγων στο τμήμα 

Λιανοκλάδι - Δομοκός 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 -2013



Ολοκλήρωση του Σ.Σ. Μώλου, κατασκευή του Σ.Σ. Αγίου Στεφάνου 

καθώς και των δύο Σιδηροδρομικών Στάσεων (Αγγειές, Θαυμακός)

Κατασκευή υποδομής σε συγκεκριμένα τμήματα γραμμής

Κατασκευή τεχνικών έργων (ανισόπεδες διαβάσεις, γέφυρες, κ.λπ.) 

Αποκατάσταση μέρους τοπικού οδικού δικτύου

Συντέλεση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 -2013



ΣΗΡΑΓΓΑ 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ 9.210 m  

Σ. ΣΤΑΣΗ 

ΘΑΥΜΑΚΟΥ

Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 6.422 m 

Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΩΛΟΥ

Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΤΙΘΟΡΕΑΣ

Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΔΟΜΟΚΟΥ

Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Σ. ΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ / ΣΤΑΣΗ

ΣΗΡΑΓΓΑ / C&C

ΓΕΦΥΡΑ

ΑΝΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ

LEGEND

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

• Δίδυμη σήραγγα Καλλιδρόμου μήκους    

9 Km

• Δίδυμη σήραγγα Όθρυος μήκους 6.4 km 

• 12 Σήραγγες, συνολικού μήκους 4.5 km

• 24 Cut & Cover, συνολικού μήκους 4.1 km

• 49 σιδηροδρομικές γέφυρες, συνολικού 

μήκους 6 km

• 32 ανισόπεδες διαβάσεις, συνολικού 

μήκους 2.7 km

• Επιχώματα και Ορύγματα, συνολικού 

μήκους 76 km 



Η νέα γραμμή αποτελείται από δύο τμήματα:

- Πρώτο τμήμα μεταξύ Σ.Σ. Τιθορέας - Σ.Σ. Λιανοκλαδίου, συνολικού 

μήκους 54 Km

- Δεύτερο τμήμα μεταξύ Σ.Σ. Λιανοκλαδίου - Σ.Σ. Δομοκού, συνολικού 

μήκους 52 Km

Κατά μήκος της γραμμής κατασκευάστηκαν:

Πέντε (5) Σιδηροδρομικοί Σταθμοί : Τιθορέας, Μώλου, Λιανοκλαδίου, Αγ. 

Στεφάνου (περιοχή Ξυνιάδας) και Δομοκού.

Δύο (2) Σιδηροδρομικές Στάσεις : Αγγειών και Θαυμακού



• Α.Σ.: 635/2013 

• Υπογραφή Σύμβασης: 18/12/2013

• Συμβατικός προϋπολογισμός : 374.242.810,48€

• Διάρκεια: 32 μήνες

• Η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι

– Δομοκός, κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για το

κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο (Core Network), σύμφωνα με τον

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013

• Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός «Συνδέοντας την

Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF) 2014-2020 (αρ.

Απόφασης ΙΝΕΑ / CEF / M2014 / 1028609 του 2015)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΔΙΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ



Κύριο αντικείμενο που υλοποιεί η σύμβαση (Α.Σ. 635/2013) 

1. Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της υποδομής της νέας

διπλής γραμμής από τον Σ.Σ. Τιθορέας (Χ.Θ. 164+135) έως τον Σ.Σ. Δομοκού

(Χ.Θ. 270+690).

2. Ολοκλήρωση της υποδομής, της επιδομής και των εγκαταστάσεων των

Σιδηροδρομικών Σταθμών Τιθορέας, Λιανοκλαδίου, Μώλου, Αγίου Στεφάνου

και Δομοκού, καθώς και των Σιδηροδρομικών Σταθμών Αγγειών και

Θαυμακού.

3. Κατασκευή της σιδηροδρομικής γέφυρας Εκκάρας Δομοκού (ΣΓ26), στη

Χ.Θ. 259+351, συνολικού μήκους 405 m.

4. Κατασκευή επιδομής με σκυρογραμμή από την είσοδο του Σ.Σ. Τιθορέας

έως την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού.

5. Κατασκευή σταθερής επιδομής (Rheda 2000) στις σήραγγες Καλλιδρόμου

και Όθρυος.



6. Κατασκευή Η/Μ εργασιών στα κτίρια των Σιδηροδρομικών Σταθμών και 

Στάσεων.

7. Κατασκευή Η/Μ εργασιών στις σήραγγες Καλλιδρόμου και Όθρυος. 

8. Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε όλο το τμήμα. 

9. Εγκατάσταση σηματοδότησης με ETCS Level 1 σε όλο το τμήμα με

δυνατότητα τηλεδιοίκησης από Αθήνα και Λιανοκλάδι.

10.Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης με σύστημα εναέριας γραμμής

επαφής 25kV / 50Hz, τροφοδοτούμενο από δύο υποσταθμούς (Ανθήλη και

Περιβόλι) ισχύος 2X15MVA ο καθένας με σύστημα τηλεδιοίκησης (SCADA)

από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας ΣΚΑ.



Τμήμα Τιθορέα - Λιανοκλάδι:

Η γραμμή σε κυκλοφορία χωρίς ηλεκτροκίνηση από Ιανουάριο 2018

Πλήρης λειτουργία (με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση με ETCS

Level 1) από Απρίλιο 2018

Τμήμα Λιανοκλάδι- Δομοκός:

Η γραμμή σε κυκλοφορία χωρίς ηλεκτροκίνηση από Ιανουάριο 2019

Πλήρης λειτουργία (με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση με ETCS

Level 1) εντός 2019

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Διέλευση της νέας χάραξης σε μία ιδιαίτερα ορεινή περιοχή.

Εξαιρετικά δυσμενείς γεωλογικές / γεωτεχνικές συνθήκες στο

υπέδαφος της σήραγγας του Καλλιδρόμου. Υλοποιήθηκαν οι

κατάλληλες εργασίες.

Εμπλοκή, με το έργο του αυτοκινητόδρομου Ε65, το οποίο

χωροθετείται παράλληλα στη Σιδηροδρομική Γραμμή.

Διάλυση 2 συμβάσεων κατασκευής λόγω αδυναμίας των

εργολάβων να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Ενσωμάτωση του

υπολοίπου φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της σύμβασης 635.

Καθυστερήσεις κατά τη φάση δημοπράτησης των συμβάσεων

κατασκευής (προσφυγές, ενστάσεις κ.λ.π.).

Σοβαροί περιορισμοί στη διαθέσιμη χρηματοδότηση του έργου

λόγω της οικονομικής κρίσης.

Καθυστερήσεις στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων λόγω

δικαστικών εμπλοκών.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού: Σε εξέλιξη η

σχετική εργολαβία με την οποία γίνεται υποβιβασμός της στάθμης

του νερού στον ταμιευτήρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα

πλημμυρικά φαινόμενα και καθαρισμός με αποκατάσταση της

κοίτης σε μήκος 2 χλμ. περίπου. Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: αρχές

2020.

Φυτοτεχνικές εργασίες: Σε εξέλιξη τα έργα περιβαλλοντικής

αποκατάστασης των πρανών της σιδηροδρομικής γραμμής σε

εντοπισμένα τμήματα σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Ενόργανη παρακολούθηση των μεγάλων σιδηροδρομικών

γεφυρών στο τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός: Σε φάση υπογραφής

η σχετική σύμβαση.

Σήμανση των Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων: Σε φάση

προετοιμασίας για δημοπράτηση εντός του α’ εξαμήνου 2019.

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ

Εγκατάσταση ασύρματου συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R, στο 

τμήμα. Σε φάση δημοπράτησης οι σχετικές μελέτες.



ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 22-5-2013



ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ (SLAB TRACK) ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ



ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΩΛΟΥ



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ



ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ



ΣΙΔΗΡΟΔΟΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 3Α (249m)



ΣΙΔΗΡΟΔΟΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 11 (300m)



RB12

RB13

RB14
RB15

Παλαιά μονή Σ.Γ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ 

(2007 – 2013)



ΣΙΔΗΡΟΔΟΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 16 (657m)



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΡΘΥΟΣ



ΒΟΡΕΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΟΘΡΥΟΣ (7.0 km)



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (405 m)



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (405 m)



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ



Με την ολοκλήρωση της νέας διπλής γραμμής στο τμήμα Τιθορέα -

Δομοκός ολοκληρώνεται ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη με

σύγχρονη διπλή ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή,

εφάμιλλη με τις πλέον προηγμένες ευρωπαϊκές.

ΟΦΕΛΗ ΑΠO ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Εξοικονόμηση χρόνου: Αθήνα - Θεσσαλονίκη μείωση χρόνου

διαδρομής ~ 50 λεπτά.

• Αύξηση της χωρητικότητας.

• Αύξηση ασφάλειας μεταφοράς.

• Εξοικονόμηση περιβαλλοντικών και λειτουργικών εξόδων λόγω

της ηλεκτροκίνησης.

• Εκτροπή μεταφορικού έργου από το οδικό στο σιδηροδρομικό

δίκτυο με αύξηση της ζήτησης των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Οφέλη:



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ με ETCS 

LEVEL 1 & ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΗ –

ΤΙΘΟΡΕΑ 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προμήθεια και εγκατάσταση επί γραμμής συστήματος αυτόματης

προστασίας συρμών ΕΤCS – level 1 στο τμήμα Οινόη-Τιθορέα.

Η προβλεπόμενη ολοκλήρωση του ευρύτερου έργου στον άξονα

Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας εκτιμάται στα τέλη του 2019.

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020

Εγκατάσταση ασύρματου συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R, στο 

τμήμα Οινόη-Τιθορέα.

Ολοκληρωμένο από το 2017. 

Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΣΑΑΣ 2000-2006 & εθνικοί πόροι.



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (Σ.Κ.Α)            

- Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ 

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020



Μήκος τμήματος Σ.Κ.Α.-Οινόη: 52 km       Εκτιμώμενο κόστος 95 εκ. €

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ



Αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής,

μήκους 52 χλμ. περίπου, μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου

Αχαρνών (Σ.Κ.Α.) και του υφισταμένου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.)

Οινόης.

Κατασκευή δύο (2) νέων Σιδηροδρομικών Στάσεων, στις περιοχές

Κρυονερίου και Οινοφύτων.

Κατασκευή Άνω Διάβασης πεζών στον Σ.Σ. Αλιάρτου.

Οφέλη

Άρση των υφιστάμενων βραδυποριών που έχουν επέλθει από τον μη

εκσυγχρονισμό της γραμμής από τον χρόνο κατασκευής της

(δεκαετία ‘70).

Δημιουργία γραμμών υπέρβασης για εμπορικούς συρμούς.

Αύξηση επιπέδου επιβατικής εξυπηρέτησης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ



Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών :

Υπογραφή σύμβασης: 8/18           Ολοκλήρωση: γ΄ τρίμ. 2020

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Υλοποίηση Έργου:

Έναρξη: β΄ τρίμ. 2021                    Ολοκλήρωση: τέλος 2023



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΕΔΕΤ και Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»


