

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027**

## **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  
2014-2020**

**(ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)**

**26η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

*Απρίλιος 2024*



## Περιεχόμενα

<b>26η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ</b>	<b>1</b>
<b>Ενότητα Α : Μεθοδολογία</b>	<b>4</b>
<b>Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ</b>	<b>7</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 1: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο &amp; Συνδέσεις (ΤΣ)</b>	<b>7</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 2: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)</b>	<b>16</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 3: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)</b>	<b>16</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 4: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΕΤΠΑ)</b>	<b>26</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 5: Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών (ΕΤΠΑ)</b>	<b>32</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 6: Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιποΐας (ΤΣ)</b>	<b>36</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 7: Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ)</b>	<b>42</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 8: Καθαρές αστικές μεταφορές (ΕΤΠΑ)</b>	<b>50</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 9: Καθαρές αστικές μεταφορές &amp; βελτίωση αστικού περιβάλλοντος (ΤΣ)</b>	<b>54</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 10: Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές</b>	<b>62</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 10B: Εφαρμογή πολιτικών για τη στήριξη δικαιούχων που πλήττονται από αυξήσεις τιμών ενέργειας</b>	<b>85</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 11: Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων</b>	<b>92</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 12: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου</b>	<b>103</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 13: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας</b>	<b>121</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 14: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων</b>	<b>136</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 14B: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων</b>	<b>277</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ</b>	<b>288</b>
<b>Δράση 15.35.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων</b>	<b>303</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 16: Τεχνική Συνδρομή ΤΣ</b>	<b>304</b>
<b>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ</b>	<b>318</b>



## Ενότητα Α : Μεθοδολογία

Το Έγγραφο “Εξειδίκευση Εφαρμογής Ε.Π.”, προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδιά τους. Βάση της εξειδίκευσης αποτελεί η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο Ε.Π. ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης του **Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.”)** έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος (Διαχειριστική Αρχή) ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (πρώην ΕΥΔ /ΕΠ “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α” ), συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 **τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.**, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η Δ.Α. έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.

Επιπροσθέτως, λαμβάνονται υπόψη οι εξής Υ.Α.:

1. Η με αριθ. οικ. 3848/18-3-2015 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” στις “Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων”», όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Η με αριθ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8366/20-2-2022 ‘Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στους ακόλουθους φορείς: Α) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά. Β) Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Γ) Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ)’, όπως τροποποιείται και ισχύει.
3. Η με αριθ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12894/15-11-2022 ‘Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, όπως τροποποιείται και ισχύει.

Ένα άλλο στοιχείο που αξιοποιείται για την κατανομή της διαθέσιμης ΣΔΔ στις δράσεις των ΑΠ του Προγράμματος είναι οι εκτιμήσεις για την πρόοδο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του πλέον πρόσφατου Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος, στο οποίο

αποτυπώνεται η κατάσταση των έργων έως 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το περιεχόμενο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. C(2023) 8739 final / 7-12-2023 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παρούσα 26<sup>η</sup> εξειδίκευση προτείνεται η προσαρμογή της στην εν λόγω Αναθεώρηση και η οριστικοποίηση της ενόψει της διαδικασίας του κλεισίματος του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα 26η Εξειδίκευση δράσεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η συνολική εξειδίκευση του Προγράμματος περιλαμβάνει πλέον τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και την αντίστοιχη εξειδικευμένη ΣΔΔ που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Επενδυτική Προτεραιότητα	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	
			Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης
1	2	3	4	5
	125.000.000		125.000.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01	125.000.000	7i, 7iii	125.000.000	100,00
	0		0	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02	0	7a	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	577.112.106		577.112.106	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03	577.112.106	7i	577.112.106	100,00
	65.625.000		65.625.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04	65.625.000	7a	65.625.000	100,00
	53.125.000		53.125.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05	53.125.000	7b	53.125.000	100,00
	61.483.470		61.483.470	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06	61.483.470	7i	61.483.470	100,00
	55.000.000		55.000.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07	55.000.000	7ii	55.000.000	100,00
	746.197.165		746.197.165	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08	746.197.165	4e	746.197.165	100,00
	242.147.163		242.147.163	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09	242.147.163	4v	242.147.163	100,00
	328.145.424		328.145.424	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10	328.145.424	4c, 4g	328.145.424	100,00
	323.500.000		323.500.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10B	323.500.000	9iv	323.500.000	0,00
	260.000.000		260.000.000	
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11	260.000.000	5i, 5ii	260.000.000	100,00
	12.783.074		12.783.074	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12	12.783.074	6b, 6d, 6e	12.783.074	100,00
	2.972.526		2.972.526	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13	2.972.526	6b, 6d, 6e	2.972.526	100,00
	1.456.159.961		1.456.159.961	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14	1.456.159.961	6i, 6ii, 6iii, 6iv	1.456.159.961	100,00
	236.947.322		236.947.322	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14B	236.947.322	6i, 6ii	236.947.322	100,00
	12.375.000		12.375.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15	12.375.000		12.375.000	100,00
	36.117.648		36.117.648	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16	36.117.648		36.117.648	100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ	4.594.690.859		4.594.690.859	100,00

## Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ

### Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση

#### **Άξονας Προτεραιότητας 1: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο & Συνδέσεις (ΤΣ)**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	125.000.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	410.600.000

#### **Αποθεματικό Επίδοσης**

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

##### **Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			125.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (ηλεκτροκίνηση, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ			259,00
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός			2,00
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.			16,00

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

## Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Ειδικοί στόχοι	1. Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
Δείκτες αποτελέσματος	T4420

### Δράση 1.1.1: Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ



	<input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.2.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένα σημεία του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. Ο εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης του ΠΑΘΕ/Π, η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης σε τμήματα του ΠΑΘΕ/Π, ολοκληρώνουν την εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών στο σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π. Η ανάπτυξη συστημάτων και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος του άξονα στοχεύει στην ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών προσώπων και αγαθών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του παρόντος Προγράμματος, καθώς και με τις παρεμβάσεις που έχουν προταθεί και υλοποιούνται με πόρους της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση περιλαμβάνει δύο εμπροσθοβαρή έργα.

Το πρώτο εμπροσθοβαρές έργο αφορά στον «Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σηματοδότησης, εγκατάσταση ETCS και GSMR σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.». Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα, η οποία συμβάλλει στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του κύριου σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π και στη σταδιακή προσαρμογή του άξονα στο ERTMS (European Rail Traffic Management System) και στο ETCS (European Train Control System).

Το δεύτερο εμπροσθοβαρές έργο αφορά στην «Ηλεκτροκίνηση της Νέας διπλής Σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη». Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης, η οποία συμβάλλει στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του κύριου σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Το Μεγάλο έργο που αφορά στην «Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και αναβάθμιση υποδομής-επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής Στρυμώνα – Προμαχώνα», δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο Μεγάλων Έργων του Προγράμματος.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4401 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			259,0	ΝΑΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>43.122.938,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>43.122.938,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	36.654.497,30
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.468.440,70
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός 2024

## Δράση 1.1.2: Ολοκλήρωση/Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.2.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται ολοκλήρωση της κατασκευής έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικών γραμμών με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στο σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με τις

παρεμβάσεις που έχουν προταθεί να υλοποιηθούν με πόρους της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση περιλαμβάνει το τμηματοποιημένο από το ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 Μεγάλο Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ». Το αντικείμενο του έργου αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου εκσυγχρονισμού του άξονα Αθήνας-Πάτρας και αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιόικηση και τηλεπικοινωνίες στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη.

Το έργο της νέας διπλής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό –Ροδοδάφνη με σηματοδότηση, τηλεδιόικηση και τηλεπικοινωνίες διαχωρίζεται σε δύο φάσεις Α' και Β'. Η Α' φάση περιλαμβάνει τις εργασίες που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π.-Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η Β' φάση τις εργασίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020.

Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται επίσης το νέο Μεγάλο Έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κης γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)» που ολοκληρώνει το σχετικό τμήμα σε συνέχεια των έργων υποδομής, τα οποία υλοποιούνται από πόρους του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Το έργο είχε μεταφερθεί στον ΑΠ01 από τον ΑΠ02 (λόγω απομείωσης των σχετικών διαθέσιμων πόρων ΕΤΠΑ) κατά την 4<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται επίσης η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης και ολοκλήρωσης της αναβάθμισης Σιδηροδρομικών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής, επί του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Τέλος, το νέο Μεγάλο έργο που αφορά στην «Κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Ρίο – Πάτρα», δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 4η Αναθεώρηση του).

## Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών εκροής CO11a και T4419 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			16	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>59.881.581,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>59.881.581,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	50.899.343,90
Εθνική Συμμετοχή (δ)	8.982.237,20

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	36.660.080,00
εκ της οποίας για τα μεγάλα έργα (*)	50.957.293,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (€)</b>	<b>0,00</b>

(\*) Λαμβάνονται υπόψη τα έργα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Μεγάλων Έργων της εγκεκριμένης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2023
---	----------------

## Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii καταργείται

## Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7iii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και πρωώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Ειδικοί στόχοι	10. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας
Δείκτες αποτελέσματος	T4420

### Δράση 1.10.1: Τοπικές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής
----------------------	---

	<input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.2.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση τοπικών βελτιώσεων στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση πόλων ανάπτυξης και λιμένων με τον ΠΑΘΕ/Π. Επίσης επιδιώκεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες με ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατάργηση υφιστάμενων ισόπεδων διαβάσεων των γραμμών κυρίως σε αστικές περιοχές, σιδηροδρομικές στάσεις, γέφυρες, λοιπές εργασίες υποδομής, εργασίες επιδομής, κλπ. καθώς και εργασίες βελτίωσης - αναβάθμισης της υποδομής και επιδομής γραμμής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης - σηματοδότησης σε σημαντικές συνδέσεις του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με τις παρεμβάσεις που έχουν προταθεί και υλοποιούνται με πόρους της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση περιλαμβάνει ένα εμπροσθοβαρές έργο, το οποίο αφορά στην «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής - Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης». Με την παρέμβαση επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της διακοπής του αστικού ιστού, που επιφέρει η ύπαρξη σιδηροδρομικών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών SO022 και T4455 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής (\*)

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			3	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			6,4	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι τμηματοποιημένα ή μεταφερόμενα στην ΠΠ 2021-2027

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>21.995.481,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>21.995.481,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	18.696.158,90
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.299.322,20
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	9.259.632,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2024
---	----------------

## Άξονας Προτεραιότητας 2: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)

Με την 6η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ο Άξονας Προτεραιότητας 2 καταργείται.

## Άξονας Προτεραιότητας 3: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	577.112.106
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	950.041.949

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

#### Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			577.112.106
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.			118,30

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.



## Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Ειδικοί στόχοι	2. Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 3. Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4421 T4459

### Δράση 3.2.1: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων του αναλυτικού ΔΟΔ.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση

Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας, σε οδικούς άξονες που άρχισαν να κατασκευάζονται την περίοδο 2007-2013, καθώς και η κατασκευή νέων τμημάτων του ΔΟΔ, με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας σημαντικών περιοχών της χώρας. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της δράσης λειτουργεί συμπληρωματικά στη διεύρυνση των θετικών αποτελεσμάτων από τη ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις συνδράμουν στην κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων που η υλοποίησή τους ξεκίνησε σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)) του παρόντος Προγράμματος. Στο ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης των ΔΕΔ-Μ, η δράση βρίσκεται σε συνέργια με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ολοκλήρωσης του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου (Άξονες 01 και 02 του ΕΠ), με την υλοποίηση λιμενικών παρεμβάσεων (Άξονας 06), καθώς και με την υλοποίηση παρεμβάσεων σε αεροδρόμια (Άξονας 07).

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την:

- κατασκευή τμημάτων καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού
- κατασκευή κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας.

Η δράση περιλαμβάνει Μεγάλα έργα εκ των οποίων τα δύο είναι τμηματοποιημένα από το ΕΠ-ΕΠ 2007-2013.

Το πρώτο Μεγάλο, τμηματοποιημένο έργο, αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων της σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με την Ιόνια Οδό, με την οποία ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κλάδος του αναλυτικού ΔΟΔ που έχει πολλαπλό κοινωνικο-οικονομικό ρόλο για τη Δυτική Ελλάδα και τη Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Το δεύτερο Μεγάλο, τμηματοποιημένο έργο αφορά στην αποπεράτωση του τμήματος «Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» του Κάθετου Άξονα «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» και εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της αναβάθμισης του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» με στόχο την ολοκλήρωση της σύνδεσης με την γείτονα χώρα.

Επίσης, στη δράση περιλαμβάνονται τα εξής νέα Μεγάλα Έργα του ΑΠ03:

- Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα\_Πύργος
- Κατασκευή του νότιου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 και τη σύνδεση του με τον ΠΑΘΕ

Το νέο Μεγάλο έργο που αφορά στην «Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών», δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 4<sup>η</sup> Αναθεώρηση του).

## Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO13a του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO13a	Συνολικό μήκος νέων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			101,3	ΝΑΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>492.539.486,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>492.539.486,00</b>
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	418.658.563,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	73.880.923,00
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	156.619.194,00
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	492.539.486,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2022
---	----------------

## Δράση 3.2.2: Κατασκευή/ αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο
----------------------	---

	<input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού ΔΕΔ-Μ.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται από το Πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 (Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας).

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την κατασκευή/αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας καθώς και συνδέσεων (αναλυτικού ΔΟΔ και λιμένων) με το βασικό ΔΕΔ-Μ.

Η δράση περιλαμβάνει ενδεικτικά τουλάχιστον τα δύο τμηματοποιημένα έργα από το ΕΠ-ΕΠ 2007-2013.

Το πρώτο τμηματοποιημένο έργο, αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» Νομού Χαλκιδικής, με στόχο την αναβάθμιση του Κάθετου Άξονα και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Το δεύτερο τμηματοποιημένο έργο αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης», με στόχο την αναβάθμιση του οδικού άξονα και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Επίσης, η δράση περιλαμβάνει την οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

## Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO13a του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO13a	Συνολικό μήκος νέων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			17	ΝΑΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>64.773.436,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>64.773.436,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	55.057.421,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	9.716.015,00
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	27.303.813,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Περιφέρειες.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός 2022
---	------------

### Δράση 3.3.1: Ενεργητική Οδική Ασφάλεια

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση/ βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του κεντρικού και αναλυτικού ΔΟΔ μέσω οριζόντιων δράσεων βελτίωσης του

τρόπου αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων και της διαχείρισή τους με χρήση ενεργητικών μέσων από την ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ..

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

### Δείκτες εκροής

Η δράση συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός				2,00	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>8.999.183,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>8.999.183,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	7.649.306,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.349.877,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Ελληνική Αστυνομία

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Αύγουστος 2018, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2022

### Δράση 3.3.2: Αναβάθμιση/Βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση/ βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με τη δράση 3.3.1 “Ενεργητική Οδική Ασφάλεια” του Άξονα Προτεραιότητας 3 και την δράση 4.3.1 “Αναβάθμιση/Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια



Κρήτης” του Άξονα Προτεραιότητας 4 Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

### Δείκτες εκροής

Η δράση συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός				2,00	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>10.800.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>10.800.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.180.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.620.000,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Αύγουστος 2018, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2022

## Άξονας Προτεραιότητας 4: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΕΤΠΑ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	65.625.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	96.672.188

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

#### Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περιφέρειες σε Μετάβαση	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			65.625.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση	CO14a	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ			9,2

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

### Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7a

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
-----------------------	--

Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Ειδικοί στόχοι	2. Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 3. Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4421 T4459

#### Δράση 4.2.1: Κατασκευή τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες

	<input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η κατασκευή/αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση περιλαμβάνει ένα εμπροσθοβαρές έργο που αφορά στην Αναβάθμιση του Οδικού Άξονα ΒΟΑΚ στο τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα, τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ, με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία ολόκληρης της Περιφέρειας Κρήτης κυρίως σε σχέση με την αγροτική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO14a του Επιχειρησιακού Προγράμματος

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO14a	Συνολικό μήκος ανακατα-σκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περιφέρειες σε Μετάβαση			11,6	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Περιφέρειες σε Μετάβαση
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>62.442.121,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>62.442.121,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	49.953.697,18
Εθνική Συμμετοχή (δ)	12.488.424,30
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	54.174.735,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.)

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

## Δράση 4.3.1: Αναβάθμιση/Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ

	<input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση/βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

### Δείκτες εκροής

Η δράση συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός				1,00	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περιφέρειες σε Μετάβαση
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>3.182.879,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>3.182.879,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.546.303,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	636.575,80
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Αύγουστος 2018, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	24/08/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

## Άξονας Προτεραιότητας 5: Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών (ΕΤΠΑ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	53.125.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	105.617.813

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

#### Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περιφέρειες σε Μετάβαση	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			53.125.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ			46,7

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

### Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
-----------------------	--



Επενδυτική προτεραιότητα	Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Ειδικοί στόχοι	4. Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4421 T4459

#### Δράση 5.4.1: Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες

	<input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω αναβάθμισης της σύνδεσής τους με το βασικό εθνικό δίκτυο.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» της ΠΠ 2014-2020.

Η δράση περιλαμβάνει ένα εμπροσθοβαρές έργο που αφορά στην κατασκευή/αναβάθμιση του οδικού άξονα Σίγρι – Καλλονή στη Λέσβο η οποία στοχεύει στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και στην άρση της απομόνωσης της περιοχής.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδικών αξόνων	χλμ	Περιφέρειες σε Μετάβαση			46,7	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περιφέρειες σε Μετάβαση
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>53.125.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>53.125.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	42.500.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	10.625.000,00
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	53.125.000,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
----------	------------

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Αύγουστος 2018, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός 2021

## Άξονας Προτεραιότητας 6: Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιποΐας (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	61.483.470
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	185.471.036

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			61.483.470
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	Αριθμός			3
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός			2

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

## Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Ειδικοί στόχοι	7. Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής - Ιονίου 8. Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
Δείκτες αποτελέσματος	T4424 T4477

### Δράση 6.7.1: Αναβάθμιση υποδομών λιμένων του βασικού (Core) ΔΕΔ-Μ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση των υποδομών κύριων λιμένων, που αφορούν στην αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάδειξη τους σε διαμετακομιστικούς κόμβους.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020. Στο ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης των ΔΕΔ-Μ, η δράση βρίσκεται σε συνέργια με τις οδικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ολοκλήρωσης του βασικού και αναλυτικού ΔΕΔ-Μ.

Η δράση περιλαμβάνει ένα τμηματοποιημένο έργο που αφορά στην κατασκευή του 3ου Τμήματος της Α' Φάσης Ανάπτυξης του Νέου Λιμένα Πάτρας, με στόχο τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στη ζώνη Ιονίου-Αδριατικής, καθώς ο Λιμένας αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια πύλη στη Δυτική Ελλάδα.

Η δράση περιλαμβάνει ένα εμπροσθοβαρές έργο που αφορά στο «Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας – Γ1' Φάση». Η παρέμβαση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του λιμένα Ηγουμενίτσας – τομέας εμπορευμάτων, με στόχο αφενός τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στη ζώνη Ιονίου-Αδριατικής και αφετέρου στη βελτίωση των παρεχόμενων επιβατικών/ εμπορευματικών υπηρεσιών.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4403 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	Αριθμός θέσεων παραβολής	Όλες οι Περιφέρειες			3	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	47.985.723,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	47.985.723,00

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	40.787.864,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.197.858,40
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	35.363.364,00
εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	12.622.360,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

### Δράση 6.8.1: Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ

	<input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας με την εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και η βελτίωση της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΕΔ-Μ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η δράση – ενδεικτικά- δύναται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν:

- στην προμήθεια των σχετικών σκαφών και τον εξοπλισμό αυτών,
- στην προμήθεια συστημάτων σχετικών με τη διαχείριση και τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας καθώς και στην προμήθεια/υποδομές για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έρευνας τον έλεγχο και διάσωσης στη θάλασσα.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την:

- Ασφάλεια ναυσιπλοΐας
- Ενίσχυση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
- Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.



## Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	αριθμός	Όλες οι Περιφέρειες			5	ΝΑΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>13.497.747,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>13.497.747,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	11.473.085,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.024.662,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εποπτευόμενοι αυτού φορείς, Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, άλλοι φορείς), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Αύγουστος 2018, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2022

## Άξονας Προτεραιότητας 7: Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	55.000.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	265.248.500

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

#### Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			55.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων			1
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός			5

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

### Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου),

	συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Ειδικοί στόχοι	9. Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 11. Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας
Δείκτες αποτελέσματος	T4426 T4427

### **Δράση 7.9.1: Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση της συνδεσιμότητας και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε περιφερειακούς νησιωτικούς αερολιμένες.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με τους αερολιμένες Χίου, Σύρου, Νάξου, Πάρου κλπ.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO014 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	Όλες οι Περιφέρειες			1	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>12.252.997,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>12.252.997,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	10.415.047,45
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.837.949,55
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	03/7/2015 4ος/ 2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

### **Δράση 7.9.2: Αναβάθμιση περιφερειακών νησιωτικών αερολιμένων του ΔΕΔ-Μ της χώρας μέσω παρεμβάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 15<sup>η</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

### **Δράση 7.11.1: Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο, των συστημάτων αυτοματισμού και αεροναυτιλίας, των συστημάτων επικοινωνιών και η ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας τους, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που έχουν προταθεί να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Όλες οι Περιφέρειες			3	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>38.774.391,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>38.774.391,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	32.958.232,35
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.816.158,65
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δ' τρίμηνο 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	03/7/2015 4ος/ 2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

## Δράση 7.11.2: Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων νησιωτικών αεροδρομίων του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας, μέσω της εγκατάστασης/βελτίωσης συστημάτων/υποδομών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Όλες οι Περιφέρειες			2	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.972.612,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.972.612,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.376.720,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	595.891,80
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
----------	------------



Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	03/7/2015 4ος/ 2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

## Άξονας Προτεραιότητας 8: Καθαρές αστικές μεταφορές (ΕΤΠΑ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	4
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	746.197.165
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	1.042.661.299

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

#### Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			746.197.165
Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.			14,4

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

### Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4e

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
-----------------------	--

Επενδυτική προτεραιότητα	Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	12. Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης
Δείκτες αποτελέσματος	T4428 T4430

### Δράση 8.12.1: Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

## Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η κατασκευή/ολοκλήρωση της βασικής γραμμής Μετρό στη Θεσσαλονίκη και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το τμήμα των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Η δράση περιλαμβάνει δύο τμηματοποιημένα Μεγάλα έργα.

Το πρώτο Μεγάλο έργο αφορά στο «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή – Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β'». Πρόκειται για την κατασκευή γραμμής συνολικού μήκους 9,6χλμ και 13 σταθμών.

Το δεύτερο Μεγάλο έργο αφορά στην «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'». Πρόκειται για την κατασκευή γραμμής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά συνολικού μήκους 4,8χλμ και 5 σταθμών. Η υλοποίηση του εν λόγω Μεγάλου Έργου θα συμπληρώσει το έργο της βασικής γραμμής Μετρό της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας την πυκνοκατοικημένη και κυκλοφοριακά κορεσμένη περιοχή της Καλαμαριάς. Το σύνολο του Μετρό στη Θεσσαλονίκη συμβάλλει στην δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος αστικών συγκοινωνιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

## Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO15	Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τράμ και Μετρό	χλμ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			14,4	ΝΑΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>746.197.165,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>746.197.165,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	596.957.732
Εθνική Συμμετοχή (δ)	149.239.433
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	746.197.165,00
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	746.197.165,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

## Άξονας Προτεραιότητας 9: Καθαρές αστικές μεταφορές & βελτίωση αστικού περιβάλλοντος (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	4
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	242.147.163
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	400.027.113

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			242.147.163
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.			7,6

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

## Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4ν

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	Πρωώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των καθαρών αστικών μεταφορών και των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής.
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	13. Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 14. Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
Δείκτες αποτελέσματος	T4428 T4430 T4433

### Δράση 9.13.1: Κατασκευή του Μετρό Αθήνας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται α) η κατασκευή των βασικών γραμμών και επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας, β) η ανακατασκευή υφιστάμενων συρμών οι οποίοι δύναται να εξυπηρετούν το δίκτυο Μετρό, και γ) η προμήθεια/εγκατάσταση συστημάτων απαραίτητων για τη λειτουργία των επεκτάσεων της Γραμμής (πχ. Σύστημα συλλογής κομίστρου).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το τμήμα των παρεμβάσεων του Μετρό Αθήνας που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Η δράση περιλαμβάνει ένα τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο το οποίο αφορά στην «Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρη - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία– Φάση Β'». Πρόκειται για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών συνολικού μήκους 7,6 χλμ και την κατασκευή 6 σταθμών. Με την υλοποίηση του έργου επεκτείνεται το σύστημα Μετρό που ήδη λειτουργεί στην Αττική, εξυπηρετώντας ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των δυτικών συνοικιών.

Επιπλέον στη δράση περιλαμβάνεται το νέο Μεγάλο έργο που αφορά στην «Εκσυγχρονισμός των συρμών της Γραμμής 1 και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 Υ/Σ έλξης», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως τμηματοποιημένο έργο που ολοκληρώνεται από πόρους του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σχετικά με την προμήθεια/εγκατάσταση συστημάτων, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής SO016.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO15	Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τράμ και Μετρό	χλμ	Όλες οι Περιφέρειες			7,6	ΝΑΙ	όχι
SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός



	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>228.563.201,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>228.563.201,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	194.278.720,80
Εθνική Συμμετοχή (δ)	34.284.480,20
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	215.839.051,00
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	215.839.051,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ΟΑΣΑ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, άλλοι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015 και Απρίλιος 2019
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός του 2021

### Δράση 9.13.2: Πρόδρομες εργασίες για την Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου - Γουδή

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως</p>

	κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη της κατασκευής του τμήματος Άλσος Βεΐκου – Γουδή της γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας μέσω της εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών, των εργασιών για τις μετατοπίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας, των κυκλοφοριακών παρακάμψεων καθώς και των σχετικών μελετών.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του νέου δείκτη T4474 «Θέσεις όπου απαιτούνται πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή έργων ΜΕΤΡΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4474	Θέσεις όπου απαιτούνται πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή έργων ΜΕΤΡΟ	Αριθμός	Όλες οι Περιφέρειες			24	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	10.903.003,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	10.903.003,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.267.552,55

Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.635.450,45
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Ιανουάριος 2023
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015 και Απρίλιος 2019

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/ τροποποίησης της πρόσκλησης	Α' τρίμηνο του 2023
--	---------------------

### Δράση 9.14.1: Βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών Αττικής και ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής τους διάστασης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον.

Επιπλέον επιδιώκεται η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής φιλικότητας των αστικών συγκοινωνιών με έργα που θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» της ΠΠ 2014-2020.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων στο στόλο των λεωφορείων, την προμήθεια και τοποθέτηση προεξοχών πεζοδρομίων πλησίον στάσεων του ΟΑΣΑ, την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών καταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ καθώς και άλλων φιλοπεριβαλλοντικών έργων κατά μήκος της γραμμής, την αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος Hastus του ΟΑΣΑ.

### Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη SO016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			4	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	2.680.959,00

<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>2.680.959,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.278.815,15
Εθνική Συμμετοχή (δ)	402.143,85
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΟΣΥ ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 & Νοέμβριος 2020
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015, 24/08/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίηση της πρόσκλησης	εντός του 2021

### **Δράση 9.14.2: Ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την ανανέωση / αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

## Άξονας Προτεραιότητας 10: Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	4 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	328.145.424
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	974.099.691

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 10**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T4236	Μήκος υποβρυχίων καλωδίων	Χιλιόμετρα			122,98
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			61.587.697
Μετάβαση	T4236	Μήκος υποβρυχίων καλωδίων	Χιλιόμετρα			248,64
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			104.920.693
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T4236	Μήκος υποβρυχίων καλωδίων	Χιλιόμετρα			300,38
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			161.637.034

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τη ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023

- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών.

#### Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4c

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.1
Ειδικοί στόχοι	15 Εξοικονόμηση και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας
Δείκτες αποτελέσματος	T4432 T4242

#### Δράση 10.4c.15.1.1: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ
	<input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 10.4c.15.1.1

Η Δράση αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, με στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Οι δράσεις θα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης (π.χ νοσοκομεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κτίρια ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, φοιτητικές εστίες κ.λπ.) με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια, καθώς και κτιρίων της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν : 1) επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ., και 2) δράσεις ΑΠΕ όπως κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης κτλ.

Ο στόχος της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Β) ή εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό η αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Β+, Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια.

Συμπληρωματικά σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, δύναται να χρηματοδοτηθεί, πλέον των ανωτέρω στην προηγούμενη παράγραφο, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος καμίας από τις επιμέρους παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Το επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο κτίριο

Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές δύναται να συνδυασθούν με αντίστοιχες που προβλέπονται στο ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκρών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς	KWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			9.602.264,4	ΟΧΙ	-



Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
	ενέργειας των δημόσιων κτιρίων							
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			2.737,87	ΟΧΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον Πίνακα 3.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4c.15.1.1**

	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>9.602.264,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>9.602.264,00</b>
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	7.681.811,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.920.452,80
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2017
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση) Απρίλιος 2016 (Συγκριτική) Νοέμβριος 2017 (Συγκριτική – Αθλητικά) Απρίλιος 2018 (Άμεση – Νοσοκομεία)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός 2021

### Δράση 10.4c.15.1.2: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο
----------------------	--

	<input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή Δράσης 10.4c.15.1.2

Η Δράση αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, με στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Οι δράσεις θα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης (π.χ νοσοκομεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κτίρια ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, φοιτητικές εστίες κ.λπ.) με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια, καθώς και κτιρίων της Κεντρικής Κυβέρνησης. Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν : 1) επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ., και 2) δράσεις ΑΠΕ όπως κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης κτλ.

Ο στόχος της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία B) ή εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό η αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία B+, A, A+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια.

Συμπληρωματικά σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, δύναται να χρηματοδοτηθεί, πλέον των ανωτέρω στην προηγούμενη παράγραφο, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει

το κόστος καμίας από τις επιμέρους παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Το επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο κτίριο

Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές δύνανται να συνδυασθούν με αντίστοιχες που προβλέπονται στο ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτ/μένες περιφέρειες			6.161,44	ΟΧΙ	-
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	KWh/έτος	Λιγότερο ανεπτ/μένες περιφέρειες			24.859.318	ΟΧΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Παρακάτω αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4c.15.1.2**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>24.859.318,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>24.859.318,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	19.887.454,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.971.863,60
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2017
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση) Απρίλιος 2016 (Συγκριτική) Νοέμβριος 2017 (Συγκριτική – Αθλητικά) Απρίλιος 2018 (Άμεση – Νοσοκομεία)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	εντός 2021

### Δράση 10.4c.15.1.3: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε περιφέρειες σε μετάβαση

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέο έργο)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 10.4c.15.1.3

Η Δράση αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, με στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Οι δράσεις θα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. νοσοκομεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κτίρια ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, φοιτητικές εστίες κ.λπ.) με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια, καθώς και κτιρίων της Κεντρικής Κυβέρνησης. Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν : 1) επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση

συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ., και 2) δράσεις ΑΠΕ όπως κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης κτλ.

Ο στόχος της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Β) ή εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό η αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Β+, Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια.

Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές δύνανται να συνδυασθούν με αντίστοιχες που προβλέπονται στο ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση			2.971,67	ΟΧΙ	-
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση			10.149.362,43	ΟΧΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4c.15.1.3**

	Περιφέρειες σε Μετάβαση
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>9.787.254,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>9.787.254,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	7.829.803,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.957.450,80
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2017
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση) Απρίλιος 2016 (Συγκριτική) Νοέμβριος 2017 (Συγκριτική – Αθλητικά) Απρίλιος 2018 (Άμεση – Νοσοκομεία)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός 2021

### Δράση 10.4c.15.2.1: Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 10.4c.15.2.1

Η Δράση αφορά στην προώθηση επιδεικτικών δράσεων εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία) σε

Νοσοκομεία. Οι ανάγκες της κάθε υποδομής σε θερμική ισχύ θα πρέπει ξεπερνούν ένα κρίσιμο μέγεθος (στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ αυτό είναι τα 20MW θερμικής ισχύος), ενώ μπορεί να διεξάγεται και ανάλυση κόστους-οφέλους, σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία, ώστε να εξετάζεται η αποδοτικότητα και η οικονομική σκοπιμότητα του υπό ένταξη έργου. Εκτός των παραπάνω, μπορούν να υποστηριχθούν και μονάδες ΣΗΘΥΑ σε περιπτώσεις υποδομών με μικρότερες θερμικές ανάγκες, εφόσον από την ανάλυση κόστους-οφέλους προκύπτουν θετικά αποτελέσματα και η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Οι περισσότερες από τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις των κτιρίων στα οποία στεγάζονται νοσοκομεία είναι ενεργοβόρες εξαιτίας της παλαιότητάς τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται απώλειες ενέργειας και άσκοπες καταναλώσεις.

Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών νοσοκομειακών μονάδων, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεων Α.Π.Ε. και εφαρμογής συστημάτων Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Στη δράση κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν Πράξεις που αφορούν Νοσοκομεία άνω των 500m<sup>2</sup>, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Κριτήριο θα αποτελεί επίσης η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού δυναμικού εξοικονόμησης Ενέργειας σε Νοσοκομεία

Συνεπώς, εκτός από ουσιαστική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα υπάρχει και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση συμβάλλει στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στον κτιριακό τομέα.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO <sub>2</sub>	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			3.153,3	ΟΧΙ	
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος				2.882.345,3	ΟΧΙ	
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών	Τόνοι ισοδυνάμου CO <sub>2</sub>	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			1.486,3	ΟΧΙ	

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
	των αερίων θερμοκηπίου							
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος				1.358.584,7	ΟΧΙ	

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 10.4c.15.2.1**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>946.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.964,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>946.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.964,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	756.918,40	0,00	356.771,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	189.229,60	0,00	89.192,80
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2017
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2018 (Άμεση – Νοσοκομεία)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός 2021

## Δράση 10.4c.15.3.2: Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής – Πράσινη Γειτονιά

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____
----------------------	---



Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T04.1*
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπλασης περιοχών στο επίπεδο γειτονιάς όπως για παράδειγμα ένα οικοδομικό τετράγωνο, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος και τη βελτιστοποίηση υποβαθμισμένων υπαρχόντων αστικών κύτταρων. Στόχος είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα, να αποφευχθεί η κλιματική επιβάρυνση των κτηρίων, να αναβαθμιστεί η θερμική και οπτική άνεση των πολιτών και να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αστική περιβαλλοντική ποιότητα. Οι επεμβάσεις αυτές θα στηρίζονται στη: χρήση σύγχρονης τεχνολογίας υλικών, αύξηση του πρασίνου, διευκόλυνση της κίνησης του αέρα, μείωση της ανθρωπογενούς θερμότητας, κ.λπ. Στόχος είναι η βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής.

Η βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής δύναται να επιτευχθεί και με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και των υποδομών με στόχο τη «σχεδόν μηδενική» ενεργειακή κατανάλωση, και με την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε να εξασφαλισθεί το σχεδόν μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας.

Παράλληλα, θα γίνει χρήση υλικών, συστημάτων καθώς και εφαρμογή μεθοδολογιών που παρουσιάζουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			486	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>2.124.905,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>2.124.905,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.699.924,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	424.981,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### Δράση 10.4c.15.3.5: Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο
----------------------	--

	<input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	ΟΧΙ
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Μέσω της προτεινόμενης δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και στις οποίες η διείσδυση φυσικού αερίου είναι χαμηλή.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση ιδιοκτητών με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα φυσικού αερίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της δράσης θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη, στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και στο ποσοστό διείσδυσης στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου στις περιοχές της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχορηγηθούν οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμή φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, υλικά / εξαρτήματα / αυτοματισμοί εγκατάστασης και σύνδεσης, στις εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			4.407	OXI	OXI

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	2.001.124,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.001.124,00
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	1.600.899,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	400.224,80
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Β' τρίμηνο 2017
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.6 Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη
----------------------	--

	<input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	ΟΧΙ
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Η Δράση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην αυτοματοποίηση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων. Η Δράση καλύπτει μέρος του συστήματος ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε δρόμους και πλατείες και στο σύνολο της γεωγραφικής του έκτασης.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η μείωση του κόστους της ενέργειας για τον οδοφωτισμό.

Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			17.832.776,7	OXI	OXI
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			5.084,62	OXI	OXI

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	17.832.777,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	17.832.777,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	14.266.221,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.566.555,40
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Δήμος Αθηναίων

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Β' τρίμηνο 2017
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2022

### ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.7 Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

### ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.8 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	ΟΧΙ
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στο 1ο στάδιο της Φάσης II του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Η Φάση II περιλαμβάνει τη διασύνδεση Κρήτης –Αττικής η οποία θα υλοποιηθεί με έναν διπολικό σύνδεσμο συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HDVC) 2\*500MW. Η επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού του νησιού μαζί με την ανάγκη αύξησης της ικανότητας απορρόφησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι οι κυριότεροι λόγοι για την επιλογή δύο ισχυρών σημείων σύνδεσης, τον υφιστάμενο σταθμό υψηλής τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου στην Αττική και την περιοχή Δαμάστα του Δήμου Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου.

Στο 1ο στάδιο περιλαμβάνονται επιμέρους έργα (μελέτη – κατασκευή) απαραίτητων χωματουργικών και κτιριακών εγκαταστάσεων σταθμών μετατροπής VSC AC / DC και νέου υποσταθμού GIS, έργα σύνδεσης, Η/Μ εξοπλισμό, υποδομές για την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων, παραγωγή και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων, απαραίτητες δοκιμές, μελέτες, ολοκλήρωση της σχεδίασης και έναρξη της κατασκευής των απαραίτητων σταθμών ηλεκτροδίων και λοιπές σχετικές ενέργειες.

Το έργο καλύπτει υφιστάμενες ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές, που συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης, που αποτελεί το μεγαλύτερο αυτόνομο ηλεκτρικό νησιωτικό σύστημα της χώρας.

Το έργο έχει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους:

- Εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και με οικονομικότερο τρόπο τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια της Κρήτης σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.
- Μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον της Κρήτης από τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν πλησίον κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με τον σταδιακό περιορισμό της λειτουργίας τους.
- Μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub>, καθώς η λειτουργία των υφιστάμενων πετρελαϊκών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα αντικατασταθεί από μονάδες φυσικού αερίου.
- Αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού της περιοχής.
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής δραστηριότητας, που είναι και ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας της Κρήτης καθώς συνεισφέρει κατά 50% περίπου στο ΑΕΠ του νησιού.

### Δείκτες εκροής

Για την παρακολούθηση του έργου θα χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος δείκτης εκροής «Μήκος υποβρύχιων καλωδίων» (χλμ):

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4236	Μήκος υποβρυχίων καλωδίων	χλμ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες			122,98	NAI	OXI
T4236	Μήκος υποβρυχίων καλωδίων	χλμ	Περιφέρειες σε Μετάβαση			248,64	NAI	OXI
T4236	Μήκος υποβρυχίων καλωδίων	χλμ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			300,38	NAI	OXI



## Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>35.782.231,00</b>	<b>90.012.231,00</b>	<b>129.630.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>35.782.231,00</b>	<b>90.012.231,00</b>	<b>129.630.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	28.625.784,80	72.009.784,80	103.704.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.156.446,20	18.002.446,20	25.926.000,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ)

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Β' τρίμηνο 2023
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2023

## Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4e

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4e Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.1
Ειδικοί στόχοι	16. Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
Δείκτες αποτελέσματος	T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

**Δράση 10.4e.16.3.1: Περιορισμός των επιπτώσεων των εκπομπών CO<sub>2</sub> σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας.**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 10.4e.16.3.2: Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής – Πράσινη Γειτονιά**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4e ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ

**Δράση 10.4e.16.3.3: Βελτίωση της Κινητικότητας και τη επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής (Μητροπολιτικό Περιαστικό Πάρκο Τατοΐου)**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 10.4e.16.3.4: Βελτίωση της Κινητικότητας και τη επισκεψιμότητας σε αστικές περιοχές της Αττικής.**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 11ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 10.4e.16.3.5: Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4e ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ

**Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4g**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4g. Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.2
Ειδικοί στόχοι	17 Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης
Δείκτες αποτελέσματος	T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας

**Δράση 10.4g.17.4.1: Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής-Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____
----------------------	--

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή δράσης 10.4g.17.4.1

Η Δράση αφορά στην προώθηση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού σε υποδομές και εγκαταστάσεις, με γνώμονα τον συνδυασμό του επιδεικτικού / εμβληματικού χαρακτήρα των εγκαταστάσεων και της επίτευξης ΣΗΘΥΑ υψηλής απόδοσης, ώστε να συμβάλλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε περιοχές με μεγάλες θερμοηλεκτρικές μονάδες, λόγω του μεγάλου μεγέθους των εκπομπών που προκαλούν και της επιβάρυνσης του παρακείμενου αστικού πληθυσμού όπως του μεγάλου phasing έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, το οποίο υλοποιείται και συμβάλλει στην εμπροσθοβαρή υλοποίηση του ΕΠ και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Επιδιώκεται η ολοκλήρωση 2 phasing έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Τηλεθέρμανση Φλώρινας και Τηλεθέρμανση Κοζάνης), καθώς και η υλοποίηση νέων αντίστοιχων έργων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαΐδα, Αιανή Κοζάνης, Μελίτη κ.λ.π.) και Πελοποννήσου (Μεγαλόπολη), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4g, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής (\*)

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτος	Μετάβαση			11.549,35	ΟΧΙ	ΟΧΙ
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση			707,75	ΟΧΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4g.17.4.1

	Περιφέρειες σε μετάβαση
Συνολικό Κόστος (α)	5.121.208,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	5.121.208,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.096.966,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.024.241,60
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	1.926.593,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, ΟΤΑ Α' βαθμού και επιχειρήσεις τους.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης βάσει της 8ης εξειδ/σης	Β' τρίμηνο 2019

## Άξονας Προτεραιότητας 10B: Εφαρμογή πολιτικών για τη στήριξη δικαιούχων που πλήττονται από αυξήσεις τιμών ενέργειας

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	323.500.000€
% Κοινοτικής συμμετοχής	100%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και με την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	388.200.000€.

### Αποθεματικό Επίδοσης

Ο ΑΠ 10B, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/435, δεν συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης.

### Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Επενδυτική προτεραιότητα	9iv. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	38 Στήριξη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας που πλήττονται από αυξήσεις τιμών ενέργειας
Δείκτες αποτελέσματος	Δεν εφαρμόζονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/435

### Δράση 10B.9iv.38.1.: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ευάλωτων οικιακών καταναλωτών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση

	στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή Δράσης 10Β.9iv.38.1

Η δράση αφορά σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ευάλωτων οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, ώστε να μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος κατανάλωσης ενέργειας, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, που απορρέει από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Για την υλοποίηση της δράσης ειδικότερα αξιοποιείται και εφαρμόζεται το άρθρο 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/435 «Άρθρο 25β, παρ. 1 και 2» σύμφωνα με το οποίο:

«.....Ως περαιτέρω έκτακτο μέτρο απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που απορρέει από τις επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, το ΕΚΤ μπορεί να στηρίξει ευάλωτα νοικοκυριά για να τα βοηθήσει να καλύψουν το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας, ακόμη και χωρίς αντίστοιχα ενεργητικά μέτρα, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος»

«.....Οι πράξεις που παρέχουν τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΤΠΑ είτε από το ΕΚΤ βάσει των κανόνων που ισχύουν για το άλλο Ταμείο. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι πράξεις αυτές συμβάλλουν σε μία από τις επενδυτικές προτεραιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής βάσει των κανόνων που ισχύουν είτε για το ΕΤΠΑ είτε για το ΕΚΤ».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/435 ο ορισμός των ευάλωτων καταναλωτών γίνεται βάσει εθνικών κανόνων. Ο χαρακτηρισμός ενός νοικοκυριού ως ευάλωτου αποτελεί κυρίως συνάρτηση του διαθέσιμου εισοδήματός του. Σύμφωνα με αυτό, για το χαρακτηρισμό / τεκμηρίωση ενός νοικοκυριού ως ευάλωτου στις συγκεκριμένες συνθήκες κρίνεται

τεκμηριωμένο να αποτελέσουν «Εθνικό Κανόνα» ορισμού των ευάλωτων νοικοκυριών τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (Α' 105) που αφορά στους δικαιούχους του power pass και ειδικότερα:

Φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι μόνο οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά μόνο στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 10B.9iv.38.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CV40	Αριθμός παροχών ηλεκτρικής ενέργειας ευάλωτων νοικοκυριών, που υποστηρίζονται για να καλύψουν το κόστος κατανάλωσης ενέργειας	Αριθμός	Όλη η χώρα			2.052.438	ΟΧΙ	

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10B.9iv.38.1**

	Σύνολο χώρας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>296.000.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>296.000.000,00</b>
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	296.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	0,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ.Τ.Π. ΜΑΕ

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Δεκέμβριος 2023 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δεκέμβριος 2023

## Δράση 10B.9ιν.38.2.: Αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ



### Περιγραφή Δράσης 10B.9iv.38.2

Η δράση αφορά στο Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» το οποίο επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσίφωνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες, με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσίφωνων που αντικαθίστανται.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας  $\geq 40$  λίτρων.

Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας. Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Επιλέξιμοι είναι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του οδηγού (ΦΕΚ 3049/Β/2023), το οποίο ως ανώτατο εισοδηματικό όριο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ). Ειδικότερα διακρίνονται 3 εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3 του Οδηγού.

Η ενίσχυση αφορά στην επιδότηση:

- της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50%, 55%, ή 60% (ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία) και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου
- προαιρετικά, της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα, όπως αυτός ορίζεται στο ΦΕΚ 2557/Β/2023.

Το ποσό της ανωτέρω καταβαλλόμενης αποζημίωσης καθορίζεται μετά από απολογιστικό έλεγχο εξόδων του Φορέα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1,5% του προϋπολογισμού της υλοποιούμενης από τον Φορέα δράσης, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Φ.Π.Α.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 10B.9iv.38.2**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CV41	Αριθμός τελικά ωφελούμενων ευάλωτων νοικοκυριών, που υποστηρίζονται για να καλύψουν το κόστος κατανάλωσης ενέργειας, με την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσίφωνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες	Αριθμός (Πλήθος)	Όλη η χώρα			72.300	ΟΧΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10B.9iv.38.2**

	Σύνολο χώρας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>27.500.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>27.500.000,00</b>
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	27.500.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	0,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Δεκέμβριος 2023 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δεκέμβριος 2023

## Άξονας Προτεραιότητας 11: Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	260.000.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	493.532.000

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 11**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018		
					Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			260.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	τ.χ.	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			131.621,0
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	CO20	Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			100.000

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023.
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών και στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

### Θεματικός στόχος 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5.i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
Επενδυτική προτεραιότητα	5i. Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	18 Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή
Δείκτες αποτελέσματος	T4434 T4465

### Δράση 11.5i.18.1-3 Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές - Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των Δασών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή Δράσης 11.5i.18.1-3

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις του ειδικού στόχου 18:

#### Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές

Περιλαμβάνονται δράσεις που ικανοποιούν τη Σύμβαση-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC, άρθρο 3/παρ. 3 και άρθρο 4/παρ.1β & ε), το Πρωτόκολλο Κυότο (άρθρο 10β), το Πλαίσιο σχετικά με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Μεξικό, COP-16), τη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης [COM(2009)147 τελικό], καθώς και την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», COM(2013) 216 final, 16.4.2013.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, θα εξειδικευθούν και θα εφαρμοσθούν δράσεις που διαμορφώνουν ένα λειτουργικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο στρατηγικής για την ταχύτερη και βιώσιμη προσαρμογή της Χώρας στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (adaptation strategy). Ειδικότερες παρεμβάσεις αφορούν:

- Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
- 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας
- Ανάπτυξη δικτύου καταγραφής των υδρολογικών πληροφοριών και κατάρτιση/εκσυγχρονισμός Εθνικού Μητρώου υδρολογικής πληροφορίας (περιλαμβάνεται ειδικός εξοπλισμός και λογισμικό, προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων τηλεμετρικών μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών κ.λπ.)
- Επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/EK για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε Περιφερειακό επίπεδο.
- Σε δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού και ειδικού πληθυσμού.

#### Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των Δασών.

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε δασικά οικοσυστήματα (δασικές πυρκαγιές, κύματα καύσωνα κ.λπ.).

Στις δράσεις που θα υποστηριχθούν συμπεριλαμβάνεται: «ΣΑΠ: Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της

χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής»

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 5i, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 11.5i.18.1-3 (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	Όλη η χώρα			131.621	NAI	

Επιπρόσθετα, για την παρακολούθηση των λοιπών παρεμβάσεων της Δράσης θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης T4411(\*).

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Όλη η χώρα			1	OXI	

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένο έργο που ολοκληρώνεται στην ΠΠ 2021-2027 και δεν περιλαμβάνεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5i. Διατηρείται στην περούσα εξειδίκευση για Διαχειριστικούς λόγους.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 11.5i.18.1-3**

	Σύνολο χώρας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>8.106.600,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>8.106.600,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	6.890.610,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.215.990,00
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	4.066.435,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	εντός 2021

## Θεματικός στόχος 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	19 Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες
Δείκτες αποτελέσματος	T4434

## Δράση 11.5ii.19.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ



	<input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή Δράσης 11.5ii.19.4

Η δράση αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών καθώς και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

- Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα πόλεων, καθώς και μικρότερα έργα υποδομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών (Ενδεικτικά αναφέρονται: Ρέμα ΕΣΧΑΤΙΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής, άλλα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφέρεια Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, στην Εύβοια.
- Αντιπλημμυρικά έργα που συμβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 5ii, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 11.5ii.19.4**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	Φυσικά πρόσωπα	Όλη η χώρα			200.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 11.5ii.19.4**

	Σύνολο χώρας
Συνολικό Κόστος (α)	171.893.400,00

<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>171.893.400,00</b>
Ενωσηϊκή Συνδρομή (γ)	146.109.390,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	25.784.010,00
Εκ της οποίας για μεγάλα έργα	47.370.834,00
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	13.859.899,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) ΥΠΥΜΕ, Περιφέρειες, Δήμοι

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δεκέμβριος 2021

### Δράση 11.5ii.19.5. Αποκατάσταση / υποστήριξη φυσικών προσώπων λόγω έκτακτων αναγκών από πλημμύρες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input checked="" type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή Δράσης 11.5ii.19.5

Η δράση αφορά στη χορήγηση πρώτης αρωγής σε φυσικά πρόσωπα / νοικοκυριά που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' Αριθμ. 17143 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5406 Β'/11.09.2023), όπως τροποποιείται και ισχύει.

Ειδικότερα χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών, των κύριων και των δευτερευουσών κατοικιών, που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις περιοχές, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω ΚΥΑ.

### Δείκτες εκροής

Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος ειδικός δείκτης εκροής «Φυσικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πλημμύρες και έλαβαν εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση (Αρ.)».

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 11.5ii.19.5

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4478	Φυσικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πλημμύρες και έλαβαν εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση	Αριθμός (πλήθος)	Όλη η χώρα			24.284	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 11.5ii.19.5

	Σύνολο χώρας
Συνολικό Κόστος (α)	72.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	72.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	61.200.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	10.800.000,00
Εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	0,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Νοέμβριος 2023 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Νοέμβριος 2023

### Δράση 11.5ii.19.6. Αποκατάσταση / υποστήριξη επιχειρήσεων λόγω έκτακτων αναγκών από πλημμύρες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input checked="" type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ

	<input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή Δράσης 11.5ii.19.6

Η δράση αφορά στην τη χορήγηση πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από καταστροφικές πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 17176 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5405 Β'/11.09.2023).

Ειδικότερα χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, σε πληγέντα νομικά πρόσωπα από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω ΚΥΑ. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής αποτελεί έναντι της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή επισκευή βλαβών σε κτίρια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

### Δείκτες εκροής

Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος ειδικός δείκτης εκροής «Επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις πλημμύρες και έλαβαν εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής (Αρ.)».

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 11.5ii.19.6**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4479	Επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις πλημμύρες και έλαβαν εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής	Αριθμός	Όλη η χώρα			380	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 11.5ii.19.6**

	Σύνολο χώρας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>8.000.000,00</b>
Ενωσηιακή Συνδρομή (γ)	6.800.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.200.000,00
Εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	0,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Νοέμβριος 2023 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Νοέμβριος 2023

## Άξονας Προτεραιότητας 12: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	12.783.074
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	29.358.886

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 12**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικοί σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			7.730.830
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			10,00
ΜΕΤΑΒΑΣΗ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			3.156.624
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			8,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			1.895.620
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			2,00

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2023.
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Στο άξονα προτεραιότητας 12 εντάσσονται επιλεγμένες παρεμβάσεις στρατηγικού, μεθοδολογικού ή/και επιδεικτικού χαρακτήρα, οι οποίες αν και κατά τεκμήριο δεν συνδέονται με χωρική εξειδίκευση, δεδομένου ότι αφορούν σε οριζόντιες δράσεις που καλύπτουν το σύνολο της χώρας, αξιοποιούν στοχευμένα τους διαθέσιμους πόρους ΕΤΠΑ του ΑΠ.

Η κατανομή των πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας σε κάθε μια από τις επιλεγμένες Δράσεις του ΑΠ, υπολογίζεται αναλογικά βάσει της κατανομής των πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας του ΑΠ, όπως αυτή προκύπτει από το εν ισχύ Πρόγραμμα.

## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Ειδικοί στόχοι	20 Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας
Δείκτες αποτελέσματος	T4435

### Δράση 12.6b.20.1.1: Επικαιροποιήσεις Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής



	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή Δράσης 12.6b.20.1.1

Η Δράση αφορά στην επικαιροποίηση/1<sup>η</sup> Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας που καλύπτονται από πόρους του ΑΠ 13) με βάση τα οριζόμενα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που περιλαμβάνουν δέσμη μέτρων, (π.χ. διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, προτεινόμενα έργα, κα.).

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.1.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			5,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			6,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΝΑΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.1.1**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.289.278,00</b>	<b>526.432,00</b>	<b>316.134,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.289.278,00</b>	<b>526.432,00</b>	<b>316.134,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.031.422,40	421.145,60	252.907,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	257.855,60	105.286,40	63.226,80
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	1.289.278,00	526.432,00	316.134,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### Δράση 12.6b.20.2.1: Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΠ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.

### Δράση 12.6b.20.2.2: Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

	2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 12.6b.20.2.2

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίησή του για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

### Δείκτες εκροής

Στον ακόλουθο Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.2.2**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης,	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1,00	ΟΧΙ	-

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
	Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται							
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΟΧΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 7.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.2.2**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.087.607,00</b>	<b>444.092,00</b>	<b>266.685,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.087.607,00</b>	<b>444.092,00</b>	<b>266.685,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	870.085,60	355.273,60	213.348,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	217.521,40	88.818,40	53.337,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ' 805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τριμηνο 2019

## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6d

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	21 Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
Δείκτες αποτελέσματος	T4436

### Δράση 12.6d.21.3.1: Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 12.6d.21.3.1

Η Δράση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τη σύνταξη των αντίστοιχων Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων

Η Δράση στοχεύει στην:

- Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο χώρο
- Σύνταξη ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000
- Αξιολόγηση της εφαρμογής, Αναθεώρηση και Σύνταξη νέων Σχεδίων Διαχείρισης και συμπλήρωση-ολοκλήρωση του σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.
- Βελτίωση του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Στην παρούσα φάση προτείνεται η εξειδίκευση της δράσης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες ΕΠΜ, Ειδικές Εκθέσεις και τα Σχέδια Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, όπου απαιτείται για τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.3.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			5	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			2	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1	ΝΑΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.3.1**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>5.053.050,00</b>	<b>2.063.239,00</b>	<b>1.239.021,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>5.053.050,00</b>	<b>2.063.239,00</b>	<b>1.239.021,00</b>

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.042.440,00	1.650.591,20	991.216,80
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.010.610,00	412.647,80	247.804,20
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### Δράση 12.6d.21.4.1: Υπολειπόμενες Δράσεις για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΠ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.

### Δράση 12.6d.21.5.1: Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 12.6d.21.5.1

Η Δράση 12.6d.21.5 προβλέπει την κατάρτιση προδιαγραφών δημιουργίας και λειτουργίας Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.5.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1	ΟΧΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα



Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.5.1**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>25.466,00</b>	<b>10.398,00</b>	<b>6.244,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>25.466,00</b>	<b>10.398,00</b>	<b>6.244,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	20.372,80	8.318,40	4.995,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.093,20	2.079,60	1.248,80
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, Δ/νσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 12.6d.21.5.2: Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

## Δράση 12.6d.21.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
----------------------	---

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

- Δράσεις για την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη: ανίχνευση, πρόληψη εισόδου, έλεγχος, εξάλειψη ειδών εισβολέων, σχετικά σχέδια δράσης και σχέδια διαχείρισης, αποκατάσταση οικοσυστημάτων
- Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων ξενικών ειδών εθνικού ενδιαφέροντος και εκπόνηση έρευνας επικινδυνότητας αυτών
- Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από εισβάλλοντα είδη

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.6.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΟΧΙ	-

T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1,00	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΟΧΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.6.1**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>74.699,00</b>	<b>30.501,00</b>	<b>18.316,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>74.699,00</b>	<b>30.501,00</b>	<b>18.316,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	59.759,20	24.400,80	14.652,80
Εθνική Συμμετοχή (δ)	14.939,80	6.100,20	3.663,20
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (2 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015 (Άμεση) Νοέμβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	22. Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη
Δείκτες αποτελέσματος	T4450 T4466

### Δράση 12.6e.22.9.1: Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμηση και Αρχιτεκτονικής

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 13ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ

### Δράση 12.6e.22.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 12.6e.22.9.2

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- Εκπόνηση μεθοδολογίας θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων
- Πιλοτικά προγράμματα θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων
- Εκπόνηση και θέσπιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων

Εκπόνηση / επικαιροποίηση / αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία, τις Υδατοκαλλιέργειες, τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ, τους ορυκτούς πόρους κ.λπ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.9.2 (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			3	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			3	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			3	ΝΑΙ	

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.9.2**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>35.734,00</b>	<b>14.591,00</b>	<b>8.762,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>35.734,00</b>	<b>14.591,00</b>	<b>8.762,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	28.587,20	11.672,80	7.009,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.146,80	2.918,20	1.752,40
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016 (΄Αμεση) Απρίλιος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 12.6e.22.12.2: Ολοκλήρωση Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

## Δράση 12.6e.22.11.1: Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 12.6ε.22.11.1

Η Δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.
- Καταγραφή εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- Απογραφή και έλεγχος Μεσαίων Πηγών Καύσης (1-50 MW).

Ανανέωση υφιστάμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων και εκπόνηση νέων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές.

Επίσης δύναται να περιλαμβάνει την προμήθεια Κινητών Μονάδων Ελέγχου Εκπομπών Καυσαερίων (ΚΜΕΚ) για τον έλεγχο εκπομπών από κυκλοφορούντα οχήματα, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση Σύγχρονου Συστήματος Παρακολούθησης και Ενημέρωσης του κοινού για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα μέσω Τεχνολογιών Internet of Things, στις Αστικές Συγκοινωνίες.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.11.1 (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων , Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων , Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1	ΟΧΙ	
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων , Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1	ΟΧΙ	

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.11.1**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
--	-----------------------------------	----------	--------------------------------------

<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>164.996,00</b>	<b>67.371,00</b>	<b>40.458,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>164.996,00</b>	<b>67.371,00</b>	<b>40.458,00</b>
Ενωσηϊκή Συνδρομή (γ)	131.996,80	53.896,80	32.366,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	32.999,20	13.474,20	8.091,60
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ – Τομέα Περιβάλλοντος

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός του 2022



## Άξονας Προτεραιότητας 13: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	2.972.526
% Κοινοτικής συμμετοχής	50%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και με εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	4.593.742

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

#### Πίνακας 1. Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 13

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικοί σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
ΜΕΤΑΒΑΣΗ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			1.263.324
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			2,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			1.709.202
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			2,00

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023.
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Στο άξονα προτεραιότητας 13 εντάσσονται επιλεγμένες παρεμβάσεις στρατηγικού, μεθοδολογικού ή/και επιδεικτικού χαρακτήρα, οι οποίες αν και κατά τεκμήριο δεν

συνδέονται με χωρική εξειδίκευση, δεδομένου ότι αφορούν σε οριζόντιες δράσεις που καλύπτουν το σύνολο της χώρας, αξιοποιούν στοχευμένα τους διαθέσιμους πόρους ΕΤΠΑ του ΑΠ.

Η κατανομή των πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας σε κάθε μια από τις επιλεγμένες Δράσεις του ΑΠ, υπολογίζεται αναλογικά βάσει της κατανομής των πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας του ΑΠ, όπως αυτή προκύπτει από το εν ισχύ Πρόγραμμα.

## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Ειδικοί στόχοι	23 Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
Δείκτες αποτελέσματος	T4435

### Δράση 13.6b.23.1.1: Επικαιροποιήσεις Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 13.6b.23.1.1

Η Δράση αφορά στην επικαιροποίηση/1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, με βάση τα οριζόμενα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που περιλαμβάνουν δέσμη μέτρων, (π.χ. διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, προτεινόμενα έργα, κα.). Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

### Δείκτες εκροής

Στον ακόλουθο Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.1.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΝΑΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.1.1**

	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	74.790,00	101.186,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	74.790,00	101.186,00

Ενωσηϊκή Συνδρομή (γ)	37.395,00	50.593,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	37.395,00	50.593,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### Δράση 13.6b.23.2.1: Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΠ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.

### Δράση 13.6b.23.2.2: Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 13.6b.23.2.2

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίησή του για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.2.2 (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1,00	ΟΧΙ	

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.2.2**

	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>157.690,00</b>	<b>213.348,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>157.690,00</b>	<b>213.348,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	78.845,00	106.674,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	78.845,00	106.674,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

**Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6d**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	24. Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
Δείκτες αποτελέσματος	T4436

**Δράση 13.6d.24.3.1: Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής
----------------------	--

	<input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Η Δράση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τη σύνταξη των αντίστοιχων Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.3.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1,00	ΝΑΙ	-

	Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται							
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΝΑΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.3.1**

	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>990.909,00</b>	<b>1.340.639,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>990.909,00</b>	<b>1.340.639,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	495.454,50	670.319,50
Εθνική Συμμετοχή (δ)	495.454,50	670.319,50
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015 (Άμεση)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### Δράση 13.6d.24.4.1: Υπολειπόμενες Δράσεις για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΠ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.



**Δράση 13.6d.24.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένα <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

- Δράσεις για την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη: ανίχνευση , πρόληψη εισόδου, έλεγχος, εξάλειψη ειδών εισβολέων, σχετικά σχέδια δράσης και σχέδια διαχείρισης, αποκατάσταση οικοσυστημάτων
- Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων ξενικών ειδών εθνικού ενδιαφέροντος και εκπόνηση έρευνας επικινδυνότητας αυτών
- Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από εισβάλλοντα είδη

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.6.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1,00	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΟΧΙ	-

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.6.1**

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>10.831,00</b>	<b>14.653,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>10.831,00</b>	<b>14.653,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	5.415,50	7.326,50
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.415,50	7.326,50
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (2 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015 (Άμεση) Νοέμβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6e

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6e. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Ειδικοί στόχοι	25. Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
Δείκτες αποτελέσματος	T4450 T4466

### Δράση 13.6e.25.9.1: Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων και Αρχιτεκτονικής

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 13ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6e του ΑΠ13 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ

### Δράση 13.6e.25.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένα <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ

	<input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 13.6e.25.9.2

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- Εκπόνηση μεθοδολογίας θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων
- Πιλοτικά προγράμματα θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων
- Εκπόνηση και θέσπιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων

Εκπόνηση / επικαιροποίηση / αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία, τις Υδατοκαλλιέργειες, τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ, τους ορυκτούς πόρους κ.λπ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6e όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6e.25.9.2 (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			3,00	ΟΧΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			3,00	ΟΧΙ	-

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6e.25.9.2**

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>15.088,00</b>	<b>20.414,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>15.088,00</b>	<b>20.414,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	7.544,00	10.207,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.544,00	10.207,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016 (Άμεση) Απρίλιος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 13.6e.25.11.1: Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 13.6ε.25.11.1

Η Δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.
- Καταγραφή εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- Απογραφή και έλεγχος Μεσαίων Πηγών Καύσης (1-50 MW).
- Ανανέωση υφιστάμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων και εκπόνηση νέων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6ε.25.11.1 (\*)**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1,00	ΝΑΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6ε.25.11.1**

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>14.016,00</b>	<b>18.962,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>14.016,00</b>	<b>18.962,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	7.008,00	9.481,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.008,00	9.481,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΥΠΕΝ, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ – Τομέα Περιβάλλοντος.

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια,	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ΄805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016 (Άμεση) Απρίλιος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β΄ τρίμηνο 2019

## Άξονας Προτεραιότητας 14: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1 - Τομέας υδάτων: T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	1.456.159.961
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	4.756.255.281

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 14**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικοί σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			1.456.159.961
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος			564.451
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	CO18	Υδρευση:Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα			1.089.897
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμού			402.978
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	T4412	Ποσότητα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/έτος			1.050.206
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	T4468	Πλήθος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των διαρροών δικτύων ύδρευσης	Αριθμός			73

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή των εξειδικευμένων δράσεων στην επίτευξη των οροσήμων του 2023.
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών και στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.



## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6i. Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.2
Ειδικοί στόχοι	<p>26. Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης</p> <p>27 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.</p> <p>28. Βελτίωση της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα</p>
Δείκτες αποτελέσματος	<p>T4437</p> <p>T4438</p> <p>T4439</p> <p>T4440</p>

### Δράσεις 14.6i.26.2-4.1-10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Η διαχείριση των βιοαποβλήτων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα και έχει θεσμοθετηθεί σχετικός ποσοτικός στόχος για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο Νόμο 4042/2012 και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015).

Ο νέος εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων προβλέπει τις ακόλουθες βασικές δράσεις μέχρι το 2020:

- Εντατικοποίηση των δράσεων οικιακής/ επιτόπιας κομποστοποίησης, εκτροπής οργανικών αποβλήτων νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές και χωριστής συλλογής και ανάκτησης βρώσιμων ελαίων και λιπών.
- Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, και
- Ανάκτηση χωριστά συλλεγμένων βιοαποβλήτων σε μονάδες δημοτικής κομποστοποίησης, καθώς και σε διαδημοτικές μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Η χωριστή συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων συνεισφέρει επίσης και στον εθνικό στόχο εκτροπής από την ταφή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (BAA), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορεί να ανακυκλωθεί και να ανακτηθεί.

Για την προώθηση της διαχείρισης βιοαποβλήτων, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του εγκεκριμένου ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος.

Δράση: Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.

Οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης. Έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών, σχολεία, οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κλπ.

Δράση: Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δράση: Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.

Δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης συμπληρωματικά με τις προβλεπόμενες κεντρικές (διαδημοτικές) μονάδες των περιφερειακών σχεδιασμών.

Οι ανωτέρω δράσεις αντιπροσωπεύουν τις βασικές πράξεις διαχείρισης βιοαποβλήτων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΕΥΔ/ΠΕΠ στις οποίες έχουν εκχωρηθεί σχετικά ποσά βάσει της ΥΑ οικ.3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

**Δράση 14.6i.26.2-4.1: Διαχείριση Βιοαποβλήτων**

**ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.1

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους και αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			48.280	ΝΑΙ	ΟΧΙ

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.1**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	39.187.955,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	39.187.955,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	33.309.761,80
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.878.193,20
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ και τους ΦΟΔΣΑ. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης.

Η πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα καλύψει το σύνολο της χώρας.

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 15-11-2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019 Β' τρίμηνο 2022

#### Δράση 14.6i.26.2-4.2: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

##### Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.2

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση των ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.2**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			12.960	ΝΑΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.2**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.489.392,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.489.392,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.265.983,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	223.409,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### Δράση 14.6i.26.2-4.3: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

#### Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.3

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.3**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			81.466	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\*) Μέρος του δείκτη εκροής αφορά και τμηματοποιημένα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.3**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>11.763.268,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>11.763.268,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.998.778,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.765.490,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012).

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2020

#### Δράση 14.6i.26.2-4.4: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

##### Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.4

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020). Ενδεικτικά οι δράσεις αφορούν σε:

- Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης,
- Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρα),
- Προμήθεια και εγκατάσταση μέσων συλλογής και αποθήκευσης (containers, κλαδοτεμαχιστής) για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στις υπάρχουσες Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων.



- Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.4**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			10.821	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.4**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>2.761.607,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>2.761.607,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.347.366,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	414.241,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΔΙΑΔΥΜΑ. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017, 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

**Δράση 14.6i.26.2-4.5: Διαχείριση Βιοαποβλήτων**  
**Περιφέρεια Ηπείρου**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

**Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.5**

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

**Δείκτες εκροής**

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.5**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			8.853	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.5**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>325.926,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>325.926,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	277.037,10
Εθνική Συμμετοχή (δ)	48.888,90
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### Δράση 14.6i.26.2-4.6: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

##### Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένα <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.6

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.6**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			11.451	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.6**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>3.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.550,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	450,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στους Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης τυχόν μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	15/11-2017
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### Δράση 14.6i.26.2-4.7: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

##### Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.7

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.7**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			28.117	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.7**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>978.043,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>978.043,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	831.336,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	146.706,40
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### Δράση 14.6i.26.2-4.8: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

##### Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

#### Δείκτες εκροής 14.6i.26.2-4.8

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.8

	Δείκτης			Τιμή-στόχος (2023)		
--	---------	--	--	--------------------	--	--



Κωδικός δείκτη		Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			7.048	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.8

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>2.500,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.125,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	375,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### Δράση 14.6i.26.2-4.9: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

##### Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.9

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.9**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2.937	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.9**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>4.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.400,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	600,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στους Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι Δήμοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με Ν.4071/2012. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2021

#### Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

##### Περιφέρεια Κρήτης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

##### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.10

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Κρήτης και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

##### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.10**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			17.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.10**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>822.476,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)<sup>1</sup></b>	<b>822.476,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	699.104,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	123.371,40
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0.00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

**Δράση 14.6i.26.2-4.11: Διαχείριση Βιοαποβλήτων****Περιφέρεια Αττικής**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής
----------------------	--

<sup>1</sup> Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

	<input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.11

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Αττικής και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020).

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.11

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			52.055	ΝΑΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.11**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	9.779.842,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	9.779.842,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.312.865,70
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.466.976,30
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,0

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στους Δήμους και στον ΕΣΔΝΑ, που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αττικής.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2020

## Δράση 14.6i.26.2-4.12 «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Δήμους της Χώρας – Payasyouthrow – Gainasyoushort»

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

## Δράσεις 14.6i.26.5.1-9: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων και συναφών δράσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Το Πράσινο Σημείο (Π.Σ.) είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να

εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγόμενα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Είναι, επίσης, δυνατή η χρηματοδότηση της δημιουργίας Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης και Κινητών Πράσινων Σημείων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 11 και 44Α του Ν.4042/2012 και την ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ Β'1412/26-4-2017), όπως εκάστοτε ισχύουν, και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στα οικεία ΠΕΣΔΑ.

Ως εκ τούτου, για την προώθηση των δικτύων Πράσινων Σημείων στο εγκεκριμένο ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος.

Δράσεις: Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους

- Υποδομές και εξοπλισμός για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων, υποδομές και εξοπλισμός Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων,
- Εγκαταστάσεις Πράσινων Σημείων που αφορούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα.
- Δικτύωση των εγκαταστάσεων πράσινων σημείων για ενιαία παρακολούθηση και συντονισμό της διάθεσης υλικών και αγαθών
- Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής ειδών και αγαθών
- Είναι δυνατή, συμπληρωματικά, η χρηματοδότηση εξοπλισμού του δικτύου συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλωσίμων αποβλήτων τα οποία, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και τα στοιχεία σχετικής μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες / D-WASTE, Μάρτιος 2018), αφορούν υλικά που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001, όπως ισχύει (π.χ. απόβλητα έντυπου χαρτιού).

Κατά την διαμόρφωση και εν συνεχεία την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία δικτύων συλλογής λοιπών ανακυκλωσίμων αποβλήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πράξεις Πράσινων Σημείων ή/και δικτύων συλλογής λοιπών ανακυκλωσίμων (π.χ. έντυπου χαρτιού) που έχουν ήδη εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν στο πλαίσιο προσκλήσεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και των ΕΥΔ/ΕΠ Περιφερειών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις που θα δημιουργήσουν εμπλοκή κατά την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων και να διασφαλισθεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης,

Δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες για την προμήθεια κάδων, λοιπού εξοπλισμού αποθήκευσης και μεταφοράς των ανακυκλωσίμων αποβλήτων ή εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΣΕΔ του Ν.2939/2001, όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω δράσεις αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΕΥΔ/ ΕΠ των Περιφερειών, στις οποίες έχουν εκχωρηθεί σχετικά ποσά από τον ΑΠ 14, βάσει της ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως ακολούθως:



**Δράση 14.6i.26.5.1: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**  
**ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

**Περιγραφή δράσης 14.6i.26.5.1**

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας που περιλαμβάνονται στους αναθεωρημένους και εγκεκριμένους, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ και είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλωσίμων αποβλήτων, τα οποία, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και τα στοιχεία σχετικής μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες / D-WASTE, Μάρτιος 2018) αφορούν υλικά που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001 όπως ισχύει.

**Δείκτες εκροής**

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			216.625	NAI	OXI

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.1**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>80.908.623,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>80.908.623,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	68.772.329,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	12.136.293,40
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Κατά την διαμόρφωση και εν συνεχεία την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία δικτύων συλλογής λοιπών ανακυκλωσίμων αποβλήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πράξεις Πράσινων Σημείων ή/και δικτύων συλλογής λοιπών ανακυκλωσίμων (π.χ. έντυπου χαρτιού) που έχουν ήδη εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν στο πλαίσιο προσκλήσεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και των ΕΥΔ/ΕΠ Περιφερειών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις που θα δημιουργήσουν εμπλοκή κατά την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων και να διασφαλισθεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης,

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Η πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα καλύψει το σύνολο της χώρας.

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία, Γωνιές Ανακύκλωσης, ΚΙΠΣ ή/και δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) καθώς και τους ΦΟΔΣΑ με τη δυνατότητα αξιοποίησης προγραμματικών συμβάσεων, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018

Ενέργεια	Ημερομηνία
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2022

#### **Δράση 14.6i.26.5.2: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**

##### **Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

#### **Δράση 14.6i.26.5.3: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**

##### **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.5.3

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.3**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			7.042	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.3**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	457.503,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	457.503,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	388.877,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	68.625,40
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τα οικεία Τοπικά Σχέδια.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2020

#### **Δράση 14.6i.26.5.4: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**

##### **Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

#### **Δράση 14.6i.26.5.5: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**

##### **Περιφέρεια Ηπείρου**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.5.5

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.5**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			18.080	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά και μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.5**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>100.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	85.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	15.000,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.26.5.6: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

### Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.5.6

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων, είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.6**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			6.955	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.6**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>2.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.700,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	300,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.



## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.26.5.7: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

### Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.5.7

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.7**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2.160	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.7**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>295.797,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>295.797,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	251.427,50
Εθνική Συμμετοχή (δ)	44.369,50
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.26.5.8: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

### Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.5.8

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας, είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.8**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			11.612	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.8**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>2.500,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.125,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	375,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

**Δράσεις 14.6i.26.5.9: Διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά  
Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου**

**Πρόσκληση ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή/Μεταφερόμενη <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Δεν αφορά
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	όχι
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

## Περιγραφή δράσης

Προγραμματίζεται η αυτοτελής χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται λόγω των προσφυγικών ροών σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου και οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο του «Στρατηγικού σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται λόγω των προσφυγικών ροών σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους» που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2017. Ενδεικτικές δράσεις είναι προμήθειες ειδικού εξοπλισμού και μέσων συλλογής, μεταφοράς, διαλογής και επί τόπου διαχείρισης ή/και η δημιουργία πράσινων σημείων και υποδομών αποθήκευσης για τη διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές (π.χ. σωσίβια, σαμπρέλες, λέμβοι, μηχανές, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ρουχισμός, μηχανές καύσιμα, κ.α.). Σχετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 14.6i.26-27.1 της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα επανεξετασθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.9.**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			160	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			1.500	ΟΧΙ	ΟΧΙ

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.9**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.174.745,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.174.745,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	998.533,30
Εθνική Συμμετοχή (δ)	176.211,70
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Π.Ε. Δωδεκανήσου που έχουν επηρεαστεί από τις προσφυγικές ροές δηλαδή οι Δήμοι Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου, Κω, Καστελόριζου και Αγαθονησίου.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης/ τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### **Δράση 14.6i.26.5.10: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**

#### **Περιφέρεια Αττικής**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 19<sup>η</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

### **Δράση 14.6i.26.5.11: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**

#### **Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	Τ.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης 14.6i.26.5.11

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.11**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			1.710	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.2**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	850,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	150,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
----------	------------



Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> , 7 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3-7-2015 15-11-2017 24-4-2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2021

### Δράση 14.6i.27.7.1: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς

#### ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης 14.6i.27.7.1

Η δράση 27.7.1 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i αποσκοπεί στην υλοποίηση εγκαταστάσεων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων για την επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε νησιά, πλην της Κρήτης. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται μονάδες ανάκτησης (ΚΔΑΥ, Κομποστοποίηση, ΜΕΑ κλπ), ΧΥΤΥ, δίκτυα ΣΜΑ και ΣΜΑ για ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ) κλπ υποδομές ανάκτησης και διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων πράσινων σημείων των νησιωτικών Δήμων.

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.7.1 αφορά πράξεις που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ενεργοποιείται:

α) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων με υποδομές ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν σε νησιωτικές περιφέρειες κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας, όπως π.χ. ΧΥΤΑ Κέας και ΜΟΠΑΚ Λευκάδας, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται στους αντίστοιχους αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020) και

β) για την υλοποίηση νέων έργων ανάκτησης και διάθεσης χωριστά συλλεγόντων ή/και υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων σε νησιωτικούς δήμους που προβλέπονται στους αντίστοιχους αναθεωρημένους, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.7.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			48.607*	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			67.739*	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			15.904	ΟΧΙ	ΟΧΙ
SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			49.558*	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\* )Οι δείκτες εκροής αφορούν μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εξειδίκευση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.7.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	30.265.056,00
Δημόσια Δαπάνη (β) <sup>2</sup>	30.265.056,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	25.725.297,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.539.758,40
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	493.079,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στους Δήμους και ΦΟΔΣΑ των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στους νησιωτικούς Δήμους ή ΦΟΔΣΑ με αρμοδιότητα στα νησιά των Περιφερειών Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, κατά περίπτωση. Επίσης απευθύνεται σε δικαιούχους με αρμοδιότητες υλοποίησης έργων βάσει κανονιστικής διάταξης (π.χ. Εγνατία Οδός ΑΕ).

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2020

## Δράση 14.6i.27.8.1: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η δράση 27.8. του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i αποσκοπεί στην υλοποίηση υποδομών ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων για την επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, εκτός από τα νησιά.

Στο πλαίσιο της δράσης 27.8 χρηματοδοτούνται

- Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων αστικών αποβλήτων και ΧΥΤΥ
- Κεντρικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
- Δίκτυα ΣΜΑ και ΣΜΑ για ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ)
- Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο ΟΕΔΑ.

Η δράση 14.6i.27.8.1 αφορά τις πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα λειτουργήσει σε συνέργεια με δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που θα υλοποιηθούν με πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στα αντίστοιχα ΠΕΠ.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.1 ενεργοποιείται προκειμένου να καταστεί εφικτή αφενός η συνέχιση της υλοποίησης έργων ανάκτησης και διάθεσης στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική

περίοδο 2007-2013 υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλέπονται στους αντίστοιχους αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), καθώς και η χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης και δικτύων διαχείρισης προδιαλεγμένων και υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων που απορρέουν από αναθεωρημένους, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1, η οποία δεσμεύει πόρους ύψους ΣΔΔ 210.000.000€ για τη χρηματοδότηση έργων ανάκτησης, μεταφόρτωσης και διάθεσης αστικών αποβλήτων, και της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.27.7-8.1 η οποία δεσμεύει πόρους ύψους ΣΔΔ 30.000.000€ για τη χρηματοδότηση ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων (μεταξύ άλλων και έργων δρομολογημένων την περίοδο 2007-2013), διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα εξειδίκευσης πρόσθετων πόρων του πεδίου παρέμβασης 18 για τη δράση 14.6i.27.8.1, με αύξηση προϋπολογισμού ώστε να διασφαλισθεί ειδικότερα η χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων (με δυνατότητα επεξεργασίας και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων), καθώς και έργων διάθεσης υπολειμμάτων, τα οποία απορρέουν από τους πρόσφατα αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, όπως π.χ. η ΜΕΑ Καβάλας, η επέκταση ΧΥΤ Άρτας κλπ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και εντάσσονται σε επικαιροποιημένο, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			276.528*	NAI	OXI
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνου/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			231.974*	OXI	OXI
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνου/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			428.507*	OXI	OXI
SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται	Τόνου/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			531.042*	OXI	OXI

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
	από χώρους ταφής							

(\* )Οι δείκτες εκροής αφορούν και μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εξειδίκευση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

## Χρηματοδοτικό σχήμα

### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>206.711.124,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>206.711.124,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	175.704.455,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	31.006.668,60
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	23.487.287,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους, ΦοΔΣΑ και δικαιούχους με αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ βάσει κανονιστικής διάταξης ή προγραμματικής σύμβασης.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1	Β' τρίμηνο 2016
Ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης 14.6i.27.7-8.1	Γ' τρίμηνο 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης 14.6i.27.8.1.2	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.2: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.2 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η

ολοκλήρωση της επέκτασης και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεσή της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020). Τέτοια έργα είναι ενδεικτικά η κατασκευή ΧΥΤΥ Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, η κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Καβάλας και Θράκης, η εφαρμογή σχεδίου διευθέτησης και συμπλήρωση υποδομών ΧΥΤΑ Νομού Ξάνθης κλπ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) καθώς και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στο επικαιροποιημένο με βάση τον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.2**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2.340	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			4.196	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			103.110	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.2**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	9.317.452,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	9.317.452,00



Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	7.919.834,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.397.617,80
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους και ΦοΔΣΑ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.3: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Θεσσαλίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της

	αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.3 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 στην περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.3**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			28.950*	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			11.950	ΟΧΙ	ΟΧΙ
SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			64.400*	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\* )Οι δείκτες εκροής αφορούν μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.3

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	2.873.648,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.873.648,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.442.600,80
Εθνική Συμμετοχή (δ)	431.047,20
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Δήμοι και ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.4: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της επέκτασης και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεσή της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Τέτοια έργα είναι ενδεικτικά οι ΧΥΤ Αρναίας, επέκταση ΧΥΤ Κατερίνης κλπ καθώς και δίκτυο ΣΜΑ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.4**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			477.993	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			667.859	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι ημιτελή

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.4**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>36.207.216,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>36.207.216,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	30.776.133,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.431.082,40
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	25.164.841,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους και ΦοΔΣΑ με νέα έργα και έργα διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν την περίοδο 2007-2013 και πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση άμεσης κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.5: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Ηπείρου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.5 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενίσχυση του δικτύου υποδομών μεταφόρτωσης και εν γένει ασφαλούς διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο (βάσει ΕΣΔΑ/2015) ΠΕΣΔΑ

Ηπείρου. Τέτοια έργα είναι ενδεικτικά η δημιουργία δικτύου ΣΜΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου κλπ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.5**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			67.694	OXI	OXI

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.5**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>8.743.648,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>8.743.648,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	7.432.100,80
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.311.547,20
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2020

## Δράση 14.6i.27.8.6: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης 14.6i.27.8.6

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.6 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων



(πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6ί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.6**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			21.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.6**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>5.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.250,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	750,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ & Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.7: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

## Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.7 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.7**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			11.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι ημιτελή

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.7**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.200.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.020.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	180.000,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους και ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.8: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

## Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.8 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.8**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			18.660	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\* )Ο δείκτης εκροής αφορά μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.8**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>5.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.250,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	750,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.9: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Πελοποννήσου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 14.6i.27.8.9

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.3.9 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.9**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			47.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			69.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			70.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.9**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	61.150.000,00

<b>Δημόσια Δαπάνη (β) <sup>3</sup></b>	<b>61.150.000,00</b>
Ενωσηϊκή Συνδρομή (γ)	51.977.500,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	9.172.500,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθ,έτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράση 14.6i.27.8.10: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Αττικής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση, εφόσον υπάρχουν, των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

<sup>3</sup> Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή



	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.. 3848/18-3-2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.27.8.10

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.3.10 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην Περιφέρεια Αττικής (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων σε συμμόρφωση με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής (ΦΕΚ4175/Β/ 23-12-2016). Ειδικότερα πρόκειται για τα έργα «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού.

Η πράξη της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

#### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.10**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			20.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			210.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\* )Οι δείκτες εκροής αφορούν μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχουν στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρούνται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.10

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	5.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	5.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.250,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	750,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

## Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΔΣΝΑ

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	28/02/2017
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. ΥΑ 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2020

## Δράση 14.6i.27.8.11: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

### Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ

	<input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 18: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.11 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενίσχυση του δικτύου υποδομών μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο (βάσει ΕΣΔΑ/2015) ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τέτοιο έργο είναι ενδεικτικά η δημιουργία δικτύου ΣΜΑ βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.11**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4476	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που μεταφορτώνονται προς επεξεργασία	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			6.412	ΟΧΙ	ΟΧΙ

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.11

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	858.227,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	858.227,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	729.493,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	128.784,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ)

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2020

### Δράση 14.6i.27.10.1-6: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

### Δράση 14.6i.27.10.1: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

### Δράση 14.6i.27.10.2: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

### Δράση 14.6i.27.10.3: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 14.6i.27.10.4: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ  
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου**

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 14.6i.27.10.5: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ  
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας**

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 14.6i.27.10.6: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ  
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας**

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

### Δράση 14.6i.28.13.1: Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6i.28.13.1

Στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΠΥΣ49/2015) περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης βιομηχανικών – επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο έχει ξεκινήσει. Η προτεινόμενη δράση αφορά την υλοποίηση δρομολογημένων έργων αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά απόβλητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως:

- Το έργο «Εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ», που δρομολογήθηκε την περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ, με απορρύπανση από αμίαντο των κτιριακών

εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου από πετρελαιοειδή, η συλλογή του αμιάντου και των αποβλήτων που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες και η δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) χωρητικότητας 23.000 m<sup>3</sup> προς διάθεση των αποβλήτων αμιάντου. Επίσης το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του ΧΥΤΑΜ μετά την πλήρωσή του, την αποκατάσταση των αποθέσεων επεξεργασμένου αμιαντούχου πετρώματος που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της έκτασης των ΜΑΒΕ και την επανένταξη της περιοχής στο περιβάλλον.

- Ώριμες δράσεις του ΥΠΕΘΑ για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών όπως π.χ. τα έργα «Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών στην 9η ΜΣΕΠ και σε παρακείμενες περιοχές» στην περιοχή του Βόλου με εκσκαφή και συλλογή ρυπασμένων εδαφών, απορρύπανση εδαφών, μεταφορά εξυγιασμένων εδαφών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις επιχωματώσεις προς αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής, αποκατάσταση του τοπίου και φυτεύσεις κλπ και το έργο «Ορθολογική Περιβαλλοντική Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων για την προστασία και αποκατάσταση εδάφους στο Αεροδρόμιο Λάρισας»
- Δράση απορρύπανσης ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης, με συλλογή, μεταφορά και διάθεση των διατεθειμένων αποβλήτων σε νόμιμες εγκαταστάσεις, ανάλογα με τη σύσταση και την κατηγορία επικινδυνότητάς τους (αδρανή, μη επικίνδυνα και επικίνδυνα). Εξυγίανση και αποκατάσταση του ακινήτου στην πρότερη κατάσταση.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6ί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης 14.6i.28.13.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος παρεμβάσεων	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6i.28.13.1**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>4.823.529,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>4.823.529,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.099.999,70
Εθνική Συμμετοχή (δ)	723.529,30
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	947.950,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Περιφέρειες και Κεντρική Διοίκηση (π.χ.ΥΠΕΘΑ) και στο Δήμο Αθηναίων.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2021

### Δράση 14.6i.28.13.2: Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων δημόσιου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης – Έβρου

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

### Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα
Ειδικοί στόχοι	20. Βελτίωση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του 29. Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 30. Διασφάλιση επάρκειας, ποιότητας και διάθεσης πόσιμου νερού



Δείκτες αποτελέσματος	T4441
	T4442
	T4435

## Δράσεις 14.6ii.29.14-16: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.15)

Στην Περιφέρεια Αττικής, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς Α' προτεραιότητας (πληθυσμός > 10.000 ι.π. και διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη), Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη), καθώς και στη σταδιακή ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) και απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Προτεραιότητα θα δίνεται στα έργα που επιβάλλονται από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση, εφόσον υπάρχουν, των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΌΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση

	<input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης 14.6ii.29.15

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη: (α) των υπολειπόμενων οικισμών Α' προτεραιότητας (πληθυσμός > 10.000 ι.π. και διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη), (β) των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη), καθώς και (γ) την σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Προτεραιότητα θα δίνεται στα έργα που επιβάλλονται από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			34.398	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>105.326.547,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>105.326.547,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	89.527.565,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	15.798.982,00
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	49.981.470,00
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	83.518.654,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. , οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980) και η Περιφέρεια Αττικής.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2017

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης προσκλήσεων	Β' τρίμηνο 2019

#### **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.1)**

**Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,** θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις: .

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	<p>Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.</p>

Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα διί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			60.753	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι ημιτελή

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>29.260.706,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>29.260.706,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	24.871.600,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.389.106,00
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	15.072.612,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
-----------------	-------------------

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.2)**

Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις: .

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΌΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του

	Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα δiι όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			14.142	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>15.902.736,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>15.902.736,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	13.517.325,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.385.410,40
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.3)**

**Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις .:

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΌΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			75.144	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι ημιτελή

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>54.148.505,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>54.148.505,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	46.026.229,30
Εθνική Συμμετοχή (δ)	8.122.275,70
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	28.402.595,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.



## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.4)

**Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην επέκταση και εκσυγχρονισμό συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Β' Προτεραιότητας και στη σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις.

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			12.357	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>4.670.770,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>4.670.770,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.970.154,50
Εθνική Συμμετοχή (δ)	700.615,50
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.5)

**Στην περιφέρεια Θεσσαλίας**, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις .:

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα διί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			43.613	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι ημιτελή

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>22.795.028,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>22.795.028,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	19.375.773,80
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.419.254,20
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	8.053.384,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.6)

Στην περιφέρεια Ηπείρου, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις :

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ

	<input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα διί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			2.573	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>4.923.514.00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>4.923.514.00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.184.987,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	738.527,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.7)**

**Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,** θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις ::

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΌΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής

	για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			11.463	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>14.000.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>14.000.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	11.900.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.100.000,00
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	14.000.000,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
-----------------	-------------------



Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.8)**

**Στην περιφέρεια Πελοποννήσου**, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις :

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΌΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής

	για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα διί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			5.890	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>9.888.170,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>9.888.170,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.404.944,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.483.226,00
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	4.801.704,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.9)

**Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου**, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις ::

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	Τ.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα δiι όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			2.293	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι ημιτελή

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>4.834.651,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>4.834.651,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.109.453,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	725.198,00
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	2.244.182,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.10)

**Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις:

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			12.168	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>18.207.335,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>18.207.335,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	15.476.235,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.731.100,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.11)

**Στην περιφέρεια Κρήτης**, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις .:

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. . 3848/18-3-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού Παρέμβασης 22: «Επεξεργασία λυμάτων» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			6.008	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>4.594.680,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>4.594.680,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.905.477,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	689.203,00
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	2.883.786,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι



Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 3 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/8/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14)

**Από την ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις .:

**Δράση :** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση :** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) , ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την Π.Π. 2007-2013 και σταδιακή ολοκλήρωση οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση :** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)

	<input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την Π.Π. 2007-2013 καθώς και στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα διί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			98.282	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>90.000.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>90.000.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	76.500.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	13.500.000,00

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	68.429.477,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### **ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14.17):**

**Από την ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν: α) στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις α, β και γ και β) στη συμπλήρωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας που εμπίπτουν στις δράσεις α και γ.

**Δράση α:** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας

**Δράση β:** Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) , ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την Π.Π. 2007-2013 και σταδιακή ολοκλήρωση οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

**Δράση γ:** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Επιπλέον θα χρηματοδοτηθούν μεταφερόμενα έργα διαχείρισης λυμάτων από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης/Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	<i>T.06.1</i>
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α, Β, Γ προτεραιότητας τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης για όλα τα υποέργα –εργολαβίες, ή έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας dii, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης 14.6ii.29.14.17Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			25.500	NAI	OXI

### Χρηματοδοτικό σχήμα

### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	92.656.882,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	92.656.882,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	78.758.350,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	13.898.532,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

## Δράσεις 14.6ii.30.17-19: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

### ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και

εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____ (συμπληρώστε)
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις του ειδικού στόχου 30 της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii που αφορούν σε:

- Τμηματοποιημένα έργα υποδομών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού (π.χ. Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Δήμου Σούρπης, Ύδρευση Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδικών, Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, έργα ύδρευσης Αμφιλοχίας Βάλτου, Ύδρευση - διυλιστήριο απο τεχνητή λίμνη Πηνειού.
- Νέα έργα ύδρευσης υποδομών αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος (π.χ. Νέος τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου, Ύδρευση νήσου Παξών, Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, κ.α.).
- Έργα αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού.
- Έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας.
- Μεταφερόμενα έργα ύδρευσης από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης/Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα τμηματοποιημένα έργα ύδρευσης (ύδρευση Παξών, φράγμα Σούρπης-Μαυρομάτι, ύδρευση Καρδίτσας από λίμνη Σμοκόβου κλπ) των οποίων ένα ή

περισσότερα υποέργα (εξ ολοκλήρου ή μέρος τους) έχουν ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και έχουν υπολειπόμενα υποέργα (εργολαβίες) που ήδη υλοποιούνται, δηλαδή υποέργα –εργολαβίες με υπογεγραμμένες νομικές δεσμεύσεις.

Για τη δράση έργων αφαλάτωσης έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα εμπροσθοβαρή (ώριμα) νέα έργα αφαλάτωσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα βii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2.1: Δείκτες εκροής δράσης 14.6ii.30.17-19**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				A	Γ	Σύνολο		
CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	φυσικά πρόσωπα	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			1.067.430	NAI	OXI
T4468	Πλήθος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των διαρροών δικτύων ύδρευσης	Αριθμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			73		

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι τμηματοποιημένα ή ημιτελή

Για την παρακολούθηση των πράξεων αντιμετώπισης διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος δείκτης εκροής «Πλήθος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των διαρροών (Αρ.)».

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>229.255.375,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>229.255.375,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	194.867.068,70
Εθνική Συμμετοχή (δ)	34.388.306,30
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	22.396.140,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την Αττική, η ΕΥΑΘ Α.Ε. (Κεντρικός Τομέας Θεσσαλονίκης), το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) /Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.) και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) /Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.), ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 2 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/08/2016
Ημερομηνία έκδοσης προσκλήσεων Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

Σημειώνεται ότι για ορισμένες από τις ανωτέρω δράσεις θα εφαρμοσθούν κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

### **Δράση 14.6ii.30.17-19.1: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων**

#### **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

### **Δράση 14.6ii.30.17-19.2: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων**

#### **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____ (συμπληρώστε)



Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις του ειδικού στόχου 30 της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii που αφορούν σε:

- Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2.1: Δείκτες εκροής δράσης 14.6ii.30.17-19.2**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	φυσικά πρόσωπα	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			36.630*	ΝΑΙ	ΟΧΙ

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένα ή μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>5.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.250,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	750,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> ,2 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/08/2016
Ημερομηνία έκδοσης προσκλήσεων Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2021

### Δράση 14.6ii.30.17-19.3: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

#### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____ (συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις του ειδικού στόχου 30 της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii που αφορούν σε έργα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, ανάπτυξης νέων δικτύων ή αντικατάσταση δικτύων σε περιοχές με νέα πηγή υδροδότησης (φράγμα Πείρου Παραπεύρου).

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2.1: Δείκτες εκροής δράσης 14.6ii.30.17-19.3**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	φυσικά πρόσωπα	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			10.608*	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένα ή μεταφερόμενα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εκχώρηση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.673.748,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.673.748,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.422.686,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	251.062,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών & Λιμενικών Υποδομών.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 2 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/08/2016
Ημερομηνία έκδοσης προσκλήσεων Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2021

## Δράση 14.6ii.30.17-19.4: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____ (συμπληρώστε)
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση

	<input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΌΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις του ειδικού στόχου 30 της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii που αφορούν σε έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, όπως ενδεικτικά :

- Κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης
- Κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού
- Κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών τους έργων για μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2.1: Δείκτες εκροής δράσης 14.6ii.30.17-19**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	φυσικά πρόσωπα	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			22.467	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>12.337.906,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>12.337.906,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	10.487.220,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.850.686,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Δήμοι της Περιφέρειας Αιγαίου
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> , 2 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015 24/08/2016
Ημερομηνία έκδοσης προσκλήσεων Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2021

## Δράσεις 14.6ii.20.20-35: Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ

## Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις του ειδικού στόχου 20 της επενδυτικής . προτεραιότητας δii:

- **Δράση:** Εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης την περίοδο 2014- 2020.
  - ο Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης και λοιπές σχετικές δράσεις που αφορούν στο σχεδιασμό και τηνεφαρμογή μέτρων διατήρησης καλής ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης: ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και εργαλείων για μείωση της ρύπανσης σε παράκτια υδάτινα σώματα τα οποία υφίστανται σημαντικές πιέσεις, για αποτροπή της απόρριψης ρυπαντικών φορτίων, για τυχόν αλλαγές χρήσεις σε ύδατα κολύμβησης, για περιστατικά βραχυπρόθεσμης ρύπανσης και για υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων
  - ο Επικαιροποίηση του μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης και λοιπές σχετικές δράσεις.
- **Δράση:** Οργανωτική, λειτουργική και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
  - ο Εκπόνηση/εφαρμογή 2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας με επικαιροποίηση δεδομένων και μοντέλων, εκτίμηση κόστους νερού και επικαιροποίηση των σημειακών και διάχυτων πιέσεων ανά υδατικό σύστημα.
  - ο Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της χώρας (ύδατα ποταμών, λιμνών παράκτιων και μεταβατικών),με την λειτουργία, βελτίωση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων της χώρας.
  - ο Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Λειψυδρίας και Ξηρασίας.
- **Δράση** Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης.
  - ο Παρακολούθηση και αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της Χώρας.
  - ο Οριστικοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος μέτρων με στόχο την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων.
  - ο Εφαρμογή του Προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας - εργασίες πεδίου, συλλογή-επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και συντήρηση-αναβάθμιση σχετικών τεχνικών υποδομών, εκθέσεις αναφοράς προς την ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.
  - ο Επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή της Χώρας στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.

## Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας δii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			10	ΟΧΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>47.489.324,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>47.489.324,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	40.365.925,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.123.398,60
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,0</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Η ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την Αττική, η ΕΥΑΘ Α.Ε. (Κεντρικός Τομέας Θεσσαλονίκης).

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

### **Δράση 14.6ii.20.36: Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ



## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6iii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	32. Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4436

### Δράση 14.6iii.32.31.1: Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

### Δράση 14.6iii.32.31.2: Μορφολογικές Μελέτες και Κανόνες Δόμησης

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6iii ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 6iv.

### Δράση 14.6iii.32.31.3: Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέα Έργα)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΌΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### **Περιγραφή δράσης 14.6iii.32.31.3**

Η Δράση αφορά στην παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο χώρας (εντός και εκτός περιοχών Natura), με στόχο την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και της μεταβολής της στο χρόνο, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής εξαετούς εθνικής έκθεσης προς την ΕΕ.

Στην εν λόγω δράση περιλαμβάνεται και η χαρτογράφηση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000, δηλαδή στο σύνολο των 118 περιοχών NATURA 2000, οι οποίες έχουν θαλάσσιο τμήμα.

### **Δείκτες εκροής**

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6iii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.3**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1	ΟΧΙ	-

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένο έργο σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εξειδίκευση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### **Χρηματοδοτικό σχήμα**

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6iii.32.31.3**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>2.000.000,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.700.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	300.000,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) – Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών (ΥΠΕΝ).

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης βάσει της 8ης εξειδ/σης	Β' τρίμηνο 2019

### **Δράση 14.6iii.32.31.4: Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέα Έργα)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

☐ ΝΑΙ

☒ ΌΧΙ

#### **Περιγραφή δράσης 14.6iii.32.31.4**

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση της έναρξης της λειτουργίας - start-up - των 8 νέων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. (ΦΔΠΠ) του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ Α 25/20.02.2018) και της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α92/07-05-2020) και σε δράσεις διαχείρισης, παρακολούθησης και προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, δικτύωσης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και σχεδιασμού/μελετών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα :

1. Start-up των 8 νέων Φορέων Διαχείρισης που περιλαμβάνει ενδεικτικά: εξοπλισμό γραφείου και πεδίου, αναλώσιμα, πάγιες δαπάνες (ηλεκτρικό, ύδρευση, τηλέφωνο), παροχές τρίτων (λογιστής, νομικός, καθαριότητα, ορκωτός), βασικό επιστημονικό προσωπικό, συνεδριάσεις ΔΣ, μετακινήσεις.
2. Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ), των οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός. ή χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διάκενων στα δάση, περιφράξεις για την αποτροπή ή τον έλεγχο της βόσκησης, δημιουργία αναχωμάτων, δημιουργία ή επέκταση οικοτόπου, εγκατάσταση τεχνητών φωλιών κ.λπ.)
3. Δράσεις διαχείρισης και προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος που αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας. Περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης οικοτόπων για σπάνια και στενόσοικα είδη (π.χ. δημιουργία ή επέκταση μικρών θέσεων με νερό για αμφίβια, περιφράξεις, φύτευση ειδών σε περιοχές προγενέστερης παρουσίας τους) και για ενδημικά είδη εκτός Οδηγιών (δηλαδή εθνικού ενδιαφέροντος)
4. Μελέτες για την οργάνωση της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και προστατευτέων αντικειμένων, πρωτόκολλα διαχείρισης και παρακολούθηση ειδών, οικοτόπων ή αβιοτικών παραμέτρων. Αφορά σε μελέτες αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων (νεκρά ψάρια σε λίμνη), μελέτες για τοποθέτηση φωλιών (είδος φωλιάς, επιλογή θέσεων και τρόπου εγκατάστασης), μελέτες φέρουσας ικανότητας επισκεπτών, μελέτη για τη σύγκρουση μεταξύ κτηνοτροφίας και λύκου/αρκούδας, μελέτη για δημιουργία πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής διαχείρισης ορυζώνων κ.λπ.
5. Ανάπτυξη δικτύωσης των ΦΔ μεταξύ τους και με άλλες συναφείς υπηρεσίες, οργανισμούς ή κράτη. Η δράση περιλαμβάνει συμμετοχή σε διεθνή forum και δίκτυα που έχουν αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργία σταθερών συνεργασιών ανταλλαγής τεχνογνωσίας, τεχνικές συναντήσεις με στόχο την επίλυση ζητημάτων, τακτικές συναντήσεις συναρμόδιων υπηρεσιών, σεμινάρια κ.λπ.
6. Ανάπτυξη επιστημονικής τεκμηρίωσης για την περιοχή ευθύνης του ΦΔΠΠ. Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συλλογή στοιχείων και δημιουργία βάσεων δεδομένων για την περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, δημιουργία βιβλιοθήκης, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, εμπλουτισμό ή διόρθωση δεδομένων (π.χ. χαρτογράφηση, εξάπλωση ειδών.) κ.λπ.
7. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης. Η δράση αφορά σε ενέργειες για την παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τις Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο δείκτης εκροής που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6iii όπως εμφανίζεται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορά άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.4**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2.691	ΟΧΙ	ΟΧΙ

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένο έργο σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εξειδίκευση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6iii.32.31.4**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.708.092,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.708.092,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.451.878,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)	256.213,80
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

8 νέοι, σύμφωνα με το Νόμο 4519/2018, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ΟΦΥΠΕΚΑ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης βάσει της 8ης εξειδ/σης	Β' τρίμηνο 2019

**Δράση 14.6iii.32.31.5: Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένα <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέα Έργα)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

**Περιγραφή δράσης 14.6iii.32.31.5**

Η Δράση αφορά σε διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, δικτύωση, επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδιασμό/μελέτη στις περιοχές αρμοδιότητας των υφιστάμενων είκοσι οκτώ (28) Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ Α 25/20.02.2018). Ειδικότερα:

1. Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ), των οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός. ή χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διάκενων στα δάση, περιφράξεις για την αποτροπή ή τον έλεγχο της βόσκησης, δημιουργία αναχωμάτων, δημιουργία ή επέκταση οικοτόπου, εγκατάσταση τεχνητών φωλιών κ.λπ.)

2. Δράσεις διαχείρισης και προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος που αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας. Περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης οικοτόπων για σπάνια και στενόδικα είδη (π.χ. δημιουργία ή επέκταση μικρών θέσεων με νερό για αμφίβια, περιφράξεις, φύτευση ειδών σε περιοχές προγενέστερης παρουσίας τους) και για ενδημικά είδη εκτός Οδηγιών (δηλαδή εθνικού ενδιαφέροντος)
3. Μελέτες για την οργάνωση της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και προστατευτέων αντικειμένων, πρωτόκολλα διαχείρισης και παρακολούθηση ειδών, οικοτόπων ή αβιοτικών παραμέτρων. Αφορά σε μελέτες αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων (νεκρά ψάρια σε λίμνη), μελέτες για τοποθέτηση φωλιών (είδος φωλιάς, επιλογή θέσεων και τρόπου εγκατάστασης), μελέτες φέρουσας ικανότητας επισκεπτών, μελέτη για τη σύγκρουση μεταξύ κτηνοτροφίας και λύκου/αρκούδας, μελέτη για δημιουργία πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής διαχείρισης ορυζώνων κ.λπ.
4. Ανάπτυξη δικτύωσης των ΦΔ μεταξύ τους και με άλλες συναφείς υπηρεσίες, οργανισμούς ή κράτη. Η δράση περιλαμβάνει συμμετοχή σε διεθνή forum και δίκτυα που έχουν αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργία σταθερών συνεργασιών ανταλλαγής τεχνογνωσίας, τεχνικές συναντήσεις με στόχο την επίλυση ζητημάτων, τακτικές συναντήσεις συναρμόδιων υπηρεσιών, σεμινάρια κ.λπ.
5. Ανάπτυξη επιστημονικής τεκμηρίωσης για την περιοχή ευθύνης του ΦΔΠΠ. Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συλλογή στοιχείων και δημιουργία βάσεων δεδομένων για την περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, δημιουργία βιβλιοθήκης, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, εμπλουτισμό ή διόρθωση δεδομένων (π.χ. χαρτογράφηση, εξάπλωση ειδών.) κ.λπ.
6. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης. Η δράση αφορά σε ενέργειες για την παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τις Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Δείκτες εκροής

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο δείκτης εκροής που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα biii όπως εμφανίζεται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορά άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.5**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			16.000	OXI	OXI

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6iii.32.31.5

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	16.804.789,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	16.804.789,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	14.284.070,70
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.520.718,30
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, υφιστάμενοι προ του νόμου 4519/2018, ΟΦΥΠΕΚΑ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης βάσει της 8ης εξειδ/σης	Β' τρίμηνο 2019

**Δράση 14.6iii.32.31.6:Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τύπους οικοτόπων και είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ειδών ορνιθοπανίδας, σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις του LIFE Integrated Project 4 Natura.**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

### **Δράση 14.6iii.32.31.7: Κόκκινο Βιβλίο Φυτών, Ζώων και Μυκήτων.**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέα Έργα)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	



Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### **Περιγραφή δράσης 14.6iii.32.31.7**

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνώση και κατανόηση της κατάστασης και της τάσης των ειδών, της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, καθώς και των μηχανισμών με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Η δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, που θα περιλαμβάνουν καταλόγους των ειδών χλωρίδας, πανίδας και μυκήτων, καθώς και δεδομένα από την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την προστασία της Φύσης - IUCN (Κόκκινα βιβλία), θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο και πολύτιμο οδηγό για τους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα ανωτέρω εργαλεία θα ενισχύσουν τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων και τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ παράλληλα θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ, 2014) και τον Νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Τα Κόκκινα Βιβλία ακολουθούν διεθνείς κανόνες αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον ένα είδος κινδυνεύει σε εθνική, περιφερειακή ή παγκόσμια κλίμακα. Ένα Εθνικό Κόκκινο Βιβλίο καταγράφει τα κινδυνεύοντα είδη και τα κατατάσσει σε κατηγορίες κινδύνου, υποδεικνύοντας τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο. Η τελευταία έκδοση των Κόκκινων Βιβλίων, Φυτών και Ζώων, πραγματοποιήθηκε το 2009 αλλά δεν περιλαμβάνει το σύνολο των απειλούμενων ειδών της χώρας ενώ δεν έχει καταρτιστεί Κόκκινο Βιβλίο για τους Μύκητες. Για το Κόκκινο Βιβλίο των Φυτών αξιολογήθηκαν 300 taxa (5% της χλωρίδας) ενώ σημαντικός αριθμός ειδών, που περιλαμβάνονταν στην έκδοση του 1995, δεν αξιολογήθηκε. Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα Κόκκινα Βιβλία χωρών με παρόμοιο αριθμό ειδών, ο αριθμός των taxa, που μετά από αξιολόγηση του συνόλου της χλωρίδας θα περιληφθούν σε κατηγορίες κινδύνου, εκτιμάται σε τουλάχιστον 1.000. Για το Κόκκινο Βιβλίο των Ζώων αξιολογήθηκε η κατάσταση 422 ειδών σπονδυλοζώων (40%) και 591 ειδών ασπονδύλων και αντικαταστάθηκε το παλαιό Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων, που εκδόθηκε το 1992. Ωστόσο, σημαντικές ομάδες, κυρίως ασπονδύλων αλλά και σπονδυλοζώων, δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί. Για τους μαρκομύκητες της Ελλάδας δημοσιεύτηκε το 2000, σε περιοδική έκδοση της επιστημονικής εταιρείας

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διατήρησης των Μυκήτων», ένας κατάλογος με 150 απειλούμενα είδη.

Η ποικιλότητα των φυτικών ειδών της χώρας αποτυπώθηκε στον Κατάλογο Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας (Checklist of the Vascular Plants of Greece) το 2013 και μια πρόσθετη εργασία, με διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, το 2016 και είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου The Flora of Greece Web. Όσον αφορά στους ζωικούς οργανισμούς και τους μύκητες δεν υπάρχουν πρόσφατα δημοσιευμένοι εθνικοί κατάλογοι.

Το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 (ΦΕΚ 23 Α') «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ' αυτών» προβλέπει ειδικά μέτρα προστασίας για κάποια είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. Ωστόσο, το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς, που διέπει τα προστατευόμενα είδη, είναι παλαιό και ο κατάλογος των ειδών που προστατεύονται χρειάζεται επικαιροποίηση. Αυτό εξάλλου απορρέει και από τις προβλέψεις του ν 3937 (άρθρα 10 κ 11) αλλά και τις Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (Γενικός Στόχος 1 και οι δύο συνδεδεμένοι ειδικοί στόχοι).

Η επικαιροποίηση του ΠΔ67/81 προς έναν Κατάλογο Ειδών Εθνικού Ενδιαφέροντος, σύγχρονο και εμπλουτισμένο, πέρα από τις προαναφερθείσες θεσμικές προβλέψεις, θα εξυπηρετήσει και ως οδηγός στις περιπτώσεις μελλοντικής αναθεώρησης των αντίστοιχων παραρτημάτων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αλλά και ένα δυναμικό εργαλείο για την προώθηση και τις προτεραιότητες της βασικής έρευνας στην Ελλάδα. Ο αριθμός των ειδών που θα αξιολογηθούν θα ξεπεράσει τις 5000. Στο έργο εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν 100 και πλέον επιστήμονες και ειδικοί, για τις διάφορες ομάδες ζώων και φυτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

#### Στόχοι

1. Σύνταξη καταλόγων των ειδών πανίδας, χλωρίδας και μυκήτων
2. Αξιολόγηση των καταλόγων με βάση τις προδιαγραφές της IUCN για αξιολογήσεις περιφερειακού επιπέδου
3. Εκπαίδευση ειδικών για την εφαρμογή των προδιαγραφών
4. Δημιουργία βάσεων δεδομένων δύο κατηγοριών (κόκκινες βάσεις δεδομένων και κατάλογοι ειδών) με τα ανωτέρω στοιχεία
5. Διαμόρφωση μηχανισμών διαρκούς εμπλουτισμού των ως άνω βάσεων

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων (ιστοσελίδες, συνδέσεις με διεθνείς βάσεις)

#### Δείκτες εκροής

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο δείκτης εκροής που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6iii όπως εμφανίζεται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορά άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.7**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			1	ΟΧΙ	-

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6iii.32.31.6

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	825.484,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	825.484,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	701.661,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	123.822,60
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ, Οργανισμός Φυσικού περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ)

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης ( 1 <sup>η</sup> εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Ιούλιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης βάσει της 8ης εξειδ/σης	Α' τρίμηνο 2021

## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6iv

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6iv. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	33. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης
Δείκτες αποτελέσματος	T4433

**Δράση 14.6ίν.33.33.1: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο:
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

**Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.1**

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής και μέσω ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των πάρκων αυτών. Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων / στερεών εντός των πάρκων. Παρεμβάσεις αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους βιολογικούς καθαρισμούς κα και επαναχρησιμοποίηση του για άρδευση. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω συστημάτων διαχείρισης φωτισμού.

**Δείκτες εκροής**

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας δίν όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6ιν.33.33.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			28,7	ΟΧΙ	-
T4469	εξσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της χώρας	Αριθμός	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2		

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6ιν.33.33.1**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.614.804,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.614.804,00</b>
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	1.372.583,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	242.220,60
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

**Δράση 14.6ίν.33.33.2: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέα Έργα)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με α.π. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

**Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.2**

Προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της δημοτικής αρχής. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους

δημόσιων υπηρεσιών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

### Δείκτες εκροής

Η δράση δεν συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος δείκτης εκροής «Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της χώρας (Αρ.)».

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6ιν.33.33.2**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4469,	Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού αποθέματος της χώρας	Αρ.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			0,30	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4469	Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της χώρας	Αριθμός	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			50		

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6ιν.33.33.2**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>10.824.305,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>10.824.305,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.200.659,30
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.623.645,70
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή που λειτουργούν με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	

Ενέργεια	Ημερομηνία
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (2 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	28/4/ 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2020

**Δράση 14.6ιν.33.33.3: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένα <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με α.π. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι



### Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.3

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τραυματισμένων περιβαλλοντικά τοπίων μέσω της κατασκευής υποδομών για την υποστήριξη τουριστικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, υπαίθρια θέατρα κ.α) καθώς και εκπαιδευτικών / αθλητικών δραστηριοτήτων. Παρεμβάσεις που ενισχύουν τις “διεπαφές” του παραδοσιακού αστικού ιστού με «γεινιάζουσες» αναπτυξιακές δυνατότητες και παραγωγικές λειτουργίες τοπίων που έχουν εγκαταλειφθεί. Επίσης προτάσεις για τη δημιουργία ή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ήπιας μορφής υποδομών στον τομέα του τουρισμού (κατασκηνώσεις, camping) σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτιστα προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας δίν όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6ίν.33.33.3**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			13,7	ΟΧΙ	-
T4469	εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της χώρας	Αριθμός	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			1		

(\*) Στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη εκροής λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτιμάται ότι θα είναι ημιτελή

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6ίν.33.33.3**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	2.099.426,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.099.426,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.784.512,10
Εθνική Συμμετοχή (δ)	314.913,90
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2019

#### **Δράση 14.6ιν.33.33.4: Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης.**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

#### **Δράση 14.6ιν.33.33.5: Μελέτες για την καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών των μικρών οικισμών, με έμφαση στην αρχιτεκτονική και το τοπίο**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

#### **Δράση 14.6ιν.33.33.6: Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ

	<input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

### Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.6

Η προτεινόμενη δράση αφορά σε Έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις όπως:

α) Έργα προώθησης της αναβάθμισης ανοιχτών χώρων και χώρων πράσινου και της ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου

β) Δημιουργία νέων κοινωνικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, πρότυπα και νέα καινοτόμα κτίρια

γ) Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών αποχέτευσης και διαχείριση λυμάτων και απορριμμάτων με τεχνολογικά συστήματα σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω έξυπνων συστημάτων διαχείρισης.

Επισημαίνεται, ότι οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά, σωρευτικά όλες τις ανωτέρω δράσεις, αποδίδοντας αυτές σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			14,3	ΟΧΙ	-

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εξειδίκευση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 3.

### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	3.767.647,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.767.647,00
Ενωσηιακή Συνδρομή (γ)	3.202.500,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	565.147,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	0,00
------------------------	------

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Β' τρίμην ο 2019
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (13 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	4/4/ 2019 4 <sup>ος</sup> /2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2022

### Δράση 14.6ίν.33.33.7: Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

### Δράση 14.6ίν.33.33.8: Βελτίωση της Κινητικότητας και της επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής (Μητροπολιτικό Περιαστικό Πάρκο Τατοΐου)

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 17<sup>η</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

### Δράση 14.6ίν.33.33.9: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικρο-κινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των

	έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6ιν.33.33.9

Αντικείμενο της δράσης είναι η επιχορήγηση των ΟΤΑ Α' βαθμού της Χώρας (πλην των μητροπολιτικών Δήμων) και του ΚΑΠΕ για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών που βοηθούν στην αύξηση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας. Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοινόχρηστων και δημόσια προσβάσιμων υποδομών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μικρο-κινητικότητας, ειδικά σε πόλεις οι οποίες δεν διαθέτουν πυκνό δίκτυο ΜΜΜ και επαρκείς υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα μετακίνησης. Στοχεύει στην προώθηση της χρήσης κοινόχρηστων περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς (π.χ. ηλεκτρικών ή απλών ποδηλάτων) για τις μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού, προκειμένου να περιοριστεί η χρήση ΙΧ οχημάτων, με ταυτόχρονο περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των πόλεων και εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσεις.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις/ενέργειες, στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες:

- Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων  
 - με ή χωρίς σταθμό (ενεργειακή αυτονομία, έξυπνοι σταθμοί με υπηρεσίες όπως π.χ. Wi-Fi, φόρτιση κινητών κλπ.)  
 - συμβατικά ή ηλεκτρικά  
 - ποδήλατα φορτίου, ΑμΕΑ κλπ.
- Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι πλησίον των σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων και θα επιτρέπουν στον οδηγό ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να σταθμεύει το αυτοκίνητό του με σκοπό να

το φορτίσει και να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστο ποδήλατο για τις μετακινήσεις του εντός της πόλης.

- Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
- Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας
- Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας, η οποία θα υποστηρίζει διασύνδεση για διαχείριση και ενοποίηση τρίτων υπηρεσιών, όπως έξυπνης στάθμευσης με ασύρματους αισθητήρες, συστήματα park & ride για παρόδια και κλειστών χώρων στάθμευση, συστήματα πληροφόρησης επιβατών

Μέσω της υλοποίησης της δράσης οι ΟΤΑ Α' Βαθμού της Χώρας (πλην των μητροπολιτικών Δήμων) θα δημιουργήσουν ένα κοινόχρηστο δίκτυο ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων (ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα) και φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων προς χρήση από τους δημότες, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές επιλέξιμες παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα επιλεγούν από κάθε ΟΤΑ Α' Βαθμού, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις ελλείψεις που παρουσιάζονται για τη διαχείριση και βελτίωση της μικρο-κινητικότητας.

Η δράση θα συμβάλλει στη λύση του προβλήματος της αστικής μικρο-κινητικότητας και θα επιτρέψει την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών μετακινήσεων, καθώς από την υλοποίησή της θα:

- Παρέχεται προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες.
- Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις βιωσιμότητας, σταθμίζοντας τις ανάγκες για οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική ισότητα, υγεία και περιβαλλοντική ποιότητα.
- Αξιοποιήσει καλύτερα τον αστικό χώρο και τις υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες μεταφορών.
- Βελτιώσει την ελκυστικότητα του αστικού περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία.
- Βελτιώσει την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την προστασία.
- Μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας.

Η εφαρμογή της προτεινόμενης δράσης αναμένεται να επιφέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα και οφέλη στην καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ, όπως:

- Μείωση της χρήσης ΙΧ οχημάτων και αύξηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
- Διασύνδεση των συστημάτων διαχείρισης μικρο-κινητικότητας των ΟΤΑ με τα Πληροφοριακά Συστήματα των ΚΤΕΛ, ΟΑΣΘ, ΟΑΣΑ κλπ, για παροχή συνδυασμένων πληροφοριών.
- Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης μικρο-κινητικότητας με ενοποιημένη πληροφόρηση των πολιτών/επιβατών
- Άμεση αντιμετώπιση των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης (αφορά την ασφάλεια μετακίνησης επιβατών), με γνώση της θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο
- Χρήση καινοτόμων λύσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών/επιβατών
- Τόνωση εμπορικής κίνησης μέσω συνεργειών με τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας

Επιπλέον, τα οφέλη για τους πολίτες/επιβάτες θα είναι τα ακόλουθα:

- Αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των χρηστών για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας σε πραγματικό χρόνο
- Μείωση του χρόνου των μετακινήσεών τους και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους
- Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω χρήσης πράσινων λύσεων
- Άμεση ενημέρωση για τις προσφορές/συνέργειες μικρο-κινητικότητας και εμπορικού κόσμου
- Μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης των μετακινήσεων με ΙΧ
- Διευκόλυνση της αστικής μετακίνησης, μικρο-κινητικότητας (last mile transportation) με μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου
- Μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και βελτίωση της ποιότητας του αέρα, με άμεσο αποτέλεσμα στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
- Βελτίωση της κινητικότητας των ευάλωτων χρηστών.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης συμβάλλουν άμεσα στην αστική αναζωογόνηση και έχουν θετικές επιπτώσεις στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων καθώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ λόγω της υποκατάστασης των μέσων μεταφοράς από τα ποδήλατα (ηλεκτρικά και συμβατικά). Επιπλέον ως αποτέλεσμα της υποκατάστασης αυτής θα υπάρξει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτυπωθούν και θα αναλυθούν μέσω κατάλληλων ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεικτών προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβολή της πράξης στους στόχους του ΕΣΕΚ.

#### Δείκτες εκροής

Η δράση δύναται να συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη (T4454) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			150	ΟΧΙ	-

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένα έργα σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εξειδίκευση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 3.

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>907.145,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>907.145,00</b>
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	771.073,30
Εθνική Συμμετοχή (δ)	136.071,70
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

ΟΤΑ Α' Βαθμού, ΚΑΠΕ

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Β' τρίμην ο 2019
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (13 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	4/4/ 2019 4 <sup>ος</sup> /2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2021

**Δράση 14.6ιν.33.33.10: Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τον φωτισμό.**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 20<sup>η</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

## Δράση 14.6ιν.33.33.11: Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ



	<input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6ιν.33.33.11

Τα κυριότερα επιμέρους έργα που συνθέτουν το ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου συνοψίζονται ως εξής:

- Εγκάρσια μετατόπιση της Λεωφόρου Ποσειδώνος.
- Υδραυλικά - Αντιπλημμυρικά Έργα.
- Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
- Λοιπά Υποστηρικτικά Έργα: Έργα στη Θάλασσα, Έργα στο Μητροπολιτικό Πάρκο.

Η ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού Μετώπου επιδιώκει τους εξής στόχους:

- Την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου με άξονες τη φύση, τον πολιτισμό, την άσκηση – άθληση και την ψυχαγωγία.
- Την αποκατάσταση της επικοινωνίας του αστικού ιστού με το θαλάσσιο μέτωπο, με τη λειτουργική αναδιάταξη των τεχνικών υποδομών και ειδικά των συγκοινωνιακών έργων της παράκτιας ζώνης.
- Την αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.
- Τη λειτουργική και αισθητική συνοχή της παραλιακής ζώνης από την περιοχή του Πειραιά και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Δέλτα Φαλήρου, αξιοποιώντας και αναβαθμίζοντας τα ήδη υλοποιημένα Ολυμπιακά Έργα.
- Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου.

#### Δείκτες εκροής

Η δράση δύναται να συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη (T4454) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

## Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			34	ΟΧΙ	-

(\*) Ο δείκτης εκροής αφορά τμηματοποιημένο έργο σε Προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 και δεν συμμετέχει στη στοχοθεσία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Διατηρείται στην εξειδίκευση για διαχειριστικούς λόγους που συνδέονται με το ΟΠΣ.

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 3.

## Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>98.785.663,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>98.785.663,00</b>
Ενωσηιακή Συνδρομή (γ)	83.967.813,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	14.817.849,40
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια Αττικής

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Β' τρίμηνο 2019
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (13 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	4/4/ 2019 4 <sup>ος</sup> /2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Εντός του 2022

**Δράση 14.6ιν.33.33.12: Έργα αστικής ανάπλασης & αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Αττικής που συμβάλλουν σε δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση
----------------------	---

	<input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι

#### Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.12

Θα χρηματοδοτηθούν ήπιες παρεμβάσεις και έργα αστικής ανάπλασης & αναζωογόνησης (π.χ. πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, μικροί αστικοί χώροι και νησίδες πρασίνου, πλατείες, κ.α.) με παράλληλη στόχευση την εξοικονόμηση ενέργειας και ως εκ τούτου τη μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου.

Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω εκχώρησης πόρων του ΑΠ σε αστικές αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής. Δύναται να συμβάλλουν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή/και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Αττικής.

#### Δείκτες εκροής

Η δράση δύναται να συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη (T4454) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			51,1	ΟΧΙ	-

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 3.

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης**

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>42.626.453,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>42.626.453,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	36.232.485,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.393.968,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Β' τρίμην ο 2019
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (13 <sup>η</sup> και 14 <sup>η</sup> Εξειδίκευση)	4/4/2019 4 <sup>ος</sup> /2020
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Εντός του 2022

## Άξονας Προτεραιότητας 14B: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1 - Τομέας υδάτων: T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	236.947.322
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και με εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής.	653.382.240

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί τα ακόλουθα ορόσημα για το έτος 2023 όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 14B**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικοί σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2023		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμός			198.426
Μετάβαση	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμός			103.418
Περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμός			25.133
Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			149.841.885
Μετάβαση	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			39.809.212
Περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			47.296.225
Περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες	T 4412	Ποσοστό Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/έτος			18.600

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.
- Προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων δράσεων.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή των σχετικών δράσεων στην επίτευξη των οροσίων του 2023.

- Κατάρτιση προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών με αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

## Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6a

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6a. Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.2 Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.
Ειδικοί στόχοι	26. Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης 27 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
Δείκτες αποτελέσματος	T4437 T4438

### Δράση 14B.6a.26.1: Διαχείριση ανακυκλώσιμων και δημιουργία Πράσινων Σημείων σε Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Δεν απαιτούνται. Η δράση αφορά νέα έργα.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ

	<input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ στον Άξονα Προτεραιότητας
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Η χωριστή συλλογή διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω δικτύων συλλογής και με τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης από τους Δήμους αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015) συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Το Πράσινο Σημείο (Π.Σ.) είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγόμενα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Για την προώθηση της συγκέντρωσης χωριστών ρευμάτων αστικών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέσω δικτύων συλλογής, Γωνιών Ανακύκλωσης και Πράσινων Σημείων, προβλέπονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του Άξονα 14B του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ οι ακόλουθες δράσεις που προτείνεται να ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο της 15<sup>ης</sup> εξειδίκευσης του Προγράμματος.

- Δίκτυα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων.
- Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύων Γωνιών Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4447/2016 - ΦΕΚ Α' 241/2017 και της ΚΥΑ οικ.18485/2017 – ΦΕΚ Β'1412/2017 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2939/2001 όπως ισχύει. Στα Πράσινα Σημεία συγκεντρώνονται ενδεικτικά: ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, έντυπο χαρτί και λοιπά ανακυκλώσιμα εντός των ΑΣΑ σε χωριστούς κάδους υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και ξύλο), οργανικά απόβλητα, βρώσιμα λίπη και έλαια, απόβλητα κήπων και πάρκων, ογκώδη απόβλητα, ΜΠΕΑ, ΑΕΚΚ, ΑΗΗΕ, απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ, κ.α.

Στο πλαίσιο Προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα, δίκτυα και δράσεις που περιλαμβάνονται στα αναθεωρημένα και εγκεκριμένα ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και Αττικής και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του Άξονα 14B ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ακολούθως;

- Δίκτυα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων.
- Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύων Γωνιών Ανακύκλωσης.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6α όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14B.6a.26.1**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες			35.851	NAI	OXI

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)			<b>35.646.067</b>
Δημόσια Δαπάνη (β)			<b>35.646.067</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)			28.516.854
Εθνική Συμμετοχή (δ)			7.129.213
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0	0	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αττικής, στον ΕΣΔΝΑ και στον ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2022



Κατά την αξιολόγηση πράξεων που περιλαμβάνουν τη δημιουργία Πράσινων Σημείων θα λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

### **Δράση 14B.6a.27.1: Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Δεν απαιτούνται. Η δράση αφορά νέα έργα.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ στον Άξονα Προτεραιότητας
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> όχι

#### **Περιγραφή δράσης**

Στον άξονα προτεραιότητας 14B περιλαμβάνονται δράσεις διασφάλισης της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών διάθεσης, όπως:

- Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Νήσων

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14B.6a.27.1 ενεργοποιείται α) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της **τμηματοποιημένης** πράξης υποδομής ασφαλούς διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου).

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6a όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			18.600	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	0	0	4.956.804
Δημόσια Δαπάνη (β)	0	0	4.956.804
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	0	0	3.965.443
Εθνική Συμμετοχή (δ)	0	0	991.361
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0	0	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους και ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που είναι αρμόδιοι για τις δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και το Ν.4555/2018, στους φορείς στους οποίους έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα δικαιούχου μέσω κανονιστικής διάταξης ή κατάλληλης προγραμματικής σύμβασης.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση της Πρόσκλησης λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων άμεσης αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Εντός του 2022

## Δράση 14B.6a.27.2: Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

### Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα
Ειδικοί στόχοι	29. Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
Δείκτες αποτελέσματος	T4441

### Δράση 14B.6b.29.14-16: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.

Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

#### Περιγραφή δράσης 14B.6b.29.14-16

Θα χρηματοδοτηθούν τμηματοποιημένα έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) λιγότερο αναπτυγμένων και σε μετάβαση περιφερειών που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις:

- **Δράση** : Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
- **Δράση** : Ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, των οποίων η Α' Φάση συγχρηματοδοτήθηκε κατά την Π.Π. 2007-2013.
- **Δράση** : Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

#### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες			198.426	ΝΑΙ	ΟΧΙ
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Μετάβαση			103.418	ΝΑΙ	ΟΧΙ

	εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

## Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	<b>149.841.885</b>	<b>39.809.211</b>	<b>0</b>
Δημόσια Δαπάνη (β)	<b>149.841.885</b>	<b>39.809.211</b>	<b>0</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	119.873.508	31.847.369	0
Εθνική Συμμετοχή (δ)	29.968.377	7.961.842	0
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Υδρευσης Αποχέτευσης.

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Εντός του 2020

## Δράση 14B.6b.29.14-16.1: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση

	στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	<i>T.06.1</i>
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν τμηματοποιημένα έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, για τις εξής δράσεις :

**Δράση:** Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

**Δράση:** Σταδιακή ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, οι οποίες ξεκίνησαν να χρηματοδοτούνται κατά την Π.Π. 2007-2013.

**Δράση:** Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες			25.133	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	0	0	6.693.354
Δημόσια Δαπάνη (β)	0	0	6.693.354
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	0	0	5.354.683
Εθνική Συμμετοχή (δ)	0	0	1.338.671
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0	0	0

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 9289/24-8-2017, ΦΕΚΒ'3025/2017)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούλιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης βάσει της 8ης εξειδ/σης	Β' τρίμηνο 2022

## Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	12.375.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και με εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	31.891.613
<b>Όλες οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 15 είναι οριζόντιες</b>	

Ειδικοί στόχοι	34. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος 35. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος
Δείκτες αποτελέσματος	T4446 T4460 T4461 T4462 T4463 T4464

### Δράση 15.34.1.Μ: Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ



Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες υποστήριξης της ΔΑ του Προγράμματος, όπως:

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων για:
  - Σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση, αναθεώρηση και κλείσιμο του Προγράμματος.
  - Αξιολόγηση και εκπόνηση ΣΜΠΕ για την προετοιμασία των ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
  - Αξιολόγηση/ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων του Προγράμματος.
  - Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων του Προγράμματος, του τομέα Μεταφορών.
  - Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματο-οικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, αναλύσεις κόστους – οφέλους, κ.α
2. Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνομοσυνών.
3. Παροχή υπηρεσιών της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος που καλύπτουν:
  - Ανάπτυξη/αναβάθμιση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων.
  - Αγορά και ανάπτυξη λογισμικού (για τη λογιστική παρακολούθηση των έργων, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση εγγράφων και φακέλων υποθέσεων καθώς και για τον έλεγχο και την εποπτεία των προς χρηματοδότηση ή/και ήδη χρηματοδοτούμενων έργων).
  - Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης.
  - Νομική υποστήριξη.
4. Λειτουργικές ανάγκες της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, όπως:
  - Προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
  - Λειτουργικά έξοδα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος που καλύπτουν:
    - έξοδα μετακινήσεων προσωπικού εσωτερικού – εξωτερικού
    - συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια

- εκπαίδευση του προσωπικού
- οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων
- επισκευή/συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, σε συνέχεια της με ΑΠ 116665/2020 (ΦΕΚ Β' 4968/10-11-2020) Υπουργικής Απόφασης προστίθενται οι παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, που αφορούν σε ενέργειες ενίσχυσης των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19: Δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και όπως ΚΥ όπως ΜΟΔ Α.Ε., δεδομένων των έκτακτων συνθηκών. Ειδικότερα:

- προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, κ.λπ.),
- προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού, πλην Η/Υ) για την επίτευξη όπως εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία όπως,
- το κόστος για τη διενέργεια ιατρικών τεστ ανίχνευσης COVID-19 σε προληπτική βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων και όπως δημόσιας υγείας,
- λοιπά λειτουργικά έξοδα (τοποθέτηση πλεξιγκλάς, προμήθεια κάδων, νιπτήρων με αισθητήρες κ.λπ.)

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων				10	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων				18	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 2: Προϋπολογισμός**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>3.067.350,00</b>	<b>1.185.740,00</b>	<b>813.760,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>3.067.350,00</b>	<b>1.185.740,00</b>	<b>813.760,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.453.880,00	948.592,00	651.008,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	613.470,00	237.148,00	162.752,00

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	0,00	0,00	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (υπό σύσταση ΕΥΔ/Π. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός 2022

### **Δράση 15.34.1.Π: Υποστήριξη λειτουργίας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες υποστήριξης της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12894/15-11-2022 ΥΑ (ΦΕΚ Β 5877/21-11-2022), όπως:

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξής της για:
  - Αξιολόγηση/ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων αρμοδιότητας της στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
  - Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
  - Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματο-οικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, αναλύσεις κόστους – οφέλους, κ.α.).
2. Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυιών.
3. Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν- σε συνέργεια με την αντίστοιχη δράση ΤΒ του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 – τα κάτωθι:
  - Ανάπτυξη/αναβάθμιση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων.
  - Αγορά και ανάπτυξη λογισμικού (για τη λογιστική παρακολούθηση των έργων, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση εγγράφων και φακέλων υποθέσεων καθώς και για τον έλεγχο και την εποπτεία των προς χρηματοδότηση ή/και ήδη χρηματοδοτούμενων έργων).
  - Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης.
  - Νομική υποστήριξη.
4. Λειτουργικές ανάγκες της, όπως:
  - Προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού
  - Λειτουργικά έξοδα της που καλύπτουν - σε συνέργεια με την αντίστοιχη δράση ΤΒ του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 – τα κάτωθι:
    - έξοδα μετακινήσεων προσωπικού εσωτερικού – εξωτερικού
    - συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια
    - εκπαίδευση του προσωπικού
    - οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων
    - επισκευή/συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, σε συνέχεια της με ΑΠ 116665/2020 (ΦΕΚ Β' 4968/10-11-2020) Υπουργικής Απόφασης προστίθενται οι παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, που αφορούν σε ενέργειες ενίσχυσης των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19: Δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο

υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και όπως ΚΥ όπως ΜΟΔ Α.Ε., δεδομένων των έκτακτων συνθηκών. Ειδικότερα:

- προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, κ.λπ.),
- προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού, πλην Η/Υ) για την επίτευξη όπως εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία όπως,
- το κόστος για τη διενέργεια ιατρικών τεστ ανίχνευσης COVID-19 σε προληπτική βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων και όπως δημόσιας υγείας,
- λοιπά λειτουργικά έξοδα (τοποθέτηση πλεξιγκλάς, προμήθεια κάδων, νυττήρων με αισθητήρες κ.λπ.).

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων				27	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 2: Προϋπολογισμός**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.308.782,00</b>	<b>505.933,00</b>	<b>347.217,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.308.782,00</b>	<b>505.933,00</b>	<b>347.217,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.047.025,60	404.746,40	277.773,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	261.756,40	101.186,60	69.443,40
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΠΕΚΑ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός 2022

### Δράση 15.34.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

Οι σχετικές πράξεις μεταφέρθηκαν στον ΑΠ16, εφόσον αφορούν υποστήριξη δικαιούχων και η δράση καταργείται πλέον στην παρούσα εξειδίκευση.

### Δράση 15.34.3.Μ: Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, καθώς και η διάχυση καλών πρακτικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, μέσω:

1. Εκπόνησης επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης.
2. Δράσεων επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό. (π.χ. εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά- ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ).
3. Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την ανάδειξη των έργων της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Προγράμματος καθώς και ωφελειών από την υλοποίησή του για τους πολίτες και την καθημερινότητά τους.
4. Ενεργειών ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Πρόγραμμα, τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
5. Δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών.
6. Προβολής του ρόλου των σχετικών φορέων Πολιτικής του Προγράμματος στην εφαρμογή του.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο δείκτης εκροής που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζεται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίος αφορά άμεσα την προτεινόμενη δράση

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			3	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 2: Προϋπολογισμός**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>731.013,00</b>	<b>282.084,00</b>	<b>192.453,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>731.013,00</b>	<b>282.084,00</b>	<b>192.453,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	584.810,40	225.667,20	153.962,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	146.202,60	56.416,80	38.490,60
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (υπό σύσταση ΕΥΔ/Π. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός 2022

**Δράση 15.34.3.Π: Πληροφόρηση και επικοινωνία της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση



Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### **Περιγραφή δράσης**

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, καθώς και η διάχυση καλών πρακτικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12894/15-11-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 5877/Β/21-11-2022), μέσω:

- Δράσεων επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας των έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιμέρους σχετικών παρεμβάσεων του Προγράμματος και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό (π.χ. εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά- ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ).
- Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την ανάδειξη των έργων αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, των στόχων και των αναμενόμενων σχετικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος καθώς και ωφελειών από την υλοποίησή του για τους πολίτες και την καθημερινότητά τους.
- Ενέργειων ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Πρόγραμμα, τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
- Δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών.
- Προβολής του ρόλου των σχετικών φορέων Πολιτικής Περιβάλλοντος στην εφαρμογή του ΕΠ.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

### **Δείκτες εκροής**

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο δείκτης εκροής που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζεται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορα άμεσα την προτεινόμενη δράση

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

	Δείκτης			Τιμή-στόχος (2023)		
--	---------	--	--	--------------------	--	--

Κωδικός δείκτη		Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			3	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>488.669,00</b>	<b>188.568,00</b>	<b>128.650,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>488.669,00</b>	<b>188.568,00</b>	<b>128.650,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	390.935,20	150.854,40	102.920,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	97.733,80	37.713,60	25.730
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΠΕΚΑ

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός 2022

### **Δράση 15.34.4.Μ: Υποστήριξη λειτουργίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΥΜΕ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### **Περιγραφή δράσης**

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες για:

1. Την αποτελεσματική επιστημονική, τεχνική και υλική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής (Ε.Δ.) ΕΣΠΑ του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  - Κάλυψη λειτουργικών αναγκών (π.χ. επισκευές / συντήρηση/ καθαριότητα / λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθειες, μετακινήσεις, συνδρομές σε τράπεζες πληροφοριών κ.α.).
  - Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ή/και συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες κ.α.
  - Διοργάνωση συσκέψεων , εκδηλώσεων κλπ.
  - Δημοσίευση προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων.
  - Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Ε.Δ. (π.χ. νομική, λογιστική υποστήριξη κλπ.) και την άσκηση του έργου των μονάδων τους (μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, τυποποίηση εργαλείων παρακολούθησης / αναφορών και οργανωτικής αναβάθμισης, κλπ.).
2. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών.
3. Λοιπές δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  - Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη / συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση του έργου των Ε.Δ..
  - Υπηρεσίες συμβούλων για εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων				4	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων				1	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 2: Προϋπολογισμός**

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>692.865,00</b>	<b>267.840,00</b>	<b>183.816,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>692.865,00</b>	<b>267.840,00</b>	<b>183.816,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	554.292,00	214.272,00	147.052,80

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Εθνική Συμμετοχή (δ)	138.573,00	53.548,00	36.763,20
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> και 13 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016 Απρίλιος 2019
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2022

### Δράση 15.34.4.Π: Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων πολιτικής για το Περιβάλλον

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες για:

1. Την αποτελεσματική επιστημονική, τεχνική και υλική υποστήριξη των Επιτελικών Δομών (Ε.Δ.) ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της πολιτικής του τομέα Περιβάλλοντος προς άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  - Κάλυψη λειτουργικών αναγκών (π.χ. επισκευές / συντήρηση/ καθαριότητα / λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθειες, μετακινήσεις, συνδρομές σε τράπεζες πληροφοριών κ.α.).
  - Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ή/και συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες κ.α.
  - Διοργάνωση συσκέψεων , εκδηλώσεων κλπ.
  - Δημοσίευση προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων.
  - Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Ε.Δ. (π.χ. νομική, λογιστική υποστήριξη κλπ.) και την άσκηση του έργου των μονάδων τους (μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, τυποποίηση εργαλείων παρακολούθησης / αναφορών και οργανωτικής αναβάθμισης, κλπ.).
2. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών.
3. Λοιπές δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  - Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη / συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση του έργου τους
  - Υπηρεσίες συμβούλων για εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητάς τους.
4. Υποστήριξη των αρχών / υπηρεσιών που αναλαμβάνουν τη συγγραφή των Τομεακών Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 125192/25-11-20 2η Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027, όπως η Τεχνική Γραμματεία ΤΔΜ & Επιτελική Δομή Πολιτικής Προστασίας.
5. Διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη των φορέων για τους οποίους οι Επιτελικές Δομές αποτελούν μέλη της οργανωτικής τους δομής και διοίκησης (οπου προβλέπεται κάτι τέτοιο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η το καταστατικό των φορεων) πχ Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

### Πίνακας 3: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων				5	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων				9	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 4: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.204.856,00</b>	<b>465.759,00</b>	<b>319.647,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.204.856,00</b>	<b>465.759,00</b>	<b>319.647,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	963.884,80	372.607,20	255.717,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	240.971,20	93.151,80	63.929,40
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκ πλήρωσης αιρεσιμότητας	-
Εκ πλήρωσης αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> και 13 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016 Απρίλιος 2019
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός 2022

### Δράση 15.35.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

## Άξονας Προτεραιότητας 16: Τεχνική Συνδρομή ΤΣ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	36.117.648
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%
Υπερδέσμευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΑ και με εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής	123.941.321

Ειδικοί στόχοι	36. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος. 37. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος
Δείκτες αποτελέσματος	T4446 T4460 T4461 T4462 T4463 T4464

### Δράση 16.36.1: Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 14<sup>η</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

### Δράση 16.36.2.M: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής



	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### **Περιγραφή δράσης**

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.

Ειδικότερα, παρέχεται υποστήριξη των Δικαιούχων, κυρίως του τομέα Μεταφορών, για:

1. Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, κτιριακά, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.) κ.λ.π.).
2. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ανάλυση τρωτότητας και αξιολόγηση κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, αξιολόγηση επηρεασμού των υδατικών διαμερισμάτων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων κλπ για την υλοποίηση έργων).
3. Ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων.
4. Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων.
5. Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματοοικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, αναλύσεις κόστους – οφέλους, ακτομηχανικές μελέτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, υποβοήθηση του ΟΣΕ για την διερεύνηση της αναβάθμισης των βασικών σιδηροδρομικών αξόνων κ.α.,)
6. Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων.

7. Σχεδιασμό και προετοιμασία έργων/δράσεων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων Τεχνικών Μελετών, όπως ενδεικτικά έργα ΕΡΓΟΣΕ, το έργο «Ηλεκτρική διασύνδεση των Ενεργειακών Συστημάτων της Ελλάδας και Αιγύπτου».
8. Εκπόνηση στρατηγικών μελετών, εμπειρογνωμοσυμών και επιχειρησιακών σχεδίων (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά Στρατηγικά Σχέδια για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Ανάπτυξης (BAK, BAA), την προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ευφύων συστημάτων μεταφορών) όπως ενδεικτικά η μελέτη ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης και το Γενικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής του ΟΑΣΑ.
9. Σύμβουλοι Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα του Τομέα πολιτικής Μεταφορών, π.χ. master plans για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων για την ασφάλεια των λιμένων, μελέτες επεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και σχετικές ενημερωτικές εκστρατείες, μελέτες και υπηρεσίες προσδιορισμού τεχνικών απαιτήσεων για διαχείριση κυκλοφορίας, σχέδια για την ανάπτυξη και χρήση εμπορευματικών κέντρων, μελέτες υποδομών έξυπνων μεταφορών, μελέτες ανάπτυξης μεταφορών αστικών κέντρων και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες (μετρήσεις, έρευνες χρήσεων γης κ.α.).
10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυση τράπεζας πληροφοριών.
11. Μελέτες διερεύνησης της ανάπτυξης συγκεκριμένων μεταφορικών μέσων, μελέτες ρύθμισης αγοράς, μελέτες εξέτασης αρχικής σκοπιμότητας για υλοποίηση έργων.
12. Δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίων.
13. Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των Υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων τους στην άσκηση των καθηκόντων τους.
14. Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά περίπτωση θα απαιτηθεί.
15. Ανάπτυξη εργαλείων για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, όπως ενδεικτικά ο έλεγχος δημοσίων κτιρίων για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ από επιθεωρητές του ΥΕΠΝ και η δημιουργία πλατφόρμας/βάσης δεδομένων.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020 και με τους άξονες του ΤΣ του ΕΠ.

### **Δείκτες εκροής**

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων				34	ΟΧΙ	ΟΧΙ

T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων				18	ΟΧΙ	ΟΧΙ
-------	--	-------------------	--	--	--	----	-----	-----

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>10.929.587,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>10.929.587,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.290.149,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.639.438,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έργων του τομέα Μεταφορών του Προγράμματος όπως:

Υπουργείο ΥΜΕ και εποπτευόμενοι φορείς (ενδεικτικά: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Εγνατία Οδός ΑΕ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Αττικό Μετρό ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ), Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αρχηγείο Πυροσβεστικής, Ελληνική Αστυνομία, Επιτελικές δομές αρμόδιων Υπουργείων εφόσον λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων που χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Φορείς Διαχείρισης Λιμένων, ΝΠΔΔ, φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ΜΟΔ ΑΕ, ΤΕΕ, κλπ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	- +
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	<b>εντός 2022</b>

### **Δράση 16.36.2.Π: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση
----------------------	---

	<input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του Προγράμματος.

Ειδικότερα, παρέχεται υποστήριξη των Δικαιούχων έργων αρμοδιότητας της, για:

1. Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβασεις αναβαθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθεματος, της αναδειξης παρκων, αναβαθμισης περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) κ.α.) και μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών που βοηθούν στην αύξηση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας (π.χ. προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων, ηλεκτρικών φορτιστών, ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών, ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας, κ.λ.π.)
2. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ανάλυση τρωτότητας και αξιολόγηση κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, αξιολόγηση επηρεασμού των υδατικών διαμερισμάτων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων κλπ για την υλοποίηση έργων)

3. Ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων.
4. Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων
5. Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, όπως ενδεικτικά των μοναδων θερμικής ξήρανσης κ.ά., αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματο-οικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, αναλύσεις κόστους – οφέλους, ακτομηχανικές μελέτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, εμπειρογνωμοσύνες σε πυρόπληκτες περιοχές πχ στο Μάτι Αττικής, τη Βαρυμπόμπη και τη Β.Εύβοια, εξειδικευμένες μελέτες για την αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων και για την αποκατάσταση του Πεντελικού Ορους, μελέτες για την διερεύνηση των δυνατοτήτων διενέργειας των έργων διαχείρισης λυμάτων (ΕΕΛ και δίκτυα) με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, μελέτη θορύβου και θυροφραγμάτων -για το έργο «Ανάπλαση Φαληρικού όρμου και δημιουργία οικολογικού πάρκου κ.α.).
6. Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων.
7. Σχεδιασμό και προετοιμασία έργων/δράσεων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων Τεχνικών Μελετών.
8. Εκπόνηση στρατηγικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και επιχειρησιακών σχεδίων (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά Στρατηγικά Σχέδια για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Ανάπτυξης (ΒΑΚ, ΒΑΑ).
9. Σύμβουλοι Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα του Τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος, π.χ. υποστήριξη των Περιφερειών Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου για τη μετεξέλιξη των έργων τηλεθέρμανσης, υποστήριξη του ΥΠΕΝ σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή και δρομολόγηση των ενεργειών για το ρόλο του ρυθμιστή της αγοράς για τις υπηρεσίες παροχής ύδατος και αποχέτευσης.
10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυση τράπεζας πληροφοριών.
11. Μελέτες μελέτες ρύθμισης αγοράς, μελέτες εξέτασης αρχικής σκοπιμότητας για υλοποίηση έργων.
12. Δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίων.
13. Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων τους στην άσκηση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την κάλυψη υποχρεώσεων τους προς τα κοινά Ευρωπαϊκά Όργανα, στην τήρηση του κοινοτικού και του εθνικού περιβαλλοντικού κεκτημένου, καθώς και στην εφαρμογή και παρακολούθηση των Κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται με αυτό, (πχ θέματα διαχείρισης αποβλήτων και θέματα εφαρμογής ΕΣΔΑ, παρακολούθηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, παρακολούθηση του προγράμματος υλοποίησης των δικτύων και εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων, λύματα, νερά).
14. Τεχνική υποστήριξη αρμόδιων Εθνικών Αρχών στην (α) διαμόρφωση και ενημέρωση Συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης (π.χ. τήρηση μητρώων και δεδομένων στον τομέα των υδατικών πόρων, ανάπτυξη και εγκατάσταση εθνικού συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, μητρώων διαχείρισης αποβλήτων για την υποστήριξη της παρακολούθησης εφαρμογής της οδηγίας 2008/98) και (β) διαμόρφωση

προτύπων, προδιαγραφών, καλών πρακτικών που σχετίζονται με τον τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος του Προγράμματος (π.χ. προσδιορισμός προτύπων και καλών πρακτικών για κατηγορίες μέτρων αντιστάθμισης σε μεγάλα έργα υποδομής σε περιοχές Natura 2000, μελέτες, πρότυπα, οδηγοί για την υποστήριξη της εφαρμογής της οδηγίας 2008/98 και των εθνικών σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων).

15. Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά περίπτωση θα απαιτηθεί.
16. Ανάπτυξη εργαλείων για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, όπως ενδεικτικά ο έλεγχος δημοσίων κτιρίων για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ από επιθεωρητές του ΥΕΠΝ και η δημιουργία πλατφόρμας/βάσης δεδομένων.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020 και με τους άξονες του ΤΣ του ΕΠ.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων				98	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων				38	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 2: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>21.655.735,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>21.655.735,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	18.407.375,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.248.360,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έργων του τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος, όπως:

Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και οι εποπτευόμενοι φορείς του, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Επιτελικές δομές αρμόδιων Υπουργείων εφόσον λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων που χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), Φορείς Διαχείρισης Λιμένων, ΝΠΔΔ, φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ΜΟΔ ΑΕ, ΚΑΠΕ, ΤΕΕ κλπ

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	- +
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	<b>εντός 2022</b>

### **Δράση 16.36.3.1: Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

### **Δράση 16.36.3.2.Μ: Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και η διάχυση καλών πρακτικών, όπως:

1. Δράσεις επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας των έργων και των επιμέρους παρεμβάσεων αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του Προγράμματος που υλοποιούνται από τους Δικαιούχους, καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
2. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Πρόγραμμα, τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων που υλοποιούν οι ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κ.λ.π
3. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια" 2014-2020.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 5: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	120.262,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	120.262,00



	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	102.222,70
Εθνική Συμμετοχή (δ)	18.039,30
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Κύριοι δικαιούχοι και ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ—ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός 2022

### **Δράση 16.36.3.2.Π: Πληροφόρηση και επικοινωνία των Φορέων Υλοποίησης έργων αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και η διάχυση καλών πρακτικών, όπως:

1. Δράσεις επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας των έργων και των επιμέρους παρεμβάσεων του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ που υλοποιούνται από τους Δικαιούχους, καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
2. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα.
3. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, Φορέων (π.χ. ΦοΔΣΑ), κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

### Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			14	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 6: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.848.799,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.848.799,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.571.479,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	277.320,00

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	0,00

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Φορείς υλοποίησης έργων του τομέα Περιβάλλοντος αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ—ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης	εντός 2022

### **Δράση 16.36.4: Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 11ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠ15

### **Δράση 16.37.1.Μ: Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων έργων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

### **Δράση 16.37.1.Π: Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων έργων της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	

Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

### **Περιγραφή δράσης**

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων έργων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων έργων του τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν σε περιορισμένο βαθμό και λειτουργικές δαπάνες για την εξασφάλιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

Επιπλέον, θα υποστηριχθούν, εφ' όσον απαιτηθεί, το σχέδιο δράσης και τα μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας δικαιούχων έργων αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ, ως ΕΦΔ του Προγράμματος, όπως θα προκύψουν από την αναγκαιότητα κάλυψης των γενικών και θεματικών αιρεσιμοτήτων που αφορούν το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια» 2014-2020.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με όλους τους Άξονες Ταμείου Συνοχής του Προγράμματος.

### **Δείκτες εκροής**

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

**Πίνακας 1: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				8	ΟΧΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 2: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.563.265,00</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.563.265,00</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.328.775,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	234.490,00
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έργων του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ όπως:

Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και οι εποπτευόμενοι φορείς του, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Επιτελικές δομές αρμόδιων Υπουργείων εφόσον λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ που χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ΝΠΔΔ, φορείς Γενικής Κυβέρνησης κλπ

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016 & Δεκέμβριος 2018
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της πρόσκλησης	εντός 2022

## ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

«ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ-ΔΔ)»

ΚΑΙ

«ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ-ΔΔ)**

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Πρωτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	125.000.000	7	125.000.000	7i	103.004.519	1	103.004.519	1.1.1	43.122.938	ΑΑ	24	43.122.938
				7iii	21.995.481	10	21.995.481	1.1.2	59.881.581		24	59.881.581
								1.10.1	21.995.481		24	11.888.528
											25	10.106.953
2	0	7	0	7a	0	1	0	2.1.1		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	24	0
							0	2.1.2		Λιγότερο Ανεπτυγμένες	24	0
3	577.112.106	7	577.112.106	7i	577.112.106	2	557.312.923	3.2.1	492.539.486	ΑΑ	29	492.539.486
								3.2.2	64.773.436		34	64.773.436
						3	8.999.183	3.3.1	8.999.183		34	8.999.183
							10.800.000	3.3.2	10.800.000			10.800.000
4	65.625.000	7	65.625.000	7a	65.625.000	2	62.442.121	4.2.1	62.442.121	Σε μετάβαση	33	62.442.121
						3	3.182.879	4.3.1	3.182.879			3.182.879
5	53.125.000	7	53.125.000	7b	53.125.000	4	53.125.000	5.4.1	53.125.000	Σε μετάβαση	34	53.125.000
							0					Λιγότερο Ανεπτυγμένες
6	61.483.470	7	61.483.470	7i	61.483.470	7	47.985.723	6.7.1	47.985.723	ΑΑ	39	47.985.723
						8	13.497.747	6.8.1	13.497.747		39	13.497.747
7	55.000.000	7	55.000.000	7ii	55.000.000	9	12.252.997	7.9.1	12.252.997	ΑΑ	37	12.252.997
						9	0	7.9.2			38	0
						11	38.774.391	7.11.1	38.774.391		37	38.774.391
						11	3.972.612	7.11.2	3.972.612		37	3.972.612
8	746.197.165	4	746.197.165	4e	746.197.165	12	746.197.165	8.12.1	746.197.165	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	43	746.197.165
9	242.147.163	4	242.147.163	4v	242.147.163	13	228.563.201	9.13.1	228.563.201	ΑΑ	43	228.563.201
						13	10.903.003	9.13.2	10.903.003		43	10.903.003
						14	2.680.959	9.14.1	2.680.959		43	2.680.959
						14	0	9.14.2			43	0

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	328.145.424	4	328.145.424	4c	323.024.216	15	323.024.216	10.4c.15.1.1	9.602.264	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13	9.602.264
								10.4c.15.1.2	24.859.318	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		24.859.318
								10.4c.15.1.3	9.787.254	Σε Μετάβαση	13	9.610.305
								10.4c.15.2.1	946.148	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	12	176.949
									0	Σε Μετάβαση		
									445.964	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								10.4c.15.3.2	2.124.905	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	14	2.124.905
								10.4c.15.3.5	2.001.124	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		2.001.124
								10.4c.15.3.6	17.832.777	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13	17.832.777
								10.4c.15.3.7		Λιγότερο Ανεπτυγμένες	14	0
										Σε Μετάβαση		
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								10.4c.15.3.8	35.782.231	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	15	35.782.231
									90.012.231	Σε Μετάβαση		90.012.231
									129.630.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		129.630.000
				4e	0	16	0	10.4e.16.3.1		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	23	0
								10.4e.16.3.2		Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								10.4e.16.3.3		Περισσότερο Ανεπτυγμένες		



Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								10.4e.16.3.4		Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								10.4e.16.3.5		Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				4g	5.121.208	17	5.121.208	10.4g.17.4.1	5.121.208	Μετάβαση	16	5.121.208
10B	323.500.000	9	323.500.000	9iv	323.500.000	38	323.500.000	10B.9iv.38.1	296.000.000	ΑΑ	112	296.000.000
								10B.9iv.38.2	27.500.000		112	27.500.000
11	260.000.000	5	260.000.000	5i	8.106.600	18	8.106.600	11.5i.18.1.3	8.106.600	ΑΑ	87	260.000.000
				5ii	171.893.400	19	171.893.400	11.5ii.19.4	171.893.400			
					72.000.000		72.000.000	11.5ii.19.5	72.000.000			
					8.000.000		8.000.000	11.5ii.19.4	8.000.000			
12	12.783.074	6	12.783.074	6b	3.930.228	20	3.930.228	12.6b.20.1.1	1.289.278	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	21	3.930.228
									526.432	Σε Μετάβαση		
									316.134	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6b.20.2.1		Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
										Σε Μετάβαση		
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				6d	8.520.934	21	8.520.934	12.6b.20.2.2	1.087.607	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	85	8.520.934
									444.092	Σε Μετάβαση		
									266.685	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6d.21.3.1	5.053.050	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									2.063.239	Σε Μετάβαση		
									1.239.021	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6d.21.4.1		Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
										Σε Μετάβαση		

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6d.21.5.1	25.466	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									10.398	Σε Μετάβαση		
									6.244	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6d.21.5.2		Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
										Σε Μετάβαση		
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6d.21.6.1	74.699	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									30.501	Σε Μετάβαση		
									18.316	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				6e	331.912	22	331.912	12.6e.22.9.1		Λιγότερο Ανεπτυγμένες	83	331.912
										Σε Μετάβαση		
								12.6e.22.9.2	35.734	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									14.591	Σε Μετάβαση		
									8.762	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6e.22.12.2		Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
										Σε Μετάβαση		
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6e.22.11.1	164.996	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									67.371	Σε Μετάβαση		
									40.458	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	2.972.526	6	2.972.526	6b	547.014	23	547.014	13.6b.23.1.1	74.790	Σε Μετάβαση	21	547.014
									101.186	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6b.23.2.1		Σε Μετάβαση		
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6b.23.2.2	157.690	Σε Μετάβαση		
									213.348	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				6d	2.357.032	24	2.357.032	13.6d.24.4.1		Σε Μετάβαση	85	2.357.032
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6d.24.3.1	990.909	Σε Μετάβαση		
									1.340.639	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6d.24.6.1	10.831	Σε Μετάβαση		
									14.653	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				6e	68.480	25	68.480	13.6e.25.9.1		Σε Μετάβαση	83	68.480
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6e.25.9.2	15.088	Σε Μετάβαση		
									20.414	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6e.25.11.1	14.016	Σε Μετάβαση		
									18.962	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
14	1.456.159.961	6	1.456.159.961	6i	512.225.278	26	150.060.178	14.6i.26.2-4.1	39.187.955	ΑΑ	17	150.060.178
								14.6i.26.2-4.2	1.489.392			
								14.6i.26.2-4.3	11.763.268			
								14.6i.26.2-4.4	2.761.607			
								14.6i.26.2-4.5	325.926			

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								14.6i.26.2-4.6	3.000			
								14.6i.26.2-4.7	978.043			
								14.6i.26.2-4.8	2.500			
								14.6i.26.2-4.9	4.000			
								14.6i.26.2-4.10	822.476			
								14.6i.26.2-4.11	9.779.842			
								14.6i.26.2-4.12				
								14.6i.26.5.1	80.908.623			
								14.6i.26.5.2				
								14.6i.26.5.3	457.503			
								14.6i.26.5.4				
								14.6i.26.5.5	100.000			
								14.6i.26.5.6	2.000			
								14.6i.26.5.7	295.797			
								14.6i.26.5.8	2.500			
								14.6i.26.5.9	1.174.745			
								14.6i.26.5.10				
								14.6i.26.5.11	1.000			
						27	357.341.571	14.6i.27.7.1	30.265.056		18	357.341.571
								14.6i.27.8.1	206.711.124			
								14.6i.27.8.2	9.317.452			
								14.6i.27.8.3	2.873.848			
								14.6i.27.8.4	36.207.216			
								14.6i.27.8.5	8.743.648			
								14.6i.27.8.6	5.000			
								14.6i.27.8.7	1.200.000			
								14.6i.27.8.8	5.000			
								14.6i.27.8.9	61.150.000			
								14.6i.27.8.10	5.000			

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								14.6i.27.8.11	858.227			
								14.6i.27.10.1				
								14.6i.27.10.2				
								14.6i.27.10.3				
								14.6i.27.10.4				
								14.6i.27.10.5				
								14.6i.27.10.6				
						28	4.823.529	14.6i.28.13.1	4.823.529		89	4.823.529
								14.6i.28.13.2				
				6ii	761.970.876	29	471.209.524	14.6ii.29.14	90.000.000		22	471.209.524
								14.6ii.29.15	105.326.547	Σύνολο (Αττική)		
								14.6ii.29.14-16.1	29.260.706	Σύνολο (Στερεά Ελλάδα)		
								14.6ii.29.14-16.2	15.902.736	Σύνολο (ΑΜΘ)		
								14.6ii.29.14-16.3	54.148.505	Σύνολο (Κ. Μακεδονία)		
								14.6ii.29.14-16.4	4.670.770	Σύνολο (Δυτ.Μακεδονία)		
								14.6ii.29.14-16.5	22.795.028	Σύνολο (Θεσσαλία)		
								14.6ii.29.14-16.6	4.923.514	Σύνολο (Ηπειρος)		
								14.6ii.29.14-16.7	14.000.000	Σύνολο (Δυτ.Ελλάδα)		
								14.6ii.29.14-16.8	9.888.170	Σύνολο (Πελ/νησος)		
								14.6ii.29.14-16.9	4.834.651	Σύνολο (Βόρειο Αιγαίο)		
								14.6ii.29.14-16.10	18.207.335	Σύνολο (Ν. Αιγαίο)		
								14.6ii.29.14-16.11	4.594.680	Σύνολο (Κρήτη)		
								14.6ii.29.14.17	92.656.882			
						30	243.272.028	14.6ii.30.17-19	229.255.375	ΑΑ	21	119.742.616
								14.6ii.30.17-19.1			20	109.512.759
											20	14.016.653

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								14.6ii.30.17-19.2	5.000			
								14.6ii.30.17-19.3	1.673.748			
								14.6ii.30.17-19.4	12.337.906			
						20	47.489.324	14.6ii.31.20-35	47.489.324		21	47.489.324
								14.6ii.20.36				0
				6iii	21.338.364	32	21.338.364	14.6iii.32.31.1			85	21.338.364
								14.6iii.32.31.3	2.000.000			
								14.6iii.32.31.4	1.708.092			
								14.6iii.32.31.5	16.804.789			
								14.6iii.32.31.6				
								14.6iii.32.31.7	825.484			
				6iv	160.625.443	33	160.625.443	14.6iv.33.33.1	1.614.804		90	1.614.804
								14.6iv.33.33.2	10.824.305		92	10.434.508
								14.6iv.33.33.3			23	389.797
								14.6iv.33.33.4	2.099.426		90	1.914.608
								14.6iv.33.33.5			92	184.818
								14.6iv.33.33.6			92	0
								14.6iv.33.33.7	3.767.647		92	0
								14.6iv.33.33.8			23	0
								14.6iv.33.33.9	907.145		92	0
								14.6iv.33.33.10			92	907.145
								14.6iv.33.33.11	98.785.663		23	0
								14.6iv.33.33.12	42.626.453		23	98.785.663
											23	42.626.453
14B	236.947.322	6	236.947.322	6a	236.947.322	26	35.646.067	14B.6a.26.1	35.646.067	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	17,18	40.602.871

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						27	4.956.804	14B.6a.27.1	4.956.804	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		
								14B.6a.27.2		Περιφέρειες σε Μετάβαση		
				6ii		29	196.344.451	14B.6b.29.14-16	149.841.885	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	22	196.344.451
									39.809.212	Περιφέρειες σε Μετάβαση		
								14B.6b.29.14-16.1	6.693.354	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		
15	12.375.000		12.375.000		34	12.375.000	15.34.1.M	5.066.850	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	3.067.350	
										122		
										123		
									Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	1.185.740	
										122		
										123		
									Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	813.760	
										122		
										123		
							15.34.1.Π	2.161.932	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	1.308.782	
										122		
										123		
									Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	505.933	
										122		
										123		
									Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	347.217	
										122		
										123		

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								15.34.2		Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	0
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	0
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	0
											122	
											123	
								15.34.3.Μ	1.205.549	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	731.013
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	282.084
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	192.453
											122	
											123	
								15.34.3.Π	805.886	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	488.669
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	188.568
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	128.650
											122	
											123	
								15.34.4.Μ	1.144.521		121	692.865



Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	122	
											123	
											121	267.840
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	183.816
											122	
											123	
								15.34.4.Π	1.990.262	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	1.204.856
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	465.759
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	319.647
											122	
											123	
						35	0	15.35.1		Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	0
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	
											122	
											123	

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	36.117.648		36.117.648			36	36.117.648	16.36.1			121		
											122		
											123		
										ΑΑ	32.585.322	121	10.929.587
								16.36.2.Μ	122				
								16.36.2.Π	121			21.655.735	
									122				
								16.36.3.1				123	0
								16.36.3.2.Μ	1.969.061			123	120.262
								16.36.3.2.Π				123	1.848.799
								16.36.4				121	
							122						
						37	36.117.648	16.37.1Μ	1.563.265			122	0
												16.37.1.Π	122

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ**

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Άλλο	ΑΑ	43.122.938	Επιχορήγηση	43.122.938	43.122.938	-	-
1.1.2	Τμηματοποιημένο		59.881.581		59.881.581	55.086.754	-	-
	Μεγάλο έργο						-	-
	Άλλο							
1.10.1	Εμπροσθοβαρής		21.995.481		9.259.632	21.995.481	-	-
	Άλλο				12.735.849			
2.1.1	Άλλο	Περισσότερο ανεπτυγμένες	0	Επιχορήγηση	0		-	-
	Μεγάλο έργο		0		0		-	-
2.1.2	Μεγάλο έργο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	0		0		-	-
3.2.1	Μεγάλο έργο	ΑΑ	492.539.486	Επιχορήγηση	492.539.486	492.539.486	-	-
	Τμηματοποιημένο							
3.2.2	Άλλο		64.773.436		37.469.623	64.773.436	-	-
	Τμηματοποιημένο				27.303.813			
3.3.1	Άλλο		8.999.183		8.999.183	0	-	-
3.3.2	Άλλο		10.800.000		10.800.000	0	-	-
4.2.1	Εμπροσθοβαρής	Σε μετάβαση	62.442.121	Επιχορήγηση	57.819.083	62.442.121	-	-
	Άλλο				4.623.039			
4.3.1	Άλλο		3.182.879		3.182.879	0	-	-
5.4.1	Εμπροσθοβαρής	Σε μετάβαση	53.125.000	Επιχορήγηση	53.125.000	53.125.000	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	0		0	0	-	-
6.7.1	Εμπροσθοβαρής	ΑΑ	61.483.470	Επιχορήγηση	35.363.363	47.985.723	-	-
	Τμηματοποιημένο				12.622.360		-	-
6.8.1	Άλλο				13.497.747	7.900.516	-	-
7.9.1	Άλλο	ΑΑ	12.252.997	Επιχορήγηση	12.252.997	1.367.658	-	-
7.9.2	Άλλο		0		0	0		
7.11.1	Άλλο		38.774.391		38.774.391	27.913.751	-	-
7.11.2	Άλλο		3.972.612		3.972.612	757.977	-	-
8.12.1	Τμηματοποιημένο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	746.197.165	Επιχορήγηση	746.197.165	746.197.165	-	-
	Μεγάλο έργο							
9.13.1	Τμηματοποιημένο	ΑΑ	228.563.201	Επιχορήγηση	228.563.201	215.839.051	-	-
	Μεγάλο έργο							
9.13.2	Άλλο		10.903.003		10.903.003	0	-	-
9.14.1	Άλλο		2.680.959		2.680.959	0	-	-
9.14.2	Άλλο		0		0	0		
10.4c.15.1.1	Νέα	Περισσότερο ανεπτυγμένες	9.602.264	Επιχορήγηση	9.602.264	0	-	-
10.4c.15.1.2	Νέα	Λιγότερο ανεπτυγμένες	24.859.318	Επιχορήγηση	24.859.318	0	-	-
10.4c.15.1.3	Νέα	Μετάβαση	9.787.254	Επιχορήγηση	9.787.254	0	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.4c.15.2.1	Νέα	Λιγότερο ανεπτυγμένες	946.148	Επιχορήγηση	946.148	0	-	-
		Μετάβαση	0	Επιχορήγηση	0	0	-	-
		Περισσότερο ανεπτυγμένες	445.964	Επιχορήγηση	445.964	0	-	-
10.4c.15.3.2	Τμηματοποιημένη	Περισσότερο ανεπτυγμένες	2.124.905	Επιχορήγηση	2.124.905	0	-	-
10.4c.15.3.5	Νέα	Περισσότερο ανεπτυγμένες	2.001.124	Επιχορήγηση	2.001.124	0	-	-
10.4c.15.3.6	Νέα	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	17.832.777	Επιχορήγηση	17.832.777	0	-	-
10.4c.15.3.7	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	0	Επιχορήγηση	0	0	-	-
	Νέα	Σε Μετάβαση	0	Επιχορήγηση	0	0	-	-
	Νέα	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	0	Επιχορήγηση	0	0	-	-
10.4c.15.3.8	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	35.782.231	Επιχορήγηση	35.782.231	35.782.231	-	-
	Νέα	Σε Μετάβαση	90.012.231	Επιχορήγηση	90.012.231	90.012.231	-	-
	Νέα	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	129.630.000	Επιχορήγηση	129.630.000	129.630.000	-	-
10.4e.16.3.1								
10.4e.16.3.2								
10.4e.16.3.3								
10.4e.16.3.4								
10.4e.16.3.5								
10.4g.17.4.1	Νέα	Μετάβαση	5.121.208	Επιχορήγηση	3.194.615	0	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Τμηματοποιημένη	Μετάβαση		Επιχορήγηση	1.926.593	0	-	-
10B.9iv.38.1	Νέα	ΑΑ	296.000.000	Επιχορήγηση	296.000.000	-	-	-
10B.9iv.38.2	Νέα		27.500.000	Επιχορήγηση	27.500.000	-	-	-
11.5i.18.1.3	Νέα	ΑΑ	8.106.600	Επιχορήγηση	4.040.165	4.040.165	-	-
	Εμπροσθοβαρής			Επιχορήγηση	4.066.435	4.066.435	-	-
11.5ii.19.4	Νέα		171.893.400	Επιχορήγηση	110.662.667	110.662.667	-	-
	Μεγάλα έργα			Επιχορήγηση	47.370.834	47.370.834	-	-
	Τμηματοποιημένη			Επιχορήγηση	13.859.899	13.859.899	-	-
11.5ii.19.5	Νέα		72.000.000	Επιχορήγηση	72.000.000	0	-	-
11.5ii.19.6	Νέα		8.000.000	Επιχορήγηση	8.000.000	0	-	-
12.6b.20.1.1	Εμπροσθοβαρής	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	1.289.278	Επιχορήγηση	1.289.278	1.289.278		
		Σε Μετάβαση	526.432		526.432	526.432		
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	316.134		316.134	316.134		
12.6b.20.2.1								
12.6b.20.2.2	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	1.087.607	Επιχορήγηση	1.087.607		-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Σε Μετάβαση	444.092		444.092		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	266.685		266.685		-	-
12.6d.21.3.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	5.053.050	Επιχορήγηση	5.053.050	5.053.050	-	-
		Σε Μετάβαση	2.063.239		2.063.239	2.063.239	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	1.239.021		1.239.021	1.239.021	-	-
12.6d.21.4.1								
12.6d.21.5.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	25.466	Επιχορήγηση	25.466		-	-
		Σε Μετάβαση	10.398		10.398		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	6.244		6.244		-	-
12.6d.21.5.2								
12.6d.21.6.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	74.699	Επιχορήγηση	74.699		-	-
		Σε Μετάβαση	30.501		30.501		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	18.316		18.316		-	-
12.6e.22.9.1								

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.6e.22.9.2	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	35.734	Επιχορήγηση	35.734		-	-
		Σε Μετάβαση	14.591	Επιχορήγηση	14.591		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	8.762	Επιχορήγηση	8.762		-	-
12.6e.22.12.2								
12.6e.22.11.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	164.996	Επιχορήγηση	164.996		-	-
		Σε Μετάβαση	67.371	Επιχορήγηση	67.371		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	40.458	Επιχορήγηση	40.458		-	-
13.6b.23.1.1	Νέα	Σε Μετάβαση	74.790	Επιχορήγηση	74.790	74.790	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	101.186	Επιχορήγηση	101.186	101.186	-	-
13.6b.23.2.1								
13.6b.23.2.2	Νέα	Σε Μετάβαση	157.690	Επιχορήγηση	157.690		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	213.348	Επιχορήγηση	213.348		-	-
13.6d.24.4.1								



Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.6d.24.3.1	Νέα	Σε Μετάβαση	990.909	Επιχορήγηση	990.909	990.909	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	1.340.639	Επιχορήγηση	1.340.639	1.340.639	-	-
13.6d.24.6.1	Νέα	Σε Μετάβαση	10.831	Επιχορήγηση	10.831		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	14.653	Επιχορήγηση	14.653		-	-
13.6e.25.9.1								
13.6e.25.9.2	Νέα	Σε Μετάβαση	15.088	Επιχορήγηση	15.088		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	20.414	Επιχορήγηση	20.414		-	-
13.6e.25.11.1	Νέα	Σε Μετάβαση	14.016	Επιχορήγηση	14.016		-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	18.962	Επιχορήγηση	18.962		-	-
14.6i.26.2-4.1	Νέα	Σύνολο	39.187.955	Επιχορήγηση	39.187.955	39.187.955	-	-
14.6i.26.2-4.2	Νέα	Σύνολο	1.489.392	Επιχορήγηση	1.489.392	1.489.392	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.6i.26.2-4.3	Νέα	Σύνολο	11.763.268	Επιχορήγηση	11.763.268	11.763.268	-	-
14.6i.26.2-4.4	Νέα	Σύνολο	2.761.607	Επιχορήγηση	2.761.607	2.761.607	-	-
14.6i.26.2-4.5	Νέα	Σύνολο	325.926	Επιχορήγηση	325.926	325.926	-	-
14.6i.26.2-4.6	Νέα	Σύνολο	3.000	Επιχορήγηση	3.000	3.000	-	-
14.6i.26.2-4.7	Νέα	Σύνολο	978.043	Επιχορήγηση	978.043	978.043	-	-
14.6i.26.2-4.8	Νέα	Σύνολο	2.500	Επιχορήγηση	2.500	2.500	-	-
14.6i.26.2-4.9	Νέα	Σύνολο	4.000	Επιχορήγηση	4.000	4.000	-	-
14.6i.26.2-4.10	Νέα	Σύνολο	822.476	Επιχορήγηση	822.476	822.476	-	-
14.6i.26.2-4.11	Νέα	Σύνολο	9.779.842	Επιχορήγηση	9.779.842	9.779.842	-	-
14.6i.26.2-4.12								
14.6i.26.5.1	Νέα	Σύνολο	80.908.623	Επιχορήγηση	80.908.623	80.908.623	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.6i.26.5.2								
14.6i.26.5.3	Νέα	Σύνολο	457.503	Επιχορήγηση	457.503	457.503	-	-
14.6i.26.5.4								
14.6i.26.5.5	Νέα	Σύνολο	100.000	Επιχορήγηση	100.000	100.000	-	-
14.6i.26.5.6	Νέα	Σύνολο	2.000	Επιχορήγηση	2.000	2.000	-	-
14.6i.26.5.7	Νέα	Σύνολο	295.797	Επιχορήγηση	295.797	295.797	-	-
14.6i.26.5.8	Νέα	Σύνολο	2.500	Επιχορήγηση	2.500	2.500	-	-
14.6i.26.5.9	Νέα	Σύνολο	1.174.745	Επιχορήγηση	1.174.745	1.174.745		
14.6i.26.5.10								
14.6i.26.5.11	Νέα	Σύνολο	1.000	Επιχορήγηση	1.000	1.000		
14.6i.27.7.1	Νέα	Σύνολο	30.265.056	Επιχορήγηση	29.771.977	30.265.056	-	-
	Τμηματοποιημένη	Σύνολο		Επιχορήγηση	493.079		-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.6i.27.8.1	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	206.711.124	Επιχορήγηση	23.487.287	206.711.124	-	-
	Νέα	Σύνολο		Επιχορήγηση	183.223.837		-	-
14.6i.27.8.2	Νέα	Σύνολο	9.317.452	Επιχορήγηση	9.317.452	9.317.452	-	-
14.6i.27.8.3	Νέα	Σύνολο	2.873.848	Επιχορήγηση	2.873.848	2.873.648,00	-	
14.6i.27.8.4	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	36.207.216	Επιχορήγηση	25.164.841	36.207.216	-	
	Νέα	Σύνολο		Επιχορήγηση	11.042.375		-	
14.6i.27.8.5	Νέα	Σύνολο	8.743.648	Επιχορήγηση	8.743.648	0	-	
14.6i.27.8.6	Νέα	Σύνολο	5.000	Επιχορήγηση	5.000	0	-	
14.6i.27.8.7	Νέα	Σύνολο	1.200.000	Επιχορήγηση	1.200.000	0	-	
14.6i.27.8.8	Νέα	Σύνολο	5.000	Επιχορήγηση	5.000	0	-	
14.6i.27.8.9	Νέα	Σύνολο	61.150.000	Επιχορήγηση	61.150.000	61.150.000	-	
14.6i.27.8.10	Νέα	Σύνολο	5.000	Επιχορήγηση	5.000	0		
14.6i.27.8.11	Νέα	Σύνολο	858.227	Επιχορήγηση	858.227	0		
14.6i.27.10.1								
14.6i.27.10.2								
14.6i.27.10.3								
14.6i.27.10.4								
14.6i.27.10.5								
14.6i.27.10.6								
14.6i.28.13.1	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	4.823.529	Επιχορήγηση	947.950	0	-	-
	Νέα	Σύνολο		Επιχορήγηση	3.875.579	0	-	-
14.6i.28.13.2								
14.6ii.29.14	Νέα	Σύνολο	90.000.000	Επιχορήγηση	21.570.523	21.570.523		
	Τμηματοποιημένη	Σύνολο		Επιχορήγηση	68.429.477	68.429.477	-	-
14.6ii.29.15	Νέα	Σύνολο (Αττική)	105.326.547	Επιχορήγηση	105.326.547	105.326.547	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Τμηματοποιημένη			Επιχορήγηση			-	
	Μεγάλα έργα			Επιχορήγηση			-	
14.6ii.29.14-16.1	Νέα	Σύνολο (Στερεά Ελλάδα)	29.260.706	Επιχορήγηση	14.188.094	14.188.094	-	-
	Τμηματοποιημένη			Επιχορήγηση	15.072.612	15.072.612	-	
14.6ii.29.14-16.2	Νέα	Σύνολο (ΑΜΘ)	15.902.736	Επιχορήγηση	15.902.736	15.902.736	-	-
14.6ii.29.14-16.3	Νέα	Σύνολο (Κ. Μακεδονία)	54.148.505	Επιχορήγηση	25.745.910	25.745.910	-	-
	Τμηματοποιημένη			Επιχορήγηση	28.402.595	28.402.595	-	
14.6ii.29.14-16.4	Νέα	Σύνολο (Δυτ.Μακεδονία)	4.670.770	Επιχορήγηση	4.670.770	4.670.770	-	-
14.6ii.29.14-16.5	Νέα	Σύνολο (Θεσσαλία)	22.795.028	Επιχορήγηση	14.741.644	14.741.644	-	-
	Τμηματοποιημένη			Επιχορήγηση	8.053.384	8.053.384	-	
14.6ii.29.14-16.6	Τμηματοποιημένη	Σύνολο (Ηπειρος)	4.923.514	Επιχορήγηση	4.923.514	4.923.514	-	
14.6ii.29.14-16.7	Τμηματοποιημένη	Σύνολο (Δυτ.Ελλάδα)	14.000.000	Επιχορήγηση	14.000.000	14.000.000	-	
14.6ii.29.14-16.8	Νέα	Σύνολο (Πελ/νησος)	9.888.170	Επιχορήγηση	5.086.466	5.086.466	-	-
	Τμηματοποιημένη			Επιχορήγηση	4.801.704	4.801.704	-	
14.6ii.29.14-16.9	Νέα	Σύνολο (Βόρειο Αιγαίο)	4.834.651	Επιχορήγηση	2.590.469	2.590.469	-	-
	Τμηματοποιημένη			Επιχορήγηση	2.244.182	2.244.182,00		
14.6ii.29.14-16.10	Νέα	Σύνολο (Ν. Αιγαίο)	18.207.335	Επιχορήγηση	18.207.335	18.207.335	-	-
14.6ii.29.14-16.11	Τμηματοποιημένη	Σύνολο (Κρήτη)	4.594.680	Επιχορήγηση	2.883.786	2.883.786,00		
	Νέα			Επιχορήγηση	1.710.894	1.710.894,00	-	-
14.6ii.29.14.17	Νέα	Σύνολο	92.656.882	Επιχορήγηση	92.656.882	92.656.882	-	-
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19	Τμηματοποιημενη	Σύνολο	229.255.375	Επιχορήγηση	22.396.140	22.396.140	-	-
	Νέα	Σύνολο		Επιχορήγηση	206.859.235	206.859.235	-	-
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.1								
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.2	Νέα	Σύνολο	5.000	Επιχορήγηση	5.000	5.000	-	-
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.3	Νέα	Σύνολο	1.673.748	Επιχορήγηση	1.673.748	1.673.748	-	-
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.4	Νέα	Σύνολο	12.337.906	Επιχορήγηση	12.337.906	12.337.906	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.6ii.20.20-35	Νέα	Σύνολο	47.489.324	Επιχορήγηση	47.489.324	47.489.324	-	-
14.6ii.20.36								
14.6iii.32.31.1								
14.6iii.32.31.2								
14.6iii.32.31.3	Νέα	Σύνολο	2.000.000	Επιχορήγηση	2.000.000	0	-	-
14.6iii.32.31.4	Νέα	Σύνολο	1.708.092	Επιχορήγηση	1.708.092	0	-	-
14.6iii.32.31.5	Νέα	Σύνολο	16.804.789	Επιχορήγηση	16.804.789	0	-	-
14.6iii.32.31.6								
14.6iii.32.31.7	Νέα	Σύνολο	825.484	Επιχορήγηση	825.484	0		
14.6iv.33.33.1	Νέα	Σύνολο	1.614.804	Επιχορήγηση	1.614.804	0	-	-
14.6iv.33.33.2	Νέα	Σύνολο	10.824.305	Επιχορήγηση	10.824.305	0	-	-
14.6iv.33.33.3	Νέα	Σύνολο	2.099.426	Επιχορήγηση	2.099.426	0	-	-
14.6iv.33.33.4								
14.6iv.33.33.5								
14.6iv.33.33.6	Νέα	Σύνολο	3.767.647	Επιχορήγηση	3.767.647	0		
14.6iv.33.33.7								
14.6iv.33.33.8								
14.6iv.33.33.9	Νέα	Σύνολο	907.145	Επιχορήγηση	907.145	0		
14.6iv.33.33.10								
14.6iv.33.33.11	Νέα	Σύνολο	98.785.663	Επιχορήγηση	98.785.663	0		
14.6iv.33.33.12	Νέα	Σύνολο	42.626.453	Επιχορήγηση	42.626.453	0		
14B.6a.26.1	Νέα	Σύνολο	35.646.067	Επιχορήγηση	35.646.067	35.646.067	-	-
14B.6a.27.1	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	4.956.804	Επιχορήγηση	4.956.804	4.905.042	-	-
14B.6a.27.2								
14B.6b.29.14-16	Τμηματοποιημένη	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	149.841.885	Επιχορήγηση	149.841.885	149.841.885	-	-
		Σε Μετάβαση	39.809.212	Επιχορήγηση	39.809.212	39.809.212	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14B.6b.29.14-16.1	Τμηματοποιημενη	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	6.693.354	Επιχορήγηση	6.693.354	6.693.354	-	-
15.34.1.M	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	3.067.350	Επιχορήγηση	3.067.350	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	1.185.740	Επιχορήγηση	1.185.740	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	813.760	Επιχορήγηση	813.760	-	-	-
15.34.1.Π	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	347.217	Επιχορήγηση	347.217	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	505.933	Επιχορήγηση	505.933	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	1.308.782	Επιχορήγηση	1.308.782	-	-	-
15.34.2								
15.34.3.M	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	731.013	Επιχορήγηση	731.013	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	282.084	Επιχορήγηση	282.084	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	192.453	Επιχορήγηση	192.453	-	-	-
15.34.3.Π	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	488.669	Επιχορήγηση	488.669	-	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	188.568	Επιχορήγηση	188.568	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	128.650	Επιχορήγηση	128.650	-	-	-
15.34.4.Μ	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	692.865	Επιχορήγηση	692.865	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	267.840	Επιχορήγηση	267.840	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	183.816	Επιχορήγηση	183.816	-	-	-
15.34.4.Π	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	1.204.856	Επιχορήγηση	1.204.856			
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	465.759	Επιχορήγηση	465.759			
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	319.647	Επιχορήγηση	319.647			
15.35.1								
16.36.1	Άλλο	ΑΑ		Επιχορήγηση				
16.36.2.Μ	Άλλο		10.929.587		10.929.587	-	-	-
16.36.2.Π	Άλλο		21.655.735		21.655.735	-	-	-
16.36.3.1								
16.36.3.2.Μ	Άλλο		120.262		120.262			
16.36.3.2.Π	Άλλο		1.848.799		1.848.799			



Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.36.4								
16.37.1.Μ	Άλλο		0		0			
16.37.1.Π	Άλλο		1.563.265		1.563.265	-	-	-

Ενότητα Δ: Προγραμματισμός  
Πίνακας 7: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
				Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01	125.000.000	125.000.000	100,00	317.764.506	254,21	351.957.343	281,57	311.337.939	249,07	133.770.937	107,02
ΔΡΑΣΗ 1.1.1		43.122.938	34,50	141.458.598	113,17	109.347.736	87,48	105.251.249	84,20	51.056.203	40,84
ΔΡΑΣΗ 1.1.2		59.881.581	47,91	114.238.850	91,39	120.667.006	96,53	113.581.500	90,87	55.752.121	44,60
ΔΡΑΣΗ 1.10.1		21.995.481	17,60	62.067.058	49,65	121.942.600	97,55	92.505.190	74,00	26.962.613	21,57
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02	0										
ΔΡΑΣΗ 2.1.1											
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας											
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03	577.112.106	577.112.106	100,00	563.056.565	97,56	840.646.656	145,66	785.069.815	136,03	623.632.852	108,06
ΔΡΑΣΗ 3.2.1		492.539.486	85,35	473.483.129	82,04	632.129.923	109,53	622.688.690	107,90	530.577.323	91,94
ΔΡΑΣΗ 3.2.2		64.773.436	11,22	64.773.436	11,22	163.712.509	28,37	125.524.936	21,75	58.804.614	10,19
ΔΡΑΣΗ 3.3.1		8.999.183	1,56	9.000.000	1,56	9.957.486	1,73	9.957.486	1,73	9.957.486	1,73
ΔΡΑΣΗ 3.3.2		10.800.000	1,87	15.800.000	2,74	34.846.738	6,04	26.898.703	4,66	24.293.429	4,21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04	65.625.000	65.625.000	100,00	108.750.001	165,71	81.179.588	123,70	75.121.634	114,47	61.405.060	93,57
ΔΡΑΣΗ 4.2.1		62.442.121	95,15	98.000.000	149,33	71.711.639	109,27	68.862.929	104,93	57.460.642	87,56
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση		62.442.121	95,15	98.000.000	149,33	71.711.639	109,27	68.862.929	104,93	57.460.642	87,56
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας											
ΔΡΑΣΗ 4.3.1		3.182.879	4,85	10.750.001	16,38	9.467.948	14,43	6.258.705	9,54	3.944.418	6,01
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση		3.182.879	4,85	10.750.001	16,38	9.467.948	14,43	6.258.705	9,54	3.944.418	6,01
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας											
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05	53.125.000	53.125.000	100,00	50.219.962	94,53	64.437.858	121,29	64.437.858	121,29	54.767.632	103,09
ΔΡΑΣΗ 5.4.1		53.125.000	100,00	50.219.962	94,53	64.437.858	121,29	64.437.858	121,29	54.767.632	103,09
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση		53.125.000	100,00	50.219.962	94,53	64.437.858	121,29	64.437.858	121,29	54.767.632	103,09
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
				Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06	61.483.470	61.483.470	100,00	121.493.954	197,60	103.639.238	168,56	81.662.420	132,82	67.670.808	110,06
ΔΡΑΣΗ 6.7.1		47.985.723	78,05	23.000.000	37,41	61.664.856	100,30	55.895.682	90,91	47.985.723	78,05
ΔΡΑΣΗ 6.8.1		13.497.747	21,95	98.493.954	160,20	41.974.382	68,27	25.766.738	41,91	19.685.085	32,02
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07	55.000.000	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00	179.572.931	326,50	136.649.841	248,45	47.852.342	87,00
ΔΡΑΣΗ 7.9.1		12.252.997	22,28	12.252.997	22,28	66.644.493	121,17	61.262.384	111,39	8.252.997	15,01
ΔΡΑΣΗ 7.9.2								0		0	
ΔΡΑΣΗ 7.11.1		38.774.391	70,50	38.774.391	70,50	98.221.246	178,58	65.866.628	119,76	38.774.391	70,50
ΔΡΑΣΗ 7.11.2		3.972.612	7,22	3.972.612	7,22	14.707.193	26,74	9.520.829	17,31	824.955	1,50
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08	746.197.165	746.197.165	100,00	829.196.982	111,12	1.002.866.089	134,40	901.412.895	120,80	758.714.020	101,68
ΔΡΑΣΗ 8.12.1		746.197.165	100,00	829.196.982	111,12	1.002.866.089	134,40	901.412.895	120,80	758.714.020	101,68
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		746.197.165	100,00	829.196.982	111,12	1.002.866.089	134,40	901.412.895	120,80	758.714.020	101,68
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09	242.147.163	242.147.163	100,00	240.711.106	99,41	323.693.450	133,68	319.812.358	132,07	235.895.316	97,42
ΔΡΑΣΗ 9.13.1		228.563.201	94,39	219.442.505	90,62	310.109.488	128,07	306.378.187	126,53	222.388.481	91,84
ΔΡΑΣΗ 9.13.2		10.903.003	4,50	8.026.611	3,31	10.903.003	4,50	10.877.813	4,49	11.080.288	4,58
ΔΡΑΣΗ 9.14.1		2.680.959	1,11	13.241.990	5,47	2.680.959	1,11	2.556.359	1,06	2.426.547	1,00
ΔΡΑΣΗ 9.14.2		0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10	328.145.424	328.145.424	100,00	206.991.224	63,08	972.566.973	296,38	607.868.148	185,24	377.160.821	114,94
ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.1.1		9.602.264	2,93	26.668.069	8,13	134.746.502	41,06	25.362.107	7,73	12.291.999	3,75
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		9.602.264	2,93	26.668.069	8,13	134.746.502	41,06	25.362.107	7,73	12.291.999	3,75
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.1.2		24.859.318	7,58	45.065.855	13,73	128.329.908	39,11	25.670.083	7,82	9.326.453	2,84
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		24.859.318	7,58	45.065.855	13,73	128.329.908	39,11	25.670.083	7,82	9.326.453	2,84
ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.1.3		9.787.254	2,98	4.079.376	1,24	78.187.624	23,83	15.661.877	4,77	9.798.835	2,99

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		9.787.254	2,98	4.079.376	1,24	78.187.624	23,83	15.661.877	4,77	9.798.835	2,99
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.2.1</b>		<b>1.392.112</b>	<b>0,42</b>	<b>62.933.924</b>	<b>19,18</b>	<b>68.547.605</b>	<b>20,89</b>	<b>1.058.975</b>	<b>0,32</b>	<b>622.481</b>	<b>0,19</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		445.964	0,14	19.868.069	6,05	28.411.117	8,66	239.060	0,07	208.915	0,06
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	2.000.000	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		946.148	0,29	41.065.855	12,51	40.136.488	12,23	819.915	0,25	413.566	0,13
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.2</b>		<b>2.124.905</b>	<b>0,65</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1,52</b>	<b>4.901.240</b>	<b>1,49</b>	<b>4.126.029</b>	<b>1,26</b>	<b>4.082.396</b>	<b>1,24</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		2.124.905	0,65	5.000.000	1,52	4.901.240	1,49	4.126.029	1,26	4.082.396	1,24
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.5</b>		<b>2.001.124</b>	<b>0,61</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1,52</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1,52</b>	<b>4.905.000</b>	<b>1,49</b>	<b>3.844.365</b>	<b>1,17</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		2.001.124	0,61	5.000.000	1,52	5.000.000	1,52	4.905.000	1,49	3.844.365	1,17
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.6</b>		<b>17.832.777</b>	<b>5,43</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,91</b>	<b>48.676.353</b>	<b>14,83</b>	<b>48.676.353</b>	<b>14,83</b>	<b>22.402.267</b>	<b>6,83</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		17.832.777	5,43	3.000.000	0,91	48.676.353	14,83	48.676.353	14,83	22.402.267	6,83
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.7</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3,05</b>	<b>150.000.000</b>	<b>45,71</b>	<b>148.000.000</b>	<b>45,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	2.200.000	0,67	33.000.000	10,06	32.560.000	9,92	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	2.900.000	0,88	43.500.000	13,26	42.920.000	13,08	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	4.900.000	1,49	73.500.000	22,40	72.520.000	22,10	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.3.8</b>		<b>255.424.462</b>		<b>8.619.000</b>		<b>313.273.796</b>	<b>95,47</b>	<b>309.932.571</b>	<b>94,45</b>	<b>297.334.528</b>	<b>90,61</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		129.630.000		3.129.000		140.033.387	42,67	138.539.859	42,22	132.908.534	40,50
Περιφέρειες σε μετάβαση		90.012.231		2.590.000		115.911.305	35,32	114.675.051	34,95	110.013.775	33,53
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		35.782.231		2.900.000		57.329.105	17,47	56.717.660	17,28	54.412.219	16,58

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ 10.4ε.16.3.1</b> <b>10.4ε.16.3.2</b> <b>10.4ε.16.3.3</b> <b>10.4ε.16.3.4</b>											
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4ε.16.3.5</b>											
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
<b>ΔΡΑΣΗ 10.4g.17.4.1</b>		<b>5.121.208</b>	<b>1,56</b>	<b>36.625.000</b>	<b>11,16</b>	<b>40.903.946</b>	<b>12,47</b>	<b>24.475.153</b>	<b>7,46</b>	<b>17.457.496</b>	<b>5,32</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		5.121.208	1,56	36.625.000	11,16	40.903.946	12,47	24.475.153	7,46	17.457.496	5,32
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10B</b>	<b>323.500.000</b>	<b>323.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>323.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>346.136.087</b>	<b>107,00</b>	<b>345.356.087</b>	<b>106,76</b>	<b>293.356.087</b>	<b>90,68</b>
<b>Δράση 10B.9iv.38.1</b>		296.000.000	91,50	296.000.000	91,50	293.356.087	90,68	293.356.087	90,68	293.356.087	90,68
<b>Δράση 10B.9iv.38.2</b>		27.500.000	8,50	27.500.000	8,50	52.780.000	16,32	52.000.000	16,07	0	0,00
<b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11</b>	<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>111.906.734</b>	<b>43,04</b>	<b>425.002.594</b>	<b>163,46</b>	<b>354.515.682</b>	<b>136,35</b>	<b>210.828.008</b>	<b>81,09</b>
<b>ΔΡΑΣΗ 11.5i.18.1.3</b>		8.106.600	3,12	13.735.000	5,28	20.905.793	<b>8,04</b>	18.688.549	<b>7,19</b>	8.106.600	3,12
<b>ΔΡΑΣΗ 11.5ii.19.4</b>		171.893.400	66,11	98.171.734	37,76	304.096.801	<b>116,96</b>	255.827.132	<b>98,40</b>	122.721.408	47,20
<b>ΔΡΑΣΗ 11.5ii.19.5</b>		72.000.000	27,69	9.000.000	3,46	90.000.000	<b>34,62</b>	72.000.000	<b>27,69</b>	72.000.000	27,69
<b>ΔΡΑΣΗ 11.5ii.19.6</b>		8.000.000	3,08	1.000.000	0,38	10.000.000	<b>3,85</b>	8.000.000	<b>3,08</b>	8.000.000	3,08
<b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12</b>	<b>12.783.074</b>	<b>12.783.074</b>	<b>100,00</b>	<b>22.593.447</b>	<b>176,75</b>	<b>21.277.569</b>	<b>166,45</b>	<b>18.113.622</b>	<b>141,70</b>	<b>9.001.904</b>	<b>70,42</b>
<b>ΔΡΑΣΗ 12.6b.20.1.1</b>		<b>2.131.845</b>	<b>16,68</b>	<b>3.472.719</b>	<b>27,17</b>	<b>2.131.853</b>	<b>16,68</b>	<b>2.131.853</b>	<b>16,68</b>	<b>2.131.845</b>	<b>16,68</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		316.134	2,47	348.140	2,72	316.135	2,47	316.135	2,47	316.134	2,47
Περιφέρειες σε μετάβαση		526.432	4,12	990.048	7,74	526.434	4,12	526.434	4,12	526.432	4,12
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.289.278	10,09	2.134.531	16,70	1.289.283	10,09	1.289.283	10,09	1.289.278	10,09
<b>ΔΡΑΣΗ 12.6b.20.2.1</b>											
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας											
ΔΡΑΣΗ 12.6b.20.2.2		1.798.383	14,07	4.400.000	34,42	2.249.366	17,60	2.035.898	15,93	1.845.367	14,44
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		266.685	2,09	1.000.000	7,82	333.562	2,61	301.906	2,36	273.652	2,14
Περιφέρειες σε μετάβαση		444.092	3,47	400.000	3,13	555.457	4,35	502.743	3,93	455.694	3,56
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		1.087.607	8,51	3.000.000	23,47	1.360.347	10,64	1.231.249	9,63	1.116.021	8,73
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6d.21.3.1		8.397.418	65,69	10.500.000	82,14	13.003.385	101,72	13.003.385	101,72	4.682.247	36,63
12.6d.21.5.1											
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.245.265	9,74	2.920.000	22,84	1.928.290	15,08	1.928.290	15,08	694.337	5,43
Περιφέρειες σε μετάβαση		2.073.637	16,22	560.000	4,38	3.211.023	25,12	3.211.023	25,12	1.156.222	9,04
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		5.078.516	39,73	7.020.000	54,92	7.864.071	61,52	7.864.071	61,52	2.831.687	22,15
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6d.21.5.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6d.21.6.1		123.516	0,97	120.000	0,94	123.516	0,97	123.516	0,97	123.516	0,97
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		18.316	0,14	58.000	0,45	18.316	0,14	18.316	0,14	18.316	0,14
Περιφέρειες σε μετάβαση		30.501	0,24	22.000	0,17	30.501	0,24	30.501	0,24	30.501	0,24
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		74.699	0,58	40.000	0,31	74.699	0,58	74.699	0,58	74.699	0,58
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6e.22.11.1		272.825	2,13	3.551.393	27,78	3.177.399	24,86	401.642	3,14	159.842	1,25
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		40.458	0,32	1.823.552	14,27	1.697.307	13,28	158.386	1,24	23.703	0,19
Περιφέρειες σε μετάβαση		67.371	0,53	534.567	4,18	181.207	1,42	50.546	0,40	39.471	0,31
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		164.996	1,29	1.193.274	9,33	1.298.886	10,16	192.710	1,51	96.667	0,76
ΔΡΑΣΗ 12.6e.22.9.1											
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας											
ΔΡΑΣΗ 12.6e.22.9.2		59.087	0,46	549.335	4,30	592.049	4,63	417.328	3,26	59.087	0,46
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		8.762	0,07	48.580	0,38	87.796	0,69	61.886	0,48	8.762	0,07

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περιφέρειες σε μετάβαση		14.591	0,11	250.371	1,96	146.200	1,14	103.055	0,81	14.591	0,11
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		35.734	0,28	250.385	1,96	358.053	2,80	252.387	1,97	35.734	0,28
<b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13</b>	<b>2.972.526</b>	<b>2.972.526</b>	<b>100,00</b>	<b>3.991.845</b>	<b>134,29</b>	<b>4.306.018</b>	<b>144,86</b>	<b>4.222.305</b>	<b>142,04</b>	<b>2.136.747</b>	<b>71,88</b>
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ 13.6b.23.1.1</b>		<b>175.975</b>	<b>5,92</b>	<b>303.207</b>	<b>10,20</b>	<b>175.975</b>	<b>5,92</b>	<b>175.975</b>	<b>5,92</b>	<b>175.975</b>	<b>5,92</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		101.186	3,40	103.083	3,47	101.186	3,40	101.186	3,40	101.186	3,40
Περιφέρειες σε μετάβαση		74.790	2,52	200.124	6,73	74.790	2,52	74.790	2,52	74.790	2,52
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 13.6b.23.2.2</b>		<b>371.039</b>	<b>12,48</b>	<b>550.000</b>	<b>18,50</b>	<b>464.084</b>	<b>15,61</b>	<b>420.042</b>	<b>14,13</b>	<b>380.732</b>	<b>12,81</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		213.348	7,18	400.000	13,46	266.849	8,98	241.525	8,13	218.921	7,36
Περιφέρειες σε μετάβαση		157.690	5,30	150.000	5,05	197.235	6,64	178.517	6,01	161.811	5,44
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ 13.6d.24.3.1</b>		<b>2.331.548</b>	<b>78,44</b>	<b>2.988.479</b>	<b>100,54</b>	<b>3.481.724</b>	<b>117,13</b>	<b>3.481.724</b>	<b>117,13</b>	<b>1.509.387</b>	<b>50,78</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.340.639	45,10	1.788.479	60,17	2.001.991	67,35	2.001.991	67,35	867.898	29,20
Περιφέρειες σε μετάβαση		990.909	33,34	1.200.000	40,37	1.479.733	49,78	1.479.733	49,78	641.490	21,58
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ 13.6d.24.6.1</b>		<b>25.484</b>	<b>0,86</b>	<b>30.000</b>	<b>1,01</b>	<b>25.484</b>	<b>0,86</b>	<b>25.484</b>	<b>0,86</b>	<b>25.484</b>	<b>0,86</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		14.653	0,49	28.000	0,94	14.653	0,49	14.653	0,49	14.653	0,49
Περιφέρειες σε μετάβαση		10.831	0,36	2.000	0,07	10.831	0,36	10.831	0,36	10.831	0,36
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 13.6e.25.9.1</b>											
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
<b>ΔΡΑΣΗ 13.6e.25.9.2</b>		<b>35.502</b>	<b>1,19</b>	<b>96.159</b>	<b>3,23</b>	<b>122.150</b>	<b>4,11</b>	<b>86.102</b>	<b>2,90</b>	<b>12.191</b>	<b>0,41</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		20.414	0,69	48.080	1,62	70.237	2,36	49.509	1,67	7.010	0,24
Περιφέρειες σε μετάβαση		15.088	0,51	48.080	1,62	51.914	1,75	36.593	1,23	5.181	0,17
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ΔΡΑΣΗ 13.6e.25.11.1</b>		<b>32.978</b>	<b>1,11</b>	<b>24.000</b>	<b>0,81</b>	<b>36.601</b>	<b>1,23</b>	<b>32.978</b>	<b>1,11</b>	<b>32.978</b>	<b>1,11</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		18.962	0,64	12.000	0,40	21.045	0,71	18.962	0,64	18.962	0,64

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περιφέρειες σε μετάβαση		14.016	0,47	12.000	0,40	15.555	0,52	14.016	0,47	14.016	0,47
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14	1.456.159.961	1.456.159.961	100,00	2.236.446.771	153,59	4.451.534.481	305,70	2.566.204.973	176,23	1.425.490.743	97,89
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.1		39.187.955	2,69	36.062.075	2,48	62.795.102	4,31	19.482.040	1,34	11.743.855	0,81
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.2	ΠΕΠ (Αν. Μακ. Θρακ.)	1.489.392	0,10	4.800.000	0,33	7.076.189	0,49	5.993.021	0,41	3.327.080	0,23
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.3	ΠΕΠ (Κ. Μακεδονία)	11.763.268	0,81	14.500.000	1,00	13.518.815	0,93	13.356.012	0,92	11.955.978	0,82
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.4	ΠΕΠ (Δυτ.Μακεδονία)	2.761.607	0,19	4.468.560	0,31	4.399.742	0,30	3.937.810	0,27	3.543.275	0,24
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.5	ΠΕΠ (Ηπειρος)	325.926	0,02	3.250.000	0,22	2.925.452	0,20	2.400.355	0,16	1.452.586	0,10
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.6	ΠΕΠ (Ιονίων Ν.)	3.000	0,00	5.200.000	0,36	7.501.057	0,52	1.395.356	0,10	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.7	ΠΕΠ (Δυτ.Ελλάδα)	978.043	0,07	11.300.000	0,78	6.006.744	0,41	1.925.172	0,13	1.588.596	0,11
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.8	ΠΕΠ (Στερεά Ελλάδα)	2.500	0,00	3.650.000	0,25	3.782.468	0,26	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.9	ΠΕΠ (Βόρειο Αιγαίο)	4.000	0,00	4.847.224	0,33	6.125.711	0,42	19.890	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.10	ΠΕΠ (Κρήτη)	822.476	0,06	2.352.941	0,16	2.805.212	0,19	1.816.850	0,12	1.062.466	0,07
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.11	ΠΕΠ (Αττική)	9.779.842	0,67	20.000.000	1,37	10.637.690	0,73	9.856.490	0,68	9.779.842	0,67
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.12		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.1		80.908.623	5,56	75.628.203	5,19	141.917.463	9,75	117.817.761	8,09	80.908.623	5,56
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.2	ΠΕΠ (Αν. Μακ. Θρακ.)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.3	ΠΕΠ (Κ. Μακεδονία)	457.503	0,03	21.560.000	1,48	7.176.948	0,49	3.388.057	0,23	457.503	0,03
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.4	ΠΕΠ (Δυτ.Μακεδονία)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.5	ΠΕΠ (Ηπειρος)	100.000	0,01	4.500.000	0,31	6.377.803	0,44	3.076.194	0,21	499.420	0,03
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.6	ΠΕΠ (Ιονίων Ν.)	2.000	0,00	4.379.101	0,30	5.121.528	0,35	1.165.436	0,08	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.7	ΠΕΠ (Δυτ.Ελλάδα)	295.797	0,02	9.200.000	0,63	3.704.052	0,25	378.900	0,03	295.797	0,02
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.8	ΠΕΠ (Στερεά Ελλάδα)	2.500	0,00	8.500.000	0,58	3.058.730	0,21	567.343	0,04	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.9		1.174.745	0,08	3.047.059	0,21	2.903.635	0,20	1.174.745	0,08	1.082.267	0,07
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.10	ΠΕΠ (Αττική)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.5.11	ΠΕΠ (Βόρειο Αιγαίο)	1.000	0,00	1.100.000	0,08	1.906.122	0,13	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.7.1		30.265.056	2,08	77.400.000	5,32	122.634.496	8,42	40.092.771	2,75	25.318.386	1,74



Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
				Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.1		206.711.124	14,20	265.000.000	18,20	574.001.805	39,42	278.113.798	19,10	196.711.124	13,51
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.2	ΠΕΠ (Αν. Μακ. Θρακ.)	9.317.452	0,64	23.773.882	1,63	15.990.497	1,10	10.195.048	0,70	8.960.539	0,62
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.3	ΠΕΠ (Θεσσαλία)	2.873.848	0,20	62.660.000	4,30	74.523.687	5,12	25.326.840	1,74	3.159.410	0,22
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.4	ΠΕΠ (Κ. Μακεδονία)	36.207.216	2,49	84.500.000	5,80	73.655.373	5,06	63.552.337	4,36	36.041.685	2,48
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.5	ΠΕΠ (Ηπειρος)	8.743.648	0,60	15.756.578	1,08	9.943.422	0,68	9.892.909	0,68	8.035.904	0,55
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.6	ΠΕΠ (Ιονίων Ν.)	5.000	0,00	11.067.958	0,76	1.637.332	0,11	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.7	ΠΕΠ (Δυτ.Ελλάδα)	1.200.000	0,08	26.200.000	1,80	4.399.445	0,30	4.138.440	0,28	439.114	0,03
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.8	ΠΕΠ (Στερεά Ελλάδα)	5.000	0,00	6.500.000	0,45	1.292.897	0,09	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.9	ΠΕΠ (Πελ/νησος)	61.150.000	4,20	116.000.000	7,97	68.416.138	4,70	68.353.641	4,69	52.365.592	3,60
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.10	ΠΕΠ (Αττική)	5.000	0,00	80.000.000	5,49	49.893.057	3,43	521.266	0,04	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.11	ΠΕΠ (Δυτική Μακεδονία)	858.227	0,06	1.000.000	0,07	1.000.000	0,07	941.986	0,06	844.729	0,06
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.3		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.4		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.5		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.6		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.28.13.1		4.823.529		23.000.000	1,58	21.868.010	1,50	18.111.923	1,24	4.555.801	0,31
ΔΡΑΣΗ 14.6i.28.13.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14		90.000.000	6,18	49.000.000	3,37	104.975.220	7,21	91.668.102	6,30	68.429.477	4,70
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.15	ΠΕΠ (Αττική)	105.326.547	7,23	239.626.716	16,46	412.968.067	28,36	237.896.361	16,34	110.144.066	7,56
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.1	ΠΕΠ (Στερεά Ελλάδα)	29.260.706	2,01	66.070.467	4,54	52.194.278	3,58	47.938.087	3,29	27.177.260	1,87
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.2	ΠΕΠ (Αν. Μακ. Θρακ.)	15.902.736	1,09	45.251.863	3,11	24.897.612	1,71	23.944.893	1,64	15.056.915	1,03
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.3	ΠΕΠ (Κ. Μακεδονία)	54.148.505	3,72	126.364.132	8,68	99.085.853	6,80	80.190.352	5,51	49.134.411	3,37
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.4	ΠΕΠ (Δυτ.Μακεδονία)	4.670.770	0,32	13.014.731	0,89	11.779.231	0,81	6.947.260	0,48	3.530.568	0,24
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.5	ΠΕΠ (Θεσσαλία)	22.795.028	1,57	43.410.000	2,98	40.739.100	2,80	26.897.654	1,85	22.752.093	1,56

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.6	ΠΕΠ (Ηπειρος)	4.923.514	0,34	12.000.000	0,82	4.894.523	0,34	4.872.446	0,33	4.871.859	0,33
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.7	ΠΕΠ (Δυτ.Ελλάδα)	14.000.000	0,96	21.998.004	1,51	14.778.531	1,01	14.778.531	1,01	13.906.921	0,96
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.8	ΠΕΠ (Πελ/νησος)	9.888.170	0,68	22.035.120	1,51	11.611.535	0,80	11.174.001	0,77	9.845.111	0,68
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.9	ΠΕΠ (Βόρειο Αιγαίο)	4.834.651	0,33	11.747.858	0,81	9.624.679	0,66	6.728.817	0,46	5.152.911	0,35
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.10	ΠΕΠ (Ν. Αιγαίο)	18.207.335	1,25	27.666.844	1,90	31.501.690	2,16	27.123.231	1,86	18.030.486	1,24
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.11	ΠΕΠ (Κρήτη)	4.594.680	0,32	4.346.349	0,30	5.768.581	0,40	5.765.891	0,40	3.938.437	0,27
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14.17		92.656.882	6,36	97.499.505	6,70	490.902.402	33,71	161.583.895	11,10	72.471.798	4,98
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19		229.255.375	15,74	170.000.000	11,67	873.901.491	60,01	638.279.783	43,83	246.544.538	16,93
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.1	ΠΕΠ (Αν. Μακ. Θρακ.)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.2	ΠΕΠ (Δυτ.Μακεδονία)	5.000	0,00	15.831.292	1,09	6.088.783	0,42	3.185.920	0,22	248.676	0,02
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.3	ΠΕΠ (Δυτ.Ελλάδα)	1.673.748	0,11	15.000.000	1,03	9.593.049	0,66	9.193.049	0,63	1.975.341	0,14
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19.4	ΠΕΠ (Ν. Αιγαίο)	12.337.906	0,85	13.554.844	0,93	14.307.738	0,98	13.863.283	0,95	13.387.550	0,92
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.20.20-35		47.489.324	3,26	61.950.000	4,25	60.583.525	4,16	55.505.349	3,81	47.489.324	3,26
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.20.36		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6iii.32.31.1 14.6iii.32.31.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6iii.32.31.3		2.000.000	0,14	8.664.646	0,60	10.379.898	0,71	7.774.898	0,53	1.924.475	0,13
ΔΡΑΣΗ 14.6iii.32.31.4		1.708.092	0,12	1.000.000	0,07	12.790.598	0,88	3.678.666	0,25	1.708.092	0,12
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6iii.32.31.5		16.804.789	1,15	21.693.632	1,49	27.726.533	1,90	22.657.017	1,56	11.889.864	0,82
ΔΡΑΣΗ 14.6iii.32.31.6		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6iii.32.31.7		825.484	0,06	250.000	0,02	1.744.725	0,12	1.624.973	0,11	825.484	0,06
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6iv.33.33.1 14.6iv.33.33.2 14.6iv.33.33.3		14.538.535	1,00	43.800.000	3,01	201.276.563	13,82	103.051.881	7,08	39.601.096	2,72
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.4											
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.5		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.6		3.767.647	0,26	3.767.647	0,26	92.015.564	6,32	53.236.947	3,66	14.924.928	1,02
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.7		0	0,00	3.000.000	0,21	2.798.739	0,19	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ14.6iv.33.33.8											
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.9		907.145	0,06	2.000.000	0,14	53.167.543	3,65	22.724.679	1,56	907.145	0,06
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.10		0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.11		98.785.663	6,78	50.000.000	3,43	365.439.999	25,10	109.564.386	7,52	105.000.000	7,21
ΔΡΑΣΗ 14.6iv.33.33.12		42.626.453	2,93	14.699.539	1,01	85.001.811	5,84	67.362.231	4,63	50.492.346	3,47
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14Β	236.947.322	236.947.322	100,00	294.788.330	124,41	327.142.132	138,07	305.441.245	128,91	241.568.043	101,95
ΔΡΑΣΗ 14Β.6a.26.1		35.646.067	15,04	42.000.000	17,73	31.822.296	13,43	29.832.296	12,59	26.778.641	11,30
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		35.646.067	15,04	42.000.000	17,73	31.822.296	13,43	29.832.296	12,59	26.778.641	11,30
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14Β.6a.27.1		4.956.804	2,09	20.300.000	8,57	5.260.102	2,22	5.260.102	2,22	4.956.804	2,09
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		4.956.804	2,09	20.300.000	8,57	5.260.102	2,22	5.260.102	2,22	4.956.804	2,09
ΔΡΑΣΗ 14Β.6a.27.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14Β.6b.29.1		189.651.097	80,04	200.000.000	84,41	276.241.499	116,58	258.318.255	109,02	200.602.499	84,66
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		39.809.212	16,80	55.920.726	23,60	73.028.707	30,82	67.849.879	28,64	38.762.213	16,36
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		149.841.885	63,24	144.079.274	60,81	203.212.791	85,76	190.468.376	80,38	161.840.286	68,30
ΔΡΑΣΗ 14Β.6b.29.14-16.1		6.693.354	2,82	32.488.330	13,71	13.818.235	5,83	12.030.591	5,08	9.230.099	3,90
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		6.693.354	2,82	32.488.330	13,71	13.818.235	5,83	12.030.591	5,08	9.230.099	3,90
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15	12.375.000	12.375.000	100,00	7.001.496	56,58	16.939.303	136,88	14.661.084	118,47	12.695.129	102,59
Δράση 15.34.1.Μ		5.066.850	40,94	7.001.496	56,58	6.193.017	50,04	5.277.047	42,64	5.057.850	40,87
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		813.760	6,58	1.124.475	9,09	994.630	8,04	847.520	6,85	812.316	6,56
Περιφέρειες σε μετάβαση		1.185.740	9,58	1.638.483	13,24	1.449.284	11,71	1.234.929	9,98	1.183.633	9,56
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		3.067.350	24,79	4.238.538	34,25	3.749.104	30,30	3.194.598	25,81	3.061.901	24,74
Δράση 15.34.1.Π		2.161.932	17,47	2.998.504	24,23	3.650.566	29,50	3.304.896	26,71	2.501.622	20,22
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		347.217	2,81	481.575	3,89	586.299	4,74	530.783	4,29	401.773	3,25
Περιφέρειες σε μετάβαση		505.933	4,09	701.707	5,67	854.302	6,90	773.408	6,25	585.427	4,73
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		1.308.782	10,58	1.815.222	14,67	2.209.965	17,86	2.000.705	16,17	1.514.422	12,24
Δράση 15.34.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας											
<b>Δράση 15.34.3.Μ</b>		<b>1.205.549</b>	<b>9,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.320</b>	<b>21,18</b>	<b>1.811.994</b>	<b>14,64</b>	<b>1.471.181</b>	<b>11,89</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		192.453	1,56		0,00	420.997	3,40	291.015	2,35	236.279	1,91
Περιφέρειες σε μετάβαση		282.084	2,28		0,00	613.439	4,96	424.041	3,43	344.284	2,78
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		731.013	5,91		0,00	1.586.884	12,82	1.096.938	8,86	890.618	7,20
<b>Δράση 15.34.3.Π</b>		<b>805.886</b>	<b>6,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000</b>	<b>2,99</b>	<b>330.146</b>	<b>2,67</b>	<b>219.217</b>	<b>1,77</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		128.650	1,04		0,00	59.424	0,48	53.023	0,43	35.207	0,28
Περιφέρειες σε μετάβαση		188.568	1,52		0,00	86.587	0,70	77.261	0,62	51.301	0,41
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		488.669	3,95		0,00	223.989	1,81	199.863	1,62	132.709	1,07
<b>Δράση 15.34.4.Μ</b>		<b>1.144.521</b>	<b>9,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.000</b>	<b>10,95</b>	<b>1.355.000</b>	<b>10,95</b>	<b>1.142.279</b>	<b>9,23</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		183.816	1,49		0,00	217.620	1,76	217.620	1,76	183.456	1,48
Περιφέρειες σε μετάβαση		267.840	2,16		0,00	317.096	2,56	317.096	2,56	267.315	2,16
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		692.865	5,60		0,00	820.284	6,63	820.284	6,63	691.508	5,59
<b>Δράση 15.34.4.Π</b>		<b>1.990.262</b>	<b>16,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.400</b>	<b>22,22</b>	<b>2.582.000</b>	<b>20,86</b>	<b>2.302.978</b>	<b>18,61</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		319.647	2,58		0,00	441.567	3,57	414.682	3,35	369.869	2,99
Περιφέρειες σε μετάβαση		465.759	3,76		0,00	643.412	5,20	604.237	4,88	538.940	4,36
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας		1.204.856	9,74		0,00	1.664.421	13,45	1.563.081	12,63	1.394.169	11,27
<b>Δράση 15.35.1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειας											
<b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16</b>	<b>36.117.648</b>	<b>36.117.648</b>	<b>100,00</b>	<b>20.580.000</b>	<b>56,98</b>	<b>76.463.274</b>	<b>211,71</b>	<b>48.627.644</b>	<b>134,64</b>	<b>31.447.282</b>	<b>87,07</b>
<b>Δράση 16.36.1</b>											
<b>Δράση 16.36.2.Μ</b>		10.929.587	30,26	20.000.000	55,37	15.919.502	44,08	12.066.859	33,41	10.532.598	29,16
<b>Δράση 16.36.2.Π</b>		21.655.735	59,96			57.194.445	158,36	33.400.274	92,48	19.065.589	52,79
<b>Δράση 16.36.3.1</b>											

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2023)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Δράση 16.36.3.2.Μ		120.262	0,33	200.000	0,55	117.614	0,33	117.614	0,33	117.614	0,33
Δράση 16.36.3.2.Π		1.848.799	5,12			2.689.994	7,45	2.575.578	7,13	1.408.549	3,90
Δράση 16.36.4											
Δράση 16.37.1.Μ			0,00			0		0		0	
Δράση 16.37.1.Π		1.563.265	4,33	380.000	1,05	541.719	1,50	467.319	1,29	322.932	0,89
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.925.689.904	1.925.689.904	100,00	2.286.193.076	118,72	2.947.993.152	153,09	2.675.504.761	138,94	1.983.708.966	103,01
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	2.620.508.307	2.620.508.307	100,00	3.200.218.351	122,12	6.547.965.854	249,87	4.201.722.063	160,34	2.559.542.353	97,67
ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ	48.492.648	48.492.648	100,00	27.581.496	56,88	93.402.577	192,61	63.288.728	130,51	44.142.411	91,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ	4.594.690.859	4.594.690.859	100,00	5.513.992.923	120,01	9.589.361.583	208,71	6.940.515.552	151,06	4.587.393.730	99,84