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Ι. Η ταυτότητα του Προγράμματος 

Ι.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους  

δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.  

Σε ότι αφορά στον Τομέα Μεταφορών το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δίνει έμφαση και προτεραιότητα στις 

παρεμβάσεις που αφορούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με το Στρατηγικό 

Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) της χώρας, οι οποίες είναι σε συνέργεια και  

συμπληρωματικές προς τα έργα μεταφορών του τομέα που έχουν ολοκληρωθεί από  πόρους των 

προηγούμενων προγραμματικών περιόδων,.  

Οι παρεμβάσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζουν κυρίως (α) στην ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικό 

άξονα της χώρας ΠΑΘΕ/Π, (β) στην υλοποίηση επιλεγμένων τμημάτων του αναλυτικού οδικού δικτύου 

που ενισχύουν τη συνεκτικότητα του οδικού και του συνολικού ΔΕΔ-Μ σε συνέργεια με τις ήδη 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης) του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013, (γ) στη 

δημιουργία νέων ή/και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών λιμένων και αεροδρομίων του ΔΕΔ-Μ της 

χώρας, (δ) σε συνδέσεις τους με το διευρωπαϊκό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που ενισχύουν την 

περιφερειακή κινητικότητα και βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα απομακρυσμένων ή/και νησιωτικών 

περιοχών.  

Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζει στην προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών 

μεταφορών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά 

φιλικών μέσων μεταφοράς στα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας .Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν στην 

ολοκλήρωση της βασικής γραμμής ΜΕΤΡΟ και της επέκτασής της στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην 

ολοκλήρωση της επέκταση της γραμμής 3 (Χαϊδάρι –Πειραιάς) στο ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Υποστηρίζει επίσης 

παρεμβάσεις στον Προαστιακό Θεσσαλονίκης  

Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις βελτίωσης των επιπέδων οδικής 

ασφάλειας, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της αεροναυτιλίας.  

Σε ότι αφορά στον τομέα Περιβάλλοντος οι παρεμβάσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιούνται με βασική 

προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), λαμβάνοντας 

υπόψη την ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν συνδυαστικά από την εθνική προτεραιοποίηση και 

τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με τα λοιπά Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα που συγχρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις.  

Οι παρεμβάσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζουν κυρίως σε έργα υποδομής για (α) τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας (ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, τηλεθερμάνσεις πόλεων), (β) 

την αντιπλημμυρική προστασία, (γ) τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, (δ) την παροχή 

πόσιμου νερού (έργα υδρεύσεων, αφαλατώσεων, περιορισμού διαρροών).  
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Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζει στην υποστήριξη της διαμόρφωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης 

περιβαλλοντικών πολιτικών στους τομείς (α) της παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών πόρων 

(εφαρμογή Οδ. 60/2000/ΕΚ, Οδ. 2006/7/ΕΚ και λοιπών σχετικών Οδηγιών), (β) της αντιμετώπισης των 

φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, (γ) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας. 

Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και 

τουριστικής ανάπτυξης. 

Ι.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π.  

Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι το μεγαλύτερο από άποψη διαθέσιμων κοινοτικών πόρων Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται  από τα εξής δύο Ταμεία: το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).  

Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τα 4.334 εκατ. € κοινοτικής συνδρομής (ΕΤΠΑ και ΤΣ) από το σύνολο των 19.499 

εκατ. € κοινοτικών πόρων που διατέθηκαν αρχικά στην Ελλάδα για την Περίοδο 2014-2020, (δηλαδή το 

22,22% αυτών), ενώ σε αυτά έχουν  προστεθεί 265 εκατ. € κοινοτικής συνδρομής (εκ των οποίων 240 

εκατ. € ΕΤΠΑ και 25 εκατ. € ΤΣ) από το σύνολο των 971 εκατ. € που διατέθηκαν επιπρόσθετα στην 

Ελλάδα ως αποτέλεσμα της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής το έτος 2017.  

Οι πρόσθετοι πόροι ενσωματώθηκαν στο Πρόγραμμα για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών για 

έργα (α) βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας (ΘΣ 4), (β) διαχείρισης λυμάτων (ΘΣ 6) για τη 

χρηματοδότηση υποδομών σε οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας της χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην Οδ. 91/271 (γ) διαχείρισης στερεών αποβλήτων με έμφαση στις νησιωτικές Περιφέρειες, για την 

υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στον εγκεκριμένο ΕΣΔΑ και τους αντίστοιχους ΠΕΣΔΑ. 

Τα συνολικά μεγέθη του Προγράμματος μετά την 1η Αναθεώρησή του, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την 

Ε. Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2017 [με την C(2017) 8399 final/06-12-2017 Απόφαση της], είναι τα 

ακόλουθα: 

Η συνολική κοινοτική συνδρομή του Προγράμματος ανέρχεται σε 4.599 εκατ. € (συμπεριλαμβανομένου 

του αποθεματικού επίδοσης. Η αντίστοιχη συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του 

Προγράμματος είναι 5.516 εκατ. €. 

Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών του Προγράμματος αξιοποιεί το 49,85% των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ 

ύψους 2.750 εκατ. € (ή  2.275,2 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής). 

Ο Τομέας Περιβάλλοντος του Προγράμματος αξιοποιεί το 48,42% των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ ύψους 

2.671 εκατ. € (ή 2.244 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής). 

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ (Τεχνική  Βοήθεια) προβλέπεται να διατεθεί το 1,73% των 

πόρων του, ύψους 95,4 εκατ. € (ή 79,8 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής). 

Ι.3. ΔΟΜΗ – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. 

Στους Πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι 17 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (εκ των 
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οποίων οι 9 πρώτοι αφορούν στον τομέα Μεταφορών, οι επόμενοι 6 αφορούν στον τομέα Περιβάλλοντος και 

οι 2 τελευταίοι αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας και για τους δύο τομείς) καθώς και οι αντίστοιχοι 

διαθέσιμοι πόροι για υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. 

Ι.2.1. Χρηματοδοτικά στοιχειά ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ Σ.Δ.Δ.  

ΤΟΥ Ε.Π. 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  
Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 281.247.815 330.879.783 6,00% 

ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
173.000.000 216.250.000 3,92% 

ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 430.000.000 505.882.353 9,17% 

 ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 100.000.000 125.000.000 2,27% 

ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΕΤΠΑ 
Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
16.298.720 20.373.400 

1,12% 
 

ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 33.200.000 41.500.000 

ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 
Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 50.045.000 58.876.471 1,07% 

ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 72.500.000 85.294.118 1,55% 

ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΕΤΠΑ 
Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
670.557.585 838.196.982 15,20% 

ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 448.333.000 527.450.589 9,56% 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   2.275.182.120 2.749.703.696 49,85% 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ Σ.Δ.Δ. 

ΤΟΥ Ε.Π. 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΤΠΑ 
Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
56.735.684  70.919.605  

3,04% ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 35.929.861  44.912.327  

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
41.334.455  51.668.069  

ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 98.171.734  115.496.158 2,09% 

ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ  

ΕΤΠΑ 
Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
11.080.000  13.850.000 

0,97% ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 4.941.487  6.176.859 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
26.840.918  33.551.148 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ Σ.Δ.Δ. 

ΤΟΥ Ε.Π. 

ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 1.399.153  2.798.306 

0,14% 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
2.599.746  5.199.492 

ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 1.765.034.592  2.076.511.285  37,64% 

ΑΠ 14Β: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ‐ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

ΕΤΠΑ 
Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
115.263.419 144.079.274 

4,53% ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 70.831.804 88.539.755 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
13.904.777 17.380.972 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   2.244.067.630 2.671.083.250 48,42% 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ Σ.Δ.Δ. 

ΤΟΥ Ε.Π. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 

ΕΤΠΑ 
Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
12.870.876 16.088.595 

0,48% ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 4.975.472 6.219.340 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 
3.414.607 4.268.259 

ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 58.504.396 68.828.702 1,25% 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ   79.765.351 95.404.896 1,73% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4.599.015.101 5.516.191.842 100% 

Σημειώνεται ότι οι πόροι της Τεχνικής Βοήθειας είναι κοινοί για το σύνολο του Ε.Π. και θα αξιοποιηθούν αναλογικά 

και για τους δύο Τομείς  
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ΙΙ. Συνολικά στοιχεία προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 

30/10/2018  
 
Η παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020 γίνεται με σχολιασμό των 
ακόλουθων παραμέτρων: 
 
Ι. Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση του Προγράμματος σχολιάζονται : 

 η εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π., όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 

 η έκδοση από τη Διαχειριστική Αρχή των αντίστοιχων Προσκλήσεων προς τους δυνητικούς 

Δικαιούχους  

ΙΙ. Σε ότι αφορά στην υλοποίηση του Ε.Π. σχολιάζεται η επιτευχθείσα πρόοδος σχετικά με: 

 την έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων 

 την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων 

 τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

 

Με βάση τα ανωτέρω η μέχρι 30-10-2018 πρόοδος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως καταγράφεται στο ΟΠΣ,για 
το σύνολο του Προγράμματος και ανά Τομέα, ως προς τα στοιχεία της εν ισχύ 1ης Αναθεώρησης του, έχει ως 
ακολούθως : 

ΣΥΝΟΛΟ του Ε.Π. - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α./Ποσά Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης σε εκατομμύρια € 

Π/Υ 
Ε.Π. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΩΣ 31-10-2018 ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ 

5.516 118 4.665 412 3.782 2.090 897,3 

100% 84,6% 68,6% 38% 16,3% 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Π/Υ 
ΤΟΜΕΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΩΣ 31-10-2018 ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ 

2.750 20 2.453 25 2.124,6 1.442,7 637,4 

100% 89,2% 77,3% 52,5% 23,1% 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Π/Υ 
ΤΟΜΕΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΩΣ 31-10-2018 ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ 

2.671 79 2.156 338 1.620 632,7 255,85 

100% 80,8% 60,7% 23,7% 9,5% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Π/Υ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΩΣ 31-10-2018 ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ 

95,4 19 56 49 37 14 4 

100% 59% 38,8% 14,7% 4,2% 

 
Ακολουθεί συνοπτικός Πίνακας με τα αντίστοιχα στοιχεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού προγράμματος 

 



Πίνακας Ενεργοποίησης-Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Εξειδίκευση Προσκλήσεις Εντάξεις 
Νομικές 

Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως   

30-10-2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

Α/Α 
Π/Υ Πλήθος 

Δράσεων 

Π/Υ 
Πλήθος 

Π/Υ Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ Π/Υ 
ΣΔΔ ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ ΣΔΔ ΣΔΔ ΣΔΔ 

   ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

1 330,9 3 315 3 315 6 184,1 100,7 69,3 75,2 

2 216,2 1 40 1 40 0 0 0 0 0 

3 505,9 4 505,9 4 505,9 6 574,7 158,7 87,2 148,3 

4 125 2 125 2 125 2 71,7 70,9 42,2 48,5 

5 61,9 1 61,8 1 41,5 1 44,6 41,2 11,9 11,9 

6 58,9 2 58,9 2 58,9 4 41 23,5 13 14,1 

7 85,3 3 52,5 3 47,5 2 13,2 0 0 0 

8 838,2 1 829,2 1 829,2 2 896,6 769,9 277,8 304,0 

9 527,4 3 490 3 490 2 298,7 277,8 136 148,0 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑ 2.749,70 20 2.478,30 20 2.453,00 25 2.124,60 1.442,70 637,40  750,00 

   ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

10 167,5 9 160,5 6 130 5 56,6 27,2 2,9 4,2 

11 115,5 2 115,5 3 106,9 1 4,4 4,2 3,0 3,5 

12 53,6 10 19,4 10 19,4  7 19,7 2,9 1,1 1,5 

13 8 7 3,9 7 3,9  6 4,2 0,4 0,05 0,1 

14 2.076,50 53 2.018,30 52 1.695,60 268 1.265,4 426,8 170,4 254,3 

14Β 250,00 4 250,00 1 200,00 51 269,5 171,2 78,4 100,2 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑ 2.671,10 85 2.567,60 79 2.155,80 338 1.619,80 632,70 255,85  363,80 

   ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

15 26,6 3 7,4 3 12,4 5 3,4 1 0,2 0,7 

16 68,8 5 68,8 16 43,8 44 33,9 13 3,8 6,1 

ΣΥΝΟΛΑ Τ.Β. 95,4 8 76,2 19 56,2 49 37,3 14 4,00 6,80 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5.516,20 113 5.122,10 118 4.665,0  412 3.781,70 2.089,40 897,25 1.120,60 
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ΙΙΙ. Πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας 

 

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

 

Β.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ   

 

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Ε. ΕΡΓΑ 

 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01:  
ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):    330,9 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):        281,2 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  6,00% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

07 

Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και της άρσης 

των προβλημάτων σε 

βασικές υποδομές δικτύων 

7i:  Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού 
χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

ΔΕΔ-Μ 

1:    Συμβολή στην ολοκλήρωση του 
βασικού Διευρωπαϊκού (core 
ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα 

ΠΑΘΕ/Π 

7ii: Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον 
και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών 
οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας 

5:    Ενίσχυση των συνδυασμένων 

εμπορευματικών μεταφορών με 
διασύνδεση του βασικού 
σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με 

λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και 
γειτονικούς αναπτυξιακούς 
πόλους 

7iii: Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 

σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση 
μέτρων για τη μείωση του θορύβου 

10:  Βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο 
σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Στο πλαίσιο του  ΑΠ1 προβλέπεται η υλοποίηση 4 Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1). 
Επίσης περιλαμβάνονται και δύο εμβληματικά συνήθη έργα (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2). 

Β.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 315,0 εκατ. € 

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 95,2%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 15,9 εκατ. €. 

Δεν έχει εξειδικευθεί ο Ειδικός Στόχος 5 που αφορά σε συνδέσεις με λιμάνια – ΒΙΠΕ, λόγω μελετητικής 
ανωριμότητας. 

Γ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ   

 

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α), συνολικής ΣΔΔ 315,0 εκατ. €.  

Οι δύο πρώτες προσκλήσεις αφορούν σε έργα για την ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού 
διευρωπαϊκού άξονα ΠΑΘΕ/Π και η τρίτη αφορά σε βελτιώσεις στο λοιπό σιδηροδρομικό διευρωπαϊκό δίκτυο 
(ΔΕΔ-Μ). 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%  
Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 95,2%  
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Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

6 184,1 100,7 69,3 75,2 

 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 6  αποφάσεις ένταξης, με προϋπολογισμό 184,1 εκατ. €, 
που αντιστοιχεί στο 55% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 100,7 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 30% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 20,9% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Ε. ΕΡΓΑ 

 
Ε.1. OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ/Π 
 
Ε1.1. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Κατασκευή  νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη, Φάση 
Β’ (mis 5003002) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ  – ΕΡΓΟ PHASING 

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 171,2 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 110,35 εκατ €, και η Β’ Φάση με επιλέξιμο 
Π/Υ  60,85 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών 
ταχυτήτων στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη μήκους 16 χλμ., και αφορά σε εργασίες υποδομής, επιδομής, 
σιδηροδρομικών σταθμών, σηματοδότησης με σύστημα ETCS, και φυτοτεχνικά. 

Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του  στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη, πλην του  υποέργου των 
φυτοτεχνικών εργασιών, που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί  έως το τέλος του έτους. 

To ποσοστό υλοποίησης της Β’ Φάσης ανέρχεται περίπου σε 69% και το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
στο τέλος του 2019. 

Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ΕΤCS LEVEL 1 σε 
εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 
(πλην ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ). ( mis 5003288)  

Το έργο μετά την 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξής του έχει επιλέξιμο Π/Υ  57,3  εκατ €. 
Το φυσικό αντικείμενο του περιλαμβάνει: 

 Την ανάταξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συμβατικής σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, 
σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (πλην του τμήματος Τιθορέα-
Δομοκός) μήκους 519 χλμ. 

 Την εγκατάσταση και προσωρινή παραλαβή του συστήματος έλεγχου-χειρισμού σηματοδότησης ETCS 
level 1 σε 402 χλμ. του σιδηροδρομικού άξονα ήτοι  στα τμήματα   Οινόης  –Τιθορέας, Πλατέως – 
Θεσσαλονίκη (ΤΧ 1) και Στρυμόνας - Προμαχώνας . 

Το έργο  εκτελείται στο πλαίσιο 2 συμβάσεων κατασκευής ενώ αναμένεται η συμβασιοποίηση των 
συμπληρωματικών εργασιών εκσυγχρονισμού της σηματοδότησης χρονικής διάρκειας 14 μηνών.  

Το ποσοστό υλοποίησης του Φ.Α. ανέρχεται σε 67% περίπου για τις  εργασίες εκσυγχρονισμού της  
σηματοδότησης και 87% για την υλοποίηση του συστήματος ETCS επί της γραμμής  

Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι στο 1ο τρίμηνο του 2020 για το σύνολο του έργου, καθώς η 
εκτέλεση εργασιών σε λειτουργούσα γραμμή και η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών στο πλαίσιο 
του εκσυγχρονισμού της σηματοδότησης οδήγησαν σε καθυστερήσεις.  
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Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, 
MIS 5001539 - ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ  68.8 εκατ. €. 

Το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη (70,6 χλμ) με τους απαραίτητους υποσταθμούς 
ηλεκτροκίνησης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο και το σύστημα  τηλεδιοίκησης (SCADA). Επίσης  προβλέπεται 
η εγκατάσταση ηχοπετασμάτων σε εντοπισμένα σημεία διέλευσης της γραμμής. 

Στις 30/12/2017 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του έργου με προθεσμία υποβολής των προσφορών την 
9η/2/2018. Επί των επόμενων σταδίων του διαγωνισμού υποβλήθηκαν ενστάσεις και προσφυγές από τους 
συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα να μην έχει έως σήμερα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης. Εκτιμάται 
ότι η υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εντός  του A’ τριμήνου του 2019, ενώ  η διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται στους 30 μήνες.  

 
Ε1.2 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 
 
Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για τα εξής έργα: 
 

Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-Level 1 στο τμήμα 
Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και αντικατάσταση  αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της 
σηματοδότησης.  - ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ- 

 
Το έργο έχει προτεινόμενο επιλέξιμο Π/Υ 44 εκατ. € και αφορά στην εγκατάσταση συστήματος 
σηματοδότησης σε μήκος 76 χλμ. περίπου της μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη – 
Ειδομένη.  

Το έργο βρίσκεται σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται τον 
Δεκέμβριο του 2019. 

Η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης αναμένεται  εντός του Δεκεμβρίου 2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2ο τρίμηνο του 2022 
 

 

Κατασκευή επιδομής, στάσεων, σταθμών, η/μ σηράγγων, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος,  
(1ο τμήμα ΜΕΓΑΛΟΥ ΈΡΓΟΥ «Ροδοδάφνη – Ρίο») 

 
To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της επιδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 21,5 
χλμ. στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος της γραμμής Αθήνας – Πάτρας με Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση 
και Ηλεκτροκίνηση και την κατασκευή σιδηροδρομικών Στάσεων.  

Το έργο βρίσκεται σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. 

Η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης αναμένεται  το 1ο τρίμηνο του  2019. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2ο τρίμηνο του 2022  

Με την έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ το συγκεκριμένο έργο θα περιλαμβάνεται στα προς 
ένταξη έργα του ΑΠ2. 

 

Ε.2. ΛΟΙΠΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Ε.2.1 Ενταγμένα Έργα 

Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της Οδού Αγ. Παρασκευής – Ν. 
Μενεμένη Θεσσαλονίκης,( mis 5000267) 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 11,1 εκατ. €  

Το φυσικό του αντικείμενο αφορά στην κατάργηση της υφιστάμενης ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης που 
βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής του Δήμου Ν. Μενεμένης Θεσσαλονίκης (επί του σιδηροδρομικού άξονα 
Θεσσαλονίκη – Φλώρινα) και την αντικατάστασή της από δύο ανισόπεδες διαβάσεις (Κάτω Διάβαση πεζών 
και Κάτω Διάβαση Οχημάτων). 
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Το έργο, έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό του αντικείμενο και απομένει η αποπληρωμή του και  κάποιες 
τελικές εργασίες άρσης κακοτεχνιών, τελειωμάτων κλπ. Ως εκ τούτου, το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται 
περίπου σε  95%. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης  τέλος του 2018. 

Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στον Ν. Παντελεήμονα Πιερίας, ( mis 5002311 ) 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 1.9 εκατ. €  

Το φυσικό του αντικείμενο αφορά στην κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στην παραλία Νέου Παντελεήμονα.  

Έχουν συνταχθεί τα τεύχη του διαγωνισμού και το σχετικό αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης έχει υποβληθεί 
στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ. Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.  

Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στη Χ.Θ. 9+184 της 
Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέως έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης,  
( mis 5002970 ) 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 7,5 εκατ. €  

Το φυσικό του αντικείμενο αφορά στην κατασκευή δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών (μια στη γραμμή 
ανόδου και μια στη γραμμή καθόδου), συνολικού μήκους 351,00 μ. , στη ΧΘ 9+184 της Γραμμής Θεσσαλονίκης 
- Φλώρινας, οι οποίες προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες μεταλλικές γέφυρες. 

Στις 19/7/2018 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης ο οποίος και 
ακυρώθηκε. Στις 28/8/2018 δημοσιεύθηκε, εκ νέου, η προκήρυξη του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαγωνιστική διαδικασία. Εκτιμάται ότι η υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 
του 2019. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης είναι 24 μήνες. 
 
Ε.2.2 Έργα υπό ένταξη 
 
Αναμένεται το προσεχές διάστημα η υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για τα εξής έργα: 
 

Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ETCS l1 στην  
υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Βόλου. 

 
Το έργο έχει προτεινόμενο επιλέξιμο Π/Υ 71,7 εκατ. € και αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων 
Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης, ETCS L1 και Ηλεκτροκίνησης τύπου trolley στη μονή σιδηροδρομική γραμμή 
Λάρισα – Βόλος, μήκους 61,5 χλμ περίπου, καθώς και στην αναβάθμιση της υφιστάμενης μονής μετρικής 
γραμμής σε κανονικού εύρους στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου - ΒΙ.ΠΕ. - Σ.Σ.Βόλου. 

Έχει υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από την Δ.Α. 

 Η δημοπράτηση του έργου εκτιμάται τον Φεβρουάριο του  2019 και η υπογραφή της σύμβασης τον Νοέμβριο 
του 2019. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4ο τρίμηνο του 2022. 
 

Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου, σύνδεσή της με 
την υπάρχουσα γραμμή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στον Ισθμό και εγκατάσταση 
ηλεκτροκίνησης 

Το έργο έχει προτεινόμενο επιλέξιμο Π/Υ 6,4 εκατ. € και περιλαμβάνει τη μετατροπή της υφιστάμενης μονής 
Μετρικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου, μήκους 6,4 χλμ., σε κανονικού εύρους ηλεκτροκινούμενη και την 
τελική σύνδεσή της, στην περιοχή του Ισθμού, με την υπάρχουσα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων 
(ΣΓΥΤ) του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου – Κορίνθου – Αεροδρομίου. 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία και η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται το Φεβρουάριο του 
2019. 

Η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης αναμένεται  εντός του Δεκεμβρίου 2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 3ο τρίμηνο του 2020. 

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων του άξονα εκδόθηκαν προσκλήσεις και εντάχθηκαν 
δράσεις  Τεχνικής Βοήθειας. 
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Ε.3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
 
Σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών / υποστηρικτικών μελετών κ.λπ.  προκειμένου 

να ολοκληρωθεί το αντικείμενο και η στόχευση του Άξονα 1 βρίσκονται τα παρακάτω έργα: 

Εντοπισμένη αναβάθμιση υποδομής – επιδομής και πλήρης ηλεκτροκίνηση γραμμής 

Θεσσαλονίκης – Προμαχώνας. ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ   

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα της υφιστάμενης 

σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας – Προμαχώνας, καθώς και στην εγκατάσταση 

συστήματος ηλεκτροκίνησης στο σύνολο του τμήματος Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, μήκους 143 χλμ. 

Κατασκευή νέας διπλής γραμμής Ψαθόπυργος – Μποζαΐτικα (Ρίο ),  
(2ο τμήμα ΜΕΓΑΛΟΥ ΈΡΓΟΥ «Ροδοδάφνη – Ρίο») 
 

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων επιδομής, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης,  τηλεπικοινωνιών, 

ηλεκτροκίνησης και στάσεων για τη λειτουργία της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 

Ψαθόπυργος – Μποζαΐτικα (Χ.Θ. 123+500). 

Κατασκευή νέας γραμμής Ρίο (Μποζαΐτικα) – Πάτρα.  ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ  

Για το υπολειπόμενο τμήμα του άξονα Αθήνα – Πάτρας εξετάζεται σήμερα η βέλτιστη λύση υπογειοποίησης 

της γραμμής από την περιοχή μετά τη Σιδηροδρομική Στάση Ρίου μέχρι το Σ.Σ. Αγ. Διονυσίου στον αστικό ιστό 

της Πάτρας  και εν συνεχεία η σύνδεσή της με το νέο λιμένα Πάτρας. 

Εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R σε επιλεγμένα εναπομείναντα τμήματα 
στον άξονα ΠΑΘΕ/Π 
 
Εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R στα τμήματα Τιθορέα-Δομοκός, Κιάτο-Πάτρα, Θεσσαλονίκη-

Ειδομένη, Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, καθώς και στον Σ.Σ. Ζεφυρίου και στην περιοχή της οδού Σεπολίων 

μετά τον Σ.Σ. Αθηνών, όπου γίνεται η υπογειοποίηση της γραμμής. Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων 

είναι 378 χλμ. και στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αναγκαίου κινητού εξοπλισμού. 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Από το σχεδιασμό του ο ΑΠ 01 περιελάμβανε και έργα που έπονται κατασκευαστικά των έργων που 
χρηματοδοτούνται από το CEF (δηλ. έργα επιδομής, ηλεκτροκίνησης, συστήματα). Ταυτόχρονα τα έργα του 
ΑΠ 01 παρουσίαζαν και περιορισμένη  ωριμότητα. 

Επιπλέον, στην ωρίμανση των έργων καταγράφηκαν μεγάλοι χρόνοι στη διαδικασία ανάθεσης μελετών (ή / 
και δικαστικές εμπλοκές). Παράλληλα, υπήρξε σημαντική επιμήκυνση χρόνου για την κάλυψη των απαιτήσεων 
υποστηρικτικών στοιχείων (μελέτες σκοπιμότητας, ΑΚΟ, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και συνεργασία με 
JASPERS). 

Οι παράγοντες που επηρέασαν τη σύναψη Νομικών Δεσμεύσεων ήταν οι εξής: 

 Η προσαρμογή στην ενεργοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου Δημοσίων Έργων, προκάλεσε 
περιορισμένης έκτασης καθυστερήσεις που ήδη έχουν ξεπεραστεί. Ωστόσο, στους διαγωνισμούς των 
έργων παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω δικαστικών εμπλοκών.  

 Επιπλέον, καταγράφηκαν θέματα συντονισμού μεταξύ δικαιούχου και υπεύθυνων φορέων για λειτουργία 
και εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού δικτύου.     

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των παραπάνω ήταν:  

 Συστηματική συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το Δικαιούχο 

 Εκπόνηση / παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης 

 Παροχή πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών 

 Συνεργασία της ΕΥΔ με την ΕΕ και το JASPERS 
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Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις προβλέψεις δαπανών, τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 
για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο 
Επίδοσης του ΑΠ, εκτιμάται ότι θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014. Συνεπώς, 
καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους 17,6 εκατ. € στον 
ΑΠ, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02:  
ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      216,3 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          173,0 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    3,92% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

07 

Προώθηση των βιώσιμων 

μεταφορών και της άρσης 
των προβλημάτων σε 

βασικές υποδομές δικτύων 

7a:  Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

1:    Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού 

Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) 
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π 

7c:  Ανάπτυξη και αποκατάσταση 

ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών σιδηροδρομικών 
συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη 

μείωση του θορύβου 

6:    Ενίσχυση των συνδυασμένων 

μεταφορών (επιβατικών και 
εμπορευματικών) με την επέκταση / 
αναβάθμιση του Προαστιακού 

Σιδηρόδρομου Αττικής 

Στον ΑΠ2 προβλέπεται η υλοποίηση ενός Μεγάλου Έργου «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διπλής Γραμμής στο 
τμήμα ΣΚΑ – Οινόη». 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ: 40,0 εκατ. € 
 
Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα σε 18,5%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 176,3 εκατ €, λόγω ανωριμότητας των αντίστοιχων δράσεων. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί μία Πρόσκληση (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 40,0 εκατ €: 

Η εκδοθείσα πρόσκληση αφορά στη συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού διευρωπαϊκού 
άξονα ΠΑΘΕ/Π,  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%  
Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 18,5%  

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 
Δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.  

Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΑΘΕ/Π 
 
 
Ε. 1.1. Ενταγμένα Έργα 
 
Δεν έχει ενταχθεί ακόμη κάποιο έργο 
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Ε. 1.2. Έργα υπό ένταξη 

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η υποβολή πρότασης από τον Δικαιούχο για το εξής έργο: 
 

Β΄ φάση  ανάπτυξης  ΣΣ Αθηνών και Συγκροτήματος Α.Ι. Ρέντη  (συμπληρωματικά έργα 
υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης) και σύνδεση με Μετρό 

Το έργο έχει προτεινόμενο επιλέξιμο Π/Υ 66,5 εκατ. € και περιλαμβάνει εργασίες στον κεντρικό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Αθηνών (Σ.Σ.Α.). Συγκεκριμένα,  προβλέπεται κατασκευή  νέων γραμμών με ηλεκτροκίνηση, 
αποβαθρών και επέκταση υπόγειων διαβάσεων για την επικοινωνία του συνόλου των αποβαθρών του 
σιδηροδρομικού σταθμού, σύνδεση του Σ.Σ. Αθηνών με το Σταθμό «Λαρίσης» της Αττικό Μετρό και 
αναμόρφωση του κυκλοφοριακού ιστού της περιοχής. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των 
σιδηροδρομικών γραμμών στη (νότια) είσοδο του Σταθμού Αγίου Ιωάννη Ρέντη με ηλεκτροκίνηση και 
τηλεδιοίκηση. 

Το έργο βρίσκεται σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. 

Η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης αναμένεται  το 1ο τρίμηνο του  2019. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2ο τρίμηνο του 2022 

 
Ε.3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

Σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών / υποστηρικτικών μελετών κ.λπ.  προκειμένου 
να ολοκληρωθεί το αντικείμενο και η στόχευση του Άξονα 2 βρίσκεται το έργο: 

Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διπλής γραμμής ΣΚΑ – Οινόη. - ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 

To έργο αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 52 χλμ., 
μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (Σ.Κ.Α.) και του υφισταμένου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) 
Οινόης. Η εν λόγω αναβάθμιση αποσκοπεί στην βελτίωση παραμέτρων διαλειτουργικότητας (δημιουργία 
γραμμών υπέρβασης εμπορικών αμαξοστοιχιών, βελτίωση περιτυπώματος γραμμής) και άρση των 
υφιστάμενων βραδυποριών που έχουν επέλθει ως αποτέλεσμα του μη εκσυγχρονισμού της από τον χρόνο 
κατασκευής της, ώστε η κυκλοφορία συρμών να γίνεται με τις ταχύτητες που επιτρέπει η χάραξη. 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Από το σχεδιασμό του ο ΑΠ 02 περιελάμβανε το έργο «Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο 
Λαύριο». Μεταγενέστερα, ο αρμόδιος φορέας πολιτικής επέλεξε την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου με 
χρηματοδότηση άλλων πόρων, πέραν του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.   

Στην ωρίμανση των λοιπών έργων του Άξονα, καταγράφηκαν μεγάλοι χρόνοι στη διαδικασία ανάθεσης 
μελετών (ή / και δικαστικές εμπλοκές). Παράλληλα, υπήρξε σημαντική επιμήκυνση χρόνου για την κάλυψη των 
απαιτήσεων υποστηρικτικών στοιχείων (μελέτες σκοπιμότητας, ΑΚΟ, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και 
συνεργασία με JASPERS). 

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των παραπάνω ήταν:  

 Συστηματική συνεργασία της ΕΥΔ με τον Δικαιούχο 

 Εκπόνηση / παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης 

 Παροχή πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών 

 Συνεργασία της ΕΥΔ με την ΕΕ και το JASPERS 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις δαπανών, καθώς και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 
31/12/2018 για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 
στο Πλαίσιο Επίδοσης των κατηγοριών περιφερειών του ΑΠ, δεν θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του 
Καν. 215/2014 σε καμία από τις δύο κατηγορίες περιφερειών του ΑΠ.  

Συνεπώς, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους : 

 3,9 εκατ. € Κ.Σ. στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  
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 6,7 εκατ. € Κ.Σ. στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 

όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03:  
ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      505,9 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          430,0 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    9,17% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

07 

Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 

7i:  Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 

επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

2:   Ενίσχυση της προσπελασιμότητας 
περιοχών της χώρας, με υλοποίηση 

σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 

3:   Βελτίωση των επιπέδων οδικής 
ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και 
εφαρμογή συναφών δράσεων 

πρόληψης και αντιμετώπισης των 
τροχαίων ατυχημάτων 

Στο πλαίσιο του  ΑΠ3 προβλέπεται η υλοποίηση 5 Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1). 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 505,9 εκατ. € 

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 505,9 εκατ. €. 

Δύο προσκλήσεις αφορούν στην κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας και 
συνδέσεων αυτού με το βασικό ΔΟΔ και δύο αφορούν σε βελτιώσεις οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ.   

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%  
Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%  

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

6 574,7 158,7 87,2 148,3 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 6  αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 574,7 εκατ. €, ήτοι 
το 113% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 158,7 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 31% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 17,2 % των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 
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Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΟΔ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΔΟΔ 
 
Ε.1.1. Ενταγμένα Έργα 

 

Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-

Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄. (mis 5002779) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ  – ΕΡΓΟ PHASING 
 
Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Εργο, επιλέξιμου Π/Υ = 110,9 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 81,5 εκατ €, και η Β’ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 
29,4 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 . 

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή, μήκους 
20,3 χλμ του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας Οδού, με την πλήρη κατασκευή της 
αρτηρίας με διατομή τετράϊχνου αυτ/δρόμου με Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).   

Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία το 2ο Τρίμηνο του 2017. 

 
Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-
διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β΄. ( mis 5003048) ΕΡΓΟ PHASING 
 
Πρόκειται για τμηματοποιημένο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ 25,5 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 5,8 εκατ €, και η Β’ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 19,7 εκατ € 
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

Το έργο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση επί μήκους 5,3 χλμ του οδικού τμήματος Μουδανιά –Ποτίδαια  
του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» στο Νομό Χαλκιδικής. Αφορά στην 
μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράιχνη με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 
διαχωρισμό της κυκλοφορίας με στηθαίο ασφαλείας.  

Έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση που υλοποίησε την κατασκευή 4,2 χλμ, τα οποία έχουν αποδοθεί σε 
κυκλοφορία. Απομένει η δημοπράτηση του εναπομείναντος 1,1χλμ της οδού (σε φάση σύνταξης τευχών 
δημοπράτησης)  

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης :  4ο τρίμηνο του 2020 

 
Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου 
έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'. (mis 5001297) ΕΡΓΟ PHASING 

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 25,7 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 4,4 εκατ €, και η Β’ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 21,3 εκατ € 
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση τμήματος της ΕΟ Λαμίας-Καρπενήσι στο Νομό Φθιώτιδος από την 
έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης, συνολικού μήκους 9,6km εκ των οποίων τα 3,1km περίπου 
αφορούν διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και τα 6,5km περίπου αφορούν νέα χάραξη.  

Ο οδικός Άξονας θα έχει από μια 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μια Τρίτη λωρίδα η οποία ανά 
τμήματα χρησιμοποιείται εναλλάξ στις δύο κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας διαχωρίζονται από 
κεντρική «νησίδα» με μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.  

Το σύνολο των 9,6 χλμ του έργου αποδόθηκε σε κυκλοφορία το 3ο τρίμηνο του 2018.  

 

Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα 
Βορρά –Νότου – Φάση Β, (mis 5030471). – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ  – ΕΡΓΟ PHASING 

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 221,5 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 79,4 εκατ €, και η Β’ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 
142,1 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 
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Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή της Οδικής Σύνδεσης του Ακτίου με την Ιόνια Οδό 
στην περιοχή της Λίμνης Αμβρακίας, μήκους 48,5 km. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της 
κεντρικής αρτηρίας με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού 
πλάτους 17,5m καθώς και την κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου. Επίσης περιλαμβάνει την 
κατασκευή συνδετήριου τετράιχνου κλάδου μήκους 0,50 km για την απ' ευθείας σύνδεση του άξονα «Άκτιο - 
Αμβρακία» με την Ιόνια Οδό στον ανισόπεδο κόμβο Ριβίου. 

Έχει δημοπρατηθεί η «εργολαβία – σκούπα» που θα ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της πράξης και 
αναμένεται να ανατεθεί έως το τέλος του 2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2ο τρίμηνο 2021. 

 

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, (mis 5005217) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ   

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 355,7 εκατ €  

Το αντικείμενό του αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα –  Πύργος, μήκους 74,8 km, από τα 
οποία τα 13,0 km περίπου αποτελούν διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, 
ενώ τα υπόλοιπα 61,8 km περίπου διαμορφώνονται με νέα χάραξη. Ο αυτοκινητόδρομος προβλέπεται με 
τετράϊχνη διατομή αποτελούμενη από 2 λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά 
κατεύθυνση.   

Το έργο θα υλοποιηθεί με 8 κύριες συμβάσεις κατασκευών το σύνολο των οποίων βρίσκεται σε στάδιο 
κατακύρωσης του διαγωνισμού. Ήδη για πέντε εξ αυτών υπάρχει η έγκριση από τα αρμόδια όργανα για την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 4ο  τρίμηνο του 2022  

 
Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα 
Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως 
χ.θ. 12+820, (mis 5000885) 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 10,5 εκατ €  

Το αντικείμενο του αφορά στην κατασκευή υποτμήματος, μήκους 4,65 χλμ, του οδικού άξονα Δημάριο - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (με δίιχνη ενιαία διατομή με λωρίδες ανωφέρειας όπου απαιτείται), καθώς και στην 
κατασκευή πέντε γεφυρών, της μονής (αμφίδρομης) σήραγγας Συήνης, του ισόπεδου κόμβου (Ι/Κ) Δημαρίου 
και της αποκατάστασης της σύνδεσης με την υφιστάμενη οδό πρόσβασης προς τον Οικισμό Δημαρίου. Το 
τμήμα Δημάριο- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα,  μήκους περίπου 8 χλμ,  αποτελεί τμήμα του κάθετου άξονα της 
Εγνατίας Οδού, Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και προβλέπεται σε Διακρατική Συμφωνία 
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στην Βουλγαρία. 
Η κατασκευή του τμήματος χρηματοδοτείται από 2 Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Επισημαίνεται ότι στο τμήμα Ξάνθη - ∆ημάριο χρησιμοποιείται η υφιστάμενη οδός. 

Η σύμβαση της εργολαβίας κατασκευής του έργου υπεγράφη το 2ο τρίμηνο του 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 4o τρίμηνο του 2020 

 

Ε.1.2. Έργα υπό ένταξη 
 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ένταξης για το έργο  

 

Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), 

(mis 5033391) – ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ   

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 331,7 εκατ €. 

Στο φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα (νότιο τμήμα) 
του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 32,5χλμ., με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας και 
Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες από κεντρική νησίδα. 

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. C(2018)6717final/19.10.2018 απόφαση κρατικής ενίσχυσης από την Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού 

Έχει υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από την Δ.Α. 
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Η υπογραφή της συμφωνίας τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης αναμένεται  εντός του Δεκεμβρίου 
2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4ο τρίμηνο του 2021. 
 
 

Δράσεις Οδικής Ασφάλειας στον Οδικό Άξονα Πύργος - Καλό Νερό  

 
Πρόκειται για έργο με προτεινόμενο επιλέξιμο Π/Υ 20 εκατ. € και αφορά σε παρεμβάσεις επί της οδού μα 
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας. 
 Η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης αναμένεται  το 1ο τρίμηνο του  2019 
 
Πέραν του ανωτέρω έργου, καθυστέρησε η υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για τα έργα: 
 

Προμήθεια Εξοπλισμού Αστυνομικών Υπηρεσιών για Δράσεις Ενεργητικής  Οδικής 
Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας ΕΛΑΣ, με εκτιμώμενο επιλέξιμο Π/Υ 10 εκατ. 

€. 

 
Προμήθεια Πυροσβεστικών - Διασωστικών Οχημάτων, αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, με 
εκτιμώμενο επιλέξιμο Π/Υ 3,2 εκατ. €. 
 
 
Ε.3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

 
Σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών κλπ και προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
αντικείμενο και η στόχευση του ΑΠ3 βρίσκονται τα εξής έργα που αφορούν στην κατασκευή / αναβάθμιση 
τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας και συνδέσεων αυτού με το βασικό ΔΟΔ: 
 

Κατασκευή της οδικής παράκαμψης της πόλης της Χαλκίδας,- ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ- με εκτιμώμενο 

επιλέξιμο Π/Υ 150 εκατ.  €. Με το συγκεκριμένο έργο βελτιώνεται ένα σημείο κορεσμού του αναλυτικού ΔΟΔ 
που έχει σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση του άξονα βορρά – νότου της νησιωτικής περιοχής της Εύβοιας με 
το βασικό ΔΟΔ (ΠΑΘΕ) και βελτιώνεται η προσπελασιμότητα της βόρειας Εύβοιας από/προς την περιοχή της 
Αθήνας και τη λοιπή χώρα. 

Οδική  σύνδεση του 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης, με εκτιμώμενο επιλέξιμο Π/Υ 45 εκατ. € . Με το 

συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται η σύνδεση του λιμένα με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. Η  ολοκλήρωση 
της σύνδεσης είναι σημαντική, δεδομένου ότι θα συμβάλει ιδιαίτερα στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του λιμανιού, με την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, τη μείωση του 
απαιτούμενου χρόνου προσέγγισης και απομάκρυνσης από τους χώρους του λιμένα και την ανακούφιση της 
τοπικής κυκλοφορίας. 
 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Με τους πόρους του ΑΠ 03 σχεδιάστηκε κυρίως η ολοκλήρωση των έργων που είχαν δρομολογηθεί την ΠΠ 
2007-2013, δηλ.: 

α) Έργων phasing  

β) Αναβαλλομένων τμημάτων των Συμβάσεων Παραχώρησης 

Στις ανωτέρω κατηγορίες έργων παρουσιάστηκαν τα εξής:  

Στο μεγάλο έργο phasing Αμβρακία – Άκτιο σημειώθηκαν καθυστερήσεις μέχρι την οριστικοποίηση του τρόπου 
διαχείρισης των υφισταμένων συμβάσεων, αλλά και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του «έργου – σκούπα» 
που ολοκλήρωνε το αντικείμενο του Οδικού Άξονα (υπερβολικά χαμηλές προσφορές, δικαστικές προσφυγές). 

Στη διαγωνιστική διαδικασία των τμημάτων του Οδικού Άξονα Πάτρα – Πύργος υπήρξαν καθυστερήσεις στην 
ανάδειξη αναδόχων, λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την εξέταση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών.  

Στο έργο «Κατασκευή Τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» υπήρξαν 
χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με την DG COMP (28 μήνες).   
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Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 
Με βάση τις προβλέψεις δαπανών, τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 
για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο 
Επίδοσης του ΑΠ, εκτιμάται ότι θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014. Συνεπώς, 
καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους 26,9 εκατ. € στον 
ΑΠ, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04:  
ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      125,0 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          100,0 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:     2,27% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

07 

Προώθηση των βιώσιμων 

μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 

7α:  Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-
Μ 

2:   Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών 
της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών 
τμημάτων του ΔΟΔ 

3:   Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας 

του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή 
συναφών δράσεων πρόληψης και 
αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 125,0 εκατ. € 
 
Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α), συνολικής ΣΔΔ 125,0 εκατ €. 

Η 1η πρόσκληση αφορά στην κατασκευή τμημάτων του ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης ενώ η 2η  αφορά στη 
βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο ΔΟΔ.   

 
Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%  

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ 
ΣΔΔ 

2 71,7 70,9 42,2 48,5 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 2 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 71,7 εκατ. €, ήτοι το 
57% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 70,9 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 56% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 34% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β.  
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Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΔ 
 
Ε.1.1 Ενταγμένα Έργα 
 

Γούρνες – Χερσόνησος, (mis 5000278) 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 66,5 εκατ €  

Το φυσικό του αντικείμενο αφορά στην αναβάθμιση του οδικού τμήματος Γούρνες – Χερσόνησος του Βόρειου 
Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ηρακλείου, μήκους 9,2 χλμ. Η διατομή θα είναι διπλού κλάδου,  με 2 
λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. Περιλαμβάνει επίσης το αναγκαίο 
παράπλευρο -μήκους περίπου 9 χλμ-  και κάθετο δίκτυο μήκους περίπου 5,5 χλμ. 

Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο. Έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία τα 7χλμ της αρτηρίας, που 
αντιπροσωπεύουν το 76% της οδικής αρτηρίας, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται τα 1,3 χλμ του οδικού 
άξονα που κατασκευάζονται επί κοιλαδογέφυρας. Αναμένεται η απόδοση του συνόλου της κύριας αρτηρίας 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.  

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης (της πράξης): 2o τρίμηνο του 2019 

 

Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων, (mis 5000393) 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 5,2 εκατ €  

Το αντικείμενό του αφορά στην κατασκευή τμήματος μήκους περίπου 2,4 χλμ της οδικής σύνδεσης του κόμβου 
Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων.  

Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο  και οι εργασίες συνεχίζονται. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης :  4ο τρίμηνο του 2020 

Ε.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΔ 
 
Ε.2.1 Ενταγμένα Έργα 
 
Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα Οδικής Ασφάλειας. 
 
Ε.2.2 Υπό Ένταξη Έργα 

Αναμένεται η υποβολή προτάσεων για δράσεις Οδικής Ασφάλειας επί του ΒΟΑΚ. 

Στο προσεχές διάστημα θα υποβληθεί πρόταση ένταξης έργου που αφορά σε δράσεις οδικής ασφάλειας στις 
περιοχές της Αγ. Πελαγίας / Αχλάδας του Ν. Ηρακλείου, με επιλέξιμο Π/Υ 2,5 εκατ. €, η οποία έχει 
δημοπρατηθεί και πρόκειται να ανατεθεί έως το τέλος του 2018.   

 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

Αρχικά στον ΑΠ 04 περιλαμβανόταν και η κατασκευή του τμήματος του ΒΟΑΚ  Πάνορμος – Εξάντης. Η 

κατασκευή αυτού του τιμήματος, σύμφωνα με το σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, περιλήφθηκε στη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ που δημοπρατήθηκε πρόσφατα και έτσι  

δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ μεταφέρονται μέρος των πόρων του ΑΠ στον ΑΠ 05. 
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Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις προβλέψεις δαπανών και την αναμενόμενη πρόοδο υλοποίησης έως 31/12/2018 για τα έργα που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο Επίδοσης των 
Περιφερειών σε Μετάβαση του ΑΠ, εκτιμάται ότι θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014. 
Συνεπώς, καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους 6 εκάτ. € 
στις Περιφέρειες σε Μετάβαση στον ΑΠ, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      61,9 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          49,5 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    1,12% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

07 

Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και της άρσης 

των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων 

7b:  Ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 

με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων 

4:   Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση 

δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας 
δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / 

απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών / 
αναπτυξιακών προβλημάτων 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση συνολικής ΣΔΔ 61,9 εκατ. € 
 
Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας. 
 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

 

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α) με ΣΔΔ 41,5 εκατ €. 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 67,0%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 67,0%  

 

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

1 44,6 41,2 11,90 11,9 

Με βάση την ανωτέρω πρόσκληση έχει εκδοθεί 1 απόφαση ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 44,6 εκατ. €, ήτοι το 72% 
των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 41,2 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 66% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 19% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 
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Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΜΕ ΔΕΔ-Μ 
 
Ε.1.1. Ενταγμένα Έργα 

 
Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου, (mis 5001063) 
 
Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ  44,6  εκατ €.  
Το φυσικό του αντικείμενο αφορά στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου Λέσβου, μήκους 46,7 
χλμ και συγκεκριμένα: 
 βελτίωση-διαπλάτυνση της υφισταμένης οδού κατά τμήματα επί συνολικού μήκους 21 χλμ περίπου   
 κατασκευή νέων τμημάτων (παραλλαγές) επί μήκους 25,7 χλμ περίπου. 
Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο με ποσοστό υλοποίησης περίπου  30%. 
Έχει υπογραφεί Συμπληρωματική Σύμβαση με ΣΔΔ 12,85 εκατ. €, η οποία θα ενσωματωθεί στην ενταγμένη 
πράξη μετά τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  
Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης:  4o τρίμηνο του  2019. 

 
 

Ε.2. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
 
Σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών κλπ και προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
αντικείμενο και η στόχευση του ΑΠ1 βρίσκεται το έργο 
 

Οδική Σύνδεση Εγνατίας με Λιμένα Αλεξανδρούπολης 
 
Το έργο έχει εκτιμώμενο επιλέξιμο Π/Υ 35 εκατ. € και αφορά στη διασύνδεση της Περιφερειακής Οδού της 
Αλεξανδρούπολης – Οδική Σύνδεση Εγνατίας με το Λιμένα Αλεξανδρούπολης, με την κατασκευή οδού  
κατηγορίας ΒΙΙΙ και τυπικής διατομής διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική 
νησίδα πλάτους 4μ. (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17μ.).  Η Περιφερειακή Οδός έχει σχεδιαστεί ώστε να 
λειτουργεί ως κλειστή οδός με παράπλευρο δίκτυο, με μήκος 3 χλμ.+0,6χλμ. ο συνδετήριος κλάδος με την οδό 
προς Λιμάνι, τρεις (3) ισόπεδους κόμβους, τέσσερις (4) γέφυρες. 
 

 

ΣΤ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις δαπανών, την αναμενόμενη πρόοδο υλοποίησης, καθώς και τις 
προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο Επίδοσης των κατηγοριών περιφερειών του 
ΑΠ, θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014 για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση, ενώ δεν θα 
ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014 στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του ΑΠ.  

Συνεπώς, καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους : 

 2,4 εκατ. € Κ.Σ. στις Περιφέρειες σε Μετάβαση  

Ενώ δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων 

 1 εκατ. € Κ.Σ. στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 

όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06:  
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 
(Τ.Σ.) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      58,9 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          50,0 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    1,07% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

07 

Προώθηση των βιώσιμων 

μεταφορών και της άρσης 
των προβλημάτων σε 

βασικές υποδομές δικτύων 

7i:  Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

7:   Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων 

υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών 
λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο 
Αδριατικής – Ιονίου 

8:   Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων 
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών 

και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και 
διάσωσης στη θάλασσα 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 58,9 εκατ. €. 
 
Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 58,9 εκατ €. 

Η 1η αφορά στον εκσυγχρονισμό λιμανιών του βασικού ΔΕΔ-Μ ενώ η 2η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση 
της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%  

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

4 41,0 23,5 13 14,1 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 4 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 41,0 εκατ. €, ήτοι το 
70% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 23,5 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 40% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 22% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 
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Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΕΔ-Μ 
 
Ε.1.1 Ενταγμένα Έργα 

 
Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄ ( mis 5001515 ).  ΕΡΓΟ PHASING 

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 51,4 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ-ΔΕΠΙΝ 2007-2013 με επιλέξιμο Π/Υ 33,1 εκατ €, και η Β’ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 18,3 εκατ € 
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή του 3ου τμήματος της Α΄ Φάσης ανάπτυξης του Νέου Λιμένα 
Πατρών, ήτοι στην κατασκευή της 5ης νηοδόχου οχηματαγωγών πλοίων μήκους 219μ., στην επέκταση 
κατασκευής κυματοθραύστη μήκους 210μ. περίπου, στα συμπληρωματικά έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά 
έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα, την κατασκευή δύο Επιβατικών Σταθμών, 
Πύργου Ελέγχου και Κτιρίου WC - Περιπτέρου - Καταστημάτων, τα απαραίτητα Υδραυλικά Έργα, τις Η/Μ 
Εγκαταστάσεις της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, καθώς και τα Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου.  

Έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης για το έργο στο 1ο τρίμηνο του 2018 

 
Ε.1.2 Υπό Ένταξη Έργα 
 
Στο προσεχές διάστημα αναμένεται η ένταξη της πράξης: 
 
Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1΄ ΦΑΣΗ, επιλέξιμου Π/Υ 49,1 εκατ. € 
 

 Το αντικείμενο του έργου αφορά σε: 
 Λιμενικά Έργα, κρηπιδότοιχο για την πρόσδεση ενός πλοίου, κρηπιδώματα κατά μήκος της νότιας 

ακτογραμμής του όρμου Ηγουμενίτσας για την δημιουργία δύο νέων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης Ο/Γ–
Ε/Γ πλοίων, κρηπιδότοιχο βαρύτητας και διαμόρφωση των προβλεπόμενων χερσαίων χώρων του 
προκύπτοντος νέου θαλασσίου μετώπου. 

 Έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα 
 Υδραυλικά Έργα 
 Κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις 
 Έργα διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

 

Ε.2. ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
 
Ε.2.1 Ενταγμένα Έργα 

 
Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και 
Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-
SARSAT (MEOSAR). (mis 5002506) 
 
Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ  7,2  εκατ €   
Αφορά στην αναβάθμιση λειτουργιών των υφιστάμενων σταθμών λήψης δορυφορικών δεδομένων, την 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Mission Control Center, ενός σταθμού λήψης δορυφορικών 
δεδομένων και τερματικών διαχείρισης περιστατικού έρευνας και διάσωσης. 
Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο ( 3ο τρίμηνο 2018) 
Δεν έχουν  δηλωθεί δαπάνες έως σήμερα 
Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 2o τρίμηνο του 2019 
 

Προμήθεια δύο (2) Πυροσβεστικών Πλοίων για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, (mis 5001472) 
 
Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 12,0 εκατ €   
Αφορά στην προμήθεια δύο (2) Πυροσβεστικών Πλοίων ανοικτής θαλάσσης, τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
σε δράσεις ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. 
Είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία τευχών δημοπράτησης.   
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Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια 
ναυσιπλοΐας, (mis 5029283) 
 
Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ  3,5  εκατ €  
Αφορά σε προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και 
Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΡΤΚΛΣ) και τον Παράκτιο Σταθμό 
Ασυρμάτου (Α/Τ) Ασπροπύργου και ειδικότερα σε: α) Σύστημα Επικοινωνιών Φωνής και Δεδομένων (Voice 
ΚΑΙ amp; Data Communication System -VDCS) . β) Σταθμούς VHF, UHF και MF/HF, αποτελούμενους από 
αντίστοιχους πομπούς και δέκτες, πλήρως διαχειρίσιμους και τηλεχειριζόμενους από το VDCS, για επίτευξη 
επικοινωνιών με όλα τα μέσα που κινούνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ευθύνης, αλλά ακόμα και εκτός 
αυτού. γ) Εξοπλισμό γραφείου για το ΕΚΣΕΔ, τύπου "Control room console". 
Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται η υπογραφή σχετικής σύμβασης στο 1ο τρίμηνο 
του 2019. 
Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 1o τρίμηνο του 2020 
 
Ε.2.2 Υπό Ένταξη Έργα 
 

Αναμένεται το προσεχές διάστημα η υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για τα εξής: 

Προμήθεια τεσσάρων (04) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων, επιλέξιμου Π/Υ 
10,4 εκατ. €. Η υποβολή πρότασης αναμένεται στο 1ο τρίμηνο του 2019  
 
Προμήθεια δυο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών άνω των 30 μέτρων,  επιλέξιμου Π/Υ 30 εκατ. € Η 
υποβολή πρότασης αναμένεται στο 1ο τρίμηνο του 2019 
ISPS και περιβαλλοντική προστασία λιμένων,  επιλέξιμου Π/Υ 20 εκατ. €. Η υποβολή προτάσεων 
αναμένεται εντός του 1ου εξαμήνου του 2019 
 
Προμήθεια/εγκατάσταση ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων σε ελικόπτερα του ΠΝ και προμήθεια 
εξοπλισμού για έρευνα/διάσωση στη θάλασσα, επιλέξιμου Π/Υ 6 εκατ. €. Η υποβολή πρότασης αναμένεται 
έως τέλος του 2018 
 

Ε.3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
 

Αναμένεται η υποβολή προτάσεων για το ακόλουθα έργο: 

Επέκταση VTMIS, επιλέξιμου Π/Υ 30 εκατ. €, για την ωρίμανση του οποίου διατέθηκαν πόροι της Τεχνικής 

Βοήθειας 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Στο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1΄ ΦΑΣΗ» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης (18 
μήνες) με την DG COMP, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.  Διατέθηκαν πόροι Τεχνικής Βοήθειας για 
τη σύνταξη του φακέλου Κρατικής Ενίσχυσης, υπήρξε συνεχής συνεργασία της ΕΥΔ με τις Υπηρεσίες της ΕΕ. 

 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις προβλέψεις δαπανών, τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις και την 
αναμενόμενη πρόοδο υλοποίησης έως 31/12/2018 για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων 
και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ, εκτιμάται ότι θα ικανοποιούνται οι όροι 
του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014. Συνεπώς, καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του 
αποθεματικού επιδόσεων ύψους 3,1 εκάτ. € στις Περιφέρειες σε Μετάβαση στον ΑΠ, όπως αυτό 
περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρησή του. 



 
35 

   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07:  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Σ.) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      85,3 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          72,5 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    1,55% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

07 

Προώθηση των 

βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των 
προβλημάτων σε 

βασικές υποδομές 
δικτύων 

7ii:  Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον 
και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών 
οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας 

9:   Βελτίωση της συνδεσιμότητας και 

του επιπέδου εξυπηρέτησης 
αεροσκαφών και επιβατών σε 
περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια 

του ΔΕΔ-Μ 

11: Βελτίωση της ασφάλειας 
εγκαταστάσεων σε νησιωτικά 

αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και 
βελτίωση της ασφάλειας 
αεροναυτιλίας 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 52,5 εκατ. €. 
 

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 61,5%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ποσό ΣΔΔ 32,8 εκατ €. Έχουν εξειδικευτεί οι δράσεις που σύμφωνα με το 
Υπουργείο Υποδομών παρουσίαζαν ωριμότητα ένταξης. Δηλαδή για την Αναβάθμιση νησιωτικών 
αεροδρομίων, για την Ασφάλεια υποδομών αεροδρομίων και για Συστήματα Αεροναυτιλίας. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 47,5 εκατ €. 

Η 1 πρόσκληση αφορά στη βελτίωση υποδομών και 2 Προσκλήσεις  σε βελτίωση ασφάλειας. 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 90,5%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 55,7%  
 

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Πλήθος Πράξεων ΣΔΔ ΣΔΔ 

2 13.2 0 0 0,0 

 
Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 2 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 13,2 εκατ. €, ήτοι το 
16% των πόρων του Άξονα. 
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Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις και ως εκ τούτου δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ.   

Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔ-Μ 
 
Ε.1.1 Ενταγμένα Έργα 
 
Δεν έχουν ενταχθεί έργα 
 
Ε.1.2 Υπό Ένταξη Έργα 

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για τα εξής έργα: 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση αερολιμένα Καστελιού, 
Έχει επιλέξιμο Π/Υ 18 εκατ. € περίπου. Το έργο  χώρους συγκέντρωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, την 
αντιπλημμυρική θωράκιση του αεροδρομίου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Η υποβολή 
πρότασης αναμένεται στο α’ εξάμηνο του 2019.  
 

Αναβάθμιση κρατικού αερολιμένα Σύρου "Δ. Βικέλας (ΚΑΣΟΒ)", 
Έχει επιλέξιμο Π/Υ 1,7 εκατ. €. Το έργο   περιλαμβάνει μικρή επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων 
αεροσκαφών  και άρση εμποδίων (αποκοπή λόφου «Νεράιδα»). Η υποβολή πρότασης αναμένεται έως τέλος 
του 2018 
 

Ε.2. ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔ-Μ 
 
Ε.2.1 Ενταγμένα Έργα 

 
Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος 
Πομποδεκτών VHF και UHF, (mis 5001079) 
 
Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ  9.2  εκατ €  
Αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία  450 νέων Συστημάτων 
πομποδεκτών (Π/Δ) VHF και 60 νέων συστημάτων πομποδεκτών UHF (40 Π/Δ 100W ΚΑΙ amp; 20 Π/Δ 50W). 
για την κάλυψη αναγκών αερεπίγειων επικοινωνιών φωνής, της Κινητής Αεροναυτικής (Διαδρομής) Υπηρεσίας 
(AM(R)S), περιοχής συχνοτήτων 118-137MΗz, των Αερολιμένων και των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών 
και Μακεδονίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία (ημερομηνία  διαγωνισμού  03/12/2018) 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 1o τρίμηνο  2022. 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής  επιτήρησης δια πολυπλευρισμού 
(MLAT) & προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου & καθοδήγησης (A-SMGCS), με την 
ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, (mis 
5029348) 
 
Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 4.1 εκατ €  
Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
αεροναυτιλίας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και της Τερματικής Περιοχής (Προσέγγιση Αθηνών - 
APP).  
Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία (ημερομηνία διαγωνισμού   05/01/2019) 
Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 2o  τρίμηνο του  2020 
 

Ε.3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

Σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών κλπ και προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

αντικείμενο και η στόχευση του ΑΠ 07 βρίσκονται έργα εστιασμένων παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια 

του ΔΕΔ-Μ σε νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα, έχουν 
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φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα και ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, αναφέρονται παρεμβάσεις 

στα αεροδρόμια Χίου, Πάρου, Νάξου, Μήλου κ.λπ. 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Στην κατηγορία έργων υποδομών αεροδρομίων δεν υποβλήθηκαν προτάσεις, αφενός μεν λόγω του χρόνου 
έως την οριστικοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ορισμένων αεροδρομίων (πιθανή παραχώρηση 
Περιφερειακών Α/Δ) και αφετέρου, λόγω χαμηλής ωριμότητας και δυσχερειών συνεργασίας των 
εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Υποδομών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)). Διατέθηκαν πόροι 
Τεχνικής Βοήθειας, διοργανώθηκαν πολλαπλές τεχνικές συναντήσεις της ΕΥΔ με τους αρμόδιους φορείς.   

Όσον αφορά στην κατηγορία έργων συστημάτων ασφαλείας, ο φορέας ενεργοποιήθηκε μετά τις τεχνικές 
συναντήσεις με την ΕΥΔ, οπότε και άρχισε να υποβάλλει και προτάσεις.  

 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις προβλέψεις δαπανών και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 για τα έργα που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο του ΑΠ, δεν 

θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014. Συνεπώς, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την 

οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους 4 εκάτ. € στον ΑΠ, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον 

χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρησή του.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08:  
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      838,2 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          670,6 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    15,20% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

04 

Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς 

4e:  Προώθηση στρατηγικών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα 
τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό 

των επιπτώσεων 

12:   Προώθηση των καθαρών αστικών και 
προαστιακών μεταφορών (Μετρό και 

Προαστιακός) στη μητροπολιτική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης 

Στον ΑΠ8 περιλαμβάνονται δύο Μεγάλα Έργα (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1), εκ των οποίων το ένα 
«Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης» είναι χαρακτηρισμένο και  ως εμβληματικό (βλέπε πίνακα 
εμβληματικών έργων V2).   

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ 829,2 εκατ. €. 
 
Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 98,9%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 9 εκατ € που αφορά στο έργο του Προαστιακού Θεσσαλονίκης. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 829,2 εκατ €. 

Η πρόσκληση με Κωδικό 8.12.1 αφορά στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών στη μητροπολιτική 
περιοχή Θεσσαλονίκης,  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 98,9%  

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

2 896,6 769,9 277,8 304,0 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 2 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 896,6 εκατ. €, ήτοι το 
107% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 769,9 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 91% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 33% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 
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Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΕΡΓΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Ε.1.1 Ενταγμένα Έργα 

Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια 
Συρμών - Φάση Β΄, (mis 5002742) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ  – ΕΡΓΟ PHASING  και ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ 
 
Η κατασκευή της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, γίνεται μέσω δύο Μεγάλων Έργων : Το πρώτο 
εξ αυτών (Έργο 1) επιλέξιμου Π/Υ = 393,3 εκατ €,  υλοποιούμενο ως «έργο γέφυρα» μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ και 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορά στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών 
(ιδίως αρχαιολογικών ανασκαφών που προβλέπεται να περαιωθούν μέχρι τέλους του 2018). Το δεύτερο (Έργο 
2) αφορά στην κατασκευαστικές εργασίες γραμμής,  Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και στην 
προμήθεια συρμών. 

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ =741,1 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 79,9 εκατ €, και η Β’ Φάση με 
επιλέξιμο Π/Υ  661,2 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης μήκους 9,6χλμ., 13 

σταθμών και ενός αμαξοστασίου (Πυλαία). Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια 24 συρμών.  

Έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του 90% του Φ.Α. και υπολείπεται ο διαγωνισμός προμήθειας για τους 

6 από τους 24 συρμούς. 

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 26,4% του αντικειμένου της Β’ Φάσης (Πρόοδος στο σύνολο του Έργου 2: 35,6%). 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 1o τρίμηνο του 2021 (αναμένεται η εκτίμηση της επίδρασης στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου της οριστικής λύσης στο σταθμό Βενιζέλου) 

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου προήλθαν λόγω: 

 Αρχαιολογίας (Σταθμός Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας). Η λύση για το σταθμό Βενιζέλου έχει οριστικοποιηθεί 
μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Αττικό Μετρό Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
εκπονούνται οι τεχνικές μελέτες της νέας λύσης για το σταθμό. 

 Συμβατικών ζητημάτων της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το θέμα έχει τακτοποιηθεί με την υποκατάσταση του 
μέλους της Κοινοπραξίας που είχε εμφανίσει αδυναμία εκτέλεσης του έργου.  

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια 
συρμών - Φάση Β’, (mis 5003758)  ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ  – ΕΡΓΟ PHASING  

 
Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 539,0 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 30,3 εκατ €, και η Β’ Φάση με 
επιλέξιμο Π/Υ 508,7 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Το έργο αφορά την κατασκευή της ανατολικής επέκτασης της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, 

μετά το Σταθμό Πατρικίου προς Καλαμαριά. Το μήκος της γραμμής θα είναι 4,8 χλμ με 5 Σταθμούς . Επίσης, 

περιλαμβάνεται η προμήθεια 9 συρμών.   

Έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του 80% του Φ.Α. και απομένει η συμβασιοποίηση των Ειδικών Η/Μ 

Συστημάτων, καθώς και η Προμήθεια 9 συρμών . 

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 30,43% του αντικειμένου της Β’ Φάσης (στο σύνολο του Έργου η πρόοδος ανέρχεται 

στο 34,34%). 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 2o τρίμηνο του 2021 
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Ε.3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
 
Σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών κλπ και προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
αντικείμενο και η στόχευση του ΑΠ 08 βρίσκεται το έργο:   
 

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενου επιλέξιμου Π/Υ  9 εκατ. € 
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη (δύο κλάδοι με 
απόληξη του ενός στη Σίνδο και του άλλου στα Διαβατά) και ενδιάμεσες στάσεις, επί υφιστάμενων 
σιδηροδρομικών γραμμών ή/και νέων τμημάτων γραμμών. Η εκμετάλλευση του δικτύου γραμμών θα είναι 
επιβατική. 
Για την ωρίμανση του έργου διατέθηκαν πόροι Τεχνικής Βοήθειας.  

 

ΣΤ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις προβλέψεις δαπανών, τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 
για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο 
Επίδοσης των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών του ΑΠ, εκτιμάται ότι θα ικανοποιούνται οι όροι του 
Άρθρου 6 του Καν. 215/2014. Συνεπώς, καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού 
επιδόσεων ύψους 41,9 εκάτ. € στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες στον ΑΠ, όπως αυτό περιλαμβάνεται 
στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρησή του.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09:  
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τ.Σ.) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      527,5 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          448,3 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    9,56% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

04 

Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς 

4e:  Προώθηση στρατηγικών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα 
τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό 

των επιπτώσεων 

13: Προώθηση των καθαρών αστικών 

μεταφορών (Μετρό) στη 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 

14: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας για μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων των 
αστικών μεταφορών στο 
περιβάλλον στη μητροπολιτική 

περιοχή της Αθήνας 

Στον πλαίσιο του ΑΠ9 προβλέπεται η υλοποίηση  δύο Μεγάλων Έργων (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1) 
εκ των οποίων το ένα  «Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας» έχει χαρακτηρισθεί και ως εμβληματικό (βλέπε πίνακα 
εμβληματικών έργων V2).    

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 490,0 εκατ. €. 
 
Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 92,9%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 37,5 εκατ. €. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων - Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 490,0 εκατ € 

Οι 2 προσκλήσεις αφορούν στην προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (ΜΕΤΡΟ) στη μητροπολιτική 
περιοχή της Αθήνας και 1 αφορά στην προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 92,9%  

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

2 298,7 277,8 136,0 148,0 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 2 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 298,7 εκατ. €, ήτοι το 
57% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 277,8 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 53% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 26% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 
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Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Ε. ΕΡΓΑ 

Ε.1. ΕΡΓΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ 
 
Ε1.1 Ενταγμένα Έργα 
 

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - 
Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄, (mis 5002859)  
ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ  – ΕΡΓΟ PHASING  
 
Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 687,7 εκατ €, η Α’ Φάση του οποίου 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 290,6 εκατ €, και η Β’ Φάση με 
επιλέξιμο Π/Υ 397,1 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά, 

από τον Σταθμό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ έως τον επίσταθμο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Το μήκος της γραμμής θα 

είναι 7,6 χλμ με 6 νέους σταθμούς. 

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του συνόλου του έργου.  Απομένει η συμβασιοποίηση των 

συστημάτων BACS (σε φάση αξιολόγησης προσφορών) και TETRA (σε φάση σύνταξης προδιαγραφών). 

Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 41,15% στη Β φάση του Έργου. Η πρόοδος στο σύνολο του έργου ανέρχεται σε 

63,15% 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 2o τρίμηνο του 2021 

 

Ε.1.2 Υπό Ένταξη Έργα 

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η υποβολή πρότασης για το  έργο:  

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ: 

«Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή», 

 ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ – ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - 

Το έργο αφορά στην κατασκευή γραμμής ΜΕΤΡΟ μήκους περίπου 12,9 χλμ., με δεκαπέντε (15) νέους 

σταθμούς με τα φρέατα αερισμού τους και εννέα (9) ενδιάμεσα τερματικά φρέατα και συνοδά έργα.  

Η υποβολή πρότασης που αναμένεται μέχρι το τέλος του 2018, θα περιλαμβάνει μέρος των εργασιών (τις 

εργασίες διάνοιξης της σήραγγας) με επιλέξιμο Π/Υ 470 εκατ. €.  

Το έργο βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού με το σύστημα προεπιλογής και έχει ολοκληρωθεί η α΄ διαγωνιστική 

φάση.  

Ε.2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Ε.2.1 Ενταγμένα Έργα 
 

Ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων, mis 5000660  
 
Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ  1,9 εκατ €    
Αφορά στην αντικατάσταση είκοσι δύο (22) δεξαμενών καυσίμου (πετρελαίου και βενζίνης) στους χώρους 
ανεφοδιασμού των αμαξοστασίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε και στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
ηλεκτρονικού ελέγχου πλήρωσης καυσίμων, διαχείριση εισροών - εκροών δεξαμενών καυσίμου με αυτόματη 
αναγνώριση οχήματος του στόλου οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.  
Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.  
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας.  
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Ε.3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
 

Σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών κλπ και προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
αντικείμενο και η στόχευση του ΑΠ 09 βρίσκεται το έργο: 
 

Προμήθεια λεωφορείων χαμηλών ρύπων 
 
Αφορά σε προμήθεια φιλοπεριβαλλοντικών, προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος των λεωφορειακών αστικών 
συγκοινωνιών των Μητροπολιτικών Περιοχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  
Στην κατεύθυνση της τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας για το έργο αλλά και την ένταξη των νέων λεωφορείων 
στο σύστημα της φιλοπεριβαλλοντικής αστικής κινητικότητας των δύο πόλεων, επί του παρόντος εκπονούνται 
τα αντίστοιχα Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια με ευθύνη της Επιτελικής Δομής Υποδομών και Μεταφορών και 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους εντός του  α΄ τριμήνου του 2019.  
 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Η υστέρηση στο ποσοστό εντάξεων / νομικών δεσμεύσεων οφείλεται κατά βάση στο έργο «Κατασκευή 
Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή». 

Για το έργο αυτό υπήρξαν μετακυλήσεις του εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, έναντι του αρχικού 
προγραμματισμού, που οφείλονται κυρίως σε: 

α) Αλλαγές στον σχεδιασμό του έργου με την προσθήκη ενός νέου σταθμού Μετρό (Σ. Ελικώνος) και την 
αλλαγή χωροθέτησης του σταθμού Μετρό Πανεπιστημίου. Η επιλογή αυτή απαίτησε τροποποίηση των 
τεχνικών μελετών και επέφερε αντίστοιχες καθυστερήσεις στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

β) Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του σχετικού διαγωνισμού λόγω προσφυγών. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω καταγράφεται συνολική καθυστέρηση κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην εκτιμώμενη 
ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου, έναντι του αρχικού προγραμματισμού του εγκεκριμένου ΕΠ-
ΥΜΠΕΡΑΑ, για λόγους που – όπως προαναφέρεται - δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε διαχειριστική ενέργεια της ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Εκκρεμεί ακόμη η διευθέτηση του διαχωρισμού του Μεγάλου Έργου, ώστε ύστερα από συνεννόηση με την ΕΕ 
να υποβληθεί η Αίτηση Μεγάλου Έργου.  

Η ωρίμανση του έργο της προμήθειας λεωφορείων χαμηλών ρύπων θα δρομολογηθεί με την έγκριση της 2ης 
αναθεώρησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις προβλέψεις δαπανών, τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 
για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο 
Επίδοσης του ΑΠ, εκτιμάται ότι θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014. Συνεπώς, 
καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους 28 εκάτ. € στον ΑΠ, 
όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10:  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

 
Συγχρημ. Δημόσια 
Δαπάνη  (εκατ. €) 

Κοινοτική Συνδρομή 
(εκατ. €) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 70,9 56,7 

Περιφέρειες σε Μετάβαση 44,9 35,9 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 51,7 41,3 

ΣΥΝΟΛΟ 167,5  

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 3,04% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

04 

Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους 
τομείς 

4c:  Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

15: Εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο 

Τομέα  

4e:  Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη 

περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων 

16: Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και της 
Επισκεψιμότητας σε 
Υποβαθμισμένες Περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής 

4g:  Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση 
βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα 

17: Διεύρυνση της χρήσης της 
τηλεθέρμανσης 

Στο πλαίσιο του  ΑΠ10 προβλέπεται η υλοποίηση1 Μεγάλου Έργου (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1).. 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 7 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 152,5 εκατ. €. 

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 91%  
Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 15,0 εκατ. €. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

 

Μέχρι 31/10/2018 έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 
130,0 (εκατ. €, εκ των οποίων:  

Τρεις προσκλήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 
αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε (α) κτίριο Βουλής των Ελλήνων (β) Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
και (β) Νοσοκομεία. 

Δύο προσκλήσεις για έργα αστικής αναζωογόνησης, 1 πρόσκληση αφορά σε αντικατάσταση συστημάτων 
θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες (με δικαιούχο την Επιτελική Δομή Ενέργειας 
του ΥΠΕΝ) και 1 Πρόσκληση αφορά στην Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά (σύνηθες phasing έργο). 

Μία πρόσκληση για phasing έργα τηλεθερμάνσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
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Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 85,2%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 77,6% 
 

Πέραν των ανωτέρω: 

 Στις 15/11/2018 εκδόθηκε πρόσκληση Π/Υ 11,87 εκατ. € για νέα έργα «Ολοκλήρωσης / Επέκτασης των 
υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής - Τηλεθέρμανσης 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με την οποία ενεργοποιείται 
μέρος των πρόσθετων πόρων ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση της 1ης Αναθεώρησης του 
Προγράμματος. 

 Στις 21/11/2018 τροποποιήθηκε η πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείων (μείωση Π/Υ 
κατά 4 εκατ. € και παράταση ισχύος έως 29/3/2019). 

Εκδίδεται νέα πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε (α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, (β) στο 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογία και (γ) στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας, συνολικού Π/Υ 8,8 εκατ. €.   

ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΚΠ Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 

(Δηλωθείσες έως 30-10-
2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών  

έως 31/12/2018 

 Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

ΛΑΠ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΠΜ 2 43,7 27,0 2,85 4,1 

ΠΑΠ 3 12,9 0,2 0,05 0,1 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 5 αποφάσεις ένταξης, με προϋπολογισμό 56,7 εκατ. €, που 
αντιστοιχεί στο 33,9% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 27,2 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 16,2% των διαθέσιμων πόρων του 
Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 1,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Ε. ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ε.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Ε.1.1. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής  των Ελλήνων 

Το έργο έχει επιλέξιμο Π/Υ 3 εκατ. €. 

Το φυσικό του αντικείμενο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων. Οι 
χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις (θερμομόνωση δώματος, αλλαγή ψυκτών και fancoil, 
νέα εξωτερικά κουφώματα διπλού υαλοπίνακα, μεμβράνες ενεργειακές, κα) .είναι 24.943τ.μ Η επιδιωκόμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 30%.  

Το έργο θα υλοποιηθεί με 1 κύρια σύμβαση εργασιών και 1 σύμβαση προμήθειας του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του ψυχροστασίου . 

Το κύριο υποέργο βρίσκεται σε φάση σύνταξης τευχών δημοπράτησης. Η σύμβαση προμήθειας έχει 
δημοπρατηθεί και η υπογραφή της εκτιμάται αρχές του 2019. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: β’ τρίμηνο 2021. 
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Ε.1.2. ΈΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Στην πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες 
και σε Μετάβαση Περιφέρειες (συνολικού Π/Υ 27,4 εκατ. €), η οποία έληξε στις 4/6/2018, έχουν υποβληθεί 66 
προτάσεις (Π/Υ ύψους 70 εκατ. €), οι οποίες αξιολογούνται με συγκριτική αξιολόγηση. Εκτιμάται ότι η 
αξιολόγησή τους θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019. 

Η πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες και 
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (συνολικού αρχικού Π/Υ 64,9 εκατ. € είναι ενεργή και λήγει τέλος 
Μαρτίου 2019, μετά την πρόσφατη τροποποίησή της η οποία ταυτόχρονα μείωσε τον Π/Υ της σε 60,9 εκατ. 
€). Έχουν ήδη υποβληθεί 10 προτάσεις (Π/Υ ύψους 31 εκατ. €), οι οποίες αξιολογούνται με άμεση αξιολόγηση. 
Αναμένεται η υποβολή και άλλων προτάσεων. Εκτιμάται ότι πρώτες εντάξεις έργων θα γίνουν τον Ιανουάριο 
2019 και η αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2019. 

 

Ε.2. ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ  

Ε.2.1. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β΄ Φάση 

Πρόκειται για σύνηθες τμηματοποιημένο έργο, με δικαιούχο το ΚΑΠΕ, επιλέξιμου Π/Υ = 5,3 εκατ. €, η Α’ Φάση 
του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 0,4  εκατ. € και η Β’ Φάση 
με επιλέξιμο Π/Υ 4,9 εκατ. € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Αντικείμενο του συνολικού έργου είναι η πιλοτική εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων 
ΑΠΕ τριών προσφυγικών πολυκατοικιών στον Δήμο Αγ. Βαρβάρας Αττικής, με σκοπό την επίτευξη σχεδόν 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωσης του μικροκλίματος.  

Το έργο θα κατασκευαστεί με 1 σύμβαση κατασκευής και 1 σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού. 

Υπήρξε καθυστέρηση στη δημοπράτηση του κύριου υποέργου λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του νέου 
ΚΕΝΑΚ (Ιούλιος 2017) και στη συνέχεια κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του. Πλέον, βρίσκεται σε 
διαδικασία δημοπράτησης και η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται το α΄ τρίμηνο του 2019. 

Επίσης, έχει εγκριθεί το υποέργο της αυτεπιστασίας από το ΚΑΠΕ, το οποίο θα έχει την ευθύνη της εποπτείας 
υλοποίησης της πράξης. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης:   α’ τρίμηνο του 2020.  

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε 
κατοικίες 

Η δράση, με επιλέξιμο Π/Υ 5 εκατ. €, αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των 
συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές. 

Η δράση υλοποιείται με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας και φορέα υποδοχής 
και αξιολόγησης των αιτήσεων την Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής (διαχειριστής του δικτύου διανομής 
φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής), με μία κύρια αυτεπιστασία της Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα 
Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε 18/12/2017, σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο (ΚΥΑ) συνεργασίας των δύο 
φορέων. 

Έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας προς 
ενδιαφερομένους ιδιώτες (ωφελούμενους) η οποία έληξε χωρίς σημαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η 
πρόσκληση θα επανεκδοθεί εντός του α’ τριμήνου 2019 με τροποποιημένα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων 
με στόχο την ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων, την αξιολόγηση τους και την έναρξη υλοποίησης των 
παρεμβάσεων εντός του 2019. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης παρεμβάσεων: 31/12/2020. 

Λόγω της φύσης της πράξης το σύνολο των δαπανών θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου της πράξης 

Ε.3. ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 
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Ε.3.1. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Τηλεθέρμανση Φλώρινας 

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ = 38,7 εκατ. €, η Α’ Φάση του οποίου 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 1,1 εκατ. € και η Β’ Φάση με επιλέξιμο 
Π/Υ 37,6 εκατ. € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης για την τροφοδότηση της 
πόλης της Φλώρινας με θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης 
των κτιρίων. Με την κατασκευή του έργου πρόκειται να τροφοδοτηθούν με θερμική ενέργεια 2.534 κτίρια, με 
συνολικό εγκατεστημένο θερμικό φορτίο 98,7MW περίπου. 

Το έργο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 9,8 εκ ευρώ. 

Το έργο θα υλοποιηθεί με 2 κύριες συμβάσεις κατασκευής και 3 κύριες συμβάσεις προμηθειών.  

Η μία εκ των δύο κύριων συμβάσεων κατασκευής του έργου ήδη εκτελείται και έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους 
2,9 εκατ. €. Παρουσίασε σημαντική καθυστέρηση, λόγω ανάγκης υποκατάστασης του Αναδόχου, η οποία 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Αναμένεται άμεση επανεκκίνηση εργασιών. Η εξέλιξη των εργασιών της επηρεάζει 
άμεσα με την έναρξη της υλοποίησης των υπολοίπων 4 κύριων υποέργων, τα οποία βρίσκονται σε φάση 
σύνταξης τευχών δημοπράτησης. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: δ’ τρίμηνο 2022. 

Επέκταση / Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης 

Πρόκειται για σύνηθες τμηματοποιημένο έργο, επιλέξιμου Π/Υ 6,5 εκατ. €, η Α’ Φάση του οποίου υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 2,9  εκατ. € και η Β’ Φάση υλοποιείται στο πλαίσιο 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με επιλέξιμο Π/Υ 3,6 εκατ. €.  

Αντικείμενο του συνολικού έργου είναι η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης Κοζάνης 
για την διασύνδεση νέων καταναλωτών, καθώς και η αναβάθμιση/ εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου παλαιού 
αγωγού προσαγωγής.  

Το έργο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 3,0 εκ ευρώ. 

Το έργο εκτελείται με 3 κύριες συμβάσεις κατασκευής. Οι δύο εξ αυτών έχουν ολοκληρωθεί και η 3η βρίσκεται 
σε διαγωνιστική διαδικασία. Αναμένεται υπογραφή της σύμβασης εντός του Α΄ τριμήνου 2019 . 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: δ’ τρίμηνο 2020. 

Ε.3.2. ΈΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Αναμένεται η υποβολή προτάσεων στη νέα Πρόσκληση για έργα «Ολοκλήρωσης / Επέκτασης των υποδομών 
για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής - Τηλεθέρμανσης στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία θα είναι «ανοικτή» έως 29/3/2019.   

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Υπήρξε αλλαγή πολιτικής για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ 10 έναντι του αρχικού 
Προγράμματος. Σημαντικό μέρος των πόρων που είχαν αρχικά σχεδιασθεί να αξιοποιηθούν για δράσεις 
βελτίωσης της αστικής κινητικότητας και αστικής αναζωογόνησης, δρομολογήθηκαν για την υλοποίηση 
δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και έργων τηλεθέρμανσης, σε συνδυασμό με τους 
πρόσθετους πόρους της 1ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (η οποία εγκρίθηκε στο τέλος του 2017).  
Ταυτόχρονα καθυστέρησε η έγκριση του νέου ΚΕΝΑΚ (Ιούλιος 2017). 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω οριζοντίων θεμάτων η ενεργοποίηση των σχετικών προσκλήσεων για την 
ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αθλητικών εγκαταστάσεων και νοσοκομείων) έγινε στο τέλος του 
2017 και στο α’ εξάμηνο του 2018.  

Με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις, οι προς ένταξη δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών 
εγκαταστάσεων και νοσοκομείων εμφανίζουν μέτρια ωριμότητα. Στις σχετικές Προσκλήσεις δίνεται η 
δυνατότητα συγχρηματοδότησης προπαρασκευαστικών μελετών, οι οποίες θα αρχίσουν να εκπονούνται – 
όπου απαιτείται – με την ένταξη του έργου. Επομένως, οι σχετικές συμβάσεις των έργων αναμένονται το 
νωρίτερο έως το τέλος του 2019.  
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Εντούτοις, δεδομένου ότι οι χρόνοι υλοποίησης των αντίστοιχων έργων κατασκευής κυμαίνονται από 1 έως 2 
χρόνια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ένταξης και της – κατά περίπτωση – ολοκλήρωσής της ωρίμανσης 
τους, αναμένεται η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ10 έως το 2023.  

ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 

Οι αρχικά διαθέσιμοι πόροι αξιοποιήθηκαν για την ένταξη μόνο των 2 phasing έργων του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-
2013, τα οποία περιγράφονται ανωτέρω.  

Οι πρόσθετοι πόροι της 1ης Αναθεώρησης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση πόρων του ΑΠ10, μετά από 
ανταλλαγή πόρων με το ΕΠΑΝΕΚ κατά τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, επέτρεψαν την πρόσφατη 
έκδοση νέας πρόσκλησης για νέα έργα τηλεθέρμανσης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και 
Πελοποννήσου. 

 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις δαπανών, καθώς και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 
31/12/2018 για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 
στο Πλαίσιο Επίδοσης των τριών κατηγοριών περιφερειών του ΑΠ, δεν θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 
6 του Καν. 215/2014 σε καμία από τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ΕΤΠΑ του ΑΠ10.  

Συνεπώς, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων, ύψους: 

 2,87 εκατ. € Κ.Σ. στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες,  

 2,96 εκατ. € Κ.Σ. στις Περιφέρειες σε Μετάβαση  

 1,83 εκατ. € Κ.Σ. στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, 

όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11:  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 
ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  (Τ.Σ.) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      115,5 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):            98,2 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:     2,09% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

05 

Προώθηση της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, 

πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων 

5i:  Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή καθώς και των 

τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

18: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας 
στην Κλιματική Αλλαγή 

5ii:  Προώθηση των επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση 
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και 

ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

19: Πρόληψη, διαχείριση και 
αποκατάσταση καταστροφών από 

πλημμύρες 

Στο πλαίσιο του  ΑΠ11 προβλέπεται η υλοποίηση1 Μεγάλου Έργου (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1). 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 
Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 115,5 εκατ. €. 

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Μέχρι 31/10/2018 έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 
106,9 (εκατ. €, εκ των οποίων:  

Δύο (2) προσκλήσεις για μελέτες/εργαλεία/σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μια (1) πρόσκληση 
για έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 92,6%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 92,6% 

 

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 

 (Δηλωθείσες έως 30-10-
2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

1 4,4 4,2 3,1 3,5 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχει εκδοθεί 1 απόφαση ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 4,4 εκατ. €, που 
αντιστοιχεί στο 3,8% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4,2 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 3,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 2,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 
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Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Ε. ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ε.1 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.1.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 4,4 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση και διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας. Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αποτελεί υποχρέωση της χώρας, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 
31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010). 

Το έργο υλοποιείται με οκτώ (8) συμβάσεις εκ των οποίων οι επτά (7) που αφορούν τις Μελέτες είναι σε εξέλιξη, 
ενώ αναμένεται να συμβασιοποιηθεί και η τελευταία, που αφορά την κατάρτιση Μητρώου Πλημμυρών εντός 
του 2019.) 

 Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : εντός του 2019 

 

Ε.1.2 ΈΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η υποβολή προτάσεων από τον Δικαιούχο: Γενική Διεύθυνση Δασών & 
Δασικού περιβάλλοντος / Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για έργα σχετικά με το σύστημα απογραφής 
και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής, στο πλαίσιο της ήδη εκδοθείσας σχετικής Πρόσκλησης με Π/Υ 
4 εκατ. €.   

Ε.2. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ε.2.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Δεν έχουν ενταχθεί έργα.  

 

Ε.2.2 ΈΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) 
διαμόρφωσε και προτείνει την χρηματοδότηση ενός πακέτου 10 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού Π/Υ 430 
εκ. €. 

Πρόκειται για έργα ώριμα με εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς ‘Όρους και προωθημένες Τεχνικές Μελέτες. Τα 
περισσότερα εξ αυτών, 7 έργα Π/Υ 360,3 εκατ. €, χωροθετούνται στην Περιφέρεια Αττικής και εκτιμάται ότι θα 
συμβάλλουν καθοριστικά στην θωράκιση των περιοχών επιρροής τους από κινδύνους πλημμυρών. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνεται και το έργο διευθέτησης Ρέματος Εσχατιάς που είναι ένα από τα Μεγάλα ‘Έργα του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) 
έχουν ήδη επιδείξει ενδιαφέρον για την δανειοδότηση του μεγάλου αυτού προγράμματος αντιπλημμυρικών 
έργων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την έγκριση δανείων που θα καλύπτουν περίπου το 60% της 
συνολικής δαπάνης. Ταυτόχρονα προτείνεται από τις Ελληνικές Αρχές οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ύψους 98 εκατ. €) μαζί με πρόσθετους εθνικούς πόρους να καλύψουν το υπόλοιπο 40%ν της 
συνολικής δαπάνης του προαναφερθέντος προγράμματος αντιπλημμυρικών έργων. 

Τα 10 προτεινόμενα έργα είναι τα ακόλουθα: 

α/α Περιφέρεια Τίτλος έργου Προϋπολογισμός 

1 Αττικής Έργα διευθέτησης ρέματος Ερασίνου 
Ανατολικής Αττικής 

49.994.800,00 

2 Αττικής Έργο διευθέτησης χειμάρρου Αγ. Γεωργίου 
(Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου Δυτικής 
Αττικής 

14.127.200,00 
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α/α Περιφέρεια Τίτλος έργου Προϋπολογισμός 

3 Αττικής Έργο διευθέτησης ρέματος Αχαρνών 
(Καναπίτσα) Νομού Αττικής 

26.109.100,00 

4 Αττικής Έργο διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς 
Νομού Αττικής 

92.800.000,00 

5 Αττικής Έργα διευθέτησης ρέματος Αγ. Γεωργίου 
Ανατολικής Αττικής 

24.700.000,00 

6 Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Αποχέτευση ομβρίων υδάτων νοτίου 
τμήματος Δήμου Καλαμαριάς – Φάση Β’  

12.000.000,00 

7 Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων 
ευρύτερης περιοχής Λαχαναγοράς Νομού 
Θεσσαλονίκης 

33.000.000,00 

8 Πελοποννήσου Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου 
Λουτρακίου Περαχώρας –Αγίων 
Θεοδώρων 

23.000.000,00 

9 Αττικής Έργο διευθέτησης – οριοθέτησης ρέματος 
Ραφήνας 

104.560.000,00 

10 Αττικής Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα 
ομβρίων περιοχής Νέας Μάκρης Αττικής 

48.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 428.291.100,00 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις δαπανών καθώς και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 
για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο 
Επίδοσης του ΑΠ, δεν θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 6 του Καν. 215/2014.  

Συνεπώς, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους 6,14 
εκατ. € Κ.Σ. στον ΑΠ11, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12:  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ  (ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

 
Συγχρημ. Δημόσια 
Δαπάνη  (εκατ. €) 

Κοινοτική Συνδρομή 
(εκατ. €) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 13,9 11,1 

Περιφέρειες σε Μετάβαση 6,2 4,9 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 33,5 26,8 

ΣΥΝΟΛΟ 53,6 42,8 
 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,97% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

06 

Διαφύλαξη και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 

πόρων 

6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις 

20: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου 

ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης 
των υδατικών πόρων της Χώρας 

6d: Προστασία και αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω του δικτύου Natura 2000, και των 

πράσινων υποδομών 

21: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, 

διαχείρισης και αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας 

6e:  Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των 

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

22: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και 

εφαρμογής για την αναβάθμιση της 
πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση τη 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 10 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 19,4 εκατ. €. 

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 36,1%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 34,2 εκατ. € (σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 
Εντούτοις, σύμφωνα με την υπό έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, 
η συνολική ΣΔΔ μειώνεται σε 19,4 εκατ. € και επομένως, δε θα υπολείπεται ποσό προς εξειδίκευση. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Μέχρι 31/10/2018 έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής 
ΣΔΔ 18,7 (εκατ. €, εκ των οποίων:  

Τρεις (3) προσκλήσεις για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τρεις (3) προσκλήσεις για έργα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, δύο (2) προσκλήσεις για έργα χωροταξίας και δύο (2) 
προσκλήσεις για έργα διασφάλισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο. 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα:   96,6%  
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Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα:   34,9% 
 

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 7 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 19,7 εκατ. 
€. 

ΚΠ Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

30-10-2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

 Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ 
ΣΔΔ 

ΛΑΠ 

7 

11,4 1,8 0,6 0,2 

ΠΜ 6,8 0,7 0,45 0,4 

ΠΑΠ 1,5 0,4 0,05 0,9 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 7 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 19,7 εκατ. €, που 
αντιστοιχεί στο 36,8% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 2,9 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 5,4% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 2,1% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Ε. ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ε.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ε.1.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην 
αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 3,5 εκατ. € αφορούσε στην εκπόνηση των μελετών για την αναθεώρηση των σχεδίων 
διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρεις 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας). Οι εν λόγω μελέτες αξιοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 6.1 (Τομέας Υδατικών Πόρων). 

Το έργο υλοποιήθηκε με 7 συμβάσεις και βρίσκεται διοικητικά στο στάδιο της οριστικής παραλαβής των 
επιμέρους μελετών. Η αποπληρωμή θα γίνει το α΄ τρίμηνο 2019. 

Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ-ΙΙ 
(επιχορήγηση στο ΙΓΜΕ) 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 2,14 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 2,48 εκατ. 
€ στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά στη συστηματική καταγραφή όλων των υδρογεωτρήσεων, οποιασδήποτε 
χρήσης (ύδρευσης, άρδευσης, βιομηχανική, κ.λ.π.) σ' όλη την επικράτεια της Χώρας (πλην αυτών που 
ανήκουν στις Περιφέρεις Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας) για την τροφοδότηση του Εθνικού Μητρώου 
Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) κατά την εφαρμογή των Οδηγιών 60/2000/ΕΚ, 118/2006/ΕΚ για τα ύδατα. 
Στόχος είναι η απογραφή περίπου 170.000 – 200.00 σημείων υδρογεωτρήσεων. 

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται με αυτεπιστασία στο β΄ εξάμηνο του 2018.  

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 31/03/2022 

Ε.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ 

Ε.2.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 
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Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων 
Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura  2000, σε όλη τη Χώρα πλην των 
Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας» 

Το έργο, με επιλέξιμο Π/Υ 13,8 εκατ. €, αφορά στην εκπόνηση των Eιδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των 
Σχεδίων Διαχείρισης που απαιτούνται για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων, μέσω των οποίων θα θεσμοθετούνται πλέον νομοθετικά (σε όλες της Περιφέρεις της χώρας πλην 
των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ν. Αιγαίου) οι ελληνικές περιοχές NATURA, η επιτρεπόμενη χρήση γης 
και τα μέτρα προστασίας των ειδών και των οικοτόπων εντός των περιοχών αυτών.  

Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε. Ε. στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000. 

Καταγράφηκε σχετική καθυστέρηση στη διενέργεια του διαγωνισμού λόγω των απαιτήσεων προσαρμογής  
στον Ν.4412/2016. Όσον αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία, ολοκληρώθηκε μόλις το στάδιο του 
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από το οποίο η πράξη θα υλοποιηθεί με 10 
συμβάσεις. Η συμβασιοποίηση του έργου αναμένεται άμεσα.  

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : δ’ τρίμηνο 2021. 

Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών» 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,05 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση των προδιαγραφών για την εγκατάσταση χώρων 
τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών σε διάφορα είδη περιοχών – οικοτόπων της Ελλάδας σημαντικών για την 
προστασία – διατήρηση των ειδών αυτών. Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αποτελεί υποχρέωση από 
τα Priority Action Frame (PAF’s) 

Το έργο εντάχθηκε στο τέλος του 2016 και η υλοποίηση του έργου θα γίνει με την υπογραφή μίας σύμβασης, 
για την οποία μόλις ξεκίνησε  η διαγωνιστική διαδικασία.  

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : δ’ τρίμηνο 2021. 

Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του 
κινδύνου που προκαλούν 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,12 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 0,15 εκατ. 
€ στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σύνταξη καταλόγου εισβλητικών 
της χώρας και σχεδιασμός συστήματος τακτικής παρακολούθησης της εξάπλωσης των εισβλητικών ειδών. 
Μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι η προστασία της βιοποικιλότητας από την εμφάνιση και εξάπλωση 
εισβλητικών εντός της εθνικής και της ευρωπαϊκής επικράτειας 

Το έργο εντάχθηκε το β΄ εξάμηνο του 2018 και θα υλοποιηθεί με μία σύμβαση, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί 
για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου και από πόρους του ΑΠ13. Συντάσσονται τα σχετικά 
Τεύχη Δημοπράτησης. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: α΄ τρίμηνο 2020. 

Ε.2.2 ΈΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Έχει υποβληθεί πρόταση από την αρμόδια Δ/νση Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας πρόταση για 
το έργο της καταπολέμησης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, Π/Υ 0,4 εκατ. €, η οποία είναι υπό 
αξιολόγηση. Οι διαδικασίες ένταξης αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2019.  

Ε.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

Ε.3.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 
τον Τουρισμό 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,02 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 0,0224 εκατ. 
€ στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τον Τουρισμό. 

Το έργο εντάχθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 υλοποιείται με μία σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί 28/9/2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : γ΄ τρίμηνο 2019. 
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Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,09 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 0,11 εκατ. 
€ στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά την εκπόνηση μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές 
Πρώτες Ύλες και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για το χωρικό σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων. 

Το έργο εντάχθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 και θα υλοποιηθεί με μία σύμβαση, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί 
για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου και από πόρους του ΑΠ13. Έχει ξεκινήσει η σχετική 
διαγωνιστική διαδικασία (προκήρυξη) τον 10ο του 2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : α’ τρίμηνο 2021. 

Ε.4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ 

Ε.4.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Δεν έχουν ενταχθεί έργα.  

Ε.4.2 ΈΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Υπεβλήθη στις 26/11/2018 από την αρμόδια Επιτελική Δομή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ το αίτημα για 
συγχρηματοδότηση του έργου «Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης» Π/Υ 0,214 εκατ. 
€. Η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2019. 

Μετά την έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα ακολουθήσει τροποποίηση της εξειδίκευσης 
των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ12, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση νέας πρόσκλησης για τη δράση 
της Ολοκλήρωσης στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου, με δικαιούχο την Επιτελική Δομή Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ. 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ο απ 12 περιλαμβάνει προγραμματικές δράσεις που εμπίπτουν στο περιεχόμενο και τη στοχοθεσία του ΑΠ14 
(Ταμείο Συνοχής), ο οποίος διαθέτει ικανούς πόρους για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας για οριζόντιες 
δράσεις (α) διαχείρισης των υδατικών πόρων αρμοδιότητας ΕΓΥ (β) προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας (αρμοδιότητας ΥΠΕΝ και Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών)  

Ταυτόχρονα καταγράφηκε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των ΑΠ 12 (και του συμπληρωματικού ΑΠ13) εν 
αναμονή της ολοκλήρωσης του σχετικού Ν.4519/2018, που αφορά στις δομές διαχείρισης των περιοχών 
NATURA και τις αρμοδιότητές τους (Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – ΦΔΠΠ). 

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΕΤΠΑ του τομέα 
Περιβάλλοντος, στην υπό έγκριση από την Ε. Επιτροπή πρόταση 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΠΕΡΑΑ το 
περιεχόμενο του ΑΠ12 μεταβάλλεται ως εξής: 

 Πόροι ύψους 34,2 εκατ. € μεταφέρονται από τον ΑΠ12 στον ΑΠ14Β για τη συγχρηματοδότηση έργων 
διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ Προτεραιότητας της Οδ. 91/271. 

 Πόροι ύψους 4 εκατ. € μεταφέρονται από τον ΑΠ13 στον ΑΠ14Β για τη συγχρηματοδότηση έργων 
διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ Προτεραιότητας της Οδ. 91/271. 

 Μεταφέρονται στον ΑΠ 14  εκείνες οι δράσεις των ΑΠ 12 και ΑΠ13 για τις οποίες δεν έχουν δρομολογηθεί 
μέχρι τη 2η Αναθεώρηση διαδικασίες ενεργοποίησης (Προσκλήσεις, Εντάξεις, Δαπάνες). Η ενέργεια αυτή 
αφορά τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

 Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων 

 Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών 
Natura 2000, 

 Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των 
Περιοχών Natura 2000  

 Σχέδια Δράσης/ Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 200 

 Συμβολή στη διατήρηση του δασικού περιβάλλοντος 

 Διατήρηση των γενετικών πόρων  
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Στόχος είναι όλες οι ομοειδείς (α) οριζόντιες παρεμβάσεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και               (β) 
παρεμβάσεις σχετικές με τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας, να ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο προγραμματισμό στον ΑΠ14. Ταυτόχρονα επιδιώκεται 
με αυτόν τον τρόπο η σαφέστερη διάκριση του περιεχομένου των Αξόνων ΑΠ12, ΑΠ13 και ΑΠ14. 

 Τέλος, καταργείται, λόγω αλλαγής πολιτικής, από τον ΑΠ 12 η δράση «Πολεοδομικός και Αστικός  
Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities), η οποία καλύπτεται από το 
ΕΠΑΝΕΚ.   

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και Η Δράση «Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων 
οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000», που σχετίζεται με την παρακολούθηση της κατάστασης 
διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και τη σύνταξη της 6ετούς εθνικής έκθεσης, θα 
συγχρηματοδοτηθεί από πόρους Ταμείου Συνοχής του ΑΠ14, όπου έχει ήδη εξειδικευθεί (βλ. αντίστοιχη 
αναφορά στον άξονα 14, υπό την επενδυτική προτεραιότητα 6iii). 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις δαπανών, καθώς και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 
31/12/2018 για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 
στο Πλαίσιο Επίδοσης των τριών κατηγοριών περιφερειών του ΑΠ, δεν θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 
6 του Καν. 215/2014 σε καμία από τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ΕΤΠΑ του ΑΠ12.  

Συνεπώς, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων, ύψους: 

 0,59 εκατ. € Κ.Σ. στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες,  

 0,24 εκατ. € Κ.Σ. στις Περιφέρειες σε Μετάβαση  

 0,14 εκατ. € Κ.Σ. στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, 

όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13:  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

 
Συγχρημ. Δημόσια 
Δαπάνη  (εκατ. €) 

Κοινοτική Συνδρομή 
(εκατ. €) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 0,0 0,0 

Περιφέρειες σε Μετάβαση 2,8 1,4 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 5,2 2,6 

ΣΥΝΟΛΟ 8,0 4,0 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,14% 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

06 

Διαφύλαξη και 

προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση της 

αποδοτικότητας των 
πόρων 

6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 

23: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου 
ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της Χώρας στις 

Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας 

6d: Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων 

μέσω του δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

24: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, 
διαχείρισης και αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. 
Αιγαίου και Στ. Ελλάδας 

6e:  Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 

μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

25: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και 
εφαρμογής για την αναβάθμιση της 

πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις 
Περιφέρειες Ν .Αιγαίου και Στ. Ελλάδας 

 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 7 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 3,9 εκατ. €. 

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 49,1%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 4,1 εκατ. €. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Μέχρι 31/10/2018 έχουν εκδοθεί 7 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 
3,8 (εκατ. €, εκ των οποίων:  

Τρεις (3) προσκλήσεις για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μια (1) πρόσκληση για έργα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, δύο (2) προσκλήσεις για έργα χωροταξίας και μια (1) 
πρόσκληση για έργα διασφάλισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη μέτρων για το θόρυβο. 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα:    96,6%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα:     47,4% 
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Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΚΠ 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

30-10-2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

 Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ 
ΣΔΔ 

ΠΜ 
6 

1,7 0,2 0,05 0,05 

ΠΑΠ 2,5 0,2 0,05 0,05 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 6 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 4,2 εκατ. €, που 
αντιστοιχεί στο 52,7% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 0,4 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 4,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 0,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Ε. ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ε.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ε.1.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που 
ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,3 εκατ. € αφορούσε στην εκπόνηση των μελετών για την αναθεώρηση των σχεδίων 
διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς 
Ελλάδας. Οι εν λόγω μελέτες αξιοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 6.1 (Τομέας Υδατικών 
Πόρων). 

Το έργο υλοποιήθηκε με 3 συμβάσεις και βρίσκεται διοικητικά στο στάδιο της οριστικής παραλαβής των 
επιμέρους μελετών. Η αποπληρωμή θα γίνει το α΄ τρίμηνο 2019. 

Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ-ΙΙ 
(επιχορήγηση στο ΙΓΜΕ) 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,3 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 2,48 εκατ. € 
στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά στη συστηματική καταγραφή όλων των υδρογεωτρήσεων, οποιασδήποτε 
χρήσης (ύδρευσης, άρδευσης, βιομηχανική, κ.λ.π.) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας για 
την τροφοδότηση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) κατά την εφαρμογή των Οδηγιών 
60/2000/ΕΚ, 118/2006/ΕΚ για τα ύδατα. 

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται με αυτεπιστασία στο β΄ εξάμηνο του 2018.  

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : 31/03/2022 

Ε.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ 

Ε.2.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων 
Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura  2000, σε όλη τη Χώρα πλην των 
Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας» 

Το έργο, με επιλέξιμο Π/Υ 3,5 εκατ. €, αφορά στην εκπόνηση των Eιδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των 
Σχεδίων Διαχείρισης που απαιτούνται για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 
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Αποφάσεων, μέσω των οποίων θα θεσμοθετούνται πλέον νομοθετικά στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας 
και του Ν. Αιγαίου οι ελληνικές περιοχές NATURA, η επιτρεπόμενη χρήση γης και τα μέτρα προστασίας των 
ειδών και των οικοτόπων εντός των περιοχών αυτών.  

Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε. Ε. στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000. 

Καταγράφηκε σχετική καθυστέρηση στη διενέργεια του διαγωνισμού λόγω των απαιτήσεων προσαρμογής  
στον Ν.4412/2016. Όσον αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία, ολοκληρώθηκε μόλις το στάδιο του 
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από το οποίο η πράξη θα υλοποιηθεί με 10 
συμβάσεις. Η συμβασιοποίηση του έργου αναμένεται άμεσα. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : δ’ τρίμηνο 2021. 

Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του 
κινδύνου που προκαλούν 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,03 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 0,15 εκατ. 
€ στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σύνταξη καταλόγου εισβλητικών 
της χώρας και σχεδιασμός συστήματος τακτικής παρακολούθησης της εξάπλωσης των εισβλητικών ειδών. 
Μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι η προστασία της βιοποικιλότητας από την εμφάνιση και εξάπλωση 
εισβλητικών εντός της εθνικής και της ευρωπαϊκής επικράτειας 

Το έργο εντάχθηκε το β΄ εξάμηνο του 2018 και θα υλοποιηθεί με μία σύμβαση, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί 
για τις λοιπές Περιφέρειες πλην των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου και από πόρους του 
ΑΠ12. Συντάσσονται τα σχετικά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: α΄ τρίμηνο 2020. 

Ε.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

Ε.3.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 
τον Τουρισμό 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,024 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 0,0224 
εκατ. € στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τον Τουρισμό. 

Το έργο εντάχθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 υλοποιείται με μία σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί 28/9/2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : γ΄ τρίμηνο 2019. 

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,02 εκατ. € (οριζόντιο έργο για όλη τη χώρα, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 0,11 εκατ. 
€ στους ΑΠ12 και ΑΠ13) αφορά την εκπόνηση μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές 
Πρώτες Ύλες και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για το χωρικό σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων. 

Το έργο εντάχθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 και θα υλοποιηθεί με μία σύμβαση, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί 
για τις λοιπές Περιφέρειες πλην των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου και από πόρους του 
ΑΠ12. Έχει ξεκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία (προκήρυξη) τον 10ο του 2018. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία  ολοκλήρωσης : α’ τρίμηνο 2021. 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Δεδομένου ότι ο ΑΠ 13 είναι συμπληρωματικός του ΑΠ 12 (κάλυψη των σχετικών δράσεων στις Περιφέρειες 
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) ισχύουν για τις ανωτέρω κατηγορίες έργων / δράσεων όσα έχουν 
επισημανθεί στον ΑΠ 12 ανωτέρω. 

Για την αντιμετώπιση των οριζοντίων θεμάτων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΕΤΠΑ του 
τομέα Περιβάλλοντος, στην υπό έγκριση από την Ε. Επιτροπή πρόταση 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΠΕΡΑΑ 
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το περιεχόμενο του ΑΠ13 μεταβάλλεται ανάλογα με εκείνο του ΑΠ12 (βλ. ανωτέρω). Πόροι ύψους 4 εκατ. € 
μεταφέρονται από τον ΑΠ13 στον ΑΠ14Β για τη συγχρηματοδότηση έργων διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς 
Γ Προτεραιότητας της Οδ. 91/271. 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις δαπανών, καθώς και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 
31/12/2018 για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 
στο Πλαίσιο Επίδοσης των τριών κατηγοριών περιφερειών του ΑΠ, δεν θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 
6 του Καν. 215/2014 σε καμία από τις δύο κατηγορίες Περιφερειών ΕΤΠΑ του ΑΠ13.  

Συνεπώς, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων, ύψους: 

 0,05 εκατ. € Κ.Σ. στις Περιφέρειες σε Μετάβαση  

 0,07 εκατ. € Κ.Σ. στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, 

όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 

 

 

 



 
61 

   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14:  
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      2.076,5 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          1.765,0 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    37,6 % 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

06 

Διαφύλαξη και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
προώθηση της 

αποδοτικότητας των 

πόρων 

6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις 

26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, 

προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, 
χωριστή συλλογή και ανακύκλωση 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

κομποστοποίησης 

27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με 
βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - 

Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα 
υποδομών ανάκτησης και διάθεσης. 

28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από 
Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα 

6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις 

29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών 
με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών 
Πόρων 

31 - Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας 
των Υδατικών Πόρων 

6iii - Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 

υποδομών 

32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας 
και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των 
Οικοσυστημάτων 

6iv - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 

πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 

προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 
θορύβου 

33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης 

Στον Άξονα περιλαμβάνονται πέντε Μεγάλα έργα (βλέπε πίνακα μεγάλων έργων V1) και τρία εμβληματικά 
έργα (βλέπε πίνακα εμβληματικών έργων V2) . 
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 Με την ΥΑ 3848/18-3-2015 (ΦΕΚ 805/Β/2015), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9289/24-8-2017 (ΦΕΚ 
3025/Β/2017), έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του Άξονα, που αφορούν σε έργα 
διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης 
Δημόσιας Δαπάνης ύψους 1.092,2 εκατ. €. 

Ο Άξονας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε Θεματικές 
Κατηγορίες ( Απορρίμματα, Λύματα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Βιοποικιλότητα,  Αστική αναζωογόνηση).  

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 53 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 2.018,3 εκατ. 
€. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
(%) 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Απορρίμματα 875,7 42,2% 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 393,6 18,9% 
ΕΦΔ 482,1 23,1% 

Λύματα 719,1 34,6% 
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 109,0 5,2% 

ΕΦΔ 610,1 29,4% 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων 345,9 16,7% 

Βιοποικιλότητα 42,0 2,0% 

Αστική αναζωογόνηση 35,6 1,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 2018,3 97,2% 

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 97,21%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 58,24 εκατ. €. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί 52 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 1.695,6 εκατ. 
€  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. 
ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

(εκατ. €) 
(%) 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Απορρίμματα 23 774,0 37,3% 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6 349,1 16,9% 

ΕΦΔ 17 424,9 20,4% 

Λύματα 20 682,6 32,9% 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1 49,0 2,4% 

ΕΦΔ 19 633,6 30,5% 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων 7 176,9 8,5% 

Βιοποικιλότητα 1 33,3 1,6% 

Αστική αναζωογόνηση 1 28,8 1,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 52 1.695,6 81,7% 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 83,9%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 81,7%  

Πέραν των ανωτέρω: 

 Στις 1/11/2018 εκδόθηκε πρόσκληση Π/Υ 4,5 εκατ. € για έργα δημιουργίας Πράσινων Σημείων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της σχετικής εκχώρησης στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.    

 Στις 5/11/2018 εκδόθηκε πρόσκληση Π/Υ 10 εκατ. € για ώριμες δράσεις αποκατάστασης ρυπασμένων 
χώρων όπως η απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις. 

 Στις 15/11/2018 εκδόθηκε πρόσκληση Π/Υ 20 εκατ. € για ώριμα έργα ανάκτησης ή/και διάθεσης 
αστικών αποβλήτων. 

 Στις 29/11/2018 εκδόθηκε πρόσκληση Π/Υ 60 εκατ. € για νέα έργα διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς 
Γ’ Προτεραιότητας.  
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Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. 
ΣΔΔ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
(εκατ. €) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(εκατ. €) 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

30-10-2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

Απορρίμματα 44 337,6 109,4 39,0 72,1 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 26 240,9 72,9 28,5 44,1 

ΕΦΔ 18 96,7 36,5 10,7 28,0 

Λύματα 74 616,0 178,0 78,2 117,5 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10 119,7 61,0 26,2 49,9 

ΕΦΔ 64 496,3 117,0 52,1 67,6 

Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων 

95 248,8 
132,8 52,7 

62,9 

Βιοποικιλότητα 0 0,0 0,0 0,0  

Αστική αναζωογόνηση 55 63,0 6,6 0,5 1,8 

ΣΥΝΟΛΟ 268 1.265,4 426,8 170,4 254,3 

 

Με βάση τις ανωτέρω προσκλήσεις έχουν εκδοθεί 268 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 1.265,4 εκατ. €, 
που αντιστοιχεί στο 60,9% των πόρων του Άξονα.  

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 426,8 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 20,6% των διαθέσιμων πόρων του 
Άξονα.  

Οι  καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 8,2% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

 

Αναλυτικότερα,  ακολουθεί η πορεία υλοποίησης του Άξονα ανά Θεματική Κατηγορία. 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας 6i και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 26, 27 και 28 (βλ. 
ανωτέρω). 

Β1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 32 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 836,7 εκατ. €: 

Γ1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί συνολικά 23 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 774,0  
εκατ. €, εκ των οποίων 6 προσκλήσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 17 προσκλήσεις αρμοδιότητας 
των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

(εκατ. €) 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6 349,1 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης  

2 28,6 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  3 73,5 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 1 3,9 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου  1 12,9 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας 1 44,2 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

(εκατ. €) 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  2 17,6 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 3 28,3 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 1 6,5 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής 1 150,0 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου  1 58,0 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 1 1,4 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 23 774,0 

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Απορριμμάτων: 88,4%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 37,3%  

 

Δ1. ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί 44 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 337,6 εκατ. εκ των οποίων 26 αποφάσεις 
αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 18 αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών), 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(εκατ. €) 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 26 240,9 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 

2 13,4 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  6 36,3 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου  1 12,3 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας 1 25,2 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 8 9,5 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 44  337,6 

Ε.1 ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ε.1.1 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Από τα 26 έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με Π/Υ Ένταξης 240,9 Μ€, τα τέσσερα 
(4) έργα είναι τμηματοποιημένα, τα τρία (3) έργα αφορούν σε νέα έργα ΣΔΙΤ και τα υπόλοιπά δέκα εννέα (19) 
είναι άλλα νέα έργα.   

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής: . 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ EΡΓΑ 

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων MEA 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας - Β’ Φάση.   

Το έργο είναι συμβασιοποιημένο (κύρια σύμβαση). Λόγω καθυστερήσεων που αφορούσαν στην έκδοση της 
άδειας εγκατάστασης και στην έγκριση της μελέτης εφαρμογής, εγκρίθηκε εντός του 2018 συνολική παράταση 
11 μηνών Πλέον αναμένεται ομαλή εξέλιξη εργασιών.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 4ο Τρίμηνο 2019. 
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Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και χώρος υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. Φωκίδας Β΄ φάση.  

Το κύριο υποέργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, με ποσοστό υλοποίησης 50%. Έχει ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΑ 
και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την μονάδα επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 4ο Τρίμηνο 2019. 

Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-
κατασκευή ΧΥΤΑΜ.  

Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, με ποσοστό υλοποίησης περίπου 90%. Απομένουν οι εργασίες 
ταφής των υλικών αμιάντου από τις κατεδαφίσεις στον ΧΥΤΑΜ.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:  2ο τρίμηνο του 2019. 

Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, 
κατασκευή Μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων & κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6 
ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας.  

Αναμένονται τα τεύχη δημοπράτησης για την κύρια σύμβαση, τα οποία είχαν καθυστερήσει λόγω αργής 
έκδοσης των πρότυπων ΤΔ για το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή από την ΕΑΑΔΗΣΥ. 

ΝΕΑ EΡΓΑ ΣΔΙΤ 

Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο 
οδηγεί σε ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια.  

Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο. Το φυσικό αντικείμενο της εγκατάστασης επεξεργασίας έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί με εκτίμηση έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου του 2018.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και έναρξης κανονικής λειτουργίας: 1ο τρίμηνο του 2019.  

Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών για την ολοκληρωμένη 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής.  

Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, Οι εργασίες κατασκευής είναι σε εξέλιξη.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2ο τρίμηνο του 2019. 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.  

Υπάρχει προσωρινός Ανάδοχος. Το έργο είναι σε διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης:  έως το τέλος του 2018 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 4ο τρίμηνο του 2020. 

AΛΛΑ ΝΕΑ EΡΓΑ 

Στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμπεριλαμβάνονται οι εξής 
παρεμβάσεις: 

 Οκτώ (8) σημαντικά νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Πρόκειται για:  

 τέσσερα (4) έργα που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Κρήτης: Μονάδα κομποστοποίησης 
Αρχανών – Αστερουσίων, Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Χερσονήσου, ΜΕΑ και 
ΧΥΤΥ Αμαρίου, επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων.  

 το έργο της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Ζακύνθου, που θα 
επιλύσει επείγοντα προβλήματα καταγγελιών και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα,  

 τη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης (αναμένεται υπογραφή σύμβασης στο τέλος Δεκεμβρίου 2018)  

 τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ΠΕ Δράμας  

 το έργο Δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας (ΟΕΑΔ Ναυπάκτου).  

Μέχρι στιγμής, κανένα εξ αυτών δεν έχει σύμβαση κατασκευής, λόγω θεμάτων κατά την εφαρμογή των 

διαδικασιών δημοπράτησης του Ν.4412/2016. Δεδομένου ότι από τον Ιούλιο του 2018 έχουν εκδοθεί από 
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την ΕΑΑΔΗΣΥ τα απαραίτητα πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης τα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται σε 

διαδικασία προέγκρισης τευχών ή δημοπράτησης.  

 Τρία (3) έργα τοπικής εμβέλειας διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται για: 

 την τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Παρανεστίου,  

 δύο ΣΜΑ στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου 

 την προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ Δήμου Καρύστου  

Αναμένεται να δημοπρατηθούν εντός του 1ου τριμήνου του 2019.  

 Τέσσερα (4) έργα για δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων των Δήμων Γλυφάδας, Αιγάλεω,  
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Καρδίτσας.  

Πρόκειται για έργα προμηθειών, τα οποία ήδη υλοποιούνται ή πρόκειται να δημοπρατηθούν στο σύνολό 
τους μέχρι το τέλος του 2018.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 1ο εξάμηνο του 2019. 

 Τέσσερα (4) έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε νησιά. Πρόκειται για  

 Δύο έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης (κομποστοποίηση και ΧΥΤΥ) στη Λέρο και στη Μήλο, όπου 
επιλύουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 Δύο έργα ΧΥΤΑ στην Κέα και στην Κω, τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής. 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ βρίσκονται σε τελική φάση της διαδικασίας 
αξιολόγησης προς ένταξη τα κάτωθι έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων: 

 Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε νησιά (Νάξος, Κεφαλονιά, Σύρος, Τήνος, 
Ύδρα, Κάρπαθος, Χίος) και ο ΧΥΤΑ νότιας Ρόδου. 

 Δημοτικές δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων και δημιουργίας Πράσινων Σημείων Δήμων (Νέας 
Σμύρνης, Βριλησσίων, Περιστερίου, Παλλήνης, Πύλου-Νέστορος, Αχαρνών, Βέλου-Βόχας, Νεμέας, 
κλπ). 

Επιπλέον έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται προτάσεις (α) μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (π.χ. ΜΕΑ Αγρινίου, ΜΕΑ Καβάλας, κ.α.), (β) δημοτικών δράσεων δημιουργίας πράσινων σημείων 
και διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμων (π.χ. Πεντέλης, Ιεράπετρας, Ραφήνας, Κορωπίου, Καλλιθέας, Οιχαλίας, 
Πετρούπολης, Λαυερωτικής, Νίκαιας, Ρέντη, Ηρακλείου Αττικής κ.α.)  

Παράλληλα η ΕΥΔ εντός του 2017 εξέδωσε πρόσκληση Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση νέων έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με στόχο – μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών - την 
ένταξη των σχετικών έργων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι μελέτες εντάχθηκαν το 2018, αφορούν σημαντικές 
υποδομές που καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες σημαντικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού, όπως 

 περιοχές της ηπειρωτικής χώρας: Θεσσαλονίκη (ΝΑ και ΒΔ Τομέας), Χαλκίδα, Λαμία, Λάρισα, κ.α. 

 νησιωτικές περιοχές, όπως η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Πάρος, η Σάμος, η Σαμοθράκη.  

Το σύνολό των μελετών είτε εκπονούνται, είτε είναι σε διαδικασία δημοπράτησης. 

Ε.1.2 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για τα εξής δύο (2) νέα έργα  με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 13,4 εκ. € :  

 ΧΥΤ Καβάλας. Υλοποιείται με ένα κύριο έργο κατασκευής, Διαμορφώνονται τα τεύχη δημοπράτησης 
του. 

 Κατασκευή ΧΥΤΥ Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ. Υλοποιείται μέσω ενός με ένα κύριο 
έργο κατασκευής, το οποίο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και εκτελείται. Το έργο εκτιμάται ότι θα 
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται οι ακόλουθες προτάσεις έργων: 
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 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στον Δήμο Προσοτσάνης  

 Εφαρμογή σχεδίου διευθέτησης – συμπλήρωσης υποδομών ΧΥΤΑ Νομού Ξάνθης 

 Τοπική μονάδα κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος Παγγαίου, 

Αναμένεται η υποβολή προτάσεων για:  

 την κατασκευή ΣΜΑ Δήμου Δοξάτου 

 νέα έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων. 

Επίσης αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης για έργα δημιουργίας Πράσινων Σημείων. 

Ε.1.3 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για τα εξής έξι (6) τμηματοποιημένα έργα από το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 με συνολικό 
προϋπολογισμό ένταξης 36,3 εκατ. € : 

 Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός 
του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β'. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

 Χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων / υπολειμμάτων 4ης διαχειριστικής ενότητας 
Χαλκιδικής - Φάση Β'. Το έργο είναι μερικώς συμβασιοποιημένο ως προς τα κύρια έργα κατασκευής 
και προμηθειών.  

 Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) ΒΔ πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β'. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

 Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης - Φάση Β'.  Το έργο έχει 
ολοκληρωθεί. 

 Επέκταση του υφιστάμενου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δ. 
Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας του και 
εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση Β'.  Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

 Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας- Φάση Β'. Διερευνάται η ανάγκη επαναδημοπράτησης του έργου 
λόγω διάλυσης της σχετικής εργολαβίας. 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων αναμένεται η υποβολή προτάσεων για: 

 νέα έργα ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ 

 έργα δημιουργίας Πράσινων Σημείων 

Ε.1.4 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης αναμένεται η υποβολή προτάσεων για νέα έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων. 

Επίσης αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης για έργα δημιουργίας Πράσινων Σημείων. 

Ε.1.5 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για ένα νέο έργο με προϋπολογισμό ένταξης 12,3 εκ. €:  

 Δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ)». Τα 
κύρια έργα κατασκευής και προμηθειών έχουν συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται. Το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2019. 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Αναμένεται η υποβολή προτάσεων για έργα δημιουργίας πράσινων σημείων. 
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Επίσης αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης για έργα διαχείρισης Βιοαποβλήτων. 

Ε.1.6 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για ένα νέο έργο με προϋπολογισμό ένταξης 25,3 εκ. €: 

 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας. Αναμένεται η υποβολή Τευχών 
Δημοπράτησης. 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται οι ακόλουθες προτάσεις έργων: 

 Μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας  

 Δημιουργία ΣΜΑ στο Δήμο Τρικάλων 

Ε.1.7 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για  οκτώ (8) νέα έργα  με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 9,5 εκ. €, που αφορούν :  

 Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων καθώς 
και για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στους Δήμους Λευκάδας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, 
Κεφαλονιάς και Παξών.  

 Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών.  

Τα έργα αναμένεται να δημοπρατηθούν έως το 1ο εξάμηνο του 2019.. 

Ε.1.8 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων αναμένεται η υποβολή προτάσεων για: 

 νέα έργα ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ 

 έργα δημιουργίας Πράσινων Σημείων 

 έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων 

Ε.1.9 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης αναμένεται η υποβολή προτάσεων για νέα έργα ανάκτησης ή/και διάθεσης 
αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ. 

Επίσης αναμένεται η έκδοση προσκλήσεων για έργα διαχείρισης Βιοαποβλήτων και για έργα δημιουργίας 
Πράσινων Σημείων. 

 

 

Ε.1.10 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης αναμένεται η υποβολή προτάσεων από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για τα έργα; 

 Προώθηση και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ΕΜΑΚ Λιοσίων 

 ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής (Γραμματικό) 
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 ΜΕΑ Πειραιά (Σχιστό) 

 ΜΕΒΑ Δυτικής Αττικής 

 ΜΕΒΑ Ανατολικής Αττικής 

Ε.1.11 EΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:  

EΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης αναμένεται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για 
το Μεγάλο Έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ 
Πελοποννήσου) 

Ε.1.12 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης αναμένεται η υποβολή πρότασης από το Δήμο Σάμου για το έργο 
διαχείρισης βιοαποβλήτων στη Σάμο. 

Ε.1.13 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης για έργα διαχείρισης Βιοαποβλήτων. 

 

ΣΤ. 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οι καθυστερήσεις κατά την ένταξη, τις διαδικασίες δημοπράτησης και την έναρξη υλοποίησης των έργων 
διαχείρισης στερών αποβλήτων του Προγράμματος οφείλονται κυρίως σε: 

 Αναγκαιότητα πλήρους ωρίμανσης των προς ένταξη παρεμβάσεων (κυρίως θέματα περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης). 

 Αντιμετώπιση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου πράξεων 
ΥΓΟΣ σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ της ΕΑΣ. 

 Αναγκαίες διευκρινίσεις κατά την εφαρμογή των διαδικασιών δημοπράτησης του Ν. 4412/2016 και 
καθυστέρηση στην έκδοση των πρότυπων Τευχών Δημοπράτησης από την αρμόδια ΕΑΑΔΗΣΥ.  

Δεδομένου ότι από τον Ιούλιο του 2018 έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης 
και οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την εφαρμογή του αρθ. 50 του Ν. 4412/16 οι δικαιούχοι 
προχωρούν με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των Τευχών Δημοπράτησης και τους σχετικούς 
διαγωνισμούς. 

2.ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΥΜΑΤΑ 

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας 6ii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 29 (βλ. ανωτέρω). 

Β2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί οι εξής 14 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 719,1 
εκατ. €: 

Γ2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί συνολικά 20 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 682,6 
εκατ. € σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

(εκατ. €) 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1 49,0 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  2 45,3 



 
70 

   

ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  2 126,4 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  1 13,0 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου  1 12,0 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας 2 43,4 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 1 22,0 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 3 66,1 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής 1 239,7 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου 2 22,0 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2 11,7 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 1 27,7 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης 1 4,3 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 20 682,6 

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Λυμάτων: 94,9%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 32,9 %  

Δ2. ΕΝΤΑΞΕΙΣ  

Έχουν εκδοθεί 74 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 616,0 εκατ. €, εκ των οποίων 10 είναι 
αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 64 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των 
Περιφερειών) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα . 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(εκατ. €) 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10 119,7 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  6 41,4 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  18 122,6 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  4 11,8 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου  2 10,3 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας 9 54,9 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 1 25,2 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 11 51,2 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής 4 123,4 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου 2 11,7 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2 11,7 

ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 5 32,1 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 74  616,0 

 

Ε.2 ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Πρόκειται για έργα υποδομής για τη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση,: 

1. Δίκτυα  αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (με 
πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ισοδύναμους κατοίκους , ι.κ.), με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η 
επεξεργασία και διάθεση των αντίστοιχων λυμάτων. Με την υλοποίηση τους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται 
το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο τμήμα του κάθε οικισμού (οικιστικός πυρήνας).  



 
71 

   

2. Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, με πρόβλεψη 
20ετίας, με την προϋπόθεση η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) να 
μην υπερβαίνει το 130% (εκτιμώμενη ετήσια αύξηση πληθυσμού περίπου 1,5% για την 20ετία) του 
σημερινού πληθυσμού αιχμής των επιλέξιμων οικισμών,  όπως αυτός καταχωρίζεται από την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ . 

3. Αύξηση δυναμικότητας (επέκταση) υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται 
ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.  

4. Αύξηση δυναμικότητας (επέκταση) υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας εφόσον στην ΕΕΛ 
θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η 
υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.  

5. Ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας που 
συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 

Ε.2.1. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Τα 10 έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με Π/Υ ένταξης 119,7 εκατ. €, είναι 
τμηματοποιημένα από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013 και καλύπτουν 20 οικισμούς Β’ και Γ’ προτεραιότητας 
(σύμφωνα με τον από 30/06/2016 επίσημο πίνακα της ΕΓΥ). 

Από αυτά: 

 Τα 6 έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα (σε κύριες εργολαβίες, προμήθειες) με Π/Υ ένταξης 49,4 
εκατ. €. Ένα έργο βρίσκεται σε αρχική φάση υλοποίησης, τρία έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και δύο 
έργα είναι προς ολοκλήρωση.  

Με βάση το χρονοδιάγραμμα των έργων και την μέχρι σήμερα υλοποίηση τους, προβλέπεται ότι εντός 
του 2018 θα ολοκληρωθούν τα δύο έργα. 

 Τα 3 έργα είναι μερικώς συμβασιοποιημένα (σε κύριες εργολαβίες, προμήθειες) με Π/Υ ένταξης  37,7 
εκατ. €. Δύο έργα βρίσκονται σε αρχική φάση υλοποίησης. Στο τρίτο έργο πρόκειται να ενταχθεί νέο 
υποέργο, ενώ τα υπόλοιπα υποέργα του βρίσκονται προς ολοκλήρωση εντός του 2018. 

 Το 1 έργο είναι μη συμβασιοποιημένο (ως προς την κύρια εργολαβία), με Π/Υ ένταξης  32,6 εκατ. €.  

Η καθυστέρηση, που καταγράφεται στην επίτευξη πλήρους συμβασιοποίησης των τμηματοποιημένων έργων 
διαχείρισης λυμάτων, οφείλεται σε θέματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 
δημοπράτησης του Ν.4412/2016 (βλ. αναλυτικά στα Οριζόντια Θέματα κατωτέρω).  

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Αναμένεται η υποβολή προτάσεων στη νέα πρόσκληση για νέα έργα διαχείρισης λυμάτων. 

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΦΔ (ΕΥΔ ΠΕΠ): 

Έχουν ενταχθεί 64 έργα διαχείρισης λυμάτων αρμοδιότητας των 12 ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ Περιφερειών (εκχώρηση) 
με επιλέξιμο Π/Υ Ένταξης 496,3 εκατ. €. Πρόκειται για: 1 τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο και 16 
τμηματοποιημένα συνήθη έργα. Καλύπτουν 67 οικισμούς Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας (σύμφωνα με τον από 
30/06/2016 πίνακα της ΕΓΥ) Πιο αναλυτικά: 

Ε.2.2 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Έχουν ενταχθεί έξι (6) νέα έργα με Π/Υ ένταξης 41,4 εκατ. €. Τα έργα αυτά βρίσκονται είτε σε διαγωνιστική 

διαδικασία, είτε σε φάση σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης για τα υποέργα κατασκευής των δικτύων 

αποχέτευσης και τα υποέργα κατασκευής των ΕΕΛ. Πρόκειται για τα: 

 Αντικατάσταση ΕΕΛ Κάτω Νευροκοπίου»  
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 ΕΕΛ Χωριστής. 

 Δίκτυο ακαθάρτων Φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης και ΕΕΛ Φαναρίου»  

 Κατασκευή ΔΑ και ΕΕΛ Μάκρης 

 Κατασκευή ΔΑ και ΕΕΛ της ΔΚ Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας»  

 Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου  

Αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2019. 

Ε.2.3 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί δεκαοκτώ (18) έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 122,6 εκατ. €, εκ των οποίων τα έξι (6) είναι  
τμηματοποιημένα και τα δώδεκα (12) νέα έργα. 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Είναι όλα μερικώς συμβασιοποιημενα ως προς τα υποέργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και 

εκτελούνται, ενώ τα υποέργα κατασκευής των ΕΕΛ βρίσκονται είτε σε διαγωνιστική διαδικασία, είτε σε φάση 

σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης. Πρόκειται για τα:  

 Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας –Νέας Πέλλας 

 Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, 
Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας  

 Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών ΔΑ και ΕΕΛ των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου 
Βόλβης 

 Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρολογικής λεκάνης Ανθεμούντα 

 Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας 

 Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας και 
Άδενδρου του Δήμου Χαλκηδόνας Ειδικότερα σε αυτό το έργο τα υποέργα κατασκευής του Δ.Α. 
Χαλκηδόνας και της ΕΕΛ είναι συμβασιοποημένα ενώ το υποέργο κατασκευής του Δ.Α. Άδενδρου 
βρίσκεται υπό μελέτη. 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Δύο (2) έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα και εκτελούνται. Πρόκειται για τα: 

 Ολοκλήρωση ΔΑ δομημένης περιοχής Πολυκάστρου 

 Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας της ΔΕ Καλλιθέας 

Τρία (3) έργα είναι μερικώς συμβασιοποιημένα ως προς τα υποέργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης 

και εκτελούνται, ενώ τα υποέργα κατασκευής των ΕΕΛ βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Πρόκειται για 

τα: 

 Κατασκευή ΔΑ και ΕΕΛ ΔΚ Μελίκης του Δήμου Αλαξάνδρειας»,  

 Κατασκευή έργων αποχέτευσης ΔΚ Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά»,  

 Κατασκευή έργων αποχέτευσης ΔΕ Κύρρου 

Επτά (7) έργα βρίσκονται είτε σε είτε σε διαγωνιστική διαδικασία, είτε σε φάση σύνταξης των Τευχών 

Δημοπράτησης για τα υποέργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και τα υποέργα κατασκευής των ΕΕΛ. 

Πρόκειται για τα: 

 Αποχέτευση οικισμών ΔΕ Χορτιάτη  

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της 
μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος  
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 ΕΕΛ και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Ε. Παππά 

 Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα.   

  Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός – επέκταση της ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας – 
Τερπνής Δήμου Βισαλτίας 

 Συλλεκτήρας αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού ΔΑ και ΕΕΛ οικισμού Γουμένισσας 

 ΕΕΛ και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων ΔΚ Σοχού Δήμου Λαγκαδά»   

Ε.2.4 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί τα τέσσερα (4) νέα έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 11,8 εκατ. €: Πρόκειται για:  

Τρία (3) έργα, τα οποία βρίσκονται σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και αναμένεται να 

συμβασιοποιηθούν εντός του 2019.  

 Έργα προσαγωγής και ΕΕΛ Άργους Ορεστικού 

 ΕΕΛ και ΚΑΑ Αιανής 

 Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας  

Το έργο Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής Κοζάνης 

βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Αναμένεται να συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2018. 

Ε.2.5 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί δύο (2) νέα έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 10,3 εκατ. € .  

Το έργο συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και 

Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά  είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, εκτελείται και αναμένεται 

να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021. 

Το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού 

της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού αναμένεται να συμβασιοποιηθεί άμεσα (έχει δοθεί προέγκριση 

υπογραφής σύμβασης). 

 

Ε.2.6 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί εννέα (9) έργα, με Π/Υ ένταξης 54,9 εκατ. €, εκ των οποίων τρία (3) είναι τμηματοποιημένα, 

και έξι (6) είναι νέα έργα.  

 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Δύο (2) έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα και ολοκληρώνονται. Πρόκειται για τα: 

 ΔΑ και ΕΕΛ των οικισμών Αγιόκαμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελιβοίας και 
ολοκλήρωση ΔΑ της ΔΚ Αγιάς του Δήμου Αγιάς   

 Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Παλαμά  
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Το έργο ΔΑ ΔΚ Γιάννουλης και Φαλάνης και επέκταση ΕΕΛ Γιάννουλης  είναι μερικώς συμβασιοποιημένο 
ως προς το υποέργο κατασκευής του ΚΑΑ ενώ το υποέργο κατασκευής της ΕΕΛ βρίσκεται σε διαγωνιστική 
διαδικασία.  

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Τέσσερα (4) έργα βρίσκονται είτε σε διαγωνιστική, είτε σε φάση σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης για τα 

υποέργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και τα υποέργα κατασκευής των ΕΕΛ. Πρόκειται για τα:    

 Κατασκευή ΔΑ και ΕΕΛ στη ΔΚ Συκουρίου του Δήμου Τεμπών 

 Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ 

 Δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ ΔΚ Κρανιάς Δήμου Ελασσόνας 

 Αποχέτευση ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλου – Βόλου 

Το έργο ΔΑ και έργα σύνδεσης με την ΕΕΛ Ελασσόνας για την ΔΚ Τσαριτσάνης  βρίσκεται σε 
διαγωνιστική διαδικασία.:  

Το έργο κατασκευής ΔΑ και ΕΕΛ των οικισμών Πατητηρίου – Βότση του Δήμου Αλοννήσου  είναι υπό 

μελέτη. 

E.2.7  ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχει ενταχθεί το Tμηματοποιημένο έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πατρέων με 
επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 25,2 εκατ. €. Το έργο είναι μερικώς συμβασιοποιημένο ως προς το υποέργο κατασκευής 
των έργων αποχέτευσης υποζωνών α2.2. και α2. Το υποέργο κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης του 
οικισμού «Μποζαϊτικά» βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Το υποέργο επέκτασης της ΕΕΛ Πάτρας 
βρίσκεται σε στάδιο σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.  

Ε.2.8  ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί έντεκα (11) έργα, με Π/Υ ένταξης 51,2 εκατ. €, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι 

τμηματοποιημένα.  

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Δύο (2) έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2019. Πρόκειται για 

τα: 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Καρπενησίου 

 ΔΑ στους οικισμούς Μαυροματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων και ΕΕΛ 

Δύο (2) έργα είναι μερικώς συμβασιοποιημένα ως προς το υποέργο κατασκευής των Δ.Α., ενώ τα υποέργα 

κατασκευής της ΕΕΛ βρίσκονται είτε σε φάση σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης, είτε σε διαγωνιστική 

διαδικασία. Πρόκειται για τα:.    

 Έργα συλλογής – Μεταφοράς – Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων οικισμών Παραλίας 
Αυλίδας, Βαθέως και Δροσιάς Δήμου Χαλκιδέων 

 Έργα συλλογής – Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων ΔΚ Βασιλικού, Αγ. Νικολάου & Ν. 
Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Δύο (2) έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2019. Πρόκειται για 

τα: 
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 Ολοκλήρωση ΔΑ λυμάτων Κίρρας – Αναβάθμιση ΕΕΛ Ιτέας 

 Ολοκλήρωση ΔΑ οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην ΕΕΛ Θήβας»  

Πέντε (5) έργα βρίσκονται είτε σε διαγωνιστική, είτε σε φάση σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης για τα 

υποέργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και τα υποέργα κατασκευής των ΕΕΛ. Πρόκειται για τα έργα:    

 Δίκτυο συγκέντρωσης και μεταφοράς λυμάτων Δήμου Δομοκού 

 ΔΑ περιοχής Μώλου Δ. Σκύρου.   

 Έργα αναβάθμισης της ΕΕΛ Άμφισσας στο Δήμο Δελφών 

 Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Καρύστου 

 Αποχέτευση – Προσαγωγή ακαθάρτων και ΕΕΛ κοινότητας Κυριακίου   

Ε.2.9 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα, Π/Υ ένταξης 123,4 εκατ. €, εκ των οποίων το ένα (1) είναι  τμηματοποιημένο 

και τα τρία (3) είναι νέα έργα. 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Το Μεγάλο  Έργο της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων περιοχής Κρωπίας 

– Παιανίας (Φάση Β') είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και εκτελείται. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο  

τρίμηνο  του 2020. 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Η μελέτη Δ.Α. και ΕΕΛ Μαραθώνα  είναι πλήρως συμβασιοποιημένη και εκτελείται. 

Το έργο Δ.Α. Δήμου Μαρκοπούλου και ολοκλήρωση αναβάθμιση ΕΕΛ Μαρκοπούλου είναι μερικώς 

συμβασιοποιημένο ως προς το υποέργο κατασκευής των Α/Σ ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη και εκτελείται. Τα 

λοιπά υποέργα (Δ.Α. και αναβάθμιση ΕΕΛ) αναμένεται να δημοπρατηθούν έως το τέλος του 2018. 

Το έργο Κατασκευή Δ.Α. ακαθάρτων Δήμου Παλλήνης έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται να 

συμβασιοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του 2019. Η ολοκλήρωσή του εκτιμάται εντός του 4ο  τρίμηνο του 2023.     

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Αναμένεται άμεσα να υποβληθούν προτάσεις για τα δύο Μεγάλα Έργα διαχείρισης λυμάτων Μαραθώνα – 

Νέας Μάκρης και Ραφήνας Αρτέμιδας (υπολειπόμενοι οικισμοί Β’ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής). 

Τα εν λόγω έργα αναμένεται να δημοπρατηθούν στις αρχές του 2019.    

Ε.2.10 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα, με Π/Υ ένταξης 11,7 εκατ. €, εκ των οποίων ένα (1) τμηματοποποιημένο,  και 

ένα (1) νέο έργο.  

 

 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Πρόκειται για το έργο Αποχέτευση Λεωνιδίου και ΕΕΛ Φάση Β, το οποίο είναι μερικώς συμβασιοποιημένο 

ως προς τα κύρια υποέργα κατασκευής του και εκτελείται. Αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020.’ 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
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Πρόκειται για το έργο Ολοκλήρωση Δ.Α. Κρανιδίου που είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και εκτελείται. 

Αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019.  

E.2.11  ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα, με Π/Υ ένταξης 11,7 εκατ. €, εκ των οποίων ένα (1) τμηματοποπιημένο και ένα 

(1) νέο έργο.  

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Πρόκειται για το έργο ΔΑ και ΕΕΛ Αγιάσου που είναι μερικώς συμβασιοποιημένο ως προς τo υποέργo 

κατασκευής του Δ.Α. και εκτελείται. To υποέργο κατασκευής της ΕΕΛ βρίσκεται σε φάση σύνταξης των τευχών 

δημοπράτησης.  

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 

Πρόκειται για τα έργο Αποχέτευσης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και 

Βατερών, που υλοποιείται μέσω τεσσάρων κυρίων υποέργων κατασκευής εκ των οποίων τα δύο είναι 

επιλέξιμα. Το υποέργο κατασκευής της ΕΕΛ βρίσκεται σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. Το 

υποέργο κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.  

E.2.12 ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Έχουν ενταχθεί πέντε νέα (5) έργα με Π/Υ ένταξης 32,1 εκατ. €.  

Τα τέσσερα (4) έργα βρίσκονται είτε σε διαγωνιστική, είτε σε φάση σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης για 

τα υποέργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και τα υποέργα κατασκευής των ΕΕΛ. Πρόκειται για τα:    

 ΔA και ΕΕΛ Δήμου Σύμης 

 ΔΑ και ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου  

 Επέκταση ΕΕΛ Δήμου Θήρας 

 ΔΑ και ΕΕΛ Δήμου Κέας 

Το έργο Κατασκευής έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω είναι 

μερικώς συμβασιοποιημένο ως προς το υποέργο κατασκευής του ΔΑ ενώ το υποέργα κατασκευής της ΕΕΛ 

βρίσκεται σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. 

E.2.13  ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KΡΗΤΗΣ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης αναμένεται στο προσεχές διάστημα η υποβολή προτάσεων από το Δήμο 

Μυλοποτάμου, και την ΔΕΥΑ Αγ. Νικολάου για τα έργα; 

 Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης – Βουλισμένης, Λατσίδας  

 Ολοκλήρωση, βελτίωση ΕΕΛ οικισμών Πανόρμου - Ρουμέλη  

 

Τέλος μετά τη συμβασιοποίηση των ενταγμένων και υπό ένταξη έργων διαχείρισης λυμάτων που 

καταγράφονται ανωτέρω, αναμένεται να εκδοθούν νέες προσκλήσεις από τις ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών 

προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πόροι από τις εκπτώσεις που θα προκύψουν για νέα έργα υποδομών 

διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας. 

 

ΣΤ. 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1. Καθυστερήσεις στις διαδικασίες δημοπράτησης για τα έργα που προκηρύσσονται με το σύστημα της 
Μελέτη/Κατασκευής (έργα διαχείρισης λυμάτων: Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων) λόγω ανάγκη διευκρίνισης θεμάτων κατά την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών του Ν. 
4412/20016.  
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Σε ότι αφορά τα έργα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων η αρχική προσέγγιση των Δικαιούχων 
ήταν να δημοπρατηθούν με εφαρμογή του αρθ. 50 του Ν.4412/2016, λόγω σχετικής ωριμότητας των 
υφιστάμενων μελετών. Όμως η καθυστέρηση στην έκδοση των πρότυπων Τευχών Δημοπράτησης για 
έργα που δημοπρατούνται με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή από την αρμόδια ΕΑΑΔΗΣΥ είχε ως 
αποτέλεσμα αντίστοιχη καθυστέρηση στη δρομολόγηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.  

Μόνον σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούσαν αποχετευτικά δίκτυα, οι Αναθέτουσες Αρχές 
προχώρησαν σε διαγωνισμούς με άλλα συστήματα, διότι διέθεταν Οριστικές μελέτες. 

Δεδομένου ότι από τον Ιούλιο του 2018 έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ τα απαραίτητα πρότυπα Τεύχη 
Δημοπράτησης, τα περισσότερα σχετικά υποέργα βρίσκονται είτε σε διαδικασία προέγκρισης τευχών 
δημοπράτησης, είτε σε διαγωνιστική διαδικασία. 

Παράλληλα έχει συσταθεί Επιτροπή η οποία στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη της ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, της ΕΥΘΥ και της ΕΥΣΕ, η οποία θα ετοιμάσει 
Τυποποιημένα Τεύχη δημοπράτησης για τα έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. Επιδιώκεται 
η υποστήριξη των Δικαιούχων κατά τη δημοπράτηση των εν λόγω έργων, με εφαρμογή οριζοντιων 
κανόνων και προδιαγραφών, με ταυτόχρονη παροχή διευκρινίσεων σε άρθρα της Νομοθεσίας, που 
άπτονται του ανωτέρω θεματικού αντικειμένου. 

2. Αδυναμία δικαιούχων: Καθυστερήσεις που εντοπίζονται στην αδυναμία ανταπόκρισης των δικαιούχων 
των έργων σε ότι αφορά στη διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, στην υλοποίηση και την επίβλεψη 
των έργων με αποτέλεσμα την χρονική παράταση των εργολαβιών. 

3. Καθυστερήσεις λόγω δικαστικών εμπλοκών στους εν εξελίξει διαγωνισμούς.  

4. Καθυστερήσεις στις διαδικασίες απόκτησης γης (απαλλοτριώσεις). 

5. Καθυστερήσεις λόγω αναγκαιότητας πλήρους ωρίμανσης των προς ένταξη παρεμβάσεων 
(περιβαλλοντική αδειοδότηση). 

6. Εφαρμογή Ν4412/2016 ως προς την αντιμετώπιση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών. 

3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας 6ii και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 30 και 31 (βλ. 
ανωτέρω). 

Β3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 345,9 εκατ. €: 

Γ3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες 7 προσκλήσεις (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α), συνολικής ΣΔΔ 
176,9 εκατ. € : 

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Διαχείριση Υδατικών Πόρων: 51,1%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 8,5%  

Δ3. ΕΝΤΑΞΕΙΣ   

Έχουν εκδοθεί 95 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 248,8 εκατ. €, οι οποίες αφορούν σε έξι (6) 
κατηγορίες δράσεων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(εκατ. €) 

ΕΡΓΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ 6 19,6 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8 91,3 

ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ 

2 0,9 



 
78 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(εκατ. €) 

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

6 40,8 

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΕ 

2 7,9 

ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ  

71 88,3 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 95  248,8 

Ε.3 ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ε.3.1 ΕΡΓΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Τα έξι (6) νέα έργα αφαλατώσεων, Π/Υ 19,6 εκατ. €,  αφορούν σε : 

- Νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού (μονάδα αντίστροφης ώσμωσης) με 
τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων. 

- Νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και 
δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου δικτύου 
που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης 

- Δράσεις με χρήση ΑΠΕ μόνο για την κάλυψη της ενέργειας για την λειτουργία των μονάδων 
αφαλάτωσης  

Τα έργα είναι τα ακόλουθα: 

 Εγκατάσταση αφαλάτωσης - Θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας. Το έργο είναι 
συμβασιοποιημένο (κύρια σύμβαση) και είναι υπό κατασκευή. Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου ανέρχεται στο 10% που αφορά στην προκαταβολή. H ολοκλήρωσή του εκτιμάται εντός 
του 2019. 

 Μονάδα αφαλάτωσης Δήμου Σκύρου δυναμικότητας 2000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα. Το 
έργο είναι συμβασιοποιημένο (κύρια σύμβαση) και υπό κατασκευή. Εκτιμάται η ολοκλήρωσή του εντός 
του 2019. 

 Μονάδα αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζιου Κρήτης δυναμικότητας 3.000 κ.μ. πόσιμου νερού 
την ημέρα. Το έργο είναι συμβασιοποιημένο (κύριες συμβάσεις) και υπό κατασκευή. Το ποσοστό 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο 2%.H ολοκλήρωσή του εκτιμάται εντός του 2019. 

 Μονάδα αφαλάτωσης παραγωγής πόσιμου νερού 300 κ.μ. την ημέρα και αγωγός μεταφοράς 
αυτού για την ύδρευση του οικισμού Φούρνων του δήμου Φούρνων Κορσεών.  Το έργο ως προς 
το 1ο  κύριο υποέργο του (εργολαβία)  είναι συμβασιοποιημένο και ως προς το 2ο κύριο υποέργο του 
(προμήθεια) βρίσκεται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας. Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου ανέρχεται στο 10% και εκτιμάται η ολοκλήρωσή του εντός του 2019. 

 Μονάδα αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς δυναμικότητας 8.000 κ.μ. πόσιμου νερού την 
ημέρα. Το έργο είναι συμβασιοποιημένο (κύρια σύμβαση) και είναι υπό κατασκευή. Το ποσοστό 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο 45% και εκτιμάται η ολοκλήρωσή του εντός του 
2019. 

 Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα και  εξωτερικό 
υδραγωγείο Πάνορμου- Ρούμελη Δήμου Μυοποτάμου Ρεθύμνου. Το έργο ως προς το 1ο  κύριο 
υποέργο του (εργολαβία)  βρίσκεται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας και ως προς το 2ο κύριο 
υποέργο του (προμήθεια) βρίσκεται σε στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης. Η ολοκλήρωσή του 
εκτιμάται το 2ο εξάμηνο του 2020. 
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Ε.3.2 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για πέντε (5) τμηματοποιημένα και τρία (3) νέα έργα, Π/Υ 91,3 εκατ. €, που αφορούν σε κατασκευή 
έργων: 

- Ταμιευτήρα με τα συνοδά του έργα (έργο εκτροπής, σύνδεση ταμιευτήρα με το δίκτυο ύδρευσης κλπ) 
καθώς και απαραίτητα έργα διαμόρφωσης πρανών, αποκατάστασης, κλπ. 

- Υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες. 

- Ενίσχυσης αποθεμάτων υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών. 

- Ενίσχυσης ταμιευτήρων με εκτροπή υδάτων μέσω σήραγγας και συνοδά έργα (έργα διευθέτησης, 
τεχνικά έργα  κλπ). 

- Νέων εξωτερικών υδραγωγείων καθώς και έργων επέκτασης -ενίσχυσης υφισταμένων υδραγωγείων 
(μόνο εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης με τις απαραίτητες δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ). 

- Διϋλιστηρίων πόσιμου νερού και Η/Μ εργασίες. 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 Ύδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού Δήμου Αμαλιάδας (Ηλιδας)- β φάση 
(ολοκλήρωση). Το έργο είναι μερικώς συμβασιοποιημένο (ως προς τα κύρια υποέργα του). Εκτιμάται 
η ολοκλήρωσή του εντός του 2021. 

 Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Δήμου Σούρπης Νομού Μαγνησίας -β 
φάση (ολοκλήρωση).  Το έργο είναι ολοκληρωμένο και έχει απορροφήσει το 66% της ΣΔΔ 
Σύμβασης.  

 Έργα ύδρευσης Αμφιλοχίας Βάλτου. Το έργο είναι συμβασιοποιημένο (ως προς το κύριο υποέργο 
του). Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο 23%. Εκτιμάται η ολοκλήρωσή 
του εντός του 2019. 

 Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας, από τη λίμνη Σμοκόβου- β΄ φάση 
(ολοκλήρωση). Το έργο είναι συμβασιοποιημένο (ως προς τα κύρια υποέργα του). Το ποσοστό 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο 31%. Εκτιμάται η ολοκλήρωσή του εντός του 
2019. 

 Ύδρευση δημοτικής ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων-β φάση (ολοκλήρωση). Το έργο 
είναι συμβασιοποιημένο (ως προς το κύριο υποέργο του). Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου ανέρχεται στο 12%. Εκτιμάται η ολοκλήρωσή του εντός του 2019. 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

 Ύδρευση νήσου Παξών - στάδιο κατασκευή. Το έργο είναι συμβασιοποιημένο και υλοποιείται 
κανονικά. Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο 32%, Εκτιμάται η 
ολοκλήρωσή του εντός του 2019. 

 Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη- έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα 
φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου. Το έργο είναι συμβασιοποιημένο και 
υλοποιείται κανονικά. Ήδη η σήραγγα μεταφοράς του νερού από το Οροπέδιο Λασιθίου στον 
ταμιευτήρα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται 
στο 67%. Εκτιμάται η ολοκλήρωσή του εντός του 1ου εξαμήνου του 2019. 

 Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου. Το έργο 
είναι ολοκληρωμένο και έχει απορροφήσει το 82% της ΣΔΔ Σύμβασης. 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  

Με την Α/Α ΟΠΣ 2867/31-5-2018 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Π/Υ 49 Μ€, με δικαιούχο τη Γενική 
Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών/Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του ΥΠΥΜΕ, αναμένεται να υποβληθεί πρόταση για την ένταξη του έργου 
«Ύδρευση Κέρκυρας». 

Ε.3.3 ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για δύο (2) πράξεις, Π/Υ 0,9 εκατ. €,  που αφορούν σε ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με 
την Οδηγία 2006/7/ΕΚ για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις Περιφέρειες 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 

-  Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης  κατά τη διάρκεια 
της κολυμβητικής περιόδου.  

- Ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (περιγραφή και  παρουσίαση των βασικών 
χαρακτηριστικών των υδάτων, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης και αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της ρύπανσης). 

Τα έργα είναι τα ακόλουθα: 

 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για την περίοδο 2016 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Το έργο με επιλέξιμο 
Π/Υ 0,26 εκατ. € υλοποιείται μέσω τριών υποέργων. Το 1ο υποέργο, το οποίο αφορά στην 
παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης το έτος 2016, έχει ολοκληρωθεί. Το 2ο υποέργο, που αφορά 
την παρακολούθηση κατά τα έτη 2017-2023 εκτελείται κανονικά. Το 3ο υποέργο που αφορά στην 
σύνταξη των ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης αναμένεται να δημοπρατηθεί αρχές του 2020 και να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023.   

 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση των ταυτοτήτων των 
υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,61 εκατ. € είναι 
πλήρως συμβασιοποιημένο. Το 1ο υποέργο, που αφορά στην παρακολούθηση των υδάτων 
κολύμβησης το έτος 2016, έχει ολοκληρωθεί. Το 2ο και 3ο υποέργο, που αφορούν στην 
παρακολούθηση κατά τα έτη 2017-2023 και τη σύνταξη των ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης 
εκτελούνται επίσης κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023.  . 

Ε.3.4 ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για έξι (6) πράξεις, Π/Υ 40,8 εκατ. €, που καλύπτουν την παρακολούθηση της ποιότητας και της 
επάρκειας των υδατικών πόρων στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων της Ελλάδας (Οδηγία 
2000/60/ΕΚ), ως εξής: 

 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των λιμνών της χώρας (δειγματοληψίες σε 50 
λίμνες του Παραρτήματος της ΚΥΑ 140384/2011) 

 Καταγραφή της ποιότητας και της ποσότητας των πλέον σημαντικών υπόγειων υδροφόρων 
συστημάτων της Χώρας και των υδροσυστημάτων ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος 
(1600 σημεία ή σταθμοί (γεωτρήσεις, πηγές, φρέατα)) 

 Υδρομετρήσεις σε συνολικά 54 περίπου θέσεις ποταμών με μόνιμη ή μη ροή στην Ελληνική 
επικράτεια. 

 Αναλύσεις κατ΄ εκτίμηση 6.000 περίπου δειγμάτων υδάτων ποταμών, λιμνών, παράκτιων και 
μεταβατικών, τα οποία θα εξετάζονται ως προς Ουσίες Προτεραιότητας (Πίν. 1 του 
Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 - Β' 1909) και Ειδικούς Ρύπους (Πίν. 2 του ιδίου 
Παραρτήματος). 

 Δειγματοληψίες, αναλύσεις και επεξεργασία δεδομένων σε 82 σταθμούς παράκτιων υδάτων 
της Ελλάδας και 32 σταθμούς μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας 

 Δειγματοληψίες επιφανειακών νερών για την παρακολούθηση και καταγραφή κατάστασης του 
υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας.  

Κάθε μία από αυτές υλοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω μίας Αυτεπιστασίας  (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια 
Μέσα – ΑΙΥΜ), οι οποίες έχουν συναφθεί από τους έξι (6) δικαιούχους: (α) Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ), (β) Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), (γ) Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
(δ) Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), (ε) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και (στ) ΔΕΥΑ 
Λάρισας. Ο συνολικός Π/Υ των ΑΙΥΜ ανέρχεται σε 28 εκατ. € (αντιστοιχεί περίπου στο 68% των αντίστοιχων 
Αποφάσεων Ένταξης). 
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Επίσης, έχουν συναφθεί και υλοποιούνται έξι (6) συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών Π/Υ 1,7 εκατ. €. αφορούν 
εξοπλισμό και αναλώσιμα για την πραγματοποίηση των αναλύσεων και έχουν γίνει για τρεις δικαιούχους (α) 
ΕΚΒΥ, (β) ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και (γ) ΓΧΚ. Ταυτόχρονα βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία (προκηρύξεις 
ύψους 2,5 εκ ευρώ)  έντεκα (11) νέες συμβάσεις που αφορούν ανάλογες προμήθειες εξοπλισμού και 
αναλωσίμων για όλους τους δικαιούχους, καθώς και έναν Τεχνικό Σύμβουλο..   

Αντίστοιχες προκηρύξεις εκτιμωμένου Π/Υ 8,8 εκατ. € θα ακολουθήσουν τα επόμενα τρία (3) έτη (2019, 2020 
και 2021) για την κάλυψη των επικαιροποιημένων σχετικών αναγκών (αναλώσιμα, εξοπλισμός, υπηρεσίες) 
των 6 δικαιούχων. 

¨Όλα τα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν ως το 4ο τρίμηνο του 2023, προκειμένου να καλύψουν τις 
απαιτήσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για όλη την επικράτεια, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 
επιλεξιμότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Ε.3.1.5 ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για δύο (2) πράξεις, Π/Υ 7,9 εκατ. €, που καλύπτουν την παρακολούθηση της κατάστασης των 
θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΕ) στις θάλασσες της Ελλάδας. Υλοποιούν την παρακολούθηση και καταγραφή βιοτικών 
και αβιοτικών παραμέτρων και οδηγούν στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης των 
θαλασσών της Ελλάδας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών 
μέτρων, εξασφαλίζοντας την ικανότητα των θαλασσών της χώρας να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την 
παρούσα και τις επόμενες γενεές. 

Κάθε μία από αυτές υλοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω μίας Αυτεπιστασίας  (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια 
Μέσα – ΑΙΥΜ), οι οποίες έχουν συναφθεί από τους δύο (2) δικαιούχους: (α) Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, (β) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την περιβαλλοντική παρακολούθηση όλων των θαλάσσιων οικοπεριοχών της Ελλάδας. Ο 
συνολικός Π/Υ των 2 ΑΙΥΜ ανέρχεται σε 5,1 εκατ. € (αντιστοιχεί περίπου στο 73% των αντίστοιχων 
Αποφάσεων Ένταξης). 

Προβλέπεται εντός του 1ου τριμήνου του 2019 η προκήρυξη επτά (7) συμβάσεων, εκτιμώμενου Π/Υ 2,8 εκατ. 
€, κυρίως για την παροχή υπηρεσιών (δειγματοληψίες και αναλύσεις) που απαιτούνται για την παρακολούθηση 
συγκεκριμένων ειδών, όπως τα κητώδη, τα θαλασσοπούλια, οι θαλάσσιες χελώνες και η μεσογειακή φώκια.  

¨Όλα τα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν ως το 4ο τρίμηνο του 2023, προκειμένου να καλύψουν τις 
απαιτήσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2008/56/ΕΕ, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Ε.3.1.6 ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Πρόκειται για εβδομήντα ένα (71) έργα, Π/Υ 88,3 εκατ. €, για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και 
του περιορισμού των διαρροών σε Δήμους όλης της χώρας (δικαιούχοι Δήμοι, ΔΕΥΑ). Αφορούν σε 
παρεμβάσεις : 

- Ενίσχυσης εξωτερικού –εσωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με 
σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού  

- Διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα 
ποιότητας  

- Αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης  

- Επέκτασης υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα 
δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο),προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο) π.χ. κεντρικού μετρητικού 
συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου 
ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ.  
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Από αυτά, το ένα (1) έργο βρίσκεται σε στάδιο μελέτης, τα εξήντα ένα (61) έργα σε στάδιο σύνταξης τευχών 
δημοπράτησης, τα έξι (6) έργα σε διαγωνιστική διαδικασία και τα τρία (3) έργα είναι υπό κατασκευή.  

ΣΤ.3.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Απαιτήθηκε ομογενοποίηση των προδιαγραφών των προκηρύξεων για τις προμήθειες. Για την υποβοήθηση 
των Αναθετουσών Αρχών στην κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης των υποέργων αυτών η ΕΥΔ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ απέστειλε στους Δικαιούχους οριζόντιες κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την διευκρίνιση και την 
επίλυση τεχνικών και διαχειριστικών θεμάτων, προκειμένου οι διακηρύξεις των έργων αυτών να είναι 
αποδεκτές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αλλά και να τυγχάνουν ευρείας συμμετοχής ενδιαφερομένων. 

Έχει τροποποιηθεί ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του έργου της Ύδρευσης της Κέρκυρας. Το έργο 
αφαιρέθηκε από τον Πίνακα Μεγάλων έργων, με σχετική Απόφαση στην 3η Συνεδρίαση της Επ.Πα. Έχει τεθεί 
ως προτεραιότητα η υλοποίηση μόνο των επειγόντων έργων παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα 
(Έργα Κεντρικού και Νότιου Υδραγωγείου Α’ προτεραιότητας), με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών 
προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, όπως η πόλη της 
Κέρκυρας. Το εκτιμώμενο επιλέξιμο κόστος του έργου πλέον ανέρχεται σε περίπου 49 εκατ. €, ποσό που 
ταυτίζεται με την πρόσκληση που εκδόθηκε τον Μάιο του 2018. Για την υποβολή πρότασης 
συγχρηματοδότησης του έργου επικαιροποιούνται οι απαραίτητες μελέτες από την αρμόδια Δ/νση Έργων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του ΥΠΥΜΕ. 

4. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιοποικιλότητα 

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας 6iii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 32 (βλ. ανωτέρω). 

Β4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος  έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 42,0 εκατ. €. 

Γ4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί μία Πρόσκληση (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α), συνολικής ΣΔΔ 33,3 εκατ. € : 

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Διαχείριση Υδατικών Πόρων: 79,3%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 1,6%  

Δ4. ΕΝΤΑΞΕΙΣ  

Έχουν υποβληθεί προτάσεις προς αξιολόγηση από τους είκοσι οκτώ (28) υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) για δράσεις εφαρμογής διαχείρισης οικοτόπων, ειδών και περιοχών 
Natura 2000. Μέχρι το τέλος του 2018 αναμένεται η υποβολή προτάσεων από τους οκτώ (8) υπό σύσταση 
ΦΔΠΠ για δράσεις ολοκλήρωσης του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών 
δομών περιοχών Natura 2000. Οι προτάσεις αξιολογούνται από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Δεν έχουν εκδοθεί 
ακόμη σχετικές αποφάσεις ένταξης. 

Εντός του 2019 αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης για την Δράση 14.6iii,.32.31.3 «Εποπτεία, παρακολούθηση 
και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000», Π/Υ 8,66€.  

Δ.5 ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη αποφάσεις ένταξης. 

ΣΤ.4.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση της πρόσκλησης για τους Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) επειδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 δεν είχε ολοκληρωθεί από το 
αρμόδιο ΥΠΕΝ ο σχετικός Ν.4519/2019, που αφορά στις δομές διαχείρισης των περιοχών NATURA και τις 
αρμοδιότητές τους.. Στη συνέχεια απαιτήθηκαν ενέργειες συντονισμού για την έκδοση της, η οποία έγινε το 3ο 
τρίμηνο του 2018, μετά από : 

(α) Τον επιμερισμό των προς συγχρηματοδότηση δράσεων από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ από τις 
αρμόδιες Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) και Επιτελική Δομή 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (5ος/2018) 
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(β) Την οριστικοποίηση του τύπου δράσεων προς συγχρηματοδότηση από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε τέσσερα 
(4) πακέτα εργασίας: Προβολή δράσεων, Δικτύωση – Επιστημονική τεκμηρίωση -Τεχνογνωσία φορέων, 
Παρακολούθηση – Μελέτες, Διαχειριστικές δράσεις (επέμβαση στη φύση), καθώς και της βαρύτητας 
αυτών στις προτάσεις (κατ’ ελάχιστον 50% του Π/Υ κάθε πρότασης για Διαχειριστικές Δράσεις) (5ος – 
6ος/2018) 

(γ) Την ενημέρωση και επιμόρφωση των ΦΔΠΠ για τα ανωτέρω (6ος/2018). 

(δ) Την τελική διαβούλευση με τη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας. 

 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης  

Μεταφέρονται στον ΑΠ 14 εκείνες οι δράσεις των ΑΠ 12 και 13 για τις οποίες δεν είχαν  δρομολογηθεί μέχρι 
την υποβολή πρότασης 2ης Αναθεώρησης διαδικασίες ενεργοποίησης (Προσκλήσεις, Εντάξεις, Δαπάνες). Η 
ενέργεια αυτή αφορά τις  

 Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών 
Natura 2000, 

 Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών 
Natura 2000  

 Σχέδια Δράσης/ Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000 

 Συμβολή στη διατήρηση του δασικού περιβάλλοντος 

 Διατήρηση των γενετικών πόρων  

Στόχος είναι όλες οι ομοειδείς παρεμβάσεις σχετικές με τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, να ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο προγραμματισμό στον 
ΑΠ14.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ήδη η δράση «Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων 
οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000», που σχετίζεται με την παρακολούθηση της κατάστασης 
διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και τη σύνταξη της 6ετούς εθνικής έκθεσης, έχει 
ήδη εξειδικευθεί για να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους Ταμείου Συνοχής του ΑΠ14 (υπό την επενδυτική 
προτεραιότητα 6iii). 

5. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της αστικής αναζωογόνηση 

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα 6iv και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 33 (βλ. ανωτέρω)  

Β5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις ΣΔΔ: 35,6 εκατ. €. 

Γ5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση (βλέπε Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α), συνολικής ΣΔΔ 28,8 εκατ. €:  

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Τουρισμού: 80,8%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 1,4%  

Δ5. ΕΝΤΑΞΕΙΣ  

Έχουν εκδοθεί 55 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 63,0 εκατ. €. 

Ε.5 ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Έχουν ενταχθεί: 

 Εννέα (9) έργα, Π/Υ 8,01 εκατ. €, που αφορούν σε λειτουργική, αισθητική, περιβαλλοντική αναβάθμιση 
πάρκων και πεζοπορικών διαδρομών και σε βελτίωση στην προσβασιμότητα σε αυτούς, ώστε να 
διαμορφωθούν ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια. Από αυτά:  



 
84 

   

 Τρία (3) έργα είναι υπό κατασκευή,  

 Δύο (2) έργα βρίσκονται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας, 

 Δύο (2) έργα βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης 

 Δύο (2) έργα είναι υπό μελέτη. 

 Τριάντα τέσσερα (34) έργα, Π/Υ 39,52 εκατ. €, που αφορούν σε ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού 
δυναμικού φυσικών περιοχών. Από αυτά: 

 Ένα (1) έργο είναι ολοκληρωμένο, 

 Εννέα (9) έργα είναι υπό κατασκευή, 

 Δεκαεπτά (17) έργα βρίσκονται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας, 

 Δύο (2) έργα βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης, 

 Πέντε (5) έργα είναι υπό μελέτη. 

 Δώδεκα (12) έργα, Π/Υ 15,5 εκατ. €, που αφορούν σε επισκευή, αποκατάσταση, αισθητική και λειτουργική 
αναβάθμιση,  παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης και ανάπλαση εξωτερικών 
χώρων κτιρίων αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ώστε αυτά να μπορέσουν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν ως κέντρα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκθεσιακοί χώροι, 
χώροι γραφείων και ξενώνων, προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων κλπ. 
Από αυτά: 

 Ένα (1) έργο είναι ολοκληρωμένο, 

 Τέσσερα (4) έργα είναι υπό κατασκευή, 

 Δύο (2)  έργα βρίσκονται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας, 

 Πέντε (5) έργα είναι υπό μελέτη. 

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι σε επικοινωνία με τους Δικαιούχος για τα δώδεκα (12) υπό μελέτη έργα ώστε να  
αποσταλούν τα τεύχη δημοπράτησης και να αρχίσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης των Υποέργων.  

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Στις λοιπές παρεμβάσεις για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος καταγράφεται σχετική 
ανωριμότητα. 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις προβλέψεις δαπανών, τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2018 
για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 στο Πλαίσιο 
Επίδοσης του ΑΠ, καταγράφεται σχετική επικινδυνότητα ως προς την ικανοποίηση των όρων του Άρθρου 6 
του Καν. 215/2014. Επιδιώκεται, με βάση τις πρόσφατες σχετικές προβλέψεις δαπανών για τον ΑΠ14 να 
καλυφθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων ύψους 110,25 
εκατ. € σε αυτόν, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα 
με τη 2η Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14B:  
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

 
Συγχρημ. Δημόσια 
Δαπάνη  (εκατ. €) 

Κοινοτική Συνδρομή 
(εκατ. €) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 144,1 115,3 

Περιφέρειες σε Μετάβαση 88,5 70,8 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 17,4 13,9 

ΣΥΝΟΛΟ 250,00 200,00 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    4.5% 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

06 

Διαφύλαξη και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
προώθηση της 

αποδοτικότητας των 

πόρων 

6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις 

26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, 
προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, 
χωριστή συλλογή και ανακύκλωση 

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
κομποστοποίησης 

27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με 

βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - 
Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα 
υποδομών ανάκτησης και διάθεσης. 

6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 

29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών 
με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

 

Ο Άξονας - με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα - περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν 
σε 2 Θεματικές κατηγορίες (Λύματα, Απορρίμματα).  

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο 
της ΣΔΔ του Άξονα Προτεραιότητας δηλ. 250 εκατ. €. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
(%) 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Απορρίμματα 50,0 20,0% 

Λύματα 200,0 80,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 250,0 100,0% 

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 100%  

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Αξιοποιήθηκε, κατόπιν επικαιροποίησης της, η με Α/Α ΟΠΣ 1407 Πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 14, 
Π/Υ 249 Μ€.    

Δ.  ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

Τροποποιήθηκαν 51 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 269,5 εκατ. €.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΠ Αρ. 
ΣΔΔ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
(εκατ. €) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(εκατ. €) 

Πληρωμές προς 
Συγχρηματοδότηση 
 (Δηλωθείσες έως  

30-10-2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

Απορρίμματα  0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Λύματα ΛΑΠ 18 196,9 134,1 58,2 73,7 

 ΠΜ 33 72,6 37,1 20,2 26,5 

ΣΥΝΟΛΟ  51 269,5 171,2 78,4 100,2 

 

Με βάση τα ανωτέρω έχουν εκδοθεί 51 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 269,5 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 
107,8% των πόρων του Άξονα. Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 171,2 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 68,5% των διαθέσιμων πόρων του 
Άξονα, οι δε καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 31,4% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. 
 

Αναλυτικότερα,  ακολουθεί η πορεία υλοποίησης του Άξονα ανά Θεματική Κατηγορία. 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας 6i και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 26 και 27 (βλ. ανωτέρω). 

Β1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 50 εκατ. €: 

Γ1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Αναμένεται να εκδοθούν άμεσα οι σχετικές Προσκλήσεις που αφορούν (α) Πράσινα Σημεία και Διαχείριση 
Βιοαποβλήτων στην νησιωτική Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (β) Υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων στις νησιωτικές Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου (γ) Υποδομές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην νησιωτική Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 

2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΥΜΑΤΑ 

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας 6ii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 29 (βλ. ανωτέρω). 

Β2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ 200 εκατ. €. 

Γ2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Αξιοποιήθηκε η με Α/Α ΟΠΣ 1407 Πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 14 , κατόπιν επικαιροποίησής της, 
προκειμένου να γίνει η μεταφορά των τμηματοποιημένων έργων διαχείρισης λυμάτων Λιγότερο Ανεπτυγμένων 
και σε Μετάβαση Περιφερειών διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ_ΥΜΕΠΕΡΑΑ από τον Άξονα 
Προτεραιότητας 14, στον Άξονα Προτεραιότητας 14Β με βάση το σχεδιασμό της 1ης Αναθεώρησης του 
Προγράμματος.   

Δ2. ΕΝΤΑΞΕΙΣ  

Με βάση την με Α/Α ΟΠΣ 1407 Πρόσκληση  του Άξονα Προτεραιότητας 14, τροποποιήθηκαν 51 σχετικές 
αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 269,56 εκατ. € που αφορούσαν τμηματοποιημένα έργα διαχείρισης 
λυμάτων Λιγότερο και σε Μετάβαση Περιφερειών.  

Τα εν λόγω τμηματοποιημένα από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013 έργα και καλύπτουν 70 οικισμούς Β’ και Γ’ 
προτεραιότητας (σύμφωνα με τον από 30/06/2016 επίσημο πίνακα της ΕΓΥ). 
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Ε2. ΕΡΓΑ  / ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 Τα 32 έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα (σε κύριες εργολαβίες, προμήθειες) με Π/Υ ένταξης  138,6 
εκατ. €. Εξ αυτών, 5 έργα βρίσκονται σε αρχική φάση υλοποίησης, 20 έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 
και 7 έργα είναι προς ολοκλήρωση. Με βάση το χρονοδιάγραμμα των έργων και την μέχρι σήμερα 
υλοποίηση τους, προβλέπεται ότι εντός του 2018 θα ολοκληρωθούν 6 έργα. 

 Τα 18 έργα είναι μερικώς συμβασιοποιημένα (σε κύριες εργολαβίες, προμήθειες) με Π/Υ ένταξης  122,8 
εκατ. €. Εξ αυτών, 10 έργα βρίσκονται σε αρχική φάση υλοποίησης, 7 έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 
και 1 έργο είναι προς ολοκλήρωση. Με βάση το χρονοδιάγραμμα των έργων και την μέχρι σήμερα 
υλοποίηση τους, προβλέπεται ότι εντός του 2018 θα ολοκληρωθούν 2 έργα. 

 Το 1 έργο αφορά μη συμβασιοποιημένα (ως προς την κύρια εργολαβία), με ΣΔΔ ένταξης 8,02 εκατ. €.  

Η καθυστέρηση, που καταγράφεται στην επίτευξη πλήρους συμβασιοποίησης των τμηματοποιημένων έργων 
διαχείρισης λυμάτων, οφείλεται σε θέματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 
δημοπράτησης του Ν.4412/2016 (Ισχύουν όσα αναλυτικά παρουσιάζονται στα Οριζόντια Θέματα του ΑΠ14 
ανωτέρω). 

Μεταξύ των 51 τμηματοποιημένων έργων, περιλαμβάνονται και τα εξής τρία, τα οποία αναμένεται άμεσα να 
ενταχθούν στον ΑΠ14Β.: 

 Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Μαλάκι - Βόλος 

 Αποχετευτικά δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων - Μαλγάρων Δήμου Δέλτα 

 Αποχέτευση Αγγελόκαστρου - κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικού αποχετευτικού 
αγωγού με αντλιοστάσια οικισμού Λεπενούς και επέκταση ΕΕΛ Αγρινίου 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Μετά την έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την οποία μεταφέρονται πόροι ύψους 36,7 
εκατ. € ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών από τους ΑΠ12 και 13 στον ΑΠ14Β, αναμένεται η 
μεταφορά δύο (2) τμηματοποιημένων έργων διαχείρισης λυμάτων της Περιφέρειας Αττικής, από τον Άξονα 
Προτεραιότητας 14. Πρόκειται για τα έργα: 

 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β ΦΑΣΗ 2014-
2020) 

 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στις δημοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου,  
Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (Β φάση) 

ΣΤ.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Ισχύουν όσα αναλυτικά παρουσιάζονται στα Οριζόντια Θέματα του ΑΠ14 ανωτέρω για τα ‘έργα διαχείρισης 
λυμάτων για όσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. 

Ζ.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις δαπανών, καθώς και τις προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις έως 
31/12/2018 για τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων για το 2018 
στο Πλαίσιο Επίδοσης των τριών κατηγοριών περιφερειών του ΑΠ, δεν θα ικανοποιούνται οι όροι του Άρθρου 
6 του Καν. 215/2014 σε καμία από τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ΕΤΠΑ του ΑΠ13.  

Συνεπώς, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων, ύψους: 

 7 εκατ. €  Κ.Σ. στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες,  

 4,35 εκατ. € Κ.Σ. στις Περιφέρειες σε Μετάβαση  

 2,46 εκατ. € Κ.Σ. στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, 

όπως αυτό περιλαμβάνεται στον χρηματοδοτικό πίνακα 18α του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με τη 2η 
Αναθεώρησή του. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15:  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση 

 
Συγχρημ. Δημόσια 
Δαπάνη  (εκατ. €) 

Κοινοτική Συνδρομή 
(εκατ. €) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 16,1 12,9 

Περιφέρειες σε Μετάβαση 6,2 5,0 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 4,3 3,4 

ΣΥΝΟΛΟ 26,6 21,3 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,49% 

 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 17,6 εκατ. €.  

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 66,13%  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 9,0 εκατ. €. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

Μέχρι 31/10/2018 έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις (βλ. Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 
12,4 εκατ. €.  

Μία πρόσκληση αφορά την υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής. Οι υπόλοιπες 2 αφορούν 
Υποστήριξη φορέων των δύο τομέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων. 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 70,6%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 46,7 %  

Πέραν των ανωτέρω, εκδόθηκε την 1/11/2018 Πρόσκληση που αφορά στην «Υποστήριξη φορέων για 
ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» προϋπολογισμού 0,25 εκατ. €  

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 
Δαπάνες 

(Δηλωθείσες έως 
31-10-2018) 

Πρόβλεψη Πληρωμών 
έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ ΣΔΔ 

5 3,5 1,0 0,2 0,7 

Με βάση τα ανωτέρω έχουν εκδοθεί 5  αποφάσεις ένταξης προϋπολογισμού 3,5 εκατ. €, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 13,1% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,0 εκατ. €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,8% των διαθέσιμων πόρων 
του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 0,2 εκατ. € και καλύπτουν το 0,7% των διαθέσιμων πόρων 
του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β 
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Ε. ΕΡΓΑ/ ΔΡΑΣΕΙΣ 

E.1 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Ε.1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Περιλαμβάνονται ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην υλοποίηση δράσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, παρακολούθηση, 

απόδοση). Ενδεικτικά η υποστήριξη συνίσταται σε: 

(α) παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής  

(β) εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών  

(γ) εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε 

εξειδικευμένα θέματα.  

Επιπλέον, καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της Διαχειριστικής Αρχής (π.χ. συντήρηση/καθαριότητα 
κτιριακών εγκαταστάσεων, κ.α.) 

Έχουν ενταχθεί δυο (2) πράξεις με δικαιούχο την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συνολικού π/υ 1,76 εκατ. €, οι οποίες 

αφορούν: 

 Συμβούλους εκπόνησης ή/και υποβοήθησης της ΕΥΔ σε διαδικασίες αξιολόγησης του ΕΠ  

 Υπηρεσίες Καθαριότητας των κτιρίων της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (μέχρι και τη λήξη της Προγραμματικής 

περιόδου).  

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 0,68 εκατ. € και οι δαπάνες σε 0,08 εκατ. € 

Στον ΑΠ15 θα μεταφερθούν έως το τέλος του 2018, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών 

(11η εξειδίκευση, έγκριση Υποπρογράμματος Α κλπ), όλες οι πράξεις της δράσης 16.36.1 που αφορούν στη 

λειτουργία και την Υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

Ε.1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής κάποια Πρόσκληση.  

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της 11ης εξειδίκευσης και τις σχετικές με αυτή ενέργειες αναμένεται να 

μεταφερθούν στον ΑΠ15 οι δύο ήδη ενταγμένες πράξεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Διαχειριστικής 

Αρχής από τον ΑΠ16, π/υ 0,5 εκατ. €. 

 
Ε.2 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΑΞΕΩΝ) 

 

Ε.2.1 Υποστήριξη Φορέων του Τομέα Μεταφορών 

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση, στην οποία δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις.  

Η πρόσκληση αυτή θα τροποποιηθεί («κλείσει») σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 11η εξειδίκευση. 

Δράσεις για την υποστήριξη φορέων του τομέα Μεταφορών, που αρχικά προβλέπονταν να 

συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της εν λόγω Πρόσκλησης, έχουν ήδη ενταχθεί για διαχειριστικούς λόγους 

σε αντίστοιχη Πρόσκληση του Ταμείου Συνοχής (Μελέτες ωρίμανσης του σιδηροδρομικού Μεγάλου Έργου 

ΣΚΑ – ΟΙΝΟΗ, Μελέτη για την Ανάπτυξη Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη ) 

 

Ε.2.2. Υποστήριξη Φορέων του Τομέα Περιβάλλοντος 

Έχουν ενταχθεί τρεις (3) πράξεις για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων με δικαιούχους 

την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το ΚΑΠΕ και τη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, 

συνολικού π/υ 1,7 εκατ. €. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 0,3 εκατ.  €. Δεν υπάρχουν ακόμα δαπάνες.  
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ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Με βάση την υπό έγκριση 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχοντας ως στόχο την ομογενοποίηση των 

Δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας, γίνεται μια ομαδοποίηση των  οριζόντιων  δράσεων, δηλαδή δράσεις των 

οποίων  το αντικείμενο  καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, στον ΑΠ 15. Η ανάγκη αυτή πρόεκυψε από το 

γεγονός ότι,  υλοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις παρεμβάσεις που αφορούν σε περισσότερες της μιας 

περιφέρειες της χώρας (π.χ. περιβαλλοντικές δράσεις), οι δράσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να διακριθούν ανά 

γεωγραφική ενότητα, καθιστώντας έτσι αναγκαία την υιοθέτηση μιας οριζόντιας προσέγγισης στη διαχείρισή 

τους.  Μετά την έγκριση τόσο της 11ης Εξειδίκευσης όσο και της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα 

ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες (μετακινήσεις πράξεων μεταξύ των ΑΠ 15 & 16) ώστε να επιτευχθεί 

η ομογενοποίηση αυτή. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΣ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 

Χρηματοδότηση  

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):      68,8 εκατ. € 

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):          58,5 εκατ. € 

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:    1,35% 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Με βάση την 11η Εξειδίκευση του Προγράμματος έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 66,6 εκατ. €.  

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 96,8 %  

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 2,2 εκατ. €. 

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

Μέχρι 31/10/2018  έχουν εκδοθεί  16 προσκλήσεις (βλ. Πίνακα Προσκλήσεων – Παράρτημα Α) συνολικής ΣΔΔ 

43,8 εκατ. €. Από αυτές:  

 Μία (1) πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής  

 Δύο (2) προσκλήσεις αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής.  

 Εννέα (9) προσκλήσεις αφορούν στην υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση 
πράξεων, εκ των οποίων μία για φορείς του τομέα Μεταφορών και οκτώ για τους φορείς του τομέα 
Περιβάλλοντος. 

 Δυο (2) προσκλήσεις αφορούν σε ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των ΕΦΔ και των φορέων 
του τομέα Περιβάλλοντος. 

 Δύο (2) προσκλήσεις αφορούν σε υποστήριξη Επιτελικών Δομών του τομέα Μεταφορών, του τομέα 
Περιβάλλοντος και του τομέα Ενέργειας. 

 

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 65,8%  

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 63,7%  

Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις 
Δαπάνες 

(Δηλωθείσες έως  
30-10-2018) 

Πρόβλεψη 
Πληρωμών 

έως 31/12/2018 

Πλήθος 
Πράξεων 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

Π/Υ 
ΣΔΔ 

ΣΔΔ 
 

44 33,9 13,0 3,8 6,1 

Με βάση τα ανωτέρω έχουν εκδοθεί 44 αποφάσεις ένταξης, με προϋπολογισμό 33,9 εκατ. €, που αντιστοιχεί 

στο 49, 2% των πόρων του Άξονα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 13,0 εκατ. €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,8% των διαθέσιμων πόρων 
του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 3,8 εκατ € και καλύπτουν το 5,5% των διαθέσιμων πόρων 
του Άξονα. 

Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β 
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Ε. ΕΡΓΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ 

E.1 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Υποστηρίζονται ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην υλοποίηση του Προγράμματος σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, 

παρακολούθηση, απόδοση, επικοινωνία). 

Ε.1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις συνολικού π/υ 1,3 εκατ. €, οι οποίες αφορούν: 

 Προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

 Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔ/ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού εσωτερικού – 
εξωτερικού, Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, Εκπαίδευση του προσωπικού, Οργάνωση εκδηλώσεων – 
Συνεδριάσεων – Συσκέψεων, συντήρηση  

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 0,7 εκατ.  € και οι δαπάνες σε 0,12 εκατ. €.  

Ε.1.2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις, συνολικού π/υ 2,2 εκατ. €, οι οποίες αφορούν σε Συμβούλους Τεχνικής 

Υποστήριξης της ΕΥΔ.  

Οι εν λόγω πράξεις αφορούν σε:   

 Παροχή υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που καλύπτει: 

 Ανάπτυξη/αναβάθμιση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και 
εργαλείων, αγορά και ανάπτυξη λογισμικού (για τη λογιστική παρακολούθηση των έργων, την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση εγγράφων και φακέλων υποθέσεων), ανάπτυξη και 
διάχυση μεθόδων οργάνωσης, νομική υποστήριξη,  

 Εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους, 

 Σύνταξη Αιτήσεων Χρηματοδότησης για Μεγάλα Έργα,  

 Υποβοήθηση της ΕΥΔ για την αναθεώρηση του ΕΠ 

 Εκπόνηση Φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου 

 Πιστοποίηση ISO 

 Παροχή υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ – τ. Περιβάλλοντος που καλύπτει: 

 Υποβοήθηση της ΕΥΔ στην αξιολόγηση και ένταξη πράξεων στον τομέα Περιβάλλοντος (διαχείρισης 
στερεών και υγρών αποβλήτων)) 

 Εξέταση εκθέσεων ΥΓΟΣ έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 Σύμβουλο υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών 

 Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών για προτεινόμενα έργα.  

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατ. € και οι δαπάνες σε 0,4 εκατ. €. 

Ε.1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις π/υ 0,5 εκατ. €  

Οι εν λόγω πράξεις αφορούν σε:   

 Πληροφόρηση και Επικοινωνία της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που καλύπτει: 

 Προβολή και δημοσιότητα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μέσω διοργάνωσης ημερίδων σε όλη τη χώρα εντός 
των ετών 2017 και 2018 

 Προβολή του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην έκδοση ημερολογίων έτους 2017 και 2018, αφιερωμένα στην 
Οδική Ασφάλεια από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και 
την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" (ΙΟΑΣ) 

 Σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2017-2018 

 Πληροφόρηση και επικοινωνία της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - Ενέργειες πληροφόρησης φορέων και κοινού 
τ. Περιβάλλοντας που καλύπτει: 
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 Σύμβουλο Τεκμηρίωσης και ανάλυσης των προσκλήσεων του ΕΠ στον τομέα Περιβάλλοντος. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 0,24 εκατ. € και οι δαπάνες σε 0,13 εκατ. €. 

Όλες οι ανωτέρω πράξεις (κατηγοριών Ε1.1, Ε.1.2 και Ε.1.3) θα μεταφερθούν άμεσα σύμφωνα με την 11η 
Εξειδίκευση στον Άξονα Προτεραιότητας 15. Η δράση πληροφόρησης και επικοινωνίας της Διαχειριστικής 
Αρχής καταργείται από τον ΑΠ16 σύμφωνα με την πρόταση 2ης Αναθεώρησης. 

Ε.2 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΑΞΕΩΝ) 

Ε.2.1 Υποστήριξη Φορέων του Τομέα Μεταφορών 

Έχουν ενταχθεί 14 πράξεις, συνολικού π/υ 13,1 εκατ. €, που αφορούν κυρίως σε δράσεις ωρίμανσης μελετών 

για την ανάθεση έργων προβλεπόμενων από την  ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και δευτερευόντως σε υποστήριξη άλλων 

δράσεων Φορέων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι ενταγμένες πράξεις αφορούν υποστήριξη των: ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, 
ΟΑΣΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ και, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  

Και περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα σύνταξης η/και έλεγχου εξειδικευμένων τεχνικών  
μελετών, μελετών σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους, μελέτες βελτίωσης ή/και διαμόρφωσης 
θεσμικού πλαισίου και, επίσης, περιλαμβάνει και το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού.  

 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 2,7 εκατ.  € και οι δαπάνες σε 2,2 εκατ. €. 

Ε.2.2. Υποστήριξη Φορέων του Τομέα Περιβάλλοντος 

Έχουν ενταχθεί 18 πράξεις συνολικού π/υ 12,4 εκατ. €, οι οποίες περιλαμβάνουν:  

 Μια (1)  πράξη για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τανάγρας με αντικείμενο μελέτες για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων συστημάτων περιοχής Ασωπού, π/υ 2,4 εκατ. €.   

 Μια (1) πράξη για τη χρηματοδότηση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με αντικείμενο την λειτουργία δικτύου οριζόντιας 
υποστήριξης των δήμων και των φορέων τους ως δυνητικών δικαιούχων του τομέα Περιβάλλοντος 
του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους στην ανταπόκριση επί των 
προσκλήσεων που εκδίδονται για την συγχρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής σημασίας (από το 
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή άλλων συναφών συμπληρωματικών δράσεων), π/υ 2,1 εκατ. € 

 Δεκαπέντε (15) πράξεις με δικαιούχους ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ και Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ,  για μελέτες 
ωρίμανσης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ), νέων χώρων ταφής υπολειμμάτων και 
κομποστοποίησης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνολικού π/υ 7,9 εκατ. € 

 Μία (1) πράξη για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων με δικαιούχο την Δ/νση 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, π/υ 0,04 εκατ. €. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4,5 εκατ. € και οι δαπάνες σε 0,7 εκατ. €. 

Ε.3 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ε.3.1 Φορείς του Τομέα Μεταφορών 

Δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη.  

Ε.3.2. ΕΦΔ και Φορείς του Τομέα Περιβάλλοντος 

Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με δικαιούχους την 

Ειδική Γραμματείας Υδάτων, την Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος και την Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέα Περιβάλλοντος, συνολικού π/υ 2,3 εκατ. €. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατ. € και οι δαπάνες σε 0,1 εκατ. €.  
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Ε.4 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΣΠΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  

Ε.4.1 Επιτελική Δομή του Τομέα Μεταφορών 

Έχει ενταχθεί 1 πράξη για την υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ), συνολικού π/υ 0,8 εκατ. €.  

Το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία και βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 0,8 εκατ. €.  

Μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί δαπάνες 0,06 εκατ. € για εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που 
αφορούν στη λειτουργία της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ. 

Ε.4.2 Επιτελικές Δομές του Τομέα Περιβάλλοντος 

Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις για την Υποστήριξη της Λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Επιτελική Περιβάλλοντος και Επιτελική Ενέργειας) συνολικού π/υ 1,4 εκατ. €.  

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,1 εκατ. € και οι δαπάνες σε 0,05 εκατ. € που αφορούν σε  συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών για τη λειτουργία των ανωτέρω Επιτελικών Δομών, καθώς και παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. 

Όλες οι ανωτέρω πράξεις (κατηγοριών Ε4.1 και Ε.4.2) θα μεταφερθούν άμεσα σύμφωνα με την 11η 

Εξειδίκευση στον Άξονα Προτεραιότητας 15. Η δράση για την υποστήριξη των Επιτελικών Δομών των 

αρμόδιων Υπουργείων καταργείται από τον ΑΠ16 σύμφωνα με την πρόταση 2ης Αναθεώρησης. 

 

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Με βάση την υπό έγκριση 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχοντας ως στόχο την ομογενοποίηση των 

Δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας, γίνεται μια ομαδοποίηση των δράσεων που δύνανται να χωροθετηθούν με 

βάση το αντικείμενο τους (π.χ. τεχνικές μελέτες για συγκεκριμένο έργο) στον ΑΠ 16, ενώ ταυτόχρονα, οι 

δράσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως οριζόντιες θα περιλαμβάνονται πλέον στον ΑΠ 15, όπως 

αναφέρεται και παραπάνω.  Μετά την έγκριση τόσο της 11ης Εξειδίκευσης όσο και της 2ης Αναθεώρησης του 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες (μετακινήσεις πράξεων μεταξύ των ΑΠ 15 & 16) 

ώστε να επιτευχθεί η ομογενοποίηση αυτή 
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IV. Τμηματοποιημένα (Phasing) έργα από την ΠΠ 2007-

2013 
 

Από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προβλέπεται ότι θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 2.209 εκατ. € 
(αντιστοιχούν στο 40% της ΣΔΔ του Προγράμματος), για την ολοκλήρωση 107 έργων των οποίων η υλοποίηση 
είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προηγούμενης Προγραμματικής Περίοδού 
2007-2013. (ΕΠ-ΕΠ, ΕΠ-ΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ). Εννέα(9) του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και 98 του Τομέα 
Περιβάλλοντος. 

Όπως προκύπτει από τους Πίνακες που ακολουθούν, για 105 έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης της Β’ φάσης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Υπολείπεται η ένταξη 2 
phasing περιβαλλοντικών έργων ύψους 7,8 εκατ € 

Η κατάσταση ανά τομέα έχει ως ακολούθως: 

Α. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών του ΕΠ–ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει εννέα (9) τμηματοποιημένα έργα 
(Phasing), για την ολοκλήρωση των οποίων θα διατεθούν πόροι ύψους 1.471 εκατ.€ που καλύπτουν το 53,5% 
του Τομέα  

Τα έργα αυτά προέρχονται:: 

 Πέντε (5) έργα από το ΕΠ- ΕΠ (2007-2013)  

Εξ’ αυτών τα τρία (3) είναι και μεγάλα έργα και τα δύο (2) συνήθη. 

Και για τα πέντε έργα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β’ Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ήδη έχουν 
περαιώσει την κατασκευή του Φυσικού Αντικειμένου ένα μεγάλο έργο και ένα σύνηθες (α/α  2 και 3 
του πίνακα τμηματοποιημένων έργων). Στα υπόλοιπα τμηματοποιημένα έργα συνεχίζονται οι εργασίες 
της Β’ Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης από το 2019 έως το 2021. 

 Από το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (2007-2013) : Δύο (2) έργα  

Πρόκειται για τα μεγάλα έργα που αφορούν στην κατασκευή της βασικής γραμμής ΜΕΤΡΟ 
Θεσσαλονίκης και στην επέκταση του ΜΕΤΡΟ προς Καλαμαριά. 

Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β’ Φάσης τους στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνεχίζονται οι εργασίες της 
Β’ Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021. 

 Από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (2007-2013) : Ένα (1) έργο  

Πρόκειται για το μεγάλο έργο που αφορά στην επέκταση της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ από το Χαϊδάρι 
μέχρι τον Πειραιά. 

Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β’ Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνεχίζονται οι εργασίες της Β’ 
Φάσεως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021. 

 Από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (2007-2013) : Ένα (1) έργο  

Πρόκειται για το μεγάλο έργο που αφορά στην κατασκευή του 3α τμήματος του Λιμένα Πατρών. 

Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Β’ Φάσης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει περαιωθεί η κατασκευή του 
φυσικού αντικειμένου. 
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Β. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια,  κατά το κλείσιμο των Προγραμμάτων της 
ΠΠ 2007-2013 είχαν δηλωθεί ως τμηματοποιημένα  συνολικά 101 έργα περιβάλλοντος (94 από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 
και  7 από τα ΠΕΠ).  Εξ αυτών: 

 98 έργα θα ενταχθούν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, με αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση 
της Β’ φάσης τους  ύψους 738 εκατ.€,  ποσό που  αντιστοιχεί στο 27% των πόρων του Τομέα.  

 Ένα (1) έργο διαχείρισης λυμάτων στην Κρήτη, που αφορά σε οικισμούς Δ’ προτεραιότητας (Κοκκίνι 
Χάνι, Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός) και ως εκ τούτου δεν δύναται να ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,  
θα ολοκληρωθεί από  εθνικούς πόρους  

 Ένα(1) αντιπλημμυρικό έργο (το με α/α 7 στον Πίνακα, «Ρέμα Ξηριά Κρωπίας») έχει ήδη ενταχθεί και 
θα ολοκληρωθεί με πόρους ΕΤΠΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. 

 Ένα (1) έργο διαχείρισης απορριμμάτων  (το με α/α 10 στον Πίνακα, «ΧΥΤΑ Νάξου») είχε ολοκληρωθεί  
με εθνικούς πόρους πριν την υποβολή του αιτήματος για ένταξη στο Πρόγραμμα   

Τα 98 τμηματοποιημένα έργα του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, αναλύονται θεματικά 
στις παρακάτω κατηγορίες: 

α. 79 έργα λυμάτων. Εξ αυτών τα 61 έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν ήδη 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα ενώ από τα υπόλοιπα 18 έργα τα οποία θα καλυφθούν στο πλαίσιο των 
εκχωρήσεων μόνο ένα έργο της εκχώρησης προς την ΕΥΔ του ΠΕΠ Κρήτης δεν έχει ακόμη ενταχθεί 
(συλλογή και επεξεργασία λυμάτων στους οικισμούς Νεάπολης – Βουλισμένης – Λατσίδας, Π/Υ 2,6 εκ.€) 

β 5 έργα υδρεύσεων. Όλες οι πράξεις είναι ενταγμένες.  

γ. 11 έργα διαχείρισης απορριμμάτων εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί τα 10 και επίκειται στο αμέσως 
επόμενο διάστημα και η ένταξη του ενδέκατου ( ΧΥΤΑ Ρόδου, Π/Υ 5,2 εκατ.€) 

δ. 1 έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (Πράσινη Γειτονιά) ήδη ενταγμένο 

ε. 2 έργα τηλεθέρμανσης εκ των οποίων το ένα είναι μεγάλο έργο (Τηλεθέρμανση Φλώρινας). Και τα δύο 
έργα έχουν ήδη ενταχθεί. 
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Α/Α ΕΠ 2007-2013 MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ

ΣΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Σ

ΕΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ΣΔΔ)

1 ΕΠ - ΕΠ 482187

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ - 

ΠΟΤΙΔΑΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - 

ΦΑΣΗ Α' 

οικ.1041 / 30-01-2017 5.557.369,64 100,00% 5.557.369,64 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5003048

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-

ΠΟΤΙΔΑΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - ΦΑΣΗ Β' 

οικ. 822 / 29-01-2018 19.660.887,84 100,00% 19.660.887,84

2 ΕΠ - ΕΠ 525873

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ: 

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (45.4.5) 

- ΦΑΣΗ Α΄

π.ε. 15018 / 17-02-2017 81.324.446,91 86,54% 70.378.176,36 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5002779

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ,

ΤΜΗΜΑ: 

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ 

(45.4.5) - ΦΑΣΗ Β΄

6298 (Σχετ. 6291) / 03-09-2018 29.374.624,54 86,54% 25.420.800,08

3 ΕΠ - ΕΠ 355716

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Α'

οικ.839 / 26-01-2017 4.137.238,23 100,00% 4.137.238,23 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5001297

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Β'

1581 / 05-03-2018 21.284.147,34 100,00% 21.284.147,34

4 ΕΠ - ΕΠ 525880

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Α'
3564 / 22-03-2017 78.856.335,52 100,00% 78.856.335,52 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5030471

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ 

– ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Β'

5072 / 27-06-2018 142.088.928,56 100,00% 142.088.928,56

5 ΕΠ - ΕΠ 377755

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ (ΦΑΣΗ Α')

οικ.4656 / 24-03-2017 110.192.605,73 83,96% 92.517.711,77 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5003002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, 

ΦΑΣΗ Β'

οικ. 6943 / 06-09-2018 60.846.083,52 83,96% 51.086.371,72

6 ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ 448235

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΑΣΗ Α’

3176 / 08-03-2017 30.257.542,95 76,64% 23.189.380,92 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5002742

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – 

ΚΥΡΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β’

οικ.11982 / 06-11-2017 508.729.603,83 76,64% 389.890.368,38

7 ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ 525779

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

(ΕΡΓΟ 2) -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – 

ΦΑΣΗ Α΄

3872 / 14-03-2017 79.923.892,09 76,64% 61.253.670,90 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5003758

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΗ (ΈΡΓΟ 2) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β΄

οικ. 5520  / 09-07-2018 661.195.560,81 76,64% 506.740.277,80

8 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 465403

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α΄

3288 / 08-03-2017 290.625.586,46 74,76% 217.271.688,44 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5002859

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, 

ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ  – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΦΑΣΗ Β΄

οικ.1913 / 07-03-2018 397.059.840,67 74,76% 296.841.936,88

9 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 495086

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ  3Α ΤΜΗΜΑ Α' 

ΦΑΣΗΣ - 

ΦΑΣΗ Α1΄ 
13461 π .ε. / 08-03-2017 33.067.747,75 100,00% 33.067.747,75 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5001515

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ  3Α ΤΜΗΜΑ Α' 

ΦΑΣΗΣ – ΦΑΣΗ Α2΄
οικ. 13813 / 22-12-2017 18.282.988,68 100,00% 18.282.988,68

713.942.765 586.229.320 1.858.522.666 1.471.296.707

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (PHASING) ΕΡΓΩΝ

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΠ 2007 -2013 ΠΠ 2014 -2020

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ



 

 
98 

 

 

 
  

MIS 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ

ή ΚΘΠ έως 31/10/18

78

(61 ΕΥΔ+ 17 ΕΦΔ)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

/ΕΦΔ ΠΕΠ
Ε.Σ. 29 140.409.762 16

2 ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 303337

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - 

A΄ΦΑΣΗ

1 41.644.904

ΥΜΕΠΕΡΑΑ / 

ΕΦΔ ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ

5003920

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - 

Β΄ΦΑΣΗ

1 46.000.000 1

4 ΕΠΠΕΡΑΑ 349325 ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1 416.226 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5001870 ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Β’ ΦΑΣΗ 1 4.901.240 1

5 ΕΠΠΕΡΑΑ 390247
ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
1 2.904.966 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5003923

ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
1 3.587.918 1

6 ΕΠΠΕΡΑΑ 390460 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 1.149.075 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5003888 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 37.538.803 1

7 ΕΠΠΕΡΑΑ 355562
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 471.433 ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 5002655

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 4023894,56

Εντάχθηκε 

στο ΠΕΠ 

Αττικής. 

8 ΕΠΠΕΡΑΑ 370720

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. 

ΦΩΚΙΔΑΣ

1 654.223 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5001154

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. 

ΦΩΚΙΔΑΣ

1 8.057.735 1

9 ΕΠΠΕΡΑΑ 376052
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης 

Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1 253.634 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5001123

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ MEA 2ης Δ.Ε. 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β' Φάση
1 16.524.680 1

11 ΕΠΠΕΡΑΑ 423762 ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 1 1.441.401 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5010484 ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 1 5.196.258 -

12 ΕΠΠΕΡΑΑ 448269

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1 2.328.427 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5009844

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1 8.435.072 1

13

ΕΠ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

Α - ΘΡΑΚΗ

215826

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. 

ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Α'

1 387.989

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/

ΕΦΔ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5003948

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. 

ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Β'

1 3.449.844 1

14

ΕΠ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

Α - ΘΡΑΚΗ

374213

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Α'

1 96.002

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/

ΕΦΔ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5004007

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Β'

1 14.760.461 1

15

ΕΠ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

Α - ΘΡΑΚΗ

215830

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α) 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΔ ΠΣΘ) - ΦΑΣΗ Α'

1 7.480.277

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/

ΕΦΔ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5003944

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α) 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΔ ΠΣΘ) - ΦΑΣΗ Β'

1 4.866.302 1

16

ΕΠ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

Α - ΘΡΑΚΗ

346611
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Α'
1 2.028.076

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/

ΕΦΔ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5003338
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Β'
1 4.696.671 1

17

ΕΠ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

Α - ΘΡΑΚΗ

374334

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - 

ΦΑΣΗ Α'

1 3.013.500

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/

ΕΦΔ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5003967

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΦΑΣΗ Β'

1 3.601.250 1

18

ΕΠ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

Α - ΘΡΑΚΗ

302365 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΦΑΣΗ Α' 1 498.118

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/

ΕΦΔ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5004118 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΦΑΣΗ Β' 1 4.907.533 1

19 ΕΠΠΕΡΑΑ 464962

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ 

ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ

1 296.215 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5001432

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ 

ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ

1 7.405.994 1

101 378.564.440 98 737.967.584 96ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ PHASING ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

4.865.838 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5010480 ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ - 2883232

Ολοκληρώθη

κε με 

εθνικούς 

πόρους.

10 ΕΠΠΕΡΑΑ 372944 ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ 1

61

5

390.916.926

3 ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΘΠ 45 5 54.861.744ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ε.Σ. 30 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 32.711.134

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ (ΛΥΜΑΤΑ)1

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ

253.772.390

ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ε.Σ. 29
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Β/Γ,  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΘΠ 46 79

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (PHASING) ΕΡΓΩΝ

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Π. 2007 -2013 Π.Π. 2014 -2020

Α/Α
ΕΠ 2007-

2013
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ. ΕΡΓΩΝ ΣΔΔ ΕΠ

MIS ή 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
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V. Μεγάλα και Εμβληματικά Έργα τού Ε.Π. – 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 
 

 

V.1. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 21 Μεγάλα Έργα, των οποίων η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 
(ΣΔΔ) με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις ανέρχεται σε 3.573 εκατ.€ ήτοι στο 65% της ΣΔΔ του Προγράμματος.  

Από τα 21 Μεγάλα Έργα, τα 14 είναι έργα του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και τα 7 του Τομέα 
Περιβάλλοντος.  

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
 

A. ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Σύνολο Μεγάλων Έργων: 14 

Μεγάλα Έργα Phasing: 6 

Νέα Μεγάλα Έργα: 8 

Μεγάλα Έργα Phasing 

Και για τα 6 Μεγάλα Έργα Phasing, έχουν υποβληθεί Φάκελοι Κοινοποίησης στην Ε.Ε. 
και έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους (1 σιδηροδρομικό, 2 οδικά και 3 έργα Μετρό). 

Νέα Μεγάλα Έργα 

Από τα 8 Νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Υποδομών Μεταφορών 

έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου:  

 «Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Πάτρα- Πύργος» με την υπ’ αριθ. πρωτ. C(2018) 
2376 final/17.04.2018 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ενώ μέχρι το τέλος του 2018 πρόκειται να υποβληθεί Φάκελος Μεγάλου Έργου στην Ε.Ε. 
για το έργο: 

 Κατασκευή του τμήματος Λαμία-Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας 
(Ε65) 

Από τα υπόλοιπα 6 Νέα Μεγάλα Έργα, πρόκειται να υποβληθούν εντός του 2019 στην Ε.Ε. 
τα ακόλουθα 3 έργα (1 έργο μετρό, 1 οδικό, 1 σιδηροδρομικό): 

1. Μετρό Αθήνας Γραμμή 4-Τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή 

2. Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας στο τμήμα 
Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)  

3. Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας 

ενώ τα υπόλοιπα 3 Νέα Μεγάλα Έργα (σιδηροδρομικά) πρόκειται να υποβληθούν στην 
Ε.Ε. μεταγενέστερα ανάλογα με την πρόοδο ωρίμανσής τους: 

1. Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ) 

2. Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας 
και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής 

3. Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο (Μποζαΐτικα)-Πάτρα 
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ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Από τα 7 Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, τα 4 χρηματοδοτούνται από πόρους των 
εκχωρήσεων και συγκεκριμένα 3 είναι διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ και το 1 
της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

Σύνολο Μεγάλων Έργων: 7 

Μεγάλα Έργα Phasing: 2 

Νέα Μεγάλα Έργα: 5 

Μεγάλα Έργα Phasing 

Και για τα 2 Μεγάλα Έργα Phasing έχουν υποβληθεί Φάκελοι Κοινοποίησης στην Ε.Ε. και 
έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους (1 από τα 2 αφορά σε εκχώρηση): 

1. Τηλεθέρμανση Φλώρινας 

2. Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων, περιοχών Κορωπίου-
Παιανίας (διαχειριστική αρμοδιότητα: ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ)  

Νέα Μεγάλα Έργα 

Από τα 5 Νέα Μεγάλα Έργα, πρόκειται να υποβληθεί στην Ε.Ε. εντός του 2018 το εξής: 

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου (διαχειριστική αρμοδιότητα: 
ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 

ενώ τα υπόλοιπα 4 Νέα Μεγάλα Έργα πρόκειται να υποβληθούν στην Ε.Ε. εντός του 2019:  

1. Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας (διαχειριστική 
αρμοδιότητα: ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ) 

2. Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 
Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης) (διαχειριστική αρμοδιότητα: 
ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ) 

3. Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς 

4. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης 

 

Παρατίθεται κατωτέρω αναλυτικός Πίνακας των Μεγάλων Έργων του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 

  



 

 
 

 
 

* Με πράσινη γραμματοσειρά τα έργα που έχουν εγκριθεί  

* Με κόκκινη γραμματοσειρά τα έργα που θα υποβληθούν μελλοντικά 

Άξονας 

Προτερ

αιότητα

ς/ 

Ταμείο

α/α Έργο

Τμηματοπ

οιημένο/

Νέο

Εμβλημ

ατικό

Διαχειρ. 

Αρμοδιότητα
CCI

Προγραμματιζόμ

ενη ημερομ. 

κοινοποίησης/ 

υποβολής 

(τρίμηνο, έτος)

Ημερομηνία 

έγκρισης από Ε.Ε.

Προγραμματισ

μένη έναρξη 

υλοποίησης 

(τρίμηνο, έτος)

Προγραμματιζ

όμενη 

ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

(τρίμηνο, έτος)

JASPERS 

Assistanc

e

Απευθεία

ς 

Υποβολή

IQR

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ

ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

Σχόλια

1.
Kατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 

Διακοπτό-Ροδοδάφνη - Φάση Β'  

Τμηματοπ

οιημένο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2016GR16CFMP001 21.12.2016 24.03.2017 Q4 2015 Q4 2019 ΚΟΙΝ 52.837.979

2.

Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας 

(ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο (επιδομή, 

ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)

Νέο
ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q1 2019 Q3 2019 Q3 2023 Χ Χ 79.111.640

Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την 

Ομάδα JASPERS.

Σύμφωνα με την υποβληθείσα 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, το έργο θα μεταφερθεί 

στον Άξονα 2, οπότε η υποβολή θα γίνει μετά την έγκρισή της.

3.
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 

Ρίο-Πάτρα
Νέο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q4 2020 Q4 2020 Q2 2023 Χ Χ 180.000.000

4.

Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής 

Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις 

μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής

Νέο
ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q4 2020 Q2 2021 Q4 2023 Χ Χ 87.318.000

Υπό εκπόνηση οι μελέτες του έργου. Συνεργασία με την Ομάδα JASPERS για την 

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την υποβολή του Φακέλου Μεγάλου 

Έργου.

ΑΠ 2 

(ΕΤΠΑ)
5.

Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη (χωρίς τη σύνδεση 

με ΣΚΑ)
Νέο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q4 2020 Q2 2021 Q4 2023 Χ Χ 75.411.000

Υπό εκπόνηση οι μελέτες του έργου. Συνεργασία με την Ομάδα JASPERS για την 

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την υποβολή του Φακέλου Μεγάλου 

Έργου.

6.

Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα– 

Κρυσταλλοπηγή», Τμήμα «Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή» - 

Φάση Β’

Τμηματοπ

οιημένο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2016GR16CFMP002 20.12.2016 24.03.2017 Q1  2016 Q2  2017 ΚΟΙΝ 32.765.786

7. Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα-Πύργος» Νέο
ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2017GR16CFMP001 12.12.2017 17.04.2018 Q4  2018 Q4 2022 Χ Χ 344.776.874

8.
Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιο-

χής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου – Φάση Β’ 

Τμηματοπ

οιημένο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2018GR16CFMP002 Q2  2018 28.06.2018 Q3  2015 Q2  2021 ΚΟΙΝ 142.088.929

9.
Κατασκευή του τμήματος «Λαμία-Ξυνιάδα» του 

αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)
Νέο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2018GR16CFMP001 Q4  2018 Q4  2018 Q4  2021 Χ 329.741.000

10. Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας Νέο
ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q2  2019 Q4  2019 Q4  2025 Χ Χ 150.000.000

Συνεργασία με την Ομάδα JASPERS για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 

για την υποβολή του Φακέλου Μεγάλου Έργου.

11.
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)- Ολοκλήρωση 

κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β΄

Τμηματοπ

οιημένο
ΝΑΙ

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2016GR16RFMP007 22.12.2016 24.03.2017 Q1  2016 Q1  2021 ΚΟΙΝ 509.221.534

12.
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά-Κύριες  

εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄

Τμηματοπ

οιημένο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2016GR16RFMP004 21.12.2016 24.03.2017 Q3  2015 Q2  2021 ΚΟΙΝ 403.608.929

13.

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι-Πειραιάς & 

Συρμοί του Μετρό Αθήνας-Ολοκλήρωση κατασκευής και 

θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄

Τμηματοπ

οιημένο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2016GR16CFMP003 21.12.2016 24.03.2017 Q1  2016 Q2  2021 ΚΟΙΝ 307.831.657

14. Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα "Άλσος Βεϊκου-Γουδή" Νέο ΝΑΙ
ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q1  2019 Q1 2019 Q3 2027 Χ Χ 369.984.000

Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την 

Ομάδα JASPERS

ΑΠ 10 

(ΕΤΠΑ)
15. Τηλεθέρμανση Φλώρινας

Τμηματοπ

οιημένο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2017GR16RFMP003 28.12.2017 29.03.2018 Q1  2016 Q4  2019 ΚΟΙΝ 37.962.781

ΑΠ 11

(ΤΣ)
16. Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς Νέο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q2 2019 Q1 2020 Q1 2023 Χ 92.800.000

Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες. 

Σε εξελιξη οι διαδικασίες για έγκριση δανείιου ΕΤΕπ και CEB

17. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου Νέο ΝΑΙ
ΕΥΔ/ΕΠ‐

ΠΕΛ
2018GR16CFMP003 Q4 2018 Q4 2018 Q4 2020 Χ 69.284.496

Η σύμβαση υπεγράφη στις 14.06.2018

Ποσό Ιδιωτικής Συμμετοχής: 66.237.794

18.
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων, 

περιοχών Κορωπίου-Παιανίας

Τμηματοπ

οιημένο

ΕΥΔ/ΕΠ‐

ΑΤΤΙΚΗ
2016GR16CFMP005 23.12.2016 28.03.2017 Q4 2015 Q4 2020 ΚΟΙΝ 44.710.417

19.
Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και 

Αρτέμιδας
Νέο ΝΑΙ

ΕΥΔ/ΕΠ‐

ΑΤΤΙΚΗ
Q1 2019 Q4 2019 Q4 2023 Χ Χ 135.900.000

Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την 

Ομάδα JASPERS

20.

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί 

Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)

Νέο ΝΑΙ
ΕΥΔ/ΕΠ‐

ΑΤΤΙΚΗ
Q1 2019 Q4 2019 Q4 2023 Χ Χ 67.500.000

Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την 

Ομάδα JASPERS

21.
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης
Νέο

ΕΥΔ/ΕΠ‐ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Q2 2019 Q2 2019 Q2 2021 Χ Χ 60.000.000

Αλλαγή του ΠΕΣΔΑ. Έργο υπό Μελέτη. Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ο τρόπος 

υλοποίησης (Δημόσιο Έργο ή ΣΔΙΤ)

3.572.855.022ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ 1 

(ΤΣ)

ΑΠ 3 

(ΤΣ)

ΑΠ 8 

(ΕΤΠΑ)

ΑΠ 14 

(ΤΣ)

ΑΠ 9 

(ΤΣ)
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V.2 Εμβληματικά Έργα Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 
 

Μετά από συνεργασία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών αρχών 
οριστικοποιήθηκε, στα τέλη του 2017, κατάλογος 18 Εμβληματικών (Significant) Έργων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Για τα συγκεκριμένα έργα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται με περιοδικές αναφορές ως προς την πρόοδο 
ενεργοποίησης και υλοποίησής τους. 

Στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. αντιστοιχούν 7 Εμβληματικά έργα. Πρόκειται για 4 έργα του Τομέα 
Υποδομών Μεταφορών (2 Σιδηροδρομικά και 2 Αστικής Ανάπτυξης), τα οποία εμπίπτουν στη 
διαχειριστική αρμοδιότητα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 3 έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, 
διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και της ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Συγκεκριμένα, στα Εμβληματικά έργα του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. περιλαμβάνονται: 

 5 Μεγάλα Έργα, 

εκ των οποίων τα 2 είναι έργα Αστικής Ανάπτυξης: 

   

 

 

 

και τα υπόλοιπα 3 έργα Περιβάλλοντος: 

 Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ) 

 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
του Δήμου Μαραθώνα 

 Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Αρτέμιδας - Σπάτων 
και Ραφήνας - Πικερμίου 

 

 και 2 συνήθη  Σιδηροδρομικά Έργα: 

 Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-
Level 1 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και αντικατάσταση  αλλαγών 
τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης  

 Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο 
– Ροδοδάφνη (έχει ήδη ενταχθεί στο Ε.Π.) 

 

Ο συνολικός Π/Υ Συγχρηματοδούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) των Εμβληματικών 
έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ανέρχεται σε 1.250,2 εκατ. €.  

Αναλυτικός Πίνακας των Εμβληματικών Έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. παρατίθεται στη 
συνέχεια. 

 

 

  

 Μετρό Αθήνας Γραμμή 4 – Τμήμα Α΄, Άλσος Βεϊκου – Γουδή 

 Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής 
και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄ (έχει ήδη  ενταχθεί στο Ε.Π και εγκριθεί 
η χρηματοδότησή του από την Ε.Ε..) 
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  V.2.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

(Απόσπασμα Πίνακα Εμβληματικών έργων ΕΣΠΑ 2014-2020: 2η Αναφορά Προόδου, Ιούλιος 2018 – Επικαιροποίηση από ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Οκτώβριος 2018) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

MIS 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΕΝΑΡΞΗ 
(Συμβασιοποίηση) 

ΛΗΞΗ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(Συγχρ/νη 

ΔΔ) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(Συγχρ/νη 

ΔΔ) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Έργα Σιδηροδρόμων                       

1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΕΤCS-LEVEL 1 ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

- 44.000.000 
Δεν αποτελεί 
μεγάλο έργο 

Q1- 2019 Q1-2019 Q4-2019 Q2-2022 0 0 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-
Θεσσαλονίκη-Βόρεια σύνορα και περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος 
σηματοδότησης σε μήκος 76 χλμ. περίπου της μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 
Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, που αποτελεί μία από τις δύο συνοριακές απολήξεις του 
Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ / 
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΠΑΘΕ/Π). 

2 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ- 

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ  

ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

5001539 56.794.395 
Δεν αποτελεί 
μεγάλο έργο 

5/4/2017 9/2/2018 Q1-2019 Q3-2021 0 0 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-
Κόρινθος-Πάτρα και περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε 70,6 
χλμ της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη. Για την 
τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροκίνησης πρόκειται να κατασκευαστούν δύο 
υποσταθμοί σε Ξυλόκαστρο και Αίγιο , ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος 
τηλεδιοίκησης (SCADA) από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Κορίνθου, καθώς και η 
τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων σε εντοπισμένα σημεία της σιδηροδρομικής 
γραμμής. 

  2. Έργα Αστικής Ανάπτυξης                        

3 
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ 4 – 
ΤΜΗΜΑ Α’, ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

5034508 369.984.000 Q1-2019 Q1-2019 
Q3-2018 

(Πρόδρομες 
εργασίες) 

Q1-2019 
(Πρόδρομες 

εργασίες) 
Q3-2027 0 0 

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.650 εκ. Ευρώ. Έχει συναφθεί 
δάνειο με την ΕΤΕΠ για το έργο, ύψους 730εκ. Ευρώ. Το τελικό κόστος που θα 
χρηματοδοτήσει το ΕΠ θα καθοριστεί από το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειας γραμμής μήκους 12,9 χλμ. με 15 νέους 
σταθμούς (Άλσος Βεΐκου - Γαλάτσι – Ελικώνος - Κυψέλη - Δικαστήρια - Αλεξάνδρας - 
Εξάρχεια - Ακαδημία - Κολωνάκι – Ευαγγελισμός – Καισαριανή – Πανεπιστημιούπολη - 
Ιλίσια - Ζωγράφου - Γουδή). Περιλαμβάνονται επίσης: Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή 
και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, 
των σχετικών συστημάτων καθώς και του τροχαίου υλικού (είκοσι (20) νέοι συρμοί των 
τεσσάρων βαγονιών χωρίς οδηγό). 

4 
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή 
(Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής 

και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄ 

ΕΥΔ ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
5003758 506.740.278 Εγκεκριμένο 22/12/2016 1/6/2004 7/4/2006 Q1-2021 464.787.582 137.549.859 

Το έργο με τίτλο "Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)" είναι "έργο-phasing" 
μεταξύ ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και ολοκληρώνει τη Βασική Γραμμή του 
Μετρό Θεσσαλονίκης η οποία συνολικά περιλαμβάνει: 
• 9,6 χλμ. γραμμής με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς 
• 13 σταθμούς με κεντρική αποβάθρα 
• Αμαξοστάσιο έκτασης 50.000 τμ στην περιοχή της Πυλαίας 
• Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) συρμών 
Στη Β΄ Φάση του Έργου 2 υλοποιούνται οι παρακάτω εργασίες: 
- Η διάνοιξη της δίδυμης σήραγγας TBM από τον σταθμό Ανάληψη έως τη διασταύρωση 
Νέας Ελβετίας 
- Η κατασκευή σήραγγας ανοιχτού ορύγματος καθώς και η κατασκευή μικρού μήκους 
σήραγγας με σκοπό τη σύνδεση της σήραγγας ΤΒΜ με το Αμαξοστάσιο Πυλαίας. 
- Έργα Πολιτικού Μηχανικού στους σταθμούς, στα φρέατα διασταύρωσης/διακλάδωσης και 
στο αμαξοστάσιο Πυλαίας. 
- Αρχιτεκτονικά τελειώματα, εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, 
καθώς και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. 
- Η σιδηροδρομική επιδομή και η προμήθεια των είκοσι τεσσάρων (24) συρμών 

  3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ       

5 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ) 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ /  

ΕΥΔ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ 

- 69.284.496 Q4-2018 Q4-2018 29/2/2012 Q4-2018 Q4-2020 0 0 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων 
Εγκαταστάσεων Μεταφόρτωσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης 
Στερεών Αποβλήτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.  

6 
Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
του Δήμου Μαραθώνα 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
- 67.500.000 Q1-2019 Q4-2018 Q1-2019 Q4-2019 Q4-2023 0 0 

Περιλαμβάνει τις εργασίες: 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 46.000 ικ (Φάση Α1) 
219 km δίκτυο αποχέτευσης (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) 
17 Αντλιοστάσια 
2,2 km αγωγού διάθεσης εκροής (1,0 km υποθαλάσσιος αγωγός).  
Υδροηλεκτρικός σταθμός στον αγωγό εκβολής 

7 
Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμων Αρτέμιδας - Σπάτων 
και Ραφήνας - Πικερμίου 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΥΔ 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
- 135.900.000 Q1-2019 Q4-2018 Q1-2019 Q4-2019 Q4-2023 0 0 

Περιλαμβάνει τις εργασίες:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 
135.000 ικ (Φάση Α1)361 km Αγωγών (4,5km microtunneling/ horizontal directional drilling) 
εκ των οποίων: 35 km με βαρύτητα, 36 km καταθλιπτικοί, 290 km δευτερεύον δίκτυο 22 
ΑντλιοστάσιαΑγωγός διάθεσης 6,0 km εκ των οποίων 2,2 km υποθαλάσσιος αγωγός. 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

MIS 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΕΝΑΡΞΗ 

(Συμβασιοποίηση) 
ΛΗΞΗ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(Συγχρ/νη 
ΔΔ) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(Συγχρ/νη 

ΔΔ) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                          

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ     1.250.203.169           464.787.582 137.549.859   
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VI. Έλεγχοι – Επιτόπιες Επαληθεύσεις 
 

 

Σύμφωνα με τον άρθρο 125 του Κανονισμού 1303/2013 και το άρθρο 13 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, τον  
Ν.4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και οι ΕΦΔ  έχουν την ευθύνη της διασφάλισης και επαλήθευσης σε ότι αφορά στη χρηστή 
διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

I. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στο διάστημα από 17 έως 21 Οκτωβρίου 2016 διενεργήθηκε έλεγχος  από την ΕΔΕΛ στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του φορέα «ΕΥΔ ΕΠ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ως ΔΑ του ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στην έκθεση οριστικών 
αποτελεσμάτων διατυπώθηκαν συστάσεις για το σύνολο των οποίων έγιναν ενέργειες συμμόρφωσης. 

Επίσης έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι από το ΣΔΕ έλεγχοι από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους 13 ΕΦΔ 
του Προγράμματος χωρίς να προκύψουν ευρήματα σχετικά με τη διατήρηση της ικανότητας αυτών να ασκούν 
τα καθήκοντά τους. 

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ & ΕΦΔ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι ΔΑ διενεργούν προεγκρίσεις των 
σταδίων εξέλιξης των έργων , διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των έργων. 

Α. Προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων.  

Ο έλεγχος διενεργείται προληπτικά πριν την προώθηση συγκεκριμένων σταδίων εξέλιξης των έργων 
(δημοπράτηση – υπογραφή σύμβασης – πιθανή τροποποίηση σύμβασης) με στόχο τη διασφάλιση της 
νομιμότητας και κανονικότητας και καταλήγει στην έκδοση απόφασης προέγκρισης για το κάθε στάδιο. Σε 
περιπτώσεις έργων σε εξέλιξη κατά την ένταξή τους, οι έλεγχοι των τευχών δημοπράτησης και των συμβάσεων 
είναι κατασταλτικοί και διενεργούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προς ένταξη πράξης. 

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι ΕΦΔ  διενήργησαν όλους  τους προβλεπόμενους ελέγχους για προεγκρίσεις 
των σταδίων εξέλιξης των έργων και δεν εντοπίστηκαν  προβλήματα. 

Ειδικότερα μέχρι 30/10/2018 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι προεγκρίσεις:  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΦΔ* ΣΥΝΟΛΑ 

ΤΥΜ* ΤΠ*   

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21 123 90 234 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 27 163 60 250 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 83 342 127 552 

Σύνολο 131 628 277 1.036 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 55/67/16 0 138 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.174 

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών 
ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος 
ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Β. Διοικητικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(α) του Καν. 1303/2013.  

Στο εγκεκριμένο ελληνικό ΣΔΕ 2014-2020, η Διαδικασία της Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπάνης, εφαρμόζεται 
σε κάθε Δήλωση Δαπανών του Δικαιούχου (καθολικός έλεγχος). Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, το 
ποσό περικόπτεται και δεν περιλαμβάνεται σε αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.  

Οι διοικητικές επαληθεύσεις διενεργήθηκαν στο σύνολο των δαπανών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους 
οι οποίες συνολικά μέχρι  30/10/2018 είναι 903.986.856,38€ (με συνολικό αποδεκτό διαχείρισης 
901.698.343,50€).  
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Δαπάνες συνολικού ποσού 2.288.512,88€ (ποσοστό 2,5 ‰) δεν ήταν σύμφωνες με τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας και ως εκ τούτου δεν περιελήφθησαν σε αίτημα πληρωμής προς την Ε.Ε.  

 ΔΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΦΔ* ΤΒ 
ΣΥΝΟΛΑ 

 ΤΥΜ* ΤΠ*   

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 681.021.165,07 160.255.661,08 58.113.910,42 4.596.119,81 903.986.856,38 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 678.757.725,19 160.241.831,71 58.102.666,79 4.596.119,81 901.698.343,50 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 2.263.439,88 13.829,37 11.243,63 0 2.288.512,88 

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών 
ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος 
ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Αναλυτικά τα ευρήματα αφορούσαν σε : 

 Δικηγορικές αμοιβές για αποζημίωση ιδιοκτησιών αγνώστων ή κληρονόμων και δικαστικά έξοδα, 

 Περιπτώσεις  που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις 

 Κριτήρια επιλογής ή /και κριτήρια ανάθεσης σύμβασης στα έγγραφα της προκήρυξης ή στην ίδια την 

προκήρυξη που είναι παράνομα και/ή εισάγουν διακρίσεις 

 Περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών  σχετικά με Λοιπά πάγια στοιχεία (εξοπλισμός) 

 Περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών  σχετικά με Ασυμφωνία μεταξύ φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου 

 Άλλες περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών  

Γ. Επιτόπιες Επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 125(5)(β) του Καν. 1303/2013. 

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται στον τελικό δικαιούχο ή/και στο έργο, βάσει εξαμηνιαίων  
προγραμμάτων και αποσκοπούν στην επιβεβαίωση των στοιχείων φυσικής υλοποίησης των πράξεων ως 
προς το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα, σε συνάρτηση με το πραγματοποιημένο 
οικονομικό αντικείμενο. Επίσης  αποσκοπούν στην επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότητας εκτέλεσης 
των πράξεων, της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τους Τελικούς Δικαιούχους και της 
τήρησης των δεσμεύσεών τους, της τήρησης διαδρομής ελέγχου και των κανόνων δημοσιότητας. 

Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόζεται για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 2.4 του Οδηγού Διαχειριστικών Επαληθεύσεων του ΣΔΕ, είναι η Προσαρμοσμένη στον κίνδυνο 
στρωματοποιημένη μη στατιστική δειγματοληψία. Τα βήματα της μεθοδολογίας αυτής είναι: 

 Αξιολόγηση κινδύνου πράξεων 

 Καθορισμό πληθυσμού 

 Επιλογή πράξεων, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων οι οποίες θα επαληθευτούν επιτοπίως στο 
σύνολό τους  

 Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος 

 Στρωματοποίηση εναπομείναντα πληθυσμού βάσει εκτίμησης κινδύνου 

 Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος ανά στρώμα και επιλογή δείγματος 

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων  

Για κάθε επιτόπια επαλήθευση συμπληρώνεται τυποποιημένη έκθεση ελέγχου ενώ τα αποτελέσματα ελέγχων 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ.  

Μέχρι σήμερα έχουν  υλοποιηθεί πέντε (5) εγκεκριμένα προγράμματα. Διενεργήθηκαν, από τους ΔΑ/ΕΦΔ,  
συνολικά 101 επιτόπιες επαληθεύσεις για δαπάνες που ελέγχθηκαν διοικητικά έως 30/6/2018 (4η Λογιστική 
Χρήση) και επαληθεύτηκαν δαπάνες 315.457.181,94€ . Σημειώνεται ότι στις προς επαλήθευση πράξεις δεν 
περιλαμβάνονται οι ελεγχόμενες  από ΕΔΕΛ για το ίδιο διάστημα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

ΕΩΣ 30/6/2018 ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΔΚΔ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 879.190.791,18 100%   

ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

831.990.750,00 94,63% 131  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΕΛ 516.533.568,06 58,75% 30  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑ/ΕΦΔ 315.457.181,94 35,88% 101 67.346,09 

ΤΥΜ* 141.896.438,75 16,14% 24 1.792,92 

ΤΠ* 122.043.750,19 13,88% 45 6.445,59 

ΕΦΔ* 51.516.993,00 5,86% 32 59.107,37 

ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών 
ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος 
ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Οι συστάσεις που προέκυψαν δεν αποτύπωσαν συστημικά σφάλματα, αφορούσαν ως επί το πλείστον σε 
μεμονωμένα μη ουσιώδη ευρήματα για  θέματα δημοσιότητας και τήρησης διαδικασιών συστήματος 
διαχείρισης.   

Μέχρι σήμερα έγινε συμμόρφωση στην πλειονότητα των συστάσεων που διατυπώθηκαν και έγιναν διορθώσεις 
συνολικού ποσού 67.346,09€.   

Τα κυριότερα από πλευράς βαρύτητας ή συχνότητας θέματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

Δημοσιότητα 

Διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης των πληροφοριακών πινακίδων 
που αναρτώνται στα έργα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σε σχέση με τα οριζόμενα στις σχετικές 
κανονιστικές διατάξεις κυρίως ως προς το περιεχόμενο της πληροφορίας. Αυτό οφειλόταν ως επί το πλείστον 
στις εντάξεις μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων πράξεων από το πρόγραμμα 2007-2013. Μετά από 
σχετικές συστάσεις και οδηγίες το πρόβλημα βαίνει προς ομαλοποίηση. 

Μεμονωμένα ευρήματα δημοσιονομικής διόρθωσης.   

Στο σύνολο των πραγματοποιηθεισών επιτόπιων επαληθεύσεων παρουσιάστηκαν τα εξής μεμονωμένα 
ευρήματα που οδήγησαν σε δημοσιονομική διόρθωση: 

 Μείωση ποσοτήτων σε επόμενο λογαριασμό, ποσού 1.792,92€ 

 Μη επιλέξιμες δαπάνες, για μη συγχρηματοδοτούμενο αντικείμενο,  ποσού 57.230,00 €  

 Μη επιλέξιμες δαπάνες, για λάθος επιμετρημένες ποσότητες, ποσού 1.877,37 € 

 Μη επιλέξιμες δαπάνες, ιδιωτικών συνδέσεων, ποσού 6.445,59 € 

 

III. ΈΛΕΓΧΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΔΕΛ, ΑΡΧΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΕ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΠ) 

ΕΔΕΛ 

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου προγραμμάτισε 30 ελέγχους σε πράξεις/υποέργα του Προγράμματος 
των ΕΥΔ/ ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΕΦΔ, για δαπάνες 516.533.568,06€ που μέχρι 30/6/2018 συμμετείχαν σε αίτημα 
πληρωμής. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 

ΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙΣΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΤΥΜ* 22 12 185.494.841,31 266.640.218,97 452.135.060,28 

ΤΠ* 6 6 58.054.840,81 0 58.054.840,81 

ΕΦΔ* 2 0 0 6.343.666,97 6.343.666,97 

ΣΥΝΟΛΑ 30 18 243.549.682,12 272.983.885,94 516.533.568,06 
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ΤΥΜ*= Τομέας Υποδομών Μεταφορών 
ΤΠ*= Τομέας Περιβάλλοντος 
ΕΦΔ*=ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Μέχρι σήμερα στις 18 οριστικοποιημένες εκθέσεις των ελέγχων  αυτών, εντοπίστηκαν τα κάτωθι κυριότερα 
ευρήματα: 

 Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου για το οποίο δεν είχαν προηγηθεί τεχνικές μελέτες 

 Μη δυνατότητα επιβεβαίωσης της υλοποίησης από τον υπεργολάβο ποσοστού υλοποίησης της 
πράξης ίσου ή μικρότερου του μέγιστου εγκεκριμένου. 

 Δυσχερής διαδρομή ελέγχου αναφορικά με την επιβεβαίωση της μη επικάλυψης φυσικού αντικειμένου 
μεταξύ συμβάσεων  

 Μη επιλέξιμες δαπάνες καταβολής αποζημιώσεων σε ΝΠΔΔ και θέματα διαδικασιών απαλλοτρίωσης 

 Σφάλματα διαχείρισης σύμβασης 

 Εκτέλεση του έργου από μη καταλλήλως αδειοδοτημένη επιχείρηση. 

 Σύγκρουση συμφερόντων, παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης ή/και της μη 
διάκρισης. 

Λόγω  των ανωτέρω  ευρημάτων επεβλήθησαν  δημοσιονομικές διορθώσεις συνολικού ποσού 7.963.387,13€ 
ενώ γίνονται ενέργειες συμμόρφωσης για το σύνολο των συστάσεων που διατυπώθηκαν. 

ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α) Δειγματοληπτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής από 
τον  ΕΣΠΕΛ . 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υλοποιούμενων έργων υποδομής διενεργήθηκαν από τον Εξειδικευμένο 
ανεξάρτητο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) δειγματοληπτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον 
ΕΣΠΕΛ σε έργα της ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ καταγράφηκαν σε Τεχνικές Αναφορές και τα έργα κατατάχθηκαν στις 
κάτωθι 3 κατηγορίες (i, ii, iii) με βάσει τη διάκριση των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν σε τμήματα ή στο 
σύνολο των έργων:  

κατηγορία i (δεν υπάρχουν αστοχίες ή οι αστοχίες/πλημμέλειες έχουν επουσιώδη χαρακτήρα και μπορούν 
εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο), 

κατηγορία ii (ουσιώδη ελαττώματα που δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή και στατική επάρκεια) και  

κατηγορία iii (ουσιώδη ελαττώματα που επιφέρουν σοβαρές και μη ανατάξιμες επιπτώσεις)] 

Από τους 137  ελέγχους ή και τους επανελέγχους που διενεργήθηκαν, (21 στον Τομέα Υποδομών Μεταφορών 
& 116 στον Τομέα Περιβάλλοντος), όλα τα έργα εμπίπτουν στην κατηγορία i,  εκτός από 18 που παραμένουν 
στην κατηγορία ii, για τα οποία προβλέπεται επανέλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ προκειμένου να διαπιστωθεί η 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους.  

Β) Η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης 
δημόσιων έργων στην Ελλάδα για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη 1 ν. 3959/2011, και 
101 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω αντιανταγωνιστικές πρακτικές 
αφορούν τελικά πέντε  (5) συμβάσεις, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες έχουν λάβει υπόψη τους τα αποτελέσματα της σχετικής 
έρευνας, με παράλληλη και πλήρη ενημέρωση των υπηρεσιών της Ε.Ε., και έχουν ήδη ληφθεί όλα τα 
συμφωνηθέντα μέτρα / διορθώσεις, ήτοι οριζόντια περικοπή 25% ή 10% κατά περίπτωση στις δαπάνες των 
συμβάσεων που προέκυψαν από τέτοια διαγωνιστική διαδικασία.  Μέχρι 30/10/2018 έχουν καταχωρηθεί για 
το σκοπό αυτό από την  Αρχή Πιστοποίησης διορθώσεις συνολικού ποσού 35.463.660,77€ 

 Γ) Επίσης μέχρι 30/10/2018 η Αρχή Πιστοποίησης έχει επιβάλει οριζόντιες διορθώσεις λόγω ΜΕΕΠ συνολικού 
ποσού 3.135.689,84€. 
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VII. Στόχοι απορρόφησης  

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2018 -2019 (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ) 

   ΕΤΟΣ 2018     

  

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(συγκεντρωτικά έως 
31/12/2017) 

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(01/01/2018 έως 
31/10/2018) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                     

ΕΤΟΥΣ 2018 

(01/01/2018 έως 
31/12/2018) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(συγκεντρωτικά έως 
31/12/2018) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2019 

(01/01/2019 έως 31/12/2019) 

  1 2 3 4 = 1 + 3 5 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

(ΑΠ 1 έως 9) 
460.354.265 177.005.966 289.660.424 750.014.688               645.436.161    

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
(ΑΠ 10 έως 14) 

235.963.933 19.972.154 127.776.783 363.740.716               305.929.000    

ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 182.602.179 10.636.107 85.600.221 268.202.400               188.159.989    

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 53.361.754 9.336.047 42.176.562 98.397.184               117.769.010    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  
(ΑΠ 15 & 16) 

3.516.679 432.683 3.316.084 6.832.763                  12.164.690    

ΣΥΝΟΛΟ 699.834.876 197.410.802 420.753.291 1.120.588.167               963.529.851    

            

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019 (ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ) 

    ΕΤΟΣ 2018      

  

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(συγκεντρωτικά έως 
31/12/2017) 

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(01/01/2018 έως 
31/10/2018) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                     

ΕΤΟΥΣ 2018 

(01/01/2018 έως 
31/12/2018) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(συγκεντρωτικά έως 
31/12/2018) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2019 

(01/01/2019 έως 31/12/2019) 

  1 2 3 4 = 1 + 3 5 

ΕΤΠΑ 314.324.235 100.362.949 156.880.358 471.204.593               242.811.874    

3-Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 256.548 -32.417 315.007 571.555                 11.465.998    

2-Μετάβαση 59.775.153 17.823.144 32.074.917 91.850.070                 22.992.035    

1-Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 254.292.534 82.572.222 124.490.434 378.782.968               208.353.840    

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 385.510.642 97.047.853 263.872.933 649.383.575               720.717.977    

 ΣΥΝΟΛΟ  699.834.877 197.410.802 420.753.291 1.120.588.167               963.529.851    
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VIII. Παραρτήματα 

A : Πίνακας Προσκλήσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας 

 

ΑΠ 1: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

7i. OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ/Π

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1089 1.1.1

Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων 

σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα 

του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕΠ

02/12/2015 31/12/2023 ΑΜΕΣΗ 150.000.000 1 2 168.237.811 126.072.585 114.091.980

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1744 1.1.2

ΟλοκλήρωσηΚατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα 

ΠΑΘΕΠ
30/11/2016 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 115.000.000 1 1 85.735.585 60.846.084 51.086.372

7iii. ΛΟΙΠΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1093 1.10.1

Τοπικές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την 

εξασφάλιση διαλειτουργικότητας
13/12/2016 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 50.000.000 1 3 26.008.690 20.530.750 18.922.361,33

ΣΥΝΟΛΟ 315.000.000 6 279.982.086 207.449.419 184.100.713

ΑΠ 2: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

7a. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ/Π

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2113 2.1.1

Αναβαθμίσεις στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕΠ στην 

Περιφέρεια Αττικής
31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 40.000.000 - - 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 40.000.000 0 0 0

ΑΠ 3: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

7i. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΟΔ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΔΟΔ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1159 3.2.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΟΔ
22/09/2018 31/12/2021 ΑΜΕΣΗ 447.058.824 2 3 638.344.372 527.152.709 523.198.885

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1102 3.2.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΟΔ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ CORE ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΔΕΔΜ

19/12/2015 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 44.823.529 1 3 64.147.323 51.456.796 51.456.796

7i. ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 

ΔΟΔ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1196 3.3.1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
14/07/2017 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 9.000.000 2 - 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2024 3.3.2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΔ

03/11/2018 31/12/2021 ΑΜΕΣΗ 5.000.000 1 - 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 505.882.353 6 702.491.694 578.609.506 574.655.681

ΑΠ 4: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

7a. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΔ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1069 4.2.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   ΔΟΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
08/10/2016 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 105.000.000 1 2 88.397.533 71.711.639 71.711.639

7a. ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΔ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1760 4.3.1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΟΔΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΟΥ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ    ΔΟΔ   

ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΚΡΗΤΗΣ

05/10/2018 31/12/2021 ΑΜΕΣΗ 20.000.000 1 - 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 125.000.000 2 88.397.533 71.711.639 71.711.639

ΑΠ 5: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

7b. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΔ-Μ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1065 5.4.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΔΜ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
28/11/2015 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 41.500.000 1 1 60.935.296 44.590.649 44.590.649

ΣΥΝΟΛΟ 41.500.000 1 60.935.296 44.590.649 44.590.649

ΑΠ 6: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

7i. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΕΔ-Μ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1495 6.7.1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ CORE 

ΔΕΔΜ
15/06/2016 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 23.000.000 - 1 18.282.989 18.282.989 18.282.989

7i. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1205 6.8.1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ 

ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

05/10/2018 31/12/2021 ΑΜΕΣΗ 35.876.471 1 3 22.700.000 22.700.000 22.700.000

ΣΥΝΟΛΟ 58.876.471 4 40.982.989 40.982.989 40.982.989

ΑΠ 7: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

7ii. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔ-Μ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1191 7.9.1

Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω 

παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού 

ΔΕΔΜ της χώρας

18/12/2015 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 5.000.000 - - 0 0

7ii. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔ-Μ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1088 7.11.1

Εγκατάσταση - βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
15/10/2015 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 35.000.000 - 2 13.235.760 13.235.760 13.235.760

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1574 7.11.2

Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικά 

αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔΜ
08/08/2017 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 7.500.000 - - 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 47.500.000 2 13.235.760 13.235.760 13.235.760

ΑΠ 8: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

4e. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1618 8.12.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
07/09/2016 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 829.196.982 - 2 1.540.049.339 1.169.925.165 896.630.646

ΣΥΝΟΛΟ 829.196.982 2 1.540.049.339 1.169.925.165 896.630.646

ΑΠ 9: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

4v. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΜΕΤΡΟ) ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1619 9.13.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
07/09/2016 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 320.000.000 - 1 537.713.371 397.059.841 296.841.937

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
3325 9.13.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ  ΓΟΥΔΗ
16/10/2018 31/12/2021 ΑΜΕΣΗ 150.000.000 - - 0 0

4v. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1274 9.14.1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

22/09/2016 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 20.000.000 1 1 1.860.000 1.860.000 1.860.000

ΣΥΝΟΛΟ 490.000.000 2 539.573.371 398.919.841 298.701.937
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ΑΠ10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σ (ΚΩΔ. 

ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2431 10.4c.15.1.1

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε περισσότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες  ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ
06/11/2017 28/02/2018 ΑΜΕΣΗ 3.000.000 0 1 2.996.760 2.996.760 2.996.760

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2451 10.4.15.1.2-3

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων  Δράσεις Ενεργειακής 

Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ και Αξιοποίησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ ΑΠΕ σε Αθλητικές 

Εγκαταστάσεις

10/01/2018 04/06/2018 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 27.353.750 4 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2960 10.4c.15.1-2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

27/06/2018 29/03/2019 ΑΜΕΣΗ 60.933.924 2 0 0 0 0

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2216 10.4e.16.3.5

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
22/06/2017 31/08/2017 ΑΜΕΣΗ 5.000.000 0 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1522 10.16.3.2

Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην 

Περιφέρεια Αττικής  Πράσινη Γειτονιά
30/05/2016 30/08/2016 ΑΜΕΣΗ 5.000.000 0 1 4.901.240 4.901.240 4.901.240

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

9264 10.4.17.4.1.1

Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της 
δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της
συμπαραγωγής- Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

19/11/2018 29/03/2019 ΑΜΕΣΗ 11.875.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1944 10.4g.17.4.1 Τηλεθερμάνσεις Δ Μακεδονίας 13/12/2016 20/12/2016 ΑΜΕΣΗ 24.750.000 1 2 47.906.527 43.756.230 43.756.230

ΑΠ11: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  (Τ.Σ.)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σ (ΚΩΔ. 

ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
3116 11.5i.18.1-3.1

Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών 

εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη 

διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική 

αλλαγή και τον μετριασμό αυτής
10/08/2018 31/12/2018 ΑΜΕΣΗ 4.000.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1448 11.5ii.19.4.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 07/04/2016 31/12/2016 ΑΜΕΣΗ 4.735.000 0 1 4.386.459 4.381.237 4.381.237

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2719 11.5ii.19.4

Έργα διευθέτησης χειμάρρων, ρεμάτων  Αντιπλημμυρική προστασία 

πόλεων 28/03/2018 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 98.171.734 0 0 0 0 0

ΑΠ12: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ  (ΕΤΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σ (ΚΩΔ. 

ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1471 12.6b.20.1.1

Επικαιροποιήσεις Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των 

Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων στα οποία υπάγονται οι 

Περιφέρειες της Χώρας πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 

Στερεάς Ελλάδας

29/04/2016 30/06/2016 ΑΜΕΣΗ 3.472.719 0 1 3.472.719 3.472.719 3.472.719

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1478 12.21.3.1.1

Σύνταξη ΕΠΜ Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 πλην της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

04/05/2016 31/10/2016 ΑΜΕΣΗ 10.450.000 2 1 13.823.228 13.823.228 13.823.228

2588 12/13.20.23 Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων 11/01/2018 30/03/2018 ΑΜΕΣΗ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2971 12.20./13.23 Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων 04/06/2018 20/06/2018 ΑΜΕΣΗ 2.200.000 0 1 3.081.646 2.071.200 2.071.200

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1450 12.21.5.1.1

Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας 

αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας πλην της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

08/04/2016 30/06/2016 ΑΜΕΣΗ 50.000 0 1 49.674 49.674 49.674

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2366 12.21-13.24.6.1

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών ξενικών ειδών και οργάνωση 

μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν
01/11/2017 02/03/2018 ΑΜΕΣΗ 120.000 0 1 126.930 126.930 126.930

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2659 12.21.5.2.1 Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 13/02/2018 31/08/2018 ΑΜΕΣΗ 400.000 1 0 0 0 0

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2396 12-13.22-25.9.2

Εκπόνηση αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών 

Πλαισίων 20/10/2017 01/06/2018 ΑΜΕΣΗ 170.000 0 2 114.665 114.665 114.665

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
3180 12-13.9.2.b

Εκπόνηση αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών 

Πλαισίων
10/08/2018 31/03/2019 ΑΜΕΣΗ 379.335 0 0 0 0 0

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΘΟΡΥΒΟ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1481 12.22.12.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 28/04/2016 30/09/2016 ΑΜΕΣΗ 1.200.000 0 0 0 0 0

1480 12.22.11.1
Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

επικύρωση δεδομένων
28/04/2016 30/09/2016 ΑΜΕΣΗ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2813 1222111/1325111

Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

επικύρωση δεδομένων
31/05/2018 31/12/2018 ΑΜΕΣΗ 260.000 0 0 0 0 0

ΑΠ13: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σ (ΚΩΔ. 

ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1472 13.6b.23.1.1

Επικαιροποιήσεις Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των 

Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων στα οποία υπάγονται οι 

Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 29/04/2016 30/06/2016 ΑΜΕΣΗ 303.207 0 1 303.207 303.207 303.207

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1479 13.24.3.1.1

Σύνταξη ΕΠΜ Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 

και Στερεάς Ελλάδας
04/05/2016 31/10/2016 ΑΜΕΣΗ 2.988.479 0 1 3.536.752 3.536.752 3.536.752

2588 12/13.20.23 Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων 11/01/2018 30/03/2018 ΑΜΕΣΗ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2971 12.20./13.23 Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων 04/06/2018 20/06/2018 ΑΜΕΣΗ 350.000 0 1 489.207 328.800 328.800

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2366 12.21-13.24.6.1

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών ξενικών ειδών και οργάνωση 

μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν 01/11/2017 02/03/2018 ΑΜΕΣΗ 30.000 0 1 23.070 23.070 23.070

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2396 12-13.22-25.9.2

Εκπόνηση αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών 

Πλαισίων 20/10/2017 01/06/2018 ΑΜΕΣΗ 30.000 0 2 20.841 20.841 20.841

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
3180 12-13.9.2.b

Εκπόνηση αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών 

Πλαισίων 10/08/2018 31/03/2019 ΑΜΕΣΗ 66.159 0 0 0 0 0

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΘΟΡΥΒΟ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2813 1222111/1325111

Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

επικύρωση δεδομένων
31/05/2018 31/12/2018 ΑΜΕΣΗ 24.000 0 0 0 0 0
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ΑΠ14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ 

ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

Ι. Απορρίμματα

Διαχειριστική αρμοδιότητα ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2671 14.6i.26.5.9

Δράσεις για την Διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου 

Αιγαίου και ΠΕ Δωδεκανήσου 15/05/2018 28/12/2018 ΑΜΕΣΗ 3.047.059 2 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1465 14.6i.26-27.1

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων
15/07/2016 31/12/2016 ΑΜΕΣΗ 273.062.075 2 20 186.573.830 184.308.637 184.308.637

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2239 14.6i.27.7.1.2

Ολοκλήρωση έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων νησιών που 

περιέχονται σε τμηματοποιημένες πράξεις της προγραμματικής περιόδου 

20072013

18/07/2017 30/10/2017 ΑΜΕΣΗ 15.000.000 0 1 9.665.794 8.435.072 8.435.072

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2240 14.6i.27.7-8.2

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Υλοποίηση 

ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων
18/07/2017 30/11/2017 ΑΜΕΣΗ 45.000.000 0 4 41.311.302 40.751.216 40.751.246

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1447 14.28.13.1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
07/04/2016 30/06/2016 ΑΜΕΣΗ 8.000.000 0 1 7.405.994 7.405.994 7.405.994

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1449 14.6i.28.13.2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΕΘΑ
07/04/2016 30/09/2016 ΑΜΕΣΗ 5.000.000 2 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

3167 14.6i.28.13.1.3
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΕΘΑ

06/11/2018 30/04/2020 ΑΜΕΣΗ 10.000.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

3352 14.6i.27.8.1.3
Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή / και διάθεσης αστικών αποβλήτων 

16/11/2018 30/12/2019 ΑΜΕΣΗ 20.000.000 0 0 0 0 0

Διαχειριστική αρμοδιότητα ΕΥΔ/ΕΠ-Περιφερειών

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
2149 ΥΜΕΠΕΡΑΑ_02

ΔΡΑΣΗ 146i2782  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
06/09/2017 31/01/2019 ΑΜΕΣΗ 23.773.882 1 2 13.567.956 13.395.698 13.389.283

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
3344 ΥΜΕΠΕΡΑΑ_04

ΔΡΑΣΗ 146i26242  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ
02/11/2018 11/01/2019 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 4.800.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1730 039.6i

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων phasing
21/11/2016 28/02/2017 ΑΜΕΣΗ 37.500.000 1 6 36.925.351 36.282.062 36.282.062

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2104 052.6i

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων
01/12/2017 30/11/2018 ΑΜΕΣΗ 26.000.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2110 053.6i

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους
01/08/2018 30/11/2018 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 10.000.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2651 51

Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων
14/05/2018 13/07/2018 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 3.940.000 2 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1781 14.6i.27.8.5
Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων
21/11/2016 13/01/2017 ΑΜΕΣΗ 12.850.000 0 1 12.349.685 12.349.685 12.349.685

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3337 14.6i.26.5.5 Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου 12/11/2018 05/03/2019 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 4.500.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2032 ΠΕΡ-02
Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Μονάδες 

Επεξεργασίας Αποβλήτων
18/09/2017 30/11/2017 ΑΜΕΣΗ 44.230.000 1 1 31.298.809 25.240.975 25.240.975

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ
1741 ION25

Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλωσίμων αστικών 

αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
01/10/2016 31/03/2017 ΑΜΕΣΗ 6.579.101 0 7 7.812.842 7.812.842 7.812.842

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ
1958 ΙΟΝ41

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων
02/01/2017 31/03/2017 ΑΜΕΣΗ 11.067.958 0 1 1.637.332 1.637.332 1.637.332

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
2796 14.6i.27.8.7

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
23/07/2018 31/12/2018 ΑΜΕΣΗ 15.300.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
3119 14.6i.26.2-4.7

Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
24/09/2018 31/01/2019 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 7.300.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
3223 14.6i.26.5.7

Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή 

τους
24/09/2018 28/02/2019 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 5.700.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
2485 45

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
15/05/2018 14/12/2018 ΑΜΕΣΗ 6.500.000 1 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2811 ΑΤΤ-ΤΣ002
Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής
09/07/2018 31/12/2023 ΑΜΕΣΗ 150.000.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1865 ΤΣ1

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
08/03/2017 19/11/2018 ΑΜΕΣΗ 58.000.000 1 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ
2141 ΤΣ_14_6i_1

Δημοτική Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων
26/03/2018 01/10/2018 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 1.400.000 1 0 0 0 0

ΙΙ. Λύματα 

Διαχειριστική αρμοδιότητα ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1407 14.29.14.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 200015000 ιπ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91271ΕΟΚ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15000 ιπ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20072013

09/03/2016 31/03/2017 ΑΜΕΣΗ 49.000.000 7 10 138.775.953 120.063.364 119.674.485

Διαχειριστική αρμοδιότητα ΕΥΔ/ΕΠ-Περιφερειών

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1735 ΥΜΕΠΕΡΑΑ_01

ΔΡΑΣΗ  146ii2914162ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 24/11/2016 20/01/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 34.804.828 0 4 24.898.806 24.357.793 24.159.515

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
2310 ΥΜΕΠΕΡΑΑ_03

ΔΡΑΣΗ  146ii2914162ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
16/10/2017 30/11/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 10.447.035 1 2 21.356.452 17.249.698 17.212.529

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1736 041.6ii

Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που 

απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91271ΕΟΚ  τμηματοποιημένες πράξεις 

phasing

21/11/2016 23/02/2017 ΑΜΕΣΗ 61.330.823 2 6 61.355.946 58.958.997 58.880.897

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1726 040.6ii

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ 

στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που απαιτούνται 

σύμφωνα με την Οδηγία 91271ΕΟΚ

03/10/2016 23/02/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 65.033.309 2 12 68.731.380 63.909.600 63.720.290

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1941 35

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ 

στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που απαιτούνται 

σύμφωνα με την Οδηγία 91271ΕΟΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
10/01/2017 24/04/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 13.014.731 1 4 11.821.526 11.787.287 11.787.287

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2025 14.6ii.29.6

Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ στους οικισμούς Γ' 

προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που απαιτούνται σύμφωνα με την 

Οδηγία 91271ΕΟΚ

15/03/2017 21/04/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 12.000.000 1 2 14.702.796 10.700.900 10.337.546

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1893 ΠΕΡ-01

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ PHASING ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 200015000 ιπ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91271ΕΟΚ

22/12/2016 13/01/2017 ΑΜΕΣΗ 9.800.000 0 3 12.905.996 10.347.443 10.297.801

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2052 ΠΕΡ-03

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 200015000 ιπ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91271ΕΟΚ

17/05/2017 17/07/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 33.610.000 0 6 57.445.150 44.643.003 44.643.003

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
1888 09146ii_01

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ 

στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας που απαιτούνται από την Οδηγία 91271ΕΟΚ 

και εμπίπτουν στις δράσεις 14 15 και 16 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

τμηματοποιημένα έργα  phasing

19/12/2016 16/01/2017 ΑΜΕΣΗ 21.998.004 0 1 26.397.605 25.262.605 25.262.605

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
1293 27

Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 2000 έως 15000 ιπ που 

απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91271ΕΟΚ

21/11/2016 31/01/2017 ΑΜΕΣΗ 43.500.000 0 4 33.615.500 31.546.817 31.444.841

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
1926 32

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

στους οικισμούς Γ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προτεραιότητας πληθυσμός 

200015000 ιπ που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91271ΕΟΚ

06/03/2017 21/08/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 14.770.467 1 5 15.230.406 14.379.711 14.368.289

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
2161 34

Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων phasing ή και συνεχιζόμενων  ήδη 

συμβασιοποιημένων έργων περιόδου 20072013 των υποδομών συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας πληθυσμός 2000  15000 ιπ που απαιτούνται από την οδηγία 

91271ΕΟΚ

29/05/2017 29/06/2017 ΑΜΕΣΗ 7.800.000 0 2 5.812.381 5.371.494 5.349.841

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1109 ΑΤΤ-ΤΣ001

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΕΕΛ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Α και Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15/10/2015 31/12/2023 ΑΜΕΣΗ 239.626.716 1 4 138.525.728 123.380.860 123.323.708

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1945 ΤΣ2

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ 

στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 2000  15000 ιπ που απαιτούνται 

από την Οδηγία 91271ΕΟΚΤμηματοποιημένα  νέα έργα με συμβασιοποιημένη 

τουλάχιστον μία κύρια εργολαβία

15/12/2016 10/02/2017 ΑΜΕΣΗ 13.835.120 0 1 5.943.782 5.693.901 5.693.901

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2336 ΤΣ3

 Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ 

στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 2000  15000 ιπ που απαιτούνται 

από την Οδηγία 91271ΕΟΚΤμηματοποιημένα νέα έργα με συμβασιοποιημένη 

τουλάχιστον μία κύρια εργολαβία

13/09/2017 13/11/2017 ΑΜΕΣΗ 8.200.000 0 1 7.499.102 5.980.882 5.980.882

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ
2000 ΤΣ_14_6ii_1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 200015000 ιπ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91271ΕΟΚ τμηματοποιημένα 

έργαphasing

31/01/2017 28/04/2017 ΑΜΕΣΗ 6.000.000 1 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ
2007 ΤΣ_14_6ii_2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 200015000 ιπ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91271ΕΟΚ

31/01/2017 10/07/2017 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 5.747.858 2 1 12.621.000 5.764.359 5.764.359

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ
1737 ΥΜΕΠΕΡΑΑ01

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

στους οικισμούς Γ προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που απαιτούνται 

σύμφωνα με την οδηγία 91271ΕΟΚ

01/11/2016 31/12/2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 27.666.844 0 5 33.480.277 32.031.643 32.031.643

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1884 ΤΣ-01

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ 

στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που απαιτούνται 

σύμφωνα με την Οδηγία 91271ΕΟΚ

23/01/2017 31/12/2018 ΑΜΕΣΗ 4.346.349 2 0 0 0 0

ΙΙΙ. Διαχείριση υδατικών πόρων

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1451 14.30.23.1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙΑΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

08/04/2016 30/06/2016 ΑΜΕΣΗ 16.000.000 1 6 21.199.377 19.612.463 19.598.228

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2867 14.30.19.1

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
01/06/2018 31/12/2020 ΑΜΕΣΗ 49.000.000 0 0 0 0 0

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1446 14.30.23.2

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
08/04/2016 30/04/2017 ΑΜΕΣΗ 30.000.000 6 8 103.788.309 91.225.000 91.207.886

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1469 14.31.34.1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
29/04/2016 15/07/2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 30.000.000 1 71 109.139.383 88.603.090 88.382.100

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2112 14.6ii.31.25.1

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών  

Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης
10/07/2017 31/10/2017 ΑΜΕΣΗ 7.950.000 1 2 7.891.367 7.891.367 7.891.366

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1470 14.31.21.1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 20067ΕΚ
04/05/2016 30/06/2016 ΑΜΕΣΗ 1.000.000 0 2 867.940 867.940 867.940

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1476 14.31.32.1

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης ποιότητα ποσότητα πιέσεις 

χρήση των υδάτων της Χώρας 29/04/2016 31/12/2016 ΑΜΕΣΗ 43.000.000 1 6 41.655.875 40.804.694 40.804.694
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ 

ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

IV. Βιοποικιλότητα

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
3193 146iii3231.4-51

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και 

διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000  Εφαρμογή της διαχείρισης 

Οικοτόπων Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της 

κατάστασης διατήρησης και την προστασία

01/08/2018 31/12/2018 ΑΜΕΣΗ 33.315.221 1 0 0 0 0

V. Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης 

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1474 14.6.33.33.1-3

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου 

τουριστικού κεφαλαίου 29/04/2016 12/08/2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 28.800.000 2 55 68.803.297 63.122.073 63.074.787

ΑΠ14Β: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΝΟΛ ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΠΙΛ 

ΔΔ)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

Ι. Λύματα 

Διαχειριστική αρμοδιότητα ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
1407 14.29.14.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 200015000 ιπ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91271ΕΟΚ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15000 ιπ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20072013

09/03/2016 30/06/2017 ΑΜΕΣΗ 249.000.000 0 51 315.527.105 270.853.562 269.459.623
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B : Πίνακας Ενταγμένων Έργων 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΚΩΔ 
MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟ 

ΕΡΓΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΔΔ εκατ. €) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
(ΣΔΔ εκατ. €) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΓΧΡ/ΣΗ 

(έως 30-10-2018)  
(ΣΔΔ εκατ. €) 

01 5000267 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

    9,8  9,7  5,2  

01 5001539 
Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - 
Ροδοδάφνη 

    56,8  0,0  0,0  

01 5002311 Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας     1,6  0,0  0,0  

01 5002970 
Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στην Χ.Θ. 
9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέoς έως Τ.Χ.1 
Θεσσαλονίκης 

    7,5  0,0  0,0  

01 5003002 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ,  ΦΑΣΗ Β' 

Ναι Ναι 51,1  46,2  37,9  

01 5003288 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤCS 
LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)  

    57,3  44,8  26,2  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 01 184,1  100,7  69,3  

03 5000885 
Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : 
Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του 
υποτμήματος από χ.θ. 8+172 έως χ.θ. 12+820 

    10,5  10,4  0,0  

03 5001297 
Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από 
έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β' 

  Ναι 21,3  20,2  15,1  

03 5002779 
Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : 
Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄ 

Ναι Ναι 25,4  24,4  23,9  

03 5003048 
Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: 
Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β΄ 

  Ναι 19,7  12,2  8,0  

03 5005217 Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος Ναι   355,7  31,4  12,3  

03 5030471 
Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το 
Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β’ 

Ναι Ναι 142,1  60,0  27,9  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 03 574,7  158,7  87,2  

04 5000278 ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ     66,5  66,3  41,2  

04 5000393 Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων     5,2  4,6  1,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 04 71,7  70,9  42,3  

05 5001063 Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου     44,6  41,2  11,9  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 05 44,6  41,2  11,9  

06 5001472 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

    12,0  0,0  0,0  

06 5001515 Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄   Ναι 18,3  18,1  13,0  

06 5002506 
Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές 
Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς 
Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR) 

    7,2  5,4  0,0  

06 5029283 
Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την 
ασφάλεια ναυσιπλοΐας 

    3,5  0,0  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 06 41,0  23,5  13,0  

07 5001079 
Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 
Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF 

    9,2  0,0  0,0  

07 5029348 

Προμήθεια και  εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής  επιτήρησης δια 
πολυπλευρισμού (MLAT) & προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου & 
καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ 
Επιφανείας (SMR) στο  Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) 

    4,1  0,0  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 07 13,2  0,0  0,0  

08 5002742 
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και 
Προμήθεια συρμών - Φάση Β’ 

Ναι Ναι 389,9  305,2  140,3  

08 5003758 
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και 
Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄ 

Ναι Ναι 506,7  464,8  137,5  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 08 896,6  769,9  277,8  

09 5000660 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     1,9  0,0  0,0  

09 5002859 
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό 
Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄ 

Ναι Ναι 296,8  277,8  136,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 09 298,7  277,8  136,0  

10 5001870 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β΄ Φάση   Ναι 4,9  0,2  0,0  

10 5003888 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ναι Ναι 40,2  25,8  2,9  

10 5003923 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

  Ναι 3,6  1,3  0,0  

10 5009562 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

    5,0  0,0  0,0  

10 5027217 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής  των Ελλήνων     3,0  0,0  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 10 56,7  27,2  2,9  

11 5001066 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

    4,4  4,3  3,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 11 4,4  4,3  3,0  

12 5001143 
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της 
χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

    3,5  1,6  1,1  

12 5001198 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου 
και Στερεάς Ελλάδας 

    13,8  0,0  0,0  
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΚΩΔ 
MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟ 

ΕΡΓΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΔΔ εκατ. €) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
(ΣΔΔ εκατ. €) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΓΧΡ/ΣΗ 

(έως 30-10-2018)  
(ΣΔΔ εκατ. €) 

12 5001233 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

    0,0  0,0  0,0  

12 5022117 
Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την 
εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν 

    0,1  0,0  0,0  

12 5022773 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τον Τουρισμό 

    0,0  0,0  0,0  

12 5023641 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες     0,1  0,0  0,0  

12 5030478 
Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική 
απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ-ΙΙ" 

    2,1  1,2  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 12 19,7  2,9  1,1  

13 5001152 
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών 
Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς 
Ελλάδας,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

    0,3  0,2  0,05  

13 5001223 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

    3,5  0,0  0,0  

13 5022117 
Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την 
εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν 

    0,0  0,0  0,0  

13 5022773 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τον Τουρισμό 

    0,0  0,0  0,0  

13 5023641 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες     0,0  0,0  0,0  

13 5030478 
Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική 
απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ-ΙΙ" 

    0,3  0,2  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 13 4,2  0,4  0,05  

14 5000083 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ. 

    28,5  5,1  0,06  

14 5000456 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

    2,1  2,1  1,58  

14 5000940 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 
ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ-Β΄ ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 13,6  13,1  0,00  

14 5000975 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ     10,2  9,7  0,97  

14 5001034 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 0,4  0,4  0,05  

14 5001050 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001077 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ – ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ- Α. 
ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

    1,5  1,0  0,69  

14 5001080 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001084 
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων  ακτών κολύμβησης της 
Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 2016 – 2023, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. 

    0,3  0,2  0,02  

14 5001095 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

    0,6  0,6  0,04  

14 5001122 
Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη 
παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα  υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

    0,4  0,0  0,00  

14 5001123 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ MEA 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β’ 
Φάση 

  Ναι 16,5  16,2  0,90  

14 5001130 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ 

    0,3  0,0  0,00  

14 5001144 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ     32,1  0,0  0,04  

14 5001153 
Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης 
Ρίτσος» 

    0,8  0,0  0,00  

14 5001154 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ 

  Ναι 8,1  6,6  2,35  

14 5001166 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001170 
Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου 
Ματζουνείου στην Τρίπολη 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001172 
Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης 
με στόχο την  ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας  και ύδατος 
του Δήμου Ζηρού 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001175 Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας     0,6  0,0  0,00  

14 5001178 
Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου 
στην Λάρισα 

    0,2  0,2  0,17  

14 5001193 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. 
ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001204 

Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού 
δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 
2000/60/ΕΚ)" 

    6,2  5,1  0,99  

14 5001210 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ) 

    0,7  0,0  0,00  

14 5001221 
Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμάτων και 
Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος  στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου 

    21,3  0,0  0,00  

14 5001222 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 Κ.Μ. 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

    0,7  0,0  0,00  

14 5001225 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

    2,2  0,5  0,05  

14 5001229 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 

    0,5  0,3  0,04  

14 5001231 
Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών 
των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης 

    1,5  0,0  0,00  
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14 5001235 
Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού 
κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών- 
Αστερουσίων 

    5,0  0,0  0,00  

14 5001239 
Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην 
Αρσακείου Πατρών 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001247 
Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία 
Αλικαρνασσός 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001254 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ"     1,0  0,5  0,00  

14 5001255 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

    2,6  0,0  0,00  

14 5001267 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001270 ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ     6,5  5,1  0,13  

14 5001271 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ     0,9  0,0  0,00  

14 5001274 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΣΚΟΥΦΑ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001275 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

    0,8  0,0  0,00  

14 5001296 Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης     0,3  0,0  0,00  

14 5001315 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

    2,4  0,0  0,00  

14 5001319 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

    0,8  0,0  0,00  

14 5001322 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

    1,4  0,0  0,00  

14 5001336 

Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την 
υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και 
Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) 
των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) 

    5,6  5,2  0,16  

14 5001341 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 Κ.Μ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 

    0,7  0,2  0,07  

14 5001342 
"Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών 
(τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας 
και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης" 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001348 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

    3,6  3,6  1,64  

14 5001352 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔIΑΡΡΟΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ 

    1,3  0,0  0,00  

14 5001353 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

    9,1  0,0  0,00  

14 5001360 
Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο 
Καβάλας 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001364 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  

    0,6  0,3  0,00  

14 5001367 Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος "Mon Repos"     2,0  0,0  0,00  

14 5001373 
Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και 
Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών 

    1,0  0,0  0,00  

14 5001387 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. 
& ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

    2,0  0,8  0,03  

14 5001409 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001419 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

    2,0  0,9  0,00  

14 5001420 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ     0,5  0,2  0,00  

14 5001425 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ- ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

    2,2  0,0  0,00  

14 5001432 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ 

  Ναι 7,4  7,4  0,80  

14 5001433 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001434 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-
ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001440 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001446 
ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 4,5  4,5  3,02  

14 5001448 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001458 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ     1,4  0,0  0,00  

14 5001460 
Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας 
(προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)»  

    6,0  1,0  0,00  

14 5001464 
Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις 
Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001470 ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ      0,2  0,2  0,00  

14 5001487 
Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπλαση 
δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες 

    0,3  0,0  0,00  

14 5001496 
Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας 
Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου 

    1,0  0,0  0,00  

14 5001508 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ 

    1,4  0,0  0,00  

14 5001510 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

    1,5  0,0  0,00  
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14 5001524 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

    1,7  0,6  0,08  

14 5001537 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

    1,3  0,0  0,00  

14 5001548 
Εκσυγχρονισμός - αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού - Ευξεινούπολης 

    0,9  0,0  0,00  

14 5001551 
Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών 
Σουρή και Βασ. Ολγας. 

    0,8  0,0  0,00  

14 5001557 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001558 
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / 
τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας. 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001559 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 

    0,2  0,0  0,00  

14 5001560 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001562 
Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και 
αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής 

    0,2  0,2  0,21  

14 5001567 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον 
Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001570 
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΟΛΗΣ)" 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001572 Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας     1,5  0,0  0,00  

14 5001574 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001575 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

    0,2  0,0  0,00  

14 5001590 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ 

    1,1  0,0  0,00  

14 5001593 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  συστήματος 
παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης διαρροών 
του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της 
Ιεράπετρας  

    0,7  0,0  0,00  

14 5001600 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  

    0,8  0,0  0,00  

14 5001609 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001611 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ 

    0,7  0,4  0,00  

14 5001629 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001632 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

    1,4  0,0  0,00  

14 5001634 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α.Π.Θ. (ΤΣ) 

    0,9  0,0  0,00  

14 5001641 
Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του 
Δήμου Σερρών 

    0,3  0,0  0,00  

14 5001656 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

    1,0  0,0  0,00  

14 5001657 
Επέκταση  Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού εξωτερικού 
υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμενών 

    1,4  0,0  0,00  

14 5001661 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

    0,8  0,0  0,00  

14 5001664 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001669 

Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και  αυτόματου 
ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε 
υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα 
Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης 

    1,3  0,0  0,00  

14 5001670 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
(ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001673 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, 
ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001676 
«Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, 
πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας» 

    16,3  12,6  0,36  

14 5001678 
Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως 
κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων 

    2,5  0,0  0,00  

14 5001680 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001681 
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 
Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

    18,6  0,1  0,05  

14 5001686 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001687 
Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για 
τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με 
εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή 

    0,8  0,0  0,00  

14 5001689 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΦΑΣΗ Α 

    1,5  0,0  0,00  
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14 5001694 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001697 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

    20,9  20,8  15,69  

14 5001698 
Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών 
Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001703 
Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας 
και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  

    1,2  0,0  0,00  

14 5001708 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω     0,4  0,0  0,02  

14 5001709 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001711 
Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός) 
εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού 
Δήμου Ηγουμενίτσας» 

    1,4  0,0  0,00  

14 5001713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ     1,4  0,0  0,00  

14 5001714 
Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη 
Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου 

    0,9  0,0  0,00  

14 5001718 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001740 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001741 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ 

    1,5  0,6  0,35  

14 5001743 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001746 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΛΛΑΣ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001751 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

    1,1  0,0  0,00  

14 5001756 
Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα 
ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα 
εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001757 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001770 Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου     1,2  0,0  0,00  

14 5001771 
Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου 
Λεβαδέων 

    0,6  0,0  0,00  

14 5001777 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

    19,6  0,0  0,00  

14 5001778 
Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση 
Μαργαρίτη 

    0,6  0,0  0,00  

14 5001786 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001787 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

    1,1  0,0  0,00  

14 5001797 
Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου - 
Τηλεχειρισμού, μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού 
Σύρου 

    1,0  0,0  0,00  

14 5001798 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΡΓΟΥΣ – 
ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001815 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

    1,2  0,0  0,00  

14 5001816 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001824 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩMENA ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

    0,4  0,0  0,00  

14 5001837 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

    1,0  0,0  0,00  

14 5001839 
Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων) 

    0,9  0,4  0,00  

14 5001853 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας     0,7  0,0  0,00  

14 5001854 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001867 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ     2,5  0,0  0,00  

14 5001871 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 

    2,0  0,0  0,00  

14 5001881 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ     0,6  0,0  0,00  

14 5001884 Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα     0,4  0,0  0,00  

14 5001889 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ     15,4  15,4  5,44  

14 5001895 
Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης 

    0,2  0,1  0,06  

14 5001908 
Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου 
Λέρου 

    4,6  0,0  0,00  

14 5001923 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5001942 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  

    1,0  0,0  0,00  

14 5001977 
Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων 

    0,4  0,0  0,00  

14 5001983 Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν     2,0  0,0  0,00  
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14 5002006 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1 
ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ 

    0,6  0,0  0,00  

14 5002026 
CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο 
Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης 

    0,9  0,0  0,00  

14 5002048 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ     2,0  1,1  0,00  

14 5002059 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 

    5,3  0,0  0,00  

14 5002076 Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα     0,4  0,0  0,00  

14 5002095 
Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό 
Όρος 

    0,8  0,0  0,00  

14 5002108 
Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της 
περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου  

    2,0  0,0  0,00  

14 5002113 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. 
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ) 

    0,3  0,0  0,00  

14 5002124 
Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού 
Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ" 

    2,0  0,0  0,00  

14 5002125 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚEΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

    2,0  0,0  0,00  

14 5002137 
Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την τουριστική ανάδειξη του Δήμου 
Γλυφάδας 

    0,2  0,0  0,00  

14 5002144 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ     1,0  0,5  0,00  

14 5002155 Κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ.Σέρβου     0,6  0,0  0,00  

14 5002210 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 1,6  1,6  1,43  

14 5002290 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕMΑΧΙΣΤH ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

    0,1  0,0  0,00  

14 5002291 
Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο 
Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου 

  Ναι 5,7  5,7  2,60  

14 5002537 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ   Ναι 2,8  2,7  2,01  

14 5002547 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΣΜΟΚΟΒΟΥ- Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 16,6  16,6  5,16  

14 5002560 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 14,2  13,4  0,85  

14 5002959 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΗΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ) 

  Ναι 4,7  4,6  1,81  

14 5003029 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -B ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
MIS 5003029 

  Ναι 9,9  5,4  0,00  

14 5003244 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)   Ναι 2,7  2,7  0,19  

14 5003263 
Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - 
Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

  Ναι 4,5  4,4  1,37  

14 5003338 
Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης - 
Φάση Β' 

  Ναι 4,7  1,7  1,47  

14 5003345 
Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κάτω 
Νευροκοπίου 

    2,2  0,0  0,00  

14 5003360 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

    13,6  0,0  0,00  

14 5003401 
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

  Ναι 15,6  3,9  0,66  

14 5003443 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ 
ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 8,4  8,2  4,28  

14 5003524 
Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Βασιλικού, Αγ. 
Νικολάου &  Ν. Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων (Β' Φάση) 

  Ναι 8,6  0,5  0,26  

14 5003637 
Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών 
αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας 

    1,2  0,0  0,00  

14 5003703 Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β Φάση   Ναι 4,3  0,4  0,15  

14 5003713 ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή     9,0  8,7  2,88  

14 5003792 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ- ΕΡΓΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

    44,2  44,2  29,80  

14 5003800 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ   Ναι 16,4  4,0  0,00  

14 5003809 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020) 

  Ναι 26,8  11,6  1,85  

14 5003820 
Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων  
καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των 
οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης - Β΄Φάση 

  Ναι 14,4  6,7  3,79  

14 5003825 
Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου 
νήσου Κω 

    8,9  4,6  0,29  

14 5003830 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ AKAΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ 

  Ναι 13,6  13,2  11,35  

14 5003839 
Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας 
Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ) 

    12,3  9,7  0,00  

14 5003853 
Έργα ολοκληρωμένης  διαχείρισης  υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής 
λεκάνης Ανθεμούντα - Β΄Φάση 

  Ναι 8,5  1,1  0,99  

14 5003920 
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β') 

Ναι Ναι 46,0  45,6  25,66  

14 5003925 
Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων 
Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας - 
Β΄Φάση. 

  Ναι 14,3  7,1  4,22  

14 5003926 Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση   Ναι 7,6  3,2  2,67  

14 5003944 
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β' 

  Ναι 4,9  4,9  4,59  

14 5003948 
Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και 
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β' 

  Ναι 3,4  3,4  3,04  

14 5003967 

Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της 
δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση 
Β' 

  Ναι 3,6  1,7  1,56  
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14 5004002 Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη     8,0  0,0  0,00  

14 5004007 
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β' 

  Ναι 14,8  10,4  0,00  

14 5004008 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ   Ναι 5,7  2,7  2,24  

14 5004011 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

    5,3  5,3  4,30  

14 5004021 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ 
ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) 

  Ναι 5,3  4,9  4,13  

14 5004022 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 
ΠΑΛΑΜΑ 

  Ναι 1,9  1,9  1,57  

14 5004029 
Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, 
Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου 
Νάουσας - Β' Φάση 

  Ναι 9,8  0,3  0,19  

14 5004037 Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης      3,9  0,0  0,00  

14 5004038 
Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών 
αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου 

    1,9  0,0  0,00  

14 5004044 Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας     3,5  0,0  0,00  

14 5004048 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ  ΠΡΑΞΗΣ) 

  Ναι 3,1  0,5  0,29  

14 5004058 
Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και  Διάθεσης 
Λυμάτων Δήμου Κέας 

    6,4  0,0  0,00  

14 5004073 
Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 
Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου 

    9,2  0,0  0,00  

14 5004085 Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων   Ναι 25,3  0,9  0,21  

14 5004091 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής     2,3  0,0  0,00  

14 5004093 
Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής 
Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου 

    6,6  2,3  0,00  

14 5004096 
Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας 
του Δήμου Παιονίας 

    3,9  0,0  0,00  

14 5004098 
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας 

    6,9  1,6  0,00  

14 5004102 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

    0,5  0,0  0,00  

14 5004104 Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα     4,0  0,0  0,00  

14 5004118 Επέκταση ΧΥΤΑ  Κασσάνδρας - Φάση Β'   Ναι 4,9  0,0  0,00  

14 5004136 
Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του 
Δήμου Λαγκαδά 

    5,7  2,0  0,11  

14 5004137 
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του 
Δήμου Χαλκηδόνος 

    1,3  0,0  0,00  

14 5004184 
Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ  Μάκρης του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

    6,0  0,0  0,00  

14 5004186 Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου     3,7  0,9  0,00  

14 5004195 
Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου 
Βισαλτίας 

    10,2  0,0  0,00  

14 5004201 
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου 
Εμμανουήλ Παππά (Α Φάση) 

    9,1  0,0  0,00  

14 5006101 
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων 
δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά 

    4,2  0,0  0,00  

14 5006302 
Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής 
οικισμού Πολυκάστρου 

    0,2  0,2  0,15  

14 5007242 
Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο 
Παξών  

    1,6  0,0  0,00  

14 5007243 Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών     0,4  0,0  0,00  

14 5007265 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 

    3,9  0,0  0,00  

14 5007692 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ   Ναι 6,0  1,4  0,00  

14 5007704 
Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, 
Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά  

    8,6  0,0  0,00  

14 5007705 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

    0,5  0,0  0,00  

14 5007706 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

    1,5  0,0  0,00  

14 5007720 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 32,6  0,0  0,00  

14 5007730 
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

    5,2  0,0  0,00  

14 5007734 
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός 
συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας 

    0,7  0,0  0,00  

14 5007735 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κέρκυρας     0,9  0,0  0,00  

14 5007736 Κατασκευή και εξοπλισμός  Πράσινoυ Σημείου Δήμου Κέρκυρας     1,2  0,0  0,00  

14 5007751 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ   Ναι 8,6  7,7  1,96  

14 5007754 
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
(ΗΛΙΔΑΣ)- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 2,6  0,0  0,00  

14 5007756 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ. Σκύρου     3,2  0,0  0,00  

14 5007769 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ     4,0  0,0  0,00  

14 5007773 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ 

    2,1  0,0  0,00  

14 5007830 
Εσωτερικό δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  
της  Τ.Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού 

    1,8  0,0  0,00  

14 5007974 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, 
ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ 

    5,8  1,9  0,00  
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14 5008123 
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ 

    2,1  1,1  0,72  

14 5008909 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 

    3,2  1,3  0,53  

14 5008942 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β ΦΑΣΗ 2014-2020) 

  Ναι 9,3  0,0  0,00  

14 5009076 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 

    3,8  0,0  0,00  

14 5009753 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

    4,0  0,0  0,00  

14 5009762 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

    7,7  0,0  0,00  

14 5009784 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. 
ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

    3,3  0,0  0,00  

14 5009816 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

    9,7  0,0  0,00  

14 5009825 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ     16,2  0,0  0,00  

14 5009843 
Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης 
ΓΕΝ Αιτ/νίας 

    15,0  0,0  0,00  

14 5009844 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  Ναι 8,4  0,0  0,00  

14 5009847 Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας     17,1  0,0  0,00  

14 5009884 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ     3,1  2,3  0,59  

14 5010157 
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 

    2,4  0,0  0,00  

14 5010174 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

    4,4  0,0  0,00  

14 5010474 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ     5,5  4,0  2,38  

14 5010501 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

    5,3  4,6  0,00  

14 5010589 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     25,2  0,0  0,00  

14 5010808 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

    11,7  0,0  0,00  

14 5010830 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ     6,0  5,8  0,00  

14 5010856 

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων 
υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του 
δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και 
αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος 

    1,8  0,0  0,00  

14 5010880 
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υπο-
περιοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του 
δικτύου παρακολούθησης 

    6,1  0,0  0,00  

14 5011041 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

    5,5  0,0  0,00  

14 5011456 ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ     8,1  0,0  0,00  

14 5016111 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    46,7  0,0  0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 14 1.305,3  449,3  170,4  

14B 5000986 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 2,6  2,4  1,93  

14B 5001010 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ 

  Ναι 4,1  2,4  1,32  

14B 5001047 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 
ΙΑΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)    

  Ναι 3,6  3,6  0,92  

14B 5001253 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 4,8  4,7  2,60  

14B 5001477 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

  Ναι 2,4  2,4  1,59  

14B 5001486 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 2,2  1,4  0,94  

14B 5001904 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 1,5  1,4  0,48  

14B 5001954 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ). 

  Ναι 2,3  0,1  0,00  

14B 5002036 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 3,5  3,4  1,73  

14B 5002185 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)  

  Ναι 3,7  3,7  0,29  

14B 5002336 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 1,1  1,1  0,82  

14B 5002566 ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ   Ναι 1,1  1,1  0,34  

14B 5002580 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΝΕΣΤΟΥ _ ΑΓΩΓΟΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ , ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ 

  Ναι 1,2  1,2  0,94  

14B 5002634 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ -
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

  Ναι 0,7  0,7  0,58  

14B 5002639 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης (Β' Φάση)   Ναι 3,9  3,9  1,18  

14B 5002659 ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)   Ναι 1,3  1,2  0,64  

14B 5002661 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 1,1  0,7  0,53  

14B 5002668 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Β 
ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 8,0  4,2  1,14  

14B 5002916 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 1,4  1,4  0,99  
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14B 5003291 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
(Β΄ΦΑΣΗ) 

  Ναι 2,9  2,8  0,00  

14B 5003381 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 18,4  18,0  16,99  

14B 5003413 
ΈΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 14,3  14,0  5,05  

14B 5003473  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)   Ναι 4,0  3,4  0,76  

14B 5003520 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α)  
Δ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β) Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Β ΦΑΣΗ) 

  Ναι 2,4  2,4  2,27  

14B 5003521 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για 
τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου 
Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) 
του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας - Β' ΦΑΣΗ 

  Ναι 1,6  1,5  0,90  

14B 5003537 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»   Ναι 1,4  1,4  1,15  

14B 5003540 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΛΛΑΣ 

  Ναι 8,6  3,2  0,89  

14B 5003577 
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003577 

  Ναι 17,6  2,3  1,06  

14B 5003617 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ 

  Ναι 3,4  3,4  0,00  

14B 5003630 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 

  Ναι 3,6  3,6  2,25  

14B 5003662 
AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

  Ναι 7,8  2,0  1,70  

14B 5003714 
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ 
Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

  Ναι 8,3  8,3  5,01  

14B 5003813 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

  Ναι 10,4  3,1  0,13  

14B 5003960 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ 

  Ναι 7,5  7,5  6,52  

14B 5005589 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) 

  Ναι 13,3  4,9  2,00  

14B 5006004 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΝΕΑΣ 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ KAI ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -B' ΦΑΣΗ 

  Ναι 6,8  6,8  2,35  

14B 5007244 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Β.Κ. 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

  Ναι 3,9  3,1  2,66  

14B 5007289 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

  Ναι 0,6  0,0  0,00  

14B 5007594 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ KAI 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ -ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 

  Ναι 4,1  0,0  0,00  

14B 5007639 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-
Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 2,5  1,8  0,41  

14B 5007670 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β 
ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

  Ναι 6,4  2,3  1,06  

14B 5007717 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 
(ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Β' ΦΑΣΗ) 

  Ναι 1,0  0,9  0,00  

14B 5007718 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ KAI ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ)  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β' 
ΦΑΣΗ) 

  Ναι 7,2  2,2  1,50  

14B 5007724 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου - Δίκτυα  
Αποχέτευσης (B' Φάση) 

  Ναι 7,2  5,5  3,21  

14B 5007992 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ 
ΦΑΣΗΣ) 

  Ναι 3,6  1,1  0,00  

14B 5008024 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ) 

  Ναι 1,8  1,8  1,60  

14B 5008966 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ 

  Ναι 8,0  0,0  0,00  

14B 5009739 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

  Ναι 0,7  0,7  0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 14B 229,6  148,7  78,4  

15 5000659 
Σύμβουλοι Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

    0,6  0,1  0,1  

15 5000719 
Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 

    1,2  0,6  0,1  

15 5001372 
Υποστήριξη Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική 
υλοποίηση πράξεων. 

    1,4  0,0  0,0  

15 5001374 
Υποστήριξη στον έλεγχο και την ολοκλήρωση έργων του Ε.Π. "Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" 

    0,3  0,3  0,0  

15 5002168 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
Ν.4269/2014, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει 

    0,1  0,1  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 15 3,5  1,0  0,2  

16 5000405 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, κλπ) ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

    1,2  0,8  0,2  

16 5000544 Λειτουργικά Έξοδα της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΤΣ     1,2  0,6  0,1  

16 5000549 
Παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από ανεξάρτητο και 
πιστοποιημένο εκτιμητή για τις εκτάσεις που πρόκειται να απαλλοτριωθούν 
για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου  

    0,1  0,1  0,0  

16 5000567 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, κλπ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ-
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

    1,0  0,7  0,2  
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16 5000581 
Yποβοήθηση της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. στον έλεγχο 
μελετών. 

    0,2  0,0  0,0  

16 5001065 
Εθνική Συμμετοχή στη 15η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με 
τίτλο “This is a Co_op” 

    0,2  0,1  0,1  

16 5001203 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ 

    2,4  1,5  0,7  

16 5001207 Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ)     0,7  0,7  0,0  

16 5001238 
Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

    0,6  0,3  0,0  

16 5001607 
"Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποβοήθησης της Αττικό Μετρό Α.Ε. για την ωρίμανση 
του έργου της Γραμμής 4" 

    2,5  2,5  2,2  

16 5002531 
«Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής – Ενέργειες 
Πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος» 

    0,1  0,1  0,1  

16 5002707 
Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, 
παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση, και 
Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS 

    0,6  0,0  0,0  

16 5002793 
Υποστήριξη του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ν. 
4337/2015 

    0,2  0,1  0,0  

16 5003224 
Υποστήριξη του ΟΑΣΑ για την προδιαγραφή παρεμβάσεων που βελτιώνουν 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύουν τη δυνατότητα αποδοτικότερης 
διαχείρισης των μέσων του. 

    0,3  0,0  0,0  

16 5003464 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ     0,1  0,1  0,0  

16 5003750 
Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 

    0,4  0,1  0,0  

16 5003761 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

    2,1  2,1  0,0  

16 5007262 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ     1,0  0,1  0,0  

16 5007937 
Υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Έργο: ‘Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ’ 

    0,0  0,0  0,0  

16 5007957 Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων     0,5  0,0  0,0  

16 5008142 
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση του GSM-R στον άξονα 
ΠΑΘΕΠ 

    0,2  0,0  0,0  

16 5010181 
Συνταξη Μελετών για την Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 
(ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ 

    0,9  0,9  0,0  

16 5010185 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 

    0,1  0,0  0,0  

16 5010186 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ 
ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ 

    0,7  0,0  0,0  

16 5010187 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ 
ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  

    0,7  0,0  0,0  

16 5010352 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ) 

    1,3  0,0  0,0  

16 5010355 
Σύνταξη Μελετών Ωρίμανσης για την υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων της  ΠΚΜ 

    1,2  0,0  0,0  

16 5010422 
Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και της επέκτασης ΧΥΤΥ Π.Ε. 
Λάρισας 

    0,7  0,0  0,0  

16 5010579 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επικαιροποίηση της Μελέτης 
Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους του σιδ/κου άξονα Αθήνα 
(ΣΚΑ) – λιμάνι Πάτρας καθώς και τη μελέτη σχετικά με την αλληλεπίδραση 
του έργου με  την κλιματική αλλαγή 

    0,1  0,0  0,0  

16 5010624 
Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα 
πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – 
Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας. 

    1,6  1,4  0,0  

16 5010735 
Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες 
ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου 

    0,3  0,0  0,0  

16 5010769 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Γ. ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ» 

    0,0  0,0  0,0  

16 5010851 
Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ) 

    0,8  0,8  0,1  

16 5010912 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ     0,1  0,0  0,0  

16 5010936 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     0,8  0,0  0,0  

16 5010946 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤO ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ     0,4  0,0  0,0  

16 5010950 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ     0,1  0,0  0,0  

16 5011036 Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου     0,2  0,0  0,0  

16 5013944 Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Σάμου      0,1  0,0  0,0  

16 5016072 
Ολοκλήρωση Μελετών για τη Νέα Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου 
Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης 

    3,7  0,0  0,0  

16 5028293 
Μελέτες για την ανακαίνιση και  αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής ΣΓ  
Σ.Κ.Α. - Σ.Σ. Οινόης 

    1,4  0,0  0,0  

16 5029393 
Μελέτη για την Ανάπτυξη Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη 

    2,8  0,0  0,0  

16 5030417 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Υποδομών 
Αεροδρομίων στην εκπόνηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: 
«Επέκταση – Βελτίωση πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» 
και συναφή έργα» 

    0,2  0,0  0,0  

16 5031836 
Υποστήριξη Φορέων για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση πράξεων 
του Τομέα Περιβάλλοντος 

    0,0  0,0  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 16 33,9  13,0  3,8  

 


