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ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ενεργοποίηση (ΔΔ) 
ΟΠΣ 26/11/2018

Κύρια Χρημ ΧΠ (€) Προσκλήσεις (€) Εντάξεις (€) Νο  Δε(€) Δαπάνες  (€)

ΤΟΜΕΑΚA ΕΠ 14.114.993.971 12.468.973.092 10.112.425.006 6.723.088.808 2.658.707.856

ΠΕΠ 5.612.730.416 5.702.382.962 3.814.234.563 1.999.739.052 1.064.238.917

ΕΠ ΕΔΑΦ. ΣΥΝΕΡ. 456.305.597 438.286.311 280.996.429 280.754.711 1.578.172

ΠΑΑ 5.640.250.306 4.143.605.808 3.021.152.246 2.930.307.713 1.723.263.305

ΕΣΠΑ 25.824.280.289 22.753.248.173 17.228.808.245 11.933.890.284 5.447.788.250
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕνεργοποίηση ΕΣΠΑ ανά ΘΣ
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Ενεργοποίηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ανά ΘΣ
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Ενεργοποίηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ανά ΘΣ
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Στόχοι Δαπανών 2018

 Μεγιστοποίηση δαπανών για την αύξηση εισροής
κοινοτικών πόρων, που αναμένεται να είναι 2,5 δις €
για το 2018

 Επίτευξη Ν+3 το 2018: γενικά δεν υπάρχει κίνδυνος
απώλειας πόρων λόγω εφαρμογής του Κανόνα Ν+3

Επισημάνσεις:

 Ο τρόπος υπολογισμού του Ν+3 μετακυλύει την πίεση της
υλοποίησης στο τελευταίο έτος εφαρμογής

 ΕΠΟΜΕΝΩΣ, το ΕΠ οφείλει να επιτυγχάνει ετησίως πολύ
υψηλότερη απορρόφηση από την απαίτηση για την κάλυψη του
Ν+3

 Παράδειγμα το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Αν για κάθε έτος απλώς
καλύπτεται η υποχρέωση του Ν+3, τότε το έτος 2023 θα
απαιτηθούν δαπάνες ίσες περίπου με το 49% του π/υ του ΕΠ,
δηλαδή περίπου 2.686 εκ€.
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Σχέδια Δράσης Δαπανών 2018 

 Σχέδια Δράσης 2018 / Επικαιροποίηση Σεπτεμβρίου 
2018

 Διαπιστώσεις: 
 Μείωση των προβλέψεων δαπανών για το τέλος του 2018 από

ΕΥΔ

 Η υστέρηση δαπανών έναντι των προβλέψεων αναμένεται να
καλυφθεί σε μεγάλο ποσοστό έως το τέλος του χρόνου αλλά
απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους
εμπλεκόμενους (ΕΑΣ, ΕΥΔ, δικαιούχους), με την ανάληψη
ενεργειών επιτάχυνσης υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων
αλλά και την έγκαιρη ενεργοποίηση και νέων δράσεων, όπως
προβλέπονται στα σχέδια δράσης.

 Στοχευμένη παρακολούθηση των έργων, ειδικότερα δε των
κρίσιμων και των μεγάλων/σημαντικών έργων με μεγαλύτερη
βαρύτητα στην παραγωγή δαπανών.
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Προβλεπόμενες δαπάνες ανά κατηγορία 
έργου, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης 

(ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2017 : 699,8 εκ €, ή 13,5% του π/υ του ΕΠ (κύρια συνδρομή)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2018 : 1.227,2 εκ €, ή 23,7% του π/υ του ΕΠ

ΕΤΗΣΙΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

ΕΤΗΣΙΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2019

Ολοκληρωμένα ή έργα 
που ολοκληρώνονται - -

Έργα που υλοποιούνται 29,1% 34,8%

Phasing 57,5% 46,2%

Νέα αναμενόμενα έργα 13,4% 19,1%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 527.354.941 1.081.841.757
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Ειδικές Κατηγορίες Έργων

 Κρίσιμα Έργα

 Μεγάλα Έργα

 Εμβληματικά Έργα (significant projects)
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Κρίσιμα Έργα - Σχέδια Δράσης

 Προσδιορίζονται από την ΕΥΔ στο πλαίσιο
του Σχεδίου Δράσης. Η ΕΥΔ έχει προσδιορίσει
37 κρίσιμα έργα, εκ των οποίων 13 κρίσιμα
έργα υποδομών μεταφορών και 24 κρίσιμα
έργα περιβάλλοντος.

 Είναι έργα που η ομαλή τους πορεία
επηρεάζει σημαντικά την επίτευξη των
στόχων δαπανών.

 Η αποτύπωση αυτή είναι δυναμική: έργα
προστίθενται ή/και αφαιρούνται, ανάλογα με
την εξέλιξή τους.
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Μεγάλα Έργα ΕΣΠΑ

 33 μεγάλα έργα συνολικού κόστους 10,7 δις € με 
επιλέξιμα τα 7,94 δις €

 Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 16 υποβολές ως εξής: 

 14 (σε σύνολο 14) Κοινοποιήσεις Φάσεις Β 

 2 υποβολές Φακέλου νέων Μεγάλων Έργων (ΦΜΕ)

 Προγραμματίζονται υποβολές νέων φμε : 

 6 εντός του 2018, 9 εντός του 2019 και 2 εντός του 
2020

Σημειώνεται ότι ορισμένα μεγάλα έργα, όπως: 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΚΡΗΤΗ, κλπ, είναι έργα εθνικής εμβέλειας. 
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Μεγάλα Έργα ΕΣΠΑ
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Εμβληματικά Έργα ΕΣΠΑ (significant projects)

 18 εμβληματικά έργα με συνολικό π/υ   
€3 δις περίπου

 Τριμηνιαίες αναφορές στην ΕΕ (30-09-2018)

 Υλοποίηση μέχρι σήμερα:

 ΝοΔε : €1.536,64 εκ. (51,5%)

 Δαπάνες : €430,68 εκ. (14,4%)



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εμβληματικά Έργα ΕΣΠΑ (significant projects)

Ε.Π. Αριθμός

έργων

Ενδεικτικός π/υ 

(ποσά σε εκ. 

Ευρώ)

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
7 1.200,68

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)
9 1.590,86

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 113,9

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 42,12

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18 2.947,56
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Ημιτελή Έργα 2007 – 2013

Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης για 35 
ημιτελή έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (8 έργα από το ΕΠΕΠ 2007-2013 και 
27 έργα από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013),  από τα οποία:

 - 14 ολοκληρωμένα ή σε διοικητική ολοκλήρωση

 - 8 έργα σε ομαλή υλοποίηση, με προοπτική έγκαιρης ολοκλήρωσης

 - 6 έργα με μικρή επισφάλεια εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης,

 - 6 έργα σε κίνδυνο και

 - 1 έργο έχει απενταχθεί

Τελική ημερομηνία δήλωσης ολοκλήρωσης στην Ε.Ε.:  31-3-2019

Τεχνική Συνάντηση με ΕΕ: 14-12-2018 για την εξέταση της πορείας 
υλοποίησης τους 



Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη - CEF»
Διευρωπαϊκό Δίκτυο 

Μεταφορών/Ενέργειας/Τηλεπικοινωνιών

Παρούσα κατάσταση / Νέες Προκλήσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)



Συμπληρωματικότητα CEF – Διαρθρωτικά Ταμεία (ESI Funds)

• Δικτυακή προσέγγιση: κοινή λίστα έργων Ταμείου Συνοχής/ΕΤΠΑ και CEF
έχει συμπεριληφθεί στό επιχειρησιακό προγράμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ



ΔΕΔ-Μ 

23,55Β€

ΔΕΔ-E

5,35Β€

ΔΕΔ-Τ

1,04Β€

Χρηματοδότηση Διευρωπαϊκών Δικτύων
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Συνολικός 
Προϋπολογισμός

CEF

29,94B€
•Στα ποσά περιλαμβάνονται 
και πόροι από τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
(3Μ €)

Από τα οποία 11,31 Β € από 
το Ταμείο Συνοχής για τα 
14 Κ-Μ

(580Μ€ η quota μας)



TEN-T CORE 
NETWORK 
CORRIDORS 

BALTIC - ADRIATIC

NORTH SEA - BALTIC

MEDITERRANEAN

ORIENT - EAST MED 

SCANDINAVAN -
MEDITERRANEAN

RHINE - ALPINE

ATLANTIC

NORTH SEA -
MEDITERRANEAN

RHINE - DANUBE



ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ORIENT EASΤ/MED (Ο.Ε.Μ.)



ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝA ΕΡΓΑ CEF



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ * ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ CEF *

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
(22 προτάσεις)

952.886.591 € 626.594.644 €

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(8 προτάσεις) 

49.698.194 € 24.849.097 €

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
(19 προτάσεις)

9.934.513 € 6.989.863 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
(5 προτάσεις)

825.345 € 716.923 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.013.344.643€ 659.150.527€

* Τα ποσά αφορούν την ελληνική συμμετοχή



CEF Transport / Cohesion Fund Envelope (1/2)

ACTION APPLICANT IMPLEMENTIN
G BODY

TOTAL COST CEF FINANCIAL 
CONTRIBUTION

Completion of the new double high 
speed, electrified, including GSM-R, 
railway line Tithorea – Lianokladi –
Domokos

Ministry of 
Economy &
Development

ERGOSE 385.829.524 € 260.357.763 €

Construction of railway infrastructure 
in section Rododafni (Km 91,5) –
Psathopirgos (Km 113) of the new 
railway line Athens – Patras

Ministry of 
Economy &
Development

ERGOSE 261.998.324 € 186.988.204 €

Construction of railway infrastructure in 
section Psathopirgos-Patras 
(Bozaitika), of axis Athens-Patras, part 
of OEM Corridor

Ministry of Economy
& Development 

ERGOSE 112.003.971€ 78.537.185 €

ELEMED* – Electrification of the 
Eastern MEDiterranean area (use of 
Cold Ironing and electricity as a 
propulsion alternative

Hellenic Lloyd’s SA Hellenic Lloyd’s 
SA

1.381.800€ 934.650 €



CEF Transport / Cohesion Fund Envelope (2/2)

ACTION APPLICANT IMPLEMENTIN
G BODY

TOTAL COST CEF FINANCIAL 
CONTRIBUTION

TAF/TAP–TSI implementation in 
Greece: Design and development of 
scalable TAF/TAP – TSI systems

Ministry of 
Economy &
Development

OSE 3.526.120 € 2.997.202 €

Upgrade of the Polikastro - Idomeni
railway section

Ministry of 
Economy &
Development

ERGOSE 9.171.321 € 7.093.100 €

Upgrade of Athens (RS) – Tris Gefires
railway section

Ministry of 
Economy &
Development

ERGOSE 56.278.931 € 40.363.249 €

TOTAL 830.189.991 € 577.271.352 € *

* It’s not include Technical Assistance projects etc



Μηχανισμός 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»

CEF 2021 -2027



ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔ-Μ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
«ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF 2

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2021 – 2027

Η διαδικασία διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη





ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ



ΔΕΔ-Μ 

30,6 Β€

ΔΕΔ-E

8,6 Β€

ΔΕΔ-Τ

3 Β€

TEN-T Funding
Programming Period 2014-2020

Συνολικός 
Προϋπολογισμός

CEF

42,2B€

Από τα οποία 11,3 Β € από 
το Ταμείο Συνοχής για τα 
14 Κ-Μ

ΠΕΡΙΠΟΥ 980 ΕΚ. ΕΥΡΩ



CEF Transport Call 2019



CEF Transport Call 2019

Θα δημοσιευθεί νέα πρόκληση μετά την οριστικοποίηση 
της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (MTR) 

με τα ποσά που θα προκύψουν από την αξιολόγηση της 
προόδου των εγκεκριμένων έργων 



CEF Transport Call 2019

CEF Transport AP Call

ΥΠΟΒΟΛΗ Ε.Ε.:
Μάρτιος 2019

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 100 million  €

Αφορά χρηματοδότηση έργων ή/και μελετών 

Περίοδος επιλεξιμότητας: Από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης 

Διαδικασία επιλογής: Ανταγωνιστική

Ποσοστά συγχρηματοδότησης:

- Για μελέτες: 50% 

- Για σιδηροδρομικά έργα διασυνοριακών τμημάτων : 40

- Για οδικά έργα (χωρών που δεν διαθέτουν 
σιδηροδρομικό δίκτυο) : 20%

- Για λιμενικά έργα: 20% 

- Έργα οδικών διασυνοριακών τμημάτων: 10%



CEF TRANSPORT CALL 2019
σε Μ€

Υπάρχει δυνατότητα της Επιτροπής για εσωτερική ανακατανομή των προϋπολογισμών της συνολικής
πρόσκλησης της τάξης των 20%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έργα ή/και μελέτες για σιδηροδρομικά, οδικά 
διασυνοριακά τμήματα του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ

65

Έργα ή/και μελέτες για τις συνδέσεις για την ανάπτυξη 
θαλάσσιων λιμένων του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ

Έργα για τη μείωση του θορύβου των σιδηροδρομικών 
εμπορευματικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου 
του εκ των υστέρων εξοπλισμού του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού

35

ΣΥΝΟΛΟ 100



Επόμενα Βήματα

Συμβολή στην 
οριστικοποίηση 

του Νέου 
Κανονισμού 2021 

– 2027

Αποτύπωση 
αναγκών 

Προετοιμασία 
Έργων

Ενδιάμεση 
Αξιολόγηση και 

διεκδίκηση τυχόν 
αδιάθετων πόρων 
Ταμείου Συνοχής 

2014 – 2020

Υλοποίηση 
Σχεδιασμός



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής

Γεώργιος Λογοθέτης

Προϊστάμενος ΕΥΣΕ

glogothetis@mnec.gr

mailto:glogothetis@mnec.gr

