
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ 

ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗ

• ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

6  ΥΠΟΕΡΓΑ

• ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ 

• ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΥΔΑΤΟΣ

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

• ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

• ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΣΟΔΙΑΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ • 42.713.225,78 €
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ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ 

ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ



 Ένταξη Έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 το 2011 (οικ174810/16-12-2011 ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ)

 Έργο γέφυρα στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020 το 2016 (οικ15172/12-12-2016 

ΕΓΔΤ/ΥΠΟΙΑΝ)

 Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας: Σύνδεσμος Ύδρευσης Σμοκόβου

 Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας / ΔΤΕ ΠΕ Καρδίτσας

 Η συνεργασία των φορέων ΚτΕ-ΦΥ γίνεται σύμφωνα με την από 14-10-2011 

Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 Ν.3852/2010
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Παράμετρος Μ.Μ Σήμερα Α΄ Φάση (20ετία) Β΄ Φάση (40ετία)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
κατ. 37.000 45.000 55.000

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ lt/κατ.-d 250 250 250

ΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ m3/d 9.250 11.250 13.750

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 1,50 1,50 1,50

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m3/d 13.875 16.875 20.625

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m3/hr 578 703 859
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



• ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - «ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ»

o Δημοπράτηση: Δεκέμβριος 2012 (μελέτη - κατασκευή)

o Υπογραφή σύμβασης: 26 Φεβρουαρίου 2016

o Ποσό Σύμβασης: 11.862.422,88 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

o Τεχνικό Αντικείμενο

- Λιμνοδεξαμενή προ-αποθήκευσης νερού 80.000m3

- Έργα στήριξης και διαμόρφωσης πρανών, φράγμα

- Έργα τροφοδοσίας, υδροληψίας, εκτροπής ρέματος, προσπελάσεις

- Κατασκευή Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ)

- Προμήθεια κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού

- Δοκιμαστική λειτουργία για 6 μήνες
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Υποέργο 1

Κάτοψη

(Έργα

Αποθήκευσης

& επεξεργασίας

Νερού)
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• ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ»

o Δημοπράτηση: Σεπτέμβριος 2012

o Υπογραφή σύμβασης: 02 Μαΐου 2013

o Ποσό Σύμβασης: 18.197.419,19 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

o Τεχνικό Αντικείμενο

- Τρεις Κεντρικοί Κλάδοι: Α (ανατολικός), Β (Κεντρικός), Γ (Δυτικός)

- Σύνδεση 39 οικισμών περιλαμβανομένων των πόλεων Σοφάδων & Παλαμά

- Υδραυλική Πρόβλεψη μελλοντικής σύνδεσης 8 οικισμών (πχ Ματαράγκα)

- Σωλήνες DI και PE έως 20 atm. Συνολικό Μήκος αγωγών 190km περίπου

- Πλήρες σύστημα τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού δικτύου (PLCs, ηλεκτροβάνες,
αναμεταδότες σήματος, τοπικοί χλωριωτές κλπ)

- 3 τοπικά αντλιοστάσια

- οικίσκοι μηχανολογικού/ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε κάθε οικισμό
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Υποέργο 2

Οριζοντιογραφία

Δικτύων

Divani Palace, ΛΑΡΙΣΑ, 27/2/2019 8



• ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»
o Δημοπράτηση Σεπτέμβριος 2012.

o Υπογραφή σύμβασης :26-03-2015 :

o Ποσό Σύμβασης: 355.340,85 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

o Τεχνικό Αντικείμενο
- Υποβοήθηση του Φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία, στην παρακολούθηση της κατασκευής

και στη δοκιμαστική λειτουργία του ΔΠΝ.

- Στα καθήκοντα του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνεται η γενική υποστήριξη στην διαχείριση
των εργολαβικών συμβάσεων, όπως στον έλεγχο αιτημάτων των αναδόχων

• ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - «ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ»
o Πληρωμή δαπανών σύνδεση με την Δ.Ε.Η., ΟΤΕ στο Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού

και στα αντλιοστάσια μεταφοράς / Δαπάνες προς τρίτους Οργανισμούς Κοινής
Ωφέλειας

• ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
o Κάλυψη των δαπανών της Αρχαιολογίας κατά την κατασκευή του έργου.

• ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - «ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΣΟΔΙΑΣ»
o Κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης των ιδιωτών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των

οποίων οδεύουν οι αγωγοί μεταφοράς των εξωτερικών υδραγωγείων.

o Πλήρης αποζημίωση των ιδιοκτητών/ενοικιαστών έως σήμερα (σύμφωνα με το αρ.
213 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»
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Υποέργο 1 – «ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ

• Ολοκλήρωση οριστικών κατασκευαστικών 
μελετών το 2017

• Καθυστέρηση των μελετών λόγω αδειοδοτήσεων 
που κρίθηκαν απαραίτητες (απαιτήσεις ΥΠΕΧΩΔΕ 
στην περίμετρο του ΕΚΕ, μελέτη ΤΕΠΕΜ 
Αποθεσιοθαλάμου, έκδοση άδειας εγκατάστασης 
από το Δασαρχείο, ενστάσεις Δ/νσης Δασών κλπ.)

• Παρόλα αυτά, μετά την ολοκλήρωση των 
μελετών οι εργασίες διενεργούνται με ταχύτητα

• Απορρόφηση έως σήμερα στο 40,70%

• Προοπτική ολοκλήρωσης του έργου εντός του 
2019-2020.
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Υποέργο 1 – «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΥΔΑΤΟΣ»

• Υλοποίηση μέχρι  σήμερα περίπου του 97% των 
υπόγειων σωληνώσεων (περίπου 185 km)

• Απορροφητικότητα του έργου στο 87%. 

• Υπόλοιπο εργασιών 

o ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
(αυτοματισμοί, βανοστάσια, τοπικοί 
χλωριωτές κλπ)

o ολοκλήρωση των εναπομεινάντων 5 km του 
υδραυλικού δικτύου (η πρόοδος των 
εργασιών συναρτάται σε σημαντικό βαθμό 
από τις παράλληλες εργασίες σωστικών 
ανασκαφών που διενεργεί η αρμόδια 
αρχαιολογική υπηρεσία σε διάφορα 
τμήματα του έργου
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ΑΡ. 
ΥΠΟΕΡ

ΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός 
Ένταξης

ΣΥΜΒΑΣΗ /  
Τελικός 

Προϋπολογισμός

Πληρωμές έως 
31-12-2018

Υπόλοιπο 
προς 

πληρωμή

1
ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
12.177.000,00 11.862.422,84 4.845.537,13 7.016.885,71

2
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
29.175.600,00 18.197.419,19 15.661.461,96 2.535.957,23

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 890.625,78 355.340,85 216.804,90 138.535,95

4 ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 120.000,00 120.000,00 84.846,38 35.153,62

5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 100.000,00 1.128.000,00 677.179,92 450.820,08

6
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΣΟΔΙΑΣ
250.000,00 250.000,00 196.151,59 53.848,41

42.713.225,78 € 31.913.182,88 21.681.981,88 10.231.201,00
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Προβλήματα με:

Αρχαιολογία

Δασικές Υπηρεσίες

Τοπικές Κοινότητες  -

απαιτήσεις για  αλλαγές όδευσης
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


