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Ύδρευση Ηρακλείου & Αγ.Νικολάου από το Φράγμα
Αποσελέμη

Σκοπός του έργου:
Η διασφάλιση της επάρκειας σε νερό και

η βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης



Ύδρευση Ηρακλείου & Αγ.Νικολάου από το
Φράγμα Αποσελέμη
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Ο ρόλος των έργων ενίσχυσης του ταμιευτήρα του
φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου

Η πλήρωση του ταμιευτήρα Αποσελέμη προβλέπεται κατά ένα μέρος από τη λεκάνη
απορροής του Αποσελέμη (Ε=62 km2) και κατά το υπόλοιπο από τη λεκάνη του
Οροπεδίου Λασιθίου (Ε=130 km2).

→Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας αγωγού εκτροπής
υδάτων από το Οροπέδιο Λασιθίου: Ιανουάριος 2019



Ύδρευση Ηρακλείου & Αγ.Νικολάου από το Φράγμα
Αποσελέμη-Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος

Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου
Σύμβαση Κατασκευής

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ.Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: INTRAKAT

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 02/05/2012

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 02/12/2019

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 51.857.033 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 94%



ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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 Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (Έργα Ανάντη Σήραγγας).
 Διάνοιξη σήραγγας συνολικού μήκους σε οριζόντια προβολή 3.4km, με T.B.M.
 Τοποθέτηση εντός της σήραγγας Χ/Σ Φ1500.
 Έργο καταστροφής ενέργειας &
 Διευθέτηση του χειμάρρου Αποσελέμη



Μηκοτομή σήραγγας
Αγωγός πτώσης, έργα εισόδου και εξόδου του νερού

l

l

l

Ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
Μηχανοποιημένη διάνοιξη σήραγγας διαμέτρου 4,35m και μήκους 3,4km με κλίση 15%
Τοποθέτηση αγωγού πτώσης Φ1500 υπό κλίση 15%, κατά μήκους της σήραγγας
Έργο καταστροφής ενέργειας για πιεζομετρικό φορτίο ~530m.



Τεχνικό αντικείμενο των έργων εκτροπής υδάτων από το
Οροπέδιο Λασιθίου

l

l Έργα απομόνωσης καταβοθρών
l Τάφροι προσαγωγής υδάτων

Τάφρος τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένη
Πρωτεύουσα: L=800m
Δευτερεύουσα: L=318m

l Έργα υδροληψίας
Πύργος υδροληψίας Ηκατ.=+809m.
Λεκάνη υδροληψίας Ηπυθμ.=+808m



Ανάντη έργα υδροληψίας
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Εξοπλισμός Διάνοιξης της σήραγγας
Δεκέμβριος 2014

o D 4.93m TBM βράχου Διπλής ασπίδας.
o B.U.S , 160m μήκους, 23 βαγονέτα.
o Ειδικά σχεδιασμένος συρμός με δυνατότητα
τροφοδοσίας υλικών.

o Αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής με
συνεχές σύστημα ταινιόδρομου.



Τεχνικό αντικείμενο των έργων κατασκευής της σήραγγας

l

l

l

l

o Μήκος σήραγγας 3.433 m

o Διάμετρος εκσκαφής 4,93 m

o Εσωτερική διάμετρος σήραγγας 4,35 m

o Επένδυση με προκατασκευασμένους δακτυλίους από
οπλισμένο σκυρόδεμα C40/50
(4 δομικά στοιχεία ανά δακτύλιο.
Μήκος δακτυλίου 1,30μ-Σύνολο 2.670 δακτύλιοι)

o Κατά μήκος κλίση 15 % σε όλο το μήκος

o Αγωγός πτώσης Χ/Σ DN 1500



Εκσκαφή- Επένδυση Σήραγγας με ΤΒΜ

Ρυθμός εκσκαφής 0,5-34,0 μ./ημ
Έναρξη εργασιών εκσκαφής: Ιανουάριος 2015
Ολοκλήρωση εκσκαφών: Νοέμβριος 2017

l



Εργασίες εκσκαφής και επένδυσης σήραγγας.

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0

100

200

300

400

M/MONTH

ΚΕΝΤΡΙΚΟΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (έως Χ.Θ.1+400) ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (από 1+950 έως 3+430)



Καρστικό σπήλαιο

ΧΘ: 2+317 (21/07/2016)

Διακοπή εργασιών διάνοιξης λόγω
ευμεγέθους καρστικού θαλάμου
διαστάσεων 30π-15υ-15μ

Απαραίτητη η γεφύρωση του σπηλαίου
ώστε να είναι εφικτή η εκσκαφή και
προώθηση του ΤΒΜ

Προαπαιτούμενο: η πρόσβαση στο
σπήλαιο μέσω παρακαμπτήριας στοάς.



Εργασίες γεφύρωσης Καρστικού σπηλαίου

Αλληλουχία των εργασιών:

o Διάνοιξη παρακαμπτήριας του ΤΒΜ
στοάς.

o Δημιουργία δαπέδου εργασίας εντός
του σπηλαίου.

o Αγκύρωση της οροφής του σπηλαίου
με ειδικό συνεργείο Αλπινιστών και
εφαρμογή πλέγματος

o Κατασκευή τεχνητής γεφύρωσης.

o Επανέναρξη της διάνοιξης.



Ολοκλήρωση Εργασιών Διάνοιξης Σήραγγας
Έξοδος του ΤΒΜ



Αγωγός πτώσης εντός της σήραγγας
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Ο αγωγός πτώσης, χαλυβοσωλήνας DN 1500 χλσ.,
μέσα στη σήραγγα εδράζεται σε βάθρα σε όλο το
μήκος της σήραγγας.

To πάχος ελάσματος των σωλήνων κυμαίνεται
από 16 χλσ. έως 22 χλσ., αυξανόμενο ανάλογα
με την ασκούμενη πίεση προς τα κατάντη.

Πάκτωση αγωγού σε 17 ενδιάμεσα σημεία
και σε δύο ακραίες αγκυρώσεις.

Τυπική τομή έδρασης
αγωγού

o Τοποθέτηση αγωγού από ανάντη προς τα
κατάντη.

o Κατασκευές βάθρων έδρασης και
αγκυρώσεων.

o Η πάκτωση κατασκευαζόταν μεταξύ δύο
βάθρων έδρασης.



Μεταφορά και τοποθέτηση του αγωγού

l

l

l

l

l



Βάθρα έδρασης του Αγωγού εντός της σήραγγας



Τεχνικό αντικείμενο των έργων κατάντη του αγωγού

l

Έργο καταστροφής ενέργειας αγωγού (Ε.Κ.Ε.) με Qmax=14m3/s
στην περιοχή εξόδου των υδάτων από τη σήραγγα
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l Κατασκευή έργων διευθέτησης χειμάρρου Αποσελέμη σε μήκος 1,5km.



ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ
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Ειδικό τεμάχιο διχάλωσης.

Ειδικά τεμάχια απόσβεσης ενέργειας

Σφαιρικές Δικλείδες και δικλείδες
σταθερού κώνου

Έργα στο κατάντη πέρας του
αγωγού.



Δοκιμαστική λειτουργία Ε.Κ.Ε.



ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ- ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


